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Resum 
La finalitat del projecte es la construcció d'una carretera variant que passi per l'exterior del municipi de 
Vilamacolum, amb la finalitat de millorar el trànsit que actualment circula per dins del casc urbà i 
col•lapsa sovint el poble. A part de millorar el trànsit es pretén facilitar l'accés a la localitat de Sant Pere 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera 
de la xarxa bàsica primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per 
l’interior del casc urbà força estret i amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa 
dificulta el gir dels vehicles, circumstància que s’agreuja en el cas dels vehicles 
pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 
desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual 
ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 
 
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS 
2.1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
Els antecedents Administratius, que s’han tingut en compte en la redacció del projecte 
han estat: 
 
 Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Projecte “Millora General. Variant de 
Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum” amb clau EI-XG-
07052, amb data de 23 de març de 2010, per la qual el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, estableix les mesures correctores complementàries a les 
contemplades a l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 Aprovació definitiva de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental 
“Millora general. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. 
Tram: Vilamacolum” per part del Director General de Carreteres amb data de 
27 d’abril de 2010. 
 
2.2. ANTECEDENTS TÈCNICS 
Com antecedents tècnics per a la redacció del present Projecte, s’han tingut en 
compte els següents documents: 
 
 Ordre d’Estudi núm. 100409 per la qual la Direcció General de Carreteres 
encarrega la redacció del “Projecte constructiu. Millora general. Variant. Variant 
de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram: Torroella de Fluvià – 
Vilamacolum”, aprovada amb data 20 d’abril de 2010. 
 Estudi informatiu. Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de 
l’accés de la C-31. Tram: Vilamacolum”. 
 Estudi d’Impacte Ambiental. Millora General. Variant de Vilamacolum des de 
l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
 Projecte constructiu. Millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 357-
900 al 374+000. Tram: la Tallada d’Empordà – Torroella de Fluvià. 
 Projecte Modificat. Millora general. Condicionament Carretera C-31. PK 
357+900 al 374+000. Tram: La Tallada d’Empordà - Torroella de Fluvià. 
 Projecte Modificat. Millora general. Condicionament Carretera C-31. PK 
357+900 al 374+000. Tram: La Tallada d’Empordà - Torroella de Fluvià. 
  Informe de al·legacions de l’ACA al EsIA Millora General. Variant de 
Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
 Informe aprovació per part de l’ACA al Estudi Informatiu Millora General. 
Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
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3. DADES BÀSIQUES 
3.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
L’àmbit del Projecte Constructiu, es situa entre els termes municipals de Torroella de 
Fluvià i Vilamacolum (comarca de l’Alt Empordà). 
 
3.2. CARTOGRAFIA 
Per la redacció del present Projecte, s’ha utilitzat bàsicament la cartografia facilitada 
per GISA a escala 1:1000 a partir d’un recolzament de vol fotogramètric i un 
taquimètric de la zona objecte del projecte, el qual complementa la cartografia 
anteriorment indicada 
 
De forma complementaria, i per la realització dels plànols índex i de conjunt, també 
s’ha utilitzat cartografies a escales 1:50.000 i 1:5.000 en suport informàtic de l’ICC. 
 
La informació relativa a tots aquests treballs queda recollida a l’Annex nº3 Cartografia i 
Topografia. 
 
3.3. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
Els paràmetres bàsics de traçat venen determinats per la Ordre d’Estudi núm. 100409: 
 
 Classe d’obra: Millora general – Variant 
 Tipus de xarxa: Local 
 Secció tipus: 7/9 
 Tipus de terreny: Pla 
 Tipus de via: carretera convencional 1+1 
 Velocitat de projecte: 50 km/h. 
 
A la Norma 3.1-IC es classifiquen les carreteres en funció de la classe de carretera, 
segons la seva definició legal (autopistes “AP”, carreteres convencionals “C”, etc.) 
seguit de la velocitat de projecte expressada en Km/h. Per tant, el nou vial es definiria 
com una C-60 i per tant a efectes d’aplicació de la Norma 3.1-IC s’inclouria dintre del 
Grup-2. 
 
3.4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Torroella de Fluvià va ésser aprovat per la 
Comissió d'Urbanisme de Girona en sessions celebrades el 11 d’octubre de 2000. 
 
L’àrea d’estudi afectarà als següents tipus de sòl: 
 
 Sòl no urbanitzable 
o Zones de interès agrícola: és aquell sòl no urbanitzable que  pel seu 
destí agrícola i valor dels terrenys, convé identificar-lo per evitar la seva 
degradació o incorporació al procés urbanitzador, mentre hi hagin altre 
terrenys menys aptes per aquell ús i més idonis per a la urbanització. 
 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilamacolum va ésser aprovat per la 
Comissió d'Urbanisme de Girona en sessions celebrades el 7 d'abril i 4 de febrer de 
2004. 
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L’àrea d’estudi afectarà als següents tipus de sòl: 
 
 Sistemes 
o Sistema hidrogràfic: constitueix el conjunt compost per rius, canals, 
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes 
freàtiques. 
 
 Sòl no urbanitzable 
o Zona de protecció agrícola: Sòls que per les seves condicions tenen un 
valor agrícola, estiguin o no conreats en el moment de la seva 
classificació. 
o Zona d’especial valor agrícola: compren els sòls que per les seves 
característiques tenen un especial valor agrícola, i mereixen una 
especial protecció. 
 
3.5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Des del punt de vista geològic l’emplaçament de la variant es troba dins de la unitat de 
relleu de la Depressió de l’Empordà. 
 
 
 
En concret, la zona d’estudi se situa entre l’actual plana al·luvial del Baix Fluvià (on 
trobem les poblacions de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià) i la zona de trànsit 
entre dita plana i el que s’anomena Terraprim d’Empordà (on hi ha les poblacions de 
Vilacolum i Vilamacolum). 
 
L’actual plana està formada per una successió de d’argiles, llims, sorres i graves. La 
zona de transició està representada per graves irregularment cimentades. En cap de 
les cales efectuades es va detectar presència d’aigua. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
El traçat del nou vial respon a la necessitat de fer circular el trànsit actual dins el 
municipi de Vilamacolum, per fora del nucli realitzant una variant. Aquesta nova variant 
tindrà nou accés a la carretera C-31 i tindrà el seu punt final a la carretera existent que 
finalitza al municipi de sant Pere Pescador. Per concentrar diferents vials de connexió 
al municipi i el punt final del projecte, s’ha decidit projectar dues rotondes del mateix 
diàmetre i de les mateixes característiques. 
 
4.2. TRAÇAT 
A l’inici del projecte (Tram I), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti la plataforma 
de la carretera existent d’accés a Vilamacolum des de la C-31, sense que això no 
impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la futura carretera. Per 
tant es realitza en aquest tram un eixample i millora de la carretera actual, ampliant la  
plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la Rotonda 1 (R=20m), que regula 
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la intersecció amb l’accés Sud a Vilamacolum. Aquest primer tram té una longitud total 
de 337,352 m. 
 
El Tram II de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (PK 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367,540 m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre 
la nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
La intersecció regulada per la Rotonda 2 també inclou dos ramals que donen accés a 
l’actual Camí de Torroella de Fluvià (Camí 2) i l’actual Camí Vell de l’Armentera (Camí 
3). 
 
Al Tram II de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de dimensions 3,5x2m, de manera que queda 
condicionat el traçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
El traçat en planta es composa d’una adequada combinació de trams rectes, corbes de 
circulars i cobres de transició (clotoides). 
 
La definició geomètrica del traçat en planta es realitza en cada tram de la nova variant, 
mitjançant un únic eix de replanteig continu, disposat en el centre de la calçada (línea 
blanca que delimita la separació entre sentits) anomenats: Trams I i II. 
 
L’eix de definició en alçat als eixos que conformen la nova variant de Vilamacolum és 
únic i coincideix amb l’eix de definició en planta (centre de la calçada on es situa la 
línia blanca que separa els sentits de la circulació). 
 
A continuació s’ inclou una taula resum amb les principals característiques del traçat 
en planta del tronc de la nova variant: 
 
Paràmetre Tram I Tram II 
Longitud planta (m) 337,535 1367,540 
Long en corba circular (m) 112,422 744,709 
% Long. corba circular 33,32 54,56 
Long en clotoide (m) 82,581 447,712 
% Long. Clotoide 24,48 32,74 
Long. en recta (m) 142,350 175,119 
% Long en recta 42,20 12,81 
Longitud màxima recta (m) 119,100 179,119 
Longitud mínima recta (m) 23,250 179,119 
Radi màxim (m) 155,00 975,00 
Vesp màxima (km/h) 65,00 110,00 
Radi mínim (m) 155,00 100,00 
Vesp mínima (km/h) 65,00 53,75 
Radi mig ponderat (m) 155,00 600,642 
Velocitat de planejament (km/h) 65,00 96,72 
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4.3. MOVIMENT DE TERRES 
En tota la traça del nou vial, la nova rasant de la carretera discorre aproximadament 1 
m per sobre del terreny actual. D’aquesta manera, difícilment es podrà obtenir terres 
de pròpia obra per aprofitament per a la formació de nucli de terraplè, esplanada i 
ferm. 
 
Així doncs, les terres que s’utilitzen per a la formació d’esplanada i ferm del nou tronc 
del vial, són exclusivament terres procedent de préstecs. Aquests préstecs, així com la 
ubicació de les zones pròximes a la traça on poden subministrar aquestes terres, 
resten especificades a l’annex núm. 7 Moviment de Terres del present projecte. 
 
A partir de les prospeccions realitzades per la caracterització geotècnica del projecte, 
s’han definit les següents unitats en el terreny: 
 
 Nivell 1: Unitat d’Argiles, llims sorres i graves. Plistocè superior – Holocè (Qpa) 
Es tracta d’una argila de color marró fosc, amb restes de closques de gasteròpodes. 
Conté passades de sorres i graves fines o alguns còdols dispersos, tot disposat de 
forma erràtica. 
 
Aquesta formació, es detecta sols cap al final del traçat, entre el PK 1+900 i la 
Rotonda 2, al PK. 2+367,55, on presenta el seu major gruix, de 2,9 m. Perd potència 
ràpidament en direcció est, fins a desaparèixer en el citat PK .2+000 
 
 Nivell 2: Unitat de Graves i conglomerats. Plistocè mitjà (QPfc) 
Corresponen a unes graves de còdols arrodonits, de fins a 10-15 cm de 
diàmetre, compostos per calcàries i dolomies, i, en menor proporció per gresos 
i granits. Conté abundant matriu sorrenca o llimo – sorrenca, la qual mostra un 
aspecte més abundant i llimós en el primer metre de fondària. Pren coloracions 
marrons fosques a  vermelloses o ocres. Apareixen dins la formació nivells 
cimentats, de gruix decimètric a poc més d’un metre, adquirint un aspecte rocós 
de conglomerat. S’hi observen també concentracions de matèria orgànica, en 
forma de còdols margosos, d’aspecte bituminós.  
 
La formació aflora directament en superfície, entre els PK. 0+000 i 1+800, 
restant des d’aquest punt fins al final de la traça, coberta per les argiles i llims 
de la unitat Qpa 
 
 Nivell 3: Unitat de graves i sorres alternades amb lutites. Pliocè (NPLm). 
Consisteixen en una successió de nivells de graves i sorres. Les graves són de 
còdols arrodonits de dolomia i calcària, amb alguns de gres i granit, amb una 
mida de fins a 7-8 cm de diàmetre; contenen una matriu sorrenca y sorrenca – 
argilosa. Les sorres són de gra groller i composició carbonatada i silícica; 
poden contenir una fracció argilosa i passades de grava. S’hi observa també 
algun nivell esporàdic, compost per materials fins, en forma d’argila i argila 
sorrenca. La coloració del conjunt, pot oscil·lar de marró groguenc, més aviat 
per les sorres, a gris marronós, per a les graves. En algunes graves s’hi 
aprecien perforacions d’organismes litòfags. Aquesta unitat s’ha trobat a partir 
de profunditats de 2m, per tant només es preveu que els calaixos puguin arribar 
a recolzar en aquesta capa. 
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Respecte a l’excavabilitat, per a la redacció del present projecte s’ha estimat un 
percentatge de roca no ripable per mitjans mecànics convencionals en desmunt al 
voltant del 20%. En funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
Contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, 
essent a “risc i ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
De forma general la inclinació dels talussos, tant en terraplè com en desmunt, es el 
3H:2V, per tal de facilitar la seva revegetació tal i com s’indica a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental del Projecte (Clau IA-XG-07052), a fi i efecte de millorar la seva integració 
paisatgística. 
 
A continuació s’adjunta una taula resum amb els volums de terres obtinguts a la traça  
a partir de les cubicacions mecanitzades, les quals han estat incrementades un 10% 
en concepte d’errors de topografia: 
 
MOVIMENT DE TERRES AMIDAMENT 
Esbrossada (m2) 27.874,50 
Excavació Terra Vegetal (m3) 10.716,60 
Desmunt total (m3) 4.507,47 
Terraplè pròpia obra (m3) 4.507,47 
Terraplè de préstec (m3) 8.242,92 
Sòl SEL- 2 (préstec) (m3) 15.274,00 
Estesa Terra Vegetal (m3) 2.274,36 
 
Tenint en consideració els volums resultants del càlcul, el volum de reblerts (terraplè) 
necessari és notablement superior al volum de terres procedent de les excavacions de 
la traça. Per aquest motiu per la compensació de terres de l’obra és necessari disposar 
d’una aportació de terres externes de 23.516,92m3 (mesurat sobre perfil teòric, incloent 
els errors per cartografia).  
 
Material de préstec Amidament (m3) 
Terraplè  8.242,92 
Sòl Seleccionat 2 15.274,00 
Total Material de préstec 23.516,92 
 
 
Del material global de l’obra s’haurà de portar a abocador el següent material: 
 
Material a Abocador Amidament (m3) 
Terra Vegetal 8.442,24 
 
4.4. ANÀLISI DE TRÀNSIT 
El present projecte contempla l’execució d’una nova variant i millorar les 
interseccions existents així com l’execució de rotondes que permetin 
l’ordenació de viària en punts a nivell de trànsit existents.  
 
D’aquesta manera, l’estudi de trànsit realitzat en aquest projecte s’ha tingut en 
consideració:  
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1. Per a cada tram d’estudi considerat en el projecte, s’han definit una IMD de la 
carretera a partir de carreteres colindants per tenir en consideració les 
interseccions de diferents carreteres que es creuen amb la traça de la carretera 
objecte del projecte segons el manual de capacitat de carreteres. 
 
2. Pel càlcul de la capacitat de cadascuna de les dues rotondes projectades, s’ha 
estimat el trànsit en cadascun dels ramals que engloba la rotonda d’estudi per a 
poder saber quin serà el trànsit previst en l’interior de la rotonda. Per verificar la 
capacitat de cadascuna de les rotondes projectades , s’ha utilitzat els mètodes 
del CETUR, el mètode del SETRA i el mètode emprat en el Manual de 
Capacitat de Carreteres. 
 
Seguint l’aplicació de la Norma 6.1-IC, es defineixen vuit categories de trànsit de 
vehicles pesants: 
 
TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T0 T1 T2
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
> 4000 
< 4000 < 2000 < 800
> 2000 > 800 > 200
 
TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T3 A T4 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
< 200 < 100 < 50 
< 25
> 100 > 50 > 25  
 
Per al nou vial del projecte, se l’hi ha assignat la categoria de trànsit pesant, 
tenint únicament en consideració els valors indicats a les taules 1.A i 1.B de la 
Norma 6.1-IC. 
 
VIAL 2014,cpvpIMD  
CATEGORIA 
TRÀNSIT 
Nou vial 100,60 T31 
 
Donant com a resultat un trànsit T31 per al nou tronc del vial del projecte. 
 
4.5. FERMS I PAVIMENTS 
4.5.1.  Esplanada considerada 
La Norma 6.1-IC considera tres categories d’esplanada, que queden 
determinades pel seu mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de càrrega 
(Ev2), obtingut segons la Norma NLT-357 “Assaig de càrrega amb placa”. 
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Així mateix la formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació o 
de l’obra de terra subjacent, així com de les característiques i gruixos dels 
materials disponibles. 
 
A la Norma 6.1-IC s’exposa tot un catàleg de configuracions de l’esplanada 
que, per les característiques dels materials requerits, suposen la disposició de 
capes d’aportació o de material estabilitzat amb conglomerant hidràulic, 
procedent tant de la traça com de préstecs, pel que l’elecció d’una o altra 
d’aquestes configuracions haurà de basar-se en criteris tècnics i econòmics, 
(mínim cost del conjunt ferm-esplanada). És per això que l’elecció requereix 
d’un estudi comparatiu entre les diferents solucions proposades a la Norma. 
 
Segons les conclusions extretes en aquest mateix projecte, per a l’execució del 
nou tronc del vial no està previst cap desmunt ja que es té previst tenir la rasant 
de la carretera per sobre del terreny actual. Per aquesta raó, s’ha definit que 
l’esplanada considerada en tot el tram d’estudi del projecte es disposarà per 
sobre del fonament del ferm en funció de l’estudi econòmic de l’esplanada.  
 
A partir de les dades incloses en l’annex 10 Geologia i geotècnia, al present projecte 
s’ha decidit unificar els tipus de sòl de l’explanació (desmunts) i de les obres de terra 
subjacents (terraplens i pedraplens), com a sòl tolerable (0), a efectes de 
dimensionament de la secció de ferm en tota la nova traça del projecte. 
 
4.5.2. Secció de ferm 
Per obtenir la secció de ferm més idònia del projecte, s’ha realitzat un estudi tècnic 
econòmic per trobar la millor secció òptima tenint en compte el cost total del conjunt 
format per l’esplanada-ferm. Aquesta valoració per trobar la secció de ferm òptima s’ha 
realitzat seguint criteris econòmics, tècnics, funcionals i de disponibilitat. 
 
Així doncs, com resultat de les consideracions anteriors s’ha considerat que: 
 
1. En el cas dels vials que el projecte contempla amb una categoria de trànsit pesant 
T31, es proposen seccions amb base de tot-u artificial, tenint en consideració el 
seu millor drenatge de la calçada, poca diferència econòmica respecte la base de 
sòl-ciment i la idoneïtat en la zona d’execució de la nova carretera.  
 
2. En el cas dels vials o camins que tenen accés en el mateix nou tronc projectat, i 
tenint en consideració que es tracta de vials d’un caràcter molt secundari, s’ha 
considerat disposar de 5 cm de AC16 surf B60/70 S amb 25 cm de tot-u artificial en 
accessos pavimentats i 25 cm de tot-u artificial en els accessos no pavimentats a fi 
i efecte d’uniformitzar les solucions pel que respecta a ferm. 
 
3. Pel que respecta a l’esplanada: 
a. Quan l’esplanació o obra de terres subjacent (reblerts) es situï en sòls 
tolerables (0), es procedirà en tots els casos a la millora de l’esplanada per tal 
d’assolir una esplanada tipus E2, mitjançant la disposició de 75 cm de sòl 
seleccionat tipus 2 procedent de préstec. 
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A continuació s’inclou un esquema de la solució de ferm projectada: 
 
Secció ferm trànsit T-31: Secció 3121. 
 
SECCIÓ 3121
ECI
TOT-U-ARTIFICIAL 40 cm
BBTM 11B BM-3c 3 cm
16 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 6 cm
ECR-1d
AC22 base B60/70 G 7 cm
 
 
Aquesta secció tindrà una millora d’esplanada format per 75 cm de sòl seleccionat 
tipus2 procedent de préstec. 
 
En el cas de les dues rotondes i a fi de millorar l’adherència transversal dels vehicles 
s’ha previst d’estendre en la capa més superficial la BBTM 11A BM-3c, (antiga F10). 
 
4.6. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
4.6.1. Climatologia 
La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 
l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general  
el clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. 
 
L’obra que ens ocupa està situada entre els municipis de Torroella de Fluvià i 
Vilamacolum, comarca de l’Alt Empordà (Girona). 
 
La temperatura mitjana anual a la zona d’estudi és de 14,7ºC, mentre que l’oscil·lació 
tèrmica anual es troba entre 15-16ºC. Els mesos més calorosos son els corresponents 
als mesos estivals, es a dir, juny, juliol i agost. Als mesos de desembre, gener i febrer 
es registren les temperatures més baixes 
 
Los dades pluviomètriques observades mostren dos pics en els màxims de 
precipitació, el primer a la primavera i el segon a la tardor. El màxim de precipitacions 
es troba en el mes d’abril (68,6mm), mentre que el mínim es troba al mes de juliol 
(14,9mm). La precipitació total anual serà de 538,3mm, valor normal per el clima 
mediterrani. El règim pluviomètric estacional es correspon amb HPTE. 
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En el anàlisi dels registres de la direcció dominant del vent en l’estació de Sant Pere 
Pescador, s’observa que la direcció predominant és del nord-nord-oest (NNW), amb 
una freqüència del 11,8% i de l’oest-nord-oest (WNW) amb una freqüència de 11,1% 
 
Si observem la velocitat del vent per direcció, s’observa que els vents més forts són, 
els del nord-nord-oest (NNW) amb una velocitat mitjana de 4,0m/s, i els del nord (N), 
amb una velocitat mitjana de 3,6m/s. 
 
La velocitat mitjana del vent per tot el període és de 2,6 m/s i el percentatge de calmes 
(vent inferior a 0,5 m/s) és de 5,5% 
 
4.6.2. Hidrologia 
La zona on s’emplaça l’actuació correspon a un terreny relativament pla, amb un molt 
lleuger pendent cap a l’est i cap al sud. 
 
En tota la zona estudiada el drenatge s’efectua a través del Rec del Corredor i d’altres 
de menys magnitud que hi conflueixen. 
 
El Rec del Corredor té una fondària d’1 a 2 metres i una amplada de 2 a 5 metres. A la 
zona d’estudi la seva traça arranca del nucli urbà de Vilacolum, es dirigeix cap a l’est 
fins a la rotonda d’enllaç amb la C-31 i llavors es manté aproximadament paral·lel amb 
el traçat . De fet, el rec i la futura carretera es creuen en el final del traçat. 
 
Aquest curs d’aigua es troba ocupat per la vegetació i restes diversos i no constitueix, 
per aquesta raó, un drenatge eficaç. Això fa que les zones adjacents a la llera es vegin 
periòdicament inundades en intervals de forta recàrrega. Per això, segons les dades 
facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (INUNCAT), la zona que ens ocupa 
correspon a una zona inundable segons criteris geomorfològics. 
 
No obstant, la zona no és inclosa a la taca inundable, per períodes de retorn de 500 
anys, que es dibuixa a partir de la Planificació de l’Espai Fluvial redactada per l’ACA 
per al  riu Fluvià. En tot cas, a la zona final del traçat de la variant, la rasant projectada 
s’ajusta al terreny existent, en particular a la cota actual de la carretera Sant Pere 
Pescador, que no pateix modificació altimètrica. 
 
4.6.3. Drenatge transversal i longitudinal 
En conseqüència, l’estratègia seguida en aquest projecte per al drenatge de la variant 
ha estat disposar d’elements de recollida i desguàs de les aigües interceptades per la 
nova variant, segons el pendent del terreny a banda i banda de la variant, al Rec del 
Corredor. Aquest elements son cunetes en terres a peu del talús del terraplè, d’ample 
de 2,0 metres, que desguassen al Rec del Corredor. La connexió entre cunetes es 
realitza puntualment mitjançant canonades de 500 mm de diàmetre. 
 
Allà on el traçat de les solucions considerades travessa el Rec del Corredor, s’han 
previst marcs de formigó armat de dimensions lliures 3,5 metres (ample) per 2,0 
metres (alt), que a més a més de constituir una dimensió mínima coherent amb la 
geometria mitjana del Rec, permet mantenir la funció de corredor biològic.  
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4.7. ESTRUCTURES 
El projecte contempla l’execució de tres calaixos de formigó executats in-situ pel 
drenatge transversal de la variant. A continuació s’inclou una taula amb el nom i les 
mides interiors dels calaixos projectats. 
 
ODT TRAM PK 
DIMENSIONS (m) 
LONGITUD OBSERVACIONS 
B H 
ODT 1 Accés Sud Vilamacolum 0+011,21 3,50 2,00 18,18 
Pas del Rec del 
Corredor 
ODT 2 Tram II 2+340 3,50 2,00 23,89 Pas del Rec del Corredor 
ODT 3 Camí 2 0.083,34 3,50 2,00 6,90 Pas del Rec del Corredor 
 
 
 
 
 
4.8. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
A l’Annex 13 del present Projecte, es justifica el disseny de la senyalització i dels 
sistemes de contenció realitzat, tenint en consideració la normativa actualment vigent. 
A continuació es relacionen les Normatives més importants tingudes en consideració: 
 
 “Instrucción 8.1-IC / Señalización Vertical”. Ministerio de Fomento, de 2000. 
 “Norma de carreteras 8.2-I-C. Marcas Viales” (MOPTMA, marzo,1987). 
 “Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II del MOPT 1992”, on al 
Tom-I s’indiquen les dimensions de tots els elements dels senyals, i en el II el seu 
significat. 
 Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació del Departament de Política 
Territorial de Catalunya, SENIOR V2 de 2008. 
 Manual de Senyalització Urbana d’Orientació de la Generalitat de Catalunya. 
 Ordre Circular 309/90 C y E “Sobre hitos de arista”. 
 Ordre Circular 321/95. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos” (MOPTMA, junio 1.994). 
 Ordre Circular 23/08. “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera” 
 Criteris lingüístics per la senyalització viària, (Direcció General de política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, octubre 1.992 ). 
 Proposta de criteris d’abalisament de juny de 2004 (Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona) 
 Criteris generals sobre senyalització de rotondes, inclosos a l’esborrany d’abril de 
2006 de la “Instrucció per al Disseny i Projecte de Rotondes”. 
 Ordre Circular 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motoristas”. 
 Ordre Circular 28/2009 Sobre Criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 
 
La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la Norma 8.2-I.C. “Marcas viales”. 
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La senyalització vertical de codi s’ha definit d’acord amb la Norma 8.1-I.C. 
“Senyalització vertical” i el Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació del 
Departament de Política Territorial de Catalunya, SENIOR V2 de 2008, en el 
que respecte a la senyalització de les rotondes. 
 
Pel disseny de la senyalització d’orientació contemplada al projecte, s’ha 
utilitzat la versió 1.09c del programa LENA. Aquest programa a més del disseny 
geomètric dels cartells d’orientació segons les següents normatives de la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya: “Manual de 
senyalització interurbana d’orientació SENIOR 2008” i “Manual de senyalització 
urbana d’orientació”, permet dimensionar els elements de suport, 
fonamentacions  i els ancoratges dels cartells, generant posteriorment els 
amidaments de tots els elements dissenyats. 
 
A continuació s’inclou una relació dels sistemes de contenció considerats al present 
projecte: 
 
1. Barrera de seguretat flexible amb banda metàl·lica galvanitzada i secció doble ona 
tipus BMSNA4/T (pals tubulars cada 4m.). 
2. Barrera de seguretat flexible amb banda metàl·lica galvanitzada i secció doble ona 
tipus BMSNA2/T (Pals tubulars cada 2 m) en zones de protecció de instal·lacions 
de telecomunicacions. 
3. Barrera de seguretat rígida de formigó tipus NHSEJ0/0a (New jersey) en zones de 
protecció de instal·lacions de telecomunicacions. 
4. Barana de protecció per a vianants en zones d’ubicació de estructures en camins i 
zones de pas de vianants. 
 
 
4.9. OBRES COMPLEMENTÀRIES 
El projecte contempla com a obres complementàries les següents actuacions: 
 
Xarxa Telecomunicacions: Es projecta una xarxa de telecomunicacions paral·lela a la 
infraestructura viària, dintre de la seva zona d’afectació, i més concretament per la 
berma de la calçada, com a finalitat per a impulsar la construcció d’infraestructures de 
suport a les comunicacions electròniques. 
 
Reposició Sender de Qualitat: A la zona del projecte existeix una rutes de senderisme, 
Seder de Qualitat. La construcció de la variant afectarà al traçat d’aquest camí i per 
aquest motiu es contempla el seu desviament mantenint la continuïtat del seu 
recorregut 
 
Reposició d’accés i camins: Es mantindran els accessos a totes les finques afectades 
per les obres. 
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5. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
En l’Annex núm. 12 Estudi de l’Organització i el desenvolupament de les obres es 
recullen els aspectes d’interacció de les obres definides al projecte amb la resta de les 
vies. L’annex recull la descripció dels desviaments de trànsit, així com la senyalització 
necessària en cada cas. 
 
La interacció de la nova variant amb les carreteres existents és quasi nul·la ja que la 
majoria de la nova traça discorre per terrenys lliures de trànsit rodat i ens el punts on 
poden confluir, es disposarà una rotonda on es pot executar parcialment donat pas en 
tot moment al trànsit de vehicles. 
 
De la mateixa manera que en el tronc del projecte, podem dir que tenim diferenciats 
tres trams a l’hora de desenvolupar les obres projectades: 
 
 TRAM 1: Aquest correspon al tram inicial del projecte i coincideix amb 
l’eixamplament i millora de la carretera existent. En aquest tram, es realitzarà 
pas alternat de circulació de vehicles en cada part de la calçada que no 
s’estigui executant 
 TRAM 2: Aquest tram discorre íntegrament fora de cap mena d’interferència 
amb trànsit rodat existent. Fet que facilita molt les tasques d’execució de les 
obres. En aquest tram, es pot executar sense afectar al trànsit de la carretera 
existent. 
 ROTONDES: Les rotondes resulten afectades pel trànsit existent de manera 
parcial. Per tant, s’ha de tenir en consideració aquest factor per poder executar 
les obres. En aquests punts, s’han d’executar per etapes de manera que el 
trànsit existent no interfereixi la zona d’obres 
 
Aquests tres trams s’han estructurat en diferents fases pensant que els mateixos 
equips i maquinària treballen en les mateixes obres i que un tram es fa rere l’altre, 
 
 
6. SERVEIS AFECTATS 
D’acord amb les dades facilitades per la Gerència de Projectes de Carreteres de GISA 
i l’Ajuntament de Vilamacolum per a l’elaboració del present Annex, s’ha contactat amb 
les següents companyies i entitats: 
 
 Agència Catalana de l’Aigua (Xarxa d’aigües i clavegueram) 
 Ajuntament de Torroella de Fluvià (Xarxa d’aigües, clavegueram i enllumenat) 
 Ajuntament de Vilamacolum (Xarxa d’aigües, clavegueram i enllumenat) 
 Comunitat de Regants de Sant Tomàs de Fluvià (Xarxa de reg) 
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 Endesa  (Línies elèctriques) 
 Gas Natural (Xarxa de gas) 
 Prodaisa (Abastament d’aigües) 
 Red Eléctrica Española (Línies elèctriques) 
 Servei Català de Trànsit 
 Sorea (Abastament d’aigües) 
 Telefónica (Línies telefòniques) 
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Les línies elèctriques existents en el tram en projecte, pertanyen a la companyia 
Endesa, Distribució Elèctrica, S.L. amb línies de distribució de mitjà tensió. 
 
Es tracta de dues línies existents a meitat del traçat del nou vial, situades en la zona 
de la granja existent a la costat del camí vell de Figueres i al inici del tram nou. Per als 
dos trams es preveu una reposició de la línea substituint els pals de fusta per torres 
metàl·liques. 
 
Les solucions a les afeccions s’han projectat d’acord a la normativa vigent per deixar 
els serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb 
la nova infraestructura viària i també amb el futur desenvolupament del sector. 
 
Les conduccions d’aigua afectades per la millora de la carretera, corresponen a la 
xarxa d’aigua potable pertanyent a l’Ajuntament de Vilamacolum, la qual la gestió la 
realitza empresa PRODAISA especialitzada en manteniment i facturació contractada. 
 
Les afectacions d’abastament d’aigua son solucionades desplaçant les canonades 
existents per fora de l’àmbit d’actuació de l’obra. La reposició manté la mateixa secció i 
característica dels tubs afectats. 
 
La solució adoptada preveu modificar la xarxa existent deixant els serveis, com a 
mínim, en les mateixes condicions de funcionament que les conduccions actuals, 
d’acord amb els tècnics de PRODAISA. 
 
Al llarg del traçat existeixen diverses parcel·les de particulars amb instal·lacions 
superficials de reg per degoteig. En uns casos s'afecten les cap de línia i en altres 
casos al final de línia. 
  
Les solucions adoptades preveuen el trasllat de les cap de línea fora del domini públic 
o la reculada del final de línia. 
 
 
7. EXPROPIACIONS 
Els terrenys afectats per la construcció d’aquest variant estan situats entre els termes 
municipals de Torroella de Fluvià i Vilamacolum, comarca de l’Alt Empordà. 
 
Cal indicar que en el present projecte únicament es contemplen les expropiacions 
necessàries per dur a terme el present projecte. 
 
Dins del present projecte és necessari considerar expropiació per serveis i per vials en 
sòl rústic. Els criteris adoptats al present Projecte per determinar la posició del límit 
d’expropiació ha estat: 
 
 Segons la Llei de Carreteres, la Variant de Vilamacolum pertany a la xarxa 
viaria local i per tant, el límit a expropiar és, en aquest cas, de tres metres (3m). 
 En el cas dels serveis s’ha tingut en compte les servituds de pas i ocupacions 
temporals necessàries per a dur a terme les reposicions. 
 
El resum de les superfícies afectades corresponents al projecte és: 
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VILAMACOLUM 
SUPERFÍCIE (m2) 
Superfície d’expropiació per vial 26.444,00 
Superfície d’expropiació per serveis 33.75 
Ocupacions temporals 3.145,00 
Servituds de pas 214,00 
 
 
TORROELLA DE FLUVIÀ 
SUPERFÍCIE (m2) 
Superfície d’expropiació per vial 4.925,00 
Superfície d’expropiació per serveis 9,00 
Ocupacions temporals 1.033,00 
Servituds de pas 0,00 
 
 
Amb els preus adoptats la valoració total del nou tram és de 114.077,43 € 
corresponent a una superfície afectada de 35.603,75 m2. 
 
 
8. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
El projecte no afecta directament espais naturals protegits, tot i que en les proximitats 
de l’àrea d’actuació se situa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1.900 m en 
direcció nord) i la Xarxa Natura 2000 de l’entorn del riu Fluvià (1.000 m en direcció 
sud). Tampoc s’afecta cap zona d’especial protecció geològica com són els Geotops o 
Geozones ni se sap de la presència de cap jaciment paleontològic (fòssils). 
 
L’àmbit del projecte està caracteritzat per un paisatge totalment agrícola, amb 
absència de masses forestals emmarcat dins la plana agrícola de l’Alt Empordà. 
Consisteix en un terreny molt planer on el rec Corredor és l’únic curs d’aigua que 
creua l’àrea d’estudi. Aquest rec recull les aigües d’escorrentia i les aboca al rec 
Sirvent. És, doncs, el principal corredor biològic en aquesta àrea i comunica la zona de 
la plana agrícola amb les àrees d’aiguamolls. No obstant, en haver perdut la funció de 
rec, la llera es troba molt poc cuidada i amb abocaments de deixalles. 
 
 
9. GESTIÓ DE RESIDUS 
Entre les mesures per prevenir i minimitzar els impactes durant la fase de construcció 
s'han de destacar les següents: 
 
 Elaborar un Pla de gestió de residus on s'especifiqui les diferents tipologies de 
residu que es preveu generar i s'estableixin els protocols de recepció, 
apilament i eliminació final, per a cada cas. 
 Localitzar i senyalitzar una o més àrees de recollida de residus, en funció de les 
previsions de generació en obra. 
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 Disposar d'un nombre determinat de contenidors i/o espais habilitats per a 
l'acumulació de residus en els punts de recollida definits, en funció de les 
tipologies i quantitats previstes. 
 Aplicar mesures addicionals als residus classificats com a perillosos 
(potencialment molt contaminants), situant els punts de recollida en llocs 
estancs i coberts, convenientment senyalitzats, garantint que l'apilament no 
excedeix els sis mesos d'estada en obra. 
 Controlar que la retirada i el transport dels residus es porti a terme mitjançant 
un transportista autoritzat i que la deposició final es realitza en un centre de 
tractament o abocador capaç d'acollir cada topologia generada. 
 Efectuar inspeccions visuals periòdiques per a la zona d'obra amb la finalitat de 
comprovar que no s'observa dispersió de residus i que la zona d'actuació es 
manté en perfecte estat d'ordre i neteja. 
 
 
10. TITULARITATS I CATÀLEG 
A l’Annex 23 de Titularitats i Catàlegs, s’ha realitzat un anàlisi detallat de les titularitats 
existents prèviament a l’execució de les obres, així com una proposta de les titularitats 
futures. 
 
CODI / Nom 
TITULARITAT 
PROPOSADA 
TRAM 1 DGC 
ROTONDA 1 DGC 
TRAM 2 DGC 
ROTONDA 2 DGC 
ACCÉS OEST VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum
ACCÉS SUD VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum
ACCÉS A ST. PERE PESCADOR Aj. Vilamacolum
 
Pel que respecta a les titularitats el present projecte ha considerat com a única  
Administració expropiant a la Direcció General de Carreteres. 
 
 
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4rt del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut 
en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 19 Estudi de 
Seguretat i Salut, on es recullen les mesures preventives adequades als riscos que 
suposen la realització de les obres projectades, amb caràcter general i particular. 
 
Aquest Annex servirà per donar unes directrius bàsiques al Contractista per dur a 
terme les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant 
el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase de execució. 
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L’esmenta’t Annex consta dels següents documents: 
 
 Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció 
dels serveis sanitaris i comuns dels quals ha d’estar dotat el centre de treball. 
 Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per 
a una major comprensió i definició d’aquestes. 
 Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i 
reglamentacions aplicables a la pròpia obra. 
 Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i 
Salut que han estat definits i projectats. 
 Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el 
conjunt d’unitats i elements definits en l’esmenta’t Annex. Aquest pressupost 
s’incorpora en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 
 
 
12. PLA D’OBRES 
En compliment de l’article 132 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre i de l’apartat 1, 
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector 
Públic, es redacta l’Annex 20 Pla d’Obres, en el quals s’exposa el possible 
desenvolupament dels treballs mitjançant un diagrama de barres. Prèviament s’ha 
estimat la duració de les activitats principals de l’obra a partir de les hipòtesis de 
rendiments de personal i maquinària. 
 
Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en 
l’execució de les mateixes, els possibles imprevistos que es puguin succeir durant 
l’execució de les obres (climatologia,etc), s’ha considerat que el termini previst per 
l’execució de les obres és de 9 mesos. 
 
El termini de garantia que es considera adient a les característiques de les obres, es 
de cinc any a partir de la recepció de les obres, període de temps que es considera 
suficient per observar el comportament de les obres sota qualsevol condició de servei. 
 
 
13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA-2010, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus, havent-se estimat un percentatge mig 
per a aquest projecte del 10,25%.  
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14. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, i ates que la durada prevista de l’obra és de 6 mesos (segons el pla de 
treballs inclòs al corresponent Annex) i per tant, no superior a 1 any, no s’ha 
contemplat cap formula per la revisió dels preus del Projecte. 
 
 
 
 
 
 
15. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA 
SUSCEPTIBLES DE LA SEVA SUBCONTRACTACIÓ 
 
 
A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que 
formen part del projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les 
obres, o bé degut a la seva complexitat o especificitat tècnica, aquests subsistemes 
són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres 
(entre parèntesi s’indica el percentatge de pressupost del subsistema en relació al total 
de l’obra): 
 
- Reposició de SSAA (6,00%) 
o Endesa (4,04%) 
o Aigua Potable (0,75%) 
o Altres (0,21%) 
- Moviment de terres (capes granulars) (16,20%) 
- Capes de ferm de mescles bituminoses (39,20%) 
- Elements de defensa i protecció (2,34%) 
- Senyalització horitzontal (0,55%) 
- Senyalització vertical de codi/orientació (1,21%) 
 
 
16. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’Annex 2 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen 
les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció de l’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla de control de qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 
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1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH): 
Àmbit de control del formigó  i dels seus components (EHC) 
Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
 
2. GRUP D’ÀMBIT DE VIALS (VS): 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials 
(VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
3. GRUP D’ÀMBIT DE GEOTÈCNIA (GT) 
Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements 
geotècnics (GTC) 
Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
 
 
17. RESUM DE PRESSUPOST 
 
El pressupost de les obres, aplicant els preus unitaris als amidaments de les partides 
d’obra segons es desglossa en el corresponent document Nº 4 Pressupost, del present 
Projecte, es resumeix als següents capítols: 
CAPÍTOL SUBCAPÍTOL PEM PERCENTATGE 
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 26.905,66 € 1,79%
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 26.905,66 € 1,79%
MOVIMENT DE TERRES 242.801.31 €  16,20%
MOVIMENT DE TERRES     242.801.31 € 16,20%
FERMS I PAVIMENTS 588.588,89 €  39,26%
FERMS I PAVIMENTS 588.588,89 € 39,26%
ESTRUCTURES 116.552,98 €  7,77%
ODT 1 40.563,26 €  2,71%
ODT 2 58.241,41 €  3,88%
ODT 3 17.748,31 €  1,18%
DRENATGE 45.485,30 €  3,03%
DRENATGE TRANSVERSAL 4.600,30 €  0,31%
DRENATGE LONGITUDINAL 40.885,00 €  2,73%
SENYALITZACIÓ , ABALISAMENT I DEFENSES 74.356,58 €  4,96%
SENYALITZACIÓ VERTICAL 30.998,05 € 2,07%
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.208,25€  0,55%
DEFENSES I ABALISAMENT 35.150,28 €  2,34%
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CAPÍTOL SUBCAPÍTOL PEM PERCENTATGE 
OBRES COMPLEMENTÀRIES 48.243,34 € 3,22%
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 36.606,22 €  2,44%
SENDER DE QUALITAT 11.637,12 €  0,78%
MESURES CORRECTORES AMBIENTALS    71.706,09 €  4,78%
MESURES CORRECTORES AMBIENTALS 71.706,09 €  4,78%
SERVEIS AFECTATS 89.973,69 €  6,00%
 ENDESA 60.575,70 €  4,04%
 AIGUA POTABLE 11.215,20 €  0,75%
ALTRES 3.182,79 € 0,21%
 PARTIDES ALÇADES 15.000,00 €  1,00%
PARTIDES ALÇADES 194.542,01 €  12,98%
SEGURETAT I SALUT       32.261,04 €  2,15%
SEGURETAT VIAL      60.000,00 €  4,01%
ACCIÓ CULTURAL  14.991,56 €  1,00%
GESTIÓ DE RESIDUS  12.289,41 € 0,82%
ALTRES  75.000,00 €  5,00%
TOTAL OBRA PEM 1.499.155,85 €  100,00% 
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17.1. PRESSUPOST PER AL CONEIXAMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 
projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost 
d’Execució Material: 
 
 
Pressupost d’Execució Material                                          1.499.155,85 €
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13 %), Benefici Industrial (6 %) i IVA (18 %), s’obté el següent Pressupost 
d’Execució per Contracte: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA                                   2.105.114,64 €
 
 
A efectes de Pressupost per a Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import 
anterior el valor corresponent a les expropiacions i de les mesures correctores, 
resultant: 
 
 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA 2.105.114,64 €
Expropiacions 114.077,43 €
Pressupost  per al Coneixement de l’Administració 2.219.192,07 €
 
 
Així doncs, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 
 
DOS MILIONS DOS-CENTS DINOU MIL CENT NORANTA-DOS 
EUROS AMB SET CÈNTIMS. 
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18. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT 
PROJECTE 
 
DOC. Nº1 MEMÒRIA I ANNEXOS 
 Memòria 
 Annex  1 Antecedents  
 Annex  2 Qualitat i medi ambient 
 Annex  3 Cartografia i topografia 
 Annex  4 Planejament urbanístic 
 Annex  5 Anàlisi del trànsit 
 Annex  6 Estudi de traçat 
 Annex  7 Moviment de terres 
 Annex  8 Ferms i paviments 
 Annex  9 Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex 10 Geotècnia i geologia 
 Annex 11 Estructures i murs 
 Annex 12 Estudi de la organització i desenvolupament de l’obra  
 Annex 13 Senyalització, abalisament i defenses 
 Annex 14 Obres Complementàries 
 Annex 15 Mesures correctores d’impacte ambiental 
 Annex 16 Serveis afectats 
 Annex 17 Expropiacions 
 Annex 18 Estudi de gestió de residus 
 Annex 19 Estudi de seguretat i salut 
 Annex 20 Pla d’obres 
 Annex 21 Justificació de preus 
 Annex 22 Pressupost per al coneixement de l’administració 
 Annex 23 Titularitats i catàlegs 
 Annex 24 Reportatge fotogràfic 
 
DOC NÚM. 2 PLÀNOLS 
 1.Situació i índex  E 1:50.000 
 2. Plànols de Conjunt 
2.A. Planta de Conjunt – Cartografia E 1:5000 
2.B. Planta de Conjunt – Ortofotomapa E 1:5000 
2.C. Perfils longitudinals de Conjunt 
 3. Plànols de Traçat 
3.A. Planta de cartografia E 1:1000 
3.B. Planta de demolicions E 1:1000 
3.C. Planta General E 1:1000 
3.D. Planta d’eixos E 1:1000 
3.E. Planta de definició Geomètrica   E1:500 
3.F. Planta de Pavimentació E 1:1000 
 4. Perfils longitudinals 
 5. Perfils transversals 
 6. Secció tipus 
 
 
 
 
 
 7. Drenatge 
7.A. Planta E 1:1.000 
7.B. Drenatge Transversal  
7.C. Detalls 
 8. Estructures i murs 
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8.A. ODT 1 
8.B. ODT 2 
8.C. ODT 3 
 9. Senyalització, abalisament i defenses 
8.A. Planta E 1:1000 
8.B. Detalls 
 10. Obres Complementàries  
10.A. Planta E 1:1000 
10.B. Detalls 
 11. Serveis Afectats 
11.A. Planta de serveis afectats E 1:1000 
11.B. Planta de Reposició de Serveis Afectats E 1:1000 
11.C. Endesa 
11.D. Prodaisa 
11.E. Regs  
 12. Expropiacions 
12.A. Planta E 1:1000 
 13. Mesures Correctores d’impacte Ambiental 
13.A. Planta MCIA E 1:1000 
13.B. Detalls  
 
DOC Nº3 PLEC DE CONDICIONS 
 
DOC Nº4 PRESSUPOST 
 Amidaments Auxiliars 
 Amidaments 
 Estadística de Partides 
 Quadre de Preus Núm.1 
 Quadre de Preus Núm.2 
 Pressupost  
 Resum de Pressupost 
 Pressupost d’execució per contracte 
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19. CONCLUSIONS I DECLARACIÓ D’OBRA 
COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del “Real Decreto 1098/2001” de 12 d’octubre, en el 
qual s’aprova el “Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques”, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, es manifesta que el present “Projecte Constructiu. Millora general. 
Variant. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum. Tram: Torroella de Fluvià - 
Vilamacolum”, comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que 
són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 
4 de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 
Barcelona, desembre del 2011 
 
ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: 
 
 
 
 
 
David Rivas Palma (ETOP) 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present Projecte és el de definir i valorar les obres necessàries per tal de 
realitzar el “Projecte constructiu. Millora general. Variant. Variant Vilamacolum des de 
l’accés de la C-31. Tram: Torroella de Fluvià – Vilamacolum”. 
 
Segons l’Ordre d’Estudi, l’objecte del projecte és el de definir les actuacions 
neccessàries per connectar el nou enllaç de la carretera C-31 a Torroella de Fluvià 
amb la carretera de Sant Pere Pescador a Vilamacolum. 
 
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
Els antecedents Administratius, que s’han tingut en compte en la redacció del projecte 
han estat: 
 
 Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Projecte “Millora General. Variant de 
Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum” amb clau EI-XG-
07052, amb data de 23 de març de 2010, per la qual el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, estableix les mesures correctores complementàries a les 
contemplades a l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 Aprovació definitiva de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental 
“Millora general. Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. 
Tram: Vilamacolum” per part del Director General de Carreteres amb data de 
27 d’abril de 2010. 
 
 
3. ANTECEDENTS TÈCNICS 
Com antecedents tècnics per a la redacció del present Projecte, s’han tingut en 
compte els següents documents: 
 
 Ordre d’Estudi núm 100409 per la qual la Direcció General de Carreteres 
encarrega la redacció del “Projecte constructiu. Millora general. Variant. Variant 
de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram: Torroella de Fluvià – 
Vilamacolum”, aprovada amb data 20 d’abril de 2010. 
 Estudi informatiu. Millora General. Variant. Variant de Vilamacolum des de 
l’accés de la C-31. Tram: Vilamacolum”. 
 Estudi d’Impacte Ambiental. Millora General. Variant de Vilamacolum des de 
l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
 Projecte constructiu. Millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 357-
900 al 374+000. Tram: la Tallada d’Empordà – Torroella de Fluvià. 
 Projecte Modificat. Millora general. Condicionament Carretera C-31. PK 
357+900 al 374+000. Tram: La Tallada d’Empordà-Torroella de Fluvià. 
 Projecte Modificat. Millora general. Condicionament Carretera C-31. PK 
357+900 al 374+000. Tram: La Tallada d’Empordà-Torroella de Fluvià. 
  Informe de alegacions de l’ACA al EsIA Millora General. Variant de 
Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum.  
 Informe aprovació per part de l’ACA al Estudi Informatiu Millora General. 
Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
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1 DESCRIPCIÓ TÉCNICA DEL PROJECTE  
 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera 
de la xarxa bàsica primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per 
l’interior del casc urbà força estret i amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa 
dificulta el gir dels vehicles, circumstància que s’agreuja en el cas dels vehicles 
pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 
desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual 
ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 
 
A l’inici del projecte (Tram I), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti la plataforma 
de la carretera existent d’accés a Vilamacolum des de la C-31, sense que això no 
impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la futura carretera. Per 
tant es realitza en aquest tram un eixample i millora de la carretera actual, ampliant la  
plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la Rotonda 1 (R=20m), que regula 
la intersecció amb l’accés Sud a Vilamacolum. Aquest primer tram té una longitud total 
de 337,352 m. 
 
El Tram II de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (PK 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367,540 m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre 
la nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
La intersecció regulada per la Rotonda 2 també inclou dos ramals que donen accés a 
l’actual Camí de Torroella de Fluvià (Camí 2) i l’actual Camí Vell de l’Armentera (Camí 
3). 
 
Al Tram II de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de dimensions 3,5x2m, de manera que queda 
condicionat el traçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
El traçat en planta es composa d’una adequada combinació de trams rectes, corbes de 
circulars i cobres de transició (clotoides). 
 
La definició geomètrica del traçat en planta es realitza en cada tram de la nova variant, 
mitjançant un únic eix de replanteig continu, disposat en el centre de la calçada (línea 
blanca que delimita la separació entre sentits) anomenats: Trams I i II. 
 
L’eix de definició en alçat als eixos que conformen la nova variant de Vilamacolum és 
únic i coincideix amb l’eix de definició en planta (centre de la calçada on es situa la 
línia blanca que separa els sentits de la circulació). 
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2 DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS AMBIENTALES  
 
La zona d’estudi afecta als termes municipals de Vilamacolum i de manera més 
puntual Torroella de Fluvià, a la comarca de l’Alt Empordà. Concretament els municipis 
en estudi se situen a la plana al·luvial entre els rius Fluvià i Muga, en el sector 
immediat al litoral, aproximadament a uns 4 km de distància del mar. Es tracta d’un 
terreny molt pla i fèrtil, totalment conreat, en bona part producte de la dessecació dels 
antics aiguamolls i estanyols que havien ocupat aquestes terres en el passat. 
 
En quant a la hidrogeologia, a la zona d’estudi trobem 2 nivells d’aqüífers, un de 
superficial i un altre de més profund, tots dos inclosos en la Massa d’Aigua 
Fluviodeltaica del Fluvià- Muga. La zona del projecte es troba inclosa en la regió 
afectada per un aqüífer protegit del Delta dels rius Fluvià i Muga, segons el DECRET 
328/1988 de l’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Cal remarcar 
també, que tant el terme municipal de Vilamacolum com de Torroella de Fluvià estan  
inclosos dins de les zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries, segons el Decret 238/1998. 
 
Segons l’anàlisi de soroll, ens trobem en un entorn especialment tranquil sobre tot 
quan ens allunyem de la C-31. Els principals elements de pressió acústica a la zona 
del projecte són el trànsit de vehicles per la carretera de Vilamacolum a la C-31 i a 
Sant Pere Pescador, així com els el bestiar de les granges i el pas d’alguns vehicles 
per camins veïnals. No hi ha cap emissor sonor que domini i menys encara 
especialment molest en tot l’entorn de projecte. Així doncs, els resultats obtinguts 
expressen, en general, nivells sonors baixos, els que esperem trobar en una zona 
agrícola amb absència d’infraestructures de transport importants i activitats industrials. 
 
Pel que fa a la vegetació, tota l’àrea d’estudi consisteix en un mosaic de camps de 
conreu, tant de secà com de regadiu que han substituït la vegetació potencial de 
pràcticament tot el territori i només hi ha petites franges de vegetació arbòria als 
marges dels camps o seguint els recs o petits cursos fluvials amb peus de freixes i 
tamarius. Únicament a l’entorn del rec Corredor podem trobar retalls comunitats 
vegetals de boscos i bosquines de llocs molt humits, i concretament l’hàbitat d’interès 
comunitari “Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Irido Populetum albae)”, tot i 
que en molts trams aquesta vegetació es troba molt degradada o, fins i tot, és 
inexistent. 
 
 
 
 
 
 
 
3 ANÀLISI DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS  
 
A continuació, i per tal de garantir que es tenen identificats tots els condicionants 
específics que afecten al projecte, es recull la taula d’identificació de les dades de 
partida: 
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Nº DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 
INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES 
JUSTIFICA 
1 ORDRE D’ESTUDI 
  1.1 Carretera nova amb codi per definir   
  1.2 Carretera convencional 1+1 En l’Annex 5 Anàlisi de traçat se ha tingut en compte 
  1.3 La secció és 7/9 amb vorals de 1m En l’Annex 5 Anàlisi de traçat se ha tingut en compte 
  1.4 La velocitat de projecte és de 50 Km/h En l’Annex 5 Anàlisi de traçat se ha tingut en compte 
  
1.5 El pressupost previst és de 2.400,00 milers d’€ En l’Annex 22 Pressupost per al coneixement de l’Administració s’indica l’import total de l’obra  
  
1.6 La rotonda de l’actual accés a Vilamacolum des de la C-31 es resoldrà 
mitjançant una rotonda; fins a aquest punt, el traçat haurà d’aprofitar en tot 
el possible el vial provisional executat amb les obres de la C-31. 
En l’Annex 5 Anàlisi de traçat es mostra la configuració final 
del traçat amb una rotonda en l’actual accés a Vilamacolum i
l’aprofitament del vial existent. 
  
1.7 Es prendrà com a base el traçat de l’estudi informatiu, tenint en compte 
que en el tram que recorre l’antic camí vell de Figueres, el traçat s’haurà 
d’ajustar en tot el possible al camí existent. 
En l’Annex 5 Anàlisis de traçat es mostra l’ajust del traçat a 
camí vell de Figueres. 
  
1.8 El nou vial finalitzarà amb una nova rotonda ja prevista a l’estudi 
informatiu, donant connexió amb la carretera de Sant Pere Pescador a 
Vilamacolum 
En l’Annex 5 Anàlisi de traçat es mostra la configuració final 
del traçat amb una rotonda de connexió amb la carretera de 
Sant Pere Pescador a Vilamacolum 
  
1.9 Es tindrà en compte els estudi informatiu i d’impacte ambiental, així com la 
Declaració d’impacte Ambiental i la resolució d’aprovació definitiva de 
l’Hble. Conseller 
En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte totes el documents abans mencionats  
2 APROBACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI INFORMATIVO I L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
  
2.1 S’aplicaran les mesures correctores establertes en la Declaració d’impacte 
Ambiental acordada per la Ponència Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
En el Annex 15 Mesures correctores d’impacte Ambiental 
s’han tingut en compte les mesures correctores establertes 
en la DIA 
3 DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 
  
3.1 El desviament del rec Corredor s’haurà d’executar utilitzant tècniques de 
bioenginyeria, i utilitzar diverses espècies pròpies dels entorns de ribera 
de la plana empordanesa 
La llera del rec del Corredor es integra en l’entorn mitjançant 
la aplicació de malles vegetals i la posterior plantació de 
espècies de ribera, como es indica en el Annex 15 Mesures 
correctores d’impacte ambiental  
  
3.2 Es realitzarà un seguiment arqueològic al llarg de tota l’obra i durant la 
fase de moviment de terres, per tal de documentar possibles béns que no 
han estat identificats durant la prospecció arqueològica superficial 
En l’Annex 15 Mesures correctores es indica la obligatorietat 
de la presencia d’un arqueòleg durant el moviment de terres 
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Nº DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 
INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES 
JUSTIFICA 
4 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 
  
4.1 Projectar tots els talussos a pendents 3H:2V per facilitar la seva integració 
paisatgística posterior 
En l’Annex 10 Geotècnia i geologia es defineixen els 
talussos 3H:2V. 
  
4.2 Restituir les xarxes de drenatge en finalitzar l’obra per tal d’evitar 
problemes d’escorrentia i garantir la conducció de les aigües cap als 
desguassos existents 
En l’Annex 9 Climatologia, hidrologia i drenatge es defineix 
el drenatge transversal i longitudinal del traçat. 
  
4.3 Adequar la obra de fàbrica del rec Corredor amb unes dimensions 
mínimes de 3x2 metres a fi i efecte de mantenir les funcions de corredor 
ecològic. 
En l’Annex 9 Climatologia, hidrologia i drenatge es 
determina que les dimensions finals de les obres de fàbrica 
del Rec del Corredor són 3,5x2 metres. 
  
4.4 Fer plantacions i revegetacions en els talussos d’alçada inferior a 3m, les 
zones planeres, el rec Corredor i el seu entorn, les rotondes i les zones 
d’apantallaments visuals 
En l’Annex 15 Mesures correctores d’impacte ambiental es 
indican totes les superfícies afectades per la integració 
paisatgística  
  
4.5 Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres per a 
preservar la possible destrucció dels jaciments que es puguin trobar. 
En l’Annex 15 Mesures correctores es indica la obligatorietat 
de la presencia d’un arqueòleg durant el moviment de terres 
5 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
  
5.1 Per tal d’establir la solució constructiva definitiva pel que fa a l’afecció 
directa al rec Corredor, caldrà tenir en compte els criteris que determina 
l’Agència Catalana de l’Aigua en el document “Directrius de planificació i 
gestió d’espai fluvial”. 
Els càlculs realitzats a l’Annex 9 Climatologia, hidrologia i 
drenatge es basen en el document mencionat.  
  
5.2 En quant a la selecció de les espècies de ribera, l’EIA proposa solament 
tres espècies: freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), saüc 
(Sambucus nigra) i tamariu (Tamarix gallica). Es creu convenient tenir en 
consideració la possibilitat d’augmentar el nombre d’espècies per 
incrementar la diversitat i assegurar la viabilitat de la revegetació. 
En l’Annex 15 Mesures correctores d’impacte ambiental 
s’indiquen totes las espècies utilitzades a la integració 
ambiental 
  
5.3 En la definició de la solució constructiva per a la canalització puntual del 
rec Corredor, caldrà definir una mesura estructural que s’adeqüi i que 
s’integri el més ràpidament al medi fluvial, afavorint en la mesura del 
possible tècniques de bioenginyeria. 
En l’Annex 9 Climatologia, hidrologia i drenatge s’indica la 
solució estructural del rec i en l’Annex 15 Mesures 
correctores, s’indiquen les mesures d’estabilització 
utilitzades per facilitar la integració i disminuir l’erosió 
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Nº DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 
INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES 
JUSTIFICA 
6 ACTES 
  
6.1 S’hauran de definir els préstecs i abocadors necessaris, incloent 
l’amidament d’expropiacions i ocupacions temporals si s’escau. La 
validesa dels materials de préstecs haurà d’estar avalada per estudis 
geotècnics. Els preus s’hauran d’ajustar als increments necessaris per 
transport en cas que les distàncies a aplicar siguin considerables. 
Tanmateix, s’haurà d’incloure el projecte de restauració de les zones 
afectades. 
En l’Annex 10 Geotècnia i geologia es indica la necessitat
de préstec i d’abocadors  
  
6.2 La senyalització d’orientació es validarà a través del sistema SDP. En l’Annex 13 Senyalització, abalisament i defenses es mostra la validació amb el sistema SDP 
  
6.3 Es presentarà, amb l’aprovació del traçat, un inventari dels serveis que 
resulten afectats per les obres, amb unes propostes de reposició i una 
estimació econòmica. 
En la fase Traçat s’ha presentat l’inventari de serveis 
afectats amb les propostes de reposició. En l’annex 16 
Serveis Afectats s’indica les propostes de reposició i la seva 
estimació. 
  
6.4 Es redactarà un annex de trànsit per a la justificació de la solució 
adoptada.  
La justificació de la solució adoptada es realitza a l’Annex 5 
Anàlisi del transit 
  
6.5 En la proposta de traçat cal presentar una separata de telecomunicacions, 
en paper, per a fer-la arribar a la Direcció General de Xarxes i 
Infraestructures de Telecomunicacions. 
 En la fase Traçat s’ha presentat la Separata de 
telecomunicacions per la seva aprovació per part de la 
Direcció General de Xarxes i Infraestructures de 
Telecomunicacions. 
  
6.6 Es decideix com a traçat definitiu el proposat en les al·legacions i la 
Rotonda 2 se centrarà respecte a l'eix de la carretera  
En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte les instruccions indicades. 
7 ALTRES 
  
7.1 Es tindrà en compte l’informe sobre l’expedient d’informació pública 
presentada respecte l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental 
En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte les instruccions indicades 
  
7.2  Estudi informatiu. Variant Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram: 
Vilamacolum. 
En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte les dades del Estudi informatiu 
  
7.3 Estudi d’impacte ambiental. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la 
C-31. Tram: Vilamacolum. 
En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte les dades del Estudi d’impacte ambiental 
  
7.4 Projecte modificat. Condicionament. Carretera C-31. PK 357+900 al 
374+000. Tram: La Tallada d’Empordà – Torroella de Fluvià 
 En la redacció del projecte constructiu s’han tingut en 
compte les dades del Projecte amb clau AG-0265-A1-M1 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 3 
Cartografia i topografia 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 3 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
 
- 1 - 
ANNEX NÚM. 3 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
Per la redacció del present Projecte, s’ha utilitzat bàsicament la cartografia facilitada 
per GISA a escala 1:1000 a partir d’un recolzament de vol fotogramètric i un 
taquimètric de detall de l’accés de la C-31 existent i de la zona de la rotonda 2. 
 
De forma complementaria, i per la realització dels plànols índex i de conjunt, també 
s’ha utilitzat cartografies a escales 1:50.000 i 1:5.000 i les ortofotos en suport magnètic 
del ICC. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte d’aquest document és l'estudi del planejament urbanístic en vigor dels 
Termes Municipals travessats per la futura Variant de Vilamacolum, de manera que, 
d'una banda puguin detectar-se les afeccions urbanístiques que sobre els mateix 
produeixin les actuacions incloses en el projecte, i, per un altre, el coneixement previ 
del planejament vigent en cadascun dels municipis faciliti l'encaix de la solució òptima 
quant a previsions recollides en els planejaments municipals respectius 
 
En qualsevol cas, s'ha intentat en tot moment minimitzar les afeccions ocupant la 
franja de terreny estrictament necessària per a l'encaix de la secció prevista 
 
 
2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
2.1. TORROELLA DE FLUVIÀ 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Torroella de Fluvià va ésser aprovat per la 
Comissió d'Urbanisme de Girona en sessions celebrades el 11 d’octubre de 2000. 
 
L’àrea d’estudi afectarà als següents tipus de sòl: 
 
 Sòl no urbanitzable 
o Zones de interès agrícola: és aquell sòl no urbanitzable que  pel seu 
destí agrícola i valor dels terrenys, convé identificar-lo per evitar la seva 
degradació o incorporació al procés urbanitzador, mentre hi hagin altre 
terrenys menys aptes per aquell ús i més idonis per a la urbanització. 
 
2.2. VILAMACOLUM 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilamacolum va ésser aprovat per la 
Comissió d'Urbanisme de Girona en sessions celebrades el 7 d'abril i 4 de febrer de 
2004. 
 
L’àrea d’estudi afectarà als següents tipus de sòl: 
 
 Sistemes 
o Sistema hidrogràfic: constitueix el conjunt compost per rius, canals, 
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes 
freàtiques. 
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 Sòl no urbanitzable 
o Zona de protecció agrícola: Sòls que per les seves condicions tenen un 
valor agrícola, estiguin o no conreats en el moment de la seva 
classificació. 
o Zona d’especial valor agrícola: compren els sòls que per les seves 
característiques tenen un especial valor agrícola, i mereixen una 
especial protecció. 
 
 
3. PLÀNOLS 
Es recullen a l’Apèndix 1 els plànols sobre Planejament urbanístic, obtinguts mitjançant 
la pàgina del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 
(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/es/index.html), dels termes municipals que 
travessen la traça del projecte. La informació de classificació del sòl llançada pels 
mateixos s'ha superposat sobre la cartografia del terreny i el traçat, per agrupar així la 
informació necessària. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi de trànsit i de capacitat valora i dimensiona l’execució de la 
nova variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31 fins Sant Pere Pescador 
al seu pas per la població de Vilamacolum. Dins d’aquesta variant, engloba 
l’execució de dues rotondes en el tronc de les quals, es valorarà la seva 
capacitat per al seu dimensionament. 
 
L’àrea d’estudi d’aquest annex es centra en tot el recorregut de la nova variant 
al seu pas pel nucli urbà de Vilamacolum. L’inici del mateix comença en l’enllaç 
de la C-31 en una rotonda ja executada i finalitza en una rotonda projectada 
amb la carretera existent de Vilamacolum a Sant Pere Pescador. Al tractar-se 
d’una nova carretera, s’estimarà el trànsit de la nova variant a partir de 
carreteres existents on s’adopta el trànsit previst de la carretera més l’induït per 
la nova construcció.   
 
Les estacions d’aforaments de les quals es disposen dades són: 
 
 Aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GIV-
6216 que pot derivar part del trànsit cap a la nova variant de 
Vilamacolum, sobre tot pensant en un futur tram possible de 
condicionament entre Vilamacolum i Sant Pere Pescador 
 Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de 
Condicionament de la C-31 per al disseny de l’enllaç i la seva execució. 
 Dades de trànsit del Departament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. CONSIDERACIONS RESPECTE EL TRAÇAT 
 
Al tractar-se d’un nou vial on en la major part del seu traçat, no existeix cap carretera 
antiga, és difícil determinar el trànsit existent de la nova carretera ja que no hi ha 
aforaments que puguin proporcionar dades directes. D’aquesta manera, s’ha hagut de 
fer una estimació de les dades de trànsit del nou vial conjuntament amb dades 
d’aforaments existents propers a la zona d’estudi. 
 
El traçat del nou vial respon a la necessitat de fer circular el trànsit actual dins el 
municipi de Vilamacolum, per fora del mateix realitzant una variant. Aquesta nova 
variant tindrà nou accés a la carretera C-31 i tindrà el seu punt final a la carretera 
existent que finalitza al municipi de sant Pere Pescador.  Per concentrar diferents vials 
de connexió al municipi i el punt final del projecte, s’ha decidit projectar dues rotondes 
del mateix diàmetre i de les mateixes característiques on en aquest mateix annex, es 
verifica la seva capacitat. 
 
La prognosi del trànsit realitzat en aquest annex, s’ha realitzat d’acord amb els 
següents condicionants: 
 
 No existeixen dades directes de trànsit per a realitzar un bon tractament de 
dades de trànsit a l’hora de realitzar una previsió futura a l’any horitzó. 
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 Els vial propers a la nova traça, són carreteres comarcals i municipals on les 
dades aportades per les diferents administracions són possiblement escasses. 
 S’ha dimensionat la previsió de trànsit tenint en compte el caire social de la 
carretera ja que aquesta, en un futur immediat, pot ser la connexió de la 
carretera C-31 amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i del municipi 
de Sant Pere Pescador. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
El present projecte contempla l’execució d’una nova variant i millorar les 
interseccions existents així com l’execució de rotondes que permetin 
l’ordenació de viària en punts a nivell de trànsit existents.  
 
D’aquesta manera, l’estudi de trànsit realitzat en aquest projecte s’ha tingut en 
consideració:  
 
1. Per a cada tram d’estudi considerat en el projecte, s’han definit una IMD de la 
carretera a partir de carreteres colindants per tenir en consideració les 
interseccions de diferents carreteres que es creuen amb la traça de la carretera 
objecte del projecte segons el manual de capacitat de carreteres. 
 
2. Pel càlcul de la capacitat de cadascuna de les dues rotondes projectades, s’ha 
estimat el trànsit en cadascun dels ramals que engloba la rotonda d’estudi per a 
poder saber quin serà el trànsit previst en l’interior de la rotonda. Per verificar la 
capacitat de cadascuna de les rotondes projectades , s’ha utilitzat els mètodes 
del CETUR, el mètode del SETRA i el mètode emprat en el Manual de 
Capacitat de Carreteres. 
 
 
4. ESTUDI DE TRÀNSIT 
En aquest apartat, s’explicarà el procediment utilitzat per a determinar el trànsit 
existent en el tram objecte d’estudi considerat en el projecte. Així doncs, 
s’establiran les dades de trànsit obtingudes a partir dels aforaments i es 
relacionaran. 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
Per al càlcul de la categoria de trànsit del tram objecte del projecte i a les 
diferents carreteres que s’inclouen al present projecte, s’ha tingut en 
consideració la següent documentació: 
 
1. Dades de trànsit incloses als següents Plans d’Aforaments de la Generalitat: 
(2005, 2006 i 2007). Aquestes dades s’han tingut en consideració per tal 
d’estimar la taxa de variació anual del trànsit a la C-31. 
 
2. Dades d’aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GIV-
6216 que pot derivar part del trànsit cap a la nova variant de Vilamacolum, 
sobre tot pensant en un futur tram possible de condicionament entre 
Vilamacolum i Sant Pere Pescador i de la carretera i la carretera GIV 6302. 
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3. Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de Condicionament de 
la C-31 per al disseny de l’enllaç i la seva execució 
 
El Pla d’Aforaments de la Generalitat de 2005, 2006 i 2007, així com la resta de 
Plans utilitzats al present Annex, s’han descarregat directament de la pàgina 
web del Departament de territori i sostenibilitat de Catalunya: 
 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202007/pdf/imd_xarxa_tcm32-46410.pdf 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202006/pdf/imd_xarxa_tcm32-46404.pdf 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202005/pdf/3_IMDs%20Xarxa%20Generalitat_tcm32-37571.pdf 
 
4.2. ANÀLISI DE DADES DE TRÀNSIT 
4.2.1. Anàlisi de trànsit a la carretera C-31 
Dintre de l’àmbit del projecte existeixen dues estacions en la carretera C-31, 
una estació de cobertura i una altra de primària, les quals es consideren 
representatives de la carretera C-31 on un dels seus accessos , es situa l’inici 
de la nova variant onbjecte del projecte. 
 
L’accés de la carretera C-31 que es situa l’inici de la nova variant, es troba al ben mig 
de les dues estacions considerades de l’esmentada carretera.  
 
1. Estació 40-317: Estació primària situada al PK 378+800 de la C-31, al terme 
municipal de Vilamalla. Aquesta estació es considera representativa del tram 
de la C-31 compres entre la intersecció amb la GIV-6215 i la intersecció amb la 
N-II a El Far de l’Empordà. 
 
 
Est. 40-317 
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2. Estació 120-417: Estació de cobertura situada al PK 365+695 de la C-31, al 
terme municipal de Vilamadat. Aquesta estació es considera representativa del 
tram de la C-31 compres entre la intersecció amb la GI-623 a Vilamadat i la 
intersecció amb la GIV-6215. 
 
 
 
 
A les següents taules, s’adjunten les dades de trànsit corresponents a les dues 
estacions d’aforament considerades, per cadascun dels Plans d’aforament 
disponibles. 
 
ESTACIÓ 40-317 (PK 378+800 C-31)
PLA 
D’AFORAMENTS DEFINICIÓ TRAM IMD 
%
pesants Any 
2005 
GIV-6215 – N-II (El far 
d’Empordà) 
11.752 6,08 2005 
2006 12.967 5,91 2006 
2007 12.764 7,24 2007 
 
ESTACIÓ 120-417 (PK 365+695 C-31) 
PLA 
D’AFORAMENTS DEFINICIÓ TRAM IMD 
% 
pesants Any 
2005 
GI-623 (Viladamat) – 
GIV-6215 
6.970 7,53 2005 
2006 7.115 10,33 2006 
2007 7.115 10,33 2006 
Est. 120-417 
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A més, a partir de dades obtingudes del Servei d’Equipaments i dades viàries de la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, s’han obtingut dades 
més actuals de la següent estació primària: 
 
 
ESTACIÓ 40-317 (PK 378+800 C-31)
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2010 GIV-6215 – N-II (El far d’Empordà) 11.524 6,64 2010 
 
 
Si prenem com a referència l’estació primària 40-317 de les dades de trànsit de la 
carretera C-31 degut a: 
 
 L’estació 40-317 considerada de referència és una estació primària. En canvi, 
l’estació 120-417 és una estació secundària 
 L’estació de referència 40-317 és més pròxima respecte l’accés que dóna lloc 
al nou vial. 
 Al ser considerada una estació primària, l’índex de fiabilitat de l’estació és del 
100% ja que es fan aforaments les 24h del dia, els 365 dies de l’any. 
 
D’aquesta manera, tenim les dades del 2005 fins al 2007 i les dades corresponents a 
l’any 2010 (les dades del 2008 i del 2009 no han estat facilitades). Amb aquestes 
dades, s’ha dibuixat un gràfic per a cadascun d’ells de les dades de IMD per veure la 
seva evolució. 
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4.2.2. Anàlisi de trànsit a la carretera GIV-6217 
La antiga carretera GIV-6216 que antigament anava de Castelló d'Empúries a Sant 
Miquel de Fluvià, des de 2008, es va convertir en 3 carreteres diferents: 
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 La carretera GIV-6216 (Sant Pere Pescador a Castelló d'Empúries), des de 
2009, pertany a la Generalitat. 
 La carretera GIV-6217 (de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador) és de la 
Diputació de Girona. 
 La carretera GIV-6218 (de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià) és de la 
diputació de Girona. 
 
A partir d’aquestes dades i donada la ubicació de cadascuna de les carreteres 
a dalt considerades, es creu convenient adoptar les dades de trànsit obtingudes 
en la carretera GIV-6217 ja que aquest, es un trànsit potencial per a la nova 
variant.  
 
Així doncs, la carretera GIV-6217, que discorre entre els municipis de Torroella 
de Fluvià i Sant Pere Pescador, la seva titularitat correspon a la Diputació de 
Girona i es situa: 
 
 
 
Les dades d’aforament de la carretera, han estat facilitades pel Servei de Xarxa 
Viària Local de la Diputació de Girona, i han estat les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est. Carretera 
GIV-6217 
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ESTACIÓ CARRETERA GIV-6217 
 DEFINICIÓ TRAM IMD % pesants Any 
2005 
GIV-6217 
1.788 8,25 2005 
2006 1.882 7,16 2006 
2007 1.506 7,94 2007 
2008*  - - - 
2009 1.592 6,23 2009 
2010 2.150 7,52 2010 
 
 
(*) Les dades corresponents a l’any 2008 no han estat facilitades per la 
Diputació de Girona degut a que entre els any 2008 i 2009, es van realitzar 
obres de millora i condicionament de la mateixa carretera. 
 
Amb aquestes dades, s’ha dibuixat un gràfic per a cadascun d’ells de les dades de 
IMD per veure la seva evolució. 
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4.2.3. Anàlisi de trànsit a la carretera GIV-6216 
 
Tal com s’ha comentat en l’anterior apartat, la antiga carretera GIV-6216 que 
antigament anava de Castelló d'Empúries a Sant Miquel de Fluvià, des de 2008, es va 
convertir en 3 carreteres diferents: 
 
 La carretera GIV-6216 (Sant Pere Pescador a Castelló d'Empúries), des de 
2009, pertany a la Generalitat. 
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 La carretera GIV-6217 (de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador) és de la 
Diputació de Girona. 
 La carretera GIV-6218 (de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià) és de la 
diputació de Girona. 
 
A partir d’aquestes dades i donada la ubicació de cadascuna de les carreteres 
a dalt considerades, s’ha cregut convenient a més d’adoptar les dades de 
trànsit obtingudes en la carretera GIV-6217, les dades corresponents a la 
carretera GIV-6216 (de Sant Pere Pescador a Castelló d’Ampúries).  
 
Les dades obtingudes en aquesta carretera, pot ser un trànsit potencial de la 
gent que arriba de Castelló d’Ampúries i es vol incorporar a la carretera C-31. 
Aquest trànsit potencial es veuria àmpliament justificat quan es dugui a terme la 
continuació de la nova variant del nostre projecte fins a Sant Pere Pescador. 
Aquesta carretera representa un trànsit important a la zona degut als paratges 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la qual creua de sud a nord. 
 
Així doncs, la carretera GIV-6216, que discorre entre els municipis de Sant 
Pere Pescador i Castelló d’Ampúries, on la seva titularitat també correspon a la 
Diputació de Girona fins el 2008 i de la Generalitat de Catalunya des del 
Novembre del 2009 es situa: 
 
 
 
Les dades d’aforament de la carretera, han estat facilitades pel Servei de Xarxa 
Viària Local de la Diputació de Girona, i han estat les següents: 
 
 
Est. Carretera 
GIV-6216 
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ESTACIÓ CARRETERA GIV-6216 
 DEFINICIÓ TRAM IMD % pesants Any 
2005 
GIV-6216 
5.240 5,60 2005 
2006 5.908 4,70 2006 
2007 6.638 4,10 2007 
2008*  - - - 
2009 5.549 2,79 2009 
 
(*) Les dades corresponents a l’any 2008 no han estat facilitades per la 
Diputació de Girona degut a que entre els any 2008 i 2009, es van realitzar 
obres de millora i condicionament de la mateixa carretera. 
 
Les dades de trànsit de la carretera GIV-6216 més enllà de l’any 2009, no 
poden estar disponibles ja que la Generalitat de Catalunya que es va fer càrrec 
de la mateixa a partir del Novembre del 2009, no ha realitzat cap aforament fins 
a la data de redacció d’aquest projecte. 
 
De la mateixa manera que en els casos anteriors, amb aquestes dades, s’ha 
dibuixat un gràfic per a cadascun d’ells de les dades de IMD per veure la seva 
evolució. 
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4.3. INTENSITATS MITGES DIÀRIES ADOPTADES 
A continuació es relacionen els diferents valors de IMD a l’any 2010 adoptats 
en el disseny del paquet de ferm dels diferents vials que composen el projecte: 
 
1. Carretera C-31. Es consideren representatives les dades de la carretera 
C-31 de l’estació 40-317 que es situa al PK 378+800 de la mateixa 
carretera. Les últimes dades obtingudes en aquesta estació primària de 
la Generalitat de Catalunya corresponen a l’any 2010. 
 
ESTACIÓ 40-317 (PK 378+800 C-31)
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2010 GIV-6215 – N-II (El far d’Empordà) 11.524 6,64 2010 
 
2. Carretera GIV-6217. Es consideren representatives les dades de la 
carretera GIV-6217 des de Torroella de Fluvià fins a Sant Pere 
Pescador, les dades facilitades per la Diputació de Girona on les últimes 
dades, corresponen a l’any 2010 
 
GIV-6217
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2010 GIV-6217 2.150 7,52 2010 
 
 
 
3. Carretera GIV-6216. Es consideren representatives les dades de la 
carretera GIV-6216 des de Torroella de Fluvià fins a Castelló 
d’Ampúries, les dades també facilitades per la Diputació de Girona on 
les ultimes dades corresponen a l’any 2009. Aquesta carretera va ser 
traspasada a la Generalitat a finals de l’any 2009 i es tenen dades més 
actualitzades. 
 
GIV-6216
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2009 GIV-6216 5.549 2,79 2009 
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4.4. CÀLCUL DE LA INTENSITAT DE TRÀNSIT DE PESANTS 
El factor principal a tenir en consideració en el dimensionament del ferm, és la 
Intensitat mitja diària de vehicles pesants (IMDp), prevista al carril de projecte i 
a l’any de posada en servei. Amb les dades de la IMDp s’obté el valor de la 
categoria de trànsit pesant segons la taula 1A de la “Instrucción 6.1-IC sobre 
Seccions de Ferm”. 
 
 
4.4.1. Any de posada en servei de l’obra 
 
Tenint en consideració els terminis de redacció, tramitació i execució del 
present projecte, s’ha considerat com a any de posada en servei de l’obra l’any 
2014. 
 
4.4.2. Carril de projecte 
La norma 6.1-IC, indica que en el cas de carreteres convencionals amb un 
carril per sentit de circulació i on es disposin de dades de IMD per sentits, es 
considerarà que incideixen sobre cada carril, el 50% dels vehicles pesants que 
circulen per la calçada. 
 
4.4.3. Taxa d’increment del trànsit 
Segons la taxa de creixement experimentada en les estacions que es troben al 
voltant del nou vial objecte de la carretera d’estudi, els resultats especificats en 
apartats anteriors ens mostren un decreixement del nombre d’usuaris en la 
carretera C-31 i GIV-6217 fins al 2010. En canvi, la carretera GIV-6216 registra 
un creixement d’usuaris.  
 
Per aquesta raó, es decideix a tenir en consideració una estimació de 
creixement anual per predir, quina serà la demanda de la carretera tant en any 
en servei, com en horitzó. 
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I partint de que el creixement de trànsit a aplicar serà el que es preveu en la 
ordre de eficiència (ORDEN FOM/3317/2010) a on es dicten els següents 
percentatges de creixement de trànsit: 
 
Període (anys) Increment anual acumulatiu 
2010-2012 1,08% 
2013-2016 1,12% 
2017 i següents anys 1,44% 
 
Per a poder contemplar el creixement del trànsit en la carretera degut a la 
demanda induïda s’ha considerat que aquest trànsit serà del 10% els tres 
primers anys.  
 
Per últim cal concloure en aquest apartat que es considera que el percentatge 
de vehicles pesants respecte al calculat en l’any 2010 es mantindrà invariable 
durant la resta d’anys de la vida útil de la carretera en qüestió, es a dir que en 
núm. de vehicles pesats augmentarà de la mateixa forma que la de vehicles 
totals esperats en la nova variant.  
 
4.4.4. Càlcul de la intensitat de vehicles pesants 
Amb les dades de que es disposen, es pot calcular la IMD de pesants a l’any 
de posada en servei de l’obra, a partir de la següent expressió: 
 
c
nana
cpvp FrIMDIMD  )1(,  
 
On: 
 
a
cpvpIMD , = Intensitat mitja de vehicles pesants, a l’any de posada en servei del 
projecte (a) i en el carril de projecte. 
nIMD = Intensitat mitja de vehicles a l’any n (dada d’aforament). 
r = Tassa anual d’increment del trànsit en tant per u. 
cF = Factor de distribució per sentits. 
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Atès això, es pot calcular la IMD de pesants a l’any 2014 per cadascun dels 
vials que composen el projecte. A continuació s’adjunta una taula resum amb 
les IMDp estimades a l’any 2014 (any de posada en servei). 
 
VIAL 2010vpIMD  
2014
vpIMD  
2014
,cpvpIMD  
C-31 (PK 378+800) 765,19 797,66 398,83 
GIV-6217 161,68 168,54 84,27 
GIV-6216 154,82 (*) 163,06 81,53 
(*) Les dades d’aforament en aquesta carretera són les corresponents a l’any 2009 
 
Per adoptar la intensitat de vehicles pesants per al nou vial objecte del projecte, 
es preveu que tot el trànsit de la carretera GIV-6217 de Torroella de Fluvià fins 
a Sant Pere pescador, és el trànsit potencial de la nova carretera un cop 
executada i en ple funcionament. A més, amb previsió a la futura connexió del 
final del nou vial fins al municipi de Sant Pere Pescador, es pot fàcilment 
preveure que una part del trànsit existent de la carretera GIV-6216 entre Sant 
Pere Pescador i castelló d’Empúries, decidirà agafar la nova carretera per 
poder agafar la carretera principal C-31.  
 
D’aquesta manera, i deixant de banda el trànsit de la carretera C-31, per poder 
adoptar una intensitat de trànsit adequada al nou vial, es preveu adoptar el 
trànsit de la carretera GIV-6217 i adoptar una petita part del trànsit previst en la 
carretera GIV-6216. Aquesta part del trànsit s’estima en un 20%. 
 
Així doncs, la IMD de pesants per al nou vial serà: 
 
IMDp nou vial = IMDp GIV-6217 + 0,20·IMDp GIV-6216  
 
Per tant, la IMD de pesants adoptada pel nou vial projectat és: 
 
VIAL 2010vpIMD  
2014
vpIMD  
2014
,cpvpIMD  
Nou vial 192,64 201,19 100,60 
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4.5. CATEGORIA DE TRÀNSIT DE PESANTS. 
 
A efectes d’aplicació de la Norma 6.1-IC, es defineixen vuit categories de trànsit 
de vehicles pesants: 
 
 
TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T0 T1 T2
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
> 4000 
< 4000 < 2000 < 800
> 2000 > 800 > 200
 
TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T3 A T4 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
< 200 < 100 < 50 
< 25
> 100 > 50 > 25  
 
A continuació s’adjunta una taula on pel nou vial del projecte, se l’hi ha assignat 
la categoria de trànsit pesant, tenint únicament en consideració els valors 
indicats a les taules 1.A i 1.B de la Norma 6.1-IC. 
 
VIAL 2014,cpvpIMD  
CATEGORIA 
TRÀNSIT 
Nou vial 100,60 T31 
 
Independentment del valor de la categoria de trànsit segons la Norma 6.1-IC, 
s’han de tenir en consideració altres tipus d’aspectes com: 
 
1. Reduir el número de seccions estructurals de ferm, per tal de facilitar la posada 
en obra del mateix, simplificant tot el procés constructiu. 
2. La Norma 6.1-IC indica que “Independenment de la categoria de trànsit 
obtinguda anteriorment a partir de les dades d’aforament, on es justifiqui que 
els eixos dels vehicles pesants poden estar especialment sobrecarregats, 
s’haurà de preveure la possibilitat d’adoptar una categoria de trànsit 
immediatament superior, sobretot en els valors propers al límit superior de la 
categoria corresponent”. 
3. La Norma 6.1-IC també indica que es podrà augmentar una categoria de trànsit 
pesant, en els trams amb rampa amb inclinacions mitges superiors al 5,0% (o 
superiors al 3,0% amb longitud superior a 500 m”.  
 
4.6. CÀLCUL D’INTENSITAT DEL TRÀNSIT A L’ANY HORITZÓ 
 
Per al nou vial projectat, les intensitats de trànsit en l’any en servei (2014) 
queden de la següent manera: 
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 NOU VIAL 2010IMD  2010% pesants 2014IMD  2014% pesants  
Variant Vilamacolum 3.259,8 5,91 3404,27 5,91 
 
 
Per tant, considerant que el període de funcionament de les rotondes seran de 
com a mínim 20 anys, la IMD per a cada una de les carreteres o accessos en 
l’any horitzó seran les següents: 
 
IMDany horitzó = F* IMD any servei  
 
On el factor de Creixement F;  
 
nrF )1(     (r = creixement anual) 
 
Amb la finalitat de calcular la intensitat de trànsit de la carretera en l’any horitzó 
i partint de les premisses anteriorment exposades com son el percentatges de 
creixement previstos (seguint l’ordre d’eficiència ORDEN FOM/3317/2010), i la 
inducció al trànsit que s’estima del 10% degut a la construcció de la nova 
variant, a continuació es pot observar la taula de creixements mig anual 
acumulat per a cada any, suposant que l’any de posada en servei sigui el 2014, i 
donat que el període de vida útil de la variant són 20 anys fins a l’any horitzó 2034, y 
el trànsit previst per a cada any: 
 
 
Creixement segons  
O. FOM/3317/2010 
Any  % Inducció F IMD n 
2014 3,23 1,1200 3404,27 
2015 3,23 1,1200 3552,35 
2016 3,23 1,1200 3706,88 
2017  1,4400 3868,13 
2018   1,4400 3923,83 
2019   1,4400 3980,33 
2020   1,4400 4037,65 
2021   1,4400 4095,79 
2022   1,4400 4154,77 
2023   1,4400 4214,60 
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Creixement segons  
O. FOM/3317/2010 
Any  % Inducció F IMD n 
2024   1,4400 4275,29 
2025   1,4400 4336,86 
2026   1,4400 4399,31 
2027   1,4400 4462,66 
2028   1,4400 4526,92 
2029   1,4400 4592,11 
2030   1,4400 4658,23 
2031   1,4400 4725,31 
2032   1,4400 4793,36 
2033   1,4400 4862,38 
2034   1,4400 4932,40 
 
 
Per tant a mode resum es pot observar a la següent taula la previsió de trànsit a la 
nova variant de Vilamacolum: 
 
NOU VIAL 2014IMD  2024IMD  2034IMD  pesants%  
Variant 
Vilamacolum 3404,27 4275,29 4932,40 5,91 
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5. NIVELLS DE SERVEI 
 
5.1. INTRODUCCIÓ 
 
Al present apartat es justifiquen els diferents nivells de servei (NS) al tronc del 
nou vial objecte del projecte, per tal de justificar la necessitat o no de carrils 
addicionals en rampa. 
 
Per tal d’estudiar els NS de la carretera, s’han seguit les indicacions del 
Highway Manual Capacity (HMC) de l’any 2000.  
 
Al HMC es defineixen dos tipus de carreteres convencionals: 
 
1. Classe-I: La seva principal funció es la mobilitat. 
2. Classe-II: La seva principal funció es l’accessibilitat. 
 
Al present apartat, s’ha considerat que la carretera, compleix una funció principalment 
d’accessibilitat als nuclis urbans de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries i per tant 
s’ajusta més a les característiques d’una carretera de Classe-II. 
 
La Norma 3.1-IC indica que la secció transversal es fitxarà en funció de la intensitat i la 
composició del trànsit previsible a la hora de projecte de l’any horitzó, situat 20 anys de 
la posta en servei de la carretera. S’ha estimat que la posta en servei de l’obra 
difícilment es podrà produir abans de l’any 2013, pel que l’any horitzó considerat es el 
2033. 
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5.2. CÀLCUL NIVELL SERVEI A L’ANY HORITZÓ (2034) 
 
5.2.1. Intensitat de trànsit a l’any horitzó (2034) 
Tal com s’ha realitzat en els diferents apartats anteriors, a partir de dades 
d’estacions properes on es preveu executar al nou vial, s’ha adoptat una IMD 
de trànsit de la nova carretera considerant l’any de servei al 2014. 
 
Per tenir una previsió de la demanda futura, s’ha considerat l’any horitzó de 20 
anys a partir de l’any de servei. És a dir, l’any horitzó on es preveu la futura 
demanda es situa en el 2034. 
 
Al considerar el creixement anual en tot aquest període (20 anys), s’ha 
considerat el creixement previst a la norma FOM/3317/2010 més un trànsit 
d’inducció del 10% durant els tres primers anys, tal i com s’ha pogut observar 
en apartats anteriors. 
 
Així doncs, les intensitats de trànsit es resumeixen en la següent taula: 
 
NOU VIAL 2014IMD  2024IMD  2034IMD  pesants%  
Variant 
Vilamacolum 3404,27 4275,29 4932,40 5,91 
 
 
5.2.2. Càlcul de la intensitat a l’hora de projecte (I30) 
Per tal de tenir en consideració la fluctuació horària del trànsit s’utilitza generalment 
com a intensitat de disseny, aquella que només es superada durant 30 hores a l’any 
I30. A la majoria de carreteres oscil·la entre el 11 i 17% de l’IMD. Els valors més baixos 
es donen a les arteries urbanes (amb valors inferiors al 8% de la IMD) i els més alts a 
les carreteres amb trànsit de cap de setmana (de l’ordre del 20% de la IMD). 
 
Al present Apèndix s’ha considerat un valor intermedi del 15% de la IMD a l’any 
horitzó, de forma que: 
 
 
h
vehI 740932.415,0203430   
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Al tractar-se d’una carretera convencional de tipus II, el Nivell de Servei ve donat per la 
taula 20-4 del Highway Manual Capacity (HMC2000), que només te e consideració el 
% de temps seguint a un vehicle (PTSF) 
 
 
 
 
5.2.3. Càlcul de la intensitat equivalent 
 
Es defineix la intensitat equivalent com el pic de vehicles en 15min, i que ve donat per 
la següent fórmula: 
 
 
On: 
 
 V= Intensitat de diseny (I30) en veh/h. 
 fHV= Factor de vehicules pesats. 
 PHF= Factor d’hora punta (estimat en 0,90) 
 fG= Factor de correcció per tipus de terreny. 
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5.2.4. Càlcul del factor de vehicles pesants (fhv) 
 
Les dades de les estacions d’aforament del Servei Català de Trànsit, no distingeixen 
entre vehicles d’esbarjo i vehicles pesats, i per tant s’ha estimat un mínim d’un 20 % 
de vehicles d’esbarjo donada la zona on es troba i considerant el percentatge de 
pesants abans descrit de 5.91%. 
 
Per això per calcular l’equivalència de vehicles pesants, s’ha utilitzat la taula 20-10 del 
HMC2000, considerant el terreny com pla. Per tal de poder utilitzar aquesta taula es 
necessari estimar un valor final de la Ieq, en aquest cas s’ha considerat que: 
 
 El valor final adoptat es situarà a la franja 600-1200 veh/h. 
 
 
 
 
994,0
)11(2,0)11,1(0591,01
1 HVf  
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5.2.5. Càlcul del factor de correcció de traçat (fG) 
 
El factor de correcció de traçat es calcula en el cas de estar calculant el PTSF a partir 
de la taula 20-8 del HMC, on s’obté que per terreny pla i en funció de la intensitat 
horària estimada: 
 
 Pel nou vial el valor de fi=1,00. 
 
 
 
 
5.2.6. Conclusions 
 
A partir de les dades calculades, es pot determinar el valor de Ieq com: 
 
Vp = h
eqvehIeq
_278
1994,09,0
740   
 
 
Els valors de càlcul de la Ieq resultants estan dintre del marges estimats al principi de 
l’apartat per tant es considera correcte el càlcul. 
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5.2.7. CÀLCUL DEL NIVELL DE SERVEI ACTUAL 
 
Per tal d’obtenir el nivell de servei a carreteres convencionals de tipus - II, s’ha de 
calcular el valor del PTSF  
 
 
 
On: 
 
 PTSF= Percentatge de temps seguint a un vehicle. 
 Ieq= Intensitat equivalent. 
 fd/np= Correcció per prohibició d’avançament, calculat a partir de la taula 20-12 
del HMC. 
 
I sabent que la base del percentatge d’espera al seguir un vehicle lent o pesant es 
funció de la intensitat equivalent:  
 
 
 
 
Pel càlcul del valor de fd/np s’ha estimat un percentatge de prohibició d’avançament del 
80%, de forma que aproximant-se als valors de la taula i sabent que el repartiment 
entre sentits s’estima del 50% s’obté que: 
 
 
 fd/np pel nou vial es de 14,50 
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Per tant el valor del percentatge de temps seguint a un pesat (PTSF), per cadascuna 
de les estacions considerades es de: 
 
%16,665,14)1(100 )827000879.0(  ePTSF  
 
 
5.2.8. CONCLUSIONS 
 
A la taula 20-4 del HMC es defineix el percentatge màxim de temps seguint a un 
vehicle, per cadascun dels nivells de servei (NS). 
 
 
 
Per tant, per l’any horitzó 2034: 
 
1. El nou vial objecte del projecte té un nivell de servei a l’any horitzó de NS C. 
 
Per tant els valors previstos del NS son millors que el nivell E, considerat com a màxim 
a la taula 7.1 de la Norma 3.1-IC per una carretera C-60. 
 
El nivell de servei en rampes no és objecte d’aquest projecte ja que no hi ha cap 
rampa o sèrie de rampes, on la combinació de la inclinació longitudinal i la pròpia 
longitud del tram en rampa, fa que sigui necessari estudiar les condicions de circulació 
en aquest trams, per tal de verificar o no la necessitat d’ampliar la plataforma per tal de 
disposar carrils addicionals per circulació lenta. 
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6. ESTUDI DE CAPACITAT DE LES ROTONDES 
 
En el projecte del nou vial, es contempla l’execució de dues rotondes: en el PK 
0+332 i en el PK 2+367 del nou vial. 
 
 
 
Aquestes rotondes, són del mateix diàmetre, de les mateixes característiques i 
les dues donen accés a les mateixes calçades. Les dues rotondes són de radi 
20 m i tenen tres branques (no es consideren els camins de terres), dos d’ells 
corresponen al tronc del nou vial i un d’ells correspon a l’accés a la població de 
Vilamacolum. Un dóna accés a Vilamacolum per la banda est i l’altra dóna 
accés a la població per la banda sud de la població. 
 
Tenint en consideració aquesta analogia, poden definir un únic tipus de rotonda 
per poder realitzar l’anàlisi de la capacitat per a les rotondes objectes d’estudi. 
Prenem la rotonda tipus 1 com a rotonda de referència per poder comprovar-ne 
la capacitat. 
 
Rotonda 1
Rotonda 2 
Vilamacolum 
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6.1. INTENSITATS MOVIMENTS ROTONDA 
 
Per tal de determinar la Intensitat Horària dels diferents moviments de la 
rotonda projectada partirem de les dades assolides per l’any horitzó descrit en 
apartats anteriors. Dades que utilitzarem en l’estudi que adjuntem a continuació 
per a determinar la capacitat a cada una de les entrades.  
 
Degut a que es té previst l’execució de dues rotondes, però adoptarem una 
rotonda tipus de referència degut a la seva semblança, es realitzarà un estudi 
de la capacitat de manera que es pugui valorar la intensitat horària dels 
diferents moviment en cadascuna de les interseccions previstes, a continuació 
s’exposen les dades de cada branca.  
 
 
6.1.1. Tronc nou vial 
Tal i com s’ha vist en apartats anteriors es defineix la intensitat del tronc de la següent 
forma on:  
 
 
h
vehI 740932.415,0203430   
 
. 
 
 
6.1.2. Accés Vilamacolum 
A l’igual que en el tronc del nou vial, s’ha de realitzar el mateix per l’accés a 
Vilamacolum. Així doncs, per poder obtenir les intensitats per cada calçada de 
les carreteres que engloben la rotonda objecte d’estudi, utilitzem la dada de 
intensitat hora 30 (I30), la qual és un valor força representatiu de la intensitat de 
vehicles que es té previst en la calçada. 
 
L’accés de Vilamacolum que quedarà en el futur un cop estigui executat el 
projecte del nou vial, serà un vial exclusivament per accedir al municipi de 
Vilamacolum eliminant la possibilitat que serveixi per accedir a altres 
poblacions o llocs d’interès. Així doncs, es fa palès que serà un accés exclusiu 
per a la gent de la localitat de Vilamacolum i que la titularitat i el manteniment 
de la mateixa serà del mateix ajuntament. 
 
Tenint en compte aquesta característica s’estima la intensitat de vehicles de la 
carretera tenint en compte que els únics vehicles que circularan per la carretera 
serà la mateixa població del municipi.  
 
En el cens de la població de Vilamacolum al 22 de desembre de 2010, indica 
que el numero d’habitants de Vilamacolum és de 320 habitants. Si considerem 
que tots els habitants es desplacen en el seu vehicle el mateix dia, es a dir 
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marxen i tornen del municipi, es podria adoptar una IMD de 640 vehicles/dia. 
Tot i que aquesta hipòtesi es considera sobredimensionada ja que no tots els 
habitants de Vilamacolum tenen vehicle ni tots els habitants surten del municipi 
el mateix dia, la intensitat assolida per la carretera, és molt inferior a la que 
presenta el nou vial projectat. 
 
Per tant, podem considerar vàlida la IMD de la carretera d’accés a Vilamacolum 
degut a: 
 
 Al ser una carretera municipal, no hi ha possibilitat de tenir aforaments 
adequats per poder valorar quina és la realitat de la via. 
 El trànsit previsible per a la carretera d’accés serà molt inferior al trànsit 
de vehicles del nou vial projectat. 
 El trànsit de la carretera d’accés a Vilacolum, resta condicionat 
exclusivament a la població del mateix municipi sense interferir altres 
municipis. 
 Les hipòtesis d’obtenció de la IMD de la carretera en un futur han estat 
molt generoses per poder contenir incerteses degut a la seva més que 
possible manca de trànsit. 
 
Amb tots aquests condicionants, s’estableix la IMD de la carretera d’accés de 
640 veh/dia. 
 
Atenent l’expressió del Manual de capacitat on es pot trobar la intensitat de 
disseny en servei (2014), es calcula: 
 
 %11estdisseny IMDI  
On: 
 
1. IMDest: Intensitat mitja diària de la carretera en l’any en servei.  
2. El valor  =1,1 es un coeficient de majoració per tal de tenir en compte les 
possibles limitacions del mètode, així com les fluctuacions del trànsit (horàries, 
setmanals i mensuals, creixements en els 4 anys). 
3. Per tal de tenir en consideració la fluctuació horària del trànsit s’utilitza 
generalment com a intensitat de disseny, aquella que només es superada 
durant 30 hores a l’any I30. Segons el Manual de Capacitat de Carreteres, el 
valor de la I30 oscil·la entre el 11 i 17% de l’IMD. Els valors més baixos es 
donen a les arteries urbanes (amb valors inferiors al 8% de la IMD) i els més 
alts a les carreteres amb trànsit de cap de setmana. En el cas de la present 
carretera d’accés, tal com s’ha explicat en anterioritat, per tal d’estimar la IMD, 
s’ha considerat un valor del 11% ja que el trànsit serà més aviat propi d’una 
artèria urbana que no pas d’una carretera interurbana.  
 
 
 
Amb l’expressió anterior, es preveu que la intensitat de disseny de la carretera d’accés 
a l’any de posada en servei (2014) sigui de: 
 
44,771,111,0640 dissenyI  veh/h 
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I tenint en consideració el mateix creixement global (1,449) que s’ha tingut en 
compte pel tronc del projecte la intensitat per a l’any 2034 es la que es pot 
observar a continuació: 
 
21,112449,144,77  xI disseny  veh/h 
 
 
6.1.3. Rotonda tipus 
 
Per a les carreteres que engloben la rotonda, s’ha considerat un Factor d’Hora 
Punta (FHP) atenent a que no hi ha dades extretes d’estacions d’aformants 
situades en les carreteres que enbtranquen la rotonda. És per aquesta raó, que 
s’ha decidit utilitzar el mateix Factor d’Hora Punta a partir del manual de 
Capacitat.  
 
Es defineix el Factor d’Hora Punta (FHP) com el quocient del número de 
vehicles comptats durant una hora punta entre quatre vegades el número de 
vehicles comptats durant els 15 minuts consecutius més carregats. Així doncs, 
el FHP respon a l’expressió: 
 
max154I
IFHP   
 
On: 
 
FHP : Factor d’Hora Punta 
I : Intensitat horària màxima (hora punta) 
I 15 max : Intensitat màxima registrada durant 15 minuts consecutius dins de la 
mateixa hora punta. 
 
Aquesta publicació conjuntament amb d’altres, dóna uns valors mitjos del 
Factor d’Hora Punta (FPH) en funció del tipus de carretera i de la seva 
funcionalitat però estableix que en casos on es tingui dubtes per obtenir el 
Factor d’Hora Punta adequat, s’obté per un valor mig de FHP igual 0,85. Per 
tant, aquest valor serà el que s’adoptarà per obtenir les intensitat per a cada 
sentit de les calçades que entronquen amb la rotonda objecte d’estudi. 
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Per tant, atenent aquestes premisses, i donat que, tenim un Factor d’Hora 
Punta (FHP) de 0,90, podem calcular la intensitat equivalen. Els coeficients de 
repartiment (R) per carrils es consideren iguals ja que es considerarà un 
repartiment equitatiu del trànsit en un futur. Així doncs, considerem un 
coeficient de repartiment igual de 0,50 i els càlculs de la intensitat per a cada 
sentit es realitzen: 
 
 
    Ieq= Idisseny o 30*FHP*R  
 
 
A la següent figura es pot observar un croquis de la rotonda projectada a fi de 
poder entendre bé els ramals que conflueixen a la mateixa i la seva ubicació 
espacial.  
 
 
 
 
 
 
 
Croquis de la Rotonda projectada 
 
NOU VIAL TRAM II 
ACCÉS 
VILAMACOLUM  
EST (o OEST) 
NOU VIAL TRAM I 
Accés veïnal 
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Per l’estudi dels diferents moviments anulars seran el sumatori dels vehicles/h 
de cada accés, tenint en compte que en cada moviment possible hi ha dos 
valors probables depenent de si s’estima aquest valor respecte el percentatge 
d’entrada, és a dir “van a”, o de si s’estima aquest percentatge respecte el de 
sortida, és a dir “venen de”, amb les suposicions anteriors s’estimarà en cada 
un dels casos el pitjor d’ells.  
 
De les intensitats expressades anteriorment cada una es subdivideix en dos 
donat que cada entrada o sortida tindrà tres possibilitats d’origen o destí, 
depreciant els moviments de canvi de sentit. Tenint en compte aquest fet a la 
següent taula es poden observar les dades d’intensitat per a cadascuna de les 
alternatives: 
 
 
Rotonda  Vilamacolum 2034     
         
Carretera / 
Accés 
Sentit 
Respecte 
Rotonda 
Sentit 
Accés 
Vilamacolum Nou vial tram 1 Nou vial tram 2 
% v/h % v/h % v/h 
Accés 
Vilamacolum 
Entrada  Van a  - 85,00 47,69 15,00 8,42 
Sortida Venen de - 45,00 25,25 55,00 30,86 
Nou vial 
tram 1 
Entrada Van a  4,00 14,80 - 96,00 355,20 
Sortida Venen de 5,00 18,50 - 95,00 351,50 
Nou vial 
tram 2 
Entrada Van a  4,50 14,13 95,50 299,77 - 
Sortida Venen de 2,50 7,85 97,50 306,05 - 
 
 
Els percentatges de cadascuna de les possibilitats d’itinerari s’han extret a 
partir de la ubicació de la mateixa rotonda. És a dir, s’ha cregut convenient fixar 
els moviments prioritaris com els moviments que es produeixen entre els 
ramals del nou tronc del vial. De la mateixa manera, es penalitza els moviments 
d’entrada i sortida al municipi de Vilamacolum ja que queda palès la poca 
intensitat de trànsit de la carretera d’accés al municipi. 
 
 
Per l’estudi dels diferents moviments anulars seran el sumatori dels vehicles/h 
de la taula, tenint en compte que en cada moviment possible hi ha dos valors 
probables depenent de si s’estima aquest valor respecte el percentatge 
d’entrada, és a dir  “van a”, o de si s’estima aquest percentatge respecte el de 
sortida, és a dir “venen de”, amb les suposicions anteriors s’estimarà en cada 
un dels casos el pitjor d’ells.  
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Per a obtenir els cabals circulars davant de cada una de les entrades es pot 
entrar a les taules i veure quina es la intensitat circulant depenent de el ramal. 
Per a l’any en servei (2034), es poden trobar les següents intensitats:  
 
 
Carretera Sentit Repartiment carril I 2034 
I Nou vial (tram 1)  entrada rotonda 0,5 370 
I Nou vial (tram 1)  sortida rotonda 0,5 370 
I Nou vial (tram 2)  entrada rotonda 0,5 314 
I Nou vial (tram 2)  sortida rotonda 0,5 314 
I Accés Vilamacolum entrada rotonda 0,5 56 
I Accés Vilamacolum sortida rotonda 0,5 56 
 
 
I el mateix per a la intensitat circulant dins la rotonda projectada: 
 
Carretera I 2034 
IAnular entrada accés Vilamacolum 299,77
IAnular entrada Nou vial Tram 1  8,42
IAnular entrada Nou vial Tram 2  14,80
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6.2. MÈTODES PER EL CÀLCUL DE LA CAPACITAT 
 
Un cop calculats els trànsits que hauran de suportar cada una de les entrades 
de la rotonda, procedim a calcular la capacitat.  
 
Pel càlcul de la capacitat de rotondes existeixen varis autors i diferents 
mètodes, s’ha decidit escollir entre els dos més utilitzats en l’actualitat que són 
el mètode del CETUR (centre d’Etudes des Transports Urbains) avui anomenat 
CERTU de l’any 1986, i el mètode desenvolupat per el SETRA (service 
d’Etudes Techniques des Routes et Autorutes) de l’any 1987, ambdós 
organismes dependents de l’administració francesa, el segon depenent del 
ministeri d’infraestructures i Transports i el primer l’equivalent però en àmbit 
urbà.  
 
A més dels dos mètodes anteriors, s’ha decidit a verificar la capacitat de les 
rotondes projectades pel mètode explicat en el Manual de Capacitat de 
Carreteres (Highway Capacity Manual).  
 
 
6.2.1. Mètode CETUR -86 
 
Mètode simplificat de càlcul que s’inspira en els estudis del CETE d’Aix. Aquest 
mètode es basa en formulació per a trobar la capacitat d’una entrada d’una 
rotonda on la circulació anular es produeix en una sola fila i l’entrada té un sol 
carril. Si no es compleixen aquestes condicions s’ha de recórrer a 
transformacions per a convertir-la a una situació equivalent. 
 
El mètode indica que per que una entrada d’una rotonda funcioni correctament 
la suma de trànsit entrant i molest ha de ser inferior a una quantitat de vehicles 
per hora.  
 
Determinació del trànsit molest:  
Trànsit sortint: Es té en compte com a molests un percentatge que va des del 
0% en el cas que la illeta deflectora sigui molt gran, fins a un 30% on no hi ha 
illeta.  
Trànsit circulant: Es té en compte el trànsit anular (interior en una sola fila) en 
el present cas el radi interior de la rotonda és de 14,70m i l’exterior de 22m per 
tant es considerarà de l’ordre del 90% del trànsit circulant per l’anell de la 
rotonda que és d’un sol carril de 7,30m.  
Amplada de l’entrada de la rotonda: quan és de dos carrils el volum de 
trànsit admissible per l’entrada augmenta aproximadament un 40% (respecte a 
l’entrada amb un sol carril) fet que fixa el trànsit secundari de referència en un 
70% del trànsit secundari total.  
 
 
Finalment la recta de capacitat del CETUR després de nombroses 
observacions es va fixar en la següent: 
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 C=1500-(5/6)*Qg      [veh/h] 
 
Pel trànsit molest nul, el trànsit resulta ser el màxim i per una entrada d’una 
sola via la capacitat serà de 1500 veh./h (el que equival a intervals entre 
vehicles de 2,4s) 
 
Si el trànsit molest Qg supera els 1800 veh./h es considera que el trànsit 
entrant és nul.  
 
 
6.2.2. Mètode SETRA-87 
 
SETRA publicà l’any 1987 un mètode simple pel càlcul de la capacitat d’una 
entrada d’una rotonda, basat en una important campanya d’observacions 
portada a terme en rotondes interurbanes franceses en estat de saturació.  
 
La fórmula establerta per SETRA per a rotondes urbanes és la següent:  
 C= (1330 – 0.7*Qg)*(1+0.1*(e-3.5))   [veh/h] 
 
On; 
 
C= Capacitat de l’entrada 
Qg= Trànsit molest, combinació del trànsit circulant Qc i del trànsit sortint Qs  
 Qg = (Qc+ 2/3 * Q’s ) * [ 1 – 0,085 * (u – 8)] 
 Q’s = Qs * [(15 – L)/ 15 ] 
   
On: 
 
L = amplada de la illeta deflectora en m  
 U = amplada del carril de la rotonda 
e = Amplada del o dels carrils de l’entrada a la rotonda. (línia de cediu el pas) 
 
Amb totes les consideracions anteriors es comprova finalment que la intensitat 
(veh/hora) a l’entrada sigui inferior a la capacitat de la mateixa, obtinguda a 
partir de la fórmula del SETRA-87.  
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6.2.3. Mètode del Manual de Capacitat de Carreteres 
 
El Manual de capacitat de Carreteres es procedeix a l’anàlisi de les rotondes utilitzen 
les següents característiques desmarcant-se una mica dels anteriors dos mètodes. 
Aquests paràmetres característics són: 
- Capacitat d’apropament a la rotonda: Ca 
- Trànsit d’apropament a la rotonda: Va 
- Trànsit circulant en rotonda: Vc 
 
Aquesta metodologia es basada en l’acceptació de temps que discorren entre cotxes 
estipulats d’una manera determinada donant uns valors superiors i valors inferiors dels 
mateixos. Aquests variació dels valors de temps ve determinat per la distribució 
aleatòria dels temps en funció del tipus de rotonda i el comportament dels conductors 
dins de la mateixa rotonda. 
 
Així doncs, els paràmetres de temps considerats per al càlcul de capacitat de la 
rotonda és el considerat en una intersecció on es hi ha una carretera principal i un altra 
secundària. Així doncs, es defineix: 
 
Tc (Critical Gap): temps mínim que es produeix entre un cotxe i el següent 
cotxe en una carretera principal que permet que permet la incorporació d’un 
altre cotxe d’una carretera secundària. 
 
Ts (Follow-up time): temps mínim que es produeix entre un cotxe i el següent 
d’una carretera secundària incorporant-se a una carretera principal. 
 
Els valors d’aquest temps es troben en la següent taula: 
 
 Tc (Critical Gap)  Ts (Follow-up Time) 
Límit Superior 4,1 s 2,6 s 
Límit Inferior 4,6 s 3,1 s 
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Pel càlcul de la capacitat de cada ramal, s’utilitza la següent expressió: 
 
3600/
3600/
1 tsVc
tcVc
e
eVcCa 


  
On: 
Ca: Capacitat d’apropament a la rotonda (veh/h) 
Vc: Trànsit circulant en rotonda (veh/h) 
Tc: Critical gap (s) 
Ts: Follow-up Time (s) 
 
I un cop tenim la capacitat de la rotonda per a cada ramal, comparem el valor de la 
capacitat del ramal (Ca) amb el trànsit dins la rotonda just en aquell ramal (Va) 
mitjançant el ratio Va/Ca. Aquests valor ens donarà un coneixement del grau de 
saturació del ramal d’estudi en l’any horitzó. 
 
 
6.3. APLICACIÓ DELS MÈTODES PER A CADA ENTRADA DE 
LA ROTONDA  
 
Vistos els dos mètodes a emprar en el present estudi es procedeix a aplicar-lo per a 
cada una de les entrades, els detalls del càlculs és poden veure a l’apèndix 2. Les 
dades emprades per verificar són les corresponents a l’any horitzó (2033) i amb un 
increment del 3,5% (el pitjor dels casos). El resultat dels altres increments anuals 
inferiors, es troba en l’apèndix 2 i en l’apartat de conclusions del present annex. 
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6.3.1. Entrada nou vial tram I 
 
Dades inicials, extretes apartats anteriors; I entrada, Qe = 370 v/h  
I sortida,   Qs = 370 v/h   
I anular,    Qc = 8,42 v/h    
 
A continuació es poden veure les dimensions i forma de l’entrada. 
 
 
Detall geometria entrada Nou vial Tram 1. 
 
Pel mètode del SETRA: 
 
C = (1330-0.7*[Qc+(2/3)*{Qs*((15-L)/15)})*(1-0.085*(u-8))]*(1+0.1*(e-3.5)) 
 
On; 
 
e: amplada d’entrada 4m 
L: amplada de la illeta d’entrada 5,30m 
u: amplada carril rotonda 8,00 m 
 
Amb totes les consideracions anteriors el resultat és que la capacitat de l’entrada serà 
el següent:  
 
 C = 1273,07 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 370 veh/h. Es preveu que el % de la 
capacitat utilitzada sigui del 29,06%. 
 
Pel mètode del CETUR:  
 
C = (1500-5/6*Qg)*0,4 
 
On: 
 
Qg = 0,3*Qs+Qc  
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Donades les característiques de l’entrada i la rotonda la capacitat prevista màxima 
serà:   
 
 C= 1.400,48 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 370 veh/h. Es preveu que el % de la 
capacitat utilitzada sigui del 26,42%. 
 
 
Pel mètode del Manual de Capacitat de Carreteres: 
 
3600/
3600/
1 tsVc
tcVc
e
eVcCa 


  
 
On: 
 Ca sup: 1375,58 v/h 
 Ca inf:   1153,03 v/h 
 
Per tant, el Ratio V/Ca és de 0,73 % 
 
 
Es conclou per tant que l’entrada tindrà capacitat suficient com mínim fins l’any horitzó 
2034 
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6.3.2. Entrada Nou vial Tram 2 
 
Dades inicials, extretes apartats anteriors; I entrada, Qe = 314 v/h  
I sortida,   Qs = 314 v/h   
I anular,    Qc = 14,80 v/h    
 
A continuació es poden veure les dimensions i forma de l’entrada. 
 
 
 
Detall tipus geometria entrada Nou vial  tram2. 
 
Pel mètode del SETRA: 
 
C = (1330-0,7*[Qc+(2/3)*{Qs*((15-L)/15)})*(1-0.085*(u-8))]*(1+0,1*(e-3,5)) 
 
On; 
 
e: amplada d’entrada 4m 
L: amplada de la illeta d’entrada 5,30m 
u: amplada carril rotonda 8,00m 
 
Amb totes les consideracions anteriors el resultat és el següent:  
 
 C = 1286,13 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 314 veh/h. Es preveu que el % de la 
capacitat utilitzada sigui del 24,41%. 
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Per el mètode del CETUR:  
 
C = (1500-5/6*Qg)*0,4 
 
On: 
 
Qg = 0,3*Qs+Qc  
 
La capacitat prevista és  
 
 C= 1409,17 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 314 veh/h. Es preveu que el % de la 
capacitat utilitzada sigui del 22,28%. 
 
 
Pel mètode del Manual de Capacitat de Carreteres: 
 
3600/
3600/
1 tsVc
tcVc
e
eVcCa 


  
 
On: 
 Ca sup: 1368,76 v/h 
 Ca inf:   1146,81 v/h 
 
Per tant, el Ratio V/Ca és de 1,29% 
 
Es conclou que l’entrada tindrà capacitat suficient com mínim fins l’any horitzó 2034 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 05. ANÀLISI DEL TRÀNSIT 
 
 
 
- 41 -
 
 
6.3.3. Entrada Accés Vilamacolum 
 
Dades inicials, extretes apartats anteriors; I entrada, Qe = 56 v/h 
I sortida,   Qs = 46 v/h   
I anular,    Qc = 299,77 v/h    
 
A continuació es poden veure les dimensions i forma de l’entrada. 
 
Detall tipus geometria entrada accés Vilamacolum. 
 
 
Pel mètode del SETRA: 
 
C = (1330-0,7*[Qc+(2/3)*{Qs*((15-L)/15)})*(1-0.085*(u-8))]*(1+0,1*(e-3,5)) 
 
On; 
e: amplada d’entrada 4m 
L: amplada de la illeta d’entrada m 
u: amplada carril rotonda 8,00m 
 
Amb totes les consideracions anteriors el resultat és el següent:  
 
 C = 1158,97 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 56 veh/h. Es preveu que el % de la 
capacitat utilitzada sigui del 4,83%. 
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Pel mètode del CETUR:  
 
C = (1500-5/6*Qg)*0,4 
 
On: 
 
Qg = 0.3*Qs+Qc  
 
La capacitat prevista és  
 
 C= 1236,19 veh/h 
 
donat que la intensitat prevista a l’entrada és de 56 veh/h. Dóna una capacitat per 
aquest mètode del 4,53%. 
 
 
Pel mètode del Manual de Capacitat de Carreteres: 
 
3600/
3600/
1 tsVc
tcVc
e
eVcCa 


  
 
On: 
 Ca sup: 1094,72 v/h 
 Ca inf: 898,33 v/h 
 
Per tant, el Ratio V/Ca és de 33,37 %.  
 
Es conclou que l’entrada tindrà capacitat suficient com mínim fins l’any horitzó 2034. 
 
Per tant i donat que totes les entrades i sortides incloent el seu trànsit anular tenen 
capacitat suficient (totes elles a menys del 30% de la seva capacitat) es pot concloure 
que la rotonda funcionarà de forma òptima fins més enllà de l’any 2034. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Una vegada realitzat l’anàlisis de trànsit i seguint el HCM2000 s’ha comprovat que el 
nivell de servei de la nova variant per l’any horitzó tingui un nivell de com a mínim E 
d’acord amb la següent taula 7.1 de la norma 3.1.-IC 
 
CLASSE DE 
CARRETERA 
Velocitat 
de 
Projecte 
(km/h) 
Carrils
(m) 
Voral (m) Bermes (m) Nivell de 
servei en l’hora de 
projecte de 
l’any horitzó 
exterior interior mínim màxim**** 
De calçades 
separades 
120 3,5 2,5 
1,0 - 
1,5* 0,75 1,5 C 
100 3,5 2,5 
1,0 - 
1,5* 0,75 1,5 D 
80 3,5 2,5 1,0 0,75 1,5 D 
De 
calçada 
única 
Vies 
ràpides 
100 3,5 2,5 0,75 1,5 C 
80 3,5 2,5 0,75 1,5 D 
Carreteres
convencionals 
100 3,5 1,5 - 2,5 0,75 1,5 D 
80 3,5 1,5*** 0,75** 1,5** D 
60 3,5 1,0 - 1,5*** 0,75** 1,5** E 
40 
IMD > 
2000 
3,5 0,5 - - E 
40 
IMD < 
2000 
3,0 0,5 - - E 
* El valor 1,5 s’exigirà para mitjanes en les que, de forma continuada, la barrera estigui adossada al voral. 
** Per carreteres en terreny molt accidentat i amb baixa intensitat de tràfic (IMD < 3.000) es podrà justificar l’absència o 
reducció de berma. 
*** Per carreteres en terreny molt accidentat, o amb baixa intensitat de tràfic (IMD < 3000) es podrà reduir de forma 
justificada la dimensió del voral en 0,5 metres com a màxim. 
**** Excepte justificació en contra (visibilitat, sistemes de contenció de vehicules, etc.). 
 
Donat que la carretera projectada en el present projecte es un C-60, i a la vista dels 
resultats que s’exposen al present estudi, que es resumeixen en que a l’any 2034 es 
preveu un nivell de servei C, i per tant es pot concloure que aquest es òptim i el 
dimensionament de la carretera es considera correcte.  
 
Cal a més preveure i dissenyar un nus adient a les necessitats requerides, amb la 
suficient capacitat per a que sigui eficient durant els vint anys previstos de vida útil del 
present projecte.  
 
Així doncs, s’ha comprovat que les rotondes previstes en el projecte tenen nivell 
d’ocupació inferior al 30%, per a l’any horitzó (2034), de la capacitat màxima prevista 
per cada una de les branques, per tant es conclou que podran absorbir el trànsit 
previst i donar un servei òptim als nusos previstos. 
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APÈNDIX 2 – CÀLCULS CAPACITAT DE ROTONDA 
MÈTODE SETRA
Vilamacolum
Nou vial Tram 2
Nou vial Tram 1
Accés vilamacolum Nou vial Tram 1
Ie 56 v/h L 5,6 m Ie 370 v/h L 5,3 m
Is 56 v/h u 8 m Is 370 v/h u 8 m
Ic 299,77 v/h e 4 m Ic 8,42 v/h e 4 m
C= 1158,97 v/h C= 1273,07 v/h
Capacitat 4,83 % Capacitat 29,06 %
Nou vial Tram 2
Ie 314 v/h L 5,3 m
Is 314 v/h u 8 m
Ic 14,8 v/h e 4 m
C= 1286,13 v/h
Capacitat 24,41 %
5656
370
370
314
314
299,77
14,80
8,42
MÈTODE CETUR
Vilamacolum
Nou vial Tram 2
Nou vial Tram 1
Accés vilamacolum Nou vial Tram 1
Ie 56 v/h Ie 370 v/h
Is 56 v/h Is 370 v/h
Ic 299,77 v/h Ic 8,42 v/h
C= 1236,19 v/h C= 1400,48 v/h
Capacitat 4,53 % Capacitat 26,42 %
Nou vial Tram 2
Ie 314 v/h
Is 314 v/h
Ic 14,8 v/h
C= 1409,17 v/h
Capacitat 22,28 %
Nota: S'ha considerat que per el càlcul del trànsit molest, es suma del 30% (màxim posible 
a considerar) del trànsit de sortida més el trànsit circulant de forma anular. 
5656
370
370
314
314
299,77
14,80
8,42
MÈTODE MANUAL DE CAPACITAT (HIGHWAY MANUAL CAPACITY)
Vilamacolum
tc ts
Nou vial Tram 2 4,1 2,6
4,6 3,1
Nou vial Tram 1
Accés vilamacolum Nou vial Tram 1
Ie 56 v/h Ie 370 v/h
Is 56 v/h Is 3,7 v/h
Ic 299,77 v/h Ic 8,42 v/h
Csup= 1094,52 v/h Csup= 1375,58 v/h
Cinf= 898,33 v/h Cinf= 1153,03 v/h
V/c ratio sup 27,39 % V/c ratio sup 0,61 %
V/c ratio inf 33,37 % V/c ratio inf 0,73 %
Nou vial Tram 2
Ie 314 v/h
Is 314 v/h
Ic 14,8 v/h
Csup= 1368,76 v/h
Cinf= 1146,81 v/h
V/c ratio sup 1,08 %
V/c ratio inf 1,29 %
5656
370
370
314
314
299,77
14,80
8,42
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 6 
Estudi de traçat  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex es definir de forma analítica els paràmetres geomètrics del 
traçat en planta i alçat, dels eixos que conformen la variant d’accés de la C-31, nusos 
(rotondes, interseccions,etc.), camins de servei, etc. 
 
En el disseny d’aquest eixos, s’ha tingut en consideració la normativa de traçat 
actualment vigent, així com la documentació facilitada en diferents cursos referents a 
nusos i interseccions de carreteres. A continuació s’enumera la normativa i la 
documentació complementària tinguda en compte en el disseny del traçat. 
 
- “Instrucción 3.1-IC. Trazado”. Ministerio de Fomento, de 27 de diciembre de 
1999. 
- “Esborrany d’Instrucció per al disseny i projectes de rotondes”, de la 
Direcció General de Carreteres de Catalunya, d’abril de 2006. 
- “Carreteras urbanas, Recomendaciones para su planeamiento y proyecto” 
MOPT 1993. 
- “Recomendaciones sobre glorietas”. Ministerio de Fomento 1996. 
- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”. MOP 1967 
- Documentació del curs “El trazado de las carreteras, tendencias actuales“, 
realitzat a Barcelona en maig de 2002, organitzat per la “Asociación 
Española de la Carretera”. 
- Documentació del curs “Nudos de carreteras, normativas y tendencias 
actuales”, realizat a Barcelona en març de 2005, organitzat per “la 
Asociación Española de la Carretera”. 
 
En el disseny en planta i alçat de tots els eixos que composen el projecte s’ha intentat: 
 
1. Compatibilitzar els criteris de seguretat vial, minimitzant simultàniament el cost 
de la seva execució. 
 
2. Reduir al màxim l’ impacte de les noves infraestructures sobre l’entorn natural, 
nuclis habitats propers, xarxa hídrica interceptada, etc. 
 
3. Minimitzar les afeccions al trànsit durant l’execució de les obres. 
 
 
2. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
L’àmbit de projecte correspon a la nova variant d’accés a la C-31 des de Sant Pere 
Pescador, al seu pas pel Terme Municipal de Vilamacolum, on es projecten un accés 
Oest a Vilamacolum (connexió al Carrer Ample) i un accés Sud a Vilamacolum 
(connexió al Carrer Sant Pere). 
  
Els termes municipals afectats són Torroella de Fluvià i Vilamacolum. 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 06. ESTUDI DE TRAÇAT 
 
 - 3 -
3. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Els paràmetres bàsics de traçat venen determinats per l’Ordre d’Estudi: 
 
 Classe d’obra: Millora general - Variant. 
 Secció tipus: carretera convencional amb plataforma 7/9. 
 Tipus de terreny: Pla. 
 Velocitat de projecte: 50 km/h. 
 
A la Norma 3.1-IC es classifiquen les carreteres en funció de la seva classe, segons la 
seva definició legal (autopistes “AP”, carreteres convencionals “C”, etc.) seguit de la 
velocitat de projecte expressada en Km/h. Per tant la variant del present estudi es 
definiria com una C-50 i per tant a efectes d’aplicació de la Norma 3.1-IC s’inclouria 
dintre del Grup-2. 
 
Cal  indicar que la Norma només contempla dintre del Grup-2 les carreteres C-60 i C-
40, pel que de forma general s’ha adoptat els valors mínims de traçat associats a les 
carreteres de tipus C-60. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 
A l’inici del projecte (Tram I), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti la plataforma 
de la carretera existent d’accés a Vilamalocum des de la C-31, sense que això no 
impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la futura carretera. Per 
tant es realitza en aquest tram un eixample i millora de la carretera actual, ampliant la  
plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la Rotonda 1 (R=20m), que regula 
la intersecció amb l’accés Oest a Vilamacolum. Aquest primer tram té una longitud 
total de 337.352m. 
 
El Tram II de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (Pk 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367.540m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre la 
nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
La intersecció regulada per la Rotonda 2 també inclou dos ramals que donen accés a 
l’actual Camí de Torroella de Fluvià (Camí 2) i l’actual Camí Vell de l’Armentera (Camí 
3). 
 
Al Tram II de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de 2m d’alçada lliure, de manera que queda 
condicionat el traçat en alçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
4.1. TRAÇAT EN PLANTA 
 
El traçat en planta es composa d’una adequada combinació de trams rectes, corbes de 
circulars i corbes de transició (clotoides). 
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La definició geomètrica del traçat en planta es realitza en cada tram de la nova variant, 
mitjançant un únic eix de replanteig continu, disposat en el centre de la calçada (línea 
blanca que delimita la separació entre sentits) 
 
4.1.1. Rectes 
Els trams rectes estan especialment indicats en el cas de carreteres amb calçada 
única ( donen lloc a trams més grans amb possibilitat d’avançament), i en qualsevol 
tipus de carretera per tal d’adaptar-se a condicionants externs com són 
infraestructures existents (vies de ferrocarril, canals, etc.). 
 
Les limitacions en la longitud màxima i mínima de les alineacions rectes, venen 
donades per: 
 
- La longitud màxima està limitada degut als problemes derivats dels 
excessos de velocitat, els enlluernaments, etc. 
 
- Els valors mínims estan limitats per tal de facilitar la percepció de les 
mateixes facilitant l’ adaptació a la circulació,  transicions de peralts, etc. 
 
Segons la 3.1-IC, la longitud mínima admissible i/o màxima de les alineacions rectes  
en funció de la velocitat de projecte és:  
 
 Vp=60 km/h 
Lmin s= 83,4 m 
Lmin o= 166,8 m 
Lmax= 1.002,0 m 
 
On: 
 
- Lmin s =1,39 x Vp Longitud mínima per traçats en “S“ (alineació recta 
entre alineacions corbes amb radis de corbatura de sentit contrari). 
 
- Lmin o =2,78 x Vp  Longitud mínima en la resta de casos (alineació recta 
entre alineacions corbes del mateix sentit). 
 
- Lmax = 16,70 x Vp  Longitud màxima. 
 
A continuació s’adjunta una taula on s’indica per cadascun del trams la longitud de les 
alineacions rectes i el seu tipus: 
 
Tram Alineació Tipus Longitud 
I 1 - 23,250 
I 3 - 119,110 
II 4 O 175,119 
 
Les alineacions 1 i 3 del Tram I corresponen respectivament a l’entrada i sortida de la 
rotonda inicial del projecte (C-31) i la Rotonda 1, pel que no és necessari el 
compliment de longituds mínimes segons Norma 3.1-IC 
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4.1.2. Corbes circulars 
 
Donada una velocitat de projecte i una categoria de carretera, el radi mínim a adoptar 
a les corbes circulars es defineix en funció del peralt i del fregament transversal 
mobilitzat. 
 
A igualtat de radi i de fregament transversal mobilitzat, un increment del peralt permet 
una velocitat de pas més elevada. De totes formes les normatives de traçat limiten els 
valors màxims del peralt a disposar a les carreteres donat que en cas de peralts 
excessius es poden presentar els següents problemes: 
 
1. “Caiguda” cap al interior de les corbes el cas  de vehicles lents (camions 
principalment). 
2. Lliscament en cas de gel a la calçada. 
3. Etc. 
 
La Norma 3.1-IC determina que el valor del peralt ve donat per les següents lleis en el 
cas de carreteres del Grup-2 (C-60): 
 
 50  R  350    p= 7,00 % 
 350  R  2.500   P = 7 – 6,08 x (1-350/R)1,3 
 2.500 < R < 3.500   P = 2,0 % 
 3,500  R     P = Bombeig 
 
El valor màxim del coeficient de fregament transversal mobilitzat, ve donat per la taula 
4.2 de la Norma 3.1-IC, a la qual es dóna un valor de 0,151 per Vp =60 km/h. 
 
D’altra banda la velocitat de projecte, el peralt i el coeficient de fregament transversal 
mobilitzat es relacionen mitjançant l’expressió: 
 


 

100
127
2
min pf
VR
t
 
 
Això implica que per Vp=60 Km/h, ft =0,151 i pmax= 7,0% , el radi mínim en planta és de 
128,26≈ 130,0 metres. 
 
A continuació s’adjunta una taula, on s’indiquen els peralts associats a cadascun dels 
radis utilitzats al condicionament de la T-202 i la seva velocitat específica: 
 
Tram Radi Peralt (%) Ve (Km/h) 
I 155,00 Actual (%) 65,00 
II 100,00 7,00% 53.75 
II 475,00 5.90% 99.33 
II 370,00 6.80% 91.67 
II 975,00 3.60% 110,00 
 
Al tram II existeix una alineació (1) amb radi inferior al mínim calculat per una C-60, 
però aquesta correspon al radi de entrada a la Rotonda 1, pel que no es considera 
limitat per la Norma 3.1-IC 
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La Norma 3.1-IC indica que per tal de facilitar la visibilitat de les corbes circulars, el 
seu desenvolupament mínim es correspondrà amb una variació azimut entre els seus 
extrems superior a 20 gon, acceptant-se valors entre 20 i 9 gon i només 
excepcionalment valors inferiors a 9 gon. A continuació s’adjunta una taula amb la 
variació dels azimuts a les alineacions corbes projectades: 
 
 
Tram Alineació Radi Ωgon 
I 2 155,00 46,17 
II 1 100,00 12,29 
II 2 475,00 10,19 
II 3 370,00 63,46 
II 5 975,00 18,22 
 
 
Com es pot observar, totes les corbes circulars projectades tenen una variació 
d’azimut superior a 9,00 gon. 
 
 
4.1.3. Corbes de transició 
 
Les corbes de transició (clotoides) tenen per objecte evitar discontinuïtats a la 
corbatura del traçat, facilitant la transició suau de la acceleració centrífuga i del peralt 
entre alineacions diferents. L’equació de la clotoide ve definida per l’expressió: 
 
 
LRA 2  
 
On: 
 A = Paràmetre de la clotoide. 
 R = Radi de la corba circular. 
 L = Longitud de la clotoide. 
 
 
Segons la Norma 3.1-IC la longitud de les clotoides haurà de superar la necessària per 
complir les següents limitacions: 
 
Limitació de la variació de la acceleració centrífuga 
 
 













 


1
1
2
1
27.1
656.46
R
R
pp
R
V
J
RVA
o
o
o
eoe
min  
 
On: 
 
- Ve= Velocitat específica de la corba circular associada de radi menor en 
km/h. 
- J= Variació de la acceleració centrífuga en m/s3 segons taula 4.5 de la 
3.1/IC. En aquest Projecte de Construcció se ha considerat un valor de 
J=0,7 m/ s3. 
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- R1= Radi de la corba associada de radi més gran ( m ). 
- R0= Radi de la corba associada de radi més petit ( m ). 
- p1= Peralt de la corba associada de radi més gran ( % ). 
- p0= Peralt de la corba associada de radi més petit ( % ). 
 
Limitació de la variació del pendent transversal 
 
La variació del peralt es limita a un màxim del 4,0% per segon per la velocitat 
específica de la corba associada de radi inferior, segons l’expressió: 
 
 eVpRA  4,14min  
On: 
 
- Ve= Velocitat específica de la corba circular en km/h. 
- ∆p= Variació del peralt. 
- R= Radi de la corba. 
 
Condicionants estètics 
 
Per tal de que una corba de transició sigui fàcilment perceptible pel conductor, la 
Norma 3.1-IC imposa una sèrie de condicions que s’han de complir de forma 
simultània: 
 
- La variació del azimut entre els extrems de la clotoide a de ser ≥ 1/18 
radians: 
3
RAmin   
- El retranqueig de la corba circular ha de ser superior a 0,50 metres: 
 
 41312 RAmin   
 
D’altra banda la Norma 3.1-IC recomana que la variació del azimut entre el extrems de 
la clotoide sigui igual o superior a una 1/5 part del angle total de fit entre alineacions 
rectes (): 
 
500
 omin RA  
 
 
D’altra banda la Norma 3.1-IC recomana no augmentar significativament les longituds i 
paràmetres mínims, de forma que la longitud màxima de la corba de acord no sigui 
superior a 1,50 vegades la longitud mínima. 
 
Transició de peralt. 
 
La transició de peralt s’ha de realitzar segons la Norma 3.1-IC al llarg de la corba de 
transició, i per tant aquesta transició també pot condicionar la longitud de les clotoides. 
 
La Norma 3.1-IC limita la velocitat de variació del peralt, o el que es el mateix, 
determina una longitud mínima de transició entre els diferents valors del peralt, limitant 
el valor màxim de la inclinació que qualsevol extrem de la calçada tingui respecte a 
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l’eix de gir del peralt. Aquesta limitació ve donada pel valor de la ipmax obtinguda a 
partir de l’expressió: 
 
pmax Vip  01.08.1  
 
On: 
- ipmax= Màxima inclinació de qualsevol vora de la calçada respecte a l’eix de 
gir de la mateixa ( % ). 
- Vp= Velocitat de projecte ( km/h ). 
 
En el cas del present projecte  i tenint en consideració una velocitat de 60 km/h el valor 
màxim de la ip es de 1,2 
 
Por tant la longitud mínima del tram de transició de peralt ve donat per l’expressió: 
 
B
ip
pp
l
max
if
min   
 
On: 
 
- lmin= Longitud mínima de transició del peralt ( m ). 
- pf= Peralt final amb el seu signe ( % ). 
- pi= Peralt inicial con el seu sign ( % ). 
- B= Distància de la vora de la calçada a l’eix de gir del peralt (3,50 m ) . 
 
 
A continuació s’inclou una taula amb els valors del paràmetre de la clotoide mínim de 
cada corba, indicant quin és el valor projectat en el disseny del traçat 
 
Tram Alineació Radi Amín Apro 
I 2 155,00 80,00 80,00 
II 1 100,00 50,00 70,00 
II 2 475,00 170,00 190,00 
II 3 370,00 150,00 160,00 
II 5 975,00 245,00 325,00 
 
La variació entre el valor mínim calcular per les corbes i el valor adoptat a la nova 
variant del Tram II té com a causa l’intent d’ajustar en la major mesura del posible el 
traçat projectat al corredor de l’actual camí de Figueres i al parcel.lari existent. 
 
 
4.1.4. Coordinació entre elements de traçat 
 
Per tal de facilitar una circulació còmoda i segura, és necessari que els elements de 
traçat en planta consecutius, presentin unes característiques similars, evitant-se les 
variacions importants de la velocitat específica entre elements consecutius. A tal 
efecte, la Norma 3.1-IC inclou en el seu punt 4.5, una sèrie de prescripcions: 
 
1. En Carreteres del Grup-2, quan s’enllacin corbes circulars consecutives amb 
una recta intermèdia de longitud superior a 400 m, el radi de la corba circular 
de sortida, en el sentit de la marxa, haurà de ser igual o superior a 300 m. En el 
cas del present projecte no hi ha cap recta amb longitud superior a 400 m. 
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2. Les clotoides contigües a una alineació circular hauran de ser simètriques 
sempre que sigui possible: En el cas del present projecte totes les corbes 
circulars tenen clotoides simètriques. 
3. En general no podran unir-se clotoides entre si, excepte en el cas de les corbes 
en “S”. Al present projecte les úniques clotoides unides són les de sortida i 
entrada en les alineacions corbes en “S”. 
4. Quan s’uneixin corbes circulars consecutives sense recta intermèdia, o amb 
una recta de longitud inferior o igual a 400 metres, la relació de radis de les 
corbes circulars nos sobrepassarà, en el cas de carreteres del Grup-2 els 
valors obtinguts a partir de la relació següent per valors del radi compresos 
entre 50 i 300 m (50≤300): 
 
  RRR   38 2501005,15.1  
 
Al traçat projectat, no existeix cap recta amb longitud superior als 400,00 metres, 
pel que totes les corbes consecutives han de complir les condicions de successió 
de radis excepte els subtrams on no es consideri d’aplicació la Norma 3.1-IC 
(connexions amb rotondes) 
 
A continuació s’adjunten unes taules amb els radis que composen el traçat en planta 
dels Trams I i II del condicionament. 
 
Tram Alineació Radi Rmax Rmim 
I 2 155,00 - - 
II 1 100,00 - 250,00 
II 2 475,00 - 216,00 
II 3 370,00 - 250,00 
II 5 975,00 - 216,00 
 
 
4.1.5. Transició del peralt 
 
Les condicions que han de complir les transicions de peralt, s’han indicat al punt 
6.1.3.4 del present Annex, donat que s’han tingut en consideració poden arribar a 
condicionar la longitud de les clotoides. 
 
Les transicions de peralt entre diferents corbes circulars s’han desenvoluparan al llarg 
de les corbes de transició en planta, en dos trams, havent-se esvaït prèviament el 
bombeig que existeixi en sentit contrari al del peralt definitiu. 
 
L’esvaïment del bombeig s’ha realitzat a l’alineació recta e immediatament abans de la 
tangent d’entrada, en una longitud de 20 metres (carreteres grup-2), tenint en 
consideració els següents casos: 
 
 Plataforma amb dues pendents: Es manté el bombeig en el costat de la 
plataforma que té el peralt en el mateix sentit que el peralt posterior, esvaint-se en 
el sentit contrari al peralt. La transició del peralt s’ha desenvolupat linealment des 
de el punt d’inflexió de la clotoide (peralt nul), fins el peralt que correspon a la 
corba circular (punt de tangència), sempre i quan s’assoleixi el 2% en una longitud 
màxima de 20 metres (carreteres del grup-2), si això no ha estat possible, la 
transició de peralt s’ha desenvolupat en els dos següents trams 
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1. Des de el punt d’inflexió de la clotiode al 2% en una longitud màxima de 20 
metres. 
2. Des del punt de peralt del 2%, fins al peralt corresponent a la corba circular, el 
peralt s’ha augmentat linealment. 
 
 
 
 Calçada amb pendent única de sentit contrari al peralt posterior: S’esvairà el 
bombeig de tota la plataforma. 
 
 
 
En el cas de dos corbes de diferent sentit, entre les que existeixi una recta de 
longitud inferior  a  150  metres  (en carreteres del grup 2), la  transició del peralt 
del -2% al +2% s’efectuarà en una longitud màxima de 40 metres, centrada a la 
recta. La transició del recte del peralt es realitza a partir dels esmentats punts, 
linealment fins el valor del peralt corresponent a la corba immediata. 
 
 
 
La resta de casos contemplats a la Norma 3.1-IC per la transició de peralt, no es 
donen lloc al present projecte. 
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4.1.6. Resum de característiques del traçat en planta 
A continuació s’ inclou una taula resum amb les principals característiques del traçat 
en planta  del tronc de la nova variant: 
 
Paràmetre Tram I Tram II 
Longitud planta (m) 337,535 1367,540 
Long en corba circular (m) 112,422 744,709 
% Long. corba circular 33,32 54,56 
Long en clotoide (m) 82,581 447,712 
% Long. Clotoide 24,48 32,74 
Long. en recta (m) 142,350 175,119 
% Long en recta 42,20 12,81 
Longitud màxima recta (m) 119,100 179,119 
Longitud mínima recta (m) 23,250 179,119 
Radi màxim (m) 155,00 975,00 
Vesp màxima (km/h) 65,00 110,00 
Radi mínim (m) 155,00 100,00 
Vesp mínima (km/h) 65,00 53,75 
Radi mig ponderat (m) 155,00 600,642 
Velocitat de planejament (km/h) 65,00 96,72 
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4.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
 
Segons la Norma 3.1 IC les carreteres es tipifiquen, entre d’altres aspectes, segons el 
relleu del terreny natural travessat, en funció de la màxima inclinació de la línea de 
màxima pendent corresponent a la franja original d’aquest terreny, interceptada per 
l’explanació de la carretera. Independentment d’això, l’ordre d’estudi indica que el 
terreny travessat és de tipus pla. 
 
L’eix de definició en alçat dels eixos que conformen la nova variant de Vilamacolum és 
únic i coincideix amb l’eix de definició en planta (centre de la calçada on es situa la 
línia blanca que separa els sentits de la circulació). 
 
 
4.2.1. Inclinació màxima de la rasant 
En el cas de carreteres convencionals amb Vp=60 Km/h, la Norma 3.1-IC determina els 
següents valors màxims d’inclinació de la rasant: 
 
Vp (Km/h) Imax(%) Iexcepcional(%) 
60 6 8 
 
En el cas del present projecte, i donades les característiques del terreny, en cap cas 
s’arriba al pendent màxim especificat per la Norma 3.1-IC. 
 
4.2.2. Inclinació mínima de la rasant 
 
Segons la Norma 3.1-IC, per tal d’evitar problemes amb l’ evacuació de l’aigua de pluja 
sobre la calçada, el pendent longitudinal mínim no pot ser inferior al 0,50% 
(excepcionalment del 0,2%), complint-se a l’hora que la inclinació mínima de la línea 
de màxima pendent a qualsevol punt de la plataforma no sigui inferior a 0,50%. 
 
 A continuació s’adjunta una taula on s’indiquen els valors mínims del pendent 
longitudinal (Imin) i els màxims i mínims de la línea de màxima pendent (∆max i ∆min) per 
cadascun dels trams: 
 
TRAM Imin (%) ∆min (%) ∆max(%) 
I actual 0,55 9,66 
II 0,50 0,50 8,65 
 
 
 
El Tram I es considera com un tram d’eixamplament i millora, per tant, la inclinació de 
la rasant en aquest tram és la mateixa que la de la carretera actual (segons la 
cartografia de detall els valors oscil·len entre 0,25% i un 1% en aquest tram). El peralt 
projectat en aquest tram també respecta el peralt de la plataforma actual de la 
carretera. 
 
Tot i que no és previsible la presència de gelades a la zona, la línea de màxima 
pendent es situa amb valors inferiors al 10%, el que fa més còmode la circulació dels 
vehicles més lents (camions principalment), al reduir l’efecte de “caiguda” cap el 
interior de les corbes degudes a l’excés de peralt. 
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4.2.3. Longituds màximes i mínimes 
 
La Norma 3.1-IC indica que no s’ha de disposar (excepte justificació) rampes ni 
pendents amb la inclinació màxima establerta per cada velocitat i tipus de carretera, 
amb longitud superior als 3.000 metres, independentment de l’estudi dels carrils 
addicionals. Donada la longitud de cadascun dels trams que composen la nova variant, 
no és possible disposar de rampes i pendents amb longitud superior a l’estipulada per 
la Norma 3.1-IC 
 
Per altra banda, la Norma 3.1-IC indica que la longitud mínima de les rampes o 
pendents haurà de ser superior a 10 segons a velocitat de projecte, mesurat entre 
vèrtex consecutius: 
 
67,16610
6.3
 PV VD m 
On: 
- DV= Distancia mínima entre vèrtex consecutius. 
- Vp= Velocitat de projecte en km/h (60 km/h). 
 
A continuació s’adjunten una taula amb la longitud de les alineacions amb inclinació 
constant en el Tram II (de nova execució). El signe de la inclinació s’ha disposat com 
en el sentit d’avanç dels Pk’s  (“+” implica rampa i “–“ pendent): 
 
TRAM-II 
Incl. rasant Inclinació Longitud 
P1 -0,50% 40,60 
P2 +0,50% 288,24 
P3 -0,50% 859,77 
P4 +0,50% 178,93 
 
 
 
4.2.4. Acords verticals 
 
Les corbes d’acord entre rampes i/o pendents, s’han dissenyat de tipus parabòlic d’eix 
vertical tal i com indica la Norma 3.1-IC: 
 

LKV   
 
On: 
 
- Kv= Paràmetre del acord vertical. 
- L= Longitud de l’acord vertical. 
- = Valor absolut de la diferència algebraica de les inclinacions als extrems 
de l’acord vertical en tant per u. 
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Els paràmetres mínims dels acords verticals, venen condicionants pels següents 
aspectes: 
 
- Visibilitat necessària en cada cas i molt especialment la d’aturada als 
acords convexes. 
- Consideracions estètiques. 
 
A la taula 5.1 de la Norma 3.1-IC, es recull per cadascuna de les velocitats de projecte, 
els valors del paràmetre de l’acord vertical, amb els que s’obté la visibilitat d’aturada 
mínima i desitjable, sense consideracions de coordinació planta-alçat. 
 
Vp 
(Km/h) 
MÍNIM DESITJABLE 
Kv 
convex 
Kv 
còncau 
Kv 
convex 
Kv 
còncau 
60 1.085 1.374 3.050 2.636 
 
Al present Annex s’inclouen els corresponents estudis de visibilitat de forma que es 
justifica l’existència de visibilitat d’aturada als diferents trams de la nova variant. 
 
 
 
 
 
La Norma 3.1-IC també indica que per consideracions estètiques la longitud dels 
acords verticals (en metres) haurà de ser superior a la velocitat de projecte (L≥60) 
expressada en Km/h. D’altra banda s’indica també que quan la longitud de la corba 
d’acord obtinguda pel valor del paràmetre de la taula 5.1 sigui inferior a Vp, es 
determinarà el valor de Kv per la condició següent: 
 

P
v
VK   
 
A continuació s’adjunten unes taules amb els valors dels acords verticals projectats i el 
resum de les característiques del traçat en alcat pel Tram II de la nova variant de 
Vilamacolum: 
 
 
Tram Acord Kv projectat Tipus Longitud θ  Kv =Vp/θ 
II 1 8.000 còncau 80,00 0,01 6.000 
II 2 9.000 convex 90,00 0,01 6.000 
II 3 15.000 còncau 150,00 0,01 6.000 
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Paràmetre Tram II 
Longitud alçat (m) 1367,540 
Long en rampa/pendent 1047,540 
% Rampa/pendent 76,60 
Long en acord vertical (m) 320,000 
% Acord vertical 23,40 
Long. En rampa (m) 305,170 
% Long en rampa 22,32 
Long. en pendent (m) 742,370 
% Long en rampa 54,29 
Pendiente máxima (%) 0,50 
Pendiente mínima (%) 0,50 
Pendiente media ponderada (%) 0,50 
Pendiente o rampa más larga (m) 741,770 
 
4.3. COORDINACIÓ DELS TRAÇATS EN PLANTA I ALÇAT 
 
La Norma 3.1-IC indica que els traçats en planta i alçat hauran de coordinar-se, per tal 
d’assegurar una circulació còmoda i segura, evitant en tot cas que es produeixin 
pèrdues de traçat (efecte que es produeix quan el conductor pot apreciar en un instant 
determinat dos trams de carretera, però no un altre situat entre els dos anteriors. A 
l’estudi de visibilitat realitzat al projecte i inclòs al present Annex, no s’ha detectat cap 
punt on es produeixin pèrdues de traçat. 
 
D’altra banda a la Norma 3.1-IC s’enumeren una sèrie de condicions a tenir en compte 
per tal d’assolir una bona coordinació entre planta i alçat, com per exemple: 
 
1. Els punts de tangència de tot acord vertical, en coincidència amb una corba 
circular, estaran situats dintre de la clotoide en planta i el més allunyat possible 
del punt de radi infinit. 
2. En el cas de carreteres on sigui previsible la aparició de gel, la línea de màxim 
pendent de la calçada, serà com a màxim del 10%. 
3. A les carreteres on la velocitat de projecte sigui igual o inferior a 60 km/h, es 
complirà sempre que sigui possible la condició p
RKV
100 , on com a mínim 
que el quocient sigui com a mínim 6. 
 
La Norma 3.1-IC també enumera una sèrie de combinacions en planta i alçat que 
s’han d’evitar. 
1. Alineació única en planta que contingui un acord vertical còncau o convex 
curts. 
2. Acord convex en coincidència amb un punt de inflexió en planta. 
3. Alineació recta en planta amb acords convex i còncau consecutius. 
4. Alineació recta seguida en planta en correspondència amb acord convex i 
còncau. 
5. Alineació corba, de desenvolupament curt, que contingui un acord vertical 
còncau curt. 
6. Conjunt d’alineacions en planta en que es puguin percebre dos acord verticals 
còncaus o dos acords verticals convexes simultàniament. 
 
En principi no s’ha detectat al traçat del condicionament cap punt on es donin lloc 
aquestes combinacions de planta i alçat 
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4.4. SECCIÓ TRANSVERSAL 
La secció transversal de la nova variant ve determinada per l’Ordre d’Estudi del 
projecte, on s’indica que la secció tipus serà una 7/9 (dos carrils de 3,50 metres amb 
vorals de 1,00 metres). En seccions en terraplè es disposa una berma de 0,50m al 
costat dret de la calçada (en sentit de PKs ascendents) i una berma en 0,75m al costat 
esquerra de la mateixa (aquesta de major amplada per tal de situar la línia de 
telecomunicacions) 
 
4.4.1. Inclinació transversal 
El bombeig en recta s’ha disposat de forma que el voral i la calçada tinguin una 
mateixa inclinació transversal del 2% cap a cada costat a partir de l’eix de la 
plataforma. En el cas de corbes circulars i de les seves transicions, la inclinació 
transversal de la calçada coincideix amb el peralt. 
 
Les bermes de terraplè i desmunt, s’han disposat amb una inclinació del 4% mínim cap 
a l’exterior de la plataforma, Quan la inclinació transversal de la plataforma supera el 
4% degut al peralt, la berma de la part interior de la corba s’ha disposat amb una 
inclinació transversal igual al peralt, mantenint la berma del costat exterior de la corba 
al 4% cap a l’exterior de la plataforma. 
 
4.4.2. Sobreample en corbes 
Al present projecte s’ha donat un sobreample al carril de 3,50 m, a totes les corbes 
circulars amb radi inferior a 250 metres. L’ample total del carril en el cas de R<250 m 
be donat per l’expressió: 
h
c R
lA  250,3
2
 
On: 
- Ac= Ample del carril quan R≤250 m. 
- l= Longitud del vehicle tipus. S’ha adoptat un valor de 9,0 metres tal i com 
indica la Norma 3.1-IC. 
- Rh = Radi de la corba en planta. 
A continuació s’adjunta una taula on s’indica l’ample del carril adoptat per R≤250 m 
 
Radi Ac  
100,00 4,00 
155,00 3,80 
 
La transició d’ample s’ha realitzat linealment al llarg de les clotoides (mantenint 
constant l’amplada del voral). 
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5. TRAÇAT ROTONDES 
 
El disseny de les dues rotondes projectades s’ha realitzat seguint les recomanacions 
de l’“Esborrany d’Instrucció per al Disseny i Projecte de Rotondes” del Departament de 
Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, de d’abril de 2006. Al present 
projecte s’han dissenyat les següents rotondes: 
 
Rotonda-1: Intersecció variant Vilamacolum amb Accés Oest Vilamacolum i Camí 1, 
situada entre els termes municipals de Torroella de Fluvià i Vilamacolum. 
 
Rotonda-2 Intersecció variant Vilamacolum amb Accés Sud Vilamacolum, Carretera de 
Sant Pere Pescador, Camí 2 i Camí 3 
 
L’elecció de la rotonda com la tipologia més adequada per condicionar aquest nusos 
ve donada per: 
 
- És la tipologia més econòmica que permet resoldre tots els moviments 
necessaris sense necessitat d’obres de fàbrica, incloent el canvi de 
sentit. 
 
- L’ ocupació de terrenys és inferior a d’altres tipus d’interseccions. 
 
- Es una tipologia de nus molt segura i de fàcil visualització per part dels 
conductors, on els accidents que es produeixen acostumen a ser 
d’escassa importància. 
 
- Donada la seva funció d’accés al municipi de Vilamacolum, aquesta 
tipologia de nus permet delimitar clarament on s’inicia la travessera, i 
per tant, on són clarament d’aplicació les normes de circulació en àmbit 
urbà. 
 
La Instrucció de la Generalitat de Catalunya classifica els preceptes en ella indicats a 
efectes de la seva obligarietat en: 
 
- Normes: D’obligat compliment, siguin quines siguin les circumstàncies o 
condicions del cas. 
 
- Directrius: D’obligat compliment, excepte si de forma degudament documentada 
es justifiquen las possibles causes que impliquen canvis respecte a l’establer en 
aquesta. 
 
- Recomanacions: De no obligat compliment, sense que sigui necessari 
documentar la seva justificació. 
 
 
5.1. GEOMETRIA CALÇADA ANULAR 
Forma en planta i diàmetre de la calçada anular 
 
La dimensió òptima d’una calçada anular, així com la geometria de la pròpia rotonda, 
s’ha determinat tenint en consideració diferents condicionants geomètrics com són: 
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 Necessitat d’encabir els diferents ramals que hi convergeixen. 
 Necessitat de disposar d’una separació mínima entre els diferents ramals, que 
faciliti a l’usuari la interpretació de la geometria de la mateixa, i dels destins que 
pot assolir. 
 Facilitar la compatibilitat de velocitats entre els diferents usuaris de la rotonda. 
 Hipòtesis de pas de vehicles considerada. 
 Disponibilitat d’espai. 
 Etc. 
 
El disseny ajustat de les dimensions de la rotonda, permet assolir les deflexions de 
velocitat adequades (el que redunda en una reducció de la gravetat dels accidents), 
tenint en consideració les necessitats de superfície determinades per l’àrea 
escombrada pels vehicles més grans (camions articulats bàsicament). 
 
Una rotonda de dimensió reduïda, afavoreix la reducció important de la velocitat de 
circulació, el que no implica directament una reducció en la seva capacitat, donat que 
la longitud a recorre pel seu interior (a velocitat molt baixa), és inferior que en el cas de 
rotondes de dimensions superiors. 
 
Les rotondes projectades tenen una calçada anular de tipus circular (mesurat com el 
diàmetre exterior de la línea blanca que delimita el voral dret) de 40 metres, d’acord 
amb el recomanat per l’esborrany de la Instrucció (entre 35 i 45m) 
 
L’eix de definició en planta i alçat de les dues rotondes s’ha projectat a la vora exterior 
de la calçada, amb radi R=20,00m i una longitud de 125,664 metres. 
 
5.1.1. Eix en alçat i inclinació de la rasant 
 
Tal i com s’ha indicat en el punt anterior, l’eix de definició en alçat és coincident amb el 
de planta. La tipologia dels longitudinals és de sinusoide simple, amb només un punt 
alt i un punt baix. 
 
La inclinació longitudinal màxima de la Rotonda 1 és del 1% amb Kv =1000 (Punt Baix) 
i Kv=1200 (Punt Alt), éssent el pendent diametral màxim del  2.41% 
 
La inclinació longitudinal màxima de la Rotonda 2 és del 2% amb Kv =900 (Punt Baix) i 
Kv=900 (Punt Alt), éssent el pendent diametral màxim del  3.92% 
 
La inclinació de la línia de màxima i mínima pendent de la plataforma, mesurada com a 
combinació del pendent longitudinal i del transversal és del 2,24% i 2,17% 
respectivament per a la Rotonda 1, mentre els valors per a la Rotonda 2 són de 2,83% 
i 2,00% respectivament.. Aquests valors estan compresos dins dels límits indicats als 
punt 3.1.2, 3.1.4 i 3.1.5 de la Instrucció pel Disseny i Projecte de rotondes: 
 
Pel que fa a la Inclinació longitudinal màxima es recomana no sobrepassar el 3,0%, 
però es limita de forma general el pendent màxim de la calçada 6,0%. 
 
Inclinació longitudinal mínima de la línia de màxima pendent no serà inferior al 0,5%. 
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5.1.2. Amplada de la calçada anular 
 
En el disseny de l’amplada de la calçada anular de les rotondes projectades, s’han 
seguit els criteris exposats en el punt 3.1.6 de l’Esborrany de Norma, en el qual es 
determina l’ample del conjunt calçada més gorgera en funció de: 
 
Hipòtesis de pas considerada: 
 
 Pas de vehicles articulat tipus. 
 Pas de vehicles articulat tipus o simultani de turisme tipus i vehicle comercial 
lleuger tipus. 
 Pas simultani de camió mitjà tipus i turisme tipus. 
 Pas simultani de vehicle articulat tipus i turisme tipus. 
 
Les característiques dels vehicles tipus a tenir en consideració en el càlcul de l’ample 
de la calçada són: 
 
Vehicle tipus Amplada Batalla+vol davanter 
Distància de 
l’articulació a 
l’eix eq. 
darrera del 
tractor 
Distància de 
l’articulació a 
l’eix 
equivalent del 
semiremolc 
Turisme 1,80 3,80   
Veh. comercial 
lleuger 2,05 5,00   
Camió mitjà 2,50 6,90   
Bus rígid 12 m 2,50 8,70   
Vehicle 
Articulat 
Tractor 2,50 5,20   
Semiremolc 2,50  0,60 7,90 
 
En el cas del present projecte, s’ha considerat adient considerar la hipòtesis de pas 
número IV. 
 
Al punt 3.1.6 de l’Esborrany d’Instrucció, s’indica que l’amplada que ha de tenir el 
conjunt calçada més gorgera, en funció de la hipòtesi de pas considerada i del 
diàmetre exterior de la Rotonda es de 9,90 metres per Øext=40,0 metres. 
 
En el cas del present Projecte s’ha optat per dissenyar una gorgera amb 2,00 metres 
d’amplada, de forma que quedi perfectament protegida la zona verda interior, 
permetent a l’hora l’ús ocasional per part dels vehicles pesants. Tenint en consideració 
l’ample de gorgera adoptat, l’ample de la calçada adoptat és de 8,00 metres. 
 
5.1.3. Vorals 
Les dues rotondes projectades s’han dissenyat amb vorals exteriors de 1,00 metres i 
sense voral interior. 
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5.1.4. Inclinació transversal 
En el disseny de les rotondes, s’ha considerat que la seva situació és no forçada, 
donat que les inclinacions longitudinals preexistents dels accessos, i les limitacions 
geomètriques en general, permeten mantenir un peralt constant cap al exterior del 
2,0% (no sent necessari disposar transició de peralts dintre de la calçada anular). En el 
cas de les gorgeres, s’ha previst  un pendent transversal cap la calçada anular del 
4,0%. 
 
5.2. ENTRADES I SORTIDES 
5.2.1. Nombre de carrils a les entrades i sortides 
Les entrades a les rotondes (exceptuant els camins) s’han dissenyat amb un únic carril 
d’accés de 4,00 metres d’ample, mentre que les sortides s’han realitzat amb un únic 
carril d’amplada variable entre els 5,00 metres a la sortida de la rotonda i l’ample 
nominal del carril de l’accés. 
 
Els radis mínims dissenyats en els accessos a la rotonda han estat: 
 
ROTONDA-1 
Ramal Accés Sortida  
Tram I 15,00 30,00 
Tram II 15,00 25,00 
Accés Oest Vilamacolum 15,00 25,00 
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ROTONDA-2 
Ramal Accés Sortida  
Tram II 15,00 25,00 
Accés Sant Pere Pescador 15,00 20,00 
Accés Oest Vilamacolum 15,00 25,00 
 
L’Esborrany d’Instrucció considera el següents valors màxims i mínims en els radis 
d’entrades i sortides: 
 
- Els radis interiors de les entrades no seran inferiors a 10,0 m i en el 
cas d’entrades amb dos carrils inferiors a 20 m. 
- Els radis interiors de les sortides no seran inferiors a 20,0 m en el cas 
que no hi hagi pas de vianants, recomanant-se d’altra banda radis de 
sortida entre 20 m i 40 m en el cas que sí que hi hagi. 
 
5.2.2. Consistència de velocitats 
Un adequat disseny de l’illot central, així com el correcte disseny dels accessos i 
sortides de la rotonda, proporciona una correcta deflexió de les velocitats dels vehicles 
que hi accedeixen o surten de la calçada anular. L’objectiu és reduir la dispersió de 
velocitats, en els diferents moviments de la rotonda, ja que una dispersió important 
afecta notablement a la seguretat de la circulació. 
 
Amb la finalitat d’estimar les velocitat de circulació d’aquells vehicles que circulen 
buscant el recorregut més ràpid de forma independent als carrils existent, l’Esborrany 
d’Instrucció de la Generalitat de Catalunya, indica que s’han de determinar per a cada 
entrada les tres trajectòries de moviments indicats a la figura següent, comparant 
posteriorment les velocitats associades a cadascun d’aquest moviments. 
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El disseny de les trajectòries s’ha realitzat suposant que: 
 
- En calçades limitades per vorals o gorgeres, l’eix central del vehicle es pot 
aproximar fins a un metre de la vora de la calçada. 
- En calçades limitades per vorades, l’eix central del vehicle es pot aproximar 
fins a 1,5 metres de la vora de la calçada. 
 
Respecte a la consistència de velocitats, el present projecte considera tots els 
moviments possibles a les entrades/sortides principals a les rotondes (continuïtat en el 
recorregut, gir a dretes i gir a esquerres), no havent-se tingut en consideració els 
moviments associats als camins de servei. 
La velocitat de circulació, el peralt i el coeficient de fregament transversal mobilitzat es 
relacionen mitjançant l’expressió: 
 


 
100
127 pfRV t  
 
On: 
 
- V= Velocitat en Km/k. 
- R= Radi en planta de la corba circular en metres. 
- P= Peralt en %. 
- ft= Coeficient de fregament transversal mobilitzat. 
 
Pel valor del coeficient de fregament transversal, s’han utilitzat els valors indicats a 
l’Esborrany d’Instrucció, els quals són els mateixos que els utilitzats al llibre verd de la 
ASSTHO per a interseccions (també utilitzats a les “Recomendaciones para el 
Proyecto de Intersecciones del MOP de 1975). 
 
Velocitat 
Km/h 15 20 30 40 50 60 70 
ft 0,40 0,35 0,28 0,23 0,19 0,17 0,15 
 
Els valors indicats a la taula anterior, són sensiblement superiors als que apareixen a 
la Norma 3.1-IC, donat que els de la Norma 3.1-IC prioritzen molt els criteris de 
comoditat (limitant molt l’acceleració que reben els passatgers). En el cas de ramals, 
interseccions, etc., els conductors i passatgers assumeixen una més gran incomoditat  
(una més gran acceleració sense compensar en definitiva) que en el cas dels tronc de 
les carreteres. 
 
A continuació s’adjunten uns croquis de les diferents trajectòries considerades a les 
rotondes, incloent els radis en planta característics de les mateixes, necessaris per tal 
de calcular les velocitats de circulació. Cal indicar que no s’han tingut en compte els 
moviments en direcció als camins, ja que no es consideren prioritaris. 
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ROTONDA 1 - TRAJECTÒRIES TRAM I 
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ROTONDA 1 - TRAJECTÒRIES TRAM II 
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ROTONDA 1 - TRAJECTÒRIES ACCÉS OEST VILAMACOLUM 
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ROTONDA 2 - TRAJECTÒRIES TRAM II 
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ROTONDA 2 - TRAJECTÒRIES ACCÉS SANT PERE PESCADOR 
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ROTONDA 2 - TRAJECTÒRIES ACCÉS SUD VILAMACOLUM 
 
 
 
 
 
A continuació s’inclouen unes taules on s’indica la velocitat de circulació estimada per 
cadascun dels radis indicats a l’Esborrany d’Instrucció pel Disseny i Projecte de 
Rotondes” i per cadascun dels accessos a les rotondes. En el càlcul de la velocitat 
s’ha considerat un peralt favorable del 2,0% constant. 
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ROTONDA 1 – Consistència de Velocitats 
 
 TRAM I TRAM II ACCÉS OEST 
R1    (m) 50 40 200 
V1       (km/h) 39,9 36,8 66,9 
R2    (m) 13 13 13 
V2       (km/h) 23,8 23,8 23,8 
R3    (m) 280 200 - 
V3       (km/h) - 66,9 - 
R4    (m) 60 - 280 
V4       (km/h) 42,7 - - 
R5    (m) 75 - 24 
V5       (km/h) 46,3 - 30,2 
 
 
TRAM I 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h SI 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 NO 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2   
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 SI 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 SI 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 SI 
 
 
TRAM II 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h - 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 SI 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2 SI 
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 - 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 - 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 - 
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ACCÉS OEST VILAMACOLUM 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h SI 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 NO 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2 - 
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 - 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 - 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 - 
 
 
 
ROTONDA 2 – Consistència de Velocitats 
 
 TRAM II ACCES SUD St PERE PESCADOR 
R1    (m) 250 75 120 
V1       (km/h) - 46,3 55,2 
R2    (m) 13 13 13 
V2       (km/h) 23,8 23,8 23,8 
R3    (m) 36 - 60 
V3       (km/h) 35,3 - 42,7 
R4    (m) 40 36 - 
V4       (km/h) 36,8 35,3 - 
R5    (m) 30 33.5 - 
V5       (km/h) 33,0 34,4 - 
 
 
 
TRAM II 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h SI 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 NO 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2 - 
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 NO 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 SI 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 SI 
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ACCES SUD VILAMACOLUM 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h SI 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 NO 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2 - 
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 SI 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 SI 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 SI 
 
 
 
ACCES SANT PERE PESCADOR 
VARIABLES TIPUS ACCÉS TIPUS D'INSTRUCCIÓ INSTRUCCIÓ 
  
COMPLIMENT 
V2 TOTS DIRECTRIU V2<50 Km/h SI 
V5 TOTS DIRECTRIU V5<50 Km/h - 
V1-V2 INTER-1C RECOMANACIÓ V1<V2+15 NO 
V3-V2 INTERURBÀ RECOMANACIÓ V3>V2 SI 
V1-V4 TOTS RECOMANACIÓ V1<V4+30 - 
V5-V4 TOTS RECOMANACIÓ V5<V4+20 - 
V2-V4 TOTS RECOMANACIÓ V2<V4+20 - 
 
 
 
 
Com es pot observar, tots els accessos a les rotondes compleixen amb les directrius 
indicades per l’Esborrany de Norma. En quan a les recomanacions, s’han intentat 
complir en la mesura del possible, encara que en la configuració de la Rotonda 2 
(5accesos i radi petit) ha dificultat el seu compliment en aquesta. 
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APÈNDIX 1 – LLISTATS DE TRAÇAT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per els càlculs associats al traçat (disseny de les plantes i longitudinals, 
moviments de terres, etc.) i la realització del model tridimensional de terreny 
actual, s’ha utilitzat el programa ISPOL V.9.34. Aquest programa està 
íntegrament concebut pel disseny complet del traçat d’una obra lineal 
(autopista, carretera, ferrocarril, col·lector, canal, etc.), essent la seqüència 
completa des de la definició geomètrica de les alineacions que conformen els 
eixos en planta sobre el plànols cartogràfic de base, fins a l’obtenció de les 
cubicacions dels moviments de terra, perfils longitudinals i transversals, etc. 
 
2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
    
Per a la realització del traçat del projecte, s’ha utilitzat principalment una 
cartografia 3D amb resolució 1:1000 y coordenades UTM (ED50) facilitada per 
GISA. Com a complement de la cartografia abans esmentada, i per encàrrec de 
GISA, s’han realitzat taquimètrics de detall de la zona d’inici del projecte (des 
de la rotonda d’accés a la C-31 fins a l’accés oest de Vilamacolum) i de la zona 
on s’ubicarà la Rotonda 2 del projecte (Intersecció entre carretera de Sant Pere 
Pescador i camins de Torroella de Fluvià i el Camí vell de l’Armentera. 
 
3. DISSENY EIX EN PLANTA 
 
Els eixos en planta, estan definits per combinació d’elements bàsics, com arcs 
circulars i segments de rectes, essent clotoides les corbes de transició 
utilitzades entre ambdós. 
 
El programa, mitjançant un senzill mòdul d’entrada de dades, permet definir 
cada element de diferents formes, els tipus d’alineació més freqüents són: 
 
1. Flotant. Es defineix únicament el radi d’aquesta alineació. 
2. Giratori. Igual que l’anterior més un punt de pas. 
3. Fix. Es defineix el radi i 2 punts de pas. 
4. Longitud donada. És necessari definir el radi, la distància des de l’últim 
punt donat i el desenvolupament desitjat d’aquesta alineació. 
5. Longitud a l’origen. Igual que l’anterior, essent la distància definida, aquella 
entre l’últim punt característic i el inici de l’alineació. 
 
El programa calcula tots els punts de tangència, longituds parcials i totals, azimuts, 
centres dels cercles, etc., obtenint-se els llistats per pantalla o impressora i el dibuix de 
l’eix calculat. 
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De cada eix calculat es poden obtenir: 
 
- Llistat de punts singulars 
- Llistat de punts intermedis a intervals variables o constants de l’eix o de 
qualsevol paral·lela al mateix. 
- Distància o intersecció amb un altre eix. 
- Distància des de qualsevol punt exterior a l’eix i dades de la normal a l’eix 
per aquest punt. 
- Dibuix de l’eix calculat i paral·leles o transicions al mateix. 
 
4. DISSENY EIX EN ALÇAT 
 
Es defineix mitjançant trams amb inclinació constant (rampes o pendents) i 
acords parabòlics com a transició entre elles. 
 
L’entrada de dades demana el PK del punt, la seva cota, pendent en % amb 
signe (positiu en rampa i negatiu en pendent) i el paràmetre de l’acord amb 
l’alineació següent. 
 
Després del càlcul de l’eix definit, a l’igual que en el càlcul de la planta, el 
programa genera el llistat amb les dades dels vèrtexs (distància a l’origen, cota, 
paràmetre de les paràboles d’acord) i els punts de tangència de cadascuna 
d’elles, podent-se obtenir també cotes en qualsevol punt de l’eix a interval 
variable o constant. 
 
5. PLATAFORMA 
 
Pel càlcul de la plataforma, el programa demana les dades de secció, peralt, 
talussos, cunetes, ferms, mitjaneres, etc. 
 
 
Una vegada calculada la plataforma, és possible obtenir llistats i sortides 
gràfiques dels perfils transversals, peus de talús, cubicacions, interacció d’un 
eix sobre un altre i càlcul dels punts característics en els ramals d’entrada o 
sortida dels enllaços. 
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6. DESCRIPCIÓ DELS LLISTATS DE TRAÇAT 
6.1. TRAÇAT EN PLANTA 
 
Els encapçalaments dels llistats en planta fan referència a les següents dades: 
 
Punts singulars 
 
DADA:  Número ordinal de l’alineació 
TIPUS:  Tipus de la mateixa 
LONGITUD:  Longitud parcial de cada alineació 
P.K.:   Progressiva de cada punt 
x Tang:   Coordenada x del punt de tangència 
y Tang:   Coordenada y del punt de tangència 
RADI:   Radi del cercle (alineació circular) 
PARÀMETRE:  Valor del paràmetre de la clotoide (alineació tipus Clotoide) 
AZIMUT:   Azimut de l’eix en graus centesimals a cada punt 
XC o I:  Coordenada x del centre del cercle (alineació circular) o del punt 
d’inflexió (alineació clotoide) 
YC o I:  Coordenada y del centro del cercle (alineació circular) o del punt 
d’inflexió (alineació clotoide) 
 
Punts cada 10 m 
 
TIPUS:  Tipus d’alineació (Recta, clotoide o circular) 
P.K.:   Progressiva de cada punt 
X:   Coordenada x del punt 
Y:   Coordenada y del punt 
RADIO:   En recta 0 
   En cercle, radi del mateix 
En clotoide, radi del cercle de curvatura equivalent en aquest 
punt. 
AZIMUT:  Azimut de l’eix en aquest punt 
D:   Distància del punt a l’eix (+ dreta - esquerra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 06. ESTUDI DE TRAÇAT – APÈNDIX 1 – LLISTATS DE TRAÇAT 
 
 
 - 5 -
6.2. TRAÇAT EN ALÇAT 
 
El significat dels encapçalaments és el següent: 
 
Punts singulars 
 
PENDENT %: Inclinació de la rasant en % y amb signe (+ascendent -descendent) 
LONGITUD (m): Longitud de l’alineació 
PARÀMETRE: Paràmetre de l’acord parabòlic con signo (+ còncau -convex) 
NR:   Número ordinal del vèrtex 
P.K. vèrtex:   Distància a l’origen del vèrtex 
COTA vèrtex:  Cota del vèrtex 
P.K. Entrada a l’acord 
COTA Entrada a l’acord 
P.K. Sortida de l’acord 
COTA Sortida de l’acord 
 
Punts cada 10 m 
 
P.K.:    Distància a l’origen. 
TIPUS: Tipus d’alineació (Pendent, tangent d’entrada o sortida, rampa o 
acord còncau o convex). 
COTA:   Cota del punt 
PENDENT:  Pendent de l’eix en aquest punt amb signe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 06. ESTUDI DE TRAÇAT – APÈNDIX 1 – LLISTATS DE TRAÇAT 
 
 
 - 6 -
7. LLISTATS NOVA VARIANT DE VILAMACOLUM 
 
A continuació s’adjunten els llistats corresponents a la planta, alçat i peralts dels eixos 
que conformen el present Projecte. 
 
7.1. TRAM-I 
 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
  Istram 9.34 23/03/11 11:53:47   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 RECTA    23.250        0.000   503561.259  4671709.433                               102.6921    0.9991060   -
0.0422748 
      CLOT.    41.290       23.250   503584.488  4671708.450                    80.000     102.6921   503584.488  
4671708.450 
    2 CIRC.   112.422       64.540   503625.591  4671704.878      155.000                  111.1715   503598.531  
4671552.259 
      CLOT.    41.290      176.962   503720.022  4671648.513                    80.000     157.3458   503742.674  
4671614.030 
    3 RECTA   119.100      218.253   503742.674  4671614.030                               165.8253    0.5114021   -
0.8593416 
                           337.353   503803.582  4671511.682                               165.8253 
  
  Istram 9.34 23/03/11 11:53:47   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          2 TRAM 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
RETROGIRAT   503561.259000 4671709.433000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
RETROGIRAT   503635.506000 4671702.784000    155.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    503744.105000 4671611.625000      0.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503803.582000 4671511.682000 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:13:13   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   1: TRAM 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   503561.259  4671709.433        0.000           102.692096     0.000           
   RECTA                    20.000   503581.241  4671708.588        0.000           102.692096     0.000           
   CLOT.                    40.000   503601.217  4671707.620      382.088           104.087510     0.000           
   CLOT.                    60.000   503621.110  4671705.608      174.149           109.409265     0.000           
   CIRC.                    80.000   503640.654  4671701.425      155.000           117.521188     0.000           
   CIRC.                   100.000   503659.497  4671694.765      155.000           125.735636     0.000           
   CIRC.                   120.000   503677.328  4671685.736      155.000           133.950085     0.000           
   CIRC.                   140.000   503693.848  4671674.487      155.000           142.164534     0.000           
   CIRC.                   160.000   503708.783  4671661.206      155.000           150.378982     0.000           
   CLOT.                   180.000   503721.886  4671646.114      167.308           158.547540     0.000           
   CLOT.                   200.000   503733.204  4671629.633      350.632           164.168245     0.000           
   RECTA                   220.000   503743.568  4671612.528        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   240.000   503753.796  4671595.341        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   260.000   503764.024  4671578.154        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   280.000   503774.252  4671560.968        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   300.000   503784.480  4671543.781        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   320.000   503794.708  4671526.594        0.000           165.825259     0.000           
   RECTA                   337.353   503803.582  4671511.682        0.000           165.825259     0.000           
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Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:14:55   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    7.423 
         -1.830500        0.000        0.000       20.000    7.057       20.000    7.057       20.000    7.057   0.000   
0.485 
         -1.346000        0.000        0.000       40.000    6.788       40.000    6.788       40.000    6.788   0.000   
1.441 
          0.095500        0.000        0.000       60.000    6.807       60.000    6.807       60.000    6.807   0.000   
0.060 
          0.155500        0.000        0.000       80.000    6.838       80.000    6.838       80.000    6.838   0.000   
0.143 
          0.298500        0.000        0.000      100.000    6.898      100.000    6.898      100.000    6.898   0.000   
0.171 
          0.469500        0.000        0.000      120.000    6.992      120.000    6.992      120.000    6.992   0.000  
-0.256 
          0.214000        0.000        0.000      140.000    7.034      140.000    7.034      140.000    7.034   0.000  
-0.038 
          0.175500        0.000        0.000      160.000    7.069      160.000    7.069      160.000    7.069   0.000   
0.146 
          0.321500        0.000        0.000      180.000    7.134      180.000    7.134      180.000    7.134   0.000  
-0.235 
          0.086500        0.000        0.000      200.000    7.151      200.000    7.151      200.000    7.151   0.000   
0.209 
          0.295000        0.000        0.000      220.000    7.210      220.000    7.210      220.000    7.210   0.000  
-0.667 
         -0.372000        0.000        0.000      240.000    7.136      240.000    7.136      240.000    7.136   0.000   
0.453 
          0.081000        0.000        0.000      260.000    7.152      260.000    7.152      260.000    7.152   0.000  
-0.192 
         -0.111000        0.000        0.000      280.000    7.130      280.000    7.130      280.000    7.130   0.000  
-0.005 
         -0.116000        0.000        0.000      300.000    7.106      300.000    7.106      300.000    7.106   0.000   
0.566 
          0.450000        0.000        0.000      320.000    7.196      320.000    7.196      320.000    7.196   0.000   
0.519 
          0.968709                                                                            337.353    7.364 
  
 
Punts de l’eix en alçat 
 
Istram 9.34 24/03/11 11:14:55   1121                                                               
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        7.423      -1.8305 %  
            20.000       tg. entrada      7.057      -1.8305 %  
            20.000       tg. salida       7.057      -1.3460 %  
            20.000       Pendiente        7.057      -1.3460 %  
            40.000       tg. entrada      6.788      -1.3460 %  
            40.000       tg. salida       6.788       0.0955 %  
            40.000       Pendiente        6.788      -1.3460 %  
            60.000       tg. entrada      6.807       0.0955 %  
            60.000       tg. salida       6.807       0.1555 %  
            80.000       tg. entrada      6.838       0.1555 %  
            80.000       tg. salida       6.838       0.2985 %  
           100.000       tg. entrada      6.898       0.2985 %  
           100.000       tg. salida       6.898       0.4695 %  
           120.000       tg. entrada      6.992       0.4695 %  
           120.000       tg. salida       6.992       0.2140 %  
           140.000       tg. entrada      7.034       0.2140 %  
           140.000       tg. salida       7.034       0.1755 %  
           160.000       tg. entrada      7.069       0.1755 %  
           160.000       tg. salida       7.069       0.3215 %  
           180.000       tg. entrada      7.134       0.3215 %  
           180.000       tg. salida       7.134       0.0865 %  
           200.000       tg. entrada      7.151       0.0865 %  
           200.000       tg. salida       7.151       0.2950 %  
           220.000       tg. entrada      7.210       0.2950 %  
           220.000       tg. salida       7.210      -0.3720 %  
           220.000       Rampa            7.210       0.2950 %  
           240.000       tg. entrada      7.136      -0.3720 %  
           240.000       tg. salida       7.136       0.0810 %  
           240.000       Pendiente        7.136      -0.3720 %  
           260.000       tg. entrada      7.152       0.0810 %  
           260.000       tg. salida       7.152      -0.1110 %  
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           260.000       Rampa            7.152       0.0810 %  
           280.000       Pendiente        7.130      -0.1110 %  
           280.000       tg. entrada      7.130      -0.1110 %  
           280.000       tg. salida       7.130      -0.1160 %  
           300.000       tg. entrada      7.106      -0.1160 %  
           300.000       tg. salida       7.106       0.4500 %  
           300.000       Pendiente        7.106      -0.1160 %  
           320.000       tg. entrada      7.196       0.4500 %  
           320.000       tg. salida       7.196       0.9687 %  
           337.353       Rampa            7.364       0.9687 %    
 
 
 
 
  
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       0.0968        0.000       0.0980 
  100       20.000       0.1350       20.000       0.0979 
  100       40.000       4.7793       40.000       4.7781 
  100       60.000       5.8120       60.000       7.9919 
  100       80.000       6.1403       80.000       6.0994 
  100      100.000       6.4225      100.000       8.8047 
  100      120.000       7.0000      120.000       9.6471 
  100      140.000       7.3221      140.000       7.3057 
  100      160.000       6.2500      160.000       6.9074 
  100      180.000       5.7783      180.000       5.7756 
  100      200.000       2.4336      200.000       2.4295 
  100      220.000       2.3280      220.000       2.3297 
  100      240.000       0.4009      240.000       0.4018 
  100      260.000      -1.6699      260.000      -1.6714 
  100      280.000      -2.5477      280.000      -2.5456 
  100      300.000      -3.1962      300.000      -3.1947 
  100      320.000      -4.3087      320.000      -4.3114 
  100      337.353      -1.2689      337.353      -1.2689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.2. TRAM-II 
 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
    Istram 9.34 24/03/11 11:12:21   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EEJE:   3: TRAM 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    19.302     1000.000   503812.989  4671472.861     -100.000                  176.5590   503906.286  
4671508.856 
      CLOT.    49.000     1019.302   503821.626  4671455.633                    70.000     164.2711   503854.019  
4671419.041 
      CLOT.    76.000     1068.302   503854.019  4671419.041                   190.000     148.6739   503854.019  
4671419.041 
    2 CIRC.    77.497     1144.302   503907.429  4671365.004      475.000                  153.7669   503552.279  
4671049.578 
      CLOT.    76.000     1221.799   503953.947  4671303.128                   190.000     164.1535   503991.021  
4671236.809 
      CLOT.    69.189     1297.799   503991.021  4671236.809                   160.000     169.2464   503991.021  
4671236.809 
    3 CIRC.   368.843     1366.988   504025.040  4671176.592     -370.000                  163.2941   504335.224  
4671378.299 
      CLOT.    69.189     1735.831   504336.205  4671008.301                   160.000      99.8312   504405.221  
4671012.792 
    4 RECTA   175.119     1805.020   504405.221  4671012.792                                93.8789    0.9953811    
0.0960021 
      CLOT.   108.333     1980.140   504579.531  4671029.604                   325.000      93.8789   504579.531  
4671029.604 
    5 CIRC.   279.067     2088.473   504687.139  4671041.997     -975.000                   90.3421   504539.792  
4672005.799 
                          2367.540   504953.255  4671122.808                                72.1206 
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Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:20:11   1121                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   3: TRAM 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                  1000.000   503812.989  4671472.861     -100.000           176.558982     0.000           
   CLOT.                  1020.000   503822.000  4671455.043     -101.446           163.829754     0.000           
   CLOT.                  1040.000   503834.141  4671439.176     -173.134           153.877251     0.000           
   CLOT.                  1060.000   503848.041  4671424.802     -590.239           149.121643     0.000           
   CLOT.                  1080.000   503862.456  4671410.938     3085.924           148.794606     0.000           
   CLOT.                  1100.000   503876.792  4671396.993     1138.863           149.559900     0.000           
   CLOT.                  1120.000   503890.882  4671382.799      698.282           151.030589     0.000           
   CLOT.                  1140.000   503904.558  4671368.208      503.499           153.206675     0.000           
   CIRC.                  1160.000   503917.658  4671353.097      475.000           155.870863     0.000           
   CIRC.                  1180.000   503930.110  4671337.448      475.000           158.551367     0.000           
   CIRC.                  1200.000   503941.892  4671321.289      475.000           161.231871     0.000           
   CIRC.                  1220.000   503952.984  4671304.648      475.000           163.912376     0.000           
   CLOT.                  1240.000   503963.389  4671287.569      624.578           166.300779     0.000           
   CLOT.                  1260.000   503973.243  4671270.166      955.052           167.986640     0.000           
   CLOT.                  1280.000   503982.730  4671252.559     2028.203           168.967105     0.000           
   CLOT.                  1300.000   503992.043  4671234.860   -11631.112           169.240423     0.000           
   CLOT.                  1320.000   504001.396  4671217.182    -1153.102           168.633595     0.000           
   CLOT.                  1340.000   504011.054  4671199.669     -606.621           167.032049     0.000           
   CLOT.                  1360.000   504021.284  4671182.485     -411.569           164.435785     0.000           
   CIRC.                  1380.000   504032.324  4671165.810     -370.000           161.055318     0.000           
   CIRC.                  1400.000   504044.246  4671149.756     -370.000           157.614130     0.000           
   CIRC.                  1420.000   504057.019  4671134.369     -370.000           154.172942     0.000           
   CIRC.                  1440.000   504070.604  4671119.694     -370.000           150.731754     0.000           
   CIRC.                  1460.000   504084.963  4671105.775     -370.000           147.290566     0.000           
   CIRC.                  1480.000   504100.052  4671092.652     -370.000           143.849378     0.000           
   CIRC.                  1500.000   504115.828  4671080.364     -370.000           140.408190     0.000           
   CIRC.                  1520.000   504132.246  4671068.945     -370.000           136.967002     0.000           
   CIRC.                  1540.000   504149.256  4671058.431     -370.000           133.525814     0.000           
   CIRC.                  1560.000   504166.809  4671048.850     -370.000           130.084626     0.000           
   CIRC.                  1580.000   504184.855  4671040.233     -370.000           126.643438     0.000           
   CIRC.                  1600.000   504203.339  4671032.602     -370.000           123.202250     0.000           
   CIRC.                  1620.000   504222.209  4671025.982     -370.000           119.761062     0.000           
   CIRC.                  1640.000   504241.409  4671020.390     -370.000           116.319874     0.000           
   CIRC.                  1660.000   504260.883  4671015.845     -370.000           112.878686     0.000           
   CIRC.                  1680.000   504280.574  4671012.357     -370.000           109.437498     0.000           
   CIRC.                  1700.000   504300.425  4671009.939     -370.000           105.996310     0.000           
   CIRC.                  1720.000   504320.378  4671008.597     -370.000           102.555123     0.000           
   CLOT.                  1740.000   504340.373  4671008.335     -393.723            99.135543     0.000           
   CLOT.                  1760.000   504360.359  4671009.062     -568.631            96.399053     0.000           
   CLOT.                  1780.000   504380.307  4671010.492    -1023.165            94.657280     0.000           
   CLOT.                  1800.000   504400.224  4671012.311    -5099.186            93.910226     0.000           
   RECTA                  1820.000   504420.131  4671014.230        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1840.000   504440.039  4671016.150        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1860.000   504459.947  4671018.070        0.000            93.878887     0.000           
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                  1880.000   504479.854  4671019.990        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1900.000   504499.762  4671021.910        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1920.000   504519.670  4671023.830        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1940.000   504539.577  4671025.750        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1960.000   504559.485  4671027.670        0.000            93.878887     0.000           
   RECTA                  1980.000   504579.392  4671029.590        0.000            93.878887     0.000           
   CLOT.                  2000.000   504599.299  4671031.523    -5318.387            93.760021     0.000           
   CLOT.                  2020.000   504619.198  4671033.530    -2649.877            93.400075     0.000           
   CLOT.                  2040.000   504639.081  4671035.687    -1764.524            92.799041     0.000           
   CLOT.                  2060.000   504658.939  4671038.070    -1322.621            91.956921     0.000           
   CLOT.                  2080.000   504678.758  4671040.752    -1057.727            90.873714     0.000           
   CIRC.                  2100.000   504698.523  4671043.807     -975.000            89.589462     0.000           
   CIRC.                  2120.000   504718.221  4671047.265     -975.000            88.283575     0.000           
   CIRC.                  2140.000   504737.844  4671051.126     -975.000            86.977689     0.000           
   CIRC.                  2160.000   504757.384  4671055.389     -975.000            85.671802     0.000           
   CIRC.                  2180.000   504776.833  4671060.053     -975.000            84.365915     0.000           
   CIRC.                  2200.000   504796.181  4671065.114     -975.000            83.060029     0.000           
   CIRC.                  2220.000   504815.422  4671070.570     -975.000            81.754142     0.000           
   CIRC.                  2240.000   504834.547  4671076.421     -975.000            80.448255     0.000           
   CIRC.                  2260.000   504853.548  4671082.662     -975.000            79.142368     0.000           
   CIRC.                  2280.000   504872.417  4671089.292     -975.000            77.836482     0.000           
   CIRC.                  2300.000   504891.146  4671096.307     -975.000            76.530595     0.000           
   CIRC.                  2320.000   504909.727  4671103.705     -975.000            75.224708     0.000           
   CIRC.                  2340.000   504928.152  4671111.483     -975.000            73.918822     0.000           
   CIRC.                  2360.000   504946.414  4671119.637     -975.000            72.612935     0.000           
   CIRC.                  2367.540   504953.255  4671122.808     -975.000            72.120599     0.000       
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:23:13   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
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         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                       1000.000    7.756 
         -0.500000       80.000     8000.000     1040.600    7.553     1000.600    7.753     1080.600    7.753   0.100   
1.000 
          0.500000       90.000     9000.000     1326.842    8.984     1281.842    8.759     1371.842    8.759   0.113  
-1.000 
         -0.500000      150.000    15000.000     2188.612    4.675     2113.612    5.050     2263.612    5.050   0.188   
1.000 
          0.500000    
 
Punts de l’eix en alçat 
 
Istram 9.34 24/03/11 11:23:13   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
          1000.000       Pendiente        7.756      -0.5000 %  
          1000.600       tg. entrada      7.753      -0.5000 %  
          1020.000       KV 8000          7.680      -0.2575 %  
          1040.000       KV 8000          7.653      -0.0075 %  
          1040.600       Punto Bajo       7.653       0.0000 %  
          1060.000       KV 8000          7.677       0.2425 %  
          1080.000       KV 8000          7.750       0.4925 %  
          1080.600       tg. salida       7.753       0.5000 %  
          1100.000       Rampa            7.850       0.5000 %  
          1120.000       Rampa            7.950       0.5000 %  
          1140.000       Rampa            8.050       0.5000 %  
          1160.000       Rampa            8.150       0.5000 %  
          1180.000       Rampa            8.250       0.5000 %  
          1200.000       Rampa            8.350       0.5000 %  
          1220.000       Rampa            8.450       0.5000 %  
          1240.000       Rampa            8.550       0.5000 %  
          1260.000       Rampa            8.650       0.5000 %  
          1280.000       Rampa            8.750       0.5000 %  
          1281.842       tg. entrada      8.759       0.5000 %  
          1300.000       KV -9000         8.832       0.2982 %  
          1320.000       KV -9000         8.869       0.0760 %  
          1326.842       Punto Alto       8.872       0.0000 %  
          1340.000       KV -9000         8.862      -0.1462 %  
          1360.000       KV -9000         8.811      -0.3684 %  
          1371.842       tg. salida       8.759      -0.5000 %  
          1380.000       Pendiente        8.718      -0.5000 %  
          1400.000       Pendiente        8.618      -0.5000 %  
          1420.000       Pendiente        8.518      -0.5000 %  
          1440.000       Pendiente        8.418      -0.5000 %  
          1460.000       Pendiente        8.318      -0.5000 %  
          1480.000       Pendiente        8.218      -0.5000 %  
          1500.000       Pendiente        8.118      -0.5000 %  
          1520.000       Pendiente        8.018      -0.5000 %  
          1540.000       Pendiente        7.918      -0.5000 %  
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
          1560.000       Pendiente        7.818      -0.5000 %  
          1580.000       Pendiente        7.718      -0.5000 %  
          1600.000       Pendiente        7.618      -0.5000 %  
          1620.000       Pendiente        7.518      -0.5000 %  
          1640.000       Pendiente        7.418      -0.5000 %  
          1660.000       Pendiente        7.318      -0.5000 %  
          1680.000       Pendiente        7.218      -0.5000 %  
          1700.000       Pendiente        7.118      -0.5000 %  
          1720.000       Pendiente        7.018      -0.5000 %  
          1740.000       Pendiente        6.918      -0.5000 %  
          1760.000       Pendiente        6.818      -0.5000 %  
          1780.000       Pendiente        6.718      -0.5000 %  
          1800.000       Pendiente        6.618      -0.5000 %  
          1820.000       Pendiente        6.518      -0.5000 %  
          1840.000       Pendiente        6.418      -0.5000 %  
          1860.000       Pendiente        6.318      -0.5000 %  
          1880.000       Pendiente        6.218      -0.5000 %  
          1900.000       Pendiente        6.118      -0.5000 %  
          1920.000       Pendiente        6.018      -0.5000 %  
          1940.000       Pendiente        5.918      -0.5000 %  
          1960.000       Pendiente        5.818      -0.5000 %  
          1980.000       Pendiente        5.718      -0.5000 %  
          2000.000       Pendiente        5.618      -0.5000 %  
          2020.000       Pendiente        5.518      -0.5000 %  
          2040.000       Pendiente        5.418      -0.5000 %  
          2060.000       Pendiente        5.318      -0.5000 %  
          2080.000       Pendiente        5.218      -0.5000 %  
          2100.000       Pendiente        5.118      -0.5000 %  
          2113.612       tg. entrada      5.050      -0.5000 %  
          2120.000       KV 15000         5.020      -0.4574 %  
          2140.000       KV 15000         4.942      -0.3241 %  
          2160.000       KV 15000         4.890      -0.1907 %  
          2180.000       KV 15000         4.865      -0.0574 %  
          2188.612       Punto Bajo       4.863       0.0000 %  
          2200.000       KV 15000         4.867       0.0759 %  
          2220.000       KV 15000         4.896       0.2093 %  
          2240.000       KV 15000         4.951       0.3426 %  
          2260.000       KV 15000         5.033       0.4759 %  
          2263.612       tg. salida       5.050       0.5000 %  
          2280.000       Rampa            5.132       0.5000 %  
          2300.000       Rampa            5.232       0.5000 %  
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          2320.000       Rampa            5.332       0.5000 %  
          2340.000       Rampa            5.432       0.5000 %  
          2360.000       Rampa            5.532       0.5000 %  
          2367.540       Rampa            5.570       0.5000 %  
 
 
  
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100     1000.000       2.0000     1000.000      -2.0000 
  100     1017.500      -2.0000     1017.500      -2.0000 
  100     1068.302       0.0000     1068.302       0.0000 
  100     1068.302       0.0000     1068.302       0.0000 
  100     1088.302       2.0000     1088.302       2.0000 
  100     1144.302       5.9000     1144.302       5.9000 
  100     1221.799       5.9000     1221.799       5.9000 
  100     1277.799       2.0000     1277.799       2.0000 
  100     1297.799       0.0000     1297.799       0.0000 
  100     1297.799       0.0000     1297.799       0.0000 
  100     1317.799      -2.0000     1317.799      -2.0000 
  100     1366.988      -6.8000     1366.988      -6.8000 
  100     1735.831      -6.8000     1735.831      -6.8000 
  100     1785.020      -2.0000     1785.020      -2.0000 
  100     1825.020       2.0000     1825.020      -2.0000 
  100     1960.140       2.0000     1960.140      -2.0000 
  100     2000.140      -2.0000     2000.140      -2.0000 
  100     2088.473      -3.6000     2088.473      -3.6000 
  100     2367.540      -3.6000     2367.540      -3.6000 
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7.3. INTERSECCIÓ ROTONDA 1 
 
 
 
 
 
ROTONDA 1 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.   125.664        0.000   503828.605  4671487.822      -20.000                   15.0000   503809.158  
4671492.491 
                           125.664   503828.605  4671487.822                                15.0000 
  
  I  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                             
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  PROYECTO :                                  XG07052                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          2 ROTONDA 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-C+R     503809.158000 4671492.491000    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000   40.000000    0.000000   
15.000000    0     5 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 24/03/11 12:50:08   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   2: ROTONDA 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   503828.605  4671487.822      -20.000            15.000000     0.000           
   CIRC.                    20.000   503823.594  4671506.333      -20.000           351.338023     0.000           
   CIRC.                    40.000   503805.310  4671512.117      -20.000           287.676046     0.000           
   CIRC.                    60.000   503790.564  4671499.858      -20.000           224.014068     0.000           
   CIRC.                    80.000   503792.913  4671480.825      -20.000           160.352091     0.000           
   CIRC.                   100.000   503810.197  4671472.518      -20.000            96.690114     0.000           
   CIRC.                   120.000   503826.526  4671482.574      -20.000            33.028137     0.000           
   CIRC.                   125.664   503828.605  4671487.822      -20.000            15.000000     0.000           
   
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 24/03/11 12:50:37   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    7.527 
         -1.000000       20.000     1000.000       28.438    7.243       18.438    7.343       38.438    7.343   0.050   
2.000 
          1.000000       24.000     1200.000       91.270    7.871       79.270    7.751      103.270    7.751   0.060  
-2.000 
         -1.000000                                                                            125.664    7.527 
 
Punts de l’eix en alçat 
 
Istram 9.34 24/03/11 12:50:37   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        7.527      -1.0000 %  
            18.438       tg. entrada      7.343      -1.0000 %  
            20.000       KV 1000          7.328      -0.8438 %  
            28.438       Punto Bajo       7.293       0.0000 %  
            38.438       tg. salida       7.343       1.0000 %  
            40.000       Rampa            7.358       1.0000 %  
            60.000       Rampa            7.558       1.0000 %  
            79.270       tg. entrada      7.751       1.0000 %  
            80.000       KV -1200         7.758       0.9392 %  
            91.270       Punto Alto       7.811       0.0000 %  
           100.000       KV -1200         7.779      -0.7275 %  
           103.270       tg. salida       7.751      -1.0000 %  
           120.000       Pendiente        7.584      -1.0000 %  
           125.664       Pendiente        7.527      -1.0000 %   
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000       2.0000 
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ACCÉS OEST VILAMACOLUM 
 
Llistat d’alineacions 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 RECTA    20.155        0.000   503829.008  4671494.940                               109.1089    0.9897811   -
0.1425950 
    2 CIRC.    29.845       20.155   503848.957  4671492.066     -180.000                  109.1089   503874.625  
4671670.227 
                            50.000   503878.714  4671490.273                                98.5535 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          3 ACCES OEST VILAMACOLUM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503829.008000 4671494.940000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503857.224000 4671490.875000 
GIRATORIA    503878.714000 4671490.273000   -180.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:19:02   1121                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   503829.008  4671494.940        0.000           109.108928     0.000           
   RECTA                    10.000   503838.906  4671493.514        0.000           109.108928     0.000           
   RECTA                    20.000   503848.804  4671492.088        0.000           109.108928     0.000           
   CIRC.                    30.000   503858.735  4671490.929     -180.000           105.627121     0.000           
   CIRC.                    40.000   503868.715  4671490.324     -180.000           102.090344     0.000           
   CIRC.                    50.000   503878.714  4671490.273     -180.000            98.553568     0.000           
   CIRC.                    50.000   503878.714  4671490.273     -180.000            98.553530     0.000           
   RECTA                    28.507   503857.224  4671490.875        0.000           109.108928     0.000             
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:49   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    7.455 
         -1.000000       20.000     1733.590       19.229    7.263        9.229    7.363       29.229    7.278   0.029   
1.154 
          0.153675                                                                             50.000    7.310  
 
Punts de l’eix en alçat 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
            -0.538       Pendiente        7.460      -1.0000 %  
             0.000       Pendiente        7.455      -1.0000 %  
             9.229       tg. entrada      7.363      -1.0000 %  
            20.000       KV 1734          7.288      -0.3787 %  
            26.565       Punto Bajo       7.276       0.0000 %  
            29.229       tg. salida       7.278       0.1537 %  
            40.000       Rampa            7.295       0.1537 %  
            50.000       Rampa            7.310       0.1537 %   
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Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100       -0.538       2.0000       -0.538      -2.0000 
  
 
 
 
 
 
CAMÍ 1 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
                               ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 RECTA    40.000        0.000   503789.279  4671490.296                               296.4633   -0.9984573   -
0.0555254 
                            40.000   503749.341  4671488.075                               296.4633 
  
  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          2 CAMI 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503789.279000 4671490.296000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503749.341000 4671488.075000 
 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 24/03/11 12:57:31   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   6: CAMI 1 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   503789.279  4671490.296        0.000           296.463324     0.000           
   RECTA                    20.000   503769.310  4671489.185        0.000           296.463324     0.000           
   RECTA                    40.000   503749.341  4671488.075        0.000           296.463324     0.000             
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 23/03/11 13:57:55   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    7.656 
         -2.500000       25.350      975.000       25.423    7.020       12.748    7.337       38.098    7.033   0.082   
2.600 
          0.100000                                                                             40.000    7.035 
 
Punts de l’eix en alçat 
 
  Istram 9.34 23/03/11 13:57:55   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
           -29.386       Pendiente        8.391      -2.5000 %  
             0.000       Pendiente        7.656      -2.5000 %  
            12.748       tg. entrada      7.337      -2.5000 %  
            20.000       KV 975           7.183      -1.7562 %  
            37.123       Punto Bajo       7.033       0.0000 %  
            38.098       tg. salida       7.033       0.1000 %  
            40.000       Rampa            7.035       0.1000 %  
            40.000       Rampa            7.035       0.1000 %   
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000       2.0000 
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7.4. INTERSECCIÓ ROTONDA 2 
 
 
 
ROTONDA 2 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
 
  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.   125.664        0.000   504970.334  4671156.893      -20.000                  310.0000   504967.205  
4671137.139 
                           125.664   504970.334  4671156.893                               310.0000 
  
  Istram 9.34 24/03/11 11:39:17   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          2 ROTONDA 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-C+R     504967.205000 4671137.139000    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000   40.000000    0.000000  
310.000000    0     5 
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Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 24/03/11 13:10:55   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   4: ROTONDA 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   504970.334  4671156.893      -20.000           310.000000     0.000           
   CIRC.                    20.000   504952.273  4671150.445      -20.000           246.338023     0.000           
   CIRC.                    40.000   504947.941  4671131.763      -20.000           182.676046     0.000           
   CIRC.                    60.000   504961.320  4671118.024      -20.000           119.014068     0.000           
   CIRC.                    80.000   504980.110  4671121.859      -20.000            55.352091     0.000           
   CIRC.                   100.000   504987.035  4671139.742      -20.000           391.690114     0.000           
   CIRC.                   120.000   504975.729  4671155.232      -20.000           328.028137     0.000           
   CIRC.                   125.664   504970.334  4671156.893      -20.000           310.000000     0.000             
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 23/03/11 14:03:35   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                        -40.000    5.042 
         -1.500000       31.500      900.000      -23.086    4.788      -38.836    5.025       -7.336    5.103   0.138   
3.500 
          2.000000       31.500      900.000       30.770    5.865       15.020    5.550       46.520    5.629   0.138  
-3.500 
         -1.500000       31.500      900.000      102.578    4.788       86.828    5.025      118.328    5.103   0.138   
3.500 
          2.000000               
  
 
Punts de l’eix en alçat 
 
  Istram 9.34 23/03/11 14:03:35   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Rampa            5.250       2.0000 %  
            15.020       tg. entrada      5.550       2.0000 %  
            20.000       KV -900          5.636       1.4467 %  
            33.020       Punto Alto       5.730       0.0000 %  
            40.000       KV -900          5.703      -0.7755 %  
            46.520       tg. salida       5.629      -1.5000 %  
            60.000       Pendiente        5.427      -1.5000 %  
            80.000       Pendiente        5.127      -1.5000 %  
            86.828       tg. entrada      5.025      -1.5000 %  
           100.000       KV 900           4.923      -0.0365 %  
           100.328       Punto Bajo       4.923       0.0000 %  
           118.328       tg. salida       5.103       2.0000 %  
           120.000       Rampa            5.137       2.0000 %  
           125.664       Rampa            5.250       2.0000 %  
  
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000       2.0000 
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ACCÉS SUD VILAMACOLUM 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
  I 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 RECTA    20.155        0.000   503829.008  4671494.940                               109.1089    0.9897811   -
0.1425950 
    2 CIRC.    29.845       20.155   503848.957  4671492.066     -180.000                  109.1089   503874.625  
4671670.227 
                            50.000   503878.714  4671490.273                                98.5535 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          3 ACCES OEST VILAMACOLUM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503829.008000 4671494.940000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503857.224000 4671490.875000 
GIRATORIA    503878.714000 4671490.273000   -180.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
Punts de l’eix en planta 
 
Istram 9.34 07/04/11 10:19:17   1121                                                                    
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   RECTA                     0.000   504953.322  4671151.526        0.000           350.004345     0.000           
   CIRC.                    10.000   504946.258  4671158.604       50.000           351.235046     0.000           
   CIRC.                    20.000   504940.090  4671166.454       50.000           363.967442     0.000           
   CIRC.                    30.000   504935.604  4671175.373       50.000           376.699837     0.000           
   CIRC.                    40.000   504932.166  4671184.763     -400.000           376.985459     0.000           
   CIRC.                    50.000   504928.513  4671194.072     -400.000           375.393909     0.000           
   CIRC.                    60.000   504924.628  4671203.286     -400.000           373.802360     0.000           
   CIRC.                    60.000   504924.628  4671203.286     -400.000           373.802330     0.000               
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:51   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    5.617 
         -2.000000       20.125      575.000       11.371    5.390        1.309    5.591       21.434    4.836   0.088  
-3.500 
         -5.500000       32.640      600.000       40.349    3.796       24.029    4.693       56.669    3.786   0.222   
5.440 
         -0.060000                                                                             60.000    3.784 
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Punts de l’eix en alçat 
 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        5.617      -2.0000 %  
             1.309       tg. entrada      5.591      -2.0000 %  
            20.000       KV -575          4.913      -5.2506 %  
            21.434       tg. salida       4.836      -5.5000 %  
            24.029       tg. entrada      4.693      -5.5000 %  
            40.000       KV 600           4.028      -2.8382 %  
            56.669       tg. salida       3.786      -0.0600 %  
            60.000       Pendiente        3.784      -0.0600 %  
            60.000       Pendiente        3.784      -0.0600 % 
 
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000      -2.0000 
  100       35.000       2.2921       35.000      -1.7621 
  100       40.000       1.4778       40.000      -1.7628 
  100       45.000       0.6511       45.000      -1.7702 
  100       50.000      -0.2006       50.000      -1.7661 
  100       55.000      -0.8415       55.000      -1.8370 
  100       60.000      -0.5487       60.000      -0.3732 
 
 
 
 
 
ACCÉS SANT PERE PESCADOR 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
   
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    23.878        0.000   504979.160  4671153.173       40.000                   53.5583   505005.820  
4671123.353 
    2 RECTA    36.122       23.878   505000.533  4671163.002                                91.5613    0.9912274    
0.1321677 
                            60.000   505036.338  4671167.776                                91.5613 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:41   1121                                                                      
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       8        0.0000          4 ACCES SANT PERE PESCADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504979.160000 4671153.173000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504999.537959 4671162.856418 
GIRATORIA    505036.338000 4671167.776000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
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Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:19:26   1121                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   504979.160  4671153.173       40.000            53.558330     0.000           
   CIRC.                    10.000   504987.366  4671158.842       40.000            69.473824     0.000           
   CIRC.                    20.000   504996.720  4671162.304       40.000            85.389318     0.000           
   RECTA                    30.000   505006.602  4671163.811        0.000            91.561253     0.000           
   RECTA                    40.000   505016.514  4671165.133        0.000            91.561253     0.000           
   RECTA                    50.000   505026.426  4671166.454        0.000            91.561253     0.000           
   RECTA                    60.000   505036.338  4671167.776        0.000            91.561253     0.000           
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:52   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    5.060 
         -2.500000       36.911     1400.000       40.656    4.044       22.201    4.505       59.111    4.069   0.122   
2.636 
          0.136472           
 
 
Punts de l’eix en alçat 
 
  Istram 9.34 07/04/11 10:05:52   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        5.060      -2.5000 %  
            20.000       Pendiente        4.560      -2.5000 %  
            22.201       tg. entrada      4.505      -2.5000 %  
            40.000       KV 1400          4.173      -1.2286 %  
            57.201       Punto Bajo       4.067       0.0000 %  
            59.111       tg. salida       4.069       0.1365 %  
            60.000       Rampa            4.070       0.1365 %  
            60.000       Rampa            4.070       0.1365 % 
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000      -2.0000 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 06. ESTUDI DE TRAÇAT – APÈNDIX 1 – LLISTATS DE TRAÇAT 
 
 
 - 22 -
 
CAMÍ 2 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:47:30   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    50.338        0.000   504970.415  4671117.408       30.000                  183.8366   504941.377  
4671109.873 
    2 RECTA   124.293       50.338   504945.764  4671080.195                               290.6570   -0.9892502   -
0.1462330 
    3 CIRC.    34.002      174.631   504822.807  4671062.020     -235.000                  290.6570   504857.172  
4670829.546 
    4 RECTA    54.102      208.633   504789.647  4671054.635                               281.4458   -0.9578286   -
0.2873401 
    5 CIRC.    19.413      262.735   504737.826  4671039.090      -50.000                  281.4458   504752.193  
4670991.198 
                           282.148   504720.765  4671030.086                               256.7282 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:47:31   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       9        0.0000          2 CAMI 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504970.415000 4671117.408000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504945.769000 4671080.196000 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    504825.984000 4671062.467000   -235.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504788.160000 4671054.184000 
GIRATORIA    504739.234000 4671039.512000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
GIRATORIA    504720.765000 4671030.086000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:48:02   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :   9: CAMI 2 
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   504970.415  4671117.408       30.000           183.836559     0.000           
   CIRC.                    20.000   504968.857  4671097.838       30.000           226.277877     0.000           
   CIRC.                    40.000   504955.531  4671083.422       30.000           268.719195     0.000           
   RECTA                    60.000   504936.206  4671078.782        0.000           290.657016     0.000           
   RECTA                    80.000   504916.421  4671075.858        0.000           290.657016     0.000           
   RECTA                   100.000   504896.636  4671072.933        0.000           290.657016     0.000           
   RECTA                   120.000   504876.851  4671070.008        0.000           290.657016     0.000           
   RECTA                   140.000   504857.066  4671067.084        0.000           290.657016     0.000           
   RECTA                   160.000   504837.281  4671064.159        0.000           290.657016     0.000           
   CIRC.                   180.000   504817.505  4671061.174     -235.000           289.202426     0.000           
   CIRC.                   200.000   504797.959  4671056.964     -235.000           283.784386     0.000           
   RECTA                   220.000   504778.759  4671051.369        0.000           281.445803     0.000           
   RECTA                   240.000   504759.602  4671045.622        0.000           281.445803     0.000           
   RECTA                   260.000   504740.446  4671039.876        0.000           281.445803     0.000           
   CIRC.                   280.000   504722.464  4671031.400      -50.000           259.463030     0.000           
   CIRC.                   282.148   504720.765  4671030.086      -50.000           256.728175     0.000             
 
Estat de rasants 
 
Istram 9.34 12/04/11 11:56:18   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
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                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    5.288 
         -3.000000       25.000      357.143       37.025    4.177       24.525    4.552       49.525    4.677   0.219   
7.000 
          4.000000       25.000      312.500       79.422    5.873       66.922    5.373       91.922    5.373   0.250  
-8.000 
         -4.000000       25.000      609.737      112.827    4.537      100.327    5.037      125.327    4.549   0.128   
4.100 
          0.100130        0.000        0.000      160.000    4.584      160.000    4.584      160.000    4.584   0.000   
0.000 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
          0.100470        0.000        0.000      170.000    4.594      170.000    4.594      170.000    4.594   0.000  
-0.081 
          0.019160        0.000        0.000      180.000    4.596      180.000    4.596      180.000    4.596   0.000  
-0.227 
         -0.208250        0.000        0.000      190.000    4.575      190.000    4.575      190.000    4.575   0.000   
0.114 
         -0.093940        0.000        0.000      200.000    4.566      200.000    4.566      200.000    4.566   0.000   
0.835 
          0.741130        0.000        0.000      210.000    4.640      210.000    4.640      210.000    4.640   0.000  
-0.303 
          0.438080        0.000        0.000      220.000    4.684      220.000    4.684      220.000    4.684   0.000  
-0.267 
          0.170770        0.000        0.000      230.000    4.701      230.000    4.701      230.000    4.701   0.000  
-0.209 
         -0.038470        0.000        0.000      240.000    4.697      240.000    4.697      240.000    4.697   0.000   
0.005 
         -0.033340        0.000        0.000      250.000    4.694      250.000    4.694      250.000    4.694   0.000   
0.929 
          0.895580        0.000        0.000      260.000    4.783      260.000    4.783      260.000    4.783   0.000  
-1.195 
         -0.299660        0.000        0.000      270.000    4.753      270.000    4.753      270.000    4.753   0.000   
1.687 
          1.387070        0.000        0.000      280.000    4.892      280.000    4.892      280.000    4.892   0.000  
-1.125 
          0.262523                                                                            282.148    4.898 
 
 
Punts de l’eix en alçat 
 
  Istram 9.34 12/04/11 11:56:18   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        5.288      -3.0000 %  
            20.000       Pendiente        4.688      -3.0000 %  
            24.525       tg. entrada      4.552      -3.0000 %  
            35.240       Punto Bajo       4.392       0.0000 %  
            40.000       KV 357           4.423       1.3329 %  
            49.525       tg. salida       4.677       4.0000 %  
            60.000       Rampa            5.096       4.0000 %  
            66.922       tg. entrada      5.373       4.0000 %  
            79.422       Punto Alto       5.623       0.0000 %  
            80.000       KV -313          5.623      -0.1849 %  
            91.922       tg. salida       5.373      -4.0000 %  
           100.000       Pendiente        5.050      -4.0000 %  
           100.327       tg. entrada      5.037      -4.0000 %  
           120.000       KV 610           4.567      -0.7736 %  
           124.717       Punto Bajo       4.549       0.0000 %  
           125.327       tg. salida       4.549       0.1001 %  
           140.000       Rampa            4.564       0.1001 %  
           160.000       tg. entrada      4.584       0.1001 %  
           160.000       tg. salida       4.584       0.1005 %  
           160.000       Rampa            4.584       0.1005 %  
           170.000       tg. entrada      4.594       0.1005 %  
           170.000       tg. salida       4.594       0.0192 %  
           180.000       tg. entrada      4.596       0.0192 %  
           180.000       tg. salida       4.596      -0.2082 %  
           180.000       Rampa            4.596       0.0192 %  
           190.000       tg. entrada      4.575      -0.2082 %  
           190.000       tg. salida       4.575      -0.0939 %  
           200.000       tg. entrada      4.566      -0.0939 %  
           200.000       tg. salida       4.566       0.7411 %  
           200.000       Pendiente        4.566      -0.0939 %  
           210.000       tg. entrada      4.640       0.7411 %  
           210.000       tg. salida       4.640       0.4381 %  
           220.000       tg. entrada      4.684       0.4381 %  
           220.000       tg. salida       4.684       0.1708 %  
           230.000       tg. entrada      4.701       0.1708 %  
           230.000       tg. salida       4.701      -0.0385 %  
           240.000       tg. entrada      4.697      -0.0385 %  
           240.000       tg. salida       4.697      -0.0333 %  
           250.000       tg. entrada      4.694      -0.0333 %  
           250.000       tg. salida       4.694       0.8956 %  
           260.000       tg. entrada      4.783       0.8956 %  
           260.000       tg. salida       4.783      -0.2997 %  
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           260.000       Rampa            4.783       0.8956 %  
           270.000       tg. entrada      4.753      -0.2997 %  
           270.000       tg. salida       4.753       1.3871 %  
           280.000       tg. entrada      4.892       1.3871 %  
           280.000       tg. salida       4.892       0.2625 %  
           282.148       Rampa            4.898       0.2625 %  
  
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000      -2.0000 
 
 
 
 
 
CAMÍ 3 
 
Llistat d’alineacions 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:50:02   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    20.207        0.000   504985.699  4671129.525       18.000                  152.5644   504972.469  
4671117.320 
    2 CIRC.    21.731       20.207   504989.201  4671110.685      -38.000                  224.0337   505024.525  
4671096.677 
    3 RECTA    11.594       41.939   504987.241  4671089.338                               187.6268    0.1931361   -
0.9811720 
                            53.532   504989.480  4671077.963                               187.6268 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:50:02   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      10        0.0000          2 CAMI 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504985.699000 4671129.525000     18.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504989.197000 4671110.674000 
GIRATORIA    504988.114000 4671085.805000    -38.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
GIRATORIA    504989.480000 4671077.963000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
Punts de l’eix en planta 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:50:05   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE :  10: CAMI 3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   504985.699  4671129.525       18.000           152.564387     0.000           
   CIRC.                    20.000   504989.277  4671110.878       18.000           223.299917     0.000           
   CIRC.                    40.000   504986.915  4671091.249      -38.000           190.874986     0.000           
   RECTA                    53.532   504989.480  4671077.963        0.000           187.626823     0.000             
 
Estat de rasants 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:50:44   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   
( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- 
------- 
                                                                          0.000    4.988 
         -2.500000       15.000     1000.000        9.467    4.751        1.967    4.939       16.967    4.451   0.028  
-1.500 
         -4.000000       15.000      339.198       32.909    3.814       25.409    4.114       40.409    3.845   0.083   
4.422 
          0.422199                                                                             53.532    3.901 
    
  
 
Punts de l’eix en alçat 
 
Istram 9.34 25/03/11 09:50:44   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente        4.988      -2.5000 %  
             1.967       tg. entrada      4.939      -2.5000 %  
            16.967       tg. salida       4.451      -4.0000 %  
            20.000       Pendiente        4.330      -4.0000 %  
            25.409       tg. entrada      4.114      -4.0000 %  
            38.977       Punto Bajo       3.842       0.0000 %  
            40.000       KV 339           3.844       0.3016 %  
            40.409       tg. salida       3.845       0.4222 %  
            53.532       Rampa            3.901       0.4222 %   
 
 
Llistat de peralts 
 
# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES 
# ------------------------------------ 
# cdg  Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd 
# --- ------------  -----------  -----------  ----------- 
  100        0.000       2.0000        0.000      -2.0000 
 
 
 
 
7.5. EIXOS AUXILIARS  
 
Int1-Aux1 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                               
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  12: INT1-AUX1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    14.941        0.000   503558.537  4671720.989      -15.000                  169.0494   503571.799  
4671727.998 
    2 RECTA    11.004       14.941   503570.472  4671713.056                               105.6391    0.9960795   -
0.0884627 
                            25.945   503581.433  4671712.083                               105.6391 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  12: INT1-AUX1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      12        0.0000          1 INT1-AUX1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
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FIJA-2P+R    503558.537000 4671720.989000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503569.169000 4671713.230000 
GIRATORIA    503581.433000 4671712.083000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
Int1-Aux2 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  13: INT1-AUX2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    25.282        0.000   503555.479  4671695.042       30.000                   45.9207   503578.007  
4671675.231 
                            25.282   503577.805  4671705.230                                99.5713 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  13: INT1-AUX2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      13        0.0000          1 INT1-AUX2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503555.479000 4671695.042000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503577.805000 4671705.230000 
 
Int2-Aux1 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  14: INT2-AUX1 
   
                              ============================================ 
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                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    20.737        0.000   503815.879  4671511.328       30.000                  321.8199   503825.961  
4671539.583 
                            20.737   503800.181  4671524.241                               365.8253 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  14: INT2-AUX1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      14        0.0000          1 INT2-AUX1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503815.879000 4671511.328000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503800.181000 4671524.241000 
 
Int2-Aux2 
 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  15: INT2-AUX2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    15.394        0.000   503792.957  4671504.218      -15.000                   39.3853   503780.737  
4671512.917 
    2 CIRC.     9.690       15.394   503794.508  4671518.863      -75.000                  374.0524   503725.652  
4671489.134 
                            25.084   503790.104  4671527.487                               365.8270 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  15: INT2-AUX2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      15        0.0000          1 INT2-AUX2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503792.957000 4671504.218000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503794.508000 4671518.864000 
GIRATORIA    503790.104000 4671527.487000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8   
   
 
Int2-Aux3 
 
 
 
   
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  16: INT2-AUX3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    20.268        0.000   503791.682  4671502.218       20.000                  232.3981   503774.216  
4671511.962 
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                            20.268   503775.186  4671491.986                               296.9127 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  16: INT2-AUX3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      16        0.0000          1 INT2-AUX3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503791.682000 4671502.218000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503775.186000 4671491.986000 
   
   
Int2-Aux4 
 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  17: INT2-AUX4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    15.210        0.000   503792.834  4671480.936      -15.000                  360.7886   503780.590  
4671472.270 
                            15.210   503779.704  4671487.244                               296.2355 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  17: INT2-AUX4 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      17        0.0000          1 INT2-AUX4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503792.834000 4671480.936000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503779.704000 4671487.244000   
 
 
Int2-Aux5 
 
 
 
 
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  18: INT2-AUX5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    17.687        0.000   503801.346  4671474.080       25.000                  125.5493   503791.580  
4671451.066 
                            17.687   503813.959  4671462.210                               170.5879 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  18: INT2-AUX5 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      18        0.0000          1 INT2-AUX5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503801.346000 4671474.080000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503813.959000 4671462.210000   
   
 
 
Int2-Aux6 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  19: INT2-AUX6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    17.098        0.000   503824.230  4671479.344      -15.000                  245.6664   503835.533  
4671469.483 
    2 CIRC.    19.794       17.098   503821.853  4671463.332      -75.000                  173.1014   503890.257  
4671494.087 
                            36.892   503832.244  4671446.553                               156.2997 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  19: INT2-AUX6 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      19        0.0000          1 INT2-AUX6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503824.230000 4671479.344000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503821.925000 4671463.174000 
GIRATORIA    503832.244000 4671446.553000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8   
   
 
 
Int2-Aux7 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  20: INT2-AUX7 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    19.588        0.000   503825.284  4671480.661       20.000                   40.3219   503841.405  
4671468.824 
                            19.588   503842.244  4671488.806                               102.6724 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  20: INT2-AUX7 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      20        0.0000          1 INT2-AUX7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503825.284000 4671480.661000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503842.244000 4671488.806000 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
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Int2-Aux8 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  21: INT2-AUX8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    10.877        0.000   503825.368  4671504.206      -15.000                  163.4375   503837.961  
4671512.355 
    2 CIRC.     8.570       10.877   503833.941  4671497.904      -75.000                  117.2740   503854.043  
4671570.160 
                            19.447   503842.311  4671496.083                               109.9993 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  21: INT2-AUX8 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      21        0.0000          1 INT2-AUX8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    503825.368000 4671504.206000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             503833.962000 4671497.898000 
GIRATORIA    503842.311000 4671496.083000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
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Int3-Aux1 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  22: INT3-AUX1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    26.504        0.000   504947.246  4671138.425       25.000                  206.2119   504922.365  
4671140.861 
                            26.504   504932.400  4671117.963                               273.7045 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  22: INT3-AUX1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      22        0.0000          1 INT3-AUX1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504947.246000 4671138.425000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504932.400000 4671117.963000   
 
 
 
Int3-Aux2 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  23: INT3-AUX2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.     8.904        0.000   504961.423  4671117.993      -15.000                  318.6732   504957.086  
4671103.634 
    2 CIRC.     9.408        8.904   504952.649  4671117.962      -75.000                  280.8834   504974.833  
4671046.318 
                            18.312   504943.860  4671114.624                               272.8976 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  23: INT3-AUX2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      23        0.0000          1 INT3-AUX2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504961.423000 4671117.993000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504952.651000 4671117.963000 
GIRATORIA    504943.860000 4671114.624000    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8   
 
 
Int3-Aux3 
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  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  24: INT3-AUX3 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    12.423        0.000   504962.481  4671117.705        9.000                  115.1861   504960.354  
4671108.960 
                            12.423   504969.344  4671108.527                               203.0630 
  
  Istram 9.34 25/03/11 09:52:03   1121                                                                             pagina   
2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  24: INT3-AUX3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      24        0.0000          1 INT3-AUX3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504962.481000 4671117.705000      9.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504969.344000 4671108.527000   
 
 
 
 
Int3-Aux4 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  25: INT3-AUX4 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.     9.759        0.000   504977.615  4671120.062       -9.000                  265.1433   504982.300  
4671112.378 
                             9.759   504973.317  4671111.828                               196.1095 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  25: INT3-AUX4 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      25        0.0000          1 INT3-AUX4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504977.615000 4671120.062000     -9.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504973.317000 4671111.828000   
 
 
 
 
Int3-Aux5 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  26: INT3-AUX5 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    11.013        0.000   504980.187  4671121.925        5.000                   55.0398   504983.432  
4671118.121 
                            11.013   504988.418  4671118.493                               195.2584 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  26: INT3-AUX5 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      26        0.0000          1 INT3-AUX5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504980.187000 4671121.925000      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504988.418000 4671118.493000 
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Int3-Aux6 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  27: INT3-AUX6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.     8.926        0.000   504987.190  4671136.371      -15.000                  202.4477   505002.179  
4671135.794 
                             8.926   504989.443  4671127.870                               164.5663 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  27: INT3-AUX6 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      27        0.0000          1 INT3-AUX6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504987.190000 4671136.371000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504989.443000 4671127.870000 
 
Int3-Aux7 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  28: INT3-AUX7 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    29.884        0.000   504987.158  4671138.497       20.000                  395.6754   505007.112  
4671139.855 
                            29.884   505004.231  4671159.646                                90.7979 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  28: INT3-AUX7 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      28        0.0000          1 INT3-AUX7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504987.158000 4671138.497000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             505004.231000 4671159.646000 
 
 
Int3-Aux8 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  29: INT3-AUX8 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.     9.946        0.000   504970.087  4671156.930      -15.000                  109.2051   504972.248  
4671171.773 
    2 CIRC.    10.806        9.946   504979.681  4671158.745       75.000                   66.9939   505016.847  
4671093.601 
                            20.752   504989.420  4671163.406                                76.1663 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  29: INT3-AUX8 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      29        0.0000          1 INT3-AUX8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504970.087000 4671156.930000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504979.682000 4671158.745000 
GIRATORIA    504989.420000 4671163.406000     75.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
Int3-Aux9 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  30: INT3-AUX9 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    23.827        0.000   504964.823  4671156.997       23.000                  292.3925   504962.081  
4671179.833 
                            23.827   504943.832  4671165.834                               358.3422 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  30: INT3-AUX9 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      30        0.0000          1 INT3-AUX9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504964.823000 4671156.997000     23.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504943.832000 4671165.834000 
 
   
 
 
 
 
Int3-Aux10 
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1 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  31: INT3-AUX10 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
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                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------
-- 
    1 CIRC.    15.344        0.000   504947.781  4671141.904      -15.000                   15.5764   504933.228  
4671145.538 
                            15.344   504943.910  4671156.068                               350.4557 
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2 
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:  31: INT3-AUX10 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      31        0.0000          1 INT3-AUX10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          
Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----
------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    504947.781000 4671141.904000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             504943.910000 4671156.068000 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Al present Apèndix es justifica el càlcul de les velocitats dinàmiques dels 
diferents vehicles tipus utilitzats en: 
 
1. Estudi del NS en rampes. 
2. Estudis de visibilitat (aturada, avançament,etc.). 
 
Per la realització dels diferents diagrames de velocitat, s’ha utilitzat el programa 
ISPOL, V9.34, el qual disposa d’un mòdul específic desenvolupat per aquest 
tipus d’estudis. Dintre d’aquest mòdul es generen uns llistats de Diagrames de 
Velocitat (els quals s’’inclouen al present Apèndix). 
 
La velocitat instantània màxima a la qual es pot circular per un eix, es 
determina com la mínima de les següents: 
 
1. La màxima velocitat a la qual el vehicle pot arribar en funció de les 
característiques mecàniques. Per un vehicle concret, aquesta velocitat 
dependrà de la velocitat inicial, de la seva potència i de la inclinació de la 
rasant del punt. 
2. La velocitat específica, la qual depèn del radi, del peralt i del coeficient 
de fregament transversal (funció de la geometria de l’eix en planta), 
segons l’expressió: 
)100/(127 pFRV t   
3. Limitacions de la velocitat màxima degudes a la regulació de la carretera 
(travesseres urbanes, cruïlles, etc.). Es aquest cas s’ha considerat la 
velocitat màxima de la carretera (V99) es de 90 km/h (límit legal per 
turismes a carreteres convencionals). 
4. Velocitat màxima a la que ha de circular un vehicle, per què pugui ser 
capaç de frenar, amb una desceleració còmoda, abans d’arribar a un 
punt amb velocitat específica inferior. 
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2. METODOLOGIA 
 
La Norma 3.1-IC considera generalment als estudis de visibilitat que la velocitat 
de circulació dels vehicles és la velocitat de projecte del tram de carretera, o 
per exemple en el cas de la visibilitat d’aturada, es recomana la velocitat de 
projecte incrementada en 20 km/h. El fet de considerar una velocitat fixa en 
l’estudi de la visibilitat, implica de forma general una aproximació molt grollera a 
la realitat, donat que no es té en consideració que la velocitat de pas d’un 
vehicle en un element de traçat, pot estar influenciada per la velocitat de pas en 
el element anterior, i per la pròpia capacitat d’acceleració/desceleració del 
vehicle tipus considerat. Per aquest motiu, al present projecte s’ha contemplat 
la realització d’uns diagrames de velocitat dinàmica, donat que aquest 
reprodueixen de manera més realista les condicions reals de la circulació. 
 
3. CARACTERÍSTIQUES VEHICLE PESANT TIPUS 
 
El diagrama de velocitats del vehicle pesant tipus, s’ha utilitzat en la justificació 
de la necessitat o no de disposar carrils per a circulació de vehicles lents, 
segons les indicacions del punt 7.4.3 de la Norma 3.1-IC. 
 
A la Norma 3.1-IC s’inclou la gràfica 7.1, on es parametritza el comportament 
d’un vehicle pesant mitjançant la representació de les seves corbes 
longitud/velocitat, per diferents tipus de pendents. 
 
El vehicle tipus utilitzat pel càlcul del diagrama de velocitats, segueix el 
comportament exposat al gràfic de la Norma 3.1-IC, tenint en consideració una 
velocitat màxima de 80 Km/h. 
 
En el cas de que degut a una disminució de la velocitat específica del traçat, o 
la imposició d’una limitació de velocitat, el vehicle pesant es veies obligat a 
frenar, la seva desceleració es calcula a partir de la formula de la distancia 
d’aturada recollida a la 3.1-IC: 
 if
VtVD pP 

1
2
2546.3
 
On: 
- DP= Distància de parada mínima  (m). 
- V= Velocitat de projecte ( Km/h ). 
- f1= Coeficient de fregament longitudinal . 
- i= inclinació de la rasant ( en tant per u ). 
- tp =temps de percepció i reacció en segons (generalment es considera un 
temps de percepció i reacció de dos segons). 
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4. CARACTERÍSTIQUES VEHICLE LLEUGER TIPUS. 
 
El vehicle lleuger tipus considerat (equivalent a un SEAT IBIZA Tdi 110 cv): 
 
 Velocitat màxima: 180,2 km/h  
 Temps 0-100 km/h: 9,83 seg 
 Temps 0-1000 m:  31,40 seg 
 
Al present estudi s’ha considerat que les desceleracions són uniformes, i d’ un 
valor aproximat de 7 m/s2, el que es correspon a una suau pressió dels frens 
que no resulta incòmoda pels ocupants del vehicle. 
 
 
5. LLISTATS DE VELOCITAT 
 
A continuació s’adjunten els diagrames de velocitat obtinguts, pels vehicles 
tipus considerats.  
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5.1. VEHICLE PESANT NORMA 3.1-IC 
5.1.1. Tram-I 
 
  Istram 9.34 25/03/11 10:09:11   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     340.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
       0.000     0.00    40.00   110.00    80.00        0.00   -1.831   110.00 
      20.000     1.73    43.48   110.00    80.00        0.00   -1.346   110.00 
      40.000     3.33    46.41    88.47    80.00      382.09   -1.346    92.67 
      60.000     4.85    48.28    66.42    80.00      174.15    0.095    67.74 
      80.000     6.31    49.93    63.81    80.00      155.00    0.156    65.00 
     100.000     7.73    51.43    64.20    80.00      155.00    0.298    65.00 
     120.000     9.12    52.81    65.00    80.00      155.00    0.470    65.00 
     140.000    10.46    54.19    65.36    80.00      155.00    0.214    65.00 
     160.000    11.77    55.49    63.96    80.00      155.00    0.175    65.00 
     180.000    13.06    56.66    65.42    80.00      167.31    0.322    66.76 
     200.000    14.31    57.86    80.19    80.00      350.63    0.086    90.05 
     220.000    15.55    58.92   110.00    80.00        0.00    0.295   110.00 
     240.000    16.76    60.22   110.00    80.00        0.00   -0.372   110.00 
     260.000    17.94    61.29   110.00    80.00        0.00    0.081   110.00 
     280.000    19.11    62.40   110.00    80.00        0.00   -0.111   110.00 
     300.000    20.25    63.47   110.00    80.00        0.00   -0.116   110.00 
     320.000    21.38    64.26   110.00    80.00        0.00    0.450   110.00 
     340.000    22.49    64.82   110.00    80.00        0.00    0.969   110.00 
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  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 
   P.K. Inicial...:     340.000 
   P.K. Final.....:       0.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
     340.000     0.00    40.00   110.00    80.00        0.00   -0.969   110.00 
     320.000     1.74    42.97   110.00    80.00        0.00   -0.450   110.00 
     300.000     3.36    45.45   110.00    80.00        0.00    0.116   110.00 
     280.000     4.91    47.41   110.00    80.00        0.00    0.111   110.00 
     260.000     6.41    49.16   110.00    80.00        0.00   -0.081   110.00 
     240.000     7.84    50.87   110.00    80.00        0.00    0.372   110.00 
     220.000     9.24    52.30   110.00    80.00        0.00   -0.295   110.00 
     200.000    10.60    53.91    80.18    80.00      350.63   -0.086    90.05 
     180.000    11.91    55.31    65.42    80.00      167.31   -0.322    66.76 
     160.000    13.20    56.74    64.87    80.00      155.00   -0.175    65.00 
     140.000    14.45    58.04    65.34    80.00      155.00   -0.214    65.00 
     120.000    15.68    59.31    67.92    80.00      155.00   -0.470    65.00 
     100.000    16.88    60.63    67.00    80.00      155.00   -0.298    65.00 
      80.000    18.06    61.85    63.75    80.00      155.00   -0.156    65.00 
      60.000    19.21    62.96    69.01    80.00      174.15   -0.095    67.74 
      40.000    20.35    64.00    88.47    80.00      382.09    1.346    92.67 
      20.000    21.47    64.41   110.00    80.00        0.00    1.346   110.00 
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5.1.2.   Tram-II 
 
Istram 9.34 25/03/11 10:10:08   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 
   P.K. Inicial...:    1000.000 
   P.K. Final.....:    2360.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
    1000.000     0.00    40.00    48.55    80.00     -100.00   -0.500    53.75 
    1020.000     1.74    42.63    48.71    80.00     -101.45   -0.257    54.11 
    1040.000     3.39    44.95    59.36    80.00     -173.13   -0.007    67.59 
    1060.000     4.95    46.95    92.31    80.00     -590.24    0.243   106.01 
    1080.000     6.46    48.59   110.00    80.00     3085.92    0.493   110.00 
    1100.000     7.92    50.05   110.00    80.00     1138.86    0.500   110.00 
    1120.000     9.34    51.47   110.00    80.00      698.28    0.500   110.00 
    1140.000    10.72    52.83   100.89    80.00      503.50    0.500   101.09 
    1160.000    12.06    54.13    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1180.000    13.38    55.35    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1200.000    14.67    56.48    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1220.000    15.93    57.54    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1240.000    17.17    58.54   107.04    80.00      624.58    0.500   107.73 
    1260.000    18.39    59.48   110.00    80.00      955.05    0.500   110.00 
    1280.000    19.59    60.39   110.00    80.00     2028.20    0.500   110.00 
    1300.000    20.77    61.28   110.00    80.00   -11631.11    0.298   110.00 
    1320.000    21.94    62.26   110.00    80.00    -1153.10    0.076   110.00 
    1340.000    23.09    63.30   104.56    80.00     -606.62   -0.146   106.83 
    1360.000    24.21    64.40    94.28    80.00     -411.57   -0.368    95.10 
    1380.000    25.32    65.52    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1400.000    26.41    66.60    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1420.000    27.49    67.61    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1440.000    28.54    68.57    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1460.000    29.59    69.53    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1480.000    30.61    70.51    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1500.000    31.63    71.49    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1520.000    32.63    72.48    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1540.000    33.62    73.47    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1560.000    34.59    74.44    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1580.000    35.55    75.39    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1600.000    36.50    76.33    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1620.000    37.44    77.24    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1640.000    38.36    78.14    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1660.000    39.28    79.02    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1680.000    40.19    79.88    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1700.000    41.09    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1720.000    41.99    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1740.000    42.89    80.00    93.18    80.00     -393.72   -0.500    93.64 
    1760.000    43.79    80.00   102.73    80.00     -568.63   -0.500   104.92 
    1780.000    44.69    80.00   110.00    80.00    -1023.16   -0.500   110.00 
    1800.000    45.59    80.00   110.00    80.00    -5099.19   -0.500   110.00 
    1820.000    46.49    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1840.000    47.39    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1860.000    48.29    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1880.000    49.19    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1900.000    50.09    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1920.000    50.99    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1940.000    51.89    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1960.000    52.79    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1980.000    53.69    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    2000.000    54.59    80.00   110.00    80.00    -5318.39   -0.500   110.00 
    2020.000    55.49    80.00   110.00    80.00    -2649.88   -0.500   110.00 
    2040.000    56.39    80.00   110.00    80.00    -1764.52   -0.500   110.00 
    2060.000    57.29    80.00   110.00    80.00    -1322.62   -0.500   110.00 
    2080.000    58.19    80.00   110.00    80.00    -1057.73   -0.500   110.00 
    2100.000    59.09    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2120.000    59.99    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.457   110.00 
    2140.000    60.89    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.324   110.00 
    2160.000    61.79    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.191   110.00 
    2180.000    62.69    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.057   110.00 
    2200.000    63.59    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.076   110.00 
    2220.000    64.49    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.209   110.00 
    2240.000    65.39    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.343   110.00 
    2260.000    66.29    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.476   110.00 
    2280.000    67.19    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2300.000    68.09    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2320.000    68.99    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2340.000    69.89    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2360.000    70.79    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
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  Istram 9.34 25/03/11 10:10:15   1121   
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 
   P.K. Inicial...:    2360.000 
   P.K. Final.....:    1000.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
    2360.000     0.00    40.00   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2340.000     1.74    42.70   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2320.000     3.38    45.22   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2300.000     4.93    47.53   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2280.000     6.41    49.58   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2260.000     7.84    51.47   110.00    80.00     -975.00   -0.476   110.00 
    2240.000     9.21    53.19   110.00    80.00     -975.00   -0.343   110.00 
    2220.000    10.55    54.73   110.00    80.00     -975.00   -0.209   110.00 
    2200.000    11.85    56.10   110.00    80.00     -975.00   -0.076   110.00 
    2180.000    13.12    57.36   110.00    80.00     -975.00    0.057   110.00 
    2160.000    14.36    58.51   110.00    80.00     -975.00    0.191   110.00 
    2140.000    15.58    59.56   110.00    80.00     -975.00    0.324   110.00 
    2120.000    16.78    60.51   110.00    80.00     -975.00    0.457   110.00 
    2100.000    17.96    61.36   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2080.000    19.13    62.16   110.00    80.00    -1057.73    0.500   110.00 
    2060.000    20.28    62.94   110.00    80.00    -1322.62    0.500   110.00 
    2040.000    21.41    63.72   110.00    80.00    -1764.52    0.500   110.00 
    2020.000    22.54    64.48   110.00    80.00    -2649.88    0.500   110.00 
    2000.000    23.65    65.22   110.00    80.00    -5318.39    0.500   110.00 
    1980.000    24.74    65.94   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1960.000    25.83    66.64   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1940.000    26.91    67.30   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1920.000    27.97    67.93   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1900.000    29.03    68.53   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1880.000    30.07    69.11   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1860.000    31.11    69.69   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1840.000    32.14    70.28   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1820.000    33.16    70.89   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1800.000    34.17    71.50   110.00    80.00    -5099.19    0.500   110.00 
    1780.000    35.17    72.10   110.00    80.00    -1023.16    0.500   110.00 
    1760.000    36.17    72.72   102.73    80.00     -568.63    0.500   104.92 
    1740.000    37.15    73.33    93.18    80.00     -393.72    0.500    93.64 
    1720.000    38.13    73.95    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1700.000    39.10    74.55    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1680.000    40.06    75.14    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1660.000    41.02    75.72    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1640.000    41.96    76.26    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1620.000    42.91    76.79    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1600.000    43.84    77.29    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1580.000    44.77    77.78    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1560.000    45.69    78.25    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1540.000    46.61    78.71    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1520.000    47.52    79.15    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1500.000    48.43    79.58    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1480.000    49.33    79.99    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1460.000    50.23    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1440.000    51.13    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1420.000    52.03    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1400.000    52.93    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1380.000    53.83    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1360.000    54.73    80.00    94.28    80.00     -411.57    0.368    95.10 
    1340.000    55.63    80.00   104.56    80.00     -606.62    0.146   106.83 
    1320.000    56.53    80.00   110.00    80.00    -1153.10   -0.076   110.00 
    1300.000    57.43    80.00   110.00    80.00   -11631.11   -0.298   110.00 
    1280.000    58.33    80.00   110.00    80.00     2028.20   -0.500   110.00 
    1260.000    59.23    80.00   110.00    80.00      955.05   -0.500   110.00 
    1240.000    60.13    80.00   107.04    80.00      624.58   -0.500   107.73 
    1220.000    61.03    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1200.000    61.93    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1180.000    62.83    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1160.000    63.73    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1140.000    64.63    80.00   100.89    80.00      503.50   -0.500   101.09 
    1120.000    65.53    80.00   110.00    80.00      698.28   -0.500   110.00 
    1100.000    66.43    80.00   110.00    80.00     1138.86   -0.500   110.00 
    1080.000    67.33    80.00   110.00    80.00     3085.92   -0.493   110.00 
    1060.000    68.25    73.47    92.31    80.00     -590.24   -0.243   106.01 
    1040.000    69.33    59.48    59.36    80.00     -173.13    0.007    67.59 
    1020.000    70.68    48.75    48.71    80.00     -101.45    0.257    54.11 
    1000.000    72.17    48.55    48.55    80.00     -100.00    0.500    53.75
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5.2. VEHICLE LLEUGER TIPUS 
 
5.2.1. Tram-I 
 
 
Istram 9.34 25/03/11 10:08:54   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     340.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
       0.000     0.00    40.00   110.00    80.00        0.00   -1.831   110.00 
      20.000     1.49    56.20   110.00    80.00        0.00   -1.346   110.00 
      40.000     2.66    66.69    88.47    80.00      382.09   -1.346    92.67 
      60.000     3.70    66.53    66.42    80.00      174.15    0.095    67.74 
      80.000     4.83    63.80    63.81    80.00      155.00    0.156    65.00 
     100.000     5.95    64.20    64.20    80.00      155.00    0.298    65.00 
     120.000     7.07    64.99    65.00    80.00      155.00    0.470    65.00 
     140.000     8.17    65.35    65.36    80.00      155.00    0.214    65.00 
     160.000     9.28    63.97    63.96    80.00      155.00    0.175    65.00 
     180.000    10.41    64.70    65.42    80.00      167.31    0.322    66.76 
     200.000    11.46    72.68    80.19    80.00      350.63    0.086    90.05 
     220.000    12.41    79.10   110.00    80.00        0.00    0.295   110.00 
     240.000    13.31    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.372   110.00 
     260.000    14.21    80.00   110.00    80.00        0.00    0.081   110.00 
     280.000    15.11    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.111   110.00 
     300.000    16.01    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.116   110.00 
     320.000    16.91    80.00   110.00    80.00        0.00    0.450   110.00 
     340.000    17.81    80.00   110.00    80.00        0.00    0.969   110.00 
  
  Istram 9.34 25/03/11 10:08:57   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 
   P.K. Inicial...:     340.000 
   P.K. Final.....:       0.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
     340.000     0.00    40.00   110.00    80.00        0.00   -0.969   110.00 
     320.000     1.49    55.84   110.00    80.00        0.00   -0.450   110.00 
     300.000     2.67    66.10   110.00    80.00        0.00    0.116   110.00 
     280.000     3.70    73.79   110.00    80.00        0.00    0.111   110.00 
     260.000     4.64    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.081   110.00 
     240.000     5.54    80.00   110.00    80.00        0.00    0.372   110.00 
     220.000     6.44    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.295   110.00 
     200.000     7.34    80.00    80.18    80.00      350.63   -0.086    90.05 
     180.000     8.35    65.49    65.42    80.00      167.31   -0.322    66.76 
     160.000     9.47    64.85    64.87    80.00      155.00   -0.175    65.00 
     140.000    10.57    65.34    65.34    80.00      155.00   -0.214    65.00 
     120.000    11.65    67.90    67.92    80.00      155.00   -0.470    65.00 
     100.000    12.72    67.01    67.00    80.00      155.00   -0.298    65.00 
      80.000    13.82    63.78    63.75    80.00      155.00   -0.156    65.00 
      60.000    14.93    67.50    69.01    80.00      174.15   -0.095    67.74 
      40.000    15.94    74.98    88.47    80.00      382.09    1.346    92.67 
      20.000    16.86    80.00   110.00    80.00        0.00    1.346   110.00 
       0.000    17.76    80.00   110.00    80.00        0.00    1.831   110.00 
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5.2.2. Tram-II 
 
Istram 9.34 25/03/11 10:10:33   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. crecientes                           * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 
   P.K. Inicial...:    1000.000 
   P.K. Final.....:    2360.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
    1000.000     0.00    40.00    48.55    80.00     -100.00   -0.500    53.75 
    1020.000     1.57    48.66    48.71    80.00     -101.45   -0.257    54.11 
    1040.000     2.92    58.78    59.36    80.00     -173.13   -0.007    67.59 
    1060.000     4.05    68.09    92.31    80.00     -590.24    0.243   106.01 
    1080.000     5.06    75.30   110.00    80.00     3085.92    0.493   110.00 
    1100.000     5.98    80.00   110.00    80.00     1138.86    0.500   110.00 
    1120.000     6.88    80.00   110.00    80.00      698.28    0.500   110.00 
    1140.000     7.78    80.00   100.89    80.00      503.50    0.500   101.09 
    1160.000     8.68    80.00    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1180.000     9.58    80.00    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1200.000    10.48    80.00    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1220.000    11.38    80.00    99.31    80.00      475.00    0.500    99.33 
    1240.000    12.28    80.00   107.04    80.00      624.58    0.500   107.73 
    1260.000    13.18    80.00   110.00    80.00      955.05    0.500   110.00 
    1280.000    14.08    80.00   110.00    80.00     2028.20    0.500   110.00 
    1300.000    14.98    80.00   110.00    80.00   -11631.11    0.298   110.00 
    1320.000    15.88    80.00   110.00    80.00    -1153.10    0.076   110.00 
    1340.000    16.78    80.00   104.56    80.00     -606.62   -0.146   106.83 
    1360.000    17.68    80.00    94.28    80.00     -411.57   -0.368    95.10 
    1380.000    18.58    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1400.000    19.48    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1420.000    20.38    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1440.000    21.28    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1460.000    22.18    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1480.000    23.08    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1500.000    23.98    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1520.000    24.88    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1540.000    25.78    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1560.000    26.68    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1580.000    27.58    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1600.000    28.48    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1620.000    29.38    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1640.000    30.28    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1660.000    31.18    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1680.000    32.08    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1700.000    32.98    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1720.000    33.88    80.00    91.68    80.00     -370.00   -0.500    91.67 
    1740.000    34.78    80.00    93.18    80.00     -393.72   -0.500    93.64 
    1760.000    35.68    80.00   102.73    80.00     -568.63   -0.500   104.92 
    1780.000    36.58    80.00   110.00    80.00    -1023.16   -0.500   110.00 
    1800.000    37.48    80.00   110.00    80.00    -5099.19   -0.500   110.00 
    1820.000    38.38    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1840.000    39.28    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1860.000    40.18    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1880.000    41.08    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1900.000    41.98    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1920.000    42.88    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1940.000    43.78    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1960.000    44.68    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    1980.000    45.58    80.00   110.00    80.00        0.00   -0.500   110.00 
    2000.000    46.48    80.00   110.00    80.00    -5318.39   -0.500   110.00 
    2020.000    47.38    80.00   110.00    80.00    -2649.88   -0.500   110.00 
    2040.000    48.28    80.00   110.00    80.00    -1764.52   -0.500   110.00 
    2060.000    49.18    80.00   110.00    80.00    -1322.62   -0.500   110.00 
    2080.000    50.08    80.00   110.00    80.00    -1057.73   -0.500   110.00 
    2100.000    50.98    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2120.000    51.88    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.457   110.00 
    2140.000    52.78    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.324   110.00 
    2160.000    53.68    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.191   110.00 
    2180.000    54.58    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.057   110.00 
    2200.000    55.48    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.076   110.00 
    2220.000    56.38    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.209   110.00 
    2240.000    57.28    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.343   110.00 
    2260.000    58.18    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.476   110.00 
    2280.000    59.08    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2300.000    59.98    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2320.000    60.88    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2340.000    61.78    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2360.000    62.68    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
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  Istram 9.34 25/03/11 10:10:39   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  Variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
  ****************************************************************************** 
  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 
  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 
  ****************************************************************************** 
 
   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 
   P.K. Inicial...:    2360.000 
   P.K. Final.....:    1000.000 
   Equidistancia..:      20.000 
   Vel. Inicial...:       40.00 
   T. Inicial.....:        0.00 
 
      P.K.    t (sg)  v (km/h) v.espec. v.limitada     R       i(%)   v.esp(R) 
 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- 
    2360.000     0.00    40.00   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2340.000     1.50    55.65   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2320.000     2.68    65.98   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2300.000     3.71    73.89   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2280.000     4.64    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.500   110.00 
    2260.000     5.54    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.476   110.00 
    2240.000     6.44    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.343   110.00 
    2220.000     7.34    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.209   110.00 
    2200.000     8.24    80.00   110.00    80.00     -975.00   -0.076   110.00 
    2180.000     9.14    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.057   110.00 
    2160.000    10.04    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.191   110.00 
    2140.000    10.94    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.324   110.00 
    2120.000    11.84    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.457   110.00 
    2100.000    12.74    80.00   110.00    80.00     -975.00    0.500   110.00 
    2080.000    13.64    80.00   110.00    80.00    -1057.73    0.500   110.00 
    2060.000    14.54    80.00   110.00    80.00    -1322.62    0.500   110.00 
    2040.000    15.44    80.00   110.00    80.00    -1764.52    0.500   110.00 
    2020.000    16.34    80.00   110.00    80.00    -2649.88    0.500   110.00 
    2000.000    17.24    80.00   110.00    80.00    -5318.39    0.500   110.00 
    1980.000    18.14    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1960.000    19.04    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1940.000    19.94    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1920.000    20.84    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1900.000    21.74    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1880.000    22.64    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1860.000    23.54    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1840.000    24.44    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1820.000    25.34    80.00   110.00    80.00        0.00    0.500   110.00 
    1800.000    26.24    80.00   110.00    80.00    -5099.19    0.500   110.00 
    1780.000    27.14    80.00   110.00    80.00    -1023.16    0.500   110.00 
    1760.000    28.04    80.00   102.73    80.00     -568.63    0.500   104.92 
    1740.000    28.94    80.00    93.18    80.00     -393.72    0.500    93.64 
    1720.000    29.84    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1700.000    30.74    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1680.000    31.64    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1660.000    32.54    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1640.000    33.44    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1620.000    34.34    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1600.000    35.24    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1580.000    36.14    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1560.000    37.04    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1540.000    37.94    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1520.000    38.84    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1500.000    39.74    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1480.000    40.64    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1460.000    41.54    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1440.000    42.44    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1420.000    43.34    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1400.000    44.24    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1380.000    45.14    80.00    91.68    80.00     -370.00    0.500    91.67 
    1360.000    46.04    80.00    94.28    80.00     -411.57    0.368    95.10 
    1340.000    46.94    80.00   104.56    80.00     -606.62    0.146   106.83 
    1320.000    47.84    80.00   110.00    80.00    -1153.10   -0.076   110.00 
    1300.000    48.74    80.00   110.00    80.00   -11631.11   -0.298   110.00 
    1280.000    49.64    80.00   110.00    80.00     2028.20   -0.500   110.00 
    1260.000    50.54    80.00   110.00    80.00      955.05   -0.500   110.00 
    1240.000    51.44    80.00   107.04    80.00      624.58   -0.500   107.73 
    1220.000    52.34    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1200.000    53.24    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1180.000    54.14    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1160.000    55.04    80.00    99.31    80.00      475.00   -0.500    99.33 
    1140.000    55.94    80.00   100.89    80.00      503.50   -0.500   101.09 
    1120.000    56.84    80.00   110.00    80.00      698.28   -0.500   110.00 
    1100.000    57.74    80.00   110.00    80.00     1138.86   -0.500   110.00 
    1080.000    58.64    80.00   110.00    80.00     3085.92   -0.493   110.00 
    1060.000    59.54    80.00    92.31    80.00     -590.24   -0.243   106.01 
    1040.000    60.58    59.48    59.36    80.00     -173.13    0.007    67.59 
    1020.000    61.93    48.75    48.71    80.00     -101.45    0.257    54.11 
    1000.000    63.41    48.55    48.55    80.00     -100.00    0.500    53.75 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Apèndix es de estudiar les condicions de visibilitat la nova variant 
de Vilamacolum, de forma que es pugui verificar si una secció de la carretera disposa 
de visibilitat suficient per tal de realitzar una determinada maniobra (visibilitat 
necessària).La distància de visibilitat necessària, és funció entre d’altres coses de la 
velocitat de circulació dels vehicles, i per això és necessari estimar-la dins de cada 
projecte en funció de diferents aspectes: 
 
Traçat en planta i alçat de la carretera. 
Vehicle patró considerat. 
 
A l’Apendix-2 Diagrames de Velocitat, s’ha inclòs el llistat de velocitats del vehicle 
lleuger tipus utilitzat a l’estudi de visibilitat 
 
2. MODELITZACIÓ DE LA CARRETERA EXISTENT 
 
Per la realització dels diferents estudis de visibilitat, s’ha utilitzat el programa 
ISPOL, V9.34, el qual disposa d’un mòdul específic desenvolupat per aquest 
tipus d’estudis. 
 
En aquest mòdul es realitza una modelització de la calçada del tronc en tres 
dimensions, incloent les barreres que puguin existir a les vores de calçada. 
 
En el cas de carreteres de nova planta, la modelització es realitza a partir 
directament del disseny en 3D facilitat pel programa (ample carrils i vorals, 
talussos, etc.).  
 
3. VISIBILITAT 
 
En general els estudis de visibilitat realitzats per mitjans informàtics, es basen 
en l’existència d’un observador i una referència, situada aquesta última a una 
distància determinada per davant del conductor, i que ha de ser sempre visible 
en tots els punts intermedis. En funció de la posició de l’observador, de la 
referència a la carretera i de la distància que els separa es poden realitzar 
diferents estudis. 
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A tota secció d’una carretera, existeix una visibilitat disponible o física, que 
depèn del traçat, les dimensions de la secció, existència d’obstacles a la visual, 
etc. i no de la velocitat a que aquesta és recorreguda. 
 
Per tal de poder realitzar amb seguretat determinades maniobres, es també 
necessari disposar d’una determinada visibilitat. 
 
En qualsevol carretera, s’ha d’exigir que la visibilitat disponible en una secció, 
no sigui inferior a la necessària per realitzar una determinada maniobra amb 
comoditat i/o seguretat. A efectes pràctics, quan la visibilitat disponible en una 
secció és inferior a la visibilitat necessària per la realització d’una maniobra, 
s’ha d’optar per una de les següents mesures: 
 
Limitar la velocitat a la zona. 
Modificar el traçat en planta i/o alçat. 
Modificar la secció tipus per tal d’assolir la visibilitat necessària (per exemple 
ampliant les dimensions de les bermes). 
Prohibir la maniobra considerada. 
 
Els estudis de visibilitat inclosos al present Apèndix, tenen en consideració la 
presència dels sistemes de contenció paral·lels a la plataforma, els quals s’han 
considerat de 0,70 cm d’alçada i totalment opacs. 
 
La informació contemplada als llistats de visibilitat es: 
 
PK= Secció on es situa l’observador. 
D. Disp= Indica la distància de visibilitat disponible. En el cas de que D.Disp≥D. Nece, 
D.Disp=D. Nece 
D. Nece= Distància d’aturada necessària. 
i= Inclinació longitudinal de la carretera. 
Radio= Radi de la corba en planta. 
Kv= Valor del paràmetre de l’acord vertical. En cas d’inclinació constat Kv=0. 
f1= Valor del coeficient de fregament longitudinal considerat. 
V.Est= Velocitat instantània del vehicle tipus. 
V.Red= Velocitat per la qual s’assoleix la visibilitat d’aturada, en cas de que V.Est≥ 
V.Red. 
Obstàculo= Tipus d’obstacle que interfereix amb la visual del vehicle tipus: 
Barreres Visuales: Sistemes de contenció considerats. 
Desmonte: Talusos de desmunt. 
Calzada: 
Cuneta: 
Dist.Eje= Distància de l’eix a la qual es situa l’obstacle. 
PK’s Obstaculo: Secció on es situa l’obstacle que interfereix amb la visual. 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 06. ESTUDI DE TRAÇAT – APÈNDIX 3 – VISIBILITAT 
 - 4 -
4. VISIBILITAT D’ATURADA 
4.1. CÀLCUL DISTÀNCIA D’ATURADA 
 
La Norma 3.1-IC defineix com a distància d’aturada (Dp), la distància total 
recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, tant ràpidament com li sigui 
possible, mesurada des de la situació en el moment d’aparició de l’obstacle que 
origina la detenció, englobant la distància recorreguda durant els temps de 
percepció, reacció i frenat, segons l’expressió: 
 
 if
VtVD pP 

1
2
2546.3
 
On: 
DP= Distància de parada mínima  (m). 
V= Velocitat de projecte ( Km/h ). 
f1= Coeficient de fregament longitudinal . 
i= inclinació de la rasant ( en tant per u ). 
tp =temps de percepció i reacció en segons (generalment es considera un temps de 
percepció i reacció de dos segons). 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment al present projecte s’ha considerat el 
diagrama de velocitat dinàmica de un turisme tipus (inclòs a l’Apèndix-3 del 
present Annex). 
 
4.2. CÀLCUL VISIBILITAT D’ATURADA 
 
La Norma 3.1-IC considera com a visibilitat d’aturada, la distància al llarg 
d’un carril que existeix entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un 
vehicle que circula fins aquest obstacle, en absència de vehicles intermedis, en 
el moment que el pugui veure, i sense que després desaparegui de la seva 
vista fins arribar al mateix. 
 
A efectes de càlcul de la visibilitat, es considera que l’alçada del obstacle i 
del punt de vista del conductor sobre la calçada són de 0,20m i de 1,10m 
respectivament. 
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La distància del punt de vista a l‘ obstacle s’ha mesurat al llarg d’una línia 
paral·lela a l’eix de la calçada, traçada a 1,50 metres de la vora dreta de cada 
carril. 
 
Al final del present Apèndix, s’han inclòs els llistats de visibilitat pel 
turisme tipus, considerant una velocitat màxima de 80 km/h.  
 
5. VISIBILITAT DISPONIBLE 
 
L’estudi de visibilitat disponible es realitza per tal d’avaluar la possibilitat 
d’avançament (segons les Normes 8.1 i 8.2-IC), i la seguretat en el cas 
d’encreuament. 
 
Per tal d’obtenir la visibilitat disponible en cada secció de la carretera, s’ha 
realitzat l’estudi amb una visibilitat necessària fixa de 1.000 metres de forma 
que la intersecció de la visual amb l’obstacle més pròxim (barrera, plataforma, 
talús, etc) ens dóna la visibilitat disponible en cada secció (sempre i quan 
aquesta sigui menor a 1000m). 
 
6. VISIBILITAT D’ENCREUAMENT 
 
La Norma 3.1-IC defineix com a distància d’encreuament (Dc), la longitud 
recorreguda per un vehicle sobre una via preferent, durant el temps que un 
altre utilitza per travessar aquesta via, a partir de l’expressió: 
 
6.3
c
c
tV
D
          
j
wItt pc 

8,9
)3(2  
 
On: 
Dc= Distància d’encreuament (m). 
V= Velocitat de projecte de la via preferent ( Km/h ). 
tc =Temps en segons que es triga en realitzar la maniobra complerta d’encreuament. 
tp =Temps de reacció i percepció del conductor de 2 segons. 
I= longitud en metres del vehicle que travessa la via principal (18 metres vehicles 
articulats, 10 metres vehicles pesants rígids i 5 m per vehicles lleugers. 
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w= amplada total en metres de la calçada principal. 
j= acceleració del vehicle que realitza la maniobra d’encreuament, en unitats “g” ( 
0,055 per vehicles articulats, 0,075 per vehicles pesants rígids i 0,15 per vehicles 
lleugers) 
 
La visibilitat d’encreuament mínima s’assoleix considerant la velocitat de projecte de la 
via preferent, tot i que la Norma 3.1-IC recomana calcular-la a partir de la velocitat de 
projecte incrementada en 20 km/h. 
 
Donat que no existeixen interseccions en el traçat projectat (exceptuant les rotondes) 
no es presenten resultats d’estudis de visibilitat d’encreuament. 
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7. LLISTATS VISIBILITAT D’ATURADA 
7.1. TRAM-I 
7.2.  
################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 
# Usando diagrama de velocidades                                               # 
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     337.353               # 
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     320.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
     0.0   37.4   37.4 -1.831%       0.0      0.000 0.432  40.0 
    20.0   63.5   63.5 -1.346%       0.0      0.000 0.398  56.2 
    40.0   85.3   85.3 -1.346%     380.1      0.000 0.376  66.7 
    60.0   83.1   83.1  0.095%     172.1      0.000 0.377  66.5 
    80.0   77.2   77.2  0.156%     153.0      0.000 0.382  63.8 
   100.0   77.9   77.9  0.298%     153.0      0.000 0.382  64.2 
   120.0   79.3   79.3  0.470%     153.0      0.000 0.380  65.0 
   140.0   80.4   80.4  0.214%     153.0      0.000 0.379  65.3 
   160.0   77.5   77.5  0.175%     153.0      0.000 0.382  64.0 
   180.0   78.9   78.9  0.322%     165.3      0.000 0.381  64.7 
   200.0   97.4   97.4  0.086%     348.6      0.000 0.364  72.7 
   220.0  113.7  113.7  0.295%       0.0      0.000 0.350  79.1 
   240.0  117.6  117.6 -0.372%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   260.0  116.7  116.7  0.081%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   280.0  117.1  117.1 -0.111%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   300.0  117.1  117.1 -0.116%       0.0      0.000 0.348  80.0 
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################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 
# Usando diagrama de velocidades                                               # 
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     337.353               # 
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     320.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
   320.0   62.1   62.1 -0.450%       0.0      0.000 0.399  55.8 
   300.0   82.1   82.1  0.116%       0.0      0.000 0.378  66.1 
   280.0  100.1  100.1  0.111%       0.0      0.000 0.361  73.8 
   260.0  117.0  117.0 -0.081%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   240.0  116.1  116.1  0.372%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   220.0  117.5  117.5 -0.295%       0.0      0.000 0.348  80.0 
   200.0  117.0  117.0 -0.086%     352.6      0.000 0.348  80.0 
   180.0   81.3   81.3 -0.322%     169.3      0.000 0.379  65.5 
   160.0   79.8   79.8 -0.175%     157.0      0.000 0.380  64.8 
   140.0   80.9   80.9 -0.214%     157.0      0.000 0.379  65.3 
   120.0   86.9   86.9 -0.470%     157.0      0.000 0.374  67.9 
   100.0   84.7   84.7 -0.298%     157.0      0.000 0.376  67.0 
    80.0   77.5   77.5 -0.156%     157.0      0.000 0.382  63.8 
    60.0   85.5   85.5 -0.095%     176.1      0.000 0.374  67.5 
    40.0  101.1  101.1  1.346%     384.1      0.000 0.359  75.0 
    20.0  114.2  114.2  1.346%       0.0      0.000 0.348  80.0 
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7.3. TRAM-II 
################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 3                 en sentido: Normal                    # 
# Usando diagrama de velocidades                                               # 
# Eje desde PK:        1000.000            hasta PK:    2367.540               # 
# Estudio desde PK:    1000.000            hasta PK:    2360.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1000.0   37.0   37.0 -0.500%    -102.0      0.000 0.432  40.0 
  1020.0   49.7   49.7 -0.257%    -103.4   8000.000 0.414  48.7 
  1040.0   67.3   67.3 -0.007%    -175.1   8000.000 0.393  58.8 
  1060.0   86.4   86.4  0.243%    -592.2   8000.000 0.373  68.1 
  1080.0  103.3  103.3  0.493%    3083.9   8000.000 0.358  75.3 
  1100.0  115.8  115.8  0.500%    1136.9      0.000 0.348  80.0 
  1120.0  115.8  115.8  0.500%     696.3      0.000 0.348  80.0 
  1140.0  115.8  115.8  0.500%     501.5      0.000 0.348  80.0 
  1160.0  115.8  115.8  0.500%     473.0      0.000 0.348  80.0 
  1180.0  115.8  115.8  0.500%     473.0      0.000 0.348  80.0 
  1200.0  115.8  115.8  0.500%     473.0      0.000 0.348  80.0 
  1220.0  115.8  115.8  0.500%     473.0      0.000 0.348  80.0 
  1240.0  115.8  115.8  0.500%     622.6      0.000 0.348  80.0 
  1260.0  115.8  115.8  0.500%     953.1      0.000 0.348  80.0 
  1280.0  115.8  115.8  0.500%    2026.2      0.000 0.348  80.0 
  1300.0  116.2  116.2  0.298%  -11633.1  -9000.000 0.348  80.0 
  1320.0  116.7  116.7  0.076%   -1155.1  -9000.000 0.348  80.0 
  1340.0  117.2  117.2 -0.146%    -608.6  -9000.000 0.348  80.0 
  1360.0  117.6  117.6 -0.368%    -413.6  -9000.000 0.348  80.0 
  1380.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1400.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1420.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1440.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1460.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1480.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1500.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1520.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1540.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1560.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1580.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1600.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1620.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1640.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1660.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1680.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1700.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1720.0  117.9  117.9 -0.500%    -372.0      0.000 0.348  80.0 
  1740.0  117.9  117.9 -0.500%    -395.7      0.000 0.348  80.0 
  1760.0  117.9  117.9 -0.500%    -570.6      0.000 0.348  80.0 
  1780.0  117.9  117.9 -0.500%   -1025.2      0.000 0.348  80.0 
  1800.0  117.9  117.9 -0.500%   -5101.2      0.000 0.348  80.0 
  1820.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1840.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1860.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
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  1880.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1900.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1920.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1940.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1960.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1980.0  117.9  117.9 -0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  2000.0  117.9  117.9 -0.500%   -5320.4      0.000 0.348  80.0 
  2020.0  117.9  117.9 -0.500%   -2651.9      0.000 0.348  80.0 
  2040.0  117.9  117.9 -0.500%   -1766.5      0.000 0.348  80.0 
  2060.0  117.9  117.9 -0.500%   -1324.6      0.000 0.348  80.0 
  2080.0  117.9  117.9 -0.500%   -1059.7      0.000 0.348  80.0 
  2100.0  117.9  117.9 -0.500%    -977.0      0.000 0.348  80.0 
  2120.0  117.8  117.8 -0.457%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2140.0  117.5  117.5 -0.324%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2160.0  117.2  117.2 -0.191%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2180.0  117.0  117.0 -0.057%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2200.0  116.7  116.7  0.076%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2220.0  116.4  116.4  0.209%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2240.0  116.1  116.1  0.343%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2260.0  115.9  115.9  0.476%    -977.0  15000.000 0.348  80.0 
  2280.0  115.8  115.8  0.500%    -977.0      0.000 0.348  80.0 
  2300.0  115.8  115.8  0.500%    -977.0      0.000 0.348  80.0 
  2320.0  115.8  115.8  0.500%    -977.0      0.000 0.348  80.0 
  2340.0  115.8  115.8  0.500%    -977.0      0.000 0.348  80.0 
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################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 3                 en sentido: Inverso                   # 
# Usando diagrama de velocidades                                               # 
# Eje desde PK:        1000.000            hasta PK:    2367.540               # 
# Estudio desde PK:    1000.000            hasta PK:    2360.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  2360.0   37.0   37.0 -0.500%    -973.0      0.000 0.432  40.0 
  2340.0   61.8   61.8 -0.500%    -973.0      0.000 0.400  55.6 
  2320.0   82.6   82.6 -0.500%    -973.0      0.000 0.378  66.0 
  2300.0  101.4  101.4 -0.500%    -973.0      0.000 0.361  73.9 
  2280.0  117.9  117.9 -0.500%    -973.0      0.000 0.348  80.0 
  2260.0  117.9  117.9 -0.476%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2240.0  117.6  117.6 -0.343%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2220.0  117.3  117.3 -0.209%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2200.0  117.0  117.0 -0.076%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2180.0  116.7  116.7  0.057%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2160.0  116.5  116.5  0.191%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2140.0  116.2  116.2  0.324%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2120.0  115.9  115.9  0.457%    -973.0  15000.000 0.348  80.0 
  2100.0  115.8  115.8  0.500%    -973.0      0.000 0.348  80.0 
  2080.0  115.8  115.8  0.500%   -1055.7      0.000 0.348  80.0 
  2060.0  115.8  115.8  0.500%   -1320.6      0.000 0.348  80.0 
  2040.0  115.8  115.8  0.500%   -1762.5      0.000 0.348  80.0 
  2020.0  115.8  115.8  0.500%   -2647.9      0.000 0.348  80.0 
  2000.0  115.8  115.8  0.500%   -5316.4      0.000 0.348  80.0 
  1980.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1960.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1940.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1920.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1900.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1880.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1860.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1840.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1820.0  115.8  115.8  0.500%       0.0      0.000 0.348  80.0 
  1800.0  115.8  115.8  0.500%   -5097.2      0.000 0.348  80.0 
  1780.0  115.8  115.8  0.500%   -1021.2      0.000 0.348  80.0 
  1760.0  115.8  115.8  0.500%    -566.6      0.000 0.348  80.0 
  1740.0  115.8  115.8  0.500%    -391.7      0.000 0.348  80.0 
  1720.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1700.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1680.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1660.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1640.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1620.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1600.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1580.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1560.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1540.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1520.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1500.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1480.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1460.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1440.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1420.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
  1400.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1380.0  115.8  115.8  0.500%    -368.0      0.000 0.348  80.0 
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  1360.0  116.1  116.1  0.368%    -409.6  -9000.000 0.348  80.0 
  1340.0  116.5  116.5  0.146%    -604.6  -9000.000 0.348  80.0 
  1320.0  117.0  117.0 -0.076%   -1151.1  -9000.000 0.348  80.0 
  1300.0  117.5  117.5 -0.298%  -11629.1  -9000.000 0.348  80.0 
  1280.0  117.9  117.9 -0.500%    2030.2      0.000 0.348  80.0 
  1260.0  117.9  117.9 -0.500%     957.1      0.000 0.348  80.0 
  1240.0  117.9  117.9 -0.500%     626.6      0.000 0.348  80.0 
  1220.0  117.9  117.9 -0.500%     477.0      0.000 0.348  80.0 
  1200.0  117.9  117.9 -0.500%     477.0      0.000 0.348  80.0 
  1180.0  117.9  117.9 -0.500%     477.0      0.000 0.348  80.0 
  1160.0  117.9  117.9 -0.500%     477.0      0.000 0.348  80.0 
  1140.0  117.9  117.9 -0.500%     505.5      0.000 0.348  80.0 
  1120.0  117.9  117.9 -0.500%     700.3      0.000 0.348  80.0 
  1100.0  117.9  117.9 -0.500%    1140.9      0.000 0.348  80.0 
  1080.0  117.9  117.9 -0.493%    3087.9   8000.000 0.348  80.0 
  1060.0  117.4  117.4 -0.243%    -588.2   8000.000 0.348  80.0 
  1040.0   68.6   68.6  0.007%    -171.1   8000.000 0.391  59.5 
  1020.0   49.6   49.6  0.257%     -99.4   8000.000 0.414  48.8 
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8. LLISTATS VISIBILITAT DISPONIBLE 
8.1. TRAM-I 
################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 
# Estudio a distancia fija de 1000.00 m                                        # 
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     337.353               # 
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     320.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
     0.0  420.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
    20.0  460.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
    40.0  420.0 1000.0  0.000%     380.1      0.000 0.000   0.0   
    60.0  580.0 1000.0  0.000%     172.1      0.000 0.000   0.0   
    80.0 1000.0 1000.0  0.000%     153.0      0.000 0.000   0.0 
   100.0 1000.0 1000.0  0.000%     153.0      0.000 0.000   0.0 
   120.0 1000.0 1000.0  0.000%     153.0      0.000 0.000   0.0 
   140.0 1000.0 1000.0  0.000%     153.0      0.000 0.000   0.0 
   160.0 1000.0 1000.0  0.000%     153.0      0.000 0.000   0.0 
   180.0 1000.0 1000.0  0.000%     165.3      0.000 0.000   0.0 
   200.0 1000.0 1000.0  0.000%     348.6      0.000 0.000   0.0 
   220.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
   240.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
   260.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
   280.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
   300.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
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################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 
# Estudio a distancia fija de 1000.00 m                                        # 
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     337.353               # 
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     320.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
   320.0  620.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   300.0  800.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   280.0  720.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   260.0  640.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   240.0  540.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   220.0  460.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0    
   200.0  420.0 1000.0  0.000%     352.6      0.000 0.000   0.0    
   180.0  640.0 1000.0  0.000%     169.3      0.000 0.000   0.0    
   160.0 1000.0 1000.0  0.000%     157.0      0.000 0.000   0.0 
   140.0 1000.0 1000.0  0.000%     157.0      0.000 0.000   0.0 
   120.0  640.0 1000.0  0.000%     157.0      0.000 0.000   0.0 
   100.0  520.0 1000.0  0.000%     157.0      0.000 0.000   0.0 
    80.0 1000.0 1000.0  0.000%     157.0      0.000 0.000   0.0 
    60.0 1000.0 1000.0  0.000%     176.1      0.000 0.000   0.0 
    40.0 1000.0 1000.0  0.000%     384.1      0.000 0.000   0.0 
    20.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
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8.2. TRAM-II 
 
################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 3                 en sentido: Normal                    # 
# Estudio a distancia fija de 1000.00 m                                        # 
# Eje desde PK:        1000.000            hasta PK:    2367.540               # 
# Estudio desde PK:    1000.000            hasta PK:    2360.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1000.0  400.0 1000.0  0.000%    -102.0      0.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    3.567    1334.056 
  1020.0  380.0 1000.0  0.000%    -103.4   8000.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    3.181    1343.202 
  1040.0  360.0 1000.0  0.000%    -175.1   8000.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    3.243    1341.867 
  1060.0  340.0 1000.0  0.000%    -592.2   8000.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    3.646    1332.748 
  1080.0  320.0 1000.0  0.000%    3083.9   8000.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    4.631    1316.218 
  1100.0  300.0 1000.0  0.000%    1136.9      0.000 0.000   0.0   0.0  Terraplén    4.648    1305.522 
  1120.0  300.0 1000.0  0.000%     696.3      0.000 0.000   0.0   0.0    Calzada    1.387    1305.901 
  1140.0  320.0 1000.0  0.000%     501.5      0.000 0.000   0.0   0.0 Arcén Exterior   -3.692    1298.598 
  1160.0 1000.0 1000.0  0.000%     473.0      0.000 0.000   0.0 
  1180.0 1000.0 1000.0  0.000%     473.0      0.000 0.000   0.0 
  1200.0 1000.0 1000.0  0.000%     473.0      0.000 0.000   0.0 
  1220.0 1000.0 1000.0  0.000%     473.0      0.000 0.000   0.0 
  1240.0  960.0 1000.0  0.000%     622.6      0.000 0.000   0.0   
  1260.0  860.0 1000.0  0.000%     953.1      0.000 0.000   0.0   
  1280.0  780.0 1000.0  0.000%    2026.2      0.000 0.000   0.0   
  1300.0  720.0 1000.0  0.000%  -11633.1  -9000.000 0.000   0.0   
  1320.0  680.0 1000.0  0.000%   -1155.1  -9000.000 0.000   0.0   
  1340.0  680.0 1000.0  0.000%    -608.6  -9000.000 0.000   0.0   
  1360.0  680.0 1000.0  0.000%    -413.6  -9000.000 0.000   0.0   
  1380.0  720.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0   
  1400.0  780.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0   
  1420.0  840.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0   
  1440.0  880.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0   
  1460.0  960.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0   
  1480.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1500.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1520.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1540.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1560.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1580.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1600.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1620.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1640.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1660.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1680.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1700.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1720.0 1000.0 1000.0  0.000%    -372.0      0.000 0.000   0.0 
  1740.0 1000.0 1000.0  0.000%    -395.7      0.000 0.000   0.0 
  1760.0 1000.0 1000.0  0.000%    -570.6      0.000 0.000   0.0 
  1780.0 1000.0 1000.0  0.000%   -1025.2      0.000 0.000   0.0 
  1800.0 1000.0 1000.0  0.000%   -5101.2      0.000 0.000   0.0 
  1820.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1840.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1860.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
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  1880.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1900.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1920.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1940.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1960.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  1980.0 1000.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0 
  2000.0 1000.0 1000.0  0.000%   -5320.4      0.000 0.000   0.0 
  2020.0 1000.0 1000.0  0.000%   -2651.9      0.000 0.000   0.0 
  2040.0 1000.0 1000.0  0.000%   -1766.5      0.000 0.000   0.0 
  2060.0 1000.0 1000.0  0.000%   -1324.6      0.000 0.000   0.0 
  2080.0 1000.0 1000.0  0.000%   -1059.7      0.000 0.000   0.0 
  2100.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0      0.000 0.000   0.0 
  2120.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2140.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2160.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2180.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2200.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2220.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2240.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2260.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0  15000.000 0.000   0.0 
  2280.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0      0.000 0.000   0.0 
  2300.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0      0.000 0.000   0.0 
  2320.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0      0.000 0.000   0.0 
  2340.0 1000.0 1000.0  0.000%    -977.0      0.000 0.000   0.0 
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################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 
# un tramo de eje.                                                             # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
# ISTRAM(R) V.  9.34                                                      1121 # 
################################################################################ 
#                                                                              # 
# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 
#                                                                              # 
# Eje:                 3                 en sentido: Inverso                   # 
# Estudio a distancia fija de 1000.00 m                                        # 
# Eje desde PK:        1000.000            hasta PK:    2367.540               # 
# Estudio desde PK:    1000.000            hasta PK:    2360.000               # 
#                                                                              # 
# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 
#                                                                              # 
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:          45.00                   # 
#                                                                              # 
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 
# estudio.                                                                     # 
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 
# del vehículo.                                                                # 
#                                                                              # 
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 
# referencia configurados.                                                     # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada del observador:                                      # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 
#     Superficie:                 67                                           # 
#     Lado:                  Derecho                                           # 
#     Código:                      1                                           # 
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   # 
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 # 
#                                                                              # 
################################################################################ 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  2360.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2340.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2320.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2300.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2280.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2260.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2240.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2220.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2200.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2180.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2160.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2140.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2120.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0  15000.000 0.000   0.0 
  2100.0 1000.0 1000.0  0.000%    -973.0      0.000 0.000   0.0 
  2080.0  990.4 1000.0  0.000%   -1055.7      0.000 0.000   0.0   
  2060.0  970.2 1000.0  0.000%   -1320.6      0.000 0.000   0.0   
  2040.0  950.1 1000.0  0.000%   -1762.5      0.000 0.000   0.0   
  2020.0  929.8 1000.0  0.000%   -2647.9      0.000 0.000   0.0   
  2000.0  909.3 1000.0  0.000%   -5316.4      0.000 0.000   0.0   
  1980.0  888.8 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1960.0  868.2 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1940.0  847.5 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1920.0  826.7 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1900.0  752.2 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1880.0  731.0 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1860.0  709.7 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1840.0  688.3 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1820.0  651.6 1000.0  0.000%       0.0      0.000 0.000   0.0   
  1800.0  630.2 1000.0  0.000%   -5097.2      0.000 0.000   0.0   
  1780.0  608.5 1000.0  0.000%   -1021.2      0.000 0.000   0.0   
  1760.0  570.6 1000.0  0.000%    -566.6      0.000 0.000   0.0   
  1740.0  548.7 1000.0  0.000%    -391.7      0.000 0.000   0.0   
  1720.0  510.8 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1700.0  489.1 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1680.0  466.9 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1660.0  445.2 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1640.0  423.4 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1620.0  401.1 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1600.0  380.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1580.0  360.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1560.0  340.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1540.0  320.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1520.0  300.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1500.0  280.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1480.0  260.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1460.0  260.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1440.0  360.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0   
  1420.0 1000.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0 
  1400.0 1000.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0 
 
 
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1380.0 1000.0 1000.0  0.000%    -368.0      0.000 0.000   0.0 
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  1360.0 1000.0 1000.0  0.000%    -409.6  -9000.000 0.000   0.0 
  1340.0 1000.0 1000.0  0.000%    -604.6  -9000.000 0.000   0.0 
  1320.0 1000.0 1000.0  0.000%   -1151.1  -9000.000 0.000   0.0 
  1300.0 1000.0 1000.0  0.000%  -11629.1  -9000.000 0.000   0.0 
  1280.0 1000.0 1000.0  0.000%    2030.2      0.000 0.000   0.0 
  1260.0 1000.0 1000.0  0.000%     957.1      0.000 0.000   0.0 
  1240.0 1000.0 1000.0  0.000%     626.6      0.000 0.000   0.0 
  1220.0  540.0 1000.0  0.000%     477.0      0.000 0.000   0.0   
  1200.0  480.0 1000.0  0.000%     477.0      0.000 0.000   0.0   
  1180.0  420.0 1000.0  0.000%     477.0      0.000 0.000   0.0   
  1160.0  380.0 1000.0  0.000%     477.0      0.000 0.000   0.0   
  1140.0  340.0 1000.0  0.000%     505.5      0.000 0.000   0.0   
  1120.0  300.0 1000.0  0.000%     700.3      0.000 0.000   0.0   
  1100.0  260.0 1000.0  0.000%    1140.9      0.000 0.000   0.0   
  1080.0  220.0 1000.0  0.000%    3087.9   8000.000 0.000   0.0   
  1060.0  180.0 1000.0  0.000%    -588.2   8000.000 0.000   0.0   
  1040.0  160.0 1000.0  0.000%    -171.1   8000.000 0.000   0.0   
  1020.0  140.0 1000.0  0.000%     -99.4   8000.000 0.000   0.0   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 7 
Moviment de terres 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és estudiar els moviments de terres de l’obra projectada, 
indicant: 
 
1. La necessitat o no de préstecs i/o abocadors externs a l’obra per tal d’assolir la 
compensació de terres, fent indicació en cas de ser necessari de la localització 
d’ambdós, 
2. Formació de l’esplanada. 
3. Processos constructius. 
4. Talussos adoptats. 
5. Gruix de la capa de terra vegetal. 
 
Les conclusions a les quals s’arriba en aquest annex es deriven de l’anàlisi efectuat en 
l’Annex nº 10 Geologia i Geotècnia. 
 
El traçat s’ha diferenciat en dos trams: 
 
 TRAM 1 (P.K. 0+000 al 0+337,357): S’inicia a la rotonda d’accés a la 
carretera C-31, fins a la primera rotonda del projecte, anomenada Rotonda 
1 i manté l’intersecció amb el Camí vell de Figueres, en el P.K. 0+180. La 
Rotonda 1 connecta amb l’Accés oest de Vilamacolum, la continuació del 
Camí vell de Figueres, on s’inicia el següent tram (Tram 2) i un camí, 
anomentat Camí 1, corresponent a l’antiga Carretera de Vilamacolum. Es 
tracta d’una ampliació i millora del traçat actual. 
 
 TRAM 2 (P.K. 1+000 al 2+367,540): Tram que recorre el traçat des de la 
Rotonda 1, fins al seu final, l’anomenada Rotonda 2. La rotonda regularà la 
intersecció entre l’Accés sud de Vilamacolum, l’Accés a Sant Pere 
Pescador, el Camí de Torroella de Fluvià (que s’anomenarà Camí 2) i el 
Camí vell de l’Armentera (que passa a ser el Camí 3). Correspon a un nou 
traçat en variant, que dona accés al Camí vell de Figueres (P.K. 1+440) i a 
finques particulars. 
 
El projecte comprèn tant una millora general del traçat consistent en un 
eixamplament (tram 1), un nou traçat en variant (tram 2), la construcció de dues 
rotondes i tres estructures. Des del punt de vista geotècnic, presenta les 
següents característiques: 
 
 Longitud aproximada de 1.7 km. 
 3 Estructures tipus calaix per a obres de drenatge. 
 Terraplens de poca entitat. 
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2. OBTENCIÓ DELS AMIDAMENTS 
 
Tal i com s’indica a l’Annex de Traçat, per la redacció del present projecte, i en 
particular pel càlcul dels moviments de terres, s’ha utilitzat un taquimètric en 3D, de la 
zona de l’actual accés a la C-31 i de la zona de la rotonda 2, el qual ha estat 
complementat per la cartografia 1:1.000.  
 
Els amidaments corresponents als moviments de terres, s’han obtingut de forma 
general, mitjançant la cubicació automàtica dels perfils transversals obtinguts amb el 
programa ISPOL V9.34, de cadascun dels diferents eixos de traçat que defineixen 
l’obra projectada. 
 
En l’apèndix 1 llistat de moviment de terres, s’adjunten els llistats de càlcul obtinguts 
en la cubicació mecanitzada de terres. 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ DE LES EXCAVACIONS 
 
3.1. MARC GEOLÒGIC I DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS DEL TERRENY 
 
La zona objecte del present estudi es troba dins del sector comprès pel límit 
sud dels mantells de corriment del Pirineu oriental. L’estructura que els 
representa, en aquest sector, és el mantell de Figueres – Montgrí. 
 
El sector presenta la singularitat d’un posterior comportament distensiu de les 
fractures de sòcol, superposat als impulsos compressius alpins, que generen el 
Pirineu i, que dóna lloc a la Fossa de l’Empordà. Correspon a un segment de la 
zona de rift, que, de nord a sud, enllaça les fosses del Rin i el Roina, a l’Europa 
central, amb les depressions costaneres catalanes, com són la Cubeta de la 
Selva i la Fossa del Vallès, amb el Solc de València. La Fossa de l’Empordà es 
troba delimitada per un sistema de falles normals, de direcció NO – SE. que 
enfonsen el marge nord oest per sota de la cota actual del nivell del mar. 
 
Predominen en aquesta zona els materials detrítics de reompliment de la fossa, 
d’edat pliocena a quaternària i amb influències continentals i marines. Els 
processos de subsidència i conseqüent rebliment de la conca, que s’inicien en 
el Miocè, continuen actius en el present. 
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Els materials que delimiten tot l’àmbit del present estudi, constitueixen el rebliment de 
la part meridional de la Fossa de l’Empordà i suposa una successió de fàcies 
litològiques, que representen ambients continentals i marins, de les quals cal 
diferenciar els dipòsits pliocens dels quaternaris que els recobreixen, en aquest sector, 
de forma discordant. 
 
A partir de les prospeccions realitzades per la caracterització geotècnica del projecte, 
detallades a l’Annex 10 de Geologia i Geotècnica, s’han definit les següents unitats en 
el terreny: 
 
 Nivell 1: Unitat d’Argiles, llims sorres i graves. Plistocè superior – Holocè (Qpa) 
Es tracta d’una argila de color marró fosc, amb restes de closques de gasteròpods. 
Conté passades de sorres i graves fines o alguns còdols dispersos, tot disposat de 
forma erràtica. 
 
Aquesta formació, es detecta sols cap al final del traçat, entre el P.K 1+900 i la 
Rotonda 2, al P.K. 2+367,55, on presenta el seu major gruix, de 2,9 m. Perd potència 
ràpidament en direcció est, fins a desaparèixer en el citat P.K .2+000 
 
S’interpreten com a materials fins de plana d’inundació, dipositats per decantació en 
períodes d’avinguda del riu Fluvià i la seva edat es Plistocè – Holocè, continuant els 
processos que les generen actius en el present. 
 
 Nivell 2: Unitat de Graves i conglomerats. Plistocè mitjà (QPfc) 
Corresponen a unes graves de còdols arrodonits, de fins a 10-15 cm de 
diàmetre, compostos per calcàries i dolomies, i, en menor proporció per gresos 
i granits. Conté abundant matriu sorrenca o llimo – sorrenca, la qual mostra un 
aspecte més abundant i llimós en el primer metre de fondària. Pren coloracions 
marrons fosques a  vermelloses o ocres. Apareixen dins la formació nivells 
cimentats, de gruix decimètric a poc més d’un metre, adquirint un aspecte rocós 
de conglomerat. S’hi observen també concentracions de matèria orgànica, en 
forma de còdols margosos, d’aspecte bituminós.  
 
El conjunt presenta una potència força reduïda, mesurada en uns 5 m, en el 
registre del sondeig 1, la qual es redueix , tot tasconant-se cap a l’est, fins a 
detectar-se tant sols 0,8 m en el sondeig S-2, el més oriental, situat en la 
Rotonda 1, al final del traçat. La formació aflora directament en superficie, entre 
els P.K. 0+000 i 1+800, restant des d’aquest punt fins al final de la traça, 
coberta per les argiles i llims de la unitat Qpa 
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 Nivell 3: Unitat de graves i sorres alternades amb lutites. Pliocè (NPLm). 
Consisteixen en una successió de nivells de graves i sorres. Les graves són de 
còdols arrodonits de dolomia i calcària, amb alguns de gres i granit, amb una 
mida de fins a 7-8 cm de diàmetre; contenen una matriu sorrenca y sorrenca – 
argilosa. Les sorres són de gra groller i composició carbonatada i silícica; 
poden contenir una fracció argilosa i passades de grava. S’hi observa també 
algun nivell esporàdic, compost per materials fins, en forma d’argila i argila 
sorrenca. La coloració del conjunt, pot oscil·lar de marró groguenc, més aviat 
per les sorres, a gris marronós, per a les graves. En algunes graves s’hi 
aprecien perforacions d’organismes litòfags. Aquesta unitat s’ha trobat a partir 
de profunditats de 2m, per tant només es preveu que els calaixos puguin arribar 
a recolzar en aquesta capa. 
 
3.2. EXCAVABILITAT 
 
L’excavabilitat d’aquests terrenys és bona per al nivell quaternari, podent-se 
realitzar amb maquinària convencional, tal com s’ha dut a terme per l’excavació 
de les cales. Per a les graves del nivell de materials quaternaris QPfc, donat 
que s’han detectat  franges decimètriques, a gairebé mètriques, cimentades es 
requerirà l’ús de maquines giratòries de certa potència. No es preveu, degut a 
la seva posició, l’excavació de les sorres i graves pliocenes del nivell NPLm, la 
qual, en el cas de requerir-se, es podrà fer igualment amb maquinària 
convencional. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no ripable 
per mitjans mecànics convencionals en desmunt al voltant del 20%. En funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel Contractista, el percentatge final 
podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del 
contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
 
3.3. APROFITAMENT DELS MATERIALS DE LES EXCAVACIONS 
 
A continuació s’indiquen els aprofitaments possibles de les diferents unitats 
geològiques – geotècniques identificades en el present Projecte. 
 
 Nivell 1: Unitat d’Argiles, llims sorres i graves. Plistocè superior – Holocè (Qpa) 
Aflora en els darrers 470 m del Tram 2 i en la Rotonda 2. donada la seva composició, 
amb una fracció majoritària d’argiles de baixa plasticitat, aquests materials es 
classifiquen com a sòl tolerable (0) i seran aptes per a reblerts de terraplè (fonament, 
nucli i espatllers), segons el PG-3. Donada la seva categoria, es requerirà una millora 
per a assolir l’esplanada adoptada, segons les disposicions de la Norma 6.1-IC. 
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 Nivell 2: Unitat de Graves i conglomerats. Plistocè mitjà (QPfc) 
Aflora des de l’inici del traçat fins al P.K. 2+000 del Tram 2. Malgrat que, per 
composició granulomètrica i assaigs de compactació i deformabilitat, aquests materials 
es podrien classificar com a adequats, el primer metre, i seleccionats, la resta, cauen a 
la categoria de sòl tolerable (0) , donades les concentracions elevades en sals 
solubles i matèria orgànica. Caldrà igualment, en funció de la Norma 6.1-IC, dur a 
terme una millora d’esplanada, per a assolir la categoria requerida. 
 
3.4. COMPACTACIÓ 
 
Els materials es compactaran amb una densitat no inferior a la corresponent al 95% 
del Proctor Modificat en el fonament, nucli i espatllers  al 100% en el cas de la 
coronació. El gruix de la tongada serà l’adequat per a arribar a la compactació indicada 
en tot el seu gruix. 
 
3.5. TERRA VEGETAL 
 
La distribució de gruixos de terra vegetal considerada al present Projecte, obtinguda a 
partir de la informació de les cales realitzades es de: 
 
TRAMIFICACIÓ DE LA TERRA VEGETAL 
TRAM ENTRE ELS PP.KK. GRUIX SÒL VEGETAL (m) 
1 0+000 - 0+337,35 0,40 
2 1+000 – 2+367,54 0,40 
 
La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la 
posteriorment sobre els talussos i zones enjardinades. El gruix previst de terra vegetal 
a disposar sobre els talussos en terraplè i desmunt és de 30 cm, mentre que a les 
rotondes s’ha previst un gruix de 50cm.  
 
4. TALUSSOS 
 
De forma general la inclinació dels talussos, tant en terraplè com en desmunt, es el 
3H:2V, per tal de facilitar la seva revegetació tal i com s’indica a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental del Projecte (Clau IA-XG-07052), a fi i efecte de millorar la seva integració 
paisatgística. 
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5. CLASSIFICACIÓ DE LES ESPLANADES 
 
Tal i com es pot veure i justifica en l’annex 10 Geologia i Geotècnia la totalitat de la 
traça es desenvoluparà damunt les unitats litològiques QPfc i Qpa. Aquests materials 
es classifiquen com a tolerables (0).  
 
Per la consecució de les diferents explanades al llarg del traçat de la variant de 
Vilamacolum, es projecte la següent solució:  
 
 Millora de l’esplanada consistent en la col·locació de 75 cm de sòl 
seleccionat 2, pel que es requerirà per assolir una esplanada E2.  
 
 
La justificació de la millora de l’explanada es pot observar en l’annex 08 de Ferms i 
Paviments. Annex en el qual s’ha realitzat, a partir de la categoria de trànsit i dels 
materials que conformen l’explanada natural, un estudi tècnic - econòmic del conjunt 
Ferm i explanada, arribant a la conclusió anteriorment mencionada. 
 
6. RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES 
 
A l’apèndix 1 d’aquest Annex s’han inclòs els resums corresponents als moviments de 
terres de l’obra, deduint els volums necessaris de materials provinents de la traça i de 
préstec, així com els corresponents a abocador. 
 
Al final de l’esmentat Apèndix,s’han inclòs unes taula de càlcul amb els valors 
mesurats sobre els perfil teòric, obtinguts a partir de les cubicacions realitzades 
principalment amb el programa ISPOL. 
 
A continuació s’adjunta una taula resum amb els volums de terres obtinguts a la traça  
a partir de les cubicacions mecanitzades, les quals han estat incrementades un 10% 
en concepte d’errors de topografia: 
 
MOVIMENT DE TERRES AMIDAMENT 
Esbrossada (m2) 27.874,50 
Excavació Terra Vegetal (m3) 10.716,60 
Desmunt total (m3) 4.507,47 
Terraplè pròpia obra (m3) 4.507,47 
Terraplè de préstec (m3) 8.242,92 
Sòl SEL- 2 (préstec) (m3) 15.274,00 
Estesa Terra Vegetal (m3) 2.274,36 
 
Tenint en consideració els volums resultants del càlcul, el volum de reblerts (terraplè) 
necessari és notablement superior al volum de terres procedent de les excavacions de 
la traça. Per aquest motiu per la compensació de terres de l’obra és necessari disposar 
d’una aportació de terres externes de 23.516,92m3 (mesurat sobre perfil teòric, incloent 
els errors per cartografia).  
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Material de préstec Amidament (m3) 
Terraplè  8.242,92 
Sòl Seleccionat 2 15.274,00 
Total Material de préstec 23.516,92 
 
Del material global de l’obra s’haurà de portar a abocador el següent material: 
 
Material a Abocador Amidament (m3) 
Terra Vegetal 8.442,24 
 
 
7. BALANÇ DE TERRES 
 
El criteri fonamental a l’hora de realitzar l’estudi de compensació de terres és el de 
determinar els volums del material de l’excavació útils per la formació del terraplè. 
 
El “Balanç de Terres” pot expressar-se de la següent forma: 
 
TCDBalance   
On: 
D = Desmunt 
T = Terraplè 
Cvu = Coeficient de Pas  
 
 
7.1. COEFICIENTS DE PAS 
 
A l’apartat corresponent de l’Annex 10 Geologia i Geotecnia, es justifiquen els diferents 
coeficients de pas utilitzats en els amidaments de terres, per tal de tenir en 
consideració els canvis de volum que es poden produir en els materials excavats a la 
l’obra, entre la seva disposició natural (en banc o perfil), i el seu ús final com reblert 
(terraplè, pedraplè, etc.). 
 
A continuació s’adjunta una taula, on per cadascun dels materials a excavar a l’obra es 
justifica el coeficient de variació volumètrica considerat: 
 
 
Tipus de material cG  dm PM   )1( n  vuC
Nivell 1 (Qpa) 1 2.1 (1) 1.81 0.90 (2) -- 1.04 
Nivell 2 (QPfc) 1 2.0 (1) 2.17 0.90 (2) -- 0.82 
Nivell 3 (NPLm) 1 2.48 2.2 (1) 0.90 (2) -- 1.01 
Préstec extern 
procedent de camió 1 1,42 (3) 2,2 (4) 0,90 (2) -- 0,58 
 (1) (2): Valors estimats 
 (3): Densitat sobre camió: la densitat del material solt, s = 1,42 Tn/m3 es bibliogràfica i ha estat 
aportada del llibre JUAN TIKTIN: “Movimientos de Tierras (Utilización de la maquinaria, producciones 
y casos particulares, utilización de compactadores)”, 3ª ed, 1997 (pp 24), per a una sorra seca. 
 (5)Els materials exigits per l’obra procedents de préstec extern solen ser sel·leccionats o adequats, 
pel que s’estima que assoliran valors similars a lindicat en la taula. 
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7.2. DIAGRAMA DE MASES 
 
 
A partir de les taules resum dels volums de moviment de terres i tenint en compte els 
coeficients de pas s’ha elaborat l’esquema de l’apèndix 2 que tracta de representar el 
balanç del moviment de terres al llarg de la traça del tronc. 
 
En aquest apèndix s’inclou el diagrama de masses de l’excavació, obtingut mitjançant 
les cubicacions realitzades amb el programa ISTRAM, versió 9.34, aplicant els 
pertinents coeficients de pas. Els llistats obtinguts del programa es recullen a l’apèndix 
nº 1 Llistats de moviment de terres. 
 
8. JACIMENTS I PRÈSTECS 
 
A continuació s’analitzen les possibilitats a l’abast de l’obra per tal de poder assolir la 
compensació de terres de la mateixa 
 
Tal i com es pot observar en apartats anteriors, l’obra es deficitària de terres, per tal de 
poder calcular el volum necessari de préstec, es necessari estimar els canvis de volum 
que pateixen els materials en els processos d’excavació (volum en banc) → transport 
(volum solt) → en terraplè (volum compactat). A efectes de poder disposar d’una 
primera aproximació, es consideren els coeficients de pas abans descrits(Coeficients 
que es justifiquen en l’annex de Geologia i Geotècnia). 
 
Segons els valors obtinguts en apartats anteriors serà necessari disposar de 8.242,92 
m3 de terraplè de préstec. Aquest material podrà ser aportat per les canteres que es 
detallen en l’annex 10 Geologia i Geotècnia, on s’inclou una relació de les activitats 
extractives properes a l’obra, incloent la següent informació: 
 
1. Número d’explotació 
2. Nom de la pedrera. 
3. Empresa explotadora. 
4. Materials susceptibles de ser aprofitats a l’obra. 
5. etc. 
 
8.1. ANÀLISI DEL COST ECONÒMIC DELS PRÉSTECS 
 
En l’estimació del cost del préstec de terres de la parcel·la i/o de l’activitat extractiva, 
s’ha considerat totalment d’aplicació el Banc de Preus del projecte, atès que aquestes 
unitats s’abonarien com a unitats d’obra del Pressupost. 
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9. ABOCADORS  
 
Tenint en consideració que els volums de terres, susceptibles de ser transportades a 
abocador són petits (de l’ordre de 8.500 m3 de terra vegetal) , i independentment dels 
residus de diferents tipus generats als enderrocs de l’obra, no s’ha considerat adequat 
en el cas del present projecte la creació de noves zones d’abocament (prèvia 
expropiació de noves parcel·les), degut a la problemàtica ambiental derivada 
(projectes d’obertura i restauració de la zona d’abocament, permisos, llicencies, etc.). 
 
A l’Annex 18 Estudi de gestió de Residus apèndix s’adjunten una fitxa generada a 
partir de la informació inclosa a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya 
(www.arc-cat.net ), on es detallen les dades de l’abocador de residus de la construcció 
més proper a l’obra (<25 km). 
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1. EIX 1. TRAM 1 TRONC VARIANT DE 
VILAMACOLUM  
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:47   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000          D_FERM        0.010         0.00          0.0            FERM        1.158         0.00          
0.0 
       20.000          D_FERM        0.085         0.95          1.0            FERM        0.569        17.26         
17.3 
                  D_TOLERABLE        0.093         0.93          0.9       SOL_SEL_2        0.088         0.88          
0.9 
                      VEGETAL        0.051         0.51          0.5 
       40.000          D_FERM        0.013         0.98          1.9            FERM        0.673        12.42         
29.7 
                  D_TOLERABLE        0.269         3.63          4.6       SOL_SEL_2        0.246         3.34          
4.2 
                      VEGETAL        0.135         1.86          2.4        TERRAPLE        0.001         0.01          
0.0 
       60.000          D_FERM        0.006         0.19          2.1            FERM        0.999        16.72         
46.4 
                  D_TOLERABLE        0.721         9.90         14.5       SOL_SEL_2        0.690         9.36         
13.6 
                      VEGETAL        0.376         5.11          7.5        TERRAPLE        0.001         0.02          
0.0 
       80.000          D_FERM        0.006         0.12          2.2            FERM        1.146        21.45         
67.8 
                  D_TOLERABLE        0.785        15.06         29.5       SOL_SEL_2        0.794        14.84         
28.4 
                      VEGETAL        0.431         8.07         15.6        TERRAPLE        0.001         0.03          
0.1 
      100.000          D_FERM        0.006         0.12          2.4            FERM        1.070        22.15         
90.0 
                  D_TOLERABLE        0.779        15.64         45.2       SOL_SEL_2        0.763        15.56         
44.0 
                      VEGETAL        0.415         8.46         24.0        TERRAPLE        0.001         0.03          
0.1 
      120.000          D_FERM        0.027         0.33          2.7            FERM        1.230        23.00        
113.0 
                  D_TOLERABLE        0.774        15.53         60.7       SOL_SEL_2        0.948        17.10         
61.1 
                      VEGETAL        0.513         9.28         33.3        TERRAPLE        0.002         0.03          
0.1 
      140.000          D_FERM        0.162         1.89          4.6            FERM        1.079        23.10        
136.1 
                  D_TOLERABLE        0.816        15.90         76.6       SOL_SEL_2        0.840        17.88         
79.0 
                      VEGETAL        0.456         9.69         43.0        TERRAPLE        0.001         0.03          
0.2 
      160.000          D_FERM        0.078         2.40          7.0            FERM        1.223        23.02        
159.1 
                  D_TOLERABLE        1.040        18.57         95.2       SOL_SEL_2        1.160        20.00         
99.0 
                      VEGETAL        0.623        10.78         53.8        TERRAPLE        0.001         0.02          
0.2 
      180.000          D_FERM        0.058         1.36          8.3            FERM        1.572        27.95        
187.1 
                  D_TOLERABLE        1.498        25.39        120.5       SOL_SEL_2        2.034        31.93        
130.9 
                      VEGETAL        1.120        17.43         71.2        TERRAPLE        0.002         0.03          
0.2 
      200.000          D_FERM        0.012         0.70          9.0            FERM        1.843        34.15        
221.2 
                  D_TOLERABLE        1.394        28.93        149.5       SOL_SEL_2        2.409        44.43        
175.3 
                      VEGETAL        1.316        24.36         95.6        TERRAPLE        0.002         0.04          
0.2 
      220.000          D_FERM        0.006         0.18          9.2            FERM        1.847        36.90        
258.1 
                  D_TOLERABLE        1.250        26.45        175.9       SOL_SEL_2        2.240        46.49        
221.8 
                      VEGETAL        1.235        25.51        121.1        TERRAPLE        0.002         0.05          
0.3 
      240.000          D_FERM        0.003         0.09          9.3            FERM        1.903        37.50        
295.6 
                  D_TOLERABLE        1.502        27.52        203.4       SOL_SEL_2        2.418        46.58        
268.4 
                      VEGETAL        1.298        25.32        146.4        TERRAPLE        0.001         0.04          
0.3 
      260.000          D_FERM        0.006         0.09          9.4            FERM        2.698        46.00        
341.6 
                  D_TOLERABLE        2.409        39.11        242.5       SOL_SEL_2        3.385        58.03        
326.4 
                      VEGETAL        1.813        31.11        177.5        TERRAPLE        0.002         0.03          
0.4 
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      280.000          D_FERM        0.007         0.13          9.5            FERM        2.709        54.06        
395.7 
                  D_TOLERABLE        2.643        50.52        293.1       SOL_SEL_2        3.355        67.40        
393.8 
                      VEGETAL        1.797        36.11        213.6        TERRAPLE        0.002         0.04          
0.4 
      300.000          D_FERM        0.019         0.26          9.8            FERM        2.558        52.67        
448.4 
                  D_TOLERABLE        2.771        54.14        347.2       SOL_SEL_2        3.159        65.13        
459.0 
                      VEGETAL        1.693        34.90        248.5        TERRAPLE        0.002         0.03          
0.4 
      320.000          D_FERM        0.006         0.25         10.0            FERM        2.348        49.06        
497.4 
                  D_TOLERABLE        2.714        54.85        402.1       SOL_SEL_2        2.653        58.12        
517.1 
                      VEGETAL        1.423        31.16        279.7        TERRAPLE        0.001         0.03          
0.5 
      337.353          D_FERM        0.041         0.41         10.4            FERM        8.052        90.24        
587.7 
                  D_TOLERABLE        7.429        88.01        490.1       SOL_SEL_2        9.857       108.54        
625.6 
                      VEGETAL        5.261        57.99        337.7        TERRAPLE        0.001         0.02          
0.5 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:47   1121                                                                          
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    10.4 
                       FERM                                     587.7 
                       D_TOLERABLE                              490.1 
                       SOL_SEL_2                                625.6 
                       VEGETAL                                  337.7 
                       TERRAPLE                                   0.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      337.353 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   16.377    0.000    3.013    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.918    0.130    0.906    0.000         1.269         0.000         1.299         0.000 
        40.000    9.213    0.343    1.243    0.000         5.924         0.000         6.031         0.000 
        60.000    9.205    0.945    1.830    0.000        18.709         0.000        18.917         0.000 
        80.000    9.668    1.087    1.519    0.000        38.890         0.000        39.245         0.000 
       100.000    9.138    1.043    2.008    0.000        60.039         0.000        60.549         0.000 
       120.000   10.674    1.298    0.734    0.000        83.242         0.000        83.962         0.000 
       140.000   11.127    1.150    0.024    0.000       107.477         0.000       108.444         0.000 
       160.000   10.597    1.580    0.781    0.000       134.439         0.000       135.741         0.000 
       180.000   11.101    2.272    0.846    0.623       172.356         5.648       174.260         6.232 
       200.000    9.484    1.889    2.215    1.500       212.989        25.917       215.875        27.465 
       220.000    8.645    1.763    2.903    1.440       248.267        54.408       252.401        56.862 
       240.000    8.451    1.973    2.835    1.346       284.370        81.613       289.764        84.716 
       260.000    8.530    3.879    2.848    0.737       341.447       102.308       348.288       105.547 
       280.000    9.642    4.549    1.499    0.000       424.350       109.668       432.571       112.922 
       300.000   10.222    4.274    0.756    0.000       511.597       109.668       520.796       112.922 
       320.000    9.090    3.560    1.571    0.000       589.491       109.668       599.132       112.922 
       337.353   20.635   13.692    0.002    0.067       734.472       109.668       748.817       113.500 
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                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      19.402        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.076        0.76         0.8        0.000        0.00         0.0      10.681      
300.83       300.8 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.135        2.10         2.9        0.000        0.00         0.0      11.253      
219.34       520.2 
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      60.000       0.000        0.00         0.0       0.202        3.36         6.2        0.000        0.00         0.0      12.670      
239.23       759.4 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.228        4.30        10.5        0.000        0.00         0.0      12.697      
253.66      1013.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.225        4.53        15.1        0.000        0.00         0.0      12.699      
253.96      1267.0 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.140        3.65        18.7        0.000        0.00         0.0      12.798      
254.97      1522.0 
     140.000       0.000        0.00         0.0       0.576        7.16        25.9        0.000        0.00         0.0      12.372      
251.70      1773.7 
     160.000       0.000        0.00         0.0       0.213        7.90        33.8        0.000        0.00         0.0      11.819      
241.91      2015.6 
     180.000       0.000        0.00         0.0       0.000        2.13        35.9        0.491        4.91         4.9      12.045      
238.64      2254.2 
     200.000       0.000        0.00         0.0       0.170        1.70        37.6        0.433        9.24        14.2      12.618      
246.63      2500.9 
     220.000       0.000        0.00         0.0       0.377        5.47        43.1        0.523        9.56        23.7      12.119      
247.37      2748.2 
     240.000       0.000        0.00         0.0       0.000        3.77        46.8        0.180        7.03        30.8      11.630      
237.49      2985.7 
     260.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00        46.8        0.000        1.80        32.6      12.606      
242.36      3228.1 
     280.000       0.000        0.00         0.0       0.069        0.69        47.5        0.000        0.00        32.6      12.530      
251.35      3479.4 
     300.000       0.000        0.00         0.0       0.297        3.67        51.2        0.000        0.00        32.6      12.276      
248.06      3727.5 
     320.000       0.000        0.00         0.0       1.368       16.66        67.8        0.000        0.00        32.6      11.107      
233.83      3961.3 
     337.353       0.000        0.00         0.0       3.056       38.39       106.2        0.000        0.00        32.6      18.103      
253.44      4214.8 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000     AC22_base_G        0.002         0.00          0.0      AC22_bin_S        0.539         0.00          
0.0 
                     BBTM_11B        0.540         0.00          0.0         REBLERT        0.077         0.00          
0.0 
       20.000           TOT_Ú        0.029         0.29          0.3     AC22_base_G        0.000         0.02          
0.0 
                   AC22_bin_S        0.198         7.37          7.4        BBTM_11B        0.270         8.10          
8.1 
                      REBLERT        0.071         1.48          1.5 
       40.000           TOT_Ú        0.048         0.77          1.1      AC22_bin_S        0.189         3.87         
11.2 
                     BBTM_11B        0.278         5.49         13.6         REBLERT        0.158         2.29          
3.8 
       60.000           TOT_Ú        0.234         2.82          3.9     AC22_base_G        0.005         0.05          
0.1 
                   AC22_bin_S        0.218         4.07         15.3        BBTM_11B        0.287         5.65         
19.2 
                      REBLERT        0.255         4.13          7.9 
       80.000           TOT_Ú        0.254         4.88          8.8     AC22_base_G        0.005         0.10          
0.2 
                   AC22_bin_S        0.317         5.35         20.7        BBTM_11B        0.289         5.76         
25.0 
                      REBLERT        0.281         5.36         13.3 
      100.000           TOT_Ú        0.257         5.11         13.9     AC22_base_G        0.004         0.09          
0.3 
                   AC22_bin_S        0.245         5.62         26.3        BBTM_11B        0.289         5.78         
30.8 
                      REBLERT        0.274         5.56         18.8 
      120.000           TOT_Ú        0.262         5.19         19.1     AC22_base_G        0.067         0.71          
1.0 
                   AC22_bin_S        0.325         5.70         32.0        BBTM_11B        0.289         5.78         
36.5 
                      REBLERT        0.287         5.62         24.4 
      140.000           TOT_Ú        0.275         5.37         24.4     AC22_base_G        0.018         0.85          
1.8 
                   AC22_bin_S        0.229         5.53         37.5        BBTM_11B        0.289         5.78         
42.3 
                      REBLERT        0.269         5.56         30.0 
      160.000           TOT_Ú        0.376         6.51         30.9     AC22_base_G        0.040         0.58          
2.4 
                   AC22_bin_S        0.224         4.52         42.1        BBTM_11B        0.289         5.78         
48.1 
                      REBLERT        0.294         5.63         35.6 
      180.000           TOT_Ú        0.630        10.06         41.0     AC22_base_G        0.084         1.24          
3.6 
                   AC22_bin_S        0.254         4.77         46.8        BBTM_11B        0.288         5.77         
53.9 
                      REBLERT        0.317         6.12         41.7 
      200.000           TOT_Ú        0.813        14.42         55.4     AC22_base_G        0.114         1.98          
5.6 
                   AC22_bin_S        0.272         5.26         52.1        BBTM_11B        0.279         5.66         
59.5 
                      REBLERT        0.365         6.83         48.6 
      220.000           TOT_Ú        0.688        15.00         70.4     AC22_base_G        0.089         2.03          
7.6 
                   AC22_bin_S        0.401         6.73         58.8        BBTM_11B        0.271         5.50         
65.0 
                      REBLERT        0.399         7.64         56.2 
      240.000           TOT_Ú        0.869        15.57         86.0     AC22_base_G        0.125         2.15          
9.8 
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                   AC22_bin_S        0.260         6.61         65.4        BBTM_11B        0.271         5.42         
70.4 
                      REBLERT        0.377         7.76         64.0 
      260.000           TOT_Ú        1.354        22.24        108.2     AC22_base_G        0.197         3.22         
13.0 
                   AC22_bin_S        0.366         6.26         71.7        BBTM_11B        0.271         5.42         
75.9 
                      REBLERT        0.510         8.87         72.8 
      280.000           TOT_Ú        1.423        27.77        136.0     AC22_base_G        0.197         3.94         
17.0 
                   AC22_bin_S        0.349         7.14         78.8        BBTM_11B        0.271         5.42         
81.3 
                      REBLERT        0.469         9.79         82.6 
      300.000           TOT_Ú        1.368        27.91        163.9     AC22_base_G        0.190         3.88         
20.8 
                   AC22_bin_S        0.285         6.33         85.2        BBTM_11B        0.271         5.41         
86.7 
                      REBLERT        0.444         9.13         91.7 
      320.000           TOT_Ú        1.274        26.43        190.3     AC22_base_G        0.171         3.61         
24.5 
                   AC22_bin_S        0.345         6.29         91.5        BBTM_11B        0.273         5.44         
92.1 
                      REBLERT        0.285         7.29         99.0 
      337.353           TOT_Ú        5.074        55.08        245.4     AC22_base_G        1.048        10.57         
35.0 
                   AC22_bin_S        1.015        11.80        103.3        BBTM_11B        0.550         7.14         
99.3 
                      REBLERT        0.365         5.64        104.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    245.4 
                       AC22_base_G                               35.0 
                       AC22_bin_S                               103.3 
                       BBTM_11B                                  99.3 
                       REBLERT                                  104.7 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
2. EIX 2  ROTONDA 1  
 
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:19   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000          D_FERM        3.590         0.00          0.0            FERM        6.840         0.00          
0.0 
                  D_TOLERABLE        3.048         0.00          0.0       SOL_SEL_2        9.328         0.00          
0.0 
                      VEGETAL        2.584         0.00          0.0        TERRAPLE        6.632         0.00          
0.0 
       20.000          D_FERM        0.004        35.93         35.9            FERM        3.080        99.20         
99.2 
                  D_TOLERABLE        1.157        42.05         42.0       SOL_SEL_2        1.424       107.52        
107.5 
                      VEGETAL        0.761        33.45         33.4        TERRAPLE        4.035       106.68        
106.7 
       40.000          D_FERM        0.022         0.25         36.2            FERM        1.744        48.24        
147.4 
                  D_TOLERABLE        0.000        11.57         53.6       SOL_SEL_2        0.000        14.24        
121.8 
                      VEGETAL        0.000         7.61         41.1        TERRAPLE        4.277        83.12        
189.8 
       60.000          D_FERM        0.000         0.22         36.4            FERM        6.845        85.88        
233.3 
                  D_TOLERABLE        3.460        34.60         88.2       SOL_SEL_2        9.376        93.76        
215.5 
                      VEGETAL        6.254        62.54        103.6        TERRAPLE        8.678       129.55        
319.3 
       80.000            FERM        6.847       136.92        370.2     D_TOLERABLE        1.163        46.22        
134.4 
                    SOL_SEL_2        9.573       189.49        405.0         VEGETAL        5.452       117.05        
220.6 
                     TERRAPLE        9.537       182.15        501.5 
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      100.000            FERM        6.847       136.94        507.2     D_TOLERABLE        1.469        26.32        
160.8 
                    SOL_SEL_2        9.442       190.15        595.2         VEGETAL        5.993       114.45        
335.1 
                     TERRAPLE       10.785       203.22        704.7 
      120.000            FERM        6.813       136.60        643.8     D_TOLERABLE        4.156        56.25        
217.0 
                    SOL_SEL_2        9.197       186.39        781.6         VEGETAL        5.851       118.44        
453.5 
                     TERRAPLE        8.586       193.71        898.4 
      125.664          D_FERM        3.590        10.17         46.6            FERM        6.840        38.66        
682.4 
                  D_TOLERABLE        3.048        20.40        237.4       SOL_SEL_2        9.328        52.46        
834.0 
                      VEGETAL        2.584        23.89        477.4        TERRAPLE        6.632        43.10        
941.5 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:19   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    46.6 
                       FERM                                     682.4 
                       D_TOLERABLE                              237.4 
                       SOL_SEL_2                                834.0 
                       VEGETAL                                  477.4 
                       TERRAPLE                                 941.5 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:47   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.099    1.099   21.350    5.962         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.951    1.905   15.216    0.000        30.006        53.617        30.041        59.622 
        40.000    5.396    0.000   16.420    0.000        49.022        53.617        49.091        59.622 
        60.000    0.000    0.000   22.512   16.235        49.022       209.955        49.091       221.973 
        80.000    0.000    0.000   22.792   14.232        49.022       502.590        49.091       526.643 
       100.000    0.000    0.000   22.601   15.587        49.022       788.706        49.091       824.833 
       120.000    4.133    4.134   18.141   11.095        90.361      1043.462        90.434      1091.651 
       125.664    1.099    1.099   21.350    5.962       105.180      1088.365       105.255      1139.957 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.665        0.00         0.0      23.671        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.464       11.28        11.3      23.369      
470.39       470.4 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.491        9.55        20.8      22.662      
460.31       930.7 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.711       12.03        32.9      23.729      
463.91      1394.6 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.238       19.49        52.3      23.920      
476.49      1871.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.034       22.71        75.1      23.944      
478.64      2349.7 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.721       17.54        92.6      23.664      
476.08      2825.8 
     125.664       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.665        3.92        96.5      23.671      
134.05      2959.9 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                       
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        4.088         0.00          0.0     AC22_base_G        0.662         0.00          
0.0 
                   AC22_bin_S        0.277         0.00          0.0         REBLERT        1.066         0.00          
0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.342        54.30         54.3     AC22_base_G        0.662        13.23         
13.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55          5.5         REBLERT        0.685        17.51         
17.5 
       40.000           TOT_Ú        0.425        17.67         72.0     AC22_base_G        0.497        11.59         
24.8 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         11.1         REBLERT        0.544        12.29         
29.8 
       60.000           TOT_Ú        4.088        45.13        117.1     AC22_base_G        0.662        11.59         
36.4 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         16.6         REBLERT        1.067        16.11         
45.9 
       80.000           TOT_Ú        4.088        81.76        198.9     AC22_base_G        0.662        13.23         
49.6 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         22.2         REBLERT        1.067        21.34         
67.2 
      100.000           TOT_Ú        4.088        81.76        280.6     AC22_base_G        0.662        13.23         
62.9 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         27.7         REBLERT        1.067        21.34         
88.6 
      120.000           TOT_Ú        4.088        81.76        362.4     AC22_base_G        0.662        13.23         
76.1 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         33.3         REBLERT        1.050        21.16        
109.7 
      125.664           TOT_Ú        4.088        23.15        385.5     AC22_base_G        0.662         3.75         
79.8 
                   AC22_bin_S        0.277         1.57         34.9         REBLERT        1.066         5.99        
115.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    385.5 
                       AC22_base_G                               79.8 
                       AC22_bin_S                                34.9 
                       REBLERT                                  115.7 
                       Rellenos                                   0.0 
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3. EIX 3. TRAM 2 TRONC VARIANT DE 
VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
     1000.000            FERM       10.838         0.00          0.0     D_TOLERABLE        5.817         0.00          
0.0 
                    SOL_SEL_2       15.052         0.00          0.0         VEGETAL        8.032         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE        0.002         0.00          0.0 
     1020.000            FERM        6.249       170.87        170.9     D_TOLERABLE        5.442       112.59        
112.6 
                    SOL_SEL_2        8.769       238.21        238.2         VEGETAL        4.681       127.13        
127.1 
                     TERRAPLE        0.002         0.04          0.0 
     1040.000            FERM        6.077       123.26        294.1     D_TOLERABLE        6.392       118.35        
230.9 
                    SOL_SEL_2        8.378       171.47        409.7         VEGETAL        4.472        91.53        
218.7 
                     TERRAPLE        0.002         0.03          0.1 
     1060.000            FERM        5.944       120.21        414.3     D_TOLERABLE        7.410       138.03        
369.0 
                    SOL_SEL_2        8.054       164.32        574.0         VEGETAL        4.299        87.71        
306.4 
                     TERRAPLE        0.001         0.03          0.1 
     1080.000            FERM        5.717       116.62        530.9     D_TOLERABLE        7.980       153.90        
522.9 
                    SOL_SEL_2        7.804       158.58        732.6         VEGETAL        4.937        92.36        
398.7 
                     TERRAPLE        0.423         4.24          4.3 
     1100.000            FERM        5.697       114.14        645.1     D_TOLERABLE        8.976       169.56        
692.4 
                    SOL_SEL_2        7.760       155.64        888.2         VEGETAL        4.566        95.03        
493.8 
                     TERRAPLE        0.304         7.27         11.6 
     1120.000            FERM        5.832       115.29        760.4     D_TOLERABLE        7.921       168.98        
861.4 
                    SOL_SEL_2        7.909       156.69       1044.9         VEGETAL        4.222        87.88        
581.6 
                     TERRAPLE        0.001         3.05         14.7 
     1140.000            FERM        5.970       118.02        878.4     D_TOLERABLE        5.711       136.32        
997.7 
                    SOL_SEL_2        8.469       163.78       1208.7         VEGETAL        4.529        87.51        
669.1 
                     TERRAPLE        0.002         0.03         14.7 
     1160.000            FERM        6.068       120.39        998.8     D_TOLERABLE        3.325        90.35       
1088.1 
                    SOL_SEL_2        8.874       173.43       1382.1         VEGETAL        4.823        93.52        
762.7 
                     TERRAPLE        0.137         1.39         16.1 
     1180.000            FERM        6.093       121.62       1120.4     D_TOLERABLE        2.021        53.46       
1141.5 
                    SOL_SEL_2        8.996       178.70       1560.8         VEGETAL        4.978        98.01        
860.7 
                     TERRAPLE        0.852         9.88         26.0 
     1200.000            FERM        6.129       122.22       1242.6     D_TOLERABLE        1.227        32.48       
1174.0 
                    SOL_SEL_2        9.178       181.74       1742.5         VEGETAL        5.152       101.31        
962.0 
                     TERRAPLE        1.681        25.33         51.3 
     1220.000            FERM        6.133       122.61       1365.2     D_TOLERABLE        0.704        19.31       
1193.3 
                    SOL_SEL_2        9.243       184.21       1926.8         VEGETAL        5.291       104.44       
1066.4 
                     TERRAPLE        3.687        53.68        105.0 
     1240.000            FERM        6.140       122.73       1488.0     D_TOLERABLE        0.090         7.93       
1201.3 
                    SOL_SEL_2        9.522       187.64       2114.4         VEGETAL        5.526       108.18       
1174.6 
                     TERRAPLE        4.880        85.68        190.7 
     1260.000            FERM        6.146       122.86       1610.8     D_TOLERABLE        0.000         0.90       
1202.2 
                    SOL_SEL_2        9.663       191.85       2306.2         VEGETAL        5.650       111.77       
1286.4 
                     TERRAPLE        5.463       103.43        294.1 
     1280.000            FERM        6.148       122.94       1733.8       SOL_SEL_2        9.725       193.88       
2500.1 
                      VEGETAL        5.672       113.23       1399.6        TERRAPLE        5.897       113.59        
407.7 
     1300.000            FERM        6.154       123.02       1856.8       SOL_SEL_2        9.736       194.61       
2694.7 
                      VEGETAL        5.689       113.61       1513.2        TERRAPLE        6.236       121.32        
529.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 07. MOVIMENT DE TERRES – APÈNDIX 1. LLISTATS DE 
MOVIMENT DE TERRES 
 
 
- 9 - 
     1320.000            FERM        6.162       123.16       1979.9       SOL_SEL_2        9.723       194.58       
2889.3 
                      VEGETAL        5.654       113.43       1626.6        TERRAPLE        5.789       120.24        
649.3 
     1340.000            FERM        6.171       123.33       2103.3       SOL_SEL_2        9.662       193.85       
3083.2 
                      VEGETAL        5.596       112.50       1739.1        TERRAPLE        5.130       109.19        
758.4 
     1360.000            FERM        6.165       123.36       2226.6     D_TOLERABLE        0.102         1.02       
1203.2 
                    SOL_SEL_2        9.536       191.98       3275.1         VEGETAL        5.518       111.15       
1850.3 
                     TERRAPLE        4.501        96.31        854.8 
     1380.000            FERM        6.162       123.27       2349.9     D_TOLERABLE        0.466         5.68       
1208.9 
                    SOL_SEL_2        9.324       188.60       3463.7         VEGETAL        5.346       108.64       
1958.9 
                     TERRAPLE        3.454        79.55        934.3 
     1400.000            FERM        6.162       123.25       2473.2     D_TOLERABLE        1.280        17.46       
1226.3 
                    SOL_SEL_2        9.276       186.00       3649.7         VEGETAL        5.205       105.51       
2064.4 
                     TERRAPLE        1.593        50.47        984.8 
     1420.000            FERM        6.161       123.23       2596.4     D_TOLERABLE        1.332        26.12       
1252.4 
                    SOL_SEL_2        9.229       185.05       3834.8         VEGETAL        5.109       103.14       
2167.6 
                     TERRAPLE        0.876        24.69       1009.5 
     1440.000            FERM        6.162       123.23       2719.6     D_TOLERABLE        0.886        22.17       
1274.6 
                    SOL_SEL_2        9.344       185.74       4020.5         VEGETAL        5.166       102.75       
2270.3 
                     TERRAPLE        1.233        21.10       1030.6 
     1460.000            FERM        6.162       123.25       2842.9     D_TOLERABLE        0.888        17.74       
1292.4 
                    SOL_SEL_2        9.324       186.68       4207.2         VEGETAL        5.190       103.56       
2373.9 
                     TERRAPLE        1.547        27.81       1058.4 
     1480.000            FERM        6.160       123.22       2966.1     D_TOLERABLE        1.304        21.92       
1314.3 
                    SOL_SEL_2        9.220       185.44       4392.6         VEGETAL        5.117       103.06       
2476.9 
                     TERRAPLE        1.216        27.64       1086.0 
     1500.000            FERM        6.156       123.17       3089.3     D_TOLERABLE        1.487        27.90       
1342.2 
                    SOL_SEL_2        9.181       184.01       4576.7         VEGETAL        5.084       102.01       
2578.9 
                     TERRAPLE        1.062        22.78       1108.8 
     1520.000            FERM        6.151       123.07       3212.3     D_TOLERABLE        1.717        32.04       
1374.2 
                    SOL_SEL_2        9.135       183.16       4759.8         VEGETAL        5.042       101.26       
2680.2 
                     TERRAPLE        0.862        19.24       1128.0 
     1540.000            FERM        6.153       123.03       3335.4     D_TOLERABLE        1.547        32.64       
1406.9 
                    SOL_SEL_2        9.153       182.89       4942.7         VEGETAL        5.084       101.26       
2781.5 
                     TERRAPLE        1.157        20.19       1148.2 
     1560.000            FERM        6.144       122.97       3458.3     D_TOLERABLE        1.803        33.50       
1440.4 
                    SOL_SEL_2        9.101       182.54       5125.3         VEGETAL        5.039       101.24       
2882.7 
                     TERRAPLE        0.960        21.17       1169.4 
     1580.000            FERM        6.162       123.07       3581.4     D_TOLERABLE        0.114        19.17       
1459.5 
                    SOL_SEL_2        9.524       186.25       5311.5         VEGETAL        5.548       105.87       
2988.6 
                     TERRAPLE        4.942        59.02       1228.4 
     1600.000            FERM        6.162       123.25       3704.6     D_TOLERABLE        0.330         4.44       
1464.0 
                    SOL_SEL_2        9.436       189.60       5501.1         VEGETAL        5.441       109.89       
3098.5 
                     TERRAPLE        3.919        88.61       1317.0 
     1620.000            FERM        6.162       123.25       3827.9     D_TOLERABLE        0.160         4.90       
1468.9 
                    SOL_SEL_2        9.493       189.29       5690.4         VEGETAL        5.581       110.22       
3208.7 
                     TERRAPLE        5.429        93.48       1410.5 
     1640.000            FERM        6.162       123.25       3951.1     D_TOLERABLE        0.152         3.12       
1472.0 
                    SOL_SEL_2        9.494       189.87       5880.3         VEGETAL        5.619       112.00       
3320.7 
                     TERRAPLE        5.889       113.18       1523.7 
     1660.000            FERM        6.162       123.25       4074.4     D_TOLERABLE        0.001         1.53       
1473.5 
                    SOL_SEL_2        9.612       191.06       6071.3         VEGETAL        5.699       113.17       
3433.8 
                     TERRAPLE        6.659       125.48       1649.2 
     1680.000            FERM        6.162       123.25       4197.6     D_TOLERABLE        0.028         0.29       
1473.8 
                    SOL_SEL_2        9.577       191.89       6263.2         VEGETAL        5.634       113.32       
3547.2 
                     TERRAPLE        5.890       125.48       1774.6 
     1700.000            FERM        6.162       123.25       4320.9     D_TOLERABLE        0.198         2.25       
1476.1 
                    SOL_SEL_2        9.491       190.68       6453.9         VEGETAL        5.474       111.07       
3658.2 
                     TERRAPLE        4.134       100.24       1874.9 
     1720.000            FERM        6.162       123.25       4444.1     D_TOLERABLE        0.001         1.98       
1478.0 
                    SOL_SEL_2        9.615       191.06       6644.9         VEGETAL        5.663       111.36       
3769.6 
                     TERRAPLE        6.580       107.14       1982.0 
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     1740.000            FERM        6.164       123.26       4567.4     D_TOLERABLE        0.642         6.43       
1484.5 
                    SOL_SEL_2        9.369       189.83       6834.8         VEGETAL        5.277       109.39       
3879.0 
                     TERRAPLE        2.268        88.49       2070.5 
     1760.000            FERM        6.170       123.34       4690.7     D_TOLERABLE        0.664        13.07       
1497.5 
                    SOL_SEL_2        9.422       187.91       7022.7         VEGETAL        5.193       104.69       
3983.7 
                     TERRAPLE        1.112        33.80       2104.3 
     1780.000            FERM        6.164       123.34       4814.1     D_TOLERABLE        0.740        14.04       
1511.6 
                    SOL_SEL_2        9.414       188.37       7211.1         VEGETAL        5.113       103.05       
4086.7 
                     TERRAPLE        0.225        13.37       2117.7 
     1800.000            FERM        6.173       123.37       4937.5     D_TOLERABLE        1.558        22.97       
1534.6 
                    SOL_SEL_2        9.305       187.19       7398.2         VEGETAL        5.001       101.14       
4187.9 
                     TERRAPLE        0.003         2.28       2120.0 
     1820.000            FERM        6.191       123.64       5061.1     D_TOLERABLE        1.779        33.37       
1567.9 
                    SOL_SEL_2        9.259       185.64       7583.9         VEGETAL        4.960        99.61       
4287.5 
                     TERRAPLE        0.003         0.06       2120.0 
     1840.000            FERM        6.195       123.86       5185.0     D_TOLERABLE        0.010        17.89       
1585.8 
                    SOL_SEL_2        9.641       189.00       7772.9         VEGETAL        5.293       102.54       
4390.0 
                     TERRAPLE        1.060        10.63       2130.6 
     1860.000            FERM        6.195       123.91       5308.9     D_TOLERABLE        0.109         1.19       
1587.0 
                    SOL_SEL_2        9.649       192.90       7965.8         VEGETAL        5.381       106.75       
4496.8 
                     TERRAPLE        1.627        26.87       2157.5 
     1880.000            FERM        6.195       123.91       5432.8     D_TOLERABLE        0.053         1.62       
1588.6 
                    SOL_SEL_2        9.527       191.76       8157.5         VEGETAL        5.164       105.45       
4602.2 
                     TERRAPLE        0.679        23.06       2180.6 
     1900.000            FERM        6.195       123.91       5556.7     D_TOLERABLE        0.000         0.53       
1589.2 
                    SOL_SEL_2        9.608       191.35       8348.9         VEGETAL        5.244       104.08       
4706.3 
                     TERRAPLE        1.569        22.48       2203.1 
     1920.000            FERM        6.195       123.91       5680.6     D_TOLERABLE        0.009         0.09       
1589.2 
                    SOL_SEL_2        9.558       191.66       8540.6         VEGETAL        5.193       104.37       
4810.7 
                     TERRAPLE        0.867        24.36       2227.4 
     1940.000            FERM        6.195       123.91       5804.5     D_TOLERABLE        0.696         7.05       
1596.3 
                    SOL_SEL_2        9.407       189.65       8730.2         VEGETAL        5.064       102.57       
4913.3 
                     TERRAPLE        0.007         8.74       2236.2 
     1960.000            FERM        6.195       123.91       5928.4     D_TOLERABLE        1.627        23.23       
1619.5 
                    SOL_SEL_2        9.277       186.84       8917.0         VEGETAL        4.971       100.35       
5013.6 
                     TERRAPLE        0.003         0.09       2236.3 
     1980.000            FERM        6.178       123.73       6052.1     D_TOLERABLE        2.127        37.53       
1657.1 
                    SOL_SEL_2        9.218       184.95       9102.0         VEGETAL        4.939        99.10       
5112.7 
                     TERRAPLE        0.003         0.05       2236.3 
     2000.000            FERM        6.160       123.38       6175.5     D_TOLERABLE        3.300        54.26       
1711.3 
                    SOL_SEL_2        9.040       182.57       9284.6         VEGETAL        4.838        97.76       
5210.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.05       2236.4 
     2020.000            FERM        6.153       123.13       6298.6     D_TOLERABLE        4.048        73.48       
1784.8 
                    SOL_SEL_2        8.918       179.58       9464.1         VEGETAL        4.769        96.07       
5306.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.05       2236.4 
     2040.000            FERM        6.142       122.95       6421.6     D_TOLERABLE        4.858        89.05       
1873.9 
                    SOL_SEL_2        8.832       177.50       9641.6         VEGETAL        4.721        94.90       
5401.4 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2236.5 
     2060.000            FERM        6.140       122.83       6544.4     D_TOLERABLE        5.451       103.09       
1976.9 
                    SOL_SEL_2        8.768       176.00       9817.6         VEGETAL        4.682        94.03       
5495.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2236.5 
     2160.000            FERM        5.830       598.54       7142.9     D_TOLERABLE        7.396       642.36       
2619.3 
                    SOL_SEL_2        8.124       844.61      10662.2         VEGETAL        5.062       487.23       
5982.7 
                     TERRAPLE        0.461        23.14       2259.6 
     2180.000            FERM        5.975       118.05       7261.0     D_TOLERABLE        7.022       144.18       
2763.5 
                    SOL_SEL_2        8.210       163.35      10825.6         VEGETAL        4.383        94.45       
6077.2 
                     TERRAPLE        0.002         4.62       2264.3 
     2200.000            FERM        6.064       120.39       7381.4     D_TOLERABLE        5.954       129.76       
2893.2 
                    SOL_SEL_2        8.478       166.88      10992.5         VEGETAL        4.525        89.08       
6166.2 
                     TERRAPLE        0.002         0.03       2264.3 
     2220.000            FERM        6.068       121.32       7502.7     D_TOLERABLE        5.898       118.52       
3011.8 
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                    SOL_SEL_2        8.491       169.69      11162.2         VEGETAL        4.533        90.58       
6256.8 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.3 
     2240.000            FERM        6.097       121.65       7624.4     D_TOLERABLE        5.243       111.41       
3123.2 
                    SOL_SEL_2        8.633       171.24      11333.4         VEGETAL        4.611        91.44       
6348.3 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.4 
     2260.000            FERM        6.136       122.33       7746.7     D_TOLERABLE        4.163        94.06       
3217.2 
                    SOL_SEL_2        8.843       174.76      11508.2         VEGETAL        4.735        93.46       
6441.7 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.4 
     2280.000            FERM        6.162       122.98       7869.7     D_TOLERABLE        2.873        70.36       
3287.6 
                    SOL_SEL_2        9.059       179.02      11687.2         VEGETAL        4.874        96.09       
6537.8 
                     TERRAPLE        0.003         0.05       2264.5 
     2300.000            FERM        6.169       123.31       7993.0     D_TOLERABLE        1.857        47.30       
3334.9 
                    SOL_SEL_2        9.216       182.75      11869.9         VEGETAL        4.985        98.59       
6636.4 
                     TERRAPLE        0.076         0.79       2265.3 
     2320.000            FERM        6.169       123.39       8116.4     D_TOLERABLE        1.053        29.10       
3364.0 
                    SOL_SEL_2        9.356       185.71      12055.7         VEGETAL        5.096       100.81       
6737.2 
                     TERRAPLE        0.403         4.80       2270.0 
     2340.000            FERM        6.169       123.39       8239.7     D_TOLERABLE        0.375        14.28       
3378.3 
                    SOL_SEL_2        9.458       188.14      12243.8         VEGETAL        5.472       105.68       
6842.9 
                     TERRAPLE       12.049       124.52       2394.6 
     2360.000            FERM        8.494       146.64       8386.4     D_TOLERABLE        0.000         3.75       
3382.0 
                    SOL_SEL_2       12.838       222.96      12466.8         VEGETAL        7.428       128.99       
6971.9 
                     TERRAPLE        9.363       214.12       2608.7 
     2367.540            FERM       12.951        80.85       8467.2       SOL_SEL_2       18.717       118.96      
12585.7 
                      VEGETAL       10.528        67.69       7039.6        TERRAPLE       11.650        79.22       
2687.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                    8467.2 
                       D_TOLERABLE                             3382.0 
                       SOL_SEL_2                              12585.7 
                       VEGETAL                                 7039.6 
                       TERRAPLE                                2687.9 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :     1000.000 
            PK final                     :     2367.540 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1000.000    5.277    5.277   14.802   14.804         0.000         0.000         0.000         0.000 
      1020.000   11.702   11.704    0.000    0.000       169.793       148.025       169.815       148.041 
      1040.000   11.181   11.182    0.000    0.000       398.623       148.025       398.675       148.041 
      1060.000   10.748   10.754    0.000    0.000       617.910       148.025       618.025       148.041 
      1080.000   12.342   12.368    0.000    0.000       848.806       148.025       849.244       148.041 
      1100.000   11.415   11.419    0.000    0.000      1086.371       148.025      1087.117       148.041 
      1120.000   10.555   10.557    0.000    0.000      1306.072       148.025      1306.877       148.041 
      1140.000    8.819    8.821    2.503    2.503      1499.817       173.051      1500.656       173.068 
      1160.000    4.908    4.908    7.150    7.150      1637.085       269.573      1637.940       269.594 
      1180.000    2.574    2.576    9.871    9.872      1711.904       439.784      1712.772       439.814 
      1200.000    1.113    1.114   11.768   11.769      1748.783       656.176      1749.664       656.228 
      1220.000    0.339    0.339   12.889   12.904      1763.311       902.747      1764.194       902.956 
      1240.000    0.000    0.000   13.816   13.820      1766.706      1169.800      1767.590      1170.193 
      1260.000    0.000    0.000   14.125   14.134      1766.707      1449.215      1767.590      1449.735 
      1280.000    0.000    0.000   14.181   14.181      1766.707      1732.279      1767.590      1732.888 
      1300.000    0.000    0.000   14.222   14.222      1766.707      2016.304      1767.590      2016.916 
      1320.000    0.000    0.000   14.135   14.135      1766.707      2299.867      1767.591      2300.480 
      1340.000    0.000    0.000   13.991   13.991      1766.708      2581.121      1767.591      2581.735 
      1360.000    0.000    0.000   13.796   13.796      1766.708      2858.984      1767.591      2859.599 
      1380.000    0.000    0.000   13.364   13.368      1766.709      3130.579      1767.592      3131.240 
      1400.000    0.126    0.126   12.886   12.888      1767.972      3393.082      1768.856      3393.807 
      1420.000    0.745    0.745   12.027   12.030      1776.683      3642.214      1777.567      3642.985 
      1440.000    0.000    0.000   12.915   12.917      1784.131      3891.633      1785.015      3892.451 
      1460.000    0.000    0.000   12.974   12.975      1784.131      4150.528      1785.015      4151.374 
      1480.000    0.832    0.832   11.960   11.960      1792.452      4399.868      1793.337      4400.724 
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      1500.000    1.312    1.312   11.398   11.398      1813.890      4633.444      1814.775      4634.304 
      1520.000    1.839    1.839   10.766   10.766      1845.400      4855.084      1846.285      4855.947 
      1540.000    1.570    1.570   11.140   11.140      1879.498      5074.141      1880.384      5075.005 
      1560.000    2.142    2.142   10.457   10.457      1916.624      5290.104      1917.509      5290.969 
      1580.000    0.000    0.000   13.869   13.869      1938.045      5533.363      1938.930      5534.228 
      1600.000    0.000    0.000   13.603   13.603      1938.046      5808.084      1938.931      5808.950 
      1620.000    0.000    0.000   13.952   13.953      1938.046      6083.638      1938.932      6084.513 
      1640.000    0.000    0.000   14.047   14.048      1938.047      6363.630      1938.932      6364.531 
      1660.000    0.000    0.000   14.246   14.246      1938.047      6646.562      1938.932      6647.480 
      1680.000    0.000    0.000   14.084   14.084      1938.048      6929.866      1938.933      6930.785 
      1700.000    0.000    0.000   13.684   13.684      1938.049      7207.547      1938.935      7208.466 
      1720.000    0.000    0.000   14.157   14.157      1938.051      7485.954      1938.936      7486.879 
      1740.000    0.000    0.000   13.191   13.191      1938.052      7759.436      1938.938      7760.366 
      1760.000    0.000    0.000   12.982   12.982      1938.053      8021.168      1938.939      8022.099 
      1780.000    0.000    0.000   12.782   12.782      1938.053      8278.805      1938.939      8279.737 
      1800.000    0.000    0.000   12.502   12.502      1938.054      8531.645      1938.939      8532.579 
      1820.000    0.000    0.000   12.401   12.401      1938.055      8780.678      1938.940      8781.613 
      1840.000    0.000    0.000   13.233   13.236      1938.057      9037.020      1938.942      9037.986 
      1860.000    0.000    0.000   13.453   13.465      1938.058      9303.882      1938.944      9305.002 
      1880.000    0.000    0.000   12.909   12.910      1938.059      9567.506      1938.944      9568.752 
      1900.000    0.000    0.000   13.110   13.110      1938.059      9827.700      1938.944      9828.954 
      1920.000    0.000    0.000   12.983   12.984      1938.060     10088.634      1938.945     10089.894 
      1940.000    0.000    0.000   12.660   12.660      1938.060     10345.071      1938.946     10346.332 
      1960.000    0.000    0.000   12.428   12.428      1938.061     10595.953      1938.947     10597.214 
      1980.000    0.000    0.000   12.347   12.347      1938.063     10843.700      1938.949     10844.962 
      2000.000    1.142    1.143   10.952   10.955      1949.487     11076.688      1950.378     11077.978 
      2020.000    4.326    4.338    7.597    7.597      2004.174     11262.181      2005.184     11263.500 
      2040.000    7.022    7.029    4.780    4.780      2117.660     11385.951      2118.850     11387.274 
      2060.000    9.084    9.095    2.623    2.623      2278.717     11459.974      2280.090     11461.309 
      2160.000   12.655   12.662    0.000    0.000      3365.669     11591.102      3367.936     11592.475 
      2180.000   10.957   10.957    0.000    0.000      3601.793     11591.102      3604.129     11592.475 
      2200.000   11.074   11.074    0.239    0.239      3822.106     11593.495      3824.447     11594.867 
      2220.000   10.943   10.943    0.389    0.389      4042.277     11599.774      4044.619     11601.147 
      2240.000    8.908    8.908    2.620    2.620      4240.785     11629.855      4243.127     11631.228 
      2260.000    5.981    5.981    5.856    5.856      4389.678     11714.610      4392.021     11715.983 
      2280.000    2.759    2.759    9.426    9.426      4477.078     11867.433      4479.422     11868.806 
      2300.000    0.224    0.224   12.239   12.239      4506.907     12084.086      4509.250     12085.460 
      2320.000    0.000    0.000   12.739   12.739      4509.149     12333.869      4511.493     12335.244 
      2340.000    0.000    0.000   13.680   14.509      4509.150     12598.060      4511.493     12607.723 
      2360.000    0.000    0.000   18.569   18.569      4509.150     12920.547      4511.494     12938.499 
      2367.540    0.000    0.000   26.319   26.319      4509.150     13089.775      4511.494     13107.728 
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                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
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             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
    1000.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      20.170        
0.00         0.0 
    1020.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      11.928      
320.98       321.0 
    1040.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      11.613      
235.41       556.4 
    1060.000       0.000        0.00         0.0       0.162        1.62         1.6        0.000        0.00         0.0      11.305      
229.18       785.6 
    1080.000       0.212        2.12         2.1       7.279       74.41        76.0        0.000        0.00         0.0       3.555      
148.59       934.2 
    1100.000       0.000        2.12         4.2      10.459      177.38       253.4        0.000        0.00         0.0       0.400       
39.55       973.7 
    1120.000       0.000        0.00         4.2       5.159      156.18       409.6        0.000        0.00         0.0       6.228       
66.28      1040.0 
    1140.000       0.000        0.00         4.2       0.680       58.39       468.0        0.250        2.50         2.5      10.885      
171.13      1211.1 
    1160.000       0.000        0.00         4.2       0.000        6.80       474.8        0.807       10.57        13.1      11.672      
225.57      1436.7 
    1180.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.155       19.61        32.7      11.711      
233.83      1670.5 
    1200.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.389       25.44        58.1      11.806      
235.17      1905.7 
    1220.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.703       30.92        89.0      11.842      
236.48      2142.2 
    1240.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.366       40.69       129.7      11.860      
237.02      2379.2 
    1260.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.734       51.01       180.7      11.857      
237.17      2616.4 
    1280.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.801       55.35       236.1      11.853      
237.09      2853.5 
    1300.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.843       56.44       292.5      11.856      
237.08      3090.5 
    1320.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.727       55.70       348.2      11.869      
237.25      3327.8 
    1340.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.538       52.65       400.9      11.889      
237.58      3565.4 
    1360.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.309       48.47       449.3      11.897      
237.86      3803.2 
    1380.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.791       40.99       490.3      11.902      
237.99      4041.2 
    1400.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.383       31.73       522.1      11.891      
237.93      4279.1 
    1420.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.165       25.48       547.5      11.863      
237.54      4516.7 
    1440.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.251       24.16       571.7      11.902      
237.64      4754.3 
    1460.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.322       25.74       597.4      11.902      
238.03      4992.4 
    1480.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.206       25.28       622.7      11.857      
237.59      5230.0 
    1500.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.169       23.75       646.5      11.836      
236.93      5466.9 
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    1520.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.112       22.81       669.3      11.813      
236.49      5703.4 
    1540.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.215       23.27       692.6      11.821      
236.34      5939.7 
    1560.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.163       23.78       716.3      11.793      
236.14      6175.9 
    1580.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.398       35.61       752.0      11.902      
236.95      6412.8 
    1600.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.078       44.76       796.7      11.902      
238.03      6650.8 
    1620.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.498       45.76       842.5      11.902      
238.03      6888.9 
    1640.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.611       51.09       893.6      11.902      
238.03      7126.9 
    1660.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.851       54.62       948.2      11.902      
238.03      7364.9 
    1680.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.656       55.07      1003.3      11.902      
238.03      7602.9 
    1700.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.175       48.31      1051.6      11.902      
238.03      7841.0 
    1720.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.743       49.19      1100.8      11.902      
238.03      8079.0 
    1740.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.583       43.26      1144.0      11.899      
238.00      8317.0 
    1760.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.326       29.09      1173.1      11.890      
237.89      8554.9 
    1780.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.099       24.25      1197.4      11.871      
237.61      8792.5 
    1800.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.732       18.31      1215.7      11.894      
237.66      9030.2 
    1820.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.563       12.95      1228.6      11.935      
238.29      9268.5 
    1840.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.550       21.13      1249.7      11.946      
238.80      9507.3 
    1860.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.815       33.65      1283.4      11.946      
238.91      9746.2 
    1880.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.161       29.76      1313.2      11.946      
238.91      9985.1 
    1900.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.402       25.63      1338.8      11.946      
238.91     10224.0 
    1920.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.250       26.52      1365.3      11.946      
238.91     10462.9 
    1940.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.862       21.12      1386.4      11.946      
238.91     10701.8 
    1960.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.583       14.44      1400.9      11.946      
238.91     10940.7 
    1980.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.533       11.16      1412.0      11.904      
238.50     11179.2 
    2000.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.321        8.55      1420.6      11.846      
237.50     11416.7 
    2020.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.274        5.96      1426.5      11.799      
236.45     11653.2 
    2040.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.230        5.05      1431.6      11.770      
235.70     11888.9 
    2060.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.140        3.70      1435.3      11.765      
235.35     12124.2 
    2160.000       0.075        3.77         8.0       3.864      193.18       668.0        0.000        7.00      1442.3       7.073      
941.86     13066.1 
    2180.000       0.000        0.75         8.8       2.325       61.88       729.8        0.000        0.00      1442.3       9.211      
162.84     13228.9 
    2200.000       0.000        0.00         8.8       0.000       23.25       753.1        0.013        0.13      1442.4      11.661      
208.72     13437.7 
    2220.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.022        0.35      1442.8      11.665      
233.27     13670.9 
    2240.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.150        1.72      1444.5      11.698      
233.64     13904.6 
    2260.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.339        4.89      1449.4      11.755      
234.53     14139.1 
    2280.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.551        8.89      1458.3      11.819      
235.74     14374.8 
    2300.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.720       12.71      1471.0      11.874      
236.93     14611.8 
    2320.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        1.038       17.58      1488.6      11.884      
237.58     14849.3 
    2340.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        2.168       32.05      1520.6      11.884      
237.68     15087.0 
    2360.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        3.054       52.21      1572.8      16.039      
279.22     15366.2 
    2367.540       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        2.804       22.08      1594.9      24.002      
150.95     15517.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
     1000.000           TOT_Ú        7.411         0.00          0.0     AC22_base_G        1.243         0.00          
0.0 
                   AC22_bin_S        1.051         0.00          0.0        BBTM_11B        0.520         0.00          
0.0 
                      REBLERT        0.613         0.00          0.0 
     1020.000           TOT_Ú        4.171       115.81        115.8     AC22_base_G        0.676        19.18         
19.2 
                   AC22_bin_S        0.566        16.17         16.2        BBTM_11B        0.277         7.97          
8.0 
                      REBLERT        0.560        11.73         11.7 
     1040.000           TOT_Ú        4.088        82.58        198.4     AC22_base_G        0.662        13.37         
32.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.19         27.4        BBTM_11B        0.271         5.48         
13.4 
                      REBLERT        0.504        10.63         22.4 
     1060.000           TOT_Ú        4.088        81.76        280.2     AC22_base_G        0.662        13.23         
45.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         38.4        BBTM_11B        0.271         5.42         
18.9 
                      REBLERT        0.371         8.74         31.1 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 07. MOVIMENT DE TERRES –  APÈNDIX 1. LLISTATS DE 
MOVIMENT DE TERRES 
 
 
- 14 - 
 
     1080.000           TOT_Ú        4.074        81.62        361.8     AC22_base_G        0.662        13.23         
59.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07         49.5        BBTM_11B        0.271         5.41         
24.3 
                      REBLERT        0.158         5.28         36.4 
     1100.000           TOT_Ú        4.064        81.38        443.2     AC22_base_G        0.662        13.23         
72.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07         60.6        BBTM_11B        0.271         5.41         
29.7 
                      REBLERT        0.147         3.05         39.4 
     1120.000           TOT_Ú        4.035        80.99        524.2     AC22_base_G        0.662        13.23         
85.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         71.6        BBTM_11B        0.271         5.41         
35.1 
                      REBLERT        0.312         4.59         44.0 
     1140.000           TOT_Ú        4.077        81.12        605.3     AC22_base_G        0.662        13.23         
98.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         82.7        BBTM_11B        0.271         5.42         
40.5 
                      REBLERT        0.407         7.19         51.2 
     1160.000           TOT_Ú        4.089        81.66        686.9     AC22_base_G        0.662        13.23        
111.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         93.8        BBTM_11B        0.271         5.42         
45.9 
                      REBLERT        0.494         9.01         60.2 
     1180.000           TOT_Ú        4.089        81.77        768.7     AC22_base_G        0.662        13.23        
125.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        104.8        BBTM_11B        0.271         5.42         
51.4 
                      REBLERT        0.519        10.13         70.4 
     1200.000           TOT_Ú        4.089        81.78        850.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
138.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        115.9        BBTM_11B        0.271         5.42         
56.8 
                      REBLERT        0.554        10.73         81.1 
     1220.000           TOT_Ú        4.089        81.78        932.3     AC22_base_G        0.662        13.23        
151.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        126.9        BBTM_11B        0.271         5.42         
62.2 
                      REBLERT        0.558        11.12         92.2 
     1240.000           TOT_Ú        4.088        81.77       1014.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
164.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        138.0        BBTM_11B        0.271         5.42         
67.6 
                      REBLERT        0.567        11.25        103.5 
     1260.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1095.8     AC22_base_G        0.662        13.23        
178.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        149.1        BBTM_11B        0.271         5.42         
73.0 
                      REBLERT        0.572        11.39        114.9 
     1280.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1177.6     AC22_base_G        0.662        13.23        
191.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        160.1        BBTM_11B        0.271         5.42         
78.4 
                      REBLERT        0.574        11.46        126.3 
     1300.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1259.3     AC22_base_G        0.662        13.23        
204.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        171.2        BBTM_11B        0.271         5.42         
83.9 
                      REBLERT        0.580        11.55        137.9 
     1320.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1341.1     AC22_base_G        0.662        13.23        
217.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        182.3        BBTM_11B        0.271         5.42         
89.3 
                      REBLERT        0.589        11.69        149.5 
     1340.000           TOT_Ú        4.088        81.77       1422.8     AC22_base_G        0.662        13.23        
231.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        193.3        BBTM_11B        0.271         5.42         
94.7 
                      REBLERT        0.597        11.86        161.4 
     1360.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1504.6     AC22_base_G        0.662        13.23        
244.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        204.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
100.1 
                      REBLERT        0.590        11.87        173.3 
     1380.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1586.4     AC22_base_G        0.662        13.23        
257.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        215.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
105.5 
                      REBLERT        0.588        11.78        185.1 
     1400.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1668.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
270.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        226.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
110.9 
                      REBLERT        0.588        11.76        196.8 
     1420.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1749.9     AC22_base_G        0.662        13.23        
283.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        237.6        BBTM_11B        0.271         5.42        
116.4 
                      REBLERT        0.586        11.75        208.6 
     1440.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1831.7     AC22_base_G        0.662        13.23        
297.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        248.6        BBTM_11B        0.271         5.42        
121.8 
                      REBLERT        0.588        11.75        220.3 
     1460.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1913.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
310.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        259.7        BBTM_11B        0.271         5.42        
127.2 
                      REBLERT        0.588        11.76        232.1 
     1480.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1995.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
323.6 
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                   AC22_bin_S        0.553        11.06        270.8        BBTM_11B        0.271         5.42        
132.6 
                      REBLERT        0.586        11.74        243.8 
     1500.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2077.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
336.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        281.8        BBTM_11B        0.271         5.42        
138.0 
                      REBLERT        0.582        11.68        255.5 
     1520.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2158.8     AC22_base_G        0.662        13.23        
350.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        292.9        BBTM_11B        0.271         5.42        
143.4 
                      REBLERT        0.576        11.59        267.1 
     1540.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2240.6     AC22_base_G        0.662        13.23        
363.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        304.0        BBTM_11B        0.271         5.42        
148.9 
                      REBLERT        0.579        11.55        278.6 
     1560.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2322.3     AC22_base_G        0.662        13.23        
376.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        315.0        BBTM_11B        0.271         5.42        
154.3 
                      REBLERT        0.570        11.48        290.1 
     1580.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2404.1     AC22_base_G        0.662        13.23        
389.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        326.1        BBTM_11B        0.271         5.42        
159.7 
                      REBLERT        0.588        11.58        301.7 
     1600.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2485.9     AC22_base_G        0.662        13.23        
403.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        337.2        BBTM_11B        0.271         5.42        
165.1 
                      REBLERT        0.588        11.76        313.5 
     1620.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2567.6     AC22_base_G        0.662        13.23        
416.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        348.2        BBTM_11B        0.271         5.42        
170.5 
                      REBLERT        0.588        11.76        325.2 
     1640.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2649.4     AC22_base_G        0.662        13.23        
429.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        359.3        BBTM_11B        0.271         5.42        
176.0 
                      REBLERT        0.588        11.76        337.0 
     1660.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2731.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
442.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        370.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
181.4 
                      REBLERT        0.588        11.76        348.8 
     1680.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2813.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
455.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        381.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
186.8 
                      REBLERT        0.588        11.76        360.5 
     1700.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2894.7     AC22_base_G        0.662        13.23        
469.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        392.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
192.2 
                      REBLERT        0.588        11.76        372.3 
     1720.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2976.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
482.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        403.6        BBTM_11B        0.271         5.42        
197.6 
                      REBLERT        0.588        11.76        384.1 
     1740.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3058.3     AC22_base_G        0.661        13.23        
495.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        414.6        BBTM_11B        0.270         5.41        
203.0 
                      REBLERT        0.589        11.78        395.8 
     1760.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3140.1     AC22_base_G        0.662        13.23        
508.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        425.7        BBTM_11B        0.271         5.41        
208.5 
                      REBLERT        0.596        11.85        407.7 
     1780.000           TOT_Ú        4.088        81.77       3221.8     AC22_base_G        0.662        13.23        
522.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        436.7        BBTM_11B        0.271         5.42        
213.9 
                      REBLERT        0.590        11.86        419.5 
     1800.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3303.6     AC22_base_G        0.662        13.23        
535.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        447.8        BBTM_11B        0.271         5.42        
219.3 
                      REBLERT        0.598        11.88        431.4 
     1820.000           TOT_Ú        4.091        81.80       3385.4     AC22_base_G        0.662        13.23        
548.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        458.9        BBTM_11B        0.271         5.42        
224.7 
                      REBLERT        0.614        12.13        443.6 
     1840.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3467.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
561.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        469.9        BBTM_11B        0.271         5.42        
230.1 
                      REBLERT        0.618        12.33        455.9 
     1860.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3549.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
575.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        481.0        BBTM_11B        0.271         5.42        
235.5 
                      REBLERT        0.618        12.37        468.2 
     1880.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3630.9     AC22_base_G        0.662        13.23        
588.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        492.1        BBTM_11B        0.271         5.42        
241.0 
                      REBLERT        0.618        12.37        480.6 
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     1900.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3712.7     AC22_base_G        0.662        13.23        
601.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        503.1        BBTM_11B        0.271         5.42        
246.4 
                      REBLERT        0.618        12.37        493.0 
     1920.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3794.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
614.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        514.2        BBTM_11B        0.271         5.42        
251.8 
                      REBLERT        0.618        12.37        505.3 
     1940.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3876.3     AC22_base_G        0.662        13.23        
627.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        525.3        BBTM_11B        0.271         5.42        
257.2 
                      REBLERT        0.618        12.37        517.7 
     1960.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3958.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
641.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        536.3        BBTM_11B        0.271         5.42        
262.6 
                      REBLERT        0.618        12.37        530.1 
     1980.000           TOT_Ú        4.089        81.81       4040.0     AC22_base_G        0.661        13.23        
654.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        547.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
268.1 
                      REBLERT        0.603        12.21        542.3 
     2000.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4121.7     AC22_base_G        0.661        13.23        
667.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        558.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
273.5 
                      REBLERT        0.587        11.89        554.2 
     2020.000           TOT_Ú        4.088        81.76       4203.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
680.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        569.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
278.9 
                      REBLERT        0.579        11.66        565.8 
     2040.000           TOT_Ú        4.088        81.76       4285.3     AC22_base_G        0.662        13.23        
694.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        580.6        BBTM_11B        0.271         5.42        
284.3 
                      REBLERT        0.568        11.47        577.3 
     2060.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4367.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
707.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        591.6        BBTM_11B        0.271         5.41        
289.7 
                      REBLERT        0.566        11.35        588.7 
     2160.000           TOT_Ú        4.085       408.65       4775.7     AC22_base_G        0.662        66.15        
773.5 
                   AC22_bin_S        0.553        55.32        647.0        BBTM_11B        0.271        27.08        
316.8 
                      REBLERT        0.260        41.32        630.0        Rellenos        0.000         0.01          
0.1 
     2180.000           TOT_Ú        4.088        81.73       4857.4     AC22_base_G        0.662        13.23        
786.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        658.0        BBTM_11B        0.271         5.42        
322.2 
                      REBLERT        0.401         6.61        636.6 
     2200.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4939.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
799.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        669.1        BBTM_11B        0.271         5.42        
327.6 
                      REBLERT        0.490         8.91        645.5 
     2220.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5020.9     AC22_base_G        0.662        13.23        
813.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        680.2        BBTM_11B        0.271         5.42        
333.1 
                      REBLERT        0.494         9.84        655.3 
     2240.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5102.7     AC22_base_G        0.662        13.23        
826.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        691.2        BBTM_11B        0.271         5.42        
338.5 
                      REBLERT        0.523        10.17        665.5 
     2260.000           TOT_Ú        4.088        81.76       5184.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
839.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        702.3        BBTM_11B        0.271         5.42        
343.9 
                      REBLERT        0.562        10.85        676.4 
     2280.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5266.2     AC22_base_G        0.662        13.23        
852.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        713.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
349.3 
                      REBLERT        0.588        11.50        687.9 
     2300.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5348.0     AC22_base_G        0.662        13.23        
866.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        724.4        BBTM_11B        0.271         5.42        
354.7 
                      REBLERT        0.595        11.83        699.7 
     2320.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5429.8     AC22_base_G        0.662        13.23        
879.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        735.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
360.2 
                      REBLERT        0.595        11.91        711.6 
     2340.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5511.5     AC22_base_G        0.662        13.23        
892.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        746.5        BBTM_11B        0.271         5.42        
365.6 
                      REBLERT        0.595        11.91        723.5 
     2360.000           TOT_Ú        5.749        98.37       5609.9     AC22_base_G        0.952        16.14        
908.7 
                   AC22_bin_S        0.802        13.55        760.1        BBTM_11B        0.396         6.66        
372.2 
                      REBLERT        0.595        11.91        735.4 
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     2367.540           TOT_Ú        8.932        55.34       5665.3     AC22_base_G        1.510         9.28        
918.0 
                   AC22_bin_S        1.280         7.85        767.9        BBTM_11B        0.634         3.88        
376.1 
                      REBLERT        0.595         4.49        739.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                   5665.3 
                       AC22_base_G                              918.0 
                       AC22_bin_S                               767.9 
                       BBTM_11B                                 376.1 
                       REBLERT                                  739.9 
                       Rellenos                                   0.1 
 
 
 
 
 
4. EIX 4. ROTONDA 2  
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:21   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        6.847         0.00          0.0       SOL_SEL_2        9.875         0.00          
0.0 
                      VEGETAL        7.599         0.00          0.0        TERRAPLE       24.712         0.00          
0.0 
       20.000            FERM        6.847       136.94        136.9       SOL_SEL_2        9.875       197.50        
197.5 
                      VEGETAL        9.796       173.95        174.0        TERRAPLE       41.491       662.03        
662.0 
       40.000            FERM        6.847       136.94        273.9       SOL_SEL_2        9.875       197.50        
395.0 
                      VEGETAL        9.692       194.88        368.8        TERRAPLE       37.182       786.73       
1448.8 
       60.000            FERM        6.847       136.94        410.8       SOL_SEL_2        9.874       197.49        
592.5 
                      VEGETAL        9.481       191.73        560.6        TERRAPLE       29.795       669.77       
2118.5 
       80.000            FERM        6.847       136.94        547.8       SOL_SEL_2        9.846       197.20        
789.7 
                      VEGETAL        9.384       188.65        749.2        TERRAPLE       26.908       567.03       
2685.6 
      100.000            FERM        6.847       136.94        684.7     D_TOLERABLE        0.177         1.77          
1.8 
                    SOL_SEL_2        9.688       195.34        985.0         VEGETAL        9.199       185.83        
935.0 
                     TERRAPLE       16.799       437.07       3122.6 
      120.000          D_FERM        0.073         0.73          0.7            FERM        6.847       136.94        
821.6 
                  D_TOLERABLE        0.000         1.77          3.5       SOL_SEL_2        9.871       195.59       
1180.6 
                      VEGETAL        8.687       178.86       1113.9        TERRAPLE       22.528       393.27       
3515.9 
      125.664          D_FERM        0.000         0.21          0.9            FERM        6.847        38.78        
860.4 
                    SOL_SEL_2        9.875        55.92       1236.5         VEGETAL        7.599        46.12       
1160.0 
                     TERRAPLE       24.712       133.78       3649.7 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:21   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.9 
                       FERM                                     860.4 
                       D_TOLERABLE                                3.5 
                       SOL_SEL_2                               1236.5 
                       VEGETAL                                 1160.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 07. MOVIMENT DE TERRES –  APÈNDIX 1. LLISTATS DE 
MOVIMENT DE TERRES 
 
 
- 18 - 
 
                       TERRAPLE                                3649.7 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                    
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   23.952   19.161         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   24.490   24.491         0.001       434.879         0.001       436.526 
        40.000    0.000    0.000   24.230   24.256         0.002       922.077         0.002       924.003 
        60.000    0.000    0.000   23.702   23.733         0.002      1401.400         0.002      1403.895 
        80.000    0.000    0.000   23.460   23.463         0.003      1873.023         0.003      1875.848 
       100.000    0.000    0.000   22.997   23.010         0.004      2337.596         0.004      2340.578 
       120.000    0.000    0.000   23.646   22.468         0.004      2784.752         0.004      2795.366 
       125.664    0.000    0.000   23.952   19.161         0.004      2900.060         0.004      2913.261 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.502        0.00         0.0      24.790        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.516       80.18        80.2      25.157      
499.46       499.5 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.283       87.98       168.2      25.236      
503.93      1003.4 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.378       76.61       244.8      24.966      
502.02      1505.4 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.921       62.99       307.8      24.800      
497.65      2003.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.020       49.41       357.2      24.455      
492.55      2495.6 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.019       50.39       407.6      24.674      
491.30      2986.9 
     125.664       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.502       18.47       426.0      24.790      
140.08      3127.0 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        4.088         0.00          0.0     AC22_base_G        0.662         0.00          
0.0 
                   AC22_bin_S        0.277         0.00          0.0         REBLERT        1.067         0.00          
0.0 
       20.000           TOT_Ú        4.088        81.76         81.8     AC22_base_G        0.662        13.23         
13.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55          5.5         REBLERT        1.067        21.34         
21.3 
       40.000           TOT_Ú        4.088        81.76        163.5     AC22_base_G        0.662        13.23         
26.5 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         11.1         REBLERT        1.067        21.34         
42.7 
       60.000           TOT_Ú        4.088        81.76        245.3     AC22_base_G        0.662        13.23         
39.7 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         16.6         REBLERT        1.067        21.34         
64.0 
       80.000           TOT_Ú        4.088        81.76        327.0     AC22_base_G        0.662        13.23         
52.9 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         22.2         REBLERT        1.067        21.34         
85.3 
      100.000           TOT_Ú        4.088        81.76        408.8     AC22_base_G        0.662        13.23         
66.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         27.7         REBLERT        1.067        21.34        
106.7 
      120.000           TOT_Ú        4.088        81.76        490.6     AC22_base_G        0.662        13.23         
79.4 
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                   AC22_bin_S        0.277         5.55         33.3         REBLERT        1.067        21.34        
128.0 
      125.664           TOT_Ú        4.088        23.15        513.7     AC22_base_G        0.662         3.75         
83.1 
                   AC22_bin_S        0.277         1.57         34.9         REBLERT        1.067         6.04        
134.1 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    513.7 
                       AC22_base_G                               83.1 
                       AC22_bin_S                                34.9 
                       REBLERT                                  134.1 
                       Rellenos                                   0.0 
 
5. EIX 5 ACCÉS OEST VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        4.673         0.00          0.0         VEGETAL        2.818         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE        2.429         0.00          0.0 
       20.000          D_FERM        0.121         1.22          1.2            FERM        1.085        57.58         
57.6 
                      VEGETAL        1.090        39.08         39.1        TERRAPLE        0.668        30.97         
31.0 
       40.000          D_FERM        0.008         1.30          2.5            FERM        1.395        24.80         
82.4 
                      VEGETAL        1.499        25.89         65.0        TERRAPLE        0.937        16.05         
47.0 
       50.000          D_FERM        0.012         0.10          2.6            FERM        1.287        13.41         
95.8 
                      VEGETAL        1.338        14.19         79.2        TERRAPLE        0.969         9.53         
56.5 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     2.6 
                       FERM                                      95.8 
                       VEGETAL                                   79.2 
                       TERRAPLE                                  56.5 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       50.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.863    5.701    8.022    1.350         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.236    2.791    0.884    0.000        84.229        13.474        84.922        13.501 
        40.000    8.022    3.786    0.604    0.000       148.950        13.474       150.691        13.501 
        50.000    7.652    3.429    0.599    0.000       184.413        13.474       186.768        13.501 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      20.055        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      10.900      
309.55       309.6 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0       9.392      
202.92       512.5 
      50.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0       9.002       
91.97       604.4 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        3.579         0.00          0.0     AC16_surf_S        0.922         0.00          
0.0 
                      REBLERT        0.173         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        0.541        41.19         41.2     AC16_surf_S        0.363        12.85         
12.9 
                      REBLERT        0.181         3.54          3.5 
       40.000           TOT_Ú        0.888        14.29         55.5     AC16_surf_S        0.336         7.00         
19.8 
                      REBLERT        0.171         3.52          7.1 
       50.000           TOT_Ú        0.813         8.50         64.0     AC16_surf_S        0.323         3.29         
23.1 
                      REBLERT        0.152         1.62          8.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     64.0 
                       AC16_surf_S                               23.1 
                       REBLERT                                    8.7 
                       Rellenos                                   0.0 
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6. EIX 6. CAMÍ 1  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        3.591         0.00          0.0         VEGETAL        6.419         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE       12.758         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.539        51.30         51.3         VEGETAL        2.614        90.32         
90.3 
                     TERRAPLE        2.254       150.12        150.1 
       40.000            FERM        1.483        30.23         81.5         VEGETAL        2.418        50.31        
140.6 
                     TERRAPLE        1.102        33.55        183.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                     
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                      81.5 
                       VEGETAL                                  140.6 
                       TERRAPLE                                 183.7 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       40.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.047   16.050         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.534    6.542    0.000    0.000        65.342       160.470        65.416       160.498 
        40.000    6.044    6.051    0.000    0.000       191.129       160.470       191.338       160.498 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                     
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.473        0.00         0.0      14.824        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000       14.73        14.7       6.586      
214.11       214.1 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00        14.7       6.401      
129.87       344.0 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        3.399         0.00          0.0         REBLERT        0.192         0.00          
0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.351        47.50         47.5         REBLERT        0.188         3.80          
3.8 
       40.000           TOT_Ú        1.361        27.12         74.6         REBLERT        0.122         3.11          
6.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     74.6 
                       REBLERT                                    6.9 
 
7. EIX 7. ACCÉS SUD VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
    
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        4.974         0.00          0.0         VEGETAL        5.837         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE       32.501         0.00          0.0 
       20.000            FERM        2.477        74.50         74.5         VEGETAL        3.038        88.75         
88.7 
                     TERRAPLE       14.325       468.26        468.3 
       40.000            FERM        2.143        46.20        120.7         VEGETAL        1.785        48.23        
137.0 
                     TERRAPLE        2.447       167.72        636.0 
       60.000          D_FERM        0.079         0.79          0.8            FERM        0.797        29.41        
150.1 
                      VEGETAL        0.969        27.54        164.5        TERRAPLE        0.733        31.80        
667.8 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.8 
                       FERM                                     150.1 
                       VEGETAL                                  164.5 
                       TERRAPLE                                 667.8 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       60.000 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   20.964   15.194         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.374    8.536         0.000       221.872         0.000       237.307 
        40.000    4.994    0.097    4.371    4.635         0.949       341.495         0.973       369.018 
        60.000    7.280    2.004    0.000    0.494        21.356       389.927        21.990       420.308 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.712        0.00         0.0      17.046        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.391       91.04        91.0       8.722      
257.68       257.7 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.878       62.70       153.7       7.820      
165.42       423.1 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.234       21.12       174.9       7.563      
153.83       576.9 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        3.942         0.00          0.0     AC16_surf_S        0.758         0.00          
0.0 
                      REBLERT        0.274         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.861        58.03         58.0     AC16_surf_S        0.342        11.00         
11.0 
                      REBLERT        0.274         5.47          5.5 
       40.000           TOT_Ú        1.658        35.19         93.2     AC16_surf_S        0.313         6.55         
17.5 
                      REBLERT        0.173         4.46          9.9 
       60.000           TOT_Ú        0.483        21.40        114.6     AC16_surf_S        0.313         6.26         
23.8 
                      REBLERT        0.002         1.75         11.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                      
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    114.6 
                       AC16_surf_S                               23.8 
                       REBLERT                                   11.7 
                       Rellenos                                   0.0 
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8. EIX 8 ACCÉS SANT PERE PESCADOR  
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:22   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM       11.755         0.00          0.0         VEGETAL        7.748         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE       17.225         0.00          0.0 
       20.000            FERM        6.524       182.79        182.8         VEGETAL        2.933       106.82        
106.8 
                     TERRAPLE        3.913       211.38        211.4 
       40.000          D_FERM        0.005         0.05          0.0            FERM        3.482       100.06        
282.9 
                  D_TOLERABLE        0.081         0.81          0.8         VEGETAL        1.723        46.57        
153.4 
                     TERRAPLE        0.071        39.84        251.2 
       60.000          D_FERM        0.006         0.11          0.2            FERM        2.227        57.09        
339.9 
                  D_TOLERABLE        0.381         4.63          5.4         VEGETAL        1.317        30.41        
183.8 
                     TERRAPLE        0.003         0.74        252.0 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:22   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.2 
                       FERM                                     339.9 
                       D_TOLERABLE                                5.4 
                       VEGETAL                                  183.8 
                       TERRAPLE                                 252.0 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       60.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   22.931   20.104         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.202    7.515         0.001       267.039         0.001       276.191 
        40.000    9.180    4.313    0.058    0.000        43.085       340.372        43.128       351.345 
        60.000    8.180    3.295    0.054    0.000       119.103       340.372       119.204       351.345 
 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.246        0.00         0.0      21.066        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.526       27.73        27.7      11.766      
328.32       328.3 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        5.26        33.0       9.791      
215.57       543.9 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00        33.0       9.234      
190.25       734.2 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        6.142         0.00          0.0         REBLERT        0.032         0.00          
0.0 
       20.000           TOT_Ú        3.353        94.96         95.0         REBLERT        0.032         0.65          
0.6 
       40.000           TOT_Ú        2.360        57.13        152.1         REBLERT        0.001         0.33          
1.0 
       60.000           TOT_Ú        1.371        37.31        189.4 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    189.4 
                       REBLERT                                    1.0 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
 
9. EIX 9 CAMÍ 2  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        2.557         0.00          0.0         VEGETAL        5.527         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE       17.827         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.097        36.54         36.5         VEGETAL        2.378        79.06         
79.1 
                     TERRAPLE        4.584       224.12        224.1 
       40.000            FERM        1.088        21.85         58.4         VEGETAL        1.818        41.97        
121.0 
                     TERRAPLE        1.584        61.69        285.8 
       60.000            FERM        1.097        21.85         80.2         VEGETAL        2.582        44.01        
165.0 
                     TERRAPLE        5.842        74.27        360.1 
       80.000            FERM        1.097        21.94        102.2         VEGETAL        3.943        65.25        
230.3 
                     TERRAPLE       15.056       208.99        569.1 
      100.000            FERM        1.097        21.95        124.1         VEGETAL        2.228        61.71        
292.0 
                     TERRAPLE        3.714       187.70        756.8 
      120.000            FERM        0.998        20.95        145.1         VEGETAL        1.607        38.36        
330.3 
                     TERRAPLE        0.666        43.79        800.6 
      140.000            FERM        1.005        20.03        165.1         VEGETAL        1.613        32.20        
362.5 
                     TERRAPLE        0.727        13.93        814.5 
      160.000            FERM        1.005        20.11        185.2         VEGETAL        1.613        32.26        
394.8 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        829.0 
      180.000            FERM        1.005        20.11        205.3         VEGETAL        1.613        32.26        
427.1 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        843.6 
      200.000            FERM        1.004        20.09        225.4         VEGETAL        1.615        32.27        
459.3 
                     TERRAPLE        0.727        14.55        858.1 
      220.000            FERM        1.005        20.09        245.5         VEGETAL        1.613        32.27        
491.6 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        872.7 
      240.000            FERM        1.005        20.11        265.6         VEGETAL        1.613        32.26        
523.9 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        887.2 
      260.000            FERM        1.017        20.22        285.8         VEGETAL        1.633        32.46        
556.3 
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                     TERRAPLE        0.743        14.71        901.9 
      280.000            FERM        0.859        18.75        304.6         VEGETAL        1.459        30.92        
587.2 
                     TERRAPLE        0.716        14.59        916.5 
      282.148            FERM        0.817         1.80        306.4         VEGETAL        1.410         3.08        
590.3 
                     TERRAPLE        0.697         1.52        918.0 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                     306.4 
                       VEGETAL                                  590.3 
                       TERRAPLE                                 918.0 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      282.148 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.818   13.842         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    5.946    5.946         0.000       197.640         0.000       197.882 
        40.000    4.545    4.545    0.000    0.000        45.453       257.100        45.454       257.342 
        60.000    0.000    0.000    6.456    6.456        90.907       321.660        90.908       321.904 
        80.000    0.000    0.000    9.857   10.037        90.908       484.791        90.909       486.833 
       100.000    0.000    0.000    5.571    5.571        90.908       639.069        90.909       642.906 
       120.000    4.018    4.018    0.000    0.000       131.089       694.776       131.090       698.614 
       140.000    4.032    4.032    0.000    0.000       211.587       694.777       211.588       698.614 
       160.000    4.032    4.032    0.000    0.000       292.226       694.777       292.227       698.614 
       180.000    4.032    4.032    0.000    0.000       372.867       694.777       372.869       698.614 
       200.000    4.036    4.037    0.000    0.000       453.551       694.777       453.554       698.615 
       220.000    4.032    4.032    0.000    0.000       534.235       694.777       534.240       698.615 
       240.000    4.032    4.032    0.000    0.000       614.875       694.777       614.880       698.615 
       260.000    4.083    4.084    0.000    0.000       696.024       694.777       696.043       698.615 
       280.000    3.648    3.661    0.000    0.000       773.333       694.777       773.496       698.615 
       282.148    3.525    3.541    0.000    0.000       781.037       694.777       781.231       698.615 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.851        0.00         0.0      10.616        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.407       52.59        52.6       4.776      
153.92       153.9 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000       14.07        66.7       4.676       
94.52       248.4 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.020       20.20        86.9       4.776       
94.52       343.0 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        6.108       81.28       168.1       4.776       
95.52       438.5 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.956       70.64       238.8       4.776       
95.52       534.0 
     120.000       0.022        0.22         0.2       0.000        0.00         0.0        0.000        9.56       248.3       3.981       
87.57       621.6 
     140.000       0.000        0.22         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       
84.74       706.3 
     160.000       0.000        0.00         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       
89.87       796.2 
     180.000       0.000        0.00         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.494       
89.87       886.1 
     200.000       0.013        0.13         0.6       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.241       
87.34       973.4 
     220.000       0.000        0.13         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       
87.34      1060.7 
     240.000       0.000        0.00         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       
89.87      1150.6 
     260.000       0.000        0.00         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.511       
90.05      1240.6 
     280.000       0.215        2.15         2.8       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       3.609       
81.20      1321.8 
     282.148       0.227        0.48         3.3       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       3.428        
7.56      1329.4 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 07. MOVIMENT DE TERRES – APÈNDIX 1. LLISTATS DE 
MOVIMENT DE TERRES 
 
 
- 27 - 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        2.556         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.097        36.53         36.5         REBLERT        0.001         0.01          
0.0 
       40.000           TOT_Ú        1.087        21.84         58.4 
       60.000           TOT_Ú        1.097        21.84         80.2 
       80.000           TOT_Ú        1.097        21.93        102.1         REBLERT        0.001         0.01          
0.0 
      100.000           TOT_Ú        1.097        21.94        124.1         REBLERT        0.001         0.01          
0.0 
      120.000           TOT_Ú        0.998        20.94        145.0 
      140.000           TOT_Ú        1.005        20.03        165.1 
      160.000           TOT_Ú        1.005        20.11        185.2 
      180.000           TOT_Ú        1.005        20.11        205.3 
      200.000           TOT_Ú        1.004        20.09        225.4 
      220.000           TOT_Ú        1.005        20.09        245.4 
      240.000           TOT_Ú        1.005        20.11        265.6 
      260.000           TOT_Ú        1.017        20.22        285.8 
      280.000           TOT_Ú        0.859        18.75        304.5 
      282.148           TOT_Ú        0.817         1.80        306.3 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    306.3 
                       REBLERT                                    0.1 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
10. EIX 10 CAMÍ 3  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000            FERM        2.914         0.00          0.0         VEGETAL        5.764         0.00          
0.0 
                     TERRAPLE       14.777         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.097        40.11         40.1         VEGETAL        1.931        76.95         
77.0 
                     TERRAPLE        2.128       169.05        169.0 
       40.000            FERM        1.002        20.99         61.1     D_TOLERABLE        0.007         0.07          
0.1 
                      VEGETAL        1.725        36.56        113.5        TERRAPLE        0.630        27.58        
196.6 
       53.532            FERM        0.932        13.09         74.2     D_TOLERABLE        0.000         0.05          
0.1 
                      VEGETAL        1.566        22.27        135.8        TERRAPLE        0.590         8.25        
204.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                      74.2 
                       D_TOLERABLE                                0.1 
                       VEGETAL                                  135.8 
                       TERRAPLE                                 204.9 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       53.532 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.411   14.430         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.827    4.827         0.001       192.377         0.001       192.574 
        40.000    4.313    4.334    0.000    0.000        43.136       240.648        43.343       240.845 
        53.532    3.915    3.919    0.000    0.000        98.810       240.648        99.185       240.845 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                  
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
------------------ 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- -----------------
------------------ 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    
Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----
------ ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.847        0.00         0.0      12.045        
0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.062       29.09        29.1       4.776      
168.21       168.2 
      40.000       0.354        3.54         3.5       0.451        4.51         4.5        0.000        0.62        29.7       3.788       
85.64       253.8 
      53.532       0.199        3.74         7.3       0.000        3.05         7.6        0.000        0.00        29.7       3.922       
52.16       306.0 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
        0.000           TOT_Ú        2.913         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.097        40.10         40.1         REBLERT        0.001         0.01          
0.0 
       40.000           TOT_Ú        1.002        20.99         61.1 
       53.532           TOT_Ú        0.932        13.09         74.2 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     74.2 
                       REBLERT                                    0.0 
                       Rellenos                                   0.0 
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11. EIX 11. CANAL  
 
 
    Istram 9.34 20/05/11 14:08:59   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. 
ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ -----
------- 
       40.000     D_TOLERABLE        0.180         0.00          0.0         VEGETAL        2.219         0.00          
0.0 
       60.000         VEGETAL        2.208         4.43         44.8        TERRAPLE        1.281         2.65         
25.2 
       80.000         VEGETAL        2.384         4.77         90.8        TERRAPLE        1.268         2.57         
50.9 
      100.000         VEGETAL        2.384         4.77        138.5        TERRAPLE        1.294         2.65         
76.7 
      120.000     D_TOLERABLE        0.026         0.04          4.9         VEGETAL        2.450         4.89        
187.1 
      140.000     D_TOLERABLE        0.020         0.21          6.8         VEGETAL        2.562         5.13        
236.8 
      160.000          D_FERM        0.000         0.82         15.1     D_TOLERABLE        0.014         3.01         
41.4 
      180.000     D_TOLERABLE        0.032         0.06         42.0         VEGETAL        2.272         4.55        
316.3 
      200.000     D_TOLERABLE        0.059         0.13         43.2         VEGETAL        2.246         4.49        
361.5 
      220.000     D_TOLERABLE        0.007         1.07         45.9         VEGETAL        2.468         4.94        
407.7 
                     TERRAPLE        2.422         4.25        248.5 
 
  Istram 9.34 20/05/11 14:09:00   1121                                                                       
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    15.1 
                       FERM                                       0.0 
                       D_TOLERABLE                               45.9 
                       VEGETAL                                  407.7 
                       TERRAPLE                                 248.5 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 13:45:42   1121                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :        0.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.425    3.762    3.006    3.102         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000   29.752   30.236         0.002      2102.257         0.002      2163.946 
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APÈNDIX 2 – DIAGRAMA DE MASES 
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PUNT KILOMÈTRIC(PK)
DIAGRAMA DE MASES  VARIANT DE VILAMCOLUM
COMPENSACIÓ DE TERRES
ACUMULAT DESMUNT
ACUMULAT TERRAPLÈ
TRAM 1 TRAM 2
S'inclouen en aquest punt els moviments de terres dels eixos 
de la Rotonda 2, Accés Sud Vilamacolum Camí 2 i Camí 3
S'inclouen en aquest punt els moviments de terres
dels eixos de la Rotonda 1, Accés Oest Vilamacolum i Camí 1
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el d’estudiar, analitzar i comparar des d’un punt de 
vista tècnic, constructiu i econòmic les diferents alternatives de ferm pels diferents vials 
a projectar, amb l’objectiu de seleccionar i definir les seccions estructurals de ferm més 
idònies en cada cas. 
 
Els objectius a assolir per les diferents seccions de ferm projectades són: 
 
1. Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues cícliques de trànsit durant el període de projecte. 
 
2. Resistir les sol·licitacions originades pel trànsit durant el període de projecte, i 
repartir les tensions verticals provocades per les càrregues, de manera que a 
l’esplanada tan sols n’arribi una petita fracció compatible amb la seva capacitat 
portant. 
 
3. Protegir l’esplanada de l’acció de l’aigua, atès que la variació de la humitat afecta a 
la seva capacitat resistent. 
 
A continuació s’enumera la Normativa contemplada al present Annex: 
 
  Pel dimensionament i definició de les seccions tipus de ferm, es segueixen les 
prescripcions i metodologies contingudes a la Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” 
aprovada per l'Ordre Ministerial FOM/3460/2003, de novembre de 2003, 
publicada al BOE del 12 de desembre de 2003 i l’ordre FOM/891/04 que modifica 
els articles 510, 530, 531, 532, 542 i 550 
 Norma 6.3-IC “Rehabilitació de ferms” aprovada per l'Ordre Ministerial 
FOM/3459/2003, de 28 de novembre. 
 Ordre Circular 8/01 sobre reciclat de ferms amb la que s'inicia el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de conservació de carreteres 
(PG-4), en el seu article 20 de reciclat in situ amb emulsió de capes bituminoses. 
 Per a la definició de les característiques de les diferents capes del ferm es 
segueixen les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer 
de 1976, tenint en compte totes les modificacions hagudes fins el moment, sent 
l'última la FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats 
articles del plec. 
 Per a l'estimació de la densitat de mescles bituminoses s'ha tingut en 
consideració la taula de “Densitats i Quantitat de Betum a considerar en els 
amidaments de mescles bituminoses”, lliurada per GISA com a condició 
particular. 
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Addicionalment s’han tingut en compte les revisions realitzades dels articles del PG-
3/75, com per exemple: 
 
1. Inclosos a l’Ordre Circular sobre Seccions de Ferm i Capes Estructurals al seu 
annex 2 “Capes Estructurals de Ferm”: 
a. 510, “Sobre tot-u artificial”. 
b. 512, “Sòls estabilitzats in-situ”. 
c. 513, “Materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment)”. 
d. 551, “Formigó magre vibrat”. 
2. Inclosos a l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999: 
a. 200, “Calç per l’estabilització de sòls”. 
b. 202, “Ciments”. 
c. 211, “Betums asfàltics”. 
d. 212, “Betum fluïdificat per a regs d’emprimació”. 
e. 213, “Emulsions bituminoses”. 
f. 214, “Betums fluxats”. 
g. 215, “Betums asfàltics modificats amb polímers”. 
h. 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers”. 
3. L’ordre FOM/1382/202 de 16 de maig, per la qual s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts, relatius a la construcció d’esplanacions, drenatges i 
fonamentacions, dintre dels articles que modifica es troben els següents: 
a. 330, “Terraplens”. 
b. 331, “Pedraplens”. 
c. 340, “Terminació i Refinament de l’esplanada”. 
4. L’ordre Circular 5/2001 sobre Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments 
de formigó, que conté la redacció dels següents articles del PG-3: 
a. 530, “Regs d’emprimació”. 
b. 531, “Regs d’adherència”. 
c. 532, “Regs de curat”. 
d. 540, “Beurades bituminoses”. 
e. 542, “Mescles bituminoses en calent”, posteriorment modificat per OC 
24/2008. 
f. 543, “Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de 
trànsit”, posteriorment modificat per OC 24/2008. 
g. 550, “Paviments de formigó vibrat”. 
 
5. L’Ordre Circular 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per obres de carreteres i ponts, on es modifiquen els següents articles del PG-
3: 
a. 542, “Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós”. 
b. 543, “Mescles bituminoses per capes de trànsit. Mescles drenants i 
discontínues”. 
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2. CONSIDERACIONS RESPECTE AL TRAÇAT 
 
De forma general, el condicionament del nou vial de objecte del projecte,pot dividir-se 
en els següents trams, atenent-se al seu traçat, i al tipus de solució prevista pel ferm a 
que donarà lloc: 
 
1. Al Tram-I entre el inici de l’obra i aproximadament el PK 0+337.El ’inici del projecte 
es disposa en la rotonda d’accés de la carretera C-31 i s’adapta a la carretera 
existent fins al punt final del tram on es disposarà una rotonda per poder connectar 
el nou vial amb la carretera d’accés al municipi de Vilamacolum. El nou traçat es 
recolza sobre la plataforma de la carretera existent, ampliant la seva secció per 
uniformitzar l’amplada del nou vial. 
 
2. Al Tram-II entre el PK 1+000 fins al PK 2+367. El seu inici comença en la rotonda 
del tram I i de la mateixa manera, en el punt final es disposa una rotonda de les 
mateixes característiques que en l’anterior tram, per unir el nou vial amb l’accés al 
municipi i la carretera que duu fins a Sant Pere Pescador. El traçat de la variant es 
desvincula totalment de la traça existent, pel que ineludiblement s’ha de conformar 
una caixa de ferms complerta. 
 
3. Les dues rotondes previstes en el nou vial, es disposen sobre traça nova o bona 
part d’ella, conformant una caixa de ferm nova en tot l’ample de la rotonda. A més, 
en aquestes rotondes, es concentren els camins adjacents a la traça de manera 
que interfereixin el mínim possible al nou traçat i es reordeni el trànsit de la zona. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ 
ADOPTADA. 
 
El present projecte contempla la construcció d’un nou vial, fent que es disposi una 
nova caixa de ferm tenint en consideració: 
 
1. Trams on el traçat de la nova variant aprofita la plataforma de la carretera existent: 
S’ha tingut en consideració el fet que el nou traçat compleix els requisits bàsic que 
estableix la Norma de Traçat 3.1-IC (rasant, peralts, etc) per assegurar una 
circulació còmoda i segura, la qual cosa dóna lloc a lleugeres diferències de cota 
entre la carretera existent i la futura, que a més no són de caràcter uniforme. 
L’estat de conservació del ferm existent permet mantenir la caixa de ferm existent 
de manera que es procedirà a l’estesa de la capa de rodadura per uniformitzar el 
possible eixamplament de la secció.  
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2. En la resta de trams, al considerar-se l’execució d’un nou traçat, es disposarà el 
paquet de ferms complert, atenent-se a les indicacions realitzades al present 
Annex. 
 
 
4. FACTORS DE DIMENSIONAMENT 
 
En aplicació de la Norma 6.1-IC. s’estudien a continuació els factors de 
dimensionament de les seccions estructurals de ferm. 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
Per al càlcul de la categoria de trànsit del tram objecte del projecte i a les 
diferents carreteres que s’inclouen al present projecte, s’ha tingut en 
consideració la següent documentació: 
 
1. Dades de trànsit incloses als següents Plans d’Aforaments de la Generalitat: 
(2005, 2006 i 2007). Aquestes dades s’han tingut en consideració per tal 
d’estimar la taxa de variació anual del trànsit a la C-31. 
 
2. Dades d’aforaments efectuats per la Diputació de Girona en la carretera GIV-
6216 que pot derivar part del trànsit cap a la nova variant de Vilamacolum, 
sobre tot pensant en un futur tram possible de condicionament entre 
Vilamacolum i Sant Pere Pescador i de la carretera i la carretera GIV 6302. 
 
3. Dada de l’IMD que s’ha tingut en compte en el projecte de Condicionament de 
la C-31 per al disseny de l’enllaç i la seva execució 
 
 
El Pla d’Aforaments de la Generalitat de 2005, 2006 i 2007, així com la resta de 
Plans utilitzats al present Annex, s’han descarregat directament de la pàgina 
web del Departament de territori i sostenibilitat de Catalunya: 
 
 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202007/pdf/imd_xarxa_tcm32-46410.pdf 
 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202006/pdf/imd_xarxa_tcm32-46404.pdf 
 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Mobilitat/Publicacio
ns/Carreteres/Pla%20daforaments%202005/pdf/3_IMDs%20Xarxa%20Generalitat_tcm32-37571.pdf 
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4.2. DADES DE TRÀNSIT 
 
A continuació es relacionen els diferents valors de IMD a l’any 2010 adoptats 
en el disseny del paquet de ferm dels diferents vials que composen el projecte: 
 
1. Carretera C-31. Es consideren representatives les dades de la carretera 
C-31 de l’estació 40-317 que es situa al PK 378+800 de la mateixa 
carretera. Les últimes dades obtingudes en aquesta estació primària de 
la Generalitat de Catalunya corresponen a l’any 2010. 
 
 
ESTACIÓ 40-317 (PK 378+800 C-31)
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2010 GIV-6215 – N-II (El far d’Empordà) 11.524 6,64 2010 
 
 
2. Carretera GIV-6217. Es consideren representatives les dades de la 
carretera GIV-6217 des de Torroella de Fluvià fins a Sant Pere 
Pescador, les dades facilitades per la Diputació de Girona on les últimes 
dades, corresponen a l’any 2010 
 
GIV-6217
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2010 GIV-6217 2.150 7,52 2010 
 
 
3. Carretera GIV-6216. Es consideren representatives les dades de la 
carretera GIV-6216 des de Torroella de Fluvià fins a Castelló 
d’Empúries, les dades també facilitades per la Diputació de Girona on 
les últimes dades corresponen a l’any 2009. Aquesta carretera va ser 
traspasada a la Generalitat a finals de l’any 2009 i es tenen dades més 
actualitzades. 
 
GIV-6216
DADES DEFINICIÓ TRAM IMD %pesants Any 
2009 GIV-6216 5.549 2,79 2009 
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4.3. CÀLCUL DE LA INTENSITATS DE TRÀNSIT DE PESANTS. 
 
El factor principal a tenir en consideració en el dimensionament del ferm, és la 
Intensitat mitja diària de vehicles pesants (IMDp), prevista al carril de projecte i 
a l’any de posada en servei. Amb les dades de la IMDp s’obté el valor de la 
categoria de trànsit pesant segons la taula 1A de la “Instrucción 6.1-IC sobre 
Seccions de Ferm”. 
 
4.3.1. Any de posada en servei de l’obra 
 
Tenint en consideració els terminis de redacció, tramitació i execució del 
present projecte, s’ha considerat com a any de posada en servei de l’obra l’any 
2013. 
 
4.3.2. Carril de projecte 
 
La norma 6.1-IC, indica que en el cas de carreteres convencionals amb un 
carril per sentit de circulació i on es disposin de dades de IMD per calçada, es 
considerarà que incideixen sobre cada carril, el 50% dels vehicles que circulen 
per la calçada. 
 
4.3.3. Taxa d’increment del trànsit 
 
Segons la taxa de creixement experimentada en les estacions que es troben al 
voltant del nou vial objecte de la carretera d’estudi, els resultats especificats en 
apartats anteriors ens mostren un decreixement del nombre d’usuaris en la 
carretera C-31 i GIV-6217 fins al 2010. En canvi, la carretera GIV-6216 registra 
un creixement d’usuaris.  
 
Per aquesta raó, es decideix a tenir en consideració una estimació de 
creixement anual per predir, quina serà la demanda de la carretera tant en any 
en servei, com en horitzó. 
 
I partint de que el creixement de trànsit a aplicar serà el que es preveu en la 
ordre de eficiència (ORDEN FOM/3317/2010) a on es dicten els següents 
percentatges de creixement de trànsit: 
 
Període (anys) Increment anual acumulatiu 
2010-2012 1,08% 
2013-2016 1,12% 
2017 i següents anys 1,44% 
 
Per a poder contemplar el creixement del trànsit en la carretera degut a la 
demanda induïda s’ha considerat que aquest trànsit serà del 10% els tres 
primers anys.  
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Per últim cal concloure en aquest apartat que es considera que el percentatge 
de vehicles pesants respecte al calculat en l’any 2010 es mantindrà invariable 
durant la resta d’anys de la vida útil de la carretera en qüestió, es a dir que en 
núm. de vehicles pesats augmentarà de la mateixa forma que la de vehicles 
totals esperats en la nova variant. 
 
4.3.4. Càlcul de la intensitat de vehicles pesants. 
 
Amb les dades de que es disposen, es pot calcular la IMD de pesants a l’any 
de posada en servei de l’obra, a partir de la següent expressió: 
 
c
nana
cpvp FrIMDIMD  )1(,  
 
On: 
 
a
cpvpIMD , = Intensitat mitja de vehicles pesants, a l’any de posada en servei del 
projecte (a) i en el carril de projecte. 
nIMD = Intensitat mitja de vehicles a l’any n (dada d’aforament). 
r = Tassa anual d’increment del trànsit en tant per u. 
cF = Factor de distribució per sentits. 
 
Atès això, es pot calcular la IMD de pesants a l’any 2014 per cadascun dels 
vials que composen el projecte. A continuació s’adjunta una taula resum amb 
les IMDp estimades a l’any 2014 (any de posada en servei). 
 
VIAL 2010vpIMD  
2014
vpIMD  
2014
,cpvpIMD  
C-31 (PK 378+800) 765,19 797,66 398,83 
GIV-6217 161,68 168,54 84,27 
GIV-6216 154,82 (*) 163,06 81,53 
(*) Les dades d’aforament en aquesta carretera són les corresponents a l’any 2009 
 
 
Per adoptar la intensitat de vehicles pesants per al nou vial objecte del projecte, 
es preveu que tot el trànsit de la carretera GIV-6217 de Torroella de Fluvià fins 
a Sant Pere pescador, és el trànsit potencial de la nova carretera un cop 
executada i en ple funcionament. A més, amb previsió a la futura connexió del 
final del nou vial fins al municipi de Sant Pere Pescador, es pot fàcilment 
preveure que una part del trànsit existent de la carretera GIV-6216 entre Sant 
Pere Pescador i castelló d’Empúries, decidirà agafar la nova carretera per 
poder agafar la carretera principal C-31.  
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D’aquesta manera, i deixant de banda el trànsit de la carretera C-31, per poder 
adoptar una intensitat de trànsit adequada al nou vial, es preveu adoptar el 
trànsit de la carretera GIV-6217 i adoptar una petita part del trànsit previst en la 
carretera GIV-6216. Aquesta petita part del trànsit s’estima en un 20%. 
 
Així doncs, la IMD de pesants per al nou vial será: 
 
IMDp nou vial = IMDp GIV-6217 + 0,20·IMDp GIV-6216  
 
Per tant, la IMD de pesants adoptada pel nou vial projectat és: 
 
VIAL 2010vpIMD  
2013
vpIMD
2013
,cpvpIMD  
Nou vial 192,64 201,19 100,60 
 
 
 
4.4. CATEGORIA DE TRÀNSIT DE PESANTS. 
 
A efectes d’aplicació de la Norma 6.1-IC, es defineixen vuit categories de trànsit de 
vehicles pesants: 
 
TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T0 T1 T2
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
> 4000 
< 4000 < 2000 < 800
> 2000 > 800 > 200
 
TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRÁFICO PESADO T3 A T4 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
< 200 < 100 < 50 
< 25
> 100 > 50 > 25  
 
A continuació s’adjunta una taula on pel nou vial del projecte, se l’hi ha assignat 
la categoria de trànsit pesant, tenint únicament en consideració els valors 
indicats a les taules 1.A i 1.B de la Norma 6.1-IC. 
 
VIAL 2013,cpvpIMD  
CATEGORIA 
TRÀNSIT 
Nou vial 100,60 T31 
 
 
Independentment del valor de la categoria de trànsit segons la Norma 6.1-IC, 
s’han de tenir en consideració altres tipus d’aspectes com: 
 
1. Reduir el número de seccions estructurals de ferm, per tal de facilitar la posada 
en obra del mateix, simplificant tot el procés constructiu. 
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2. La Norma 6.1-IC indica que “Independenment de la categoria de trànsit 
obtinguda anteriorment a partir de les dades d’aforament, on es justifiqui que 
els eixos dels vehicles pesants poden estar especialment sobrecarregats, 
s’haurà de preveure la possibilitat d’adoptar una categoria de trànsit 
immediatament superior, sobretot en els valors propers al límit superior de la 
categoria corresponent”. 
3. La Norma 6.1-IC també indica que es podrà augmentar una categoria de trànsit 
pesant, en els trams amb rampa amb inclinacions mitges superiors al 5,0% (o 
superiors al 3,0% amb longitud superior a 500 m”.  
4.5. ESPLANADA CONSIDERADA 
 
La Norma 6.1-IC considera tres categories d’esplanada, que queden 
determinades pel seu mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de càrrega 
(Ev2), obtingut segons la Norma NLT-357 “Assaig de càrrega amb placa”. 
 
 
 
Així mateix la formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació o 
de l’obra de terra subjacent, així com de les característiques i gruixos dels 
materials disponibles. 
 
A la Norma 6.1-IC s’exposa tot un catàleg de configuracions de l’esplanada 
que, per les característiques dels materials requerits, suposen la disposició de 
capes d’aportació o de material estabilitzat amb conglomerant hidràulic, 
procedent tant de la traça com de préstecs, pel que l’elecció d’una o altra 
d’aquestes configuracions haurà de basar-se en criteris tècnics i econòmics, 
(mínim cost del conjunt ferm-esplanada). És per això que l’elecció requereix 
d’un estudi comparatiu entre les diferents solucions proposades a la Norma. 
 
4.5.1. Característiques del fonament del ferm 
 
La primera dada que és necessari conèixer per a caracteritzar l’esplanada, és 
la definició de les característiques dels materials en els quals assenta en les 
dues situacions possibles, desmunt i terraplè. 
 
Segons les conclusions extretes en aquest mateix projecte, per a l’execució del 
nou tronc del vial no està previst cap desmunt ja que es té previst tenir la rasant 
de la carretera per sobre del terreny actual. Per aquesta raó, s’ha definit que 
l’esplanada considerada en tot el tram d’estudi del projecte es disposarà per 
sobre del fonament del ferm en funció de l’estudi econòmic de l’esplanada.  
 
A partir de les dades incloses en l’annex 10 Geologia i geotècnia, al present 
projecte s’ha decidit unificar els tipus de sòl de l’explanació (desmunts) i de les 
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obres de terra subjacents (terraplens i pedraplens), com a sòl tolerable (0), a 
efectes de dimensionament de la secció de ferm. 
 
Tenint en consideració que el nivell d’esplanació considerat, te classificació de 
tolerable (0), es necessari estudiar econòmica i tècnicament les diferents alternatives 
de millora d’esplanada que planteja la Norma 6.1-IC per tal d’assolir unes esplanades 
E1, E2 o E3. 
 
4.5.2. Estimació econòmica millora esplanada 
 
Per a la comparació econòmica de seccions s’han utilitzat els preus del Banc de preus 
de obra civil de GISA corresponent a l’any 2010. Amb els preus inclosos a aquest banc 
de preus, s’ha calculat el cost del m2 d’execució de les diferents millores d’esplanada 
contemplades a la 6.1-IC considerant un terreny subjacent de tipus adequat. 
 
En la estimació del cost del m2 de l’execució de la millora de l’esplanada, s’han tingut 
en consideració els següents criteris: 
 
1. En tots els casos es necessari procedir a la millora de l’esplanació. 
2. El moviment de terres de l’obra només contempla l’execució d’excavacions en sòls 
tolerables o roca, per aquest motiu els sòls seleccionats o adequats per la millora 
de l’esplanada, s’han considerat de préstec extern a l’obra. 
3. Els sòls per estabilitzar (S-EST 1, S-EST 2 i S-EST 3), s’ha considerat procedent 
de préstec atès que en la traça del nou vial no hi ha aportació de terres adequada 
per conformar aquests tipus de sòls segons l’article 512 del PG-3.  
 
A continuació s’adjunta la figura-1 de la Norma 6.1-IC, on es recullen les diferents 
combinacions per tal de conformar les diferents categories d’esplanades, depenent del 
tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra de terres subjacent i de les característiques i 
gruixos dels materials disponibles . 
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A continuació s’adjunten unes taules amb l’estimació del cost (PEM) de l’execució de 
les diferents millores d’esplanada sobre sòls tolerables. 
 
 
 
E-1 
UNITATS TIPUS GRUIX PREU (€/ut.) PREU (€) 
m3/m2 Sol Adequat de préstec 0,60 6,12 3,67 
      Total €/m2 3,67 
m3/m2 Sol Seleccionat tipus-2 préstec 0,45 7,56 3,40 
      Total €/m2 3,40 
m3/m2 S-EST 1 de préstec 0,25 14,76 3,69 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
      Total €/m2 4,66 
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E-2 
UNITATS TIPUS GRUIX PREU (€/ut.) PREU (€) 
m3/m2 Sol Seleccionat tipus-2 préstec 0,75 7,56 5,67 
      Total €/m2 5,67 
m3/m2 Sol Seleccionat tipus-2 préstec 0,40 7,56 3,02 
m3/m2 Sol Adequat de préstec 0,50 6,12 3,06 
      Total €/m2 6,08 
m3/m2 S-EST 2 de préstec 0,25 15,93 3,98 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
m3/m2 S-EST 1 de préstec 0,25 14,76 3,69 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
      Total €/m2 9,61 
m3/m2 Sol Seleccionat tipus-3 préstec 0,25 9,15 2,29 
m3/m2 S-EST 1 de préstec 0,25 14,76 3,69 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
      Total €/m2 6,95 
 
 
 
 
 
 
E-3 
UNITATS TIPUS GRUIX PREU (€/ut.) PREU (€) 
m3/m2 S-EST 3 de préstec 0,30 17,35 5,21 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
m3/m2 Sol Seleccionat tipus-2 préstec 0,30 7,56 2,27 
      Total €/m2 8,44 
m3/m2 S-EST 3 de préstec 0,30 17,35 5,21 
m2 Reg de curat 1,00 0,97 0,97 
m3/m2 Sol Adequat 0,50 6,12 3,06 
      Total €/m2 9,23 
 
 
 
A les taules anteriors, s’ha remarcat la solució més econòmica de les contemplades a 
la Norma 6.1-IC. Tot i que el Banc de preus d’obra civil de GISA 2010, no contempla el 
preu de l’esplanada amb sòl adequat procedent de préstec. Per aquest motiu a l’anàlisi 
econòmica s’ha estimat el preu d’aquesta partida, a partir del preu del terraplenat 
procedent de préstec, incrementat un 10%. 
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4.5.3. Conclusions 
 
L’elecció definitiva del tipus d’esplanada, ha de realitzar-se en qualsevol cas després 
d'una comparació de costos conjunta esplanada + ferm. 
 
Per cadascuna de les opcions de millora d’esplana analitzada al punt anterior (E1, E2 
o E3), s’ha de tenir en consideració una única alternativa a fi i efecte d’incloure-la al 
anàlisis econòmic del conjunt esplanada-ferm.  
 
En la elecció de l’esplanada a considera, s’ha de tenir en consideració a més: 
 
1. La Norma 6.1-IC, en el seu apartat 5.1 estableix que “amb caràcter general, per a 
la capa superior utilitzada en la formació de les esplanades, per raons de durabilitat 
i uniformitat de la capacitat estructural de tota la traça, es recomana a l’enginyer 
projectista la consideració preferent dels sòls estabilitzats “in situ” amb calç o amb 
ciment, abans d’una aportació directa de sòls sense tractar”. 
 
2. Des de el punt de vista ambiental, s’han de prioritzar aquelles solucions en les 
quals s’aprofiti el màxim possible els materials existents al llarg de la traça (sòls 
tolerables), a fi i efecte de reduir la necessitat d’abocadors i préstecs externs a 
l’obra. 
 
Tenint en consideració tot l’indicat anteriorment el tipus i cost de cadascuna de les 
millores d’esplanada a considerar a l’anàlisi econòmic del ferm han estat: 
 
1. Esplanada E1: S’ha considerat la solució formada per 45 cm de sòl seleccionat 
tipus 2 de préstec, amb un cost de 3,67 €/m2. Tot i la consideració d’usar la capa 
superior en la formació d’esplanades amb sòls estabilitzats “in situ”, aquesta última 
opció resulta més del 35% més cara que la solució escollida, primant en aquest 
punt, l’aspecte econòmic. 
 
2. Esplanada E2: En aquest cas es descarta la solució amb només sòls estabilitzats 
“in situ”, la qual malgrat que contempla l’ús exclusiu de sòls estabilitzats comporta 
sobrecost considerat com excessiu (de l’ordre del 69% respecte a la solució més 
econòmica). Tenint en consideració  això  s’ha  adoptat  la  solució amb un preu 
estimat de 5,67 €/m2 atès que comporta el mínim cost econòmic (75 cm de sòls 
seleccionat tipus 2)  
 
3. Esplanada E3: En aquest cas s’ha considerat la solució primera, tenint en 
consideració que es la més econòmica (8,44 €/m2). 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum  
ANNEX  8. FERMS I PAVIMENTS 
 
 
 
- 15 -
 
5. MATERIALS PROPOSATS PER LES CAPES DE 
FERM 
 
5.1. INTRODUCCIÓ 
 
Una vegada determinats els factors bàsics pel dimensionament dels diferents ferms a 
projectar, es procedeix a continuació a realitzar l’estudi de les seccions tipus de ferm 
més adequades entre les definides en el catàleg de seccions de ferm de la Norma 6.1-
IC. 
 
A continuació s’ajunta el catàleg de les seccions de ferm incloses a la Norma 6.1-IC 
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L’anàlisi a realitzar, comporta primerament la realització d’una comparació econòmica 
de les diferents solucions possibles pels vials del projecte, prenent com a base el banc 
de referència de obra civil GISA de l’any 2010. Posteriorment s’efectua una discussió 
sobre la idoneïtat de les solucions econòmicament més rendibles, basada en criteris 
constructius i de resistència i durabilitat de les mateixes. 
 
5.2. ANÁLISIS ECONÒMICA 
5.2.1. Costos de construcció 
 
Atenent als esquemes de solucions de ferm per a cada tipus de secció del catàleg que 
apareixen a les figures 2.1 i 2.2 de la  Norma 6.1-IC, es realitza una comparativa per 
m2 de paviment i categoria de trànsit pesant. En el cas del present projecte, no s’ha 
considerat convenient la realització d’un estudi per ml de calçada, atès que l’amplada 
del voral es de 1 metre, i per tant a efectes d’estudi de ferm es com si es tractes de 
part de la calçada (disposarà de la mateixa secció de ferm). 
 
Al cost del m2 del ferm, se li afegeix el cost d’execució de l’esplanada corresponent, a 
fi de poder comparar solucions integrals. 
 
 
 
La selecció de les solucions del catàleg a comparar, s’ha realitzat tenint en 
consideració els següents criteris: 
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1. En el cas de les categories de trànsit T31, tant en el cas del tronc del nou vial 
com a les rotondes, la capa de trànsit considerada a l’estudi econòmic és la 
BBTM 11B BM-3c (antigament anomenada M-10), no havent-se considerat 
altres alternatives contemplades a la taula 6 de la Norma 6.1-IC, com per 
exemple les antigament anomenades (F, D o S).  
 
2. A les seccions amb paviment bituminós, per raons econòmiques i constructives 
la capa intermèdia considerada es de tipus AC22 bin B60/70 S (antigament 
anomenada S-20) i la base de tipus AC22 base B60/70 G (antigament 
anomenada G-20), amb gruixos suficients per a donar compliment a les 
exigències de la Instrucció 6.1-IC i les consideracions contemplades a la taula 
“Densitats i Quantitat de Betum a considerar en els amidaments de mescles 
bituminoses”, lliurada per GISA com a condició particular i que s’adjunta a 
continuació. Cal indicar que en algunes seccions, seguint indicacions de GISA, 
s’han disposat gruixos de ferms inferiors als mínims indicats a la taula següent, 
per tal de poder completar els 3 cm de capa de trànsit indicats a la normativa. 
 
 
 
 
3. El betum considerat a la capa de trànsit de tipus BBTM 11B BM-3C és de tipus 
modificat BM-3c, amb una dotació del 5,5% del pes total de mescla, tenint en 
consideració que l’obra es situa en zona tèrmica estival mitja i zona 
pluviomètrica poc plujosa (segons figures 3 i 4 de la Norma 6.1-IC) i les 
consideracions contemplades a la taula “Densitats i Quantitat de Betum a 
considerar en els amidaments de mescles bituminoses”, lliurada per GISA. 
 
 
4. En el cas de capes de trànsit amb mescles bituminoses convencionals, el 
betum considerat és de penetració tipus B60/70, amb una dotació de 5,2% 
respecte al pes dels àrids, atès que l’obra es situa en zona tèrmica estival mitja 
i zona pluviomètrica poc plujosa (segons figures 3 i 4 de la Norma 6.1-IC) i les 
consideracions contemplades a la taula “Densitats i Quantitat de Betum a 
considerar en els amidaments de mescles bituminoses”, lliurada per GISA. 
5. Les capes de ferm dels vorals són prolongacions de les de la calçada. 
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6. L’estudi econòmic contempla els regs necessaris per executar cadascuna de 
les seccions de ferm proposades. 
7. Pel que respecta a les esplanades, s’han tingut en compte totes les 
combinacions possibles contemplades en el punt anterior. 
8. De entre les possibles solucions que ofereix la Norma no s’han considerat les 
següents: 
a. Solucions que inclouen grava-ciment, atès que l’experiència revela el 
seu mal comportament que ve associat a una deficient execució 
d’aquest tipus de material en obra. 
b. Solucions amb voral sense afermar. 
c. Seccions amb paviments de formigó atès, generalment aquestes solen 
ser sensiblement més cares que les solucions amb material granular i 
capes estabilitzades amb ciment, tot i que la seva major durabilitat i 
inferior manteniment i conservació no compensen el seu elevat cost 
inicial. 
9. Davant dues solucions similars, només es considera aquella que té un menor 
número d’unitats d’obra diferents, donada l’economia que això suposa per a 
l’obra, a més de la millora que tindrà el comportament global de la secció com 
més uniformes siguin els seus components. 
 
A continuació s’adjunten el conjunt d’alternatives de ferm que han estat estudiades a 
nivell econòmic: 
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Categoria trànsit T31 
11 cm
SECCIÓ 3111
40 cm
BBTM 11B BM-3c
AC22 base B60/70 G
ECR-2d-m
ECR-1d
ECI
20 cm
TOT-U-ARTIFICIAL
AC22 bin B60/70 S
3 cm
6 cm
 
 
SECCIÓ 3112
30 cmSÒL CIMENT
Reg de curat + ECR-1d
BBTM 11B BM-3c 3 cm
15 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 6 cm
ECR-1d
AC22 base B60/70 G 6 cm
 
 
SECCIÓ 3121
ECI
TOT-U-ARTIFICIAL 40 cm
BBTM 11B BM-3c 3 cm
16 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 6 cm
ECR-1d
AC22 base B60/70 G 7 cm
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ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 9 cm
12 cm
Reg de curat + ECR-1d
SÒL CIMENT 30 cm
SECCIÓ 3122
BBTM 11B BM-3c 3 cm
 
 
SECCIÓ 3131
ECI
16 cm
TOT-U-ARTIFICIAL 25 cm
BBTM 11B BM-3c 3 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 6 cm
ECR-1d
AC22 base B60/70 G 7 cm
 
 
Reg de curat + ECR-1d
SÒL CIMENT 22 cm
BBTM 11B BM-3c 3 cm
12 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 9 cm
SECCIÓ 3132
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5.2.2. Característiques dels materials analitzats 
 
Capes de trànsit 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment, en el cas de trànsit T31 s’ha considerat una capa 
de trànsit amb mescla discontínua en calent tipus BBTM 11B BM-3c de 3 cm de gruix i 
dotació de 60 kg/m2.  
 
Capes bituminoses intermèdia i base 
 
Com a capa intermèdia s’ha considerat, en el cas de seccions per categoria de trànsit 
T-31, una mbc de tipus AC22 BIN B60/70 S. La dotació de betum és del 4,3% en pes 
respecte al pes dels àrids La densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà com 
a mínim de 2,3 Tn/m3. 
 
Com a capa base s’ha considerat, a les seccions per categoria de trànsit T-31, una 
mbc de tipus AC22 BASE B60/70 G. La dotació de betum és del 3,9 % respecte al pes 
dels àrids. La densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà com a mínim de 2,3 
Tn/m3. 
 
En el cas de les capes intermèdia i base, el gruix d’aquestes és variable i funció del 
gruix total del mbc considerat a cada secció. 
 
Base granular amb tot-u artificial 
 
Es defineix com a tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com a 
capa de ferm. El tot-u artificial és el constituït per partícules total o parcialment 
triturades, en les proporcions mínimes indicades en cada cas. 
 
Els materials per la formació del tot-u artificial procediran de la trituració total o parcial 
de pedra de pedrera o de grava natural.  
 
Tant les característiques dels materials, com les granulometries, etc. s’ajustaran al 
indicat a l’article 510 del PG3, modificat per l’Ordre Circular 10/2002. 
 
Base de sòl-ciment 
 
El sòl-ciment és una mescla homogènia de materials granulars (tot-u, sòl granular o 
productes inerts de rebuig,), ciment, aigua i eventualment additius, mesclat en central, 
que convenientment compactat s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
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Les característiques que s’exigeix a aquesta unitat d’obra, venen reflectides als articles 
511 i 512 del PG-3. 
 
Reg d’emprimació 
 
La Norma 6.1-IC, en el seu apartat 6.2.1.4 especifica que sobre la capa granular que 
vagi a rebre una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial, haurà 
prèviament d’efectuar-se un reg d’emprimació, la correcta execució del qual és 
fonamental per al bon comportament del ferm. 
 
L’article 530 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals estableix les 
característiques dels materials i equips necessaris per a l’execució d’aquests regs, així 
com les operacions necessàries. 
 
Atenent a elles, s’ha previst la utilització d’emulsió catiònica especial per a emprimació 
ECI, que garanteix la perfecta preparació de la zona de contacte amb la capa 
bituminosa superior. Es considera la possibilitat d’una eventual extensió d’àrid de 
cobriment per a absorbir potencials excessos de lligant. 
 
Reg d’adherència 
 
L’apartat 6.2.1.5. de la Norma 6.1-IC estableix que entre dues capes successives de 
mescla bituminosa s’executi un reg d’adherència d’acord amb el indicat a l’article 531 
del PG3, amb una dotació mínima de betum residual propera a 0,2 kg/m², no podent 
ser inferior a 0,25 Kg/m2 quan la capa superior sigui una mescla bituminosa drenant, 
recordant que la correcta execució d’aquests regs és fonamental per al bon 
comportament del ferm. 
 
Amb aquestes prescripcions, s’ha previst l’execució d’aquests regs mitjançant 
l’ocupació d’una emulsió termoadherent del tipus ECR-1d. 
 
Sota la BBTM 11B BM-3c es disposarà un reg d’adherència amb emulsió 
termoadherent tipus ECR-2d-m 
 
5.2.3. Anàlisi econòmica seccions de ferm 
 
A continuació s’adjunten unes taules on s’ha calculat el cost del m2 de cadascuna de 
les alternatives considerades. 
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Categoria trànsit T31 
 
SECCIÓ 3111 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,06 2,30 33,48   4,62 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,06 2,30 397,68 0,043 2,36 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-1d     0,39   0,39 
BASE (Tn) AC22BaseB60/70 G (G-20) (calc) 0,11 2,30 33,43   8,46 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,11 2,30 397,68 0,039 3,92 
REG EMPRIMACIÓ (m2) ECI     0,64   0,64 
SUB-BASE GRANULAR (m3) TOT-U-ARTIFICIAL 0,40   19,75   7,90 
TOTAL €/M2           31,18 
 
 
SECCIÓ 3112 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,06 2,30 33,48   4,62 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,06 2,30 397,68 0,043 2,36 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-1d     0,39   0,39 
BASE (Tn) AC22BaseB60/70 G (G-20) (calc) 0,06 2,30 33,43   4,61 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,06 2,30 397,68 0,039 2,14 
REG DE CURAT (m2) + ECR-1d       1,36   1,36 
BASE GRANULAR (m3) SÒL-CIMENT 0,30   38,98   11,69 
TOTAL €/M2           30,06 
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SECCIÓ 3121 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,06 2,30 33,48   4,62 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,06 2,30 397,68 0,043 2,36 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-1d     0,39   0,39 
BASE (Tn) AC22BaseB60/70 G (G-20) (calc) 0,07 2,30 33,43   5,38 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,07 2,30 397,68 0,039 2,50 
REG EMPRIMACIÓ (m2) ECI     0,64   0,64 
SUB-BASE GRANULAR (m3) TOT-U-ARTIFICIAL 0,40   19,75   7,90 
TOTAL €/M2           26,68 
 
 
 
 
SECCIÓ 3122 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,09 2,30 33,48   6,93 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,09 2,30 397,68 0,043 3,54 
REG DE CURAT (m2) + ECR-1d       1,36   1,36 
BASE GRANULAR (m3) SÒL-CIMENT 0,30   38,98   11,69 
TOTAL €/M2           26,41 
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SECCIÓ 3131 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,06 2,30 33,48   4,62 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,06 2,30 397,68 0,043 2,36 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-1d     0,39   0,39 
BASE (Tn) AC22BaseB60/70 G (G-20) (calc) 0,07 2,30 33,43   5,38 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,07 2,30 397,68 0,039 2,50 
REG EMPRIMACIÓ (m2) ECI     0,64   0,64 
SUB-BASE GRANULAR (m3) TOT-U-ARTIFICIAL 0,25   19,75   4,94 
TOTAL €/M2           23,72 
 
 
 
 
SECCIÓ 3132 
CAPES TIPUS GRUIX DENSITAT (t/m³) PREU (€/(t-m²-m³)) % MESCLA/BETUM PREU (€) 
TRÀNSIT(Tn) BBTM 11B (M-10) (granític) 0,03   2,43   2,43 
BETUM (Tn) BETUM BM-3c 0,03 0,0006 605,80 0,055 0,02 
REG ADHERÈNCIA (m2) ECR-2m     0,44   0,44 
INTERMÈDIA (Tn) AC22bin B60/70 S (S-20) (calc.) 0,09 2,30 33,48   6,93 
BETUM (Tn) BETUM 60/70 0,09 2,30 397,68 0,043 3,54 
REG DE CURAT (m2) + ECR-1d       1,36   1,36 
BASE GRANULAR (m3) SÒL-CIMENT 0,22   38,98   8,58 
TOTAL €/M2           23,30 
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5.2.4. Costos de conservació ordinària i rehabilitació 
 
El període de servei considerat pel dimensionament de ferms no sol ser igual per a 
totes les seccions. Generalment es consideren 20 anys per a ferms flexibles i 
semirígids i de 30 anys per a ferms rígids (seccions amb numeració acabada en 4).  
 
Atès que en al present Annex no es contemplen les seccions amb ferm rígid, la vida 
útil considerada a totes les seccions de ferm estudiades ha estat de 20 anys en tots els 
casos. 
 
Per tar d’assegurar el bon funcionament del ferm al llarg de la seva vida útil, és 
necessari contemplar les actuacions de conservació de caràcter ordinari i també les 
d’extraordinari. 
 
Les operacions de conservació ordinària són les que es porten a terme de manera 
rutinària i amb regularitat (setmanal o mensualment, abans o desprès d’una temporada 
de pluja, etc.) o bé pretenen reparar petits deterioraments poc després de la seva 
aparició. En resum, són operacions l’objectiu final de les quals és tractar que l’estat del 
ferm vagi degradant-se amb la major lentitud possible. 
 
Entre les operacions ordinàries de conservació es poden esmentar les següents: 
neteja de marges i cunetes, neteja d’obres de pas, neteja dels sistemes de drenatge 
subterrani, protecció davant l’erosió i contra despreniments, sanejament de flonjalls, 
reparació de sotracs, segellat d' esquerdes, eliminació d’exsudacions, regs en negre, 
regs antipols, etc. 
 
Les operacions de rehabilitació o conservació extraordinària no es realitzen de manera 
rutinària i responen a l’aparició de deterioraments importants i generalitzats. El seu 
objectiu final és recuperar de manera notable l’índex d’estat que ha anat perdent-se al 
llarg del temps. La seva realització té una freqüència petita, una vegada cada varis 
anys. 
 
Entre aquestes operacions s’inclouen, per exemple, els reforços de ferm i els 
tractaments superficials, així com la reconstrucció del mateix quan s’esgota la seva 
vida útil. 
 
Per a poder sumar els diferents costos i trobar el cost total de la secció cal una 
actualització dels costos que es produeixen en diferents moments. La taxa 
d’actualització que es fixi és, doncs, un paràmetre fonamental de càlcul. Se sol 
treballar amb taxes d’actualització entre el 4 i el 10%. En el moment actual, les 
Administracions Públiques espanyoles, per a projectes d’infraestructures de transport, 
venen adoptant el valor a=6%. Així doncs, es prendrà aquest mateix valor en el 
present estudi. 
 
 
Al present Projecte no s’ha considerat el cost de conservació i rehabilitació, atès que 
en el cas del trànsit T31 (màxim considerat), les actuacions que engloben els costos 
de rehabilitació comencen a ser de menor envergadura, d’acord amb la disminució de 
les sol·licitacions respecte a categories de trànsit més elevades (T1, T0, etc), produint-
se per aquest motiu un envelliment molt més lent. Així doncs, es considera vàlid per 
totes les seccions estudiades una rehabilitació superficial del ferm al cap de 10 anys, 
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mitjançant el fresat i posterior restitució de 3 cm de MBC tipus BBTM 11B BM-3C, i 
posteriorment, una vegada s’hagi esgotat la vida útil del ferm, al cap de 20 anys de la 
seva posada en servei, el fresat de 9 cm del ferm i la seva restitució.  
 
Per tant, en aquest cas el cost de la conservació i rehabilitació és una constant en 
totes les seccions de ferm estudiades i per tant no és condicionant en l’elecció de la 
secció òptima. 
 
 
5.2.5. Cost conjunt esplanada-secció de ferm 
 
A continuació s’adjunten unes taules resum amb el cost conjunt de l’esplanada més el 
ferm de totes les seccions analitzades, havent-se remarcat en cada cas la solució més 
econòmica: 
 
T31 
SECCIÓ 
3111 3112 3121 3122 3131 3132 
 
Execució esplanada 
 
3,40 3,40 5,67 5,67 8,44 8,44 
 
Execució Ferm 
 
31,18 30,06 26,68 26,41 23,72 23,30 
 
Per tenir en consideració el cost real de la disposició del cost conjunt esplanada-ferm 
del tronc objecte d’estudi, considerem quina seria la secció tipus del tronc per tenir en 
compte tot l’ample de la secció. És a dir, es tractaria de veure quina seria la proporció 
que es disposaria d’esplanada respecte el ferm per cada metro lineal del tronc. 
Aquesta variació ve donada per l’esglaonament i els sobreamples a l’hora de disposar 
les capes de ferm de la manera que es descriu en l’apartat 9 de la Instrucción 6.1 IC 
Secciones de Firme. 
 
Per poder obtenir aquest factor de correcció, es veu quina és la relació entre ample 
mig de plataforma de la esplanada i es compara respecte l’ample mig de la capa de 
mescla bituminosa. En el nostre cas, tenim un ample de 11,70 metres d’esplanada per 
cada 9 metres de mescla bituminosa. Per tant podem aplicar un factor de majoració a 
l’esplanada de (11,70 / 9). 
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Si apliquem aquest factor a la valoració conjunta esplanada – ferm, la taula resultant 
queda de la següent manera: 
 
T31 
SECCIÓ 
3111 3112 3121 3122 3131 3132 
 
Execució esplanada 
  
4,42 4,42 7,37 7,37 10,98 10,98 
 
Execució Ferm 
  
31,18 30,06 26,68 26,41 23,72 23,30 
 
COST TOTAL (€/m2)
  
35,60 34,48 34,05 33,78 34,70 34,28 
 
 
Com es pot comprovar en els resultats, la solució idònia que ens dóna un cost total 
òptim seguint criteris econòmics, són aquelles seccions que es disposen una millora 
d’esplanada per aconseguir una E-2. De les dues seccions de ferm considerades en 
aquesta opció, la secció semirígida (amb sòl-ciment) (3122) presenta un cost total una 
mica més econòmic que la secció amb tot-u (3121). 
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5.3. ANÁLISI TÈCNIC-ECONÒMIC 
 
5.3.1. Consideracions respecte a l’esplanada 
 
De l’anàlisi dels cost econòmic del conjunt ferm+esplanada es poden deduir les 
següents conclusions: 
 
1. Tenint en consideració que la fonamentació del ferm es realitzarà sobre sòls 
tolerables, i que per tant es necessari procedir ineludiblement a la millora de 
l’esplana (segons Figura 1 de la Norma 6.1-IC), per al trànsit T31 es 
econòmicament rentable millorar-la fins assolir una esplanada E2,.  
 
2. Degut a les característiques pròpies de la zona d’ubicació de la carretera i al 
tractar-se d’una carretera que discorre per uns paratges planers, on l’aigua resta 
acumulada fàcilment produint-se infiltracions per tota la plana i el seu alt valor 
paisatgístic degut a la seva proximitat al Parc natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà; es creu convenient prioritzar solucions on no es disposi capes amb 
conglomerants hidràulics ja que ferms amb base d’aportació de terres garanteixen 
un major drenatge de les calçades optimitzant l’evacuació de les aigües cap al 
drenatge longitudinal en llocs amb nivell freàtic elevats.  
 
3. A l’annex núm. 7 moviment de terres, es disposen la disponibilitat de aportació de 
terres disponible prop de la traça on és fàcilment visible, obtenir graveres i 
pedreres que proporcionin aportacions de terres per al fern del nou vial. No és així, 
en la disponibilitat de capes tractades amb conglomerants hidràulics on els llocs 
més propers es troben molt més allunyats de la zona d’actuació incrementant el 
seu cost de transport. 
 
En qualsevol cas, la solució final a adoptar serà aquella que permeti homogeneïtzar al 
màxim possible l’esplanada al llarg de tot el tram objecte de projecte, simplificant 
d’aquesta forma els processos de producció de l’obra, amb el conseqüent estalvi que 
això comporta (economia d’escala i millores en la programació de l’obra). 
 
 
5.3.2. Comparació bases tot-u artificial i sòl ciment 
 
En quant al tipus de ferm a utilitzar, dels resultats de l’estudi econòmic es pot deduir 
que resulten sensiblement més avantatjoses en general les seccions, compostes per 
mbc + sòl-ciment, que les seccions amb mbc + tot-u artificial en els casos de les 
categories de trànsit T31. 
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Tot i així s’han de tenir en consideració altres aspectes a més dels econòmics: 
 
Ferm amb base de tot-u artificial 
 
1. En el cas de rasant molt ajustada al terreny natural o desmunts amb nivell freàtic 
alt, el dotar al ferm d’una base de tot-u garanteix un millor drenatge de les 
calçades, optimitzant l’evacuació de les aigües cap al drenatge longitudinal de la 
mitjana.  
 
2. En segon lloc, és sabut que un major espessor de material granular flexible 
possibilita una millor adaptació als assentaments del terreny, amb la qual cosa 
l’assentament remanent serà millor absorbit No obstant l’anterior, els terraplens 
projectats no són de molta alçada. 
 
Ferm amb base de sòl-ciment 
 
En quant al ferm amb sòl-ciment, presenta certs desavantatges respecte al de tot-u 
artificial, com són: 
 
1. La seva capacitat resistent és molt sensible a les variacions d’espessor 
d’estabilització (disminució d’un 10% d’espessor redueix un 50% la resistència a la 
fatiga), així com del grau de compactació aconseguit (una reducció del 97% al 95% 
produeix una disminució de fins un 40% de la resistència i fins un 80% de la 
resistència a la fatiga), pel que la seva vida final dependrà de forma crítica de la 
qualitat en el procés de fabricació. 
 
2. En zones de clima sec, a les quals freqüentment es superen els 25ºC, la calor 
produeix una ràpida dessecació a la mescla tractada durant el transport i l’estesa, 
podent incidir negativament en la hidratació de la pasta de ciment, augmentant el 
risc d’una mala execució. 
 
D’altra banda els ferms amb base de sòl-ciment presenten les següents avantatges 
respecte a les seccions amb base de tot-u artificial: 
 
1. Augment de la resistència de la subbase al poder aquesta compactar-se millor. 
2. Disminució del nivell de tensions a la subbase. 
3. Permet disminuir l’espessor de barreja bituminosa, amb el consegüent estalvi. 
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5.4. CONCLUSIONS 
 
Així doncs, com resultat de les consideracions anteriors, i com conclusió del procés de 
decisió parcial, el Consultor ha considerat que: 
 
1. En el cas dels vials que el projecte contempla amb una categoria de trànsit pesant 
T31, es proposen seccions amb base de tot-u artificial, tenint en consideració el 
seu millor drenatge de la calçada, poca diferència econòmica respecte la base de 
sòl-ciment i la idoneïtat en la zona d’execució de la nova carretera.  
 
2. En el cas dels vials o camins que tenen accés en el mateix nou tronc projectat, i 
tenint en consideració que es tracta de vials d’un caràcter molt secundari, s’ha 
considerat disposar de 5 cm de AC16 surf B60/70 S amb 25 cm de tot u artificial en 
accessos pavimentats i 25 cm de tot-u artificial en els accessos no pavimentats  a fi 
i efecte d’uniformitzar les solucions pel que respecta a ferm. 
 
3. Pel que respecta a l’esplanada: 
a. Quan l’esplanació o obra de terres subjacent (reblerts) es situï en sòls 
tolerables (0), es procedirà en tots els casos a la millora de l’esplanada per tal 
d’assolir una esplanada tipus E2, mitjançant la disposició de 75 cm de sòl 
seleccionat tipus 2 procedent de préstec. 
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A continuació s’inclou un esquema de la solució de ferm projectada: 
 
 
1. Secció ferm trànsit T-31: Secció 3121. 
 
 
SECCIÓ 3121
ECI
TOT-U-ARTIFICIAL 40 cm
BBTM 11B BM-3c 3 cm
16 cm
ECR-2d-m
AC22 bin B60/70 S 6 cm
ECR-1d
AC22 base B60/70 G 7 cm
 
 
 
En el cas de les dues rotondes i a fi de millorar l’adherència transversal dels vehicles 
s’ha previst d’estendre en la capa més superficial la BBTM 11A BM-3c, (antiga F10). 
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6. ALTRES VIALS 
 
A més del tram del nou tronc del vial afectats per les obres projectades, el 
present Projecte també inclou altres tipus de vials (camins, camis de servei, 
desviaments provisionals de trànsit, etc, en els quals nos es d’aplicació la 
Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, però que en funció del seu ús futur, es 
necessari pavimentar d’una forma o altra. En el cas del present Projecte, s’han 
adoptat els següents criteris: 
 
1. Reposició de Camins: En aquest cas s’ha seguit els següents criteris: 
 
a. Reposició de camins actualment pavimentats: La reposició d’aquest 
camins s’ha projectat disposant directament sobre l’explanació o obra de 
terres subjacent l’obra de terres, 25 cm de tot-u artificial més 5 cm de 
MBC tipus AC16 surf B60/70 S com a capa de trànsit. 
 
b. Reposició de camins existents no pavimentats: La reposició d’aquest 
camins, s’ha projectat disposant directament sobre l’explanació o obra 
de terres subjacent l’obra de terres, 25 cm de Tot-u artificial. En cas de 
connectar amb el condicionament del nou tronc, els 5 metres més 
propers a la connexió se li afegirà una capa de trànsit amb 5 cm de MBC 
tipus AC16 surf B60/70 S. 
 
c. Camins utilitzats com a desviaments provisionals en el transcurs de les 
obres: En aquest cas, la reposició d’aquest camins es realitzarà amb les 
mateixes condicions que la reposició dels camins actualment 
pavimentats, indicats al punt (a), 25 cm de tot-u artificial més 5 cm de 
MBC tipus AC16 surf B60/70 S com a capa de trànsit. 
 
2. Desviaments provisionals de trànsit: La pavimentació dels desviaments de 
trànsit, s’ha projectat disposant directament sobre l’explanació o obra de 
terres subjacent, 25 cm de tot-u artificial més 5 cm de MBC tipus AC16 surf 
B60/70 S com a capa de trànsit, amb l’objectiu d’assolir una circulació 
còmoda i segura durant el temps que duri el desviament. 
 
 
A continuació s’adjunta una taula on s’indica el tipus de reposició de ferm contemplada 
a l’eix del projecte. En el cas dels camins s’ha seguit la següent nomenclatura: 
 
1.  Camí pavimentat amb 25 cm de tot artificial i 5 cm de MBC tipus AC16 surf B60/70 
S. 
 
2. Camí pavimentat amb 25 cm de tot-u artificial.  
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TIPUS REPOSICIÓ CAMINS 
CAMÍ PK EIX TRONC TIPUS REPOSICIÓ 
CAMÍ VELL DE FIGUERES TRAM I - PK 0+145 2 
ACCÉS PARCEL·LA TRAM I - PK 0+540 2 
CAMÍ 1 ROTONDA 1 2 
ACCÉS OEST VILAMACOLUM ROTONDA 1 1 
ACCÉS PARCEL·LA TRAM II - PK 1+160 2 
CAMÍ ACCÉS MAS ROVIRA TRAM II - PK 1+290 2 
ACCÉS PARCEL·LA TRAM II - PK 1+310 2 
CAMÍ VELL DE FIGUERES TRAM II - PK 1+445 2 
ACCÉS PARCEL·LA TRAM II - PK 1+800 2 
ACCÉS PARCEL·LA TRAM II - PK 1+930 2 
ACCÉS SUD VILAMACOLUM ROTONDA 2 1 
ACCÉS SANT PERE PESCADOR ROTONDA 2 1 
CAMÍ VELL DE L'ARMENTERA (CAMÍ 3) ROTONDA 2 2 
CAMÍ DE TORROELLA DE FLUVIÀ(CAMÍ 2) ROTONDA 2 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 9 
Climatologia, hidrologia i drenatge 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte determinar les característiques climàtiques que 
presenta la zona en la qual es desenvolupa el projecte, en els seus aspectes 
pluviomètriques i termomètrics, per poder dissenyar el drenatge i estimar les 
condicions en què s’han d’efectuar les obres. 
 
S’ha realitzat un estudi específic del clima de l’àrea d’estudi, basat en la informació 
disponible sobre les observacions efectuades en les estacions climatològiques del 
Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat),  completant-se amb dades del “Atles 
Climàtic de Catalunya” quan s’ha fet necessari. 
 
Es contempla realitzar un model hidràulic dels cursos d’aigua que són interceptats per 
la carretera, per tant, es té previst verificar les estructures existents, aprofitar el 
drenatge longitudinal i transversal adequadament i refer de nou tot el drenatge ja sigui 
transversal o longitudinal en els trams on s’ha projectat un nou traçat 
 
Es consideren les indicacions contingudes en les Recomanacions sobre Mètodes 
d’Estimació d’Avingudes Màximes de la Junta d’Aigües (actual Agència Catalana de 
l’Aigua), així com els criteris de disseny de les obres de fàbrica de l’ACA continguts en 
les Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos 
fluvials. 
 
En aplicar la Instrucció 5.2-IC Drenatge Superficial de la Direcció General de 
Carreteres, el càlcul de cabals es realitza mitjançant el Mètode Racional, i el 
dimensionament de les conduccions amb la fórmula de Manning-Strickler. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
El present projecte constructiu es basa en l’estudi informatiu amb títol Millora general. 
Variant. Variant de Vilamacolum des de l’accés de la C-31. Tram Vilamacolum. 
 
Per aquest estudi informatiu, es van considerar els següents informes referents per el 
present projecte constructiu: 
 
o Informe tècnic de l’ACA de l’Estudi Informatiu 
o Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de l’Estudi informatiu. 
 
 
En l’estudi informatiu, es va emetre un informe tècnic amb data 15 de desembre de 
2008 per part de l’ACA, i presentava les següents conclusions: 
 
 L’informe només analitza les afectacions del domini públic hidràulic i la zona de 
policia del rec del corredor. 
 
 Des del punt de vista d’afectacions, considera l’alternativa 1 com la més 
favorable. 
 
 S’informa favorablement amb els següents condicionants: 
 
o Els càlcul dels cabals s’han de considerar les precipitacions més altes 
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o Per a la rotonda 2, en cas d’avingudes que superin els 100 anys de període 
de retorn, s’haurà d’alertar als usuaris de la via de perill de riuades. 
o Pel que fa a les obres de drenatge que donen continuïtat al Rec del 
Corredor, tot i que no tenen capacitat pel Q500 es consideren correcte 
sempre i quan: 
 
1. Donin continuïtat a la secció 
2. S’alertin als usuaris de la via del perill de riuades 
 
o S’haurà de calcular el període de retorn a partir del qual les obres de 
drenatge sobre el rec deixin de tenir capacitat per a que el promotor de la 
infraestructura gestioni correctament el risc. 
 
Aquest antecedents s’ha tingut en consideració a l’hora de dissenyar les obres de 
drenatge que interfereixen amb el rec del Corredor al seu pas per la nova traça de la 
carretera. 
 
 
3. CLIMATOLOGIA 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé 
d’interès en l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el 
potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 
 
L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a realitzar les 
tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 
 
La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 
l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general  
el clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. 
 
L’obra que ens ocupa està situada entre els municipis de Torroella de Fluvià i 
Vilamacolum, comarca de l’Alt Empordà (Girona). 
 
 
Les sèries temporals de dades meteorològiques permeten caracteritzar el clima. 
Actualment podem conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 
d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat com a resultat l’Àtles Climàtic de 
Catalunya, a la següent taula es pot observar un resum de l’àmbit de projecte: 
 
METEOCAT 
Estació X Y Z Dist.(km) Data de alta 
Torroella de Fluvià 504945 4670255 6  14-03-2000 
Sant Pere Pescador 508083 4669663 4  01-05-1989 
Ventalló 505458 4666670 7  14-03-2000 
Castelló d’Empúries (CAT) 507540 4677440 2  
14-03-2000 
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AEMET 
Estació X Y Z Dist.(km) Data de alta 
Figueres 496838 4678728 47  10-02-2009 
Castelló d’Empúries (ESP) 507682 4672779 4  10-11-1987 
 
En aquest cas les estacions meteorològiques escollides són la de Torroella de Fluvià i 
Sant Pere Pescador, situada a prop de la zona d’obra tal i com es mostra en el plànol 
adjunt.  
 
Els criteris de selecció d’aquesta estació són bàsicament la proximitat a la zona de 
l’obra, la situació en un entorn de característiques similars i els registres de dades 
disponibles. 
 
3.1. RÈGIMS TÈRMICS 
Amb l’objectiu de realitzar una caracterització tèrmica mes específica de la zona de 
l’estudi s’utilitzen las temperatures mitjanes mensuals que s’exposen a continuació; 
essent considerades las mitjanes de las màximes i mínimes, tant relatives com 
absolutes. 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
TMab 21,8 24,1 28,7 30,2 31,9 36,9 36,1 37,3 32,4 31,9 24,6 23,1 
tM 13,5 13,9 16,4 19,2 13,4 27,8 29,2 29,2 25,7 22,2 14,2 14,0 
t 7,5 7,9 10,5 13,2 17,1 21,4 22,9 22,7 19,2 15,9 10,7 7,4 
tm 2,0 2,2 46,0 7,1 10,6 14,7 16,5 16,3 13,1 10,3 4,9 1,9 
Tmab. -5,7 -5,0 -6,3 1,5 2,2 6,7 11,1 10,6 4,2 -1,0 -6,2 -7,9 
 
On: 
t: temperatura mitjana (ºC) 
tm: temperatura mitjana de las mínimes (ºC) 
tM: temperatura mitjana de las màximes (ºC) 
Tmab: temperatura mensual mínima absoluta (ºC) 
TMab: temperatura mensual màxima absoluta 
 
La temperatura mitjana anual a la zona d’estudi és de 14,7ºC, mentre que l’oscil·lació 
tèrmica anual es troba entre 15-16ºC 
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Segons es mostra en el gràfic anterior, els mesos més calorosos son els 
corresponents als mesos estivals, es a dir, juny, juliol i agost. Als mesos de desembre, 
gener i febrer es registren les temperatures més baixes. 
 
3.2. PLUVIOMETRIA 
Los dades pluviomètriques observades mostren dos pics en els màxims de 
precipitació, el primer a la primavera i el segon a la tardor. El màxim de precipitacions 
es troba en el mes d’abril (68,6mm), mentre que el mínim es troba al mes de juliol 
(14,9mm). La precipitació total anual serà de 538,3mm, valor normal per el clima 
mediterrani. 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
P 54,2 53,6 36,7 68,6 52,3 27,0 14,9 25,2 52,4 66,9 32,3 54,2 
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A la següent taula s’apunten las precipitacions estacionals junt amb el seu percentatge 
respecte del total anual: 
 
 P % 
Hivern 162,0 30,1 
Primavera 157,6 29,3 
Estiu 67,1 12,5 
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Tardor 151,6 28,1 
 
Segons aquestes dades el règim pluviomètric estacional es correspon amb HPTE. 
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En el gràfic s’observa que la distribució dels dies de pluja es correspon amb la 
distribució de les precipitacions mensuals. 
 
3.3. EVAPOTRANSPIRACIÓ 
Les dades d’evapotranspiració potencial (ETP) son obtingudes mitjançant el mètode 
de Thornthwaite. Aquest es basa en la temperatura mitjana mensual corregida amb 
factors per cada mes del any en les diferents latituds segons la duració del dia: 
 
a
I
te 

 *10*10*6,1
 
 
 
On: 
t: temperatura mitja mensual (ºC) 
I i a: constants per a cada estació 
e: ETP mensual no ajustada (mm) 
 
30
*
12
nheETP 
 
 
On: 
h: hores d’insolació teòrica 
n: número de dies de cada mes 
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Segons la mateixa s’obtenen els resultats de cada més de la ETP corregida mensual: 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
ETP 16,3 17,6 34,0 52,5 87,4 124,0 138,5 127,1 86,0 59,0 27,9 15,3 
 
 
Del que es dedueix com suma dels anteriors valors que la ETP anual de la zona 
d’estudi es xifra en 785,6 mm/any. 
 
S’observa que entre els mesos de desembre a febrer aquests valors són mínims 
incrementant-se progressivament fins a valors més elevats en els mesos de juliol i 
agost, fet que concorda amb lo obtingut amb l’estudi de temperatures i precipitació 
anterior. 
 
El valor anual de la ETP supera les precipitacions anuals, per la qual cosa existirà un 
Dèficit hídric amb un valor de 247,3mm. 
 
3.4. HUMITAT RELATIVA 
La humitat relativa indica la quantitat de vapor d’aigua present en l’aire. Depèn, en 
part, de la temperatura, ja que l’aire calent conté més humitat que el fred. 
 
La humitat relativa s’expressa en forma de tant per cent (%) d’aigua en l’aire. 
 
En règim meteorològic estable, presenta una variació molt neta creixent durant la nit i 
disminuint pel dia. És major a l'hivern, quan la temperatura no permet més que petites 
variacions de vapor saturant, i menor a l’estiu. 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
HR 78,0 76,4 74,2 74,0 74,0 70,3 70,4 71,5 74,4 77,9 76,5 75,7 
 
3.5. VENT 
En el anàlisi dels registres de la direcció dominant del vent en l’estació de Sant Pere 
Pescador, s’observa que la direcció predominant és del nord-nord-oest (NNW), amb 
una freqüència del 11,8% i de l’oest-nord-oest (WNW) amb una freqüència de 11,1% 
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Si observem la velocitat del vent per direcció, s’observa que els vents més forts són, 
els del nord-nord-oest (NNW) amb una velocitat mitjana de 4,0m/s, i els del nord (N), 
amb una velocitat mitjana de 3,6m/s. 
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 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
VV 3,6 3,3 3,3 2,4 3,1 3,4 3,4 2,7 3,2 2,7 1,8 1,7 1,4 1,5 2,1 4,0 
DV 5,9 2,1 2,4 1,7 5,0 8,3 5,8 2,8 4,5 4,2 4,1 5,6 9,3 11,1 9,8 11,8 
 
On: 
 VV: Velocitat mitjana del vent (m/s) 
  DV: Freqüència mitjana del vent (%) 
 
La velocitat mitjana del vent per tot el període és de 2,6m/s i el percentatge de calmes 
(vent inferior a 0,5m/s) és de 5,5% 
 
4. CRITERIS D’ACTUACIÓ 
 
El present projecte constructiu consisteix en la implantació d’una nova variant 
de la carretera que va des de Sant Pere Pescador a la C-31, al nucli urbà de 
Vilacolum. Es desenvolupa aquesta variant a la plana al·luvial del Baix Fluvià, 
amb un relleu gairebé pla, i que correspon a la zona més planera del territori 
inclòs en el PEF del Fluvià. 
 
A continuació es reprodueixen els plànols facilitats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en relació a la inundabilitat de la zona i que es troben en el present 
annex del mateix projecte. En l’Apèndix núm.2: Plànols s’inclou la determinació 
de: 
 
 Plànols de inundabilitat elaborat per l’Inuncat, considerant períodes de 
retorn de 500 anys, períodes de retorn de 100 anys i zones inundables 
per criteris geomorfològics. En ell s’observa que la zona d’estudi queda a 
la zona inundable per criteris geomorfològics. 
 
 Plànols de delimitació de la inundabilitat segons la Planificació de l’Espai 
Fluvial del Baix Fluvià (PEF Baix Fluvià) elaborat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua on es pot observar que només la rotonda 2 situada al final de 
l’estudi es situa a l’extrem occidental de la superfície inundable per a un 
període de retorn de 500 anys, segons l’esmentat PEF.  
 
No obstant, s’ha previst entregar la rasant de la variant, en el seu final a la cota 
actual de la carretera de Sant Pere Pescador; és a dir la rotonda prevista en el 
tram final de la variant no suposa modificació en l’altimetria existent, per la qual 
cosa es considera que la seva implantació no altera l’actual sistema de 
desguàs de les aigües d’escorrentiu.  
 
En efecte, el pas del actual rec del corredor en el tram final del projecte es  
troba afectat per tres punts del present projecte: el tronc del nou vial, l’accés 
sud de vilamacolum i el camí 2, un camí restituït que se li dóna accés a la nova 
rotonda. En tots tres casos, es realitza un marc de formigó de 3,5 x 2 m 
d’amplada lliure per poder una continuïtat a la secció natural de la llera. 
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Seguidament es justifica la capacitat de desguàs per part dels marcs disposats 
en el curs del rec del Corredor de les aigües que pugui captar aquesta conca 
difusa que constitueix part d’aquesta plana al·luvial que constitueix l’orografia 
de l’entorn del present projecte. 
 
Posteriorment es justifica la capacitat de les cunetes que han de recollir les 
aigües interceptades per les petites subconques i conduir-les al punt de 
desguàs, al rec del Corredor. 
 
Finalment es justifiquen les petites obres de drenatge transversal que donen 
continuïtat a les cunetes quan cal passar el seu flux a l’altra banda de la 
carretera. 
 
Vistos aquests antecedents, la directriu fixada per l’Agència Catalana de l’Aigua 
consisteix en eliminar la barrera que pugui suposar la nostra carretera als 
fluxos de l’aigua, requerint-se una solució a nivell del terreny actual, llevat de la 
zona de transició de l’enllaç de la C-31, que requereix un terraplè d’altura 
variable. 
 
Amb aquesta configuració caldrà donar permeabilitat a través de la carretera, la 
qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida d’aigua amb cunetes a peu 
de terraplè, i el transport de l’aigua fins al rec del Corredor mitjançant les 
oportunes obres de drenatge transversal, a base de tubs de 500 mm de 
diàmetre per donar continuïtat de les cunetes sota la carretera, i a base de 
marcs de formigó de 3,5 m d’ample i 2 d’alt en els casos de pas de la carretera 
sobre el rec del Corredor. 
 
Pel que fa a la zona de la rotonda de final d’estudi, s’accepta la seva situació 
en relació a la inundabilitat establert en els mapes de inundabilitat de l’Inuncat i 
del PEF del Baix Fluvià, forçada per enllaçar en aquest punt amb la carretera 
de Sant Pere Pescador. No obstant, el conjunt d’obres de drenatge disposades 
garanteixen la permeabilitat cap al rec del Corredor. 
 
 
5. HIDROLOGIA 
 
5.1. OBJECTIU 
 
L’Estudi Hidrològic que es realitza a continuació té com objectiu l’obtenció dels cabals 
màxims en determinats punts per on passa la llera natural, a fi de determinar els 
cabals de referència de cadascun dels cursos d’aigua interceptats pel mateix. 
 
En quant a la Normativa aplicada en el càlcul hidrològic i l’estimació dels cabals per als 
diferents períodes de retorn, s’han seguit les Recomanacions Tècniques pels Estudis 
de Inundabilitat d’àmbit Local establertes per L’Agència Catalana de l’Aigua 
(Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya). També s’ha tingut en 
compte la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C Drenatge Superficial aprovada per l’Ordre 
Ministerial del 14 de maig de 1990. 
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El mètode utilitzat per a calcular el cabal d’avinguda és el proposat per J.R. Témez, al 
treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., el qual 
es recull en la publicació de l’Agència Catalana de l´Aigua "Recomanacions tècniques 
per als estudis d´inundabilitat d’àmbit local" i a la Instrucció 5.2- IC Drenatge 
Superficial. És un mètode adient per a aplicar-lo a conques amb àrea superior a 3.000 
km2. 
 
El mètode hidrometeorològic es basa en l’aplicació de la fórmula racional amb el qual 
s’obté el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d’intensitat 
determinada en una conca d’àrea i coeficient d’escorrentiu coneguts. Amb la utilització 
de la fórmula racional es suposa que hi ha gran regularitat espacial i temporal de les 
pluges, hipòtesis acceptable per temps de concentració petits i per a les avingudes a 
conques petites. 
 
La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s’obté en funció de la 
precipitació màxima diària, que es dedueix fixat un període de retorn i mitjançant la llei 
estadística de SQR-ETmax. Aquesta intensitat s’ha obtingut de la publicació “Màximes 
pluges diàries en l’Espanya Peninsular” del Ministeri de Foment.  
 
El coeficient d’escorrentiu es basa en els estudis i resultats experimentals del SOIL 
CONSERVATION SERVICE (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 
hidrològiques del complex sòl-vegetació i de les condicions hidrològiques precedents. 
 
 
5.2. DESENVOLUPAMENT DEL MÈTODE UTILITZAT 
Per al càlcul dels cabals, corresponents als diferents períodes de retorn, de les 
conques interceptades per la traça s’aplica, d’acord amb la normativa indicada, la 
següent fórmula (Mètode Racional): 
 
 
Q(m / s)
C I A
3,6
K3      
 
 
On: 
 
Q = Cabal en m3/s. 
C = Coeficient mig d’escorrentiu de la conca 
A = Àrea de la conca en km2. 
I = Màxima Intensitat Mitjana de precipitació en el període de retorn considerat i en un 
interval de temps igual al temps de concentració de la conca 
K = coeficient d’uniformitat (adimensional) que depèn del temps de concentració. 
 
K 1
T
T 14
c
1,25
c
1,25    
 
Tc = temps de concentració en hores 
 
Per a l’aplicació del Mètode Racional en el càlcul dels cabals s’han de conèixer els tres 
paràmetres que intervenen en la fórmula anterior: Intensitat, Coeficient d’escorrentiu i 
Àrea de la Conca estudiada. 
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Per tal d’obtenir la Intensitat Mitja de Precipitació corresponent a un període de retorn 
determinat, i a un interval igual al temps de concentració de la conca estudiada, són 
necessaris una sèrie de dades de precipitació màxima corresponents a aquest interval 
de temps. 
 
 
5.2.1. Intensitats de Pluja 
 
Per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn és necessari conèixer la 
intensitat de pluja corresponent al dit període de retorn i per a un interval de temps 
corresponent al mateix temps de concentració de la conca considerada. 
 
Per al càlcul de la intensitat de pluja ( It ) es fa servir l’expressió: 
 
I
I
I
I
t
d d
t
 








1
28
28 1
0 1 0 1
0 1
, ,
,
 
 
 
On: 
 
Id = intensitat mitja màxima diària de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat (en mm/h). 
t = temps de concentració (en h). 
I1/Id:= Quocient entre la intensitat horària (I1) i la diària (Id). Característic de la zona 
d’estudi, i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’ 11. 
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El valor Id, serà: 
 
Id  (t)= Pd  (t) / 24 
 
El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga 
l’aigua en recórrer-la i arribar al punt de desguàs en forma d’escorrentiu superficial. 
Per al càlcul de conques rurals s’utilitza la següent expressió: 
 
 Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca. 
 
  
T
L
J
c  





0 3 1
4
0 76
,
,
 
 
On: 
 
TC   és el temps de concentració de la conca expressat en hores. 
L     és la longitud del curs principal de la conca 
J     és la pendent mitjana del curs principal en tant per u. 
 
- Conques amb urbanització:  
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Conques cobertes amb una part impermeabilitzada superior al 0,04 A, essent A l’àrea 
total de la conca estudiada, per a diverses urbanitzacions independents amb la xarxa 
de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa. Curs principal no 
revestit amb formigó: 
 
2
1
*
))2((1  
 cc tt
 
 
On: 
 
tc*(h) Temps de concentració de Temes per a conques rurals 
tc(h) Temps de concentració per a conques urbanes 
 Grau d’impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 
 
- Conques urbanes amb clavegueram complet i/o curs principal revestit de formigó  
 
2
1
*
))2((31  
 cc tt
 
 
On: 
 
tc*(h) Temps de concentració de Temes per a conques rurals 
tc(h) Temps de concentració per a conques urbanes 
 Grau d’impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 
 
5.2.2. Períodes de retorn 
 
Els períodes de retorn per al dimensionament dels diferent elements del projecte són: 
 
Període de retorn mínim 
(anys) Tipus d’element de drenatge 
500 anys Zona d’inundació (Estudis hidràulics) 
100 anys Plànol plana d’inundació (Amplada lliure) 
25 anys Drenatge superficial plataforma 
 
 
 
5.2.3. Estimació de les precipitacions màximes 
 
S’ha extret dels Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a 
diferents períodes de retorn(Publicació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 
2005). 
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T (anys) Pd (mm/dia) 
1000 300 
500 220 
100 180 
50 160 
25 140 
10 120 
5 100 
2 80 
 
 
5.2.4. Coeficient d’escorrentiu (C) 
 
Un altre terme que intervé en la fórmula d’aplicació del Mètode Racional és el 
Coeficient d’Escorrentiu. Aquest coeficient expressa el tant per ú d’aigua de pluja que 
es transforma en escorrentiu superficial, i es calcula mitjançant l’expressió 
 
 
 
C=(Pd' - Po')•(Pd'+23*P0')/(Pd'+11•Po')^2 
 
 
On: 
 
Po’ = Llindar d’Escorrentiu corregit (mm) 
Pd‘= Precipitació Total Diària corregida corresponent al període de retorn T (mm). 
 
Aquesta Pd’ es pot obtenir a partir de la Pd , multiplicant-la per un coeficient 
adimensional Ka: 
 
Pd’ = precipitació diària corregida 
 
Pd’ = Ka  Pd 
 
On: 
 
Ka = coeficient adimensional minorador de la Precipitació Diària 
   
  Ka = 1     si A ≤ 1 km2 
  15
A log - 1 Ka 
    si A >1 km2  
 
On: 
 
A és la superfície de la conca en km2. 
 
Com Ka depèn de l’àrea de la conca, es tindrà per tant un Pd’  diferent per a cada 
conca. 
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El valor de Po s’obté en funció del tipus de sòl, d’acord amb la taula A.1.2. de l'Annex 
1 de les Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes de la Junta 
d’Aigües (actual ACA) i segons el tipus de sòl establert en la taula 3.  
 
Per a l’ús de la taula A.1.2. els sòls es classifiquen segons els grups de les taules 
A.1.3.-A.1.6. contingudes també en l'Annex 1 de l’esmentada publicació. 
 
Els diferents usos del sòl s’han determinat mitjançant inspecció visual i tenint en 
compte els mapes de conreus i aprofitaments editats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 
 
Ús de sol Pendent (%) Característiques hidrològiques A B C D
R 15 8 6 4
N 17 11 8 6
<3 R/N 20 14 11 8
R 23 13 8 6
N 25 16 11 8
<3 R/N 28 19 14 11
R 29 17 10 8
N 32 19 12 10
<3 R/N 34 21 14 12
R 26 15 9 6
N 28 17 11 8
<3 R/N 30 19 13 10
R 37 20 12 9
N 42 23 14 11
<3 R/N 47 25 16 13
Pobra 24 14 8 6
Mitjana 53 23 14 9
Bona 69 33 18 13
Molt Bona 81,6 41 22 15
Pobra 58 25 12 7
Mitjana 81,5 35 17 10
Bona 122 54 22 14
Molt Bona 244 101 25 16
Pobra 62 28 15 10
Mitjana 80 34 19 14
Bona 101 42 22 15
Pobra 75 34 19 14
Mitjana 97 42 22 15
Bona 156 80 25 16
Molt Clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14 10
Mitjana 75 34 22 16
Espessa 89 47 31 23
Molt Espessa 122 65 43 33
>=3
<3
>=3
<3
Taula A1.2 Llindar d´escorrentiu P0 
Guaret >=3
Conreus en filera >=3
Cereals d´hivern
>=3
Rotació de 
conreus pobres
>=3
Rotació de 
conreus densos
>=3
Praderies
>=3
<3
Plantacions 
regulars 
d´aprofitament 
forestal
>=3
<3
Masses forestals 
(boscos, garriga, 
etc.)
Roques 
permeables
3
5
Roques 
impermeables
2
4
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Grup Infiltració (molt humits) Potència Textura Drenatge
Sorrenca
Areno- Llimosa
Franc-sorrenca
Franc
Franc-argilosa-
sorrenca
Franc-Llimosa
Franc-argilo-
sorrenca
Franc-argilo-
llimosa
Argilo-sorrenca
D Molt Lenta
Petit (litosuelo) 
o horitzons 
d'argila
Argilosa Pobre o molt 
pobre
Taula 3 Clasificació de sòls a efectes del llindar d´escorrentiu
A Ràpida Grand Perfecte
B Moderada Mitjana a 
Grand
Bo a Moderat
Nota:Els terrenys amb nivell freátic alt s´inclouiran al Grup D
C Lenta Mitjana a 
Petita
Imperfecte
 
 
S’ha de tenir en compte que el llindar d’escorrentiu(Po) considerat es veu afectat per 
un coeficient corrector (anomenat multiplicador regional del paràmetre P) Aquest 
coeficient corrector reflexa la variació regional de la humitat habitual en el sòl al 
començament de pluges significatives i alhora inclou una majoració per a evitar 
sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del 
tractament estadístic de mètode Hidrometeorològic, dit valor s’estableix en 1,3 
establert per l’Agència Catalana de l’Aigua. Obtenint finalment el valor de Po’.  
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5.3. CÀLCUL DE CABALS 
 
Seguint la metodologia descrita del Mètode Racional, es calculen les diferents variables que permeten obtenir els cabals de cada conca estudiada: 
 
Conca Àrea Longitud Cota màx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q 
  (km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h)     (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m3/s) 
0 2.5103 2.651 8 3 5.65 0.21 220 0.97335 214.1 2.03 1.58 11 8.08 72.08 1.147171 28.94 1.3 37.62 0.48 27.858
1 0.0179 0.100 8 7 0.94 0.94 220 1.00000 220.0 0.17   11 28.62 262.33 1.007549 47.00 1.3 61.10 0.32 0.426
2 0.0048 0.383 9 8 1.65 0.43 220 1.00000 220.0 0.41   11 17.92 164.23 1.022709 47.00 1.3 61.10 0.32 0.073
3 0.0005 0.545 9 7 1.42 0.26 220 1.00000 220.0 0.59   11 14.63 134.07 1.000000 47.00 1.3 61.10 0.32 0.006
4 0.0847 0.657 5 5 0.68 0.10 220 1.00000 220.0 0.80   11 12.18 111.62 1.000000 44.45 1.3 57.79 0.34 0.901
5 0.0012 0.570 4 4 0.09 0.02 220 1.00000 220.0 1.03   11 10.50 96.26 1.000000 28.00 1.3 36.40 0.50 0.016
 
Els cabals determinats per un període de retorn de 500 anys, seran els emprats per verificar les diferents seccions. La conca 0 correspon a la conca d’escorrentiu del Rec del corredor. 
 
 
Conca Àrea Longitud Cota màx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q 
  (km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h)     (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m3/s) 
0 2.5103 2.651 8 3 5.65 0.21 180 0.97335 175.2 2.03 1.58 11 8.08 58.97 1.147171 28.94 1.3 37.62 0.41 19.463
1 0.0179 0.100 8 7 0.94 0.94 180 1.00000 180.0 0.17   11 28.62 214.63 1.007549 47.00 1.3 61.10 0.26 0.279
2 0.0048 0.383 9 8 1.65 0.43 180 1.00000 180.0 0.41   11 17.92 134.37 1.022709 47.00 1.3 61.10 0.26 0.048
3 0.0005 0.545 9 7 1.42 0.26 180 1.00000 180.0 0.59   11 14.63 109.69 1.000000 47.00 1.3 61.10 0.26 0.004
4 0.0847 0.657 5 5 0.68 0.10 180 1.00000 180.0 0.80   11 12.18 91.32 1.000000 44.45 1.3 57.79 0.28 0.596
5 0.0012 0.570 4 4 0.09 0.02 180 1.00000 180.0 1.03   11 10.50 78.75 1.000000 28.00 1.3 36.40 0.43 0.011
 
Els cabals determinats per un període de retorn de 100 anys, seran els emprats per verificar les diferents seccions. La conca 0 correspon a la conca d’escorrentiu del Rec del corredor. 
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6. DRENATGE 
 
Es dimensiona en aquest apartat el drenatge transversal i longitudinal del present 
projecte, diferenciant el drenatge transversal en l’estudi de la conca 0 corresponent a 
la llera del rec del corredor. En un segon terme, consta de les conques restants que 
són aquelles subconques d’escorrentiu que desguassen a la carretera i que són 
conduïdes de manera adequada pel disseny del drenatge longitudinal de la carretera. 
 
6.1. OBRES DE DRENATGE 
 
D’acord als “Criteris de disseny per a obres de fàbrica” publicat per l'Agència Catalana 
de l´Aigua, totes les obres de fàbrica existents de dimensions inferiors a diàmetre 
1.800 mm han de substituir-les, com a mínim per obres de diàmetre 2.000 mm, fins i 
tot encara que per capacitat hidràulica es requereixin menors diàmetres. La raó per la 
qual s’adopta aquest diàmetre com a valor mínim és a causa de raons de conservació i 
possible obstrucció de les obres. 
 
D’aquesta manera, la majoria de les obres actuals han de reposar-se per noves obres 
de 2.000 mm de diàmetre, no essent vàlides les actuals. 
 
S’indiquen a continuació les obres de drenatge contemplades en l’annex i els cabals 
que absorbeixen de les conques corresponents. La situació de les obres de drenatge 
es poden veure referenciades en els plànols de planta general del projecte. 
 
La metodologia emparada per el càlcul de les obres de drenatge es pot observar a 
continuació:  
 
 
6.1.1. Equació de Manning 
 
Per a la comprovació i dimensionat de les diferents obres de drenatge s’ha utilitzat 
l’equació de Manning: 
 
2
1
3
21 iR
n
V h 
 
 
 
 
 
 
 
On: 
 
Q Cabal en m3/s. 
n Coeficient de rugositat segons procediment de Cowan (Taula 4) 
Rh Radi hidràulic en m. 
I Pendent. 
A Àrea en m2. 
V Velocitat en m/s. 
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Terra 0,020
Roca 0,025
Grava fina 0,024
Grava gruesa 0,028
Llis 0,000
Menor 0,005
Moderat 0,010
Sever 0,020
Gradual 0,000
Ocasional 0,005
Frequent 0,010 0,015
Despreciable 0,000
Menor 0,010 0,150
Apreciable 0,020 0,030
Sever 0,040 0,060
Baix 0,005 0,010
Mitjà 0,010 0,025
Alt 0,025 0,050
Molt alt 0,050 0,100
Menor 1,000
Apreciable 1,150
Sever 1,300
Meandres n5
Obstruccions n3
Vegetació n4
Grau d´irregularitat n1
Variacions de la secció n2
Taula 4: Valors del coef. de rugositat segons el procediment de Cowan
Condicions del Canal coef. de rugositat
Material Considerat n0
 
 
 
En l’apèndix núm. 3 es poden observar les taules amb el dimensionament de les 
diferents obres de drenatge transversal que consten en el present projecte.  
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OBRES DE DRENATGE TRANSVERSALS         
            
            
ODT -  Període de Qdisseny Ample  Alçada Tipus Pendent Alçada Resguard     Velocitat 
ODTL Retorn (Anys) (m3/s) (m) (m) tub/calaix % aigua (m) (m) >0.5m Y crítica He v (m/s) 
MARC 500 27.858 3.50 2.00 Calaix 0.40 2.480 -0.480 1.86 3.00 3.22 
MARC 100 19.463 3.50 2.00 Calaix 0.40 1.890 0.110 1.48 2.34 2.97 
MARC 50 15.588 3.50 2.00 Calaix 0.40 1.590 0.410 1.26 1.99 2.80 
MARC 25 11.979 3.50 2.00 Calaix 0.40 1.210 0.690 1.06 1.66 2.61 
            
Nota: Per al càlcul de les alçades de la làmina d'aigua s’ha utilitzat el programa FlowMaster,       
que utilitza la fórmula de Manning, el coeficient de Manning emprat en aquests càlculs ha estat de       
n= 0,02 , per tractar-se de tubs o calaixos de formigó, que en el futur es poden deteriorar.       
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6.1.2. Conclusions 
El rec del corredor, intercepta amb el nou tronc del vial en el PK 2+340 just abans de 
la rotonda 2 i final del projecte. Per donar continuïtat a camins existents, s’ha creat un 
camí nou per donar accés al camí existent de terres on també s’interfereix amb el 
mateix rec,però aigües amunt de l’anterior. A més, existeix un altre punt on s’intercepta 
el mateix rec al restituir la carretera existent que dóna accés pel sud al municipi de 
Vilamacolum.  
 
Per tant, podem dir que tenim 3 punts d’intercepció del rec del corredor amb els nous 
trams considerats al projecte. D’aquesta manera, i complint en les dimensions mínimes 
marcades per la DIA (3 x 2 metres), es considera contemplar la mateixa solució en tots 
els tres punts ja que així és dóna la continuïtat de les funcions de corredor biològic 
marcats en el mateix document.  
 
 
 
 
El marc projectat per complir amb l’exigència mínima de 3 x 2 metres per mantenir les 
funcions de corredor biològic, ve complementada amb les recomanacions per part de 
l’ACA de donar continuïtat a la secció natural de la llera. Per complir aquesta última 
premissa, s’ha realitzat un taquimètric de la zona de l’àmbit d’actuació i els punts 
d’intercepció del rec amb el nou traçat per poder corroborar que aquesta secció sigui 
mantinguda en tot moment. Per aquesta raó, i donat la irregularitat de la secció del rec 
del corredor en els punts afectats, s’ha decidit augmentar l’ample per poder constatar 
que en tot el tram afectat del rec, es doni continuïtat de la secció en tot moment. 
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Així doncs, la secció del marc que s’utilitza per les tres obres de drenatge previstes en 
el projecte, són seccions amb 3,5 metres d’amplada lliure i 2 metres d’alçada. 
 
En els talussos del rec del corredor afectats per l’àmbit d’actuació del projecte, es 
realitzaran revegetacions dels mateixos i es realitzaran plantacions en les zones 
planeres , zones d’apantallaments visual i rotondes. Totes aquestes actuacions es 
poden trobar en el document núm. 2 Plànols del present projecte on es poden 
consultar els plànols de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental.  
 
Considerant les conclusions de l’informe per part de l’ACA, tal com es pot comprovar 
en els càlculs de cabals dels marcs de formigó, l’obra de drenatge no té suficient 
capacitat per absorbir un cabal per a un període de retorn de 500 anys, És per aquesta 
raó que s’han realitzat els consegüents càlculs per a diferents períodes de retorn per 
poder veure en quin període de retorn podem tenir la seguretat que el marc projectat 
tindrà suficient capacitat. Aquests càlculs es troben recollits en l’apèndix núm. 3 del 
present annex.  
 
Aquesta solució recau en la mesura que, construir una obra de drenatge per a 500 
anys implicaria la realització de grans terraplens que interfereixen significativament 
sobre l’escorrentiu de la zona al ser aquesta força plana, mentre que si donen 
continuïtat a la secció natural de llera permetran el pas de l’aigua per a avingudes 
menors i en cas d’avingudes majors no representaran un obstacle significatiu al pas de 
l’aigua. 
 
Un cop considerades les mesures del marc de formigó adients a la zona d’estudi, 
passem a valorar els resultats hidràulics amb aquest disseny: 
 
 
ODT -  Període de Qdisseny Q màx. MARC  3,5 x 2 Resguard  
ODTL Retorn (Anys) (m3/s) (m3/s) (m) 
MARC 500 27.858 21,14 -0.480 
MARC 100 19.463 21,14 0.110 
MARC 50 15.588 21,14 0.410 
MARC 25 11.979 21,14 0.690 
 
 
Per tant, podem comprovar que tot i que el marc de formigó de 3,5 x 2 m no té 
capacitat per un cabal de disseny de 500 anys, però, podem assegurar que el marc de 
formigó dissenyat tindrà suficient capacitat hidràulica per un cabal de disseny per 
a un període de retorn de 100 anys. 
 
Tot i els condicionants propis de la zona, en el cas que es volgués fer complir amb els 
criteris de disseny de les obres de fàbrica de l’ACA continguts en les Recomanacions 
per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials, en el nostre cas 
es demanen els següents criteris: 
 
 
CÀLCULS HIDRÀULICS (MARC 3,5 x 2 m) 
Tipus de zona /  
Cabal 
sobreelevació Resguard  Línia  
Màxima (m) Lliure (m) Energia (m) 
Zones sense risc de danys catastròfics i 50 m3/s< Q < 7,5 m3/s 0,30 0,50 No toqui clau
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Per tant, realitzant els càlculs que es troben recollits en l’apèndix núm.3 del present 
annex, podem recollir els diferents càlculs hidràulics realitzats per als diferents 
períodes de retorn on s’especifiquen els següents factors: 
 
 La capacitat hidràulica de la secció per a cada cabal de disseny segons el 
període de retorn considerat 
 
 El resguard lliure per a cada període de retorn considerat. 
 
 La sobreelevació màxima assolida segons la metodologia descrita en la 
instrucció 5.2 IC associada a cadascun dels períodes de retorn considerats. 
 
 Càlcul de la línia d’energia considerant que aquesta, no toqui la clau de 
l’estructura. 
 
 
Si establim els anteriors criteris fixats en les recomanacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, ens trobem que els punts crítics s’esdevenen en el compliment del resguard de 
0,50 m i la sobreelevació màxima de 0,30 m.  
 
Com es pot comprovar en els càlculs de l’apèndix núm. 3, i complint amb els criteris 
marcats anteriorment, el marc de formigó de 3,5 x 2 m compleix formalment amb els 
criteris establerts per l’ACA per un cabal de disseny i per a un període de retorn 
de 25 anys. 
 
Coneguts aquests períodes de retorn, aquests permetran saber quin serà el 
comportament de la nova infraestructura i poder gestionar el risc de manera adient. 
Per aquesta raó, el promotor de la infraestructura haurà d’alertar als usuaris de la via 
del perill de riuades i poder gestionar el risc en funció dels càlculs previstos. 
 
 
6.2. DRENATGE LONGITUDINAL 
 
El traçat de la carretera té previst disposar cunetes en els diferents trams estudiats de 
la carretera per a desguassar el drenatge longitudinal de la carretera. 
 
Al llarg del traçat dels tres trams considerats en el projecte, s’han considerat el mateix 
tipus de cunetes segons l’estudi que s’ha realitzat en l’apèndix núm. 4. Les cunetes 
utilitzada ha estat: 
 
 Cuneta de terres: 
 
La cuneta de terres es disposa en el tronc de la carretera que presenta un petit 
terraplè i d’aquesta manera poder conduir les aigües superficials de la carretera a les 
obres de drenatge més properes. 
 
La secció de la cuneta de terres és triangular amb un ample de 2,00metres i un calat 
de 0,33 metres. La cuneta de terres presenta una berma entre la cuneta i el talús d’un 
ample de 0,50 metres. 
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Les característiques geomètriques de la cuneta utilitzada en el projecte és: 
 
Denomin. Ample sup Ample inf Calat Gruix Perímetre Area Manning 
Terres 2 - 0,33 - 2,106 0,333 0,025 
 
Totes les cunetes es troben grafiades al document de plànols del projecte amb la 
ubicació de les cunetes en la Planta de Drenatge i els detalls de les seccions de les 
cunetes en els plànols de detalls de drenatge. 
 
 Tub dren:  
En tota la longitud del projecte, es disposen dues rotondes per enllaçar el tronc 
del nou vial amb carreteres i camins existents que donen accés a les 
poblacions properes. Per considerar l’evacuació de l’aigua que es pot acumular 
en la illeta central, es considera disposar al voltant de la illeta central de 
cadascuna de les rotondes, tub dren de PVC de 160 mm de diàmetre per 
recollir aquestes aigües i no afectin a l’estabilitat de les capes de ferm de la 
mateixa rotonda. 
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Aquest tub dren va acompanyat de un geotèxtil, reblert de grava i una base de formigó 
per un correcte funcionament hidràulic tal com mostra la figura anterior. 
 
 Obres de drenatge longitudinal (ODTL) 
 
El drenatge longitudinal de la carretera es completa mitjançant guals per accessos i 
passatubs per salvaguardar camins existents. Aquests guals per accessos, són 
inundable i per tant, hauran d’estar degudament senyalitzats en ambdós costat 
advertint la perillositat pels usuaris de la via en cas de riuades. 
 
A més s’han disposat diferents Obres de drenatge Transversal Longitudinals (ODTL) 
per poder desguassar l’aigua d’escolament que circula longitudinalment per la calçada. 
Aquestes ODTL es troben grafiades als plànols de drenatge del document número 2 
del present projecte. 
 
La disposició d’aquestes petites obres de drenatge transversal es justifiquen ja 
que donen continuïtat a les cunetes quan cal passar el seu flux a l’altra banda 
de la carretera. 
 
L’actuació d’aquesta disposició consisteix en eliminar la barrera que pugui 
suposar la nostra carretera als fluxos de l’aigua, requerint-se una solució a 
nivell del terreny actual, llevat de la zona de transició de l’enllaç de la C-31, que 
requereix un terraplè d’altura variable. 
 
Amb aquesta configuració, i amb la intenció d’eliminar la barrera que pugui 
suposar la nostra carretera als fluxos de l’aigua, caldrà donar permeabilitat a 
través de la carretera, la qual cosa hem materialitzat mitjançant la recollida 
d’aigua amb cunetes a peu de terraplè, i el transport de l’aigua al rec del 
Corredor mitjançant les oportunes obres de drenatge transversal, a base de 
tubs de 500 mm de diàmetre per donar continuïtat a les cunetes sota la 
carretera. 
 
Els càlculs per verificar la capacitat dels col·lector es troben en l’apèndix núm.4 que de 
forma resumida presenta les següents dades: 
 
ODTL LONGITUD (M) 
PENDENT 
(%) 
DIÀMETRE 
(Φ) 
CABAL 
PREVIST
CABAL 
SECCIÓ 
PLENA 
% CABAL EN 
COL·LECTOR
ODTL 1     
(PK 1+760) 10 0,5 500 mm 
0,172 
m3/s 
0,191 
m3/s 90% 
ODTL 2     
(PK 2+080) 10 0,5 500 mm 
0,180 
m3/s 
0,191 
m3/s 94% 
 
Els detalls dels càlculs del drenatge longitudinal es pot observar a l’apèndix núm. 4 del 
present annex. En aquest apèndix apareixen els càlculs realitzats per a cadascuna de 
les cunetes considerades en la nova carretera.  
 
Pel càlcul del drenatge longitudinal de la carretera s’ha tingut en compte les 
característiques pròpies de la cuneta, tant sigui de cuneta de desmunt o cuneta de 
terraplè. A més, per tenir en compte l’aportació dels cabals provinent de la plataforma, 
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s’ha previst el cabal d’aportació de la plataforma segons l’ample de la calçada i el 
pendent transversal que s’ha projectat. 
 
Per saber quin és el cabal d’aportació de talús, s’ha considerat l’ample del talús 
existent i per tant, la seva superfície de talús per tenir un valor de cabal provinent del 
talús que discorre pel costat de la carretera. 
 
Per últim, Cal tenir en compte pel drenatge de la carretera el cabal d’aportació degut a 
les conques d’escorrentiu per a cada tram d’estudi, per aquesta raó s’ha tingut en 
compte les intensitats de precipitació calculades per a cada tram així com els 
pendents, longituds, i les àrees d’escorrentiu per a cada tram d’estudi. 
 
Finalment, el cabal d’aportació per verificar el drenatge longitudinal de la carretera 
resulta de la suma dels diferents cabals d’aportació explicats anteriorment. Així doncs, 
el cabal d’aportació total és: 
 
QconcaQtalúsaQplataformQcunetaQtotal   
 
Amb el cabal total calculat, es verifica amb la capacitat de desguàs de la cuneta 
considerada i es verifica si la capacitat hidràulica de la cuneta és suficient per 
conformar el drenatge longitudinal de la carretera. En el cas que no sigui suficient, 
caldria considerar l’opció de disposar una cuneta amb major capacitat hidràulica o 
disposar un col·lector sota cuneta. 
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APÈNDIX 1 – DELIMITACIÓ ZONES INUNDABLES 
Obrir el Plànol de delimitació hidràulica
Segrià
Noguera
Bages
Osona
Selva
Alt Urgell
Anoia
Berguedà
Ripollès Alt Empordà
Solsonès
Baix Ebre
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Urgell
Montsià
Segarra
Garrotxa
Garrigues
Terra Alta
Priorat
Gironès
Baix
 CampRibera 
d'Ebre
Alt Camp
Vallès Oriental
Cerdanya
Baix 
Empordà
Alt Penedès
Maresme
Baix 
Llobregat
Vallès 
Occidental
Alta 
Ribagorça
Garraf
Tarragonès
Barcelonès
Conca de 
Barbera
Pla d'
Urgell
Val d'Aran
F546 F547 F548
F521 F522 F523
F496 F497 F498
F470 F471 F472 F473
F443 F444 F445 F446 F447 F448 F449
F415 F416 F417 F418 F419 F420 F421
F387 F388 F389 F390 F391 F392 F393 F394
F358 F359 F360 F361 F362 F363 F364 F365 F366
F327 F328 F329 F330 F331 F332 F333 F335F334
F289 F290 F291 F292 F293 F294 F295 F297F296
F251 F252 F253 F254 F255 F256 F257 F259F258
F213 F214 F215 F216 F217 F218 F219 F221F220
F180 F181 F182 F183
F148 F149 F150
F118 F119
VIC
ISIL
FLIX
BUDA
OLOT
REUS
AREN
SORT
VALLS
ISONA
CALAF
TIRVIA
FRAGA LLEIDA
PONTS
TREMP
BERGA
MOLLO
ROSESGOSOL RIPOLL
OLIANA
BLANES
FABARA
GIRONA
MAYALS
BELLVIS
EL PRAT
BECEITE
MATARO
NOARRE
CALELLA
BELLVER
ALCANAR
MANLLEU
TORTOSA
CANEJAN
BISAURRI
TARREGA CERVERA
GANDES
LA POBLA
BOSSOST
PUIGREIG
MACANET
MANRESA
VILANOVA
CARDONA
ORGANYA
IGUALADA
ANDORRA
SABADELL
FIGUERES
GUISSONA
PORT-BOU
BANYOLES
BALAGUER
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APÈNDIX 3 – DIMENSIONAT OBRES DE DRENATGE 
TRANSVERSALS
VALORES DE Po
Conca 0
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
2,1589 Conreus en filera R/N < 3 A 28 60,45
0,2510 Rotació conreus densos R/N < 3 A 47 11,80
0,1004 Roques impermeables < 3 A 4 0,40
2,51030 72,65
P0 28,94
Conca 1
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
0,0179 Rotació conreus densos R/N < 3 A 47 0,84
0,01790 0,84
P0 47,00
Conca 2
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
0,00480 Rotació conreus densos R/N < 3 A 47 0,23
0,00480 0,23
P0 47,00
Conca 3
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
0,00050 Rotació conreus densos R/N < 3 A 47 0,02
0,00050 0,02
P0 47,00
Conca 4
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
0,07200 Rotació conreus densos R/N < 3 A 47 3,38
0,01271 Rotació conreus pobres R/N < 3 A 30 0,38
0,08470 3,76
P0 44,45
Cuenca 5
ÀREA CULTIUS CARACTERÍSTICA PENDENT SÒL P0 P0 x ÀREA
0,00120 Conreus en filera R/N < 3 A 28 0,03
0,00120 0,03
P0 28,00
SUMA
Conca 0
SUMA
Conca 1
SUMA
Conca 3
SUMA
Conca 2
SUMA
Cuenca 5
SUMA
Conca 4
Precipitació màxima 
en 24 H (mm)
Període de retorn (anys) Multiplicador regional 1,3
25 100 500 11
140 180 220
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 500 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 220 0,97335 214,1 2,03 1,58 11 8,08 72,08 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,48 27,858
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 220 1,00000 220,0 0,17 11 28,62 262,33 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,32 0,426
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 220 1,00000 220,0 0,41 11 17,92 164,23 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,32 0,073
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 220 1,00000 220,0 0,59 11 14,63 134,07 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,32 0,006
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 220 1,00000 220,0 0,80 11 12,18 111,62 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,34 0,901
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 220 1,00000 220,0 1,03 11 10,50 96,26 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,50 0,016
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 100 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 180 0,97335 175,2 2,03 1,58 11 8,08 58,97 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,41 19,463
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 180 1,00000 180,0 0,17 11 28,62 214,63 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,26 0,279
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 180 1,00000 180,0 0,41 11 17,92 134,37 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,26 0,048
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 180 1,00000 180,0 0,59 11 14,63 109,69 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,26 0,004
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 180 1,00000 180,0 0,80 11 12,18 91,32 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,28 0,596
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 180 1,00000 180,0 1,03 11 10,50 78,75 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,43 0,011
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 50 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 160 0,97335 155,7 2,03 1,58 11 8,08 52,42 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,37 15,588
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 160 1,00000 160,0 0,17 11 28,62 190,79 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,22 0,214
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 160 1,00000 160,0 0,41 11 17,92 119,44 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,22 0,036
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 160 1,00000 160,0 0,59 11 14,63 97,51 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,22 0,003
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 160 1,00000 160,0 0,80 11 12,18 81,18 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,24 0,459
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 160 1,00000 160,0 1,03 11 10,50 70,00 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,39 0,009
I1/Id 2
1
*
))2((1 µµ −⋅+
= cc tt
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 25 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 140 0,97335 136,3 2,03 1,58 11 8,08 45,87 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,33 11,979
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 140 1,00000 140,0 0,17 11 28,62 166,94 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,18 0,155
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 140 1,00000 140,0 0,41 11 17,92 104,51 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,18 0,026
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 140 1,00000 140,0 0,59 11 14,63 85,32 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,18 0,002
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 140 1,00000 140,0 0,80 11 12,18 71,03 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,20 0,336
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 140 1,00000 140,0 1,03 11 10,50 61,25 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,35 0,007
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 10 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 120 0,97335 116,8 2,03 1,58 11 8,08 39,32 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,28 8,685
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 120 1,00000 120,0 0,17 11 28,62 143,09 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,14 0,103
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 120 1,00000 120,0 0,41 11 17,92 89,58 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,14 0,017
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 120 1,00000 120,0 0,59 11 14,63 73,13 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,14 0,001
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 120 1,00000 120,0 0,80 11 12,18 60,88 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,16 0,226
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 120 1,00000 120,0 1,03 11 10,50 52,50 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,30 0,005
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 5 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 100 0,97335 97,3 2,03 1,58 11 8,08 32,76 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,22 5,765
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 100 1,00000 100,0 0,17 11 28,62 119,24 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,10 0,059
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 100 1,00000 100,0 0,41 11 17,92 74,65 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,10 0,010
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 100 1,00000 100,0 0,59 11 14,63 60,94 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,10 0,001
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 100 1,00000 100,0 0,80 11 12,18 50,74 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,11 0,133
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 100 1,00000 100,0 1,03 11 10,50 43,75 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,24 0,003
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 2 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 80 0,97335 77,9 2,03 1,58 11 8,08 26,21 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,16 3,292
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 80 1,00000 80,0 0,17 11 28,62 95,39 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,05 0,024
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 80 1,00000 80,0 0,41 11 17,92 59,72 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,05 0,004
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 80 1,00000 80,0 0,59 11 14,63 48,75 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,05 0,000
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 80 1,00000 80,0 0,80 11 12,18 40,59 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,06 0,058
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 80 1,00000 80,0 1,03 11 10,50 35,00 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,17 0,002
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 1000 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,651 8 3 5,65 0,21 300 0,97335 292,0 2,03 1,58 11 8,09 98,43 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,59 46,524
1 0,0179 0,100 8 7 0,94 0,94 300 1,00000 300,0 0,17 11 28,62 357,72 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,43 0,773
2 0,0048 0,383 9 8 1,65 0,43 300 1,00000 300,0 0,41 11 17,92 223,96 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,43 0,132
3 0,0005 0,545 9 7 1,42 0,26 300 1,00000 300,0 0,59 11 14,63 182,82 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,43 0,011
4 0,0847 0,657 5 5 0,68 0,10 300 1,00000 300,0 0,80 11 12,18 152,21 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,45 1,614
5 0,0012 0,570 4 4 0,09 0,02 300 1,00000 300,0 1,03 11 10,50 131,26 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,61 0,027
OBRES DE DRENATGE TRANSVERSALS
ODT - Període de Qdisseny Ample Alçada Tipus Pendent Alçada Resguard Velocitat
ODTL Retorn (Anys) (m3/s) (m) (m) tub/calaix % aigua (m) (m) >0.5m Y crítica He v (m/s)
MARC 500 27,858 3,50 2,00 Calaix 0,40 2,480 -0,480 1,86 3,00 3,22
MARC 100 19,463 3,50 2,00 Calaix 0,40 1,890 0,110 1,48 2,34 2,97
MARC 50 15,588 3,50 2,00 Calaix 0,40 1,590 0,410 1,26 1,99 2,80
MARC 25 11,979 3,50 2,00 Calaix 0,40 1,210 0,790 1,06 1,66 2,61
Nota: Per al càlcul de les alçades de la làmina d'aigua s'ha utilitzat el programa FlowMaster, 
que utilitza la fòrmula de Manning, el coeficient de Manning emprat en aquests càlculs ha estat de 
n= 0,02 , per tractar-se de tubs o calaixos de formigó, que en el futur es poden deteriorar. 
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA DE LES OBRES DE DRENATGE
m3/S m m m m % m m/s Q/[(g^0´5)*(Ø^2,5)] HE/Ø Q/[(g^0´5)*B(H^1HE/H
ODT (Q500) 2+340 MARCO 27,86 - 3,50 2,00 23,90 0,40 2,48 3,22 - - 0,90 1,90 3,80 NO
ODT (Q100) 2+340 MARCO 19,46 - 3,50 2,00 23,90 0,40 1,89 2,97 - - 0,63 1,20 2,40 NO
ODT (Q50) 2+340 MARCO 15,59 - 3,50 2,00 23,90 0,40 1,59 2,8 - - 0,50 0,95 1,90 SI
ODT (Q25) 2+340 MARCO 11,98 - 3,50 2,00 23,90 0,40 1,21 2,61 - - 0,39 0,85 1,70 SI
FIGURA 5.9 FIGURA 5.10
Control de entrada de tubos Control de entrada en conductos rectangulares
EMBOCADURA EMBOCADURA
NOTACION NOTACION
HE = Altura del agua a la entrada (desde la solera) HE = Altura del agua a la entrada (desde la solera)
D = Díametro del tubo H = Altura del conducto a la entrada (desde la solera)
Q = Caudal desaguado B = Anchura del conducto
g = Aceleración de la gravedad Q = Caudal desaguado
g = Aceleración de la gravedad
Curva 1 - con aletas a menos de 30º con el eje del 
conducto
Curva 2 - con muro de acompañamiento o con aletas a 
mas de 30º con el eje del conducto
Curva 1 - con aletas o muro de 
acompañamiento
Curva 2 - exenta o ataluzada
HE
HE   
<     
H
Y v CONTROL D'ENTRADA FIG 5.9 (TUBS)
CONTROL D'ENTRADA FIG 5.10
(MARCS)ODT PK TIPUS D'OBRA
Cabal Disseny. JØ B H L
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COMPROVACIÓ HIDRÀULICA DE LES OBRES DE DRENATGE
Yc
m m
ODT (Q500) 0,90 1,80 NO - - 1000,00 59,75 SÍ 0,06 3,00 6,00 SÍ
ODT (Q100) 0,75 1,50 NO - - 1000,00 59,75 SÍ 0,06 3,00 6,00 SÍ
ODT (Q50) 0,65 1,30 NO - - 1000,00 59,75 SÍ 0,06 3,00 6,00 SÍ
ODT (Q25) 0,61 1,22 SÍ - - 1000,00 59,75 SÍ 0,06 3,00 6,00 SÍ
FIGURA 5.11 FIGURA 5.12
Régimen crítico Límite de la razón longitud/pendiente para control de entrada en tubos
FIGURA 5.13 FIGURA 5.14 FIGURA 5.15
Nivel máximo HE a la entrada para 
control de entrada
Límite de la razón longitud/pendiente para control de entrada en 
conductos rectangulares con muro de acompañamiento o con aletas a 
mas de 30º en el eje del conducto
Límite de la razón longitud/pendiente para control de entrada en 
conductos rectangulares con aletas a menos de 30º con el eje del 
conducto
HE<HEmax
Yc/H o Yc/Ø (L/J)lim L/J (L/J)lim L/J (L/J)/(L/J)lim (HE/H)max o (HE/Ø)max
FIG 5.13 o 5.14 (MARCS)
L/J<(L/J)lim
FIG 5.15
HEmax
RÈGIM CRÍTIC FIG 5.11
Y<Yc<H o 
Y<Yc<Ø
FIG 5.12 (TUBS)
ODT
Curva 1 - tubos 
 Curva 2 - conductos 
rectangulares
NOTACION 
Q = Caudal 
YC = Calado crítico D = 
Diámetro del tubo
H = Altura del conducto 
B = Anchura del conducto
 g = Aceleración de la 
gravedad
Curva 1 - tubo de hormigón con 
muro de acompañamiento o 
aletas
Curva 2 - tubo metálico corrugado 
con embocadura exenta o 
ataluzada
Curva 3 - tubo metálico corrugado 
con muro de acompañamiento o 
aletas
NOTA: Si el tubo metálico 
corrugado se reviste con hormigón 
en un 25% de su perímetro se 
tomará una longitud igual al 75% 
de la real.
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APÈNDIX 4 – DRENATGE LONGITUDINAL 
CABALS DE PERÍODE DE RETORN 25 ANYS 
Conca Àrea Longitud Cota máx. Cota mín. Desnivell Pendent Pd Coef. Re- Pd' Tc* Tc I1/Id I/Id I Coef. d'uni- P0 Multiplicador P'0 Coef. d'es- Q
(km2) (km) (m) (m) (m) (%) (mm) ductor Ka (mm) (h) (h) (mm/h) formitat K (mm) regional de P 0 (mm) correntiu (m
3/s)
0 2,5103 2,6510 8 3 5,65 0,21 140 0,97335 136,3 2,03 1,58 11 8,08 45,87 1,147171 28,94 1,3 37,62 0,33 11,979
1 0,0179 0,1000 8 7 0,94 0,94 140 1,00000 140,0 0,17 11 28,62 166,94 1,007549 47,00 1,3 61,10 0,18 0,155
2 0,0048 0,3830 9 8 1,65 0,43 140 1,00000 140,0 0,41 11 17,92 104,51 1,022709 47,00 1,3 61,10 0,18 0,026
3 0,0005 0,5450 9 7 1,42 0,26 140 1,00000 140,0 0,59 11 14,63 85,32 1,000000 47,00 1,3 61,10 0,18 0,002
4 0,0847 0,6570 5 5 0,68 0,10 140 1,00000 140,0 0,80 11 12,18 71,03 1,000000 44,45 1,3 57,79 0,20 0,336
5 0,0012 0,5700 4 4 0,09 0,02 140 1,00000 140,0 1,03 11 10,50 61,25 1,000000 28,00 1,3 36,40 0,35 0,007
Qconca
PK 
inicial PK final Longitud, m Marge Pendent, %
Sentit del 
fluxe Tipus Ample, m ample inf Profunditat,m Gruix,m
Ample 
plataforma 
(m)
Correcció 
peralt
Ample plataforma 
vessant, m
Q plataforma, 
m3/s
Ample talús, 
m
Superfície 
talús, m2
Q talús, 
m3/s L(km) J (m/m) Tc (h) z I (mm/h) A (km2) K M3/S
0+000 0+340 340 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 100% 9 0,096 0,00 0 0,000 0,10 0,01 0,13 0,18 166,94 0,018 1,005 0,15
1+000 1+144 144 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,020 0,00 0 0,000
1+000 1+144 144 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,020 0,00 0 0,000 0,38 0,004 0,41 0,18 104,51 0,005 1,023 0,03
1+144 1+260 116 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,016 0,00 0 0,000
1+144 1+260 116 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,016 0,00 0 0,000
1+260 1+290 30 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,004 0,00 0 0,000 0,55 0,00 0,62 0,18 85,32 0,001 1,038 0,002
1+260 1+290 30 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,004 0,00 0 0,000
1+290 1+440 150 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 100% 9 0,042 0,00 0 0,000
1+290 1+440 150 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 0% 0 0,000 0,00 0 0,000
1+440 1+760 320 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 0% 0 0,000 0,00 0 0,000 0,11 0,007 0,14 0,20 71,03 0,022 1,006 0,089
1+440 1+760 320 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 100% 9 0,090 0,00 0 0,000
1+760 2+080 320 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,045 0,00 0 0,000 0,11 0,006 0,15 0,20 71,03 0,034 1,007 0,135
1+760 2+080 320 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,045 0,00 0 0,000
2+080 2+335 255 D 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,036 0,00 0 0,000 0,21 0,01 0,24 0,20 71,03 0,029 1,012 0,12
2+080 2+335 255 I 0,5 + Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,036 0,00 0 0,000
2+340 2+370 30 D 0,5 - Terres 2,00 - 0,33 - 9 50% 4,5 0,004 0,00 0 0,000 0,57 0,00 1,01 0,35 61,25 0,001 1,068 0,01
Denomin. Ample sup Ample inf Calat Gruix Perimetre Area Manning
Terres 2 - 0,33 - 2,106 0,333 0,025
CARACTERÍSTIQUES CUNETES DE DESMUNT/TERRAPLE CARACTERÍSTIQUES CONQUES CABAL D'APORTACIÓ PLATAFORMA CABAL D'APORTACIÓ TALÚS
PK 
inicial PK final
0+000 0+340
1+000 1+144
1+000 1+144
1+144 1+260
1+144 1+260
1+260 1+290
1+260 1+290
1+290 1+440
1+290 1+440
1+440 1+760
1+440 1+760
1+760 2+080
1+760 2+080
2+080 2+335
2+080 2+335
2+340 2+370
CABAL D'APORTACIÓ VERIFICACIÓ
TOTAL Q, (m3/s) Manning Àrea mullada Perímetre
Radi 
hidràulic
Velocitat 
m/s
Q màx 
(m3/s)
Cabal a 
treure
DN 
(mm) K n i
Cabal 
parcial Cabal total
DN 
(mm) K n i
0,250 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,020 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,047 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,037 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,063 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,070 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,041 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,083 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,070 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,172 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente 0,172 0,172 500 55 0,0182 0,005 0,191 OK
0,160 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,180 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente 0,180 0,180 500 55 0,0182 0,005 0,191 OK
0,045 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,153 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,036 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
0,012 0,025 0,333 2,106 0,1581 0,83 0,28 Suficiente
Q max 
Col.lector
Col.lector adicional
Q max 
Col.lector
CAPACITAT DE DESGUÀS
VERIFICACIÓ ODTL
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex constitueix el reconeixement geològic-geotècnic de la zona al llarg 
del qual s’emplaça el projecte. 
 
La traça de projecte discorre per la comarca de l’Alt Empordà, en una direcció 
aproximada, primer NO –SE, per girar posteriorment a O – E  i afecta als 
següents municipis: 
 
 Torroella de Fluvià 
 Vilamacolum 
 
El traçat s’ha diferenciat en dos trams: 
 
 TRAM 1 (P.K. 0+000 al 0+337,357): Va des de la rotonda d’accés a la 
carretera C-31, fins a la primera rotonda del projecte, anomenada Rotonda 
1 i manté l’enllaç amb el Camí vell de Figueres, en el P.K. 0+180. La 
Rotonda 1 connecta amb l’Accés oest de Vilamacolum, la continuació del 
Camí vell de Figueres, on s’inicia el següent tram (Tram 2) i un camí, 
anomentat Camí 1, corresponent a l’antiga Carretera de Vilamacolum. Es 
tracta d’una ampliació i millora del traçat actual. 
 
 TRAM 2 (P.K. 1+000 al 2+367,540): Tram que recorre el traçat des de la 
Rotonda 1, fins al seu final, on enllaça amb l’anomenada Rotonda 2. La 
rotonda regularà la intersecció entre l’Accés sud de Vilamacolum, l’Accés a 
Sant Pere Pescador, el Camí de Torroella de Fluvià (que s’anomenarà Camí 
2) i el Camí vell de l’armentera (que passa a ser el Camí 3). Correspon a un 
nou traçat en variant, que dona accés al Camí vell de Figueres (P.K. 1+440) 
i a finques particulars. 
 
El projecte comprèn tant una millora general del traçat consistent en un 
eixamplament, un nou traçat en variant, la construcció de dues rotondes i d’una 
estructura. Des del punt de vista geotècnic, presenta les següents 
característiques més importants: 
 
 Longitud aproximada de 1.7 quilòmetres. 
 3 Estructures tipus calaix o marcs per a obres de drenatge. 
 Terraplens de poca entitat. 
 
Els principals objectius fixats per aquest estudi han estat: 
 
 Identificació de les característiques litològiques i geotècniques dels 
materials presents en el subsòl, dins l’àmbit de l’estudi. 
 
 Determinació de la profunditat del nivell freàtic (en cas de localitzar-se) i 
determinar les característiques físico-químiques per al sòl i l’aigua freàtica. 
 
 Caracterització de la sismicitat de la zona, segons la Norma Sísmica NCSP-
07, per a accions sobre el càlcul de les estructures projectades. 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 10. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
 
 
- 3 -
 
 Determinació de la inclinació màxima dels talussos de desmunt al llarg del 
traçat. 
 
 Determinació de l’exacavabilitat dels materials existents segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts del 
“Ministerio de Fomento” (PG-3) i definició del seu ús per a préstec. 
 
 Determinació de l’estabilitat dels reblerts de la traça per a la inclinació 
d’aquests definida en el projecte. 
 
 Classificació de l’esplanada natural per al seu ús com a fonamentació de les 
capes de ferm, segons la Norma 6.1-IC “Seccions del Ferm”. 
 
 
2. TREBALLS REALITZATS 
 
La caracterització geotècnica de les unitats presents al llarg de la traça està 
basat en la informació bibliogràfica disponible de la zona d’estudi.  
 
2.1. RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT 
 
Per a elaborar aquest estudi informatiu s’ha utilitzat la següent informació: 
 
-Mapa Geològic Comarcal de Catalunya 1:25.000 258-2-2 (78-22) Sant Pere Pescador 
( Institut Cartogràfic de Catalunya). 
 
-Mapa Geològic Comarcal de Catalunya 1:50.000 2 Alt Empordà. ( Institut Cartogràfic 
de Catalunya). 
 
-Mapa Geològic de Catalunya 1:250 000 (Institut Cartogràfic de Catalunya). 
 
-Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000 (Institut Cartogràfic de 
Catalunya). 
 
-Mapa Geológico de España 1:50 000 . Hoja 258, Figueres (Instituto Geológico y 
Minero de España) 
 
3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
3.1. MARC GEOLÒGIC I TECTÒNIC 
 
La zona objecte del present estudi es troba dins del sector comprès pel límit 
sud dels mantells de corriment del Pirineu oriental. L’estructura que els 
representa, en aquest sector, és el mantell de Figueres – Montgrí. 
 
El sector presenta la singularitat d’un posterior comportament distensiu de les 
fractures de sòcol, superposat als impulsos compressius alpins, que generen el 
Pirineu i, que dona lloc a la Fossa de l’Empordà. Correspon a un segment de la 
zona de rift, que, de nord a sud, enllaça les fosses del Rin i el Roina, a l’Europa 
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central, amb les depressions costaneres catalanes, com són la Cubeta de la 
Selva i la Fossa del Vallès, amb el Solc de València. La Fossa de l’Empordà es 
troba delimitada per un sistema de falles normals, de direcció NO – SE. que 
enfonsen el marge nord oest per sota de la cota actual del nivell del mar. 
 
Predominen en aquesta zona els materials detrítics de reompliment de la fossa, 
d’edat pliocena a quaternària i amb influències continentals i marines. Els 
processos de subsidència i conseqüent rebliment de la conca, que s’inicien en 
el Miocè, continuen actius en el present. 
 
3.2. FORMACIONS SEDIMENTÀRIES 
 
Els materials que delimiten tot l’àmbit del present estudi, constitueixen el rebliment de 
la part meridional de la Fossa de l’Empordà i suposa una successió de fàcies 
litològiques, que representen ambients continentals i marins, de les quals cal 
diferenciar els dipòsits pliocens dels quaternaris que els recobreixen, en aquest sector, 
de forma discordant. 
 
Els materials pliocens, corresponen a ventalls al·luvials deltaics (fan delta), 
pertanyents als sistemes al·luvials de Llers, situat al NO, i del Fluvià, que s’estenia al 
SO. Ambdós sistemes al·luvials es caracteritzen per fàcies continentals, compostes 
per conglomerats, graves i gresos, que formen paleocanals, amb base erosiva i 
estructures tractives, les quals indiquen règims d’alta energia. Aquestes formacions 
passen, mitjançant interdigitacions, a sediments costaners i marins, compostos per 
graves, retreballades dels dipòsits continentals, sorres i argiles, amb fauna marina. La 
zona per on transcorre la traça del present projecte, correspon a aquests darrers 
ambients. 
 
Els materials quaternaris, que, al llarg del traçat, recobreixen els dipòsits pliocens, 
corresponen a dipòsits de grava de terrassa al·luvial, associades a l’actual curs fluvial 
del Fluvià, que voreja la zona estudiada pel sud, i a llims de plana d’inundació actuals, 
associats al mateix riu. 
 
3.3. UNITATS TECTÒNIQUES 
 
L’àrea estudiada es troba condicionada pel funcionament, primer en fase 
compressiva i a continuació en fase distensiva, d’un conjunt de fractures de 
sòcol, les quals constitueixen la geometria del sistema de mantells dels 
Pirineus orientals per condicionar amb posterioritat, l’estructura de la fossa de 
l’Empordà. 
 
La geometria del sistema d’encavalcaments dels Pirineus Orientals, constitueix 
un sistema imbricat de mantells, que s’orienten en direccions NNO – SSE a NO 
– SE i son vergents al sud. El primer d’aquest correspon al Mantell de Biure, el 
qual es situa al nord i aixeca els afloraments paleozoics de les serres de 
l’Albera , de Rodes i el Cap de Creus. La seva edat es Cuisià inferior (Eocè) i 
s’entronca amb la falla de la Salut, situada al nord de Figueres. Mes al sud, es 
prolonguen els mantells de corriment (en seqüència piggy bag), mitjançant 
l’encavalcament de Figueres – Montgrí, el qual afecta les unitats carbonatades 
cretàciques, per aixecar la serra del Montgrí, situada al sud de l’àrea d’estudi, 
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que separa les cubetes de l’alt i baix Empordà. Correspon a la darrera de les 
unitats al·lòctones i la seva edat és Bartonià – Priabonià (’Eocè final). Com 
actuació darrera, tota la seqüència és arrossegada en profunditat, pel 
desplaçament del mantell del Cadí, que no arriba a aflorar. 
 
 
3.4. GEOMORFOLOGIA 
 
El traçat de la variant de Vilamacolum es troba a la part baixa de la plana fluvial del riu 
Fluvià, una zona deprimida i plana entre el massís del Montgrí al sud-est i les serres 
de la Creu i Ventalló, a l’oest.  
 
 
Els processos sedimentaris dominen la regió, doncs constitueixen el delta dels rius 
Fluvià i Muga.  
 
La zona per on transcorre la traça correspon a la plana d’inundació del Fluvià i suposa 
una topografia plana, on s’encaixa la llera del mateix riu. Dins  del curs fluvial, s’hi pot 
observar una terrassa holocena, que pavimenta la llera amb un dipòsit de graves i 
sorres, d’uns 2- 3 m de gruix. Aquest dipòsit, reomple igualment meandres 
abandonats, situats a ambdues bandes del riu, on s’hi poden observar barres 
d’acrecció lateral dels meandres. 
 
Per sobre la llera es situa la plana d’inundació del Fluvià. Correspon a una zona plana, 
inundable en situació d’avinguda, on s’hi dipositen fangs d’inundació, en forma 
d’argiles i llims, amb passades de sorres. Corresponen a la unitat Qpa. 
 
 
3.5. HIDROLOGIA 
 
3.5.1. Hidrologia superficial 
 
La zona estudiada es troba dins la conca hidrogràfica del riu Fluvià, el qual voreja la 
zona estudiada pel sud de les poblacions de Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador, 
seguint un sentit del corrent vers el NE. Desemboca a la Mediterrània, a les Goles del 
Fluvià, situades a uns 2 Km al NE de Sant Pere Pescador. 
 
L’altre curs fluvial de la zona, correspon al Rec Corredor que constitueix una antiga 
sèquia, avui en desús i naturalitzada, que drena les aigües d’escorrentia de la zona, 
caracteritzada per una topografia plana. El Rec Corredor, és tributari del Rec Sirvent, 
situat al nord de Vilamacolum, el qual també ho és del Fluvià, on conflueix just a la 
desembocadura d’aquest, a les Goles. 
 
Es tracta d’una zona parcialment inundable degut a aquesta caracterització 
morfològica planera, segons els estudis d’inundabilitat per a la delimitació de les zones 
inundables del Pla Inuncat, duta a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La 
zona inundable per una avinguda, amb periode de retorn de 100 i 500 anys, afecta al 
final del Tram 2 i a la rotonda 2. geològicament coincideix amb el límit d’extensió de les 
argiles de la unitat de Plana Al·luvial (Qpa), correlacionant-se l’estudi d’inundabilitat 
amb la presència de sediments de plana d’inundació. 
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3.5.2. Hidrogeologia 
 
 
El funcionament hidrogeològic de la zona es troba condicionat per la connexió entre 
dues árees hidrogeològiques: l’àrea de la depressió de l’Empordà i l’Àrea fluviodeltaica 
del Fluvià – Muga. 
 
L’àrea de la depressió de l’Empordà coincideix els seus límits, a grans trets, amb el 
contorn de la fossa tectònica de l’Empordà, si se’n exclouen els materials 
Fluviodeltaics del Ter, Fluvià i Muga, integrats en àrees diferents. Assoleix un gruix de 
fins a 200 -250 m i la formen unitats sedimentàries d’edat neògena i quaternària, 
dipositades a partir de ventalls al·luvials, nivells de terrassa i deltaics. Es divideix en 
tres unitats aqüíferes: Aqüífer dels neògens de l’Empordà; Aqüífer al·luvial del Fluvià, 
sector Esponella / Sant Miquel; Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres.  
 
La primera i tercera de les unitats aqüíferes s’allotgen en el rebliment neogen de la 
fossa de l’Empordà, formant aqüífers multicapa, constituïts per una alternança de 
graves i sorres semiconsolidades amb intercalacions argiloses, en fàcies de ventalls 
al·luvials. Aquestes alternances generen aqüífers de tipologia lliure, prop de la 
superfície, a confinats en nivells permeables multicapa, separats per argiles. El 
substrat impermeable dels aqüífers el constitueixen sediments argilosos i unitats 
margoses de badia.  
 
L’aqüífer al·luvial del Fluvià, en el sector Esponella / Sant Miquel, està constituït per 
materials d’edat quaternària, graves i sorres i es disposa damunt l’aqüífer neogen de 
l’Empordà. És un aqüífer de tipologia lliure, desenvolupat a partir de les terrasses 
baixes del riu Fluvià. Mostra un gruix mità d’entre 6 i 12 m i es connecta 
hidrològicament amb els nivells multicapa de l’Empordà, a l’hora que drena les seves 
aigües a la massa fluviodeltaica del Fluvià i la Muga, precisament en la zona per on 
transcorre la traça objecte del present projecte. 
 
L’aqüífer fluviodeltaic del Fluvià – Muga correspon a una massa d’aigua continguda en 
els materials sedimentaris quaternaris de terrassa i de plana al·luvial dels rius Fluvià i 
Muga. La litologia dominant és gravosa i sorrenca, amb presència de llims i argiles. En 
base a les caracterísitques litològiques i de geometria interna dels cossos sedimentaris 
que les alberguen, aquesta massa d’aigua s’agrupa en 2 principals unitats aqüíferes: 
 
 Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga: Consisteix en un 
aqüífer superficial de comportament lliure, amb un gruix d’uns 15-20 m. Es 
troba format per graves en les zones mes proximals de la plana i per sediments 
sorrencs, a les parts més distals. S’estén des de la seva connexió, amb 
l’aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponella / Sant Miquel, prop dels 
afloraments neògens de les serres de la Creu i Ventalló, fins al mar.  
 
 Aqüífer profund  de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga: Correspon a un 
aqüífer profund confinat, amb un gruix aproximat d’uns 15 m, constituït per 
sorres i graves, que té connexió amb l’aqüífer superficial, en les zones 
proximals, i arriba a ser sorgent en les àrees més distals. S’estén des del’àrea 
mitja de la plana de Sant Pere Pescador, fins a superar la vertical de l’actual 
línia de costa. 
 
Ambdós aqüífers es troben separats per una unitat intermèdia, de 15 -25 m de gruix, 
de litologia llimo – argilosa i comportament d’aqüitard multicapa, que els individualitza. 
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La recàrrega natural es produeix per infiltració directa de la pluja i des de la massa 
d’aigua de la depressió de l’Empordà, a través de l’aqüífer al·luvial del Fluvià i de 
l’aqüífer multicapa dels neogens de l’Empordà. A nivell superficial es produeix també 
recàrrega a través dels rius Fluvià i Muga, on aquests són influents, a l’entrada de la 
plana al·luvial. La descàrrega es produeix  principalment de l’aqüífer superficial cap als 
trams distals Muga i Fluvià i dels aqüífers superficial i profund, directament cap a la 
mar Mediterrània. 
 
Els materials detectats en les prospeccions, al llarg de la traça, corresponen a un 
recobriment de materials quaternaris de ventall al·luvial i de plana al·luvial, 
corresponents a les graves i conglomerats del Plistocè mitjà (QPfc) i a les argiles, llims 
sorres i graves. Plistocè superior – Holocè (Qpa), respectivament, amb uns gruixos 
variables compresos entre 2 i 5 m. Per sota, es detecten a les prospeccions els nvells 
de graves i sorres alternats amb lutites del Pliocè (NPLm). 
 
El nivell freàtic es detecta a les prospeccions prop del 3 m de profunditat, situant-se en 
els materials quaternaris, lleugerament per sobre del contacte amb el neogen. És 
precisament en aquesta zona, on es produeix la connexió entre els aqüífers al·luvial 
del Fluvià  i dels neogens de l’Empordà, amb l’aqüífer superficial de la plana al·luvial 
del Fluvià i la Muga 
 
La cota piezomètrica absoluta del nivell freàtic registrada a les prospeccions, es troba 
entre +3,5 i +1,5 m, mostrant un descens, amb un pendent inferior a l’1%, del en 
direcció est, cap al mar. Es constata un funcionament en règim d’aqüífer lliure i una 
excel·lent permeabilitat dels materials. 
 
3.6. SÍSMICA 
 
A efectes de la norma NCSP-07, es faciliten els paràmetres del coeficient del 
terreny C, i l’acceleració bàsica ab, per a la posterior obtenció de l’acceleració 
sísmica ac : 
 
TIPUS DE TERRENY DESCRIPCIÓ COEFICIENT C 
l 
Roca compacta, sòl 
cimentat o granular molt 
dens. Vs > 750 m/s 
1,0 
ll 
Roca molt fracturada, sòl 
granular dens o cohesiu 
dur. 750 m/s> Vs 400 
m/s 
1,3 
lll 
Sòl granular de 
compacitat mitja, o 
cohesiu de consistència 
ferma a molt ferma. 400 
m/s > Vs > 200 m/s 
1,6 
lV 
Sòl granular solt, o 
cohesiu tou. Vs < 200 
m/s 
2,0 
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S’adoptarà com a valor C el valor mig sota la superfície, obtingut de ponderar 
els coeficients C de cada estrat del terreny amb llur espessor, en metres. 
 
Per al perfil del terreny més desfavorable, observat al llarg de la traça 
pertanyent al municipi de Vilamacolum, es consideren els següents nivells: 
 
 Nivell (Qpa). 2 m: terreny tipus IV amb un coeficient del terreny de 2. 
 
 Nivell (NPlm).  28 m: Terreny tipus III, amb un coeficient del terreny de 1,6 
 
30
  ii eCC  C = 1,63 
 
L’acceleració bàsica ab en funció del municipi concordant amb l’annex I del 
NCSP-07 es,  per a la població de Vilamacolum és: 
 
ab = 0,08g 
 
 
L’acceleració sísmica es defineix como el producte: 
 
ac = S..Ab 
On:  
 
ab = Acceleració sísmica bàsica. 
 = Coeficient adimensional de risc, que adopta el valor 1 per a ponts i 
construccions d’importància normal. 
S = Coeficient d’amplificació del terreny: 
- Per .ab ≤ 0,1 g: S = C/1,25 
- Per 0,1 g < .ab < 0,4g: S = C/1,25 +3,33(ρ.ab/g -0,1)(1-C/1,25) 
- Per 0,4g  .ab: S = 1. 
 
Essent en el nostre cas, S = 1,3 pel que: 
 
ac = 0,10 g 
 
El coeficient de contribució sísmica, K, és un valor que influeix en l’espectre de 
resposta elàstica del terratrèmol i que per al municipi de Vilamacolum, se li 
assigna el valor, K = 1 
 
En funció dels resultats obtinguts d’acceleració sísmica i coeficient de 
contribució sísmica, és necessària l’aplicació de la norma sismoresistent 
NCSP-07, pel fet de tenir una aC > 0,04 g. 
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3.7. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA TRAÇA 
 
La totalitat del traçat de la variant de Vilamacolum, transcorre sobre les 
formacions quaternàries, sense tocar els nivells neògens, tot i trobar-se molt 
propers a la superfície. En aquest apartat es descriuen els diversos trets 
geològics que presenten els diferents sectors de la traça. 
 
3.7.1.  Sector de Graves i conglomerats. Plistocè mitjà (QPfc). 
Trams 1 i 2, P.K. 0+000 al 2+000: 
 
Des de l’inici del traçat, a la rotonda d’accés a la carretera C-31, fins a un 370 
m abans del final de la variant, es transcorre sobre les graves i conglomerats 
de la unitat QPfc, que pertanyen a un antic ventall al·luvial Plistocè. Afloren 
directament en superfície, on s’observen els seus còdols en les roderes dels 
camins, o bé sota una capa d’uns 40 cm de sol vegetal, el qual ja conté moltes 
graves, amb bastant de matriu fina, producte de l’alteració del nivell infrajacent. 
 
 
3.7.2. Sector de les Argiles, llims sorres i graves. Plistocè 
superior – Holocè (Qpa). Tram 2, P.K.2+000 al 2+367,55: 
 
Els darrers  370 m fins a la Rotonda 2, final de la variant, la traça s’endinsa dins 
la plana al·luvial del Fluvià. En aquest sector, les graves i conglomerats de la 
unitat QPfc, es van enfonsan prorgressivament, per sota de la Unitat d’Argiles, 
llims i sorres (Qpa), la qual assoleix el seu major gruix, en la zona de la 
Rotonda 2, amb prop de 3 m.. Continua la morfologia plana del terreny, la qual, 
fins i tot s’accentua en una regularitat completa. 
 
 
4. EXCAVACIONS I DESMUNTS 
 
4.1. RELACIÓ DELS DESMUNTS PROJECTATS 
 
Al llarg de la traça objecte del present projecte no s’excavarà cap desmunt. Existeix 
algun sector en el Tram 2, entre els P.K 1+070 i 1+110 (marge esquerre) i 1+140 
(marge dret) on la cota de rasant de la plataforma, coincideix am amb del terreny  i 
s’excavaran cunetes a ambdós costats. La fondària d’aquestes cunetes serà al voltant 
de 30 cm, pel que no es considera necessari avaluar-ne la seva estabilitat. 
 
4.2. EXCAVABILITAT DELS MATERIALS 
 
L’excavabilitat d’aquests terrenys és bona per al nivell quaternari QPa i els 
reblerts que es troben entre els P.K 1+830 i 1+870, podent-se realitzar amb 
maquinària convencional, tal com s’ha dut a terme per l’excavació de les cales. 
Per a les graves del nivell de materials quaternaris QPfc, donat que s’han 
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detectat  franges decimètriques, a gairebé mètriques, cimentades es requerirà 
l’ús de maquines giratòries de certa potència. No es preveu, degut a la seva 
posició, l’excavació de les sorres i graves pliocenes del nivell NPLm, la qual, en 
el cas de requerir-se, es podrà fer igualment amb maquinària convencional. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no ripable 
per mitjans mecànics convencionals en desmunt al voltant del 20%. En funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel Contractista, el percentatge final 
podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del 
contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
 
4.2.1. Justificació coeficient de pas o esponjament 
 
Al present apartat, es justifiquen els diferents coeficients de pas utilitzats en els 
amidaments de terres, per tal de tenir en consideració els canvis de volum que es 
poden produir en els materials excavats a la l’obra, entre la seva disposició natural (en 
banc o perfil), i el seu ús final com reblert (terraplè, pedraplè, etc.). 
 
L’estudi del canvis de volum que s’esdevenen en els materials de la traça, és 
important, atès que en el projecte les cubicacions es realitzen generalment a partir de 
perfils geomètrics (m3 sobre perfil teòric), generats a partir del programa de traçat. 
 
S’entén com a coeficient de pas o esponjament, la relació existent entre el volum “in-
situ” del terreny que s’ha d’excavar, i el màxim volum possible de reblert compactat 
que s’ha d’executar amb aquest material, obtingut a partir de l’expressió: 
 



c
PM
dm
sòl
vu G
C  
On: 
1. sòlvoC : Coeficient de pas o variació volumètrica en sòls. 
2. dm : Valor mig de les densitats seques en l’estat natural (T/m3), obtingudes a 
partir de les mostres inalterades i parafinades. 
3. PM : Valor mig de les densitat màximes corresponents a l’assaig de 
compactació Proctor Modificat. 
4. cG : Grau de compactació exigible segons PG3, expressat en tant per cent 
respecte al màxim obtingut a l’assaig del Proctor Modificat. En el cas dels materials 
per a terraplè s’han considerat uns graus de compactació del 95% i 100%, mentre 
que en el cas dels materials per abocador s’ha considerat un grau de compactació 
del 80%. 
5.  : Coeficient minorador amb el que es té en compte les pèrdues de material 
que poden succeir en el transcurs del transport al lloc de reblert, variacions locals 
de la qualitat del material, existència de fraccions de material per sobre de 8 cm, 
etc. En el cas del present estudi informatiu, s’ha estimat un grau d’aprofitament del 
material del 90% dels materials procedent de les excavacions en sòls de la traça. 
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L’expressió anterior és vàlida en el cas d’excavacions en sòls, els quals es poden 
utilitzar com a reblert de tipus terraplè. En el cas d’excavacions en roca no és 
d’aplicació aquesta expressió, atès que les mides dels fragments de roca resultants de 
l’excavació poden ser molt variables. Per aquest motiu el càlcul del coeficient de pas 
és independent de les densitats inicial i final, depenent únicament de la porositat al 
reblert (pedraplè o tot-un) compactat. 
 )1(
1
n
Crocavo  
On: 
 
1. sòlvuC : Coeficient de pas o variació volumètrica en roca. 
2. n : Porositat al reblert compactat en %, (s’estima per a cada cas, si bé 
normalment s’adopta un 20%). 
3.  : Coeficient minorador del 90% indicat anteriorment. 
 
Donat que no ha estat possible, degut a la natura granular dels materials, obtenir 
dades de pes específic dels materials s’han hagut d’estimar els valors de les densitats 
seques corresponents a les diferents unitats del terreny identificades al llarg de la 
traça. Els valors no obtinguts directament han estat estimats basant-nos en la nostra 
experiència en l’observació de materials similars. 
 
A continuació s’adjunta una taula, on per cadascun dels materials a excavar a l’obra es 
justifica el coeficient de variació volumètrica considerat: 
 
 
Tipus de material cG  dm PM   )1( n  vuC
Nivell 1 (Qpa) 1 2.1 (1) 1.81 0.90 (2) -- 1.04 
Nivell 2 (QPfc) 1 2.0 (1) 2.17 0.90 (2) -- 0.82 
Nivell 3 (NPLm) 1 2.48 2.2 (1) 0.90 (2) -- 1.01 
Préstec extern 
procedent de camió 1 1,42 (3) 2,2 (4) 0,90 (2) -- 0,58 
 (1) (2): Valors estimats 
 (3): Densitat sobre camió: la densitat del material solt, s = 1,42 Tn/m3 es bibliogràfica i ha estat 
aportada del llibre JUAN TIKTIN: “Movimientos de Tierras (Utilización de la maquinaria, producciones 
y casos particulares, utilización de compactadores)”, 3ª ed, 1997 (pp 24), per a una sorra seca. 
 (5)Els materials exigits per l’obra procedents de préstec extern solen ser sel·leccionats o adequats, 
pel que s’estima que assoliran valors similars a lindicat en la taula. 
 
En el cas de la terra vegetal, s’ha considerat un coeficient de pas 1 degut a que la 
seva densitat una vegada posada en obra haurà de d’ésser similar a la natural, per tal 
de facilitar el creixement de les revegetacions. 
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5. REBLERTS  
 
5.1. RELACIÓ DELS REBLERTS PROJECTATS 
 
Tot seguit s’aporta la relació dels principals reblerts projectats, amb  la posició d’inici i 
final, respecte el PK de la traça, la seva longitud, alçada i inclinació. Tot referit al 
marge dret, eix i marge esquerre. Els diferents reblert s’han inclòs en els trams 
respectius als que pertanyen i s’han identificat amb una lletra R seguit d’un número i 
un decimal corresponents al PK i hectòmetre del seu començament (respecte l’eix).  
 
TRAM REBLIMENT 
M.ESQ. ENTRE ELS 
PK 
LONGITUD 
(m) 
ALÇADA 
MÀXIMA 
(m) 
INCLINACIÓEIX ENTRE ELS PK 
M. DRET. ENTRE 
ELS PK 
TRAM 1 R-0.1 0+160 0+337.35 177.35 0.76 3H:2V 
-  - - - 
0+320 0+337.35 17.35 0.43 3H:2V 
TRAM 2 R-1.0 1+000 1+070 70 0.22 3H:2V 
1+000 1+070 70 0.39 3H:2V 
1+000 1+070 70 0.1 3H:2V 
R-1.1 1+110 2+150 1050 1.47 3H:2V 
1+110 2+367.54 1257.54 1.19 3H:2V 
1+140 2+367.54 1257.54 2.52 3H:2V 
R-2.2 2+200 2+367.54 167.54 2.43 3H:2V 
- - - - - 
- - - - - 
 
Donada la poca entitat dels reblerts projectats, aquests estaran constituïts en gran 
mesura per la millora d’esplanada i pel paquet de ferms, capes que requereixen un 
tipus de material específic, del que no es disposa a l’obra. Per aquest motiu , la major 
part dels materials hauran de ser aportats de préstec extern. 
 
5.2. ESTABILITAT DELS REBLERTS PROJECTATS 
 
El pendent definit per als reblerts projectats és de 3H:2V. Per aquesta inclinació, i amb 
alçades màximes mesurades de 2,52 m, es considera que els terraplens projectats es 
mantindran estables  a llarg termini.  
 
Tampoc es donen situacions d’emplaçament dels rebliments en vessants 
pronunciades. Els terraplens no crearan grans sobrepressions al terreny natural, les 
unitats del qual presenten unes qualitats geotècniques bones per a suportar les 
reduïdes càrregues previstes i els assentaments previstos seran perfectament 
assumibles per a aquest tipus d’estructura. 
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6. FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES 
6.1. INTRODUCCIÓ 
 
Les estructures a fonamentar al llarg de les diferents opcions de traçat, 
consistiran en: 
 
 3 Estructures tipus calaix o marcs per a obres de drenatge. 
 
En totes elles s’analitzarà el tipus de fonamentació més adequat en funció de les 
característiques del terren. 
 
Les característiques resistents del terreny i la magnitud de les estructures que 
transmetran càrregues a aquest, permeten solucions per fonamentació 
superficial. 
 
La càrrega de servei en una fonamentació ve limitada per dos factors, els 
quals, al no mantenir cap relació entre ells, s’han de considerar per separat. 
 
  Seguretat en front a l’enfonsament per ruptura o punxonament del terreny, 
que depèn de la resistència d’aquest a la ruptura o plastificació per un 
esforç tallant. 
 
 Seguretat en front a l’assentament del terreny que pot afectar a l’estabilitat 
de l’estructura i que depèn de la compressibilitat del terreny, de la fondària a 
la que influeix el bulb de pressions de la fonamentació i de la tolerància de 
l’estructura als assentaments diferencials. 
 
6.2. CARACTERITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES PROJECTADES 
 
Les estructures que es pretenen fonamentar al llarg d’aquest projecte són tres 
obres de drenatge transversal que creuaran el rec Corredor, vorejant la 
Rotonda 2. La primera d’elles rep el nom de ODT 1 i es troba a l’Accés sud de 
Vilamacolum, en el P.K. 0+010 d’aquest eix; la segona estructura és la ODT 2 i 
talla el Tram 2 en el P.K. 2+340; la ODT 3, la darrera obra de drenatge, 
s’emplaça en el Camí 2, en el P.K. 0+080. 
 
Tot seguit es passa a diferenciar les estructures. 
 
6.2.1. ODT 1:Calaix 3,5 x 2,0 m (Accés sud de Vilamacolum P.K. 0+010): 
 
Marc per a obra de drenatge transversal de dimensions lliures 3,5 x 2,0 m, 
construït “in situ”, amb murs 0,30 m d’ample i capçal de compressió i solera de 
0,40 m. 
 
La fonamentació correspon a una llosa armada de 18,0 m de longitud per 3,5 m 
d’ample que, donada la seva posició, quedarà encastada 3,4 m sota la rasant 
de la plataforma. Per la seva situació es recolzarà, bé en les argiles i llims 
quaternaris de la unitat Qpa, els quals, tindran en aquest sector escassa 
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potència, apareixent  a uns 0,20 m, per sota les sorres i graves neògenes de la 
unitat NPLm. La formació Qpa, correspon a un material cohesiu de consistència 
moderadament ferma i la unitat NPLm la composa un material granular de 
compacitat mitjanament densa. 
 
6.2.2. ODT 2:Calaix 3,5 x 2,0 m (Tram 2 P.K. 2+340): 
 
Marc per a obra de drenatge transversal de dimensions lliures 3,5 x 2,0 m, 
construït “in situ”, amb murs 0,30 m d’ample i capçal de compressió i solera de 
0,40 m. 
 
La fonamentació correspon a una llosa armada de 23,85 m de longitud per 3,5 
m d’ample que, donada la seva posició, quedarà encastada 3,4 m sota la 
rasant de la plataforma. Per la seva situació es recolzarà, bé en les argiles i 
llims quaternaris de la unitat Qpa, els quals, tindran en aquest sector escassa 
potència, apareixent a uns 0,30 m, per sota les sorres i graves neògenes de la 
unitat NPLm. La formació Qpa, correspon a un material cohesiu de consistència 
moderadament ferma i la unitat NPLm la composa un material granular de 
compacitat mitjanament densa. 
 
 
6.2.3. ODT 1:Calaix 3,5 x 2,0 m (Camí 2 P.K. 0+080): 
 
Marc per a obra de drenatge transversal de dimensions lliures 3,5 x 2,0 m, construït “in 
situ”, amb murs 0,30 m d’ample i capçal de compressió i solera de 0,40 m. 
 
La fonamentació correspon a una llosa armada de 7,34 m de longitud per 3,5 m 
d’ample que, donada la seva posició, quedarà encastada 3,4 m sota la rasant de la 
plataforma. Per la seva situació es recolzarà, bé en les argiles i llims quaternaris de la 
unitat Qpa, els quals, tindran en aquest sector escassa potència, apareixent a uns 0,35 
m, per sota les sorres i graves neògenes de la unitat NPLm. La formació Qpa, 
correspon a un material cohesiu de consistència moderadament ferma i la unitat NPLm 
la composa un material granular de compacitat mitjanament densa. 
 
7. CLASSIFICACIÓ DE LES EXPLANADES 
 
Per la consecució de les diferents explanades al llarg del traçat de la variant de 
Vilamacolum6, es projecten les següents solucions, indicades a l’annex 8 de Moviment 
de Terres: 
La totalitat de la traça es desenvoluparà damunt les unitats litològiques QPfc i Qpa. 
Tots aquests materials es classifiquen com a tolerables (0), pel que es requerirà per 
assolir una esplanada E2, Una millora de l’esplanada consistent en la col·locació de 75 
cm de sòl seleccionat 2  
8. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 
 
Donades llurs característiques, els materials disponibles a l’obra, un cop fets els 
moviments de terres, no són en la seva totalitat apropiats per a satisfer les demandes 
especifiques requerides en els treballs. Per aquesta raó s’hauran d’aportar aquests 
materials de préstec extern. 
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Els materials que s’hauran d’aportar seran: àrid per al paquet de ferms que compleixi 
les característiques per a sòl seleccionat (2); formigó per a les estructures; que 
satisfaci les condicions d’agressivitat, definides per la “Instrucción del Hormigón 
Estructural (EHE – 08)”; mescla bituminosa, que compleixi les condicions per a la capa 
de rodadura, en base al que s’estableix a l’Annex 8 de Ferms i Paviments, del present 
projecte. 
 
Tot seguit es proposa la relació de zones extractives i plantes de producció dels 
diferents materials que es demanden, les quals han estat localitzades en les 
proximitats de l’obra, dins un radi de11 Km. 
 
8.1. PEDRERES I GRAVERES 
 
Per a l’aportació de materials granulars procedents de préstec extern (sòl seleccionat 
(2) s’ha recopilart la informació de les pedreres i graveres actives existents en les 
proximirtats del projecte. La seva localització s’ha dut a terme a través de la 
documentació inclosa en la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les diferents pedreres i graveres localitzades en un radi inferior a  11 Km, al voltant de 
la traça són les que es presenten a la taula següent: 
 
Empresa Nom de l’explotació Distància a l’obra
ÀRIDS GRANÉS Gravera Àrids Granés (El Far d’Empordà) 11 km 
ÀRIDS I TRANSFORMATS, 
S.A. Gravera La Devesa (Sant Mori) 11 km 
ÀRIDS PUJOL CUSTEY, S.L. Gravera Els Estepars (Viladamat) 10 km 
OBRES PIRENAIQUES, S.L. Gravera La Garriga II (Vilamalla) 10 km 
ÁRIDOS FIGUERES, S.A. Pedrera Forn de Calç (Llers) 20 km 
ÀRIDS GERMANS 
CURANTA, S.A. 
Gravera Meandre Vell - Lilla 
(Torroella de Fluvià) 3,6 km 
ARFLUSA Ventalló 7,4 km 
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9. CONCLUSIONS 
 
9.1. SÍNTESI GEOLÒGICA DE LES UNITATS DE LA TRAÇA 
 
La zona objecte del present estudi es troba dins del sector comprès pel límit sud dels 
mantells de corriment del Pirineu oriental. L’estructura que els representa, en aquest 
sector, és el mantell de Figueres – Montgrí. 
 
El sector presenta la singularitat d’un posterior comportament distensiu de les fractures 
de sòcol, superposat als impulsos compressius alpins, que generen el Pirineu i, que 
dona lloc a la Fossa de l’Empordà. Correspon a un segment de la zona de rift, que, de 
nord a sud, enllaça les fosses del Rin i el Roina, a l’Europa central, amb les 
depressions costaneres catalanes, com són la Cubeta de la Selva i la Fossa del 
Vallès, amb el Solc de València. La Fossa de l’Empordà es troba delimitada per un 
sistema de falles normals, de direcció NO – SE. que enfonsen el marge nord oest per 
sota de la cota actual del nivell del mar. 
 
Predominen en aquesta zona els materials detrítics neògens de reompliment de la 
fossa, d’edat pliocena a quaternària i amb influències continentals i marines. Els 
processos de subsidència i conseqüent rebliment de la conca, que s’inicien en el 
Miocè, continuen actius en el present. 
 
En funció de la bibliografia consultada, la campanya de prospeccions d’investigació 
duta a terme i les observacions, presa de dades i cartografies realitzades en el sector, 
s’han identificat i definit les següents unitats geològico geotècniques, les descripcions 
de les quals figuren en el punt 4 del present annex: 
 
TERRA VEGETAL 
 Nivell 0: Unitat de sòl vegetal i terres de reblert (Tv i R). 
 
UNITATS QUATERNÀRIES 
 Nivell 1: Unitat d’Argiles , llims, sorres i graves. Plistocè superior – Holocè (Qpa). 
 Nivell 2: Unitat de Graves i conglomerats. Plistocè superior (QPfc). 
 
UNITAT NEÒGENA 
 Nivell 3:Unitat Graves i sorres alternades amb lutites. Pliocè (NPLm). 
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9.2. SÍNTESI GEOTÈCNICA DE LES UNITATS DE LA TRAÇA 
 
Un cop assajades les diverses unitats geològiques del traçat, se n’han establert les 
seves propietats geotècniques, de les quals se’n fa una síntesi en aquest punt. 
 
Nivell 0: Unitat de sòl vegetal i terres de reblert (Tv i R): Es tracta d’una unitat 
d’escassa potència sense interès geotècnic, degut al seu elevat contingut en matèria 
orgànica. Es podrà utilitzar com a coberta vegetal en les zones a revegetar. Els 
reblerts antròpics que es troben entre els P.K 1+830 i 1+870, s’hauran de retirar i dur a 
abocador. 
 
Nivell 1: Unitat d’Argiles , llims, sorres i graves. Plistocè superior – Holocè 
(Qpa): Aflora en el Tram 2 del traçat  entre els P.K. 2+000 i 2+367,55 (Rotonda 2). 
Correspon a un  cos que a flora en superfície, de fins a 3 m de gruix. Es composa per 
materials cohesius de consistència moderadament ferma. Aquests materials es 
classifiquen com un sòl tolerable (0), segons el PG-3, pel seu alt contingut en fins i es 
podran utilitzar en fonament, nucli i espatllers de terraplens. 
 
Nivell 2: Unitat de Graves i conglomerats. Plistocè superior (QPfc): Apareix en tot 
el Tram 1, (P.K. . 0+000 i 0+337,357) i en el Tram 2, entre els P,K. 1+000 i 2+000. Es 
tracta d’un nivell granular, compost per graves de consistència molt densa, 
intercalades amb capes cimentades, de resistència ISRM R2. Se li detecta una 
potència màxima del voltant dels 5 m, a l’inici del traçat. S’enfonsa sota les argiles del 
Nivell 1 (Qpa), fins a desaparèixer, tasconant-se cap al final del traçat, a la Rotonda 2. 
Correspon a una unitat amb una bona qualitat geotècnica, apta per al suport 
d’estructures, si bé cal tenir en compte, que s’aprima fins a desaparèixer al final de la 
traça, a una fondària de 3 m sota la superfície. Aquests materials es classifiquen com 
un sòl tolerable (0), segons el PG-3, pel seu alt contingut en sals solubles, tot i que per 
granulometria i compactació correspondrien a un sòl adequat. Es podran utilitzar en 
fonament, nucli i espatllers d’obres de terra. 
 
Nivell 3: Unitat Graves i sorres alternades amb lutites. Pliocè (NPLm): Aquesta 
unitat  es troba per sota de les altres dues i no aflora en la totalitat del traçat, 
detectant-se a uns 5 m de fondària, a l’inici de la traça i a uns 3 m, en el seu final. Es 
defineix com un nivell de materials granulars amb capes de mida sorra que s’intercalen 
amb d’altres de mida grava. Es troben saturats, per estar per sota el nivell freàtic i 
mostren una compacitat mitjanament densa. Correspon a una unitat amb una qualitat 
geotècnica bona, si bé cal tenir en compte la fondària a la que es detecta i que es 
troba sota el nivell freàtic. No es preveu el seu us com a préstec, donada la fondària 
on es troben i per estar sota el nivell freàtic. 
 
9.3. ESTABILITAT DELS TALUSSOS, EXCAVABILITAT I US DELS 
MATERIALS DE LA TRAÇA 
 
Al llarg de la traça objecte del present projecte no s’excavarà cap desmunt. Existeix 
algun sector en el Tram 2, entre els P.K 1+070 i 1+110 (marge esquerre) i 1+140 
(marge dret) on la cota de rasant de la plataforma, coincideix am amb del terreny  i 
s’excavaran cunetes a ambdós costats. La fondària d’aquestes cunetes serà al voltant 
de 30 cm, pel que no es considera necessari avaluar-ne la seva estabilitat. 
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L’excavabilitat d’aquests terrenys és bona per al nivell quaternari QPa i els 
reblerts que es troben entre els P.K 1+830 i 1+870, podent-se realitzar amb 
maquinària convencional, tal com s’ha dut a terme per l’excavació de les cales. 
Per a les graves del nivell de materials quaternaris QPfc, donat que s’han 
detectat  franges decimètriques, a gairebé mètriques, cimentades es requerirà 
l’ús de maquines giratòries de certa potència. No es preveu, degut a la seva 
posició, l’excavació de les sorres i graves pliocenes del nivell NPLm, la qual, en 
el cas de requerir-se, es podrà fer igualment amb maquinària convencional. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no ripable 
per mitjans mecànics convencionals en desmunt d’un 20%. En funció de la potència 
dels mitjans d’excavació emprats pel Contractista, el percentatge final podria 
ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del contractista la 
diferència que es pugui assolir. 
 
Els materials que podran aportar a l’obra les diferents unitats geològiques descrites 
són els següents: 
 
 Nivell 0: Unitat de sòl vegetal i terres de reblert (Tv): Es recomana la seva 
extracció i posterior abassegament per a ús com a cobertora vegetal en talussos i 
terraplens.  
 
 Nivell 1: Unitat Argiles, llims sorres i graves. Plistocè superior – Holocè 
(Qpa): Aflora en els darrers 470 m del tram 2 i en la Rotonda 2. donada la seva 
composició, amb una fracció majoritària d’argiles de baixa plasticitat, aquests 
materials es classifiquen com a sòl tolerable (0) i seran aptes per a reblerts de 
terraplè (fonament, nucli i espatllers), segons el PG-3. Donada la seva categoria, 
es requerirà una millora per a assolir l’esplanada adoptada, segons les 
disposicions de la Norma 6.1-IC. 
 
 Nivell 2: Graves i conglomerats. Plistocè mitjà (QPfc): Aflora des de l’inici del 
traçat fins al P.K. 2+000 del Tram 2. Malgrat que, per composició granulomètrica i 
assaigs de compactació i deformabilitat, quests materials es podrien classificar 
com a adequats, el primer metre, i seleccionats, la resta, cauen a la categoria de 
sòl tolerable (0) , donades les concentracions elevades en sals solubles i matèria 
orgànica. Caldrà igualment, en funció de la Norma 6.1-IC, dur a terme una millora 
d’esplanada, per a assolir la categoria requerida. 
 
9.4. ESTABILITAT DELS REBLERTS 
 
Per al càlcul de la inclinació dels reblerts a executar s’ha tingut en compte la natura 
dels materials que els compondran, si aquests seran terraplens executats amb sols 
tolerables, o bé reblerts tot – un provinents dels elements rocosos del traçat. La 
inclinació calculada, per a un coeficient de seguretat ≤ 1,5 ha estat 3H:2V per ambdós 
tipus de reblert. 
 
A la A la tercera taula resum figuren els reblerts amb alçades > 5 m i hi consta la 
situació de cada reblert, la seva magnitud, inclinació, tipus de material que el pot 
compondre i la unitat litològica de recolzament. 
 
El pendent definit per als reblerts projectats és de 3H:2V. Per aquesta inclinació, i amb 
alçades màximes mesurades de 2,52 m, es considera que els terraplens projectats es 
mantindran estables  a llarg terme.  
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Tampoc es donen situacions d’emplaçament dels rebliments en vessants 
pronunciades. Els terraplens no crearan grans sobrepressions al terreny natural, les 
unitats del qual presenten unes qualitats geotècniques bones per a suportar les 
reduïdes càrregues previstes i els assentaments previstos seran perfectament 
assumibles per a aquest tipus d’estructura. 
 
9.5. ESTRUCTURES PREVISTES 
 
Al llarg del traçat i variants es preveuen les següents estructures a executar 
 
 3 Estructures tipus calaix o marcs per a obres de drenatge. 
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Estructures i murs 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex recullen les estructures del present Projecte. 
 
El rec del corredor, intercepta amb el nou tronc del vial en el PK 2+340 just abans de 
la rotonda 2 i final del projecte. Per donar continuïtat a camins existents, s’ha creat un 
camí nou per donar accés al camí existent de terres on també s’interfereix amb el 
mateix rec,però aigües amunt de l’anterior. A més, existeix un altre punt on s’intercepta 
el mateix rec al restituir la carretera existent que dóna accés pel sud al municipi de 
Vilamacolum.  
 
Per tant, podem dir que tenim 3 punts d’intercepció del rec del corredor amb els nous 
trams considerats al projecte que demanen l’execució de tres estructures conformades 
amb tres marcs de formigó donant continuïtat al rec del corredor per sota del la nova 
variant i camins previstos.  
 
 
 
Així doncs, es té previst en el projecte constructiu les següents estructures: 
 
 ODT 1(PK 0+010) : Construcció de marc de formigó de 3,5 x 2 metres de 
dimensions lliures al seu pas del rec del corredor per l’accés Sud Vilamacolum 
previst a la rotonda 2. 
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 ODT 2 (PK 2+340) : Construcció de marc de formigó de 3,5 x 2 metres de 
dimensions lliures al seu pas del Rec del Corredor pel nou tronc del vial. 
 ODT 3 (PK 0+083): Construcció de marc de formigó de 3,5 x 2 metres de 
dimensions lliures al seu pas del Rec del Corredor per Camí 2 previst a la 
rotonda 2. 
 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
Per al càlcul dels marcs s’ha utilitzat i tingut en consideració la següent normativa: 
 
 EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural.” del 2008 
 ” -Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (R.C. 
08) 
 -Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes 
de carretera (MOPU 1988). 
 -Guía de cimentaciones en obras de Carreteras. 
 “Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos e 
carretera” 
 
 
3. DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES PROJECTADES 
El criteri d’elecció de les mesures i la tipologia de les estructures projectades en el 
projecte, han estat donades pels següents condicionants: 
 
Criteris Ambientals: En la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte previ al 
present projecte constructiu, venen marcades unes dimensions mínimes de 3 x 2 
metres en tots els tres punts on es considera contemplar la mateixa solució en tots els 
tres punts ja que així és dóna la continuïtat de les funcions de corredor biològic 
marcats en el mateix document. A més, en els talussos del rec del corredor afectats 
per l’àmbit d’actuació del projecte, es realitzaran revegetacions dels mateixos i es 
realitzaran plantacions en les zones planeres , zones d’apantallaments visual i 
rotondes 
 
Criteris geomètrics: En l’informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es 
demanava que es donés continuïtat a la secció natural de la llera. . Per complir 
aquesta premissa, s’ha realitzat un taquimètric de la zona de l’àmbit d’actuació i els 
punts d’intercepció del rec amb el nou traçat per poder corroborar que aquesta secció 
sigui mantinguda en tot moment. Per aquesta raó, i donat la irregularitat de la secció 
del rec del corredor en els punts afectats, s’ha decidit augmentar l’ample amb una 
secció de 3,5x2 metres per poder constatar que en tot el tram afectat del rec, es doni 
continuïtat de la secció en tot moment. 
 
Criteris hidràulics: Els criteris establerts responen a l’informe tècnic de l’ACA on 
s’especificava saber per a quin període de retorn l’estructura tindrà suficient capacitat 
pel cabal previst. Complint amb els criteris geomètrics, el període de retorn assolit és 
un cabal per a un període de retorn de 100 anys. 
 
A la següent taula es poden observar totes les estructures presents al projecte 
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NOMBRE TIPUS PK LONG PLANOLS
ODT 1 MARC DE FORMIGÓ DE 3,50X2,00M 0+010  (EIX ACCÉS VILAMACOLUM SUD) 18,18m 8A 
ODT 2 MARC DE FORMIGÓ DE 3,50X2,00M 2+340  (EIX NOU TRONC) 23,89m 8B 
ODT 3 MARC DE FORMIGÓ DE 3,50X2,00M 0+083  (EIX CAMÍ 2) 7,84m 8C 
 
Com es pot observar a l’apartat plànols hi ha la ubicació del codi de plànol en el que es 
troba l’estructura. 
 
A la planta de traçat del projecte es poden observar la ubicació de totes i cadascuna 
d’elles 
 
3.1. MARC DE FORMIGÓ 3,50 X 2,00M 
 
El present projecte contempla el creuament del Rec del Corredor mitjançant un marc 
de formigó de 3,50x2,00 m de dimensions lliures interiors. 
 
Al produir-se les interseccions tan properes una de l’altra i, seguint els criteris abans 
exposats, per donar continuïtat a la secció de la llera natural i mantenir el règim 
hidràulic, es disposa la mateixa solució en cadascuna de les 3 interseccions. 
Tanmateix, com es tracta de 3 marcs de formigó separats uns 25 metres 
aproximadament, la explanada la qual s’executa les estructures és la mateixa i per 
tant, comparteixen les mateixes dades geotècniques, mesures interiors i pendent 
longitudinal. 
 
La secció té unes mesures lliures interiors de 3,50 metres d’ample i una alçada de 2,00 
metres. Aquesta secció interior lliure, es manté constant en tota la longitud del marc de 
formigó. 
 
El espessor considerat en totes les parts del marc de formigó és de 0,30m 
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En tota la seva longitud, el pendent longitudinal del marc de formigó és del 0,4%. Es té 
previst utilitzar formigó d’anivellació HM-20 per a la solera del calaix 
 
La fonamentació consisitirà en una llosa armada de longitud variable i que empotrarà 
en graves i sorres alternades amb lutites (nivell NPLm). Es tindran les següents 
característiques: 
 
Tensió admissible (Kg/m2) 2,0 
Coeficient de balast (T/m3) 380 
 
A continuació es pot observar la taula de materials utilitzats en les estructures 
previstes: 
 
 Formigó de Neteja   HM-20 
 Formigó en marcs   HA-30/F/25/IIIa 
 Aletes     HA-30/F/25/IIIa 
 
Es considera una densitat del formigó de 2,5 T/m3 
 
Amb un coeficient de dilatació tèrmica per al formigó estructural de  = 1,0 x 10-5 
 
Per a tots els elements es considera acer B 500 S amb un límit elàstic de 5100 Kg/ 
cm2 i es pren per al Mòdul de elasticitat  Es= 2 x 108 kN/m² i un coeficient de poisson 
de 0,2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 12 
Estudi de l’organització i 
desenvolupament de l’obra 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es recullen els aspectes d’interacció de les obres definides al 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum amb la resta de la via. 
Aquestes interaccions poden generar una sèrie de situacions provisionals que s’han de 
detectar i resoldre. 
 
En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al 
llarg de les obres i seguidament es proposen solucions als problemes plantejats. La 
solució, en cada una de les fases planificades per executar aquest projecte, ha estat 
valorada des del punt de la funcionalitat com d’altres punts de vista més econòmics i/o 
temporals. Així doncs, s’han estudiat diferents alternatives possibles per a cadascuna 
de les fases i s’ha escollit la que resultava més idònia tenint en compte els 
condicionants del mateix projecte.  
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
PROJECTADES 
 
L’àrea d’estudi d’aquest annex es centra en tot el recorregut de la nova variant 
al seu pas pel nucli urbà de Vilamacolum. L’inici del mateix comença en l’enllaç 
de la C-31 en una rotonda ja executada i finalitza en una rotonda projectada 
amb la carretera existent de Vilamacolum a Sant Pere Pescador. 
 
Al tractar-se d’un nou vial on en la major part del seu traçat no existeix cap carretera 
antiga, és fàcilment factible l’execució de les obres projectades ja que l’execució de les 
mateixes no implica cap desviament de trànsit existent de les carreteres afectades del 
voltant. 
 
L’execució de les obres es durà a terme de la mateixa manera que s’organitzen les 
obres en zones on no hi ha interferència de trànsit important previst per la zona. 
 
El traçat del nou vial respon a la necessitat de fer circular el trànsit actual dins el 
municipi de Vilamacolum, per fora del mateix realitzant una variant. Aquesta nova 
variant tindrà nou accés a la carretera C-31 i tindrà el seu punt final a la carretera 
existent que finalitza al municipi de sant Pere Pescador. Per concentrar diferents vials 
de connexió al municipi i el punt final del projecte, s’ha decidit projectar dues rotondes 
del mateix diàmetre i de les mateixes característiques que donen accés a vies 
municipals del mateix municipi. 
 
Les obres previstes per aquest projecte tenen el seu inici en la connexió de la 
carretera C-31 on ja està executada una rotonda que dóna accés a la carretera 
municipal. Aquest accés presenta un molt bon estat i uns amples variables adequant-
se a la connexió amb les vies municipals existents. 
 
Així doncs, a l’inici del projecte (Tram 1), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti el 
màxim la plataforma de la carretera existent d’accés a Vilamalocum des de la C-31, 
sense que això no impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la 
futura carretera. Per tant es realitza en aquest tram un eixamplament i millora de la 
carretera actual, ampliant la plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la 
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Rotonda 1 (R=20m), que regula la intersecció amb l’accés Oest a Vilamacolum. Aquest 
primer tram té una longitud total de 337.352m. 
 
El Tram 2 de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (Pk 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367.540m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre la 
nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
Al Tram 2 de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de 2m d’alçada lliure, de manera que queda 
condicionat el traçat en alçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
A continuació, podem veure la definició dels trams explicats amb anterioritat: 
 
 
 
 
Per tant, podem dir que tenim diferenciats tres trams a l’hora de desenvolupar les 
obres projectades: 
 
 TRAM 1: Aquest correspon al tram inicial del projecte i coincideix amb 
l’eixamplament i millora de la carretera existent. 
 
Carretera C-31 
(EXISTENT) 
VILAMACOLUM 
Carretera 
Municipal 
existent 
Carretera St. 
Pere Pescador 
(EXISTENT) 
(TRAM 1) 
NOU VIAL 
(TRAM 2 Rotonda 1 
Rotonda 1 
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 TRAM 2: Aquest tram discorre íntegrament fora de cap mena d’interferència 
amb trànsit rodat existent. Fet que facilita molt les tasques d’execució de les 
obres. 
 
 ROTONDES: Les rotondes resulten afectades pel trànsit existent de manera 
parcial. Per tant, s’ha de tenir en consideració aquest factor per poder executar 
les obres. 
 
Aquests tres trams s’han estructurat en diferents fases pensant que els mateixos 
equips i maquinària treballen en les mateixes obres i que un tram es fa rere l’altre, No 
obstant, aquestes fases es podrien convertir en una sola ja que les feines d’un tram o 
altre no es veuen afectades entre elles per l’execució de les obres. 
 
En tot moment, i degut als camins d’accés a parcel·les existents, s’haurà de donar 
accés als mateixos sempre i quan sigui possible. Tot i que en el cas que no es pogués, 
es donaria pas alternatiu per una altre via totalment accessible. 
 
A continuació, es passen a explicar les fases d’obra considerades en el projecte, que 
van lligades amb els diferents trams d’execució de les obres. 
 
En totes les fases considerades, en primer lloc es procedirà a la retirada de les restes 
vegetals i residus de la construcció existents de la zona. A més es procedirà a realitzar 
l’esbrossada de la zona on s’executarà el vial i les zones d’afeccions i d’acopis de 
materials. D’aquesta manera es procedirà a netejar la zona i lliurar espai per a que 
puguin treballar les màquines. 
 
Per aquesta raó, s’han distingit diferents tipus d’actuacions que interfereixen en 
l’execució del vial: 
 
 Retirada de residus de la construcció existent. 
 Retirada de restes vegetals i altres elements deteriorats. 
 Lliurament d’espai per al treball de les màquines. 
 Esbrossada de la zona d’afecció del nou vial. 
 Execució de les ODTs en el Rec del Corredor. 
 Execució de moviments de terres i drenatge del vial i rotondes. 
 Execució caixa de ferm i pavimentació del nou vial i rotondes. 
 
L’objecte del nou vial és absorbir tot el trànsit que pugui sorgir de la carretera C-31 i es 
dirigeixi cap al municipi de Vilamacolum i/o St. Pere Pescador i en un futur el nou vial 
cap a St. Pere Pescador generi un trànsit capaç de ser absorbit pel nou vial. 
 
Les indicacions corresponents a les obres hauran de ser vistes amb suficient antelació 
per la circulació més pròxima a la construcció del nou vial. Per aquesta raó, caldria 
informar al trànsit de la carretera C-31 la zona propera d’obres i delimitar la velocitat 
degut a la possible sortida de camions per a la construcció del nou vial. A més de les 
indicacions corresponents de tancament del ramal per evitar possibles xocs frontals 
amb el tancament de l’obra. 
 
S’hauran d’indicar l’aproximació a l’inici de la zona d’obres (senyal tipus TP- 18), la 
restricció de la secció transversal (senyal tipus TP-17a), s’establirà una limitació de 
velocitat (senyal tipus TR-301) i es protegirà la zona d’obres amb cons (tipus TB-6). 
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3. FASES D’OBRA 
 
La senyalització vertical de codi s’ha definit d’acord amb la Norma 8.1-I.C. 
“Senyalització vertical” i el Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació del 
Departament de Política Territorial de Catalunya, SENIOR V2 de 2008,  
 
 
3.1. FASE 0 
L’execució de les obres s’ha realitzat separant-les en diferents fases de manera que 
no afecti a la circulació que es pot produir tant en la carretera municipal com el trànsit 
existent de la zona. A continuació es presenten les diferents fases adoptades a l’obra 
que coincideix amb els diferents trams del projecte. 
 
Totes les fases han estat grafiades en l’annex per a una millor comprensió de les 
diferents fases adoptades indicant en cadascuna de les fases, quina és la fase de 
l’obra i quines són les fases executades en fases anteriors.  
 
En aquesta primera fase inicial, es procedirà a realitzar totes les operacions prèvies 
per poder realitzar de forma adequada les fases posteriors de l’obra.  
 
En aquesta fase, es procedirà a enretirar els residus de la construcció existent, les 
restes vegetals existents i l’execució de l’esbrossada necessària per a poder realitzar 
en posteriors fases els moviments de terres corresponents (que poden interferir en 
l’espai per a disposar la maquinària d’obra). No obstant, cal disposar la senyalització 
d’obra de manera que tots els vehicles que circulin per la carretera C-31, tinguin 
present que entren en una zona delimitada en obres. A més, cal preveure quines 
zones quedaran afectades en cadascuna de les fases posteriors i com es senyalitzarà 
per a que es pugui dur a terme la circulació dels vehicles tant en horari diürn com en 
horari nocturn. 
 
A més de les feines prèvies i el inici de l’execució del nou tronc del vial que no 
interfereix en cap cas amb el trànsit existent de la zona, es procedirà a executar els 
marcs de formigó armat per de les noves obres de drenatge que transcorre pel Rec del 
Corredor.  
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3.2. FASE 1 
 
En aquesta fase es procedirà a delimitar correctament la zona d’obres en la carretera 
d’accés a la C-31 afectat on, tal com es pot veure a la següent figura, no intercedeixi 
amb els vehicles provinents de la carretera municipal. 
 
 
 
 
Fase 1: Execució del tram 1 de eixamplament i millora de manera que no intercedeixi 
amb el trànsit existent i es pugui donar continuïtat.   
 
Al ser un tram de eixamplament i millora, aquest eixamplament es produeix 
majoritàriament per una sola banda i a més, la cota de la rasant de la carretera actual i 
la nova estan quasi a la mateixa cota. 
 
Secció tipus d’ampliació entre PK 0+000 i 0+337 
 
Així doncs, en aquesta fase, es pot actuar en una sola banda, actuant en una 
primera instància en la banda que s’ha d’ampliar formant el terraplè per deixar-
lo al nivell que requereix la nova rasant. Tot seguit es pot anar formant la capa 
de mescla bituminosa i deixar en condicions aquesta part de la calçada per a 
que passi per sobre el trànsit rodat. Així doncs, es pot executar l’altre part de la 
calçada disposant la capa de rodadura adequada. Tot això es pot resoldre 
Carretera C-31 
(EXISTENT) 
FASE 1 
(TRAM 1) 
Rotonda 1 
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realitzant pas alternat de circulació de vehicles en cada part de la calçada que 
no s’estigui executant. 
 
 
3.3. FASE 2 
 
En aquesta fase es procedirà a executar el nou vial del tronc corresponent al Tram 2 
previst en el projecte de manera que la construcció no interfereixi al pas de vehicles 
pel camí municipal. Per això s’executarà la fase 2 tal com s’il·lustra en el següent 
dibuix: 
 
 
 
 
Fase 2: Execució del nou vial sense interferir amb la carretera existent  
 
 
La fase 2 del projecte té el seu inici on finalitza la fase 1 i la rotonda 1. En aquest tram, 
la traça de la carretera nova discorre fora de la plataforma existent des del PK 1+000 
fins al PK 2+367 on finalitza la fase 2 i el tram 2. 
 
En aquesta fase, que es pot executar sense interferir en el trànsit de la zona, es 
té previst executar tres obres de drenatge, totes elles són d’iguals dimensions 
(3,5 x 2m) i es disposen en el mateix Rec del Corredor. L’obra de drenatge 
prevista per al tronc, no té interferència amb el trànsit de la zona, no obstant, 
les altres dues obres de drenatge interfereixen en dos accessos de la rotonda 2 
on s’ha de treballar per parts, donant trànsit alternat ja que el trànsit previst en 
aquests accessos és molt baix.  
 
Tot i estar la traça de la nova carretera fora de la carretera existent, cal senyalitzar als 
usuaris de la carretera que entren en una zona d’obres i que es poden produir sortides 
i entrades de camions provinents de l’obra. 
VILAMACOLUM 
Carretera 
Municipal 
existent 
NOU VIAL 
(TRAM 2) Rotonda 1 
Rotonda 1 
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3.4. FASE 3 
 
En aquesta fase 3 del present projecte comprèn l’execució de la rotonda 1 i rotonda 2 
del nou tronc del vial. 
 
ROTONDA 1 
 
En aquesta mateixa intersecció on es disposarà la nova rotonda, la carretera municipal 
que discorre, al tractar-se d’una rotonda quasi-centrada en la carretera existent, les 
diferents fases d’execució són senzilles. En un primer terme i per definir les subfases 
d’execució de la rotonda, es defineix el pas de les carreteres existents que coincideix 
en una intersecció també existent en el següent dibuix: 
 
 
 
Fase 3: Execució de la rotonda 1 amb la interferència de la carretera existent  
 
 
 
 
 
Un cop definit la carretera existent, es defineixen les subfases en funció de 
l’aprofitament del ferm existent per poder deixar el trànsit rodat i poder executar les 
parts de la rotonda que no interfereix el trànsit. 
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Per aquesta raó, dins de la fase 3 es contempla l’execució de tres subfases per a 
poder executar la rotonda i no intercedir amb el trànsit existent de la zona. 
 
Primer de tot, s’aprofita el fet que es tracti d’una rotonda parcialment descentrada en la 
carretera de Vilamacolum ja que permet construir la rotonda per la part exterior primer, 
i posteriorment executar les parts restants donant pas alternat amb els diferents ramals 
afectats. 
 
Així doncs, en la fase 3a, s’executen les parts externes de la rotonda que no afecten a 
la carretera existent per a que posteriorment es pugui fer passar el trànsit per aquesta 
zona. 
 
Un cop executada la fase 3a, es pot començar a executar la fase 3b coincident amb 
els ramals afectats de la carretera existent. Per aquesta raó s’executa mitja calçada 
donant pas alternat per a l’altra banda de la calçada existent. Un cop finalitzada la fase 
3b, podem iniciar la fase 3c que consisteix en pavimentar l’altra part de la calçada per 
a finalitzar les obres de la rotonda. 
 
Un cop estiguin la rotonda i els ramals executats es demolirà la part central de la 
rotonda que coincideix amb la carretera existent reomplint-la amb terra i deixant-la en 
perfecte estat com marquen els plànols del projecte. 
 
En tota aquesta fase 3, s’ha de mantenir les condicions de seguretat per a que els 
usuaris no intercedeixin amb les feines adjacents a la carretera i en el cas de donar 
pas alternat, donar-ho amb les màximes condicions de seguretat per a la circulació 
dels vehicles i dels treballadors de l’obra. 
 
Fase 3a 
Fase 3b 
Fase 3c 
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ROTONDA 2 
 
En aquesta segona intersecció on es disposarà la nova rotonda 2, la carretera 
municipal que discorre, al tractar-se d’una rotonda molt descentrada en la carretera 
existent, les diferents fases d’execució són senzilles. En un primer terme i per definir 
les subfases d’execució de la rotonda, es defineix el pas de les carreteres existents en 
el següent dibuix: 
 
 
Fase 3: Execució de la rotonda 2 amb la interferència de la carretera existent  
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Per aquesta raó, dins de la fase 3d que es contempla també l’execució de tres 
subfases per a poder executar la rotonda i no intercedir amb el trànsit existent de la 
zona. 
 
Primer de tot, s’aprofita el fet que es tracti d’una rotonda quasi del tot descentrada en 
la carretera de Vilamacolum ja que permet construir la rotonda per la part exterior 
primer, i posteriorment executar les parts restants donant pas alternat amb els 
diferents ramals afectats. 
 
Prèviament, es realitzarà l’execució de les obres de drenatge que puguin afectar als 
ramals de la rotonda 2. Un cop executades les estructures, es podrà donar pas a la 
construcció de les obres de la rotonda. 
 
Així doncs, en la fase 3d, s’executen les parts externes de la rotonda que no afecten a 
la carretera existent per a que posteriorment es pugui fer passar el trànsit per aquesta 
zona. Aquesta zona fora de l’àmbit de la carretera existent, correspon a la major part 
de la rotonda, fet que facilita molt la seva construcció. 
 
Un cop finalitzada la fase 3d, es pot començar a executar la fase 3e coincident amb els 
ramals afectats de la carretera existent. Per aquesta raó s’executa mitja calçada 
donant pas alternat per a l’altra banda de la calçada existent. Un cop executat la fase 
3e, executem la fase 3f que consisteix en pavimentar l’altra part de la calçada restant 
per a finalitzar les obres de la rotonda. 
 
Fase 3d 
Fase 3e 
Fase 3f 
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Un cop estigui la rotonda i els ramals executats es demolirà la part central de la 
rotonda que coincideix amb la carretera existent reomplint-la amb terra i deixant-la en 
perfecte estat com marquen els plànols del projecte. 
 
En tota aquesta fase 3, a l’igual que en la rotonda 1, s’ha de mantenir les condicions 
de seguretat per a que els usuaris no intercedeixin amb les feines adjacents a la 
carretera i en el cas de donar pas alternat, donar-ho amb les màximes condicions de 
seguretat per a la circulació dels vehicles i dels treballadors de l’obra. 
 
 
4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 
 
Durant les obres es disposaran, en cada afecció de tram de carretera, senyalització 
d’advertència d’obres a la carretera objecte d’estudi, disposant senyals en ambdós 
sentits per tal d’informar als conductors amb l’adequada antelació de les afeccions que 
s’estan duent a terme. 
 
Per al disseny de la senyalització provisional d’obres durant l’execució de les obres 
s’ha utilitzat la “Norma de carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras”. 
 
Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i naturalesa de 
l’obra als conductors que circulin per la carretera, ordenar la circulació de vehicles 
afectats per l’obra i garantir la seguretat dels vehicles i del personal de l’obra. 
 
La senyalització d’obres varia segons el tipus i característiques de la carretera i de la 
situació en la calçada i de les dimensions de l’afecció. Les característiques del present 
projecte són: 
 
 Via de doble sentit de circulació, amb calçada simple de 1 carril per a cada sentit. 
 Els sentits de circulació i direccions s’especificaran adequadament mitjançant 
senyals verticals i amb la suficient antelació per al seu correcte funcionament. 
 Informar als usuaris del inici de les obres de manera que es puguin utilitzar rutes 
alternatives que puguin alleugerir el trànsit existent en les carreteres objecte de la 
rotonda. 
 
 
4.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Al llarg de les diferents fases d’obra, si s’escau, es procedirà al pintat amb pintura 
groga de la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova 
que delimiti els nous carrils de circulació provisional en les diferents fases. 
 
4.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra es proposa situar rètols d’obra, 
un a cada costat de la carretera en el tram d’obres, en un lloc fàcilment visible per als 
conductors, d’acord amb allò que defineix el Manual de Qualitat d’Obres.  
 
El text  a incorporar en aquests rètols serà aquell que estableixi el Director de les 
Obres. 
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Completant els cartells provisionals d’obra, es disposarà un cartell genèric tipus TS-
860 on s’imprimirà el senyal TP-50 i s’avisarà sobre la sortida de camions a la zona. 
 
 
La senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que es detallen 
a continuació, i que serveixen per a guiar als conductors que travessen algun punt dins 
la zona d’obra: 
 
 TP-18 (OBRES) que adverteixen de les obres i es situen en els dos costats de la 
calçada i entre els trams on s’estigui actuant. 
 
 TP-28 (PROJECCIÓ DE GRAVETA) per trams on sigui perillós la projecció de 
partícules en les diferents fases de l’obra. 
 
 TP-50 (ALTRES PERILLS). 
 
 TR-301 (VELOCITAT MÀXIMA) Indiquen la velocitat màxima de circulació en 
situació provisional d’obra. 
 
 TR-305 (AVANÇAMENT PROHIBIT). 
 
 TR-500 (FI PROHIBICIONS ANTERIORS) 
 
 TB-1 (PANELL DIRECCIONAL ALT) 
 
 TB-6 (CON) 
 
 TB-10 (CAPTAFARS) indicaran les zones d’obra i els desviaments a realitzar 
durant les mateixes. 
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Senyalització, abalisament i defenses 
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1. INTRODUCCIÓ 
Es justifica en el present Annex la utilització i disposició dels diferents elements que 
composen la senyalització horitzontal i vertical (inclosos els cartells d’orientació), 
l’abalisament i les defenses en el present Projecte. 
 
El disseny d’aquests elements s’ha basat en la normativa actualment vigent: 
 
 “Instrucción 8.1-IC / Señalización Vertical”. Ministerio de Fomento, de 2000. 
 “Norma de carreteras 8.2-I-C. Marcas Viales” (MOPTMA, marzo,1987). 
 “Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II del MOPT 1992”, on al 
Tom-I s’indiquen les dimensions de tots els elements dels senyals, i en el II el seu 
significat. 
 Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació del Departament de Política 
Territorial de Catalunya, SENIOR V2 de 2008. 
 Manual de Senyalització Urbana d’Orientació de la Generalitat de Catalunya. 
 Ordre Circular 309/90 C y E “Sobre hitos de arista”. 
 Ordre Circular 321/95. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos” (MOPTMA, junio 1.994). 
 Ordre Circular 23/08. “Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera” 
 Criteris lingüístics per la senyalització viària, (Direcció General de política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, octubre 1.992 ). 
 Proposta de criteris d’abalisament de juny de 2004 (Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona) 
 Criteris generals sobre senyalització de rotondes, inclosos a l’esborrany d’abril de 
2006 de la “Instrucció per al Disseny i Projecte de Rotondes”. 
 Ordre Circular 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motoristas”. 
 Ordre Circular 28/2009 Sobre Criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas. 
 
Atès que aquesta normativa admet cert grau de llibertat, dintre d’un estret marge de 
possibilitats, s’ha projectat la senyalització, l’abalisament i les defenses amb criteris 
racionals, tractant-se de, minimitzar la col·locació d’elements que puguin distorsionar 
el bon conduir dels usuaris, compatibilitzant criteris de seguretat i claredat, amb el 
d’augmentar en el possible la capacitat de les vies senyalitzades. 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 13. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 
 
 
- 3 -
 
2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, a la guia òptica situada sobre la 
superfície de la calçada, formada per línies o signes, amb finalitat informativa o 
reguladora del trànsit. Les marques vials definides en el present Annex són les de 
tipus permanent (no provisional d’obres). 
 
La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la Norma 8.2-I.C. “Marcas viales”. 
 
Per a la redacció del Projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: 
 
 Delimitació dels carrils de circulació, en el mateix sentit o en sentit contrari. 
 Indicació del límit de la calçada. 
 Delimitació de les zones excloses al trànsit. 
 Reiteració de la senyalització vertical. 
 Guia dels moviments més adequats. 
 
Les marques vials definides seran totes de color blanc. Les obres comprenen la 
preparació de la superfície a pintar, el replanteig i l’execució de les marques vials i 
l’esborrat de les marques existents o defectuoses. 
 
 
2.1. MARQUES VIALS LONGITUDINALS 
 
La funció d’aquest tipus de marques es la de separar els carrils de circulació dintre de 
la mateixa calçada, així com la senyalització de les vores de calçada, zones excloses 
al trànsit, etc. 
 
A continuació s’adjunta una relació de les tipologies projectades. 
 
2.1.1. Marques longitudinals discontínues 
 
M-1.12 Línia blanca discontínua de 0,15 m d’ample, traç d’1,00 m i vànol de 2,00 m, 
a utilitzar en vies amb VM  100 km/h i voral < 1,50 m. La seva funció és la 
de delimitació de la vora de la calçada en accessos. 
 
2.1.2. Marques longitudinals contínues 
 
M-2.2. Línia blanca contínua de 0,10 m d’ample. La seva funció és la de separar la 
part de la calçada reservada per a cada sentit de circulació, prohibint la 
possibilitat d’efectuar avançaments, degut a la proximitat d’interseccions o 
zones on la visibilitat disponible sigui inferior a la necessària per la maniobra 
d’avançament. 
 
M-2.6. Línia blanca contínua de 0,15 m d’ample si el voral és > d’1,5 m, o de 0,10 m 
d’ample si el voral és ≤ 1,5 m, a utilitzar en vies amb VM  100 km/h. La seva 
funció és la de delimitar la vora dreta de la calçada. També s’utilitzarà 
aquesta marca vial per tal de delimitar el perímetre de les zones excloses al 
trànsit com per exemple les illetes deflectores. 
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2.2. MARQUES VIALS TRANSVERSALS 
 
 
M-4.1. Línia blanca contínua de 0,40 m d’ample, disposada al llarg d’un o varis 
carrils del mateix sentit. La seva funció és la d’indicar que cap vehicle pot 
flanquejar sense aturar-se en compliment d’una restricció imposada per: 
 
 
- un senyal de detenció obligatòria. 
- una marca vial de “STOP”. 
- un pas de vianants. 
- un semàfor. 
- etc. 
 
M-4.2. Línia blanca discontínua de 0,40 metres d’ample, traç de 0,80 m i vànol de 
0,40, per detenció condicionada a la circulació existent a la via a la qual es 
vol accedir, en presència d’un senyal vertical de codi de “Cediu el Pas”, com 
per exemple als accessos a les rotondes. 
 
M-4.3 Sèrie de línies de gran amplada, disposades en bandes paral·leles a l’eix de 
la calçada, formant un conjunt transversal a la mateixa, indicant l’existència 
d’un pas de vianants, a on els vehicles han de deixar pas als vianants. 
L’amplada del pas pot ser variable en funció de la intensitat de pas de 
vianants, no essent recomanable una amplada inferior a 4.00 m. Es 
procurarà que no quedi banda amb amplada inferior a 50 cm, pel que es farà 
que la banda més pròxima al límit de la calçada o a la vorada quedi a una 
distància de la mateix compresa entre 0 i 50 cm. Es procurarà, també, que en 
vies de doble sentit de circulació, l’eix de la marca de separació de sentits 
coincideixi amb l’eix d’un traç o vànol. 
 
 
2.3. FLETXES I INSCRIPCIONS 
 
M-5.1 Indicació al conductor del moviment o dels moviments permesos o obligats 
als conductors que circulen per aquest carril al pròxim nus. 
 
M-5.1 a, indica l’obligació de continuar pel mateix carril. 
M-5.1 b, indica l’obligació de girar a dreta o esquerre. 
M-5.1 c, indica que existeix la possibilitat de continuar pel mateix carril 
o de girar a dreta o esquerre. 
 
 
M-6.5. Inscripció de “CEDIU EL PAS”. Indica al conductor l’obligació que té de cedir 
el pas als vehicles que circulin per la calçada a la qual s’aproxima, o aturar-
se si és precís davant la línia de CEDIU EL PAS o marge de calçada. La 
senyal es situarà entre 2,5 i 25 metres abans de la línia M-4.2 o el lloc on 
s’hagi de cedir el pas, recomanant-se una distància entre 5 i 10 m. 
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3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical de codi s’ha definit d’acord amb la Norma 8.1-I.C. 
“Senyalització vertical” i el Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació del 
Departament de Política Territorial de Catalunya, SENIOR V2 de 2008, en el 
que respecte a la senyalització de les rotondes. 
 
 
3.1. CRITERIS D’IMPLANTACIÓ 
3.1.1. Visibilitat fisiològica 
 
La distància a la qual s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’un senyal és la 
corresponent a 800 vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzat 
en el senyal. 
 
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària perquè un conductor 
que circuli a la velocitat de recorregut, no pugui veure el missatge, interpretar-
ho, decidir la maniobra que s’ha d’executar i si és el cas, executar-la total o 
parcialment. En cas contrari s’augmentarà l’alçada de la lletra o símbol. 
 
3.1.2. Visibilitat geomètrica 
 
Es defineix com la màxima distància mesurada sobre la carretera, a la qual la 
visual dirigida pel conductor cap un senyal o cartell, es troba lliure d’obstacles 
que l’interceptin, i a la vegada estan lliures les visuals situades en punts 
intermedis, sempre i quan aquestes no formin un angle superior a 10º amb el 
rumb del vehicle. 
 
Aquesta distància no serà inferior a la visibilitat fisiològica. En cas contrari 
s’adoptaran mesures com: 
 
- Canviar la posició del senyal o cartell. 
- Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera. 
- Suprimir si és possible els obstacles que interceptin la visual. 
 
3.1.3. Posició longitudinal 
 
Les senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 m i 250 m abans 
d’arribar a la secció a on es trobi el perill que anuncien, en funció de la 
visibilitat, disponibilitat d’espai i tipus de la maniobra necessària. 
 
Els senyals de reglamentació es col·locaran a la secció on comença la seva 
aplicació i es reiteraran en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un 
temps de recorregut d’un minut. 
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3.1.4. Posició transversal 
 
Els senyals i cartells laterals es col·locaran de forma que el seu extrem disti un 
mínim d’un metre (recomanable 1,5) respecte a la vora de la calçada i un mínim 
de 0,50 metres respecte a la vora del voral. 
 
S’evitarà que uns senyals o cartells laterals pertorbin la visibilitat d’altres, o que 
ho facin altres elements situats a prop de l’extrem de la plataforma. 
 
3.1.5. Alçada 
 
La diferència de cota entre la vora inferior del senyal i la vora de la calçada 
situada en correspondència amb aquells serà d’1,5 metres (carretera 
convencional amb amplada de voral <1,50). En el cas del senyals situats a 
vorera (per exemple a la vorera existent entre la intersecció del Castellot i 
l’accés sud a La Riera de Gaià) la part inferior del senyal es situarà un mínim 
de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera. 
 
3.1.6. Orientació 
 
Els senyals utilitzats en els marges de la plataforma es giraran lleugerament 
cap a fora amb un angle de 3º respecte a la normal a la línia que uneix el costat 
de la calçada enfront d’ell, amb el punt del mateix situat 150 metres abans. 
 
Els cartell fletxa, s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor a qui 
vagi destinat el seu missatge, situat 50 m abans. Si s’orientaran a conductors 
procedents de trams diferents, es disposaran perpendiculars a la bisectriu de 
l’angle més gran de les respectives visuals. 
 
3.1.7. Retroreflectància 
 
Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames, etc.) 
d’un senyal, cartell o panell complementari, excepte el color negre o blau 
obscur, hauran de ser reflexius en el seu color. Segons la taula 7 de la Norma 
8.1-IC, el nivell de retrorreflexió a utilitzat a les senyals de codi en una carretera 
convencional es 1, tot i que en el cas dels senyals d’advertència de perill, 
prioritat i prohibició d’entrada s’indica la utilització de nivell 2. Pel que respecta 
als planells de senyalització, l’esmentada taula 7 indica com a mínim un nivell 
2, recomanat-se la utilització de nivell 3 en el cas que la il·luminació ambient 
dificulti la seva percepció o en zones on conflueixin o divergeixin grans fluxos 
de trànsit (rotondes, interseccions). 
 
Tenint en consideració l’indicat anteriorment, al present projecte s’han 
considerat els següents nivells de retrorreflexió: 
 
 Senyals de Codi       Nivell 2 
 Senyals d’orientació      Nivell 3 
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S’ha optat per uniformitzar el nivell de retrorreflexió dels senyals de codi a nivell 
2, per tal d’uniformitzar els tipus de senyals durant l’execució de les obres 
(economia d’obra), considerant a més que l’augment en el nivell de retorreflexió 
millora la seva visibilitat i per tant la seguretat viària. 
 
En el cas dels senyals d’orientació s’ha optat per disposar nivell 3, tenint en 
consideració que tots ells es disposen a rotondes i interseccions. 
 
1.1 Senyalització de codi 
 
La senyalització de codi, adverteix al conductor dels possibles perills, ordenant i 
regulant la circulació. 
 
S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. 
A la vegada s’ha intentat utilitzar el mínim número possible de senyals, de 
manera que el conductor pugui prendre amb comoditat les mesures adequades 
o efectuar les maniobres necessàries. 
 
3.1.8. Dimensions 
 
Les dimensions dels senyals disposats al nou tronc del vial i a les diferents 
rotondes i interseccions projectades són les corresponents a una carretera 
convencional amb voral, segons la Figura 1 de la Norma 8.1-IC: 
 
 - senyals triangulars:   costat  1.350 mm 
 - senyals circulars:    diàmetre 900 mm 
 - senyals octogonals:   diàmetre 900 mm 
 - senyals quadrades:   costat  900 mm 
 - senyals rectangulars (bxh):  costat  900x1.350 mm 
 
No obstant, en els accessos que surten de les rotondes que van cap al municipi 
de Vilamacolum, es disposen són les corresponents a: 
 
- senyals triangulars:   costat  900 mm 
 - senyals circulars:    diàmetre 600 mm 
 - senyals octogonals:   diàmetre 600 mm 
 - senyals quadrades:   costat  600 mm 
 - senyals rectangulars (bxh):  costat  600x900 mm 
 
 
3.1.9. Elements de suport 
 
Els elements de sustentació dels senyals està format per pals metàl·lics 
galvanitzats amb secció tubular. La secció del suport és funció de les 
dimensions de la senyal de codi, de la seva alçada respecte al nivell del 
paviment, i del nombre de senyals disposat a cada suport. A continuació es 
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relacionen les dimensions dels suports disposats al present projecte en el cas 
d’un únic senyal per suport: 
 
 - senyals triangulars:   80x40x2 mm 
 - senyals circulars:    80x40x2 mm 
 - senyals octogonals:   80x40x2 mm 
 - senyals quadrades:   100x50x3 mm 
 - senyals rectangulars (bxh):  100x50x3 mm 
 
En el cas de dues senyals per suport, es disposaran en tots els casos pals amb 
secció 100x50x3 mm. 
 
En les senyals que s’han disposat en els accessos que van a Vilamacolum, 
s’han disposat el següent tipus de suports: 
 
 - senyals triangulars:   80x40x2 mm 
 - senyals circulars:    80x40x2 mm 
 - senyals octogonals:   80x40x2 mm 
 - senyals quadrades:   80x40x2 mm 
 - senyals rectangulars (bxh):  80x40x2 mm 
 
 
3.1.10. Dimensionament de les fonamentacions 
 
La dimensió de les fonamentacions, apareix definida als plànols de detalls de 
senyalització. Les dimensions de les mateixes són en funció de les dimensions de la 
senyal de codi, de la seva alçada respecte al nivell del paviment, i del nombre de 
senyals disposats a cada suport. En el cas del present projecte, s’han uniformitzat les 
dimensions de les fonamentacions dels senyals de codi a (0,40x0,40x0,75 metres 
(AxBxH). 
 
3.1.11. Materials 
 
En tots els senyals de codi s’utilitzarà acer galvanitzat. 
 
3.1.12. Criteris de senyalització 
 
Senyalització cruïlles a nivell 
 
L’ordenació de la circulació en cruïlles a nivell, es realitza establint una prioritat 
fixa de pas per una de les dues trajectòries que es creuen (principal), sobre 
l’altre (secundària), o alternant aquesta prioritat en el temps mitjançant 
semàfors. En el cas del present projecte clarament la prioritat de pas recau en 
el tronc del nou vial, excepte en els trams de les rotondes, on la prioritat serà 
de la circulació giratòria. No s’ha considerat necessària la disposició de cap 
intersecció semaforitzada. 
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Excepte en el cas d’accessos des de vies sense pavimentar, la prioritat de pas 
sempre s’ha indicat explícitament mitjançant la col·locació de senyals de 
“STOP o CEDIU EL PAS” en la trajectòria secundària. 
 
Els senyals de “STOP“ i “CEDIU EL PAS” s’instal·laran el més a prop possible 
de la línia de detenció (marca M-41), i en cap cas a més de 15 m d’ella. 
 
Intersecció amb circulació giratòria 
 
El disseny de la senyalització de codi a les rotondes projectades, s’ha realitzat 
atenent-se a l’indicat a l’apartat 4 (“On” senyalitzar),del Manual de Senyalització 
Interurbana de d’Orientació Sènior 2008. 
 
En el cas del present Projecte les dues rotondes projectades s’han considerat 
incloses dintre del cas general indicat al Manual de Senyalització Interurbana,  
 
La presència de les rotondes s’adverteix en tots els seus accessos, per mitjà 
d’un senyal P-4 (intersecció amb circulació giratòria) i un senyal R1 (cediu el 
pas), disposats al mateix suport a uns 150 m de la marca vial M-4.2 (CEDIU EL 
PAS). Conjuntament amb els senyals P-4 i R-1 es disposa una placa 
complementària tipus S-800 amb la indicació de la distància en metres a la 
rotonda. 
 
També es senyalitzarà l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la 
calçada anular amb un senyal R-1, situat en correspondència amb la marca vial 
M-4.2 (En cas que l’accés a la rotonda disposi de dos carrils, el senyal R1 s’ha 
duplicat). 
 
Pel que respecta a la senyalització de la velocitat d’aproximació a la rotonda, 
aquests  senyals s’han dissenyat en coherència amb la resta de senyalització 
de la carretera. 
 
La senyalització de la rotonda es completarà amb: 
 
 Darrera el senyal R-1 i de forma que sigui visible des de la rotonda, es 
disposarà un senyal R-101 (prohibició d’entrada). 
 A la punta de les illetes deflectores, s’han projectat senyals R-401 (pas 
obligatori), per tal d’indicar el costat de l’illeta deflectora per on circular. 
 
Senyalització i abalisament de corbes 
 
La seguretat de la circulació en corbes implica que els vehicles no han de 
sobrepassar una certa velocitat. Si el conductor ha de reduir molt la velocitat 
d’aproximació a la corba, haurà de poder valorar la situació amb suficient 
antelació per tal de no haver de frenar bruscament i perdre el control del seu 
vehicle. 
 
La Normativa indica que només s’utilitzaran senyals de limitació de velocitat, on 
no es disposi de visibilitat necessària per a poder reduir-la, amb la finalitat de 
poder fer front a altres circumstàncies com: passos a nivell, interseccions sense 
prioritat, etc., a les quals pugui haver vehicles detinguts. 
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Per poder escollir el grau d’abalisament d’una corba, s’han de tenir en compte 
els següents conceptes: 
 
 Velocitat en corba (Vc) = Velocitat a la que una corba de radio R i peralt p, pot 
ser recorreguda amb una acceleració centrífuga sense compensar igual a ¼ de 
la acceleració de la gravetat. 
 


 
100
127 pfRV tC  
 
On: 
- VC = velocitat en corba en km/h. 
- R = radio en metros. 
- ft = fregament (0,25). 
- p = peralt en %. 
 
 Velocitat d’aproximació a una corba (Vm) = Velocitat que es pot assumir abans 
d’una corba, per poder recorre aquesta a una velocitat Vc. Aquesta velocitat 
depen de la de aproximació, de la distància entre la aquesta limitació i el inici 
de la corba, del perfil de la carretera i de la capacitat de desacceleració del 
vehicle para poder iniciar el recorregut de la corba a la velocitat Vc, considerant 
un vehicle tipus de 100 CV de potencia y 175 km/h de velocitat màxima. 
 
L’acceleració a considerar es la màxima aplicable al vehicle, tenint en compte 
la inclinació de la rasant. 
 
La desacceleració és la corresponent a una suau aplicació dels frens, que es 
quantifica en 7 km/h x s, tenint en compte una inclinació de la rasant. 
 
El grau de senyalització i abalisament d’una corba és en funció de la diferència 
de velocitats Vm-Vc, del radi i del desenvolupament d’aquesta. 
 
Les limitacions de velocitat s’han de realitzar amb senyals de velocitat 
recomanada tipus S-7, excepte en el cas de corbes on per la seva perillositat 
necessitin de la utilització de senyals de velocitat màxima permesa, tipus R-
301. La limitació de la velocitat anirà acompanyada pel senyal de corba 
perillosa, P-13, sempre que el valor de Vm -Vc  sigui superior a 30 km/h. 
 
La senyalització dels esglaons necessaris per passar de Vm a Vc , en particular 
la distància entre senyals de limitació consecutives, es realitzarà atenent-se als 
criteris exposats a l’apartat de senyalització de velocitat màxima. 
 
En funció de la diferència de velocitats la senyalització de les corbes s’ha 
realitzat de la següent forma: 
 
 Si (Vm-Vc) < 15 km/h: la corba no s’abalisarà. 
 
 Si 15 < (Vm-Vc) < 30 km/h: Es disposarà un pannell direccional, 
aproximadament perpendicular a la visual del conductor. 
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 Si 30 < (Vm-Vc) < 45 km/h: Es col·locaran dos pannells direccionals adossats, 
superposats un sobre de l’altre, aproximadament perpendiculars a la visual del 
conductor. 
 
 Si (Vm-Vc) > 45 km/h: Es col·locaran tres pannells direccionals adossats, 
superposats un sobre de l’altre, aproximadament perpendiculars a la visual del 
conductor. 
 
Amb la diferent disposició de pannells direccionals, es pretén que el conductor 
pugui calibrar la perillositat de la corba, segons el número de pannells que vegi 
a la seva entrada. Per millorar la seguretat vial, es col·locaran pannells 
direccionals al llarg de tota la corba, amb la finalitat d’apreciar fàcilment el seu 
traçat. Aquests pannells seran sempre senzills, guardant una distància entre 
ells de l’ordre del 20% del radi de la corba. 
 
Aquests pannells tindran franges blanques i blaves, seran d’1,60x0,40 metres i 
es disposaran de forma que la seva part inferior estigui a un metre per sobre de 
la vora exterior de la calçada. 
 
Es considerarà que dues corbes estan enllaçades si la diferència Vm-Vc de la 
que s’aborda en primer lloc és inferior a 15 km/h, i com a conseqüència de la 
velocitat Vc d’aquesta corba i de la proximitat de la següent, la diferència Vm–
Vc per aquesta última és inferior a 15 km/h. En aquest cas es senyalitzarà amb 
senyals tipus P-14a o P-14b. També s’adoptarà aquest tipus de senyalització 
abans d’una corba, situada després d’una altra, on la seva proximitat no 
permeti tenir una visibilitat adequada. 
 
En el cas del present projecte, la successió de les diferents interseccions, dóna 
lloc a que la velocitat de pas en corba estigui condicionada per aquestes, no 
sent necessari limitar-la específicament. 
 
Senyalització sobre velocitat màxima 
 
Els límits de velocitat no han de ser innecessàriament restrictius, per tal de no 
perjudicar la credibilitat de la senyalització, repercutint en la capacitat de la 
carretera o provocant col·lisions.  
 
Els límits de velocitat són sempre múltiples de 10 km/h. Les reduccions de 
velocitat superiors a 40 km/h s’han de realitzar en vàries senyals, que s’han 
d’esglaonar de forma que l’interval de velocitats sigui més petit al principi i més 
gran al final. A més s’ha de procurar que cada senyal sigui visible des de 
l’anterior. 
 
La desacceleració necessària per assumir una velocitat limitada, a partir d’altra 
d’aproximació, es correspondrà amb un model de desacceleració uniforme per 
l’acció dels frens a raó de 7 km/h, complementada per l’efecte de la inclinació 
de la rasant, després d’un temps de percepció i reacció de 2 segons. Les 
distàncies entre senyals consecutives venen donades per la següent taula: 
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Des de 
(km/h) 
Fins (km/h) 
0 20 30 40 50 60 70 80 90 
40 35         
50 50 45 35       
60  65 55 40      
70   80 65 50     
80    95 80 60    
90     111 90 65   
100      127 105 75  
110       145 115 80 
 
En el cas del present projecte, les limitacions de velocitat estan condiciones per 
la manca de visibilitat a algunes zones del traçat. 
 
Senyalització sobre avançament 
 
En el tram de carretera objecte del present projecte, s’ha prohibit l’avançament 
a aquells punts on la distància de visibilitat no és la necessària per a realitzar la 
maniobra, a las interseccions i proximitats de les rotondes. 
 
La prohibició d’avançament s’ha realitzat mitjançant la disposició de senyals R- 
305 a cada costat de la plataforma (reforçant en aquest cas la senyalització 
horitzontal projectada amb línia contínua). 
 
Circulació o entrada prohibida 
 
Les entrades o convergències amb trams de carretera en els quals estigui 
prohibida la circulació, s’han indicat amb senyals tipus R-101. El senyals R-101 
s’han intentat situar en seccions on sigui possible canviar de trajectòria, sense 
necessitat de realitzar maniobres de marxa enrera. 
 
Senyalització sentit obligatori 
 
Indiquen la direcció i sentit que els vehicles tenen l’obligació de seguir (en 
interseccions en “T”, etc.). Es situaran en el marge de la carretera a la qual 
s’arribi, en el costat oposat a aquell pel qual s’accedeixi, aproximadament en 
prolongació de la trajectòria d’accés. 
 
 
4. SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 
 
Pel disseny de la senyalització d’orientació contemplada al projecte, s’ha 
utilitzat la versió 1.09c del programa LENA. Aquest programa a més del disseny 
geomètric dels cartells d’orientació segons les següents normatives de la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya: “Manual de 
senyalització interurbana d’orientació SENIOR 2008” i “Manual de senyalització 
urbana d’orientació”, permet dimensionar els elements de suport, 
fonamentacions  i els ancoratges dels cartells, generant posteriorment els 
amidaments de tots els elements dissenyats. 
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La senyalització d’orientació al present projecte s’ha dividit en dos grans grups: 
 
1. Els senyals d’orientació situats al tronc del nou vial s’han dissenyat tenint en 
consideració el “Manual de Senyalització Interurbana SENIOR 2008”. 
 
Tot i aquesta divisió formal, aquestes dues tipologies de senyalització (que 
impliquen diferents formes, grandàries, colors, etc.) han estat estudiades de 
forma homogènia per tal de no generar incongruències entre elles. 
 
A l’apèndix núm. 1 del present Annex, s’inclou la justificació del disseny de tots 
els cartells d’orientació, obtinguda a partir del programa LENA. 
 
4.1. SENYALITZACIÓ INTERURBANA 
4.1.1. Introducció 
 
Es defineix com a senyalització d’orientació al sistema d’informació (mitjançant 
text, colors, formes), que fa possible la localització d’un lloc a través d’un 
recorregut. 
 
L’objectiu es garantir la mobilitat i l’accessibilitat territorial, interconnectant els 
principals pols d’atracció. 
 
 
Els objectius d’una bona senyalització d’orientació són: Claredat, Senzillesa, 
Uniformitat, Visibilitat, Legibilitat, Credibilitat, etc. 
 
4.1.2. Terminologia 
 
A efectes d’aplicació del Manual es defineixen els següents termes: 
 
 Plafó: Senyal de trànsit constituït per una o més plaques de forma rectangular 
(en ocasions acabat en punta), o amb el text i una sèrie de símbols 
(pictogrames, etc.) es guia a l’usuari de la via. 
 Subplafó: Cadascuna de les plaques que constitueixen el plafó. 
 Plafó fletxa: Subplafó acabat en punta. 
 Panell: Sinònim de plafó que es fa servir dins de certes expressions: (panell 
complementari, panellet, etc.) 
 Caixetí: Espai rectangular de color, interior a un plafó, en el qual s’inscriu el 
codi d’identificació de la carretera. 
 Lamel·la: Placa metàl·lica rectangular allargada, que per juxtaposició amb 
altres d’iguals pot fer-se servir per formar un subplafó. 
 Pol: Espai del territori emissor i receptor del trànsit (població, zona d’activitat, 
etc.) i doncs, susceptible de ser inclòs a la senyalització d’orientació atès el 
potencial interès que té per als usuaris de les vies públiques. 
 Destinació: Terme emprat per designar la menció escrita d’un pols, és a dir, la 
inscripció literal que el representa. 
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4.1.3. Elecció de destinacions 
 
Es defineix pols com aquell lloc o servei susceptible de ser senyalitzat 
(poblacions, zones d’activitat, etc.), en general qualsevol punt que pugui ser 
d’interès pel conductor. 
 
Es defineix destinació com la menció escrita d’un pols. 
 
L’elecció d’un pols es basa en una sèrie de principis elementals: 
 
1. Jerarquització dels pols. 
2. Globalitat. 
3. Estructuració de la Xarxa. 
4. Continuïtat. 
5. Visibilitat. 
6. Llegibilitat. 
 
A l’Annex número I del Manual de Senyalització Interurbana, hi ha una relació 
dels pols de senyalització de les carreteres catalanes, incloent el seu nivell 
d’importància: 
 
1. Figueres (Nivell 1a). 
2. La Bisbal de l’Empordà (Nivell 1b). 
3. Sant Pere Pescador (Nivell 2). 
4. Vilamacolum (Nivell 4). 
5. Vilacolum (Nivell 5). 
 
4.1.4. Elements de senyalització 
 
Els elements utilitzats a la senyalització del projecte són: 
 
1. 0R25 (Presenyalització): Preparen la presa de decisió en la maniobra de 
divergència. Anuncien les diferents direccions que es poden assolir en el 
pròxim nus, per tal que l’usuari es prepari per realitzar una possible maniobra. 
Són rectangulars, amb destinacions i fletxes (o croquis), sense indicació de 
distàncies. En el present projecte s’han utilitzat els següents tipus de cartells: 
OR24a i OR25 a les rotondes. 
 
2. 0R50 (Plafons de direcció final): Són plafons en forma de fletxa (rectangulars 
amb una extremitat en forma de punta). Indiquen el punt final on el vehicle ha 
de sortir de la via principal i s’implanten, doncs, de manera que l’usuari que 
l’abandoni executant un gir cap a la dreta (esquerre) deixi el plafó a la seva ma 
esquerre (dreta).  
 
3. 0R60 (Plafons de confirmació): Són plafons rectangulars implantats desprès 
d’un nus, on s’indiquen les destinacions a les quals es pot arribar per la via a la 
qual s’ha accedit (inclouen noms de pols i llurs distàncies quilomètriques i 
panellet d’identificació de la carretera). En el cas del present projecte s’han fet 
servir plafons tipus 0R61. 
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4. Fites quilomètriques: Es té previst disposar fites quilomètriques al nou tronc del 
vial quan es tingui present quina codificació tindrà la nova carretera. El color de 
les noves fites quilomètriques segueix el mateix criteri que els plafons 
d’identificació indicats anteriorment. Atès que el nou tronc del vial es tracta 
d’una carretera convencional, es disposaran al marge dret,a dues cares i sobre 
un únic suport. 
 
4.1.5. Disseny de plafons 
 
La composició dels plafons s’ha fet amb l’objectiu fonamental de proporcionar 
un missatge entenedor i llegible, però sense perdre de vista la necessitat d’un 
disseny compacte, de mides proporcionades a les característiques de la 
carretera on s’instal·la, i d’estètica correcta. 
 
Els criteris de composició dels cartells es basen en el “Manual de senyalització 
interurbana d’orientació” SENIOR 2008 V1. 
 
Aquesta composició es basa en: Plaques de base, Contingut (noms, distàncies, 
etc.) i l’ordenació del conjunt. 
 
Plaques 
 
Les plaques que serveixen de base al plafó poden ser rectangulars o 
pentagonals (les acabes en punxa). 
 
Les dimensions possibles dels plafons (amplada i alçada), venen donades al 
punt 3.2.1 del “Manual de senyalització interurbana d’orientació”, tot i que s’ha 
de tenir en consideració que determinades combinacions d’amplada i alçada no 
són ni estètiques ni factibles. En el cas de carreteres convencionals, l’amplada 
màxima d’un plafó lateral és de 3.500 mm. 
 
En el cas del present projecte el color del fons dels cartells serà el Blanc 
(carretera convencional). 
 
Inscripcions 
 
En el cas que en el disseny d’un plafó les dimensions surtin superiors a 3.500 
mm d’amplada, es seguiran els següents procediments per reduir-ho: 
 
1. Es comprimirà l’espai intercaràcter fins a un 50% de l’estàndard a les línies 
més llargues. 
2. Les mencions més llargues es dividiran en dues línies una de les quals, sovint 
el inferior, s’escriu en general amb caràcters més petits. 
3. Abreujament de les destinacions. 
4. Reducció de la separació entre fletxes i destinacions. 
 
L’alfabet utilitzat es el CCRIGE donat que el fons dels plafons és blanc. 
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Alçada de lletra (Hb) 
 
L’alçada Hb és una magnitud que caracteritza totes les diverses alçades de 
lletra que hi podrà haver en un plafó d’orientació; en canvi l’alçada a aplicar a 
cada caràcter vindrà definida amb l’alçada de composició (Hc). 
 
L’alçada Hb es defineix a partir de: 
 
1. Tipus de via. 
2. Pertinència a una xarxa determinada (bàsica, comarcal, local). 
3. Velocitat de pas dels vehicles. 
4. Tipus de senyalització (presenyalització, direcció final, etc.). 
5. Tipus de suport sobre el qual es situa el plafó (lateral, banderola, etc.). 
 
Atenent a l’anterior relació s’han considerat en el present projecte les següents 
Hb per una carretera convencional de la xarxa bàsica tipus I (general de 
referència): 
 
 Presenyalització lateral: Hb= 150 mm. 
 Presenyalització rotonda. Hb= 120 mm. 
 Direcció avançada: Hb=150 mm. 
 Confirmació: Hb=120 mm. 
 Localització: Hb=150 mm. 
 
Alçada de lletra (Hc) 
 
L’alçada Hb d’un plafó es única per un element de senyalització. De totes 
formes els elements de senyalització poden estar constituïts per caràcters amb 
diferents alçades, anomenant-se aquestes alçades de composició, sent 
aquestes les alçades les que realment s’utilitzen alhora de realitzar un plafó. 
 
Les diferents alçades de composició utilitzades al projecte són: 
 
200→150→100→80→60 
 
De forma general Hc=Hb en tots els casos. 
 
Les regles per tal de composar la senyalització d’orientació, apareixen 
indicades a “Manual de Senyalització d’Orientació SENIOR 2008 V1”. 
 
Sistema de numeració de sortides 
 
Atès que el present projecte es situa dintre d’una carretera convencional, no és 
necessari utilitzar mòduls de sortida. 
 
Distàncies 
 
Es distingeixen dos tipus de distàncies en els cartells d’orientació: 
 
1. D’una banda les distàncies al punt de decisió. 
2. Distàncies al pol de senyalització. 
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El cas indicat en el punt 1 no es dóna en el present projecte, tal i com s’ha 
indicat en el punt anterior. 
 
Les distàncies al pol, apareixen en el plafons de confirmació o en plafons fletxa, 
utilitzant l’alfabet que empri la menció corresponent. 
 
Pictogrames 
 
Els pictogrames a utilitzar, seran bàsicament els de la col·lecció oficial del 
Ministeri de Foment, amb petits retocs. 
 
Els pictogrames, s’hauran d’inscriure en un quadrat de costat 1,50*Hb. 
 
Fletxes 
 
Es distingeixen tres famílies de fletxes, segons “l’Esborrany de Manual de 
Senyalització Interurbana”, en funció de la tipologia del plafó: tipus “f”, tipus “F” i 
fletxes tipus croquis. 
 
Fletxes tipus “f” (carretera convencional) 
 
S’utilitzen en senyalització lateral (presenyalització, direcció pròpia, etc.), i les 
seves característiques geomètriques són les següents: 
 
 
 
La longitud de la fletxa no es modifica en funció del nombre de mencions que hi 
hagi en un plafó determinat . 
 
El criteri d’ordenació dels plafons és: 
 
1. Subplafons de fons blau sobre subplafons de fons blanc. 
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2. Fletxa f-1 sobre fletxes f-2 i f-3. 
3. Fletxes f-2 i f-3 sobre fletxes f-4 i f-5. 
4. Quan es combinen fletxes f-1 i f-2 i/o f-3, la fletxa f-1 es col·loca a la dreta del 
subplafó corresponent. 
5. Quan es combinen fletxes f-1 i f-4 i/o f-5, la fletxa f-1 es col·loca a l’esquerra del 
subplafó corresponent. 
 
Fletxes tipus “F” 
 
No es consideren en el present projecte, donat que són pròpies de plafons 
situats sobre la calçada (pòrtics i banderoles). 
 
Fletxes croquis per rotondes 
 
 
 
On H=0,5*Hc 
 
Les fletxes només poden estar orientades a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º i 
315º, mitjançant les quals s’ha d’intentar reproduir de la manera més exacta 
possible la planta real de la rotonda. 
 
En el cas de rotondes amb carril segregat de gir a la dreta, aquesta es 
reproduirà al croquis mitjançant una fletxa suplementària. 
 
Ordenació del conjunt 
 
Les mencions s’ordenaran per la seva distància al punt d’implantació del panell, 
fent distinció entre plafons laterals i plafons elevats. En el cas dels laterals la 
menció situada més lluny es situarà a la part baixa del plafó, anant 
incrementant-se la distància en les inscripcions situades a sobre. Això és degut 
a que es considera que els plafons laterals es llegeixen de dalt a baix “com en 
un llibre”. 
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Ordenació de les mencions dins el plafó 
 
En el cas de plafons de presenyalització lateral i plafons fletxa, les mencions 
s’han alineat pel costat oposat a la fletxa, incloses les segones línies de la 
menció. 
 
Les distàncies s’han alineat pel costat contigu a la fletxa. Tot i així, si alguna 
distància no és sencera, aleshores els números es col·locaran de tal manera 
que les comes que separen xifres senceres i decimals quedin alineades 
verticalment. 
 
En el cas de plafons de confirmació de direcció, les mencions també 
s’alinearan per l’esquerra i les distàncies per la dreta. Al igual que en el cas 
anterior, si alguna de les distàncies no és sencera, aleshores els números es 
col·locaran de tal manera que les comes que separen xifres senceres i 
decimals quedin alineades verticalment. 
 
Espais verticals i horitzontals 
 
A continuació es detallaran les distàncies de separació mínimes que cal aplicar 
a qualsevol plafó. Alhora de dissenyar un plafó s’ha intentat que aquest sigui 
compacte, amb una correcte distribució dels espais en blanc, mantenint en tot 
moment les premisses de llegibilitat i claredat. 
 
Les separacions considerades són: 
 
 Entre dues destinacions: di= ¾ Hc. 
 Entre dues línies de la mateixa destinació: Dii=Hc/2. 
 Distància a orla: 2/3 Hc. 
 Distància entre dos blocs de destinacions (croquis rotonda): 1,5*Hc. 
 Separació entre destinacions i fletxes: 2/3 Hc. 
 
Disseny d’un plafó 
 
Un cop definits tots els elements a incloure dins un plafó, aquests s’hauran de 
distribuir de tal manera que compleixin les distàncies mínimes indicades en el 
punt anterior, buscant un plafó compacte, entenedor i amb un correcte equilibri 
d’espais en blanc. 
 
Degut a que les mides d’un plafó es limiten als valors estàndards indicats a 
l’esborrany del Manual, ha estat necessari realitzar les següents actuacions: 
 
Per tal d’ajustar-se als valors mínims de separació horitzontal entre mencions-
fletxes-orla, quan ha estat necessari, s’ha realitzat una variació de l’espai 
intercaràcter entre el 50% (compressió) i el 125% (expansió). 
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L’espai intercaràcter només modifica la distància de separació entre els 
caràcters. D’aquesta manera, és possible ajustar-se a l’espai lliure per les 
mencions sense modificar l’alfabet ni perdent llegibilitat. 
 
En determinats casos la compressió de l’espai intercaràcter ha permès la 
utilització d’un plafó més petit que el necessari sense compressió (100%). 
 
4.1.6. Implantació dels plafons 
 
En la disposició dels elements de senyalització als plànols del Projecte, s’ha 
intentat assolir el màxim temps de lectura possible. 
 
En principi els plafons s’implantaran de manera que la detecció es produeixi 
com a mínim a la distància de lectura fisiològica de 800Hb. 
 
En el cas dels plafons de direcció avançada i final, la seva situació bé 
condicionada per la configuració de la cruïlla mateixa (situació dels illots). 
 
4.1.7. Materials pels plafons, suports i ancoratges 
 
Materials 
 
La senyalització d’orientació s’ha projectat en alumini (Presenyalització, 
Direcció, Localització, Confirmació, etc.). 
 
Plafons 
 
Els plafons s’han dissenyat amb planxes d’alumini tipus 6060, i els perfils 
d’alumini del tipus 6062. 
 
La composició dels plafons serà amb un o diversos mòduls d’alumini 
extrusionat, diferenciant els plafons de plaques i els de lamel·les. 
 
En el cas de plafons de més de 3.500 mm de longitud, cartelleria de pòrtics o 
banderoles, i plafons amb més de 6,0 m2, aquests es realitzaran amb 
lamel·les. A la resta de casos s’utilitzaran plaques. 
 
S’ha minimitzat el nombre de mòduls dels plafons, i en el cas d’alçades menors 
de 1200 mm s’ha utilitzat un únic mòdul. 
 
Els plafons podran ser de cinc tipus: 
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1. Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. 
2. Plaques rigiditzadores mitjançant perfils perimètrics i reforçades segons mides 
per guies també d’alumini fitxades a la cara posterior de la placa. 
3. Plaques b amb dors tancat amb una planxa d’alumini fixada al perfil perimètric. 
4. Perfils tancats d’alumini extrusionat. 
5. Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els plafons de lamel·les tindran un 
perfil lateral que unirà aquestes. Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils 
intermedis en funció de les seves dimensions. 
 
En el cas de senyalització interurbana s’utilitzaran les tipologies 1 i 2. Les 
tipologies 3 i 4 seran d’aplicació en senyalització urbana i opcionalment en 
interurbana. 
 
Al darrere de les plaques es grafiarà en color negre l’escut oficial de la 
Generalitat de Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. 
 
Les dimensions dels plafons rectangulars i fletxa, s’adaptarà a les dimensions 
indicades al punt 5.1.3 de l’esborrany del “Manual de Senyalització Interurbana 
d’Orientació”. 
 
Suports 
 
Els pals utilitzats per suports dels plafons seran tubs d’alumini extrusionat de 
secció constant o telescòpica. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat 
estriat. La part superior es tancarà amb un tap d’alumini. 
 
Independentment del càlcul estructural, seguint les indicacions del Manual de 
Senyalització Interurbana d’Orientació SENIOR 2008, els plafons de més de 
6,0 m2 de superfície es disposaran amb dos pals. També s’utilitzarà més d’un 
pal quan els esforços no puguin ser absorbits per un únic suport. En cas de ser 
necessari col·locar tres suports es col·locarà un de central i els altres a un terç 
de cadascun dels extrems. 
 
Sistemes de fixació 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o 
de fosa d’alumini o de ferro, i disposarà dels perns d’ancoratge roscats, que en 
cap cas tindran un diàmetre inferior a 16 mm, sent d’acer galvanitzat i qualitat 
mínima 5.6. 
 
Seran un mínim de 4 perns d’acer zincat de 16 mm. 
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Fonaments i elements de suport 
 
Les dimensions de les fonamentacions i de la secció dels elements de suport 
dels cartells de senyalització, s’ha realitzat mitjançant el programa LENA. 
Aquestes dimensions apareixen indicades als plànols d’orientació i a l’Àpendix 
núm. 1 del present Annex. 
 
 
4.2. SENYALITZACIÓ CAMINS ESPECIALS 
A la zona del projecte existeix una ruta de senderisme, que forma part de la xarxa de 
Senders de Qualitat, promoguda pel consell comarcal de l’Alt empordà, en aquesta 
ruta concretament a través de l’entitat Itinerànnia. La construcció de la variant afectarà 
al traçat d’aquest camí, que es defineix com a recorregut de bicis i vianants, per aquest 
motiu es contempla el seu la seva reposició donant-li la continuïtat al seu recorregut.  
 
Per aquest motiu i degut a la previsió de reconduir-ho, es té previst disposar de fites de 
seguiment per poder donar continuïtat al sender afectat. Aquestes fites, estan 
formades per suports de fusta de 120 mm de diàmetre i 1.500 mm d’alçada amb una 
xapa ovalada i rotulada marcant la denominació del sender, així com la direcció del 
camí segons el sentit de circulació. 
 
 
 
Aquestes fites de seguiment, venen disposades en tot el recorregut del sender i 
la seva ubicació està marcada en el Document Plànols del present projecte. 
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5. DEFENSES 
5.1. INTRODUCCIÓ 
 
La funció de la barrera de seguretat és la de proporcionar un cert nivell de 
contenció a un vehicle fora de control, perquè no caigui per un desnivell, 
col·lisioni contra una estructura o obstacle, dissipant l’energia cinètica del 
vehicle de forma que el nivell de desceleració patit pels ocupants siguin 
tolerables. S’ha tingut en compte a la disposició de la barrera de seguretat que 
la col·lisió contra el dispositiu de contenció pot originar un accident relativament 
greu, pel que només s’ha utilitzat en aquells casos en els quals es considera 
que l’accident resultant de col·lisionar contra l’element de contenció és menys 
greu que el que resultaria si aquest no estigués. 
 
Els elements de defensa disposats en el present projecte són els següents, 
segons la OC 321/95 (modificada per la OC 6/01 en el referent a barreres de 
seguretat metàl·liques pel seu ús en carreteres de calçada única), la OC 
28/2009 sobre Criteris d’aplicació de barreres de seguretat metàl·liques i la 
OC23/08 sobre Criteris d’aplicació d’empits metàl·lics en carretera: 
 
- Barrera de seguretat flexible amb banda metàl·lica galvanitzada i secció 
doble ona tipus BMSNA4/T (pals tubulars). 
- Barrera de seguretat flexible amb banda metàl·lica galvanitzada i secció 
doble ona tipus BMSNA2/T (pals tubulars). 
 
Pel que fa a les barres de seguretat de formigó en el present projecte es 
presenten dos tipus de barrera:  
 
Barrera simple de formigó tipus BHSEJO/0a, de tipus “new Jersey” segons 
estipula la norma ordre circular 321/95 T y P i als plànols de detall. 
 
En les zones on poden haver-hi caigudes dels vianants en el Sender previst en 
el projecte, es disposarà d’una barana peatonal. 
 
 
5.2. BARRERES DE SEGURETAT METÀLIQUES 
 
5.2.1. Disposició de la barrera de seguretat 
 
La barrera de seguretat es situarà generalment paral·lela a l’eix de la carretera, 
de forma que intercepti la trajectòria dels vehicles fora de control. 
 
5.2.2. Anticipació al començament de la barrera 
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La barrera de seguretat paral·lela a l’eix de la carretera s’iniciarà abans de la 
secció perillosa o obstacle a una distància “Lm” definida a la taula 5 de la 
”Orden Circular 321/95. Recomendación sobre sistemas de contención de 
vehículos”, que per carreteres con VM< 70 és de 28 m. 
 
5.2.3. Retard en l’acabament 
 
En carreteres de calçada única com és el cas del present projecte, el retard en 
la finalització de la barrera, serà igual a l’anticipació (28 m). 
 
5.2.4. Continuïtat 
 
Si entre els elements extrems de dos sistemes consecutius de contenció 
queden menys de 50 m, s’uniran en un sòl sistema continu, excepte on estigui 
justificada una interrupció del mateix, com per exemple degut a l’existència d’un 
accés. 
 
5.2.5. Posició transversal 
 
La barrera de seguretat paral·lela a la carretera, no es col·locarà a menys de 
0,50 m de l’extrem de la calçada, sense excedir les distàncies màximes 
indicades per la taula 6 de la “Orden Circular 321/95. Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos”, que per una carretera amb dos carrils i 
velocitat de 50 km/h és de 0,5 metres. La zona compresa entre la vora de la 
calçada i la barrera, haurà de ser plana (pendent inferior a 1/5) i amb canvis 
d’inclinació suavitzats a raó de 10 cm per cada 1% de variació en la inclinació), 
ferma i exempta d’obstacles. 
 
La gamma de distàncies admissibles entre la barrera de seguretat i un obstacle 
o desnivell ve donada per la taula 7 de la ”Orden Circular 321/95. 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, sent aquesta 
distància en funció del tipus de barrera (BMSNA4/T) i del tipus d’obstacle. 
Aquesta taula, no contempla la barrera amb pals tubulars, que va ser 
incorporada al catàleg posteriorment a la redacció de la OC 321/95.  
 
 >1,80 en el cas d’un obstacle. 
 >1,25 en el cas d’un desnivell. 
 
5.2.6. Posició en alçada 
 
L’alçada de la part superior de la barrera metàl·lica serà de 70 cm, amb una 
tolerància de +5 cm en més i de 0 cm en menys. L’alçada lliure sobre la part 
inferior d’una barrera metàl·lica no podrà ser superior a 50 cm. 
 
Aquells trams de BMS existents que degut als successius reforços del ferm 
tinguin una alçada inferior a 60 cm hauran de ser retirats o recrescuts, en cas 
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què això sigui possible (en el cas que els pals siguin del tipus IPN es 
substituiran ineludiblement). 
 
5.2.7. Inclinació 
 
On el peralt sigui apreciable, es cuidarà especialment la inclinació de la barrera 
de seguretat respecte a la plataforma adjacent, de forma que sigui 
perpendicular a aquesta. 
 
5.2.8. Fonamentació 
 
Els pals de la barrera de seguretat es fonamentaran per clava en el terreny 
natural o terraplè, excepte quan això sigui impossible per la seva duresa o 
resistència insuficient. 
 
Per distingir aquest últim cas, abans de col·locar la barrera, es realitzarà un 
assaig in-situ sobre un pal de clava aïllat, consistent en aplicar-li una força 
paral·lela al terreny, normal a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, estant el punt d’aplicació de la força a 55 cm sobre el 
nivell del terreny. Es mesurarà el desplaçament del punt d’aplicació i de la 
secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d’aplicació arribi als 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si es compleixen 
simultàniament les següents condicions: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm 
és superior a 8 kN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm., el 
desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys de poca resistència, es realitzarà una rasa al llarg de la línia de 
fonamentació del pal, de 50 cm d’ample i 15 cm de fondària. Aquesta rasa 
s’omplirà amb formigó HM-20, disposant prèviament una armadura de 412 
amb 8 cada 50 cm. Es deixaran un petits calaixets quadrats de 20 cm de 
costat, en el centre de la biga armada així formada, per clavar els pals. Es 
disposaran juntes transversals de formigonat a intervals de 12 m, en 
correspondència amb ¼ de barrera. Els calaixets s’ompliran de sorra amb una 
capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs, els pals es col·locaran dintre d’un trepant de diàmetre 
adequat i a 450 mm de profunditat mínima. Aquest trepant es podrà obtenir per 
perforació en formacions pètries o modelant un tub en un massís cúbic de HM-
25, de 50 cm de costat, en els demés casos. El pal s’ajustarà i els espais buits 
s’ompliran de sorra amb una capa impermeabilitzant. Mai s’omplirà el trepant 
amb formigó. 
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5.2.9. Extrems 
 
Els extrems d’una barrera de seguretat, mai seran un perill pels vehicles que 
col·lisionin amb ella, en cas contrari haurà de protegir-se com a un obstacle 
aïllat: 
 
En els extrems es disposaran ancoratges per propiciar la resistència a tracció o 
flexió. 
 
 
Les terminacions a utilitzar són: 
 
Barreres de seguretat metàl·liques 
 
a) Encastament de l’extrem de la barrera al talús de desmunt, sent aquesta la 
disposició més adequada si es combina amb un extrem amb angle. L’alçada 
lliure per sota de la tanca, en el pas per la cuneta, no pot excedir de la màxima. 
 
b) Abatiment fins el terreny dels 12 m últims de la barrera. Les tres tanques 
extremes tindran pals cada 2,00 metres. Els 5 pals més baixos no tindran 
separador, i d’aquests els dos més baixos aniran amb xapa de ferro soldada 
que augmenti la seva resistència al fregament amb el sòl. Els pals amb xapa 
soldada estaran completament encastats en el terreny. A l’extrem de la tanca 
abatida es disposarà una peça especial de topall. 
 
c) En el cas de carreteres de calçades separades, o determinats llocs on no 
representi perill per la circulació (baixa densitat de trànsit o velocitat reduïda), 
es podran abatre fins al terreny els 4,0 últims metres de barrera, mitjançant una 
peça especial amb angle, amb pals cada dos metres i amb xapa soldada en el 
terreny. 
 
En qualsevol d’aquestes disposicions, la tanca romandrà sempre en un pla 
perpendicular a la calçada, inclòs en el tram abatit fins el terreny. 
 
Zones especials 
 
Als accessos a ponts, viaductes, etc. es tindrà cura la continuïtat entre els 
paretons de l’estructura i les barreres de seguretat de la vora de la calçada (o 
de la mitjana si és el cas). El seu traçat serà uniforme, i si tinguessin diferent 
rigidesa, el canvi entre una i una altra es realitzarà de forma gradual, seguint 
les indicacions de l’apartat 4.1.7.6 de la ”Orden Circular 321/95. 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. 
 
Tot i que en el marge de la carretera no existeixi cap barrera de seguretat, 
s’instal·larà una (amb rigidesa creixent i amb l’ancoratge i anticipació 
necessàries) prèvia al paretó, de manera que s’eviti que la trajectòria d’un 
vehicle fora de control entri dintre del desnivell salvat per l’estructura. 
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S’han tingut en compte també la protecció especial per a motociclistes segons 
indica la Ordre Circular 18bis del 2008 “Criterios d’empleo de sistemas de para 
protección de motociclistas”, que revisa, actualitza i amplia lo indicar a la OC 
18/04 
 
 
 
5.3. BARANES DE PROTECCIÓ 
En el present projecte, es preten disposar unes baranes de protecció de 
vianants que serviran per impedir el pas de vianants o ciclistes que puguin 
circular pròximes a zones amb possibilitat de caigudes lleus. Així doncs, es 
pretén disposar de les següents baranes de protecció: 
 
 Barana de protecció peatonal tipus Valla Cap de Creus o similar 
 
L’objecte de la disposició d’aquestes baranes de protecció, és per protegir els 
possibles vianants que circulin pel sender de la Xarxa Comarcal de l’Alt 
Empordà. En un petit tram d’aquest sender, que s’ha hagut de reconduir, 
circula de costat pel canal del Rec del Corredor amb una  profunditat de 2,5 m.  
 
Aquesta profunditat de canal i la poc espai existent entre el canal i el nou 
sender, obliga a disposar una barana per evitar caigudes tot i que la visibilitat 
sigui excel·lent.  
 
La barana de protecció escollida és una barana de fusta amb ancoratges dobles ala  
Lineal fixada en ambdós costats de la tanca. 
 
 
 
El material de la barana serà de pi silvestre nacional tractada. 
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La tanca és de 1m d’alçada i està conformada per un travesses de diàmetre 80 mm 
també de fusta. Els suports seran pals circulars de fusta de 100mm de diàmetre i 
disposats cada 2,5 metres entre travessers. 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 1. ANTECEDENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1 - DISSENY DE LA SENYALITZACIÓ 
D’ORIENTACIÓ 
100 mm
2200 mm
-350 mm
900 mm
1 x MF (140 mm)
Longitud: 4,23 m
Momento: 22,1 kN·m
Cimentación: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
1575 mm
2700 mm
Classe II (4,255 m²)
R = 50 mm
?pWn³löú
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)
sud CCRIGE 100 (100%)
SANT  PERE CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)
est CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 1
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 1 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
388 mm
1 x MD (114 mm)
Longitud: 3,88 m
Momento: 8,6 kN·m
Cimentación: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
850 mm
1700 mm
Classe II (1,222 m²)
R = 50 mm
350 mm
1450 mm
Classe II (0,472 m²)
R = 50 mm
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B I S BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 2
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 2 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x MF (140 mm)
Longitud: 4,43 m
Momento: 23,2 kN·m
Cimentación: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
1775 mm
2450 mm
Classe II (4,351 m²)
R = 50 mm
?pVn³«öú V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)est CCRIGE 100 (100%)
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B IS BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 3
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 3 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
649 mm
1 x MD (114 mm)
Longitud: 3,40 m
Momento: 7,9 kN·m
Cimentación: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
750 mm
2450 mm
Classe II (1,665 m²)
R = 50 mm
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)sud CCRIGE 100 (100%)
SANT  PERE  CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 4
v1.10f
Escala: 1/30 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 4 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
1167 mm
1 x MF (140 mm)
Longitud: 3,75 m
Momento: 18,7 kN·m
Cimentación: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
1100 mm
3500 mm
Classe II (3,852 m²)
R = 50 mm
?pV£³löú
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B IS BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
V I LAMACOLUM CCRIGE 120 (100%)
sud CCRIGE 100 (100%)
SANT  PERE CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 5
v1.10f
Escala: 1/30 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 5 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
543 mm
1 x MC (90 mm)
Longitud: 3,15 m
Momento: 4,5 kN·m
Cimentación: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
500 mm
2050 mm
Classe II (0,950 m²)
R = 50 mm
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)est CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 6
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 6 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
833 mm
1 x ME (140 mm)
Longitud: 3,83 m
Momento: 14,6 kN·m
Cimentación: 1 x (1 x 1,5 x 0,9) = 1,35 m³
1175 mm
2500 mm
Classe II (2,940 m²)
R = 50 mm
?UWn³löú
SANT  PERE CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)
sud CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 7
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 7 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
388 mm
1 x MD (114 mm)
Longitud: 3,88 m
Momento: 8,6 kN·m
Cimentación: 1 x (0,9 x 1,3 x 0,8) = 0,94 m³
850 mm
1700 mm
Classe II (1,222 m²)
R = 50 mm
350 mm
1450 mm
Classe II (0,472 m²)
R = 50 mm
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B I S BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 8
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 8 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
817 mm
1 x MF (140 mm)
Longitud: 4,43 m
Momento: 23,2 kN·m
Cimentación: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
1775 mm
2450 mm
Classe II (4,351 m²)
R = 50 mm
?pVn§«öú V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)sud CCRIGE 100 (100%)
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B I S BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 9
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 9 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
384 mm
1 x MC (90 mm)
Longitud: 3,10 m
Momento: 2,9 kN·m
Cimentación: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
450 mm
1450 mm
Classe II (0,592 m²)
R = 50 mm
SANT  PERE CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 10
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 10 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
1117 mm
1 x MF (140 mm)
Longitud: 3,75 m
Momento: 17,9 kN·m
Cimentación: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³
1100 mm
3350 mm
Classe II (3,687 m²)
R = 50 mm
?pVŸ£³löú
C-3 1 CCRIGE 120 (100%)
F I G U ERES CCRIGE 120 (100%)
LA  B IS BAL CCRIGE 120 (100%)
D' EM PORDÀ CCRIGE 100 (100%)
Vi laco lum CCRIGE 120 (100%)
SANT  PERE CCRIGE 120 (100%)
PESCADOR CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 11
v1.10f
Escala: 1/30 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 11 de 12
100 mm
2200 mm
-350 mm
543 mm
1 x MC (90 mm)
Longitud: 3,15 m
Momento: 4,5 kN·m
Cimentación: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³
500 mm
2050 mm
Classe II (0,950 m²)
R = 50 mm
V I LAMACOLU M CCRIGE 120 (100%)sud CCRIGE 100 (100%)
Proyecto: FLUVIÀ
Cartel: Senyal 12
v1.10f
Escala: 1/20 Hb: 120 mm
20/05/2011 Hoja 12 de 12
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex s’exposen i expliquen els detalls de les obres complementàries 
previstes per a l’execució de la variant de Vilamacolum, objecte del projecte 
 
S’han previst les següents obres complementàries: 
 
1. Xarxa de telecomunicacions.  
2. Reposició del Sender de Qualitat 
3. Reposició de camins i accessos 
 
 
1.1. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Aquest apartat té com a objecte la definició i valoració estimativa de les obres 
necessàries per a la realització de la implantació de les canalitzacions relatives als 
serveis de comunicacions electròniques en el Projecte constructiu: Variant entre 
Vilacolum i Vilamacolum. 
 
 
1.1.1. Descripció de la infraestructura d’obra civil  
La infraestructura estarà formada per: 
 
 Conduccions soterrades en la berma de la calçada, fent ús dels mitjans de 
fixació adequats, d’ús exclusiu per a l’estesa de cables de telecomunicacions. 
 Elements de registre o pericons per a l’estesa de cables i la instal·lació 
d’elements passius de telecomunicacions. 
 Serà perceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una 
banda de senyalització i avís. La banda serà de color groc amb lletres negres. 
Portarà inscrita la llegenda “Cables de Telecomunicacions” acompanyada del 
logotip de La Generalitat i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació  (CTTI). 
 Es col·locarà un fil guia a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions.  
 
1.1.2. Dimensionat de la traça de la infraestructura 
La canalització projectada haurà de complir els següents aspectes: 
 
 La traça serà paral·lela a la infraestructura viària, dintre de la seva zona 
d’afectació,  i més concretament per la berma de la calçada. 
 La canalització es disposarà pel costat esquerre de la carretera. 
 Els canvis de costat de la traça es realitzaran mitjançant encreuaments 
perpendiculars a la traça de la carretera, fen ús de tècniques adequades per 
protegir la canalització del trànsit rodat. 
 La canalització estarà formada per un conjunt de 4 conductes de 40 mm de 
diàmetre de Polietilè d’Alta Densitat (PEAD) conformats en un prisma de 
formigó de 30x30 cm. 
 El número de conductes de la canalització serà uniforme en tota la traça. 
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1.1.3. Pericons 
Els pericons són elements de registre de la canalització que tenen per objectiu 
possibilitar l’estesa de cables i les connexions de les xarxes que s’instal·laran pels 
conductes. 
 
En aquest cas, els pericons a usar, segons la “Instrucció tècnica per a la redacció de 
l’àmbit de telecomunicacions en projectes de carreteres”, són pericons de registre 
Clase A (400x400 mm) i pericons de connexió Clase C (1400x700 mm).  
 
La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per 
a esgotament en cas de filtracions. 
 
A més a més, tots els pericons portaran quatre finestres, una per paret. 
 
Els criteris d’ubicació són:  
 
 Els pericons Classe A s’ubicaran sempre a una distancia màxima de 500 
metres entre ells, sempre i quan no hi hagi cap canvi en la infraestructura 
viària. També caldrà tenir en compte ubicar pericons en els creuaments amb 
altres infraestructures viàries. 
 S’ubicaran dintre de l’àmbit d’afecció de la carretera, preferiblement a la berma, 
i sempre fora de la plataforma asfaltada. 
 En els pericons de connexió caldrà preveure elements de protecció i seguretat 
del tràfic rodat, com ara tanques de formigó tenint en compte la seva 
accessibilitat i seguretat en l’explotació de la infraestructura. 
 Es projectarà sempre la instal·lació de pericons de registre (Classe A), excepte 
cada 2.000 metres  de canalització, on s’instal·laran pericons de connexió 
(Classe C). Aquests serviran com a punts d’interconnexió d’una futura estesa, i 
per a la ubicació d’elements de xarxa. 
 També es podrà projectar la instal·lació de pericons de connexió en punts 
identificats com a singulars, com ara creuaments amb altres infraestructures 
viàries. 
 
Els marcs i tapes dels pericons seran sempre de funció dúctil, i es muntaran seguint la 
normativa vigent. Aquest conjunt serà de classe D400 EN 124, amb tanca de 
seguretat. 
 
Els pericons i tapes s’identificaran mitjançant els logotips i etiquetes d’identificació 
corresponents a les especificacions de codificació i documentació de xarxes de 
telecomunicacions que s’estableixin entre el promotor i el CTTI. 
 
 
1.2. XARXA DE SENDERS DE QUALITAT 
 
A la zona del projecte existeix una ruta de senderisme, que forma part de la xarxa de 
Senders de Qualitat, promoguda pel consell comarcal de l’Alt empordà, en aquesta 
ruta concretament a través de l’entitat Itinerànnia. La construcció de la variant afectarà 
al traçat d’aquest camí, que es defineix com a recorregut de bicis i vianants, per aquest 
motiu es contempla el seu la seva reposició donant-li la continuïtat al seu recorregut.  
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Es preveu reconduir-lo fins a prop de la rotonda 2 per tal de que el punt de creuament 
amb la carretera es faci en el lloc on els vehicles vagin a menor velocitat, i per aquest 
motiu s’ha condicionat un pas de vianants amb una zona de descans intermèdia en la 
illeta de l’accés del tram 2 variant de Vilamacolum a la Rotonda 2.  
 
El camí de nord a Sud discorrerà a través del camí 2 direcció a la rotonda 2, fins 
després del creuament amb el Reg del corredor (ODT 1) punt en el qual s’ha previst 
una fita de seguiment de la ruta. Després d’aquest punt es preveu seguir al marge dret 
del Reg fins a la carretera en un camí de 2m d’amplada, i a continuació en direcció 
Oest fins al pas de vianants, ambdós costats del pas de vianants es posaran fites de 
seguiment del camí per després continuar per al costat de la carretera en direcció est 
per un nou camí de les mateixes dimensions, per retornar finalment al cap de 160m 
aprox. al camí original. El desviament total de la ruta es quantifica en 350m aprox. però 
s’ha previst d’eixa forma per tal de donar una seguretat òptima al pas per la nova 
variant. 
 
Cal dir que s’ha previst baranes per a vianants en aquells punts on s’ha previst 
possible perill de caiguda, com es en la zona que discorre per al costat del Reg del 
corredor, i en el seu creuament.  
 
 
1.3. REPOSICIÓ D’ACCESSOS I CAMINS 
 
Es mantindran els accessos a totes les finques afectades per les obres. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 15 
Mesures correctores d’impacte 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present Annex té com a objecte la definició i valoració de mesures correctores 
d’impacte ambiental a tenir en compte en el Projecte Constructiu: Variant entre 
Vilacolum i Vilamacolum. 
 
 
2. COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DE LA DIA I 
DE L’EsIA 
 
2.1. REQUERIMENTS DE LA DIA 
a) El desviament del rec Corredor haurà d’executar-se utilitzant tècniques de 
bioenginyeria, i utilitzar diverses espècies pròpies dels entorns de ribera de la 
plana empordanesa. 
 
El marc projectat per complir amb l’exigència mínima de 3 x 2 metres per mantenir les 
funcions de corredor biològic, ve complementada amb les recomanacions per part de 
l’ACA de donar continuïtat a la secció natural de la llera. Per complir aquesta última 
premissa, s’ha realitzat un taquimètric de la zona de l’àmbit d’actuació i els punts 
d’intercepció del rec amb el nou traçat per poder corroborar que aquesta secció sigui 
mantinguda en tot moment. Per aquesta raó, i donat la irregularitat de la secció del rec 
del corredor en els punts afectats, s’ha decidit augmentar l’ample per poder constatar 
que en tot el tram afectat del rec, es doni continuïtat de la secció en tot moment. 
 
Així doncs, la secció del marc que s’utilitza per les tres obres de drenatge previstes en 
el projecte, són seccions amb 3,5 metres d’amplada lliure i 2 metres d’alçada. 
 
En els talussos del rec del corredor afectats per l’àmbit d’actuació del projecte, es 
realitzaran revegetacions dels mateixos i es realitzaran plantacions en les zones 
planeres , zones d’apantallaments visual i rotondes.  
 
 
b) Es realitzarà un seguiment arqueològic al llarg de tota l’obra i durant la fase de 
moviment de terres, per tal de documentar possibles béns que no han estat 
identificats durant la prospecció arqueològica superficial. 
 
Durant la fase de Moviment de terres, un arqueòleg realitzarà la supervisió de les 
extraccions de terra i de runes per a la posterior realització d’un informe final. 
 
 
2.2. MESURES CORRECTORES PREVISTES EN L’EsIA 
a) Habilitació i restauració del parc de maquinària, zona de treball i resta de 
l’equipament d’obra 
 
El parc de maquinària, zona de casetes i zona d’acopi es situarà en dues parcel·les 
properes al traçat. El estat actual d’ambdues finques és un àrea degradada o 
abandonada. 
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Ambdues finques estan situades en: 
 
X: 504212   X: 504450 
Y: 4670984    Y: 4671058 
 
Després de finalitzada l’obra, ambdues parcel·les seran restaurades igual que el tronc 
de la variant. 
 
b) Localització i legalització dels acopis temporals de terres vegetals i abocadors 
en zones aptes. 
 
La localització de la zona d’apilaments temporals es correspon amb les dues parcel·les 
esmentades anteriorment. 
 
Els dipòsits definitius de terres es traslladaran a una de les pedreres properes per al 
seu ús en la integració de la mateixa. 
 
c) Habilitació i restauració d’abocadors i acopis temporals. 
 
Igual que el parc de maquinària i la zona de casetes la zona de abocadors serà 
objecte de restauració per part del projecte  
 
d) Cobrir las necessitats de préstec de terres amb terres procedents 
d’explotacions properes a la zona d’estudi. 
 
Per a l’aportació de materials granulars procedents de préstec extern (sòl seleccionat 
(2) s’ha recopilat la informació de les pedreres i graveres actives existents en les 
proximitats del projecte. La seva localització s’ha dut a terme a través de la 
documentació inclosa en la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les diferents pedreres i graveres localitzades en un radi inferior a  11 Km, al voltant de 
la traça són les que es presenten a la taula següent: 
 
Empresa Nom de l’explotació 
Àrids Granés Gravera Àrids Granés (El Far d’Empordà) 
Àrids i transformats, S.A. Gravera La Devesa (Sant Mori) 
Àrids Pujol Custey, S.L. Gravera Els Estepars (Viladamat) 
Obres Pirenaiques, S.L. Gravera La Garriga II (Vilamalla) 
Áridos Figueres, S.A. Pedrera Forn de Calç (Llers) 
Àrids Germans Curanta, S.A. Gravera Meandre Vell - Lilla (Torroella de Fluvià) 
ARFLUSA Ventalló 
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e) Recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada i el seu convenient 
abassegament per una posterior reutilització. 
 
Al inici del projecte es procedirà a la retirada d’una capa d’uns 30 cm de terra vegetal 
que es conservarà en un costat de la parcel·la perfectament acopiada, apilonada i 
separada per tal de no contaminar-la ni afectar-la amb els treballs propis de l’obra. 
 
f) Prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació d’aqüífers en 
fonamentacions i activitats auxiliars. 
 
Atès que les obres projectades en els trams objecte d’aquest projecte són obres de 
drenatge superficial no es preveuen afeccions a les masses d’aigua subterrània. 
 
g) Canalitzar els punts d’abocament de drenatge de la via adequadament per 
evitar possibles afectacions, arrossegament de terres excessiu o inundacions 
dels camps de cultiu. 
 
Es dimensiona en el Annex 9 Climatologia, hidrologia i drenatge el drenatge 
transversal i longitudinal del present projecte, diferenciant el drenatge transversal en 
l’estudi de la conca 0 corresponent a la llera del rec del corredor. En un segon terme, 
consta de les conques restants que són aquelles subconques d’escorrentiu que 
desguassen a la carretera i que són conduïdes de manera adequada pel disseny del 
drenatge longitudinal de la carretera. 
 
Aquesta mesura pren una especial importància en la zona de la rotonda final amb la 
construcció de les O.D. sobre el rec Corredor i sobre tots els desviaments i 
canalitzacions del mateix. 
 
h) Ubicar les àrees d’instal·lacions, activitats auxiliars i els abassegaments de 
terres a més de 50m de cursos d’aigua. 
 
Les dues finques escollides per a aquestes activitats, es troben situades a més de 50m 
del Rec del Corredor, curs d’aigua més pròxim. 
 
i) En els punts on es modifiqui el recorregut de cursos d’aigua caldrà mantenir les 
parets de la llera amb una pendent suau que permeti la revegetació de l’entorn 
fluvial. 
 
Tal i com que reflectit en l’annex núm.9 Climatologia, Hidrologia i Drenatge, per 
indicacions de l’ACA es mantindrà la secció del Rec del Corredor en les zones 
afectades. 
 
j) Mantenir permanentment humits els camins de pas i d’accessos utilitzats. 
 
Es tindrà especial cura en controlar i minimitzar la generació de pols en les zones 
adjacents a habitatges i altres edificacions. Abans d’iniciar les obres és necessari 
preveure, establir i adequar els punts de subministrament de l’aigua de reg. 
 
 
En condicions meteorològiques normals es recomana: 
 de Maig a Octubre: regar una vegada al dia mentre duri el moviment de 
vehicles o de terres.  
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 de Novembre a Abril: regar dues vegades per setmana mentre duri el moviment 
de vehicles o de terres i sempre que el terreny ho requereixi.  
 
La mitjana d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 litres per cada m2  i es 
portaria a terme per difusió des d’un camió o tractor. El contractista haurà de portar un 
control dels volums d’aigua total que utilitza en l’obra per regar i prèviament haurà 
d’haver presentat les corresponents autoritzacions dels punts de captació d’aigua, així 
com els corresponents permisos per la seva utilització 
 
k) Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials i 
terres que pugin generar pols. 
 
Per evitar la dispersió de la pols, cal el recobriment amb lones de les caixes dels 
camions que transportin materials i terres que puguin generar pols durant tota la fase 
d’obra, especialment si han de fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments 
de llarga durada, o bé fora de la pròpia zona de l’obra o si s’acosten a zones urbanes o 
habitades. 
 
l) Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones condicions 
 
Mantenir la maquinaria en bon estat. Per reduir les emissions gasoses procedents dels 
tubs de fuita de la maquinària es durà a terme una posada a punt dels motors de la 
maquinària que intervé a les obres, realitzat per un servei autoritzat, o disposar del 
documents que acrediten que han passat amb èxit la ITV en compliment de la 
legislació existent en aquesta matèria.  
 
m) Compliment de la normativa vigent de contaminació lumínica. 
 
Instal·lar només els punts de llum necessaris per a la seguretat i el bon funcionament 
de l’àrea de treball i sempre orientant els focus de llum cap al sòl 
 
n) Realitzar un marcatge estricte de les zones que seran afectades per l’obra 
 
Es marcarà el límit ocupat per l’explanació, abans del començament de l’esbrossada, 
al llarg de tota la traça, per impedir l’afecció fora de l’estricament necessari. 
 
o) Restauració de la vegetació de les zones d’afectació i de les  noves zones 
generades 
 
Es plantejarà la restauració de la zona ocupada per les obres, recreant o fins i tot 
millorant l’hàbitat de l’estat inicial 
 
p) Adequar les obres de fàbrica previstes a l’obra, valorant la seva idoneïtat i la 
seva adequació com a passos de fauna 
 
Les tres Obres de Drenatge existents en aquest projecte s’habilitarà com a passos de 
fauna per a mantenir el corredor ecològic de la zona. 
 
q) Col·locació d’esglaons laterals per facilitar el pas de la fauna 
 
Formant part de l’acció d’habilitar les OD com a passos de fauna, es construirà un pas 
lateral lliure d’aigua, que permeti el pas dels animals. 
 
r) Incorporació d’una tanca cinegètica 
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Una vegada estudiada la situació final de l’obra, es considera que la col·locació d’un 
tancament cinegètic no serà de gran utilitat per a evitar els atropellaments de 
mamífers. A l’estar en un entorn planer, col·locar una barrera de 2m d’alçada, pot 
inclús facilitar el que els animals que arribin a la carretera, no tinguin per on sortir i 
convertir-se en un obstacle per als vehicles que circulin per la zona.  
 
s) Realitzar una correcta revegetació de l’obra per minimitzar l’impacte 
paisatgístic sobre la vegetació i sobre la fauna 
 
En el punt 3. Pla de integració paisatgística s’expliquen els tipus de revegetació 
proposats per a minimitzar l’impacte paisatgístic de l’obra sobre el territori. 
 
t) Tenir en compte les mesures establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, 
per qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i complir la 
normativa establerta en el Decret 130/1998, de 12 de maig, per que 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de carreteres, en fase d’explotació. 
 
En el punt 4. Pla de prevenció i extinció d’incendis forestals en obra, s’indiquen els 
passos a seguir per a evitar els incendis forestals durant el desenvolupament de l’obra. 
 
u) Realitzar la plantació d’espècies per a la revegetació de la zona, evitant que es 
doni una continuïtat dels combustibles forestals. 
 
Degut a que ens trobem en una zona plana, dedicada bàsicament al cultiu, la 
continuïtat de combustible serà difícil que existeixi. 
 
v) Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres per preserva la 
possible destrucció, sense documentació prèvia, dels jaciments que es puguin 
trobar. 
 
Durant la fase de moviment de terres estarà present un arqueòleg que realitzi un 
seguiment arqueològic de l’obra per a descartar la possible aparició de restes i la seva 
destrucció per desconeixement. 
 
w) Regular el trànsit de la C-31, la carretera de Vilamacolum i la de Sant Pere 
Pescador a Vilamacolum, així com dels diversos camins tallats/modificats 
durant les obres, per tal de no crear problemes de trànsit. 
 
Durant l’execució de les obres, es mantindrà la circulació del trànsit en la Carretera de 
Vilamacolum i en la Carretera de Sant Pere Pescador, amb la senyalització d’obra 
corresponent. La construcció de les rotondes es realitzarà en dues fases per a 
mantenir la circulació. 
 
x) En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que quedi 
interrompuda temporalment, buscar alternatives de pas per tal de cap habitatge 
quedi sense accés. 
 
Es realitzarà una bona senyalització de l’obra, per a indicar als conductors i als veïns 
de la zona els itineraris a seguir. 
 
y)    Caldrà assegurar i mantenir els accessos a les diverses finques adjacents 
durant la fase d’obres. 
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A l’inici del projecte el Contractista ha de realitzar un Pla de Camins que serveixi per a 
donar servei a totes les finques de la zona, així com per a indicar quins 
camins/carreteres seran utilitzats durant l’execució de l’obra per la maquinària. 
 
z) Preveure la reposició de totes les carreteres, camins i accessos a finques 
afectats per la nova variant, mitjançant una sèrie d’enllaços i camins que 
garanteixen la connectivitat. 
 
En el projecte constructiu es preveu la reposició de tots els camins i accessos a les 
finques i granges. 
 
aa) Restituir els serveis afectats per les obres. 
 
En l’Annex nº 16 Serveis afectats s’indiquen les reposicions de serveis dutes a terme.  
 
bb) Presentació d’un pla de camins i accessos de l ‘obra. 
 
Serà obligació del contractista, abans de començar les obres de presentar un pla de 
camins i accessos on haurà d’especificar quines vies de circulació utilitzarà durant tota 
l’obra per la circulació de camions i maquinària pesada i que haurà de ser acceptat per 
la direcció ambiental. 
 
S’hauran de limitar al màxim els accessos col·laterals a la traça durant la construcció, 
per evitar que gran quantitat de terreny sigui trepitjat i afectat pel pas de vehicles i 
maquinària destinats a la construcció de la carretera 
 
cc) Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de 
maquinària. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
 
dd) Tenir unes zones específiques per a la neteja de les cubes de formigó i de les 
canaletes. 
 
Es disposarà d’una basa de neteja de cubes de formigó i de les seves canalestes en la 
zona d’instal·lacions. Les restes de formigó seran tractats en la gestió de residus 
 
ee) Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona de 
magatzem de productes especials, evitant així possibles infiltracions al terreny. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
 
ff) Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o activitats 
potencialment contaminants. 
 
Es preveu un espai en la zona d’instal·lacions per a realitzar aquestes activitats 
 
gg) Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte i realitzar 
una correcta gestió dels residus generats a l’obra. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
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hh) Gestionar els residus correctament. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
 
ii) Localitzar punts d’acopi temporal de residus no especials, degudament 
senyalitzats distribuïts en aquelles zones de major activitat. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
 
jj) Tractament de les restes vegetals procedents de la tala o desbrossada. 
 
En l’Annex 18 Estudi de Gestió de residus, s’indica com gestionar els residus generats 
en l’obra 
 
kk) Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant l’execució 
d’activitats sorolloses a l’horari diürn (8-22 h). 
 
És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les 
tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn o en els dies festius.  
 
ll) Revisar i mantenir la maquinària en bon estat. 
 
Totes les maquinàries utilitzades pel treball de construcció hauran de complir la 
normativa vigent en quant a emissions de sorolls i periòdicament comprovar el seu 
compliment i disposar dels corresponents certificats d’homologació de la CEE i d’haver 
passat la ITV. 
 
mm) Ubicar el parc de maquinària el més lluny possible de nuclis habitats i 
d’edificacions habitades. 
 
La zona d’instal·lacions està bastant allunyat del nucli de Vilamacolum, així com de les 
granges properes 
 
nn) Planificar el període d’execució de les obres. 
 
En l’Annex 20. Pla d’obres es recull la planificació temporal de l’obra 
 
 
3. PLA D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
3.1. INTRODUCCIÓ 
A l’hora de definir les tasques de integració paisatgística de la Variant de Vilamacolum, 
s’han tingut en compte els següents criteris: 
 
 Recuperar les comunitats pròpies de la zona, potenciant les espècies 
autòctones i seguint els criteris paisatgístics i ecològics més adients. 
 Evitar l’augment del risc d’incendis forestals. 
 Millorar l’aspecte actual d’aquestes àrees mitjançant operacions de plantacions 
i hidrosembres. 
 Minimitzar els processos erosius. 
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3.2. DELIMITACIÓ DE LA ZONA D’OBRA 
L’abalisament d’una obra o de part d’una obra és una mesura preventiva fonamental 
sobre la integritat de múltiples aspectes del medi (vegetació, fauna, paisatge, qualitat 
de les aigües...) que permet minimitzar la superfície afectada per les obres sempre i 
quan s’executi amb caràcter previ a l’inici de qualsevol activitat i es realitzi el 
manteniment del mateix. 
 
Aquest abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l’inici de la desbrossada i caldrà 
delimitar la franja corresponent als moviments de terres en les zones més sensibles. 
 
S’hauran de delimitar perfectament les zones d’especial protecció i indicar la ubicació 
de les instal·lacions del parc de maquinària i de la resta de les obres, així com també 
les zones d’acopi temporal de terres i de tots els accessos per tal que la població i el 
trànsit de vehicles estiguin ben informats. 
 
Cal remarcar al respecte tot l’entorn dels dos torrents que creua l’obra, en els que 
s’haurà de delimitar perfectament la zona d’afectació i els accessos per a la 
maquinària de treball.  
 
Els abalisaments seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre sí per la cinta 
plàstica i de forma clarament visibles. Periòdicament es procedirà a comprovar la seva 
correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams 
trencats. 
 
Serà important verificar l’estat del abalisament mitjançant controls periòdics al llarg de 
tot el desenvolupament de les obres i restituir la cinta en els indrets que s’hagi malmès 
i així durant tot el temps que durin les obres. 
 
S’hauran de senyalitzar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, 
la zona d’acopi de residus, la zona de neteja dels vehicles, de la fossa de neteja de 
cubes de formigó, etc. 
 
3.3. TRACTAMENT I GESTIÓ DE LA TERRA VEGETAL 
3.3.1. Retirada de la terra vegetal 
Una vegada realitzat el replanteig de l’obra i el marcat de l’àrea afectada es procedirà 
al decapat de la terra vegetal. 
 
En aquesta operació, han de controlar-se especialment els aspectes següents: 
 Ha de realitzar-se simultàniament o immediatament després de la desbrossada 
de la vegetació. 
 Com a regla general, el espessor mig de terra vegetal decapada sol ser de 
30cm. 
 Han de retirar-se i gestionar-se adequadament els restos vegetals gruixuts, així 
com altres materials gruixuts que pugui haver. 
 L’operació de decapat de la terra vegetal ha de dur-se a terme en condicions 
adequades del sòl i, per tant s’endarrirà en el cas que el sòl estigui saturat de 
humitat (entollament temporal del terreny, excés de humitat o qualsevol altre 
senyal que així ho indiqui), donat que la manipulació d’aquest material en 
aquestes condicions suposi un deteriorament de les seves propietats originals. 
 L’operació da de dur-se a terme preferentment de manera mecànica.  
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3.3.2. Acopi de les terres vegetals 
En el acopi de terra vegetal extreta, han de controlar-se especialment els aspectes 
següents: 
 
 Les zones d’acopi de terres vegetals han de ser suficientment planes i han de 
prèviament condicionades. 
 Han de situar-se en llocs ben drenats, en espais oberts, lliures del trànsit de 
maquinària i mai en zones d’acumulació d’aigües superficials. 
 Han de situar-se de manera que es minimitzi el transport tant des de el seu 
origen com fins la situació de destí final. 
 Els llocs més indicats com zones d’acopi de terres vegetals són els erms i els 
camps de cultiu abandonats. 
 La seva situació ha de ser possible que es puguin dur a terme futures 
operacions com són la de esmena o millora de les terres. 
 Per a prevenir l’erosió degut a l’escorrentiu en zones de risc, és convenient 
realitzar una rasa perimetral a la superfície d’acopi de fusta que s’intercepti 
aquest escorrentiu i s’eviti el arrossegament i la pèrdua del material allà 
acopiat. 
 La terra vegetal ha d’apilar-se en munts o piles d’una altura màxima de 2m, de 
secció trapezoïdal i de talussos laterals amb pendent màxima 1:1, separats 
dels camins i de les zones de pas de maquinària. 
 Han de separar-se les terres d’origen i naturalesa diferents en munts separats. 
 Han de garantitzar-se la integritat i la bona conservació dels munts de terra 
vegetal, de manera que s’aconsella de limitar el seu perímetre amb fites. 
 
3.3.3. Millora de les terres apilades  
Quan el contingut en matèria orgànica de la terra vegetal és inferior al 0,5%, pot ser 
convenient, segons el criteri de la Direcció ambiental de l’obra, efectuar una capa 
orgànica de la terra vegetal, realitzada de manera que en cap cas empitjora cap de les 
seves característiques. 
 
L’operació de millora ha de realitzar-se preferentment en la zona d’acopi de les terres, 
prèviament a l’estesa sobre les superfícies a restaurar. 
 
La mescla de materials ha de ser uniforme i ha de servir, al mateix temps, per a 
esponjar la terra vegetal. 
 
Els  productes més freqüentment utilitzats com esmena orgànica són: 
 
 Compost de materials vegetals originats en la desbrossada, la tala i la extracció 
de estaques de la pròpia obra 
 Fem, preferentment higienitzat o compostat 
 Fangs de depuradora compostats, considerats com aptes per al cultiu de 
plantes 
 Composts de residus sòlids urbans 
 
En el cas que l’acopi ha de ser superior a un any, s’aconsella que se llaurin els munts 
de terra amb llavors del lleguminoses, que aporten nitrogen, i gramínies, amb un 
sistema radical que facilita la retenció del sòl. Han de regar-se periòdicament aquests 
munts llaurats. 
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3.4. ZONES D’ESPECIAL TRACTAMENT PER A LA FAUNA 
L’àrea d’estudi que afecta aquest projecte, entre els nuclis de Vilacolum i Vilamacolum 
és majoritàriament un hàbitat agrícola de conreus herbacis, tant de secà com de 
regadiu, que poden canviar en funció de l’època de l’any, i on hi trobem intercalats 
camps amb plantacions de fruiters amb arbres no excessivament alts. Es tracta per 
tant d’un hàbitat amb forta dependència de l’activitat humana que condiciona la riquesa 
faunística de la zona, però que presenta un cert interès per la seva gran proximitat al 
Fluvià i als Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Per evitar l’alteració d’hàbitats i llocs on la presència de fauna és més evident, 
especialment a les zones de pas dels animals, la mesura preventiva fonamental 
consisteix en no modificar o alterar els llocs de pas o si fora possible millorar-los ja 
sigui ampliant-los o portant a terme actuacions per facilitar el pas dels animals pels 
mateixos. En el present projecte es preveu el creuament mitjançant calaixos en el rec 
Corredor, que és el principal connector ecològic de la zona que s’han dissenyat amb 
amplitud suficient per ser utilitzades coma pas de fauna, de manera que l’envergadura 
de les estructures assegura la permeabilitat del curs fluvial i la seva potencial funció 
com a corredor biològic. 
 
Amb l’objecte d’augmentar l’eficàcia dels drenatges transversals adaptats com a 
passos de fauna, es realitzarà una plantació específica amb espècies de pròpies de 
l’entorn, disposant aquestes en forma d’embut col·lector cap al pas en les àrees 
situades al voltant dels estreps. 
 
Els tres calaixos que es construiran, al ser un passos inferiors i aprofitar el llit d’una 
riera es fa necessari la construcció d’un esglaó lateral d’una amplada d’uns 80 cm i 
que quedi per sobre el nivell de l’aigua que servirà com a passadís o vorera de pas 
pels animals. Caldrà que l’accés al mateix es faci amb una rampa per tal de que sigui 
fàcil pujar i baixar del mateix. 
 
Existeixen unes èpoques de l’any, coincidents amb els períodes de reproducció i cria, 
en que les espècies són sensibles a les pertorbacions de qualsevol tipus, especialment 
sonores. Encara que moltes espècies s’acostumen relativament bé als sorolls 
continus, sempre que aquests siguin d’intensitat moderada, els sorolls discontinus, 
ocasionals i aquells que els animals relacionen amb l’activitat humana, generen en un 
rebuig de les àrees a on es produeixen; per això s’ha de controlar el nivell de sorolls 
durant les obres, amb motiu del moviment de maquinària pesada i voladures. Les 
voladures, sorolls forts i vibracions provocades pels moviment de terres, s’han d’evitar, 
per tant, a la primavera i tardor. 
 
 
3.5. SELECCIÓ D’ESPÈCIES 
L’elecció de les espècies a implantar s’ha efectuat valorant els següents aspectes: 
 
 No triar espècies que afavoreixin la introducció i propagació del foc bacterià, 
d’acord amb el Decret 42/2007, de 20 de febrer de 2007 pel que s’estableixen 
mides per a la prevenció del foc bacterià. (Erwinia amylovora). 
 Existència en vivers. 
 Espècies autòctones pròpies de les comunitats potencials de la zona. 
 
Les espècies arbòries i arbustives escollides són les següents: 
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Nom científic Nom vulgar Presentació Densitat 
Cupressus sempervirens Xiprer 2-3 m alçada 1 ut/2m 
Olea europaea  Olivera 20-25 cm calibre 3 ut/rotonda 
Populus alba Àlber 10-12 cm caibre 80 ut/ha 
Populus nigra Pollancre 10-12 cm calibre 80 ut/ha 
Ulmus minor Ohm 10-12 cm calibre Variable 
Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita 10-12 cm calibre Variable 
Tamarix africana Tamariu 60-80 cm alçada Variable 
Cornus sanguinea Sanguinyol 60-80 cm alçada Variable 
Sambucus nigra Saüc 60-80 cm alçada Variable 
Rosmarinus officinalis Romaní 20-50 cm alçada 100 ut/rotonda 
Lavandula officinalis Espígol 20-50 cm alçada 100 ut/rotonda 
 
Les espècies herbàcies escollides són les següents: 
 
Nom científic Nom vulgar Tipus 
Festuca arundinacea Festuca arundinàcea Gramínia 
Agropyrum desertorum  Gramínia 
Agropyrum cristatum  Gramínia 
Lolium rigidum  Margall dret Gramínia 
Medicaco sativa Alfals Lleguminosa 
Melilotus officinalis Almengó Lleguminosa 
 
 
3.6. TRACTAMENTS ESPECÍFICS 
3.6.1. Integració paisatgística del tronco 
De manera general, el més adequat a l’hora de realitzar una restauració vegetal és fer-
ho amb una sembra composada per una mescla d’espècies colonitzadores, de manera 
que es cobreixi el més ràpid possible la superfície de sòl. Els criteris per a escollir les 
espècies més adequades són la rapidesa germinativa, el creixement, el poder tapisant, 
el tipus d’arrelament, la persistència, l’adaptabilitat al substrat i un període germinatiu 
perllongat.  
 
Per altra banda, la implantació de herbàcies sol escollir-se quan l’estat a revegetar ha 
arribat a un estat tal de degradació, que seria impossible recuperar-lo amb comunitats 
més evolucionades. En aquest cas l’ús de la hidrosembres amb mescla de herbàcies 
es deu, per un costat, a la necessitat de realitzar la protecció del sòl, i per un altra, 
crear condicions més favorables per a l’evolució de la vegetació cap a sistemes més 
madurs. 
 
D’aquesta manera es proposa per a la restauració dels terrenys afectats la següent 
mescla: 
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Gramínies Lleguminoses 
Festuca arundinacea (30%) Medicaco sativa (20%) 
Agropyrum desertorum (15%) Melilotus officinalis (5%) 
Agropyrum cristatum (15%)  
Lolium rigidum (15%)  
 
Les hidrosembres es realitzarà sobre totes les superfícies a restaurar i s’efectuarà en 
dues fases:  
 
Composició de la 1ª passada 
Aigua 3 l/m2 
Barreja de llavors herbàcies 40 gr/m2 
Mulch 150 gr/m2 
Estabilitzador – Fixador de sòl 30 gr/m2 
Fertilitzant de alliberació lenta  50 gr/m2 
Bioactivador microbià 20 gr/m2 
 
Composició de la 2ª passada 
Aigua 2 l/m2 
Mulch 60 gr/m2 
Estabilitzador – Fixador de sòls 12 gr/m2 
Fertilitzant orgànic d’assimilació immediata 50 gr/m2 
 
Sempre els treballs d’hidrosembra es començaran una vegada acabades totes les 
plantacions d’arbres i d’arbust en una superfície determinada i mai a l’invers, però 
només en mesos amb condicions climatològiques favorables (ni molt de calor, ni molta 
sequedat, ni tampoc en períodes de fortes pluges). Una de les millors èpoques és a 
finals de març ja que s’han acabat els freds forts, comencen dies de bona insolació i és 
fàcil que plogui durant el mes d’abril quan la planta ja ha d’estar geminada. Tot i així 
l’hidrosembra es pot fer durant els mesos d’octubre i novembre i des de març a maig. 
 
3.6.2. Integració de les rotondes 
A pesar que les rotondes formen part del tronc de la carretera, es realitzarà un 
tractament diferent.  
 
En ambdues rotondes s’utilitzarà una part de les terres inapropiades de l’obra per a 
realitzar el seu rebliment, i sobrelevar 1,5m l’altura de les mateixes sobre la carretera. 
Amb posterioritat es realitzarà l’estesa de 50cm de terra vegetal. 
 
Les espècies escollides per al enjardinament de les rotondes són: 
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Espècie Densitat 
Olea europaea  3ut/rotonda 
Rosmarinus officinalis 100 ut/rotonda 
Lavandula officinalis 100 ut/rotonda 
 
El romaní i el espígol es distribuiran enarbrats de forma aleatòria en la rotonda 
 
El mètode de plantació escollit serà el de plantació manual. El tamany dels forats  
dependrà del tamany dels individus a plantar i de les característiques del sòl. El forat 
haurà de tenir unes dimensions laterals similars a les de les arrels 
 
Espècie Clot 
Per a arbres de gran tamany, a arrel despullada o contenidor 1,0 x 1,0 x 1,0m 
Per a arbres adults, a arrel despullada o contenidor 0,7 x 0,7 x 0,7m 
Per a arbusts en contenidor de fins a 80cm d’altura 0,3 x 0,3 x 0,3m 
 
Inicialment es realitzarà un marcat dels llocs sobre el terreny en els punts on es 
localitzaran les plantes. Per a la realització dels forats es tindran en consideració les 
següents especificacions: 
 
 En l’execució dels forats haurà de controlar especialment la dimensió i 
profunditat dels mateixos 
 Els forats es mantindran oberts fins al moment de la plantació. 
 
3.6.3. Zones de la carretera fora d’ús 
Aquestes zones es corresponen principalment amb trams de carreteres fora d’ús i als 
espais morts entre el nou traçat i la antiga carretera. 
  
Las actuacions previstes en aquestes àrees són: 
 
 demolició del paviment, aixecament del ferm y de la subbase 
 escarificació del terreny compactat a una profunditat  mínima de 45cm 
 restauració amb l’estesa de terra vegetal y la revegetació 
 
El espessor de terra vegetal usat en aquest cas serà como mínim de 50cm, como se 
ha mencionat con anterioritat. 
 
Les zones fora d’ús que seran restaurades en aquest projecte estan pròximes al Rec 
del Corredor, pel que la integració serà amb espècies pròpia dels boscos de ribera. 
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Nom científic Densitat 
Ulmus minor 80 ut/ha 
Fraxinus angustifolia 80 ut/ha 
Populus alba 80 ut/ha 
Populus nigra 80 ut/ha 
Tamarix africana 90 ut/ha 
Sambucus nigra 90 ut/ha 
Cornus sanguinea 90 ut/ha 
 
La densitat total de la plantació serà de 590 ut/ha. Les plantes es distribuiran de forma 
aleatòria en l’àrea de plantació imitant la ordenació d’un bosc natural.  
 
3.6.4. Apantallament vegetal 
Aquest tractament té per objecte aconseguir la major integració paisatgística possible 
de les granges existents, així com contribuir a l’efecte atenuador del soroll. 
 
El disseny d’aquestes plantacions seguirà el patró lineal similar al utilitzat 
tradicionalment a les barreres arbòries d’ocultació. 
 
Com a norma general les espècies arbòries utilitzades en aquests casos són coníferes 
de fulla caduca i creixement ràpid. Per aquest cas s’utilitzaran exemplars de xiprer 
(Cupressus semprevirens). 
 
El marco de plantació a usar en aquest caso serà:  
 
Espècie Densitat 
Cupressus sempervirens 1 ut/2m 
 
 
3.6.5. Integració del Rec del Corredor 
A la zona d’estudi, la xarxa hidrogràfica superficial és abundant i dominen els recs. En 
molts casos són sèquies de substrat natural amb una densa vegetació herbàcia. En 
alguns casos, la  vegetació colonitza les zones més somes i a la riba creix el 
tamarigar, el canyar i l’omeda.  
 
Degut a la construcció de les obres de drenatge per a poder construir la nova variant, 
es realitzarà un reperfilat de la llera de la riera. Per a realitzar aquesta obra s’ha tingut 
en compte la “Guia tècnica per a actuacions en riberes. La gestió i recuperació de la 
vegetació de ribera” publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
La esbrossada inicial dels marges del canal es realitzaran majoritariament de forma 
mecànica, tenint en compte, que en algún punt serà necessari realitzar el destoconat 
dels arbres existents. 
 
Un cop feta la retirada de la capa de terra vegetal, que serà aprofitada amb 
posterioritat en la restauració, es realitzarà l’adaptació del calaix de la llera i la 
construcció dels tres calaixos. 
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Una cop establerts els talussos definitius, amb un pendent 1H:1V, es realitzarà una 
hidrosembra en dues fases amb els mateixos components que per a la resta de la 
restauració. 
 
Després de l’aplicació de la segona fase de la hidrosembra es realitzarà l’estesa d’una 
malla orgànica que té per funció reduir el desprendiment superficial del terreny.  
  
Les malles orgàniques són xarxes teixides exclusivament amb material vegetal 
(principalment jute o fibra de coco). A diferència de les mantes, les malles presenten 
espais oberts que suposan fins un 65% del total de la xarxa. Els forats poden ser de 
2x2 cm o més petits 
 
L’estructura en la xarxa fa que cada cel·la actui amb un “micro-dique” que reté els 
elements fins que frena la velocitat d’aigua que rellisca per la superfície del talús. 
 
La fixació de la malla al substrat es fa mitjançant l’aplicació de 1 a 4 grapes/m2 
(aquesta quantitat pot ser més gran o més petita en funció d’igualtat de la superfície 
del talús.  
 
En la part superior del talús del canal es ralitzarà una plantació en forma de bosquets 
lineals les següents espècies rupícoles. 
 
Nom científic Densitat 
Ulmus minor 70 ut/ha 
Fraxinus angustifolia 70 ut/ha 
Tamarix africana 90 ut/ha 
Sambucus nigra 90 ut/ha 
Cornus sanguinea 90 ut/ha 
 
La densitat total de la pantació és de 410 ut/ha 
 
3.6.6. Recuperació de la zona d’instal·lacions auxiliares 
És convenient situar-la en una zona de nul interès socioeconòmic, com són àrees 
degradades o abandonades, camps de conreu sense cultivar o prats de pastura i 
evitant possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. 
En aquest cas serà important no afectar terrenys situats vora zones urbanes per 
minimitzar les molèsties causades a la població propera a la zona de projecte. 
 
Hauria d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el 
trànsit de vehicles per a zones urbanes i alienes a la traça i també és important que 
sigui de fàcil accés des de l’obra.  
 
Cal que sigui una zona estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats 
amb augments dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant les 
superficials com les subterrànies. 
 
També caldrà que els futurs pàrquings i zones de treball no s’instal·lin en terrenys que 
puguin representar un impacte visual important des del punt de vista paisatgístic, ni en 
àrees que tinguin una vegetació interessant ni prop de comunitats vegetals 
destacades. 
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Per portar a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la 
construcció recomanem per fer servir només les instal·lacions del parc de maquinaria 
on caldrà adequar un punt i impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació 
sota el màxim control i evitar contaminacions innecessàries del terres. Si per alguna 
raó es fa necessari portar a terme aquesta operació a peu d’obra es prendran les 
mesures oportunes per evitar que es puguin generar possibles contaminacions de sòls 
i per evitar vessaments incontrolats d’oli. 
 
També es fa necessari disposar dins el parc de maquinària i la zona de treball una 
àrea específica destinada a portar a terme la recollida selectiva dels diferents residus 
generats durant l’obra. En concret caldrà disposar de contenidors específics per a 
cada tipus de material (cartó, fusta, plàstics, ferralla...) i en el cas dels residus 
perillosos hauran d’estar guardat en contenidors tancats i separats del sòl per algun 
material impermeable. 
 
El parc de maquinària, zona de casetes i zona d’acopi es situarà en dues parcel·les 
properes al traçat. El estat actual d’ambdues finques és un àrea degradada o 
abandonada. 
 
Ambdues finques estan situades en: 
  
 Parcel·la 1 Parcel·la 2 
X 504212 504450 
Y 4670984 4671058 
 
3.6.7. Recuperació de les zones afectats per la reposició de serveis 
afectats 
S’ha inclòs una partida per a la restauració de les zones alterades per les obres de 
restitució dels serveis afectats. La restauració d’aquests espais seguirà els mateixos 
criteris que la restauració de la resta d’espais afectats per les obres, i s’hi plantaran les 
mateixes espècies i mides que en la revegetació de la resta de l’obra. La decisió de les 
zones a restaurar i la distribució de peus, quedarà supeditada a les decisions de la 
Direcció ambiental de l’obra, que serà qui en darrera instància decidirà sobre la 
revegetació d’aquests espais. 
 
3.6.8. Restauració de camins 
En les modificacions de traçat d’una obra es veuen afectats els camins que en ella 
desemboquen. Aquests camins són utilizats, tant pels ciutadans com per la fauna, com 
zones de pas. 
 
En aquest projecte la xarxa de camins no es veurà afectada, i en cas contrari, s’han de 
restaurar de forma que la seva afecció sigui sent la menor possible i el seu ús posterior 
no quedi limitada per a la gent del lloc. 
 
A l’hora de realitzar el traçat, també s’han tingut en consideració els accessos a les 
finques, així com la continuïtat de tots els camins que desemboquen en la carretera. 
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3.7. ALTRES ESPECÍFICS 
3.7.1. Reg de superfícies 
Aquesta mesura correctora està pensada en la protecció de la qualitat de l’aire de tot 
l’entorn de l’obra i consisteix en el reg de tota la superfície no pavimentada que és 
transitada per la maquinària d’obra i que produeix una important emissió de pols a 
l’atmosfera. 
 
Els moviments de vehicles i les extraccions de terres en tota la zona d’obres i el seu 
entorn, així com les àrees de préstecs i acopis, provocarà un augment de les 
partícules de pols en suspensió en tota la zona. 
 
Les mesures correctores a aplicar serien: 
 
 regar periòdicament els accessos i les àrees a on tinguin lloc els moviments de 
terres. 
 regar periòdicament tots els camins de circulació i accés a l’obra. 
 en condicions meteorològiques normals i no en temporades seques o al 
contrari, de molta pluja, es recomana: 
 regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això 
durant els mesos de Maig a Octubre. 
 regar dues o tres vegades per setmana mentre duri el moviment de vehicles o 
de terres. Això durant els mesos de Novembre a Abril. 
 
La mitjana d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 litres per cada m2 i es 
portaria a terme per polvorització o difusió des del camió o tractor. 
 
3.7.2. Prospecció arqueològica del traçat 
Per tal d’analitzar el patrimoni arqueològic de la zona del projecte, s’ha realitzat un 
estudi exhaustiu. Aquest estudi ha constat d’una primera fase de recollida d’informació 
i d’una segona de prospecció superficial. Per reunir la informació necessària, s’ha 
consultat la Carta Arqueològica de Catalunya referent als municipis de Vilamacolum i 
Torroella de Fluvià, la bibliografia publicada sobre el patrimoni arqueològic afectat a 
més de la consulta a aficionats locals. 
 
Al mateix temps, es va portar a terme un treball de camp detallat en tots els terrenys 
afectats pel projecte, mitjançant una prospecció intensiva, per part de dos arqueòlegs 
especialitzats, amb la finalitat de documentar les possibles restes materials 
arqueològiques de la zona. 
 
D’acord amb les consultes realitzades i el treball de camp corresponen, no es té 
coneixement de l’existència d’elements de patrimoni arqueològic en zones properes al 
projecte. 
 
Per altra banda, a partir de la prospecció superficial que es va dura  terme sobre els 
terrenys de la zona d’estudi, no s’ha localitzat cap zona d’expectativa arqueològica. 
 
Per tal d’estudiar el patrimoni arquitectònic present a l’àrea del projecte, i que per tant 
podria resultar afectada amb les actuacions previstes amb la construcció de la variant 
de Vilamacolum, s’ha encarregat un estudi. La metodologia d’estudi ha constat d’una 
primera recollida d’informació del patrimoni mitjançant una consulta de l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 15. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL - MEMÒRIA 
 
 
 
- 19 -
de Catalunya, del municipi afectat, així com la bibliografia publicada sobre el patrimoni 
històric de la zona i els aficionats locals. Posteriorment s’ha realitzat una prospecció en 
tots els terrenys afectats, amb l’objectiu de documentar les possibles restes del 
material del patrimoni arquitectònic.  
 
Dels nombrosos elements arquitectònics catalogats, no n’hi ha cap que quedi afectat 
pel projecte ni en les seves proximitats.  
 
Un altre recurs de caràcter civil que cal tenir en compte són les vies pecuàries o els 
camins ramaders o carrerades. Segons la llei 3/1995 de 23 de març de vies pecuàries, 
les carrerades gaudeixen d’una protecció especial. Segons consulta realitzada al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge no es té constància de l’existència de cap 
d’aquestes vies pecuàries o camins ramaders que hagués passat dins o per les 
proximitats de la zona d’estudi.  
 
Pel que fa als senders de Gran Recorregut (GR) o vies d’excursionistes interessants 
per fomentar el coneixement del territori i els seus elements arquitectònics, no hi ha 
rutes remarcables als termes municipals afectats. 
 
S’haurà de fer un treball de prospecció per part d’un arqueòleg especialitzat i d’acord 
amb la supervisió Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic durant els moviments de terres i excavacions. Tot punt remarcable que 
pugui resultar interessant serà convenient identificat, catalogat i consultat amb el 
departament de Cultura, quina és la gestió que caldrà portar-hi a terme. Si es fan 
troballes interessants caldrà, en primer lloc aturar les obres en aquest punt fins a 
documentar adequadament aquests jaciments i segons els resultats obtinguts formular 
noves mesures correctores. 
 
4. PLA DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS EN OBRA 
El present Pla de prevenció i Extinció d’Incendi haurà de ser desenvolupats pel Pla 
d’assegurament de la qualitat de l’adjudicatari de les obres. 
 
El pla de prevenció i extinció d’incendis té per objectiu general la planificació de les 
mesures encaminades a minimitzar el risc de que es produeixin incendis forestals 
durant la fase de construcció i explotació de la infrastructura. Concretament: 
 
 Regular i controlar les activitats que puguin generar incendis forestals durant 
les obres. 
 Definir els procediments per a dur a terme aquelles operacions amb risc d’ inici 
de focs. 
 Disminuir la probabilidad d’inici de foc en les proximitats de la nova carretera. 
 Dificultar la propagació del foc en cas que s’inicïi un incendi. 
 
La correcta posada en pràctica del present Pla quedarà sota la coordinació i supervisió 
del personal responsable del Director Ambiental d’Obra. 
 
4.1. NORMATIVA 
Les disposicions normatives que regulen la prevenció d’incendis forestals a Catalunya i 
per extensió en obres lineals i el seu entorn són les següents: 
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 Decret 64/1995, de 7 de març,pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
 Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada 
periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de 
conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les 
instal·lacions. 
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures e prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març,pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
Els termes municipals de Torroella de Fluvià i Vilamacolum no han estat classificats 
com a Zona d’Alt risc d’incendi durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre segons el Decret 64/1995.  
 
4.2. AVALUACIÓ DE RISC 
4.2.1. Consideracions generals 
Per a que es desencadeni un incendi és precís la concurrència de tres elements, el 
oxígen, un combustible i un factor desencadenant. Al tractar-se d’una obra a cel obert, 
la presència d’oxígen serà constant. Els combustibles es localitzen, principalment, en 
la vegetació que envolta les obres, i en el combustible de les màquines i medis 
auxiliars. El factor desencadenant és l’execució de les obres que pot generar 
espurnes. 
 
Els incendis es poden produir en els següents punts de l’obra: 
 
 Zones d’acopis: llloc on s’emmagatzenen els productes combustibles i altress 
productes inflamables. 
 Zona d’instal·lacions auxiliars, sobre todo aquelles zones en les que els 
operaris romanen durant molt temps. 
 Durant la esbrossada de l’obra: per oblit de terceres persones a l’haver 
acumulat gran quantitat de vegetació i fusta. 
 En les instal·lacions de higiene i bienestar. 
 En aquelles zona on es realitzen soldadures. 
 En les zones on es treballa amb maquinària, fixa o mòbil. 
 
4.2.2. Anàlisi de risc 
Es poden diferenciar dues classes de vegetació, els que composen la superfície 
agrícola i les que formen part de la vegetació forestal. En les terres de prats i cultius el 
risc d’incendi per combustible natural és escàs, mentre que la massa forestal presenta 
un important risc en èpoques estivals i de sequera. 
 
Altres factors de risc de menor entitat, són el funcionament de la maquinària o les 
cigarretes. En si mateix, suposen un factor de risc de escassa entitat, però altament 
perillosos en llocs propers a les masses forestals o prop de magatzems de 
combustibles, papers o plàstics. 
 
Els condicionants que es poden considerar per a seleccionar les zones de alt risc 
d’incendis són els següents: 
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 Activitat d’obra desenvolupada 
 Intensitat de trànsit prevista en la zona forestal 
 Presència de cobertura vegetal (densitat, estructura, estat). En l’àmbit del 
projecte, es consideren zones de màxim perill les composades per masses de 
pi i alzina. No obstant, es tindrà especial consideració en aquelles dreceres que 
es localitzen en superfícies forestals que presenten matolls, i vegetació de 
ribera. 
 
4.2.3. Àmbit d’aplicació 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera 
de la xarxa bàsica primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per 
l’interior del casc urbà força estret i amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa 
dificulta el gir dels vehicles, circumstància que s’agreuja en el cas dels vehicles 
pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 
desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual 
ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 
 
A l’inici del projecte (Tram I), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti la plataforma 
de la carretera existent d’accés a Vilamacolum des de la C-31, sense que això no 
impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la futura carretera. Per 
tant es realitza en aquest tram un eixample i millora de la carretera actual, ampliant la  
plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la Rotonda 1 (R=20m), que regula 
la intersecció amb l’accés Sud a Vilamacolum. Aquest primer tram té una longitud total 
de 337,352 m. 
 
El Tram II de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (PK 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367,540 m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre 
la nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
La intersecció regulada per la Rotonda 2 també inclou dos ramals que donen accés a 
l’actual Camí de Torroella de Fluvià (Camí 2) i l’actual Camí Vell de l’Armentera (Camí 
3). 
 
Al Tram II de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de dimensions 3,5x2m, de manera que queda 
condicionat el traçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
4.3. MESURES PREVENTIVES 
4.3.1. Mesures preventives de caràcter general 
La mesura preventiva més eficaç contra els incendis en l’obra és l’ordre i la neteja tant 
en els diferents talls com en les zones d’acopi i d’instal·lacions auxiliars. 
 
Las mesures a tenir en compte són: 
 
 En la zona de emmagatzematge es tindran en compte els següents aspectes: 
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o Es separarà el material combustible del incombustible o comburent 
amuntegant-lo per separat en els llocs indicats per a tal  finalitat, per 
al seu transport a abocador diari. 
o Emmagatzemar el mínim de benzina, gasoil i demés materials de 
gran inflamació. Es conservarà en recipients de seguretat, mai en 
envasos de vidre. 
o Es compliran les normes vigents respecte al emmagatzematge de 
combustibles. 
o Es definiran clarament i per separat les zones de emmagatzematge. 
o La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es 
separaran entre ells (com la fusta de la benzina) lliures de materials i 
fonts de ignició i a la vegada estaran allunyats dels talls i tallers de 
soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 
o La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant  
mecanismes antideflagrants de seguretat. 
o El sòl del magatzem disposarà de drenatge. 
o El magatzem disposarà de ventilació natural o forçada suficient. 
o Es disposarà tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per a 
evitar possibles curtcircuits.  
o En el Pla de Seguretat i Salut es determinaran les condicions dels 
locals d’emmagatzematge en funció de les característiques dels 
productes inflamables i combustibles, i es definiran les 
incompatibilitats de emmagatzematge. 
 Queda totalment prohibit encendre fogates en l’interior de l’obra. 
 Es senyalitzarà a l’entrada de les zones de acopis, magatzems i tallers adherint 
les següents senyals normalitzades: 
o Prohibit fumar. 
o Indicació de posició de l’extintor de incendis. 
o Perill d’incendi. 
o Perill d’explosió (magatzem de productes explosius). 
 Haurà extintors d’incendis junt a les entrades i interior dels magatzems, tallers i 
zones d’acopis. 
 El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pretengui apagar 
(tipus A, B, C, E), depenent del treball a realitzar en cada fase de l’obra. 
 Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines d’obra 
el número de telèfon del servei de bombers. 
 Mantenir nets de residus o restes i lliures de obstacles els camins, pistes o 
faixes tallafocs de la zona forestal. 
 Mantenir nets de residus i vegetació seca les cunetes i zones de servitud de 
camins, carreteres i línees elèctriques. 
 Mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament o manipulació de 
motoserres, aparells de soldadura, grups electrògens i motors o equips 
elèctrics o d’explosió. 
 Disposició, en les zones d’emplaçament i actuació de la maquinària, tant de 
extintors d’aigua i reserves en quantitat no inferior a 50 litres per persona, com 
d’extintors de gas carbònic o escuma. 
 Control selectiu del combustible, mitjançant la ruptura de la continuïtat vertical i 
horitzontal, creant zones d’amplada variable per aconseguir menor biomassa, 
amb la finalitat es incendis que s’apropen a ella. 
 Vigilància preventiva dissuasòria. Presència de vigilants per la ràpida detecció 
dels focus de incendis. 
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4.3.2. Autoritzacions per treballs amb risc d’incendi forestal en 
època de risc 
Segons el Decret 64/1995 de la Generalitat de Catalunya, s’estableix la obligatorietat 
de presentar una sol·licitud per a la execució d’activitats que es realitzin en els boscos 
amb risc d’incendi forestal, que estarà subjecta a autorització per part del Departament 
de Medi Ambient. 
 
En els terrenys forestals, tant si estan poblats de espècies arbòries com si no ho estan, 
i en la franja de 500 metres que els rodegen, en el període comprés entre el 15 de 
març i el 15 d’octubre, queda prohibit:  
 
 Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. 
En especial no es podrà:  
o Cremar matolls, marges i restos d’aprofitaments forestals, agrícoles o 
de jardineria.  
o Encendre focs d’oci. Queda exclòs de la prohibició, dins de les zones 
recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la 
utilització dels fogons de gas i barbacoes d’obra amb proteccions per 
a l’espurnes.  
o Encendre foc per a activitats relacionades com la apicultura.  
 Tirar objectes encesos.  
 Abocar brossa i restos vegetals i industrials de qualsevol tipus que puguin ser 
causa de l’inici d’un foc.  
 Tirar coets, globus, focs d’artifici i altres artefactes que continguin foc.  
 La utilització de soplets o similars en obres realitzades en vies de comunicació 
que travessen terrenys forestals.  
 
No obstant, el Departament de Medi Ambient podrà concedir autoritzacions per a 
realitzar activitats de les relacionades anteriorment, les quals es comunicaran al 
Departament de Governació.  
 
Per a obtenir l’autorització a la que fa referència l’apartat anterior, s’haurà d’omplir el 
model de sol·licitud i dirigir-lo a l’ajuntament, que ho remetrà a la Oficina Comarcal de 
Medi Ambient que concedirà, si procedeix, la corresponent autorització, en la que 
s’establirà el dia i l’hora en els que haurà de realitzar la crema i les mesures que 
s’hauran d’observar per a evitar el perill d’incendi.  
 
Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podrà establir “in situ” mesures 
complementaries per a millorar la seguritat, així com detenir les actuacions que 
s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho recomanin.  
 
4.3.3. Autoritzacions per treballs amb risc d’incendi forestal la resta 
de l’any 
En el període fora de perill (el qual haurà de ser determinat en el seu moment per les 
autoritats competents), per a encendre foc i per a utilitzar soplets en tots els sectors 
considerats de alt risc, especificats en l’apartat anterior, s’observaran las mesures 
preventives següents: 
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 Netejar la zona donde es realitzin la crema i/o aquella en que s’usen soplets en 
un radi de 3,5m fins descobrir el sòl. La crema es realitzarà com a mínim a 10m 
de distància respecte aquells arbres que tinguin de 60cm de circumferència, 
mesurats a 1,20m de terra. 
 La flama generada per a la crema no superarà sota cap concepte els 3m de 
altura. 
 La crema començarà i acabarà amb llum de dia. No obstant no s’abandonarà la 
zona fins la total extinció del foc. En aquest cas la persona encarregada de 
l’obra serà la responsable d’assegurar-se diàriament abans d’abandonar l’obra 
que no queda cap foc encès. 
 
Se prohibirà: 
 
 Tirar objectes encesos (burilles i altres). 
 Tirar brossa i restos de vegetals o industrials de qualsevol tipus que puguin ser 
causa de l’inici d’un foc. 
 
Es sol·licitarà, en aquesta època fora de perill, l’autorització específica, autorització 
prèvia per a la realització de les tasques de tala i esbrossada. Quan l’autorització sigui 
concedida, els interessats hauran complir les normes preventives que en cada cas se 
las fixi. 
 
4.3.4. Gestió de residus 
Els residus vegetals procedents de les esbrossades prèvies a les obres contaran amb 
un pla específic de gestió, amb el interés d’evitar, en la mesura de lo possible, 
l’aparició de focs provocats per la presència d’abundant biomassa fàcilment 
incendiable. Aquest pla inclourà la recollida i eliminació dels restos vegetals 
procedents de la esbrossada de les superfícies d’ocupació. 
 
4.3.5. Sistemes de comunicació 
Es definirà un sistema de comunicacions entre el personal que es mobilitzi durant un 
incendi, bé mitjançant emissores, bé mitjançant telefonia mòbil. 
 
4.3.6. Camins 
S’utilitzaran els camins d’obra definits per al desplaçament necessari. 
 
4.3.7. Fullets informatius 
La prevenció d’incendis consisteix, en gran mesura, en realitzar accions sociològiques 
i d’educació ambiental. Per aquest motiu, es dura a terme la següent tasca informativa: 
 
 Es conscienciarà a tots els treballadors de l’obra de la importància de la 
prevenció en la lluita contra incendis. 
 Els treballadors estaran informats sobre els sistemes obligatoris de prevenció 
que s’han d’incloure els vehicles i la maquinària d’obra. 
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Medis materials 
El camió cisterna usat per a l’extinció d’incendis serà el mateix que s’utilitza en la 
humectació dels camins, i en cas d’incendi se destinarà completament a treballs de 
extinció. 
 
El depòsit d’aigua s’ubicarà en el parc de maquinària, estant en tot moment accessible 
al camió cisterna. 
 
Durant el període de màxim risc es disposarà així mateix, d’un camió cisterna extra, 
encara que no tingui dedicació completa al pla d’extinció, es trobarà en el tall, i haurà 
d’estar disponible i operatiu en 10 minuts, com a màxim, des de el seu avís. 
 
Els equips i materials d’extinció no situats en els talls es trobaran disponibles en la 
zona d’instal·lacions i parcs de maquinària. 
 
La dedicació dels medis existents en l’obra a prevenció d’incendis serà:  
 
Medis Dedicació 
Telèfons mòbils Parcial 
Extintors Completa 
Camió cisterna Parcial 
Dipòsit d’aigua Completa 
Retroexcavadora Parcial 
 
4.4. MESURES D’EMERGÈNCIA 
Sempre, el primer pas a seguir al detectar un focus d’incendi es donar l’alarma, ja sigui 
de parla, ja sigui utilitzant el telèfon, o mitjançant equips de radio (com equip 
complementari a la telefonia), per a que sigui avisat l’equip d’intervenció. El telèfon 
estarà sempre connectat amb la farmaciola i amb l’oficina d’obra. S’haurà de garantir 
en tot moment que els accessos a l’obra romanen expedits i drenats per a l’accés de 
equips de emergència. 
 
4.4.1. Tipus d’emergència 
 Conat d’emergència (foc fàcilment controlable). En la zona afectada, l’equip de 
primera intervenció, realitzarà una primera intervenció encaminada al control 
inicial de l’emergència (desallotjar preventivament la zona, asilar el foc i intentar 
apagar-lo utilitzant l’extintor adequat). Aquest avisarà al Cap de Emergència, o 
si fos necessari a altres ajuts. Extingit el conat, es restablirà la situació de 
normalitat, reparant-se els danys produïts si procedeix. 
 Emergència general (incendi o conat fora de control). Els equips de 
Emergència confinaran el foc, procurant en tot moment que no es propagui. 
S’haurà de desconnectar el corrent elèctrica si s’utilitza aigua en l’extinció. 
S’avisarà al Cap d’emergència o Intervenció en el seu defecte. El Cap 
d’emergència ordenarà l’aplicació del Pla de evacuació i trucarà als bombers i 
demés ajut exterior si aquesta és necessària. 
 Arribada de bombers. El Cap de Emergència informarà de la situació i 
entregarà els plànols de l’obra o del tall que estiguin disponibles sempre i quan 
ells ho sol·liciten. Els bombers assumiran el comandament i control de les 
operacions. 
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 Finalitzada l’emergència. Previ informe favorable dels bombers, el Cap de 
Emergència ordenarà el restabliment i realitzarà un informe del succés 
procurant prendre las mesures necessàries per a evitar la seva reaparició. 
Haurà de portar  un arxiu històric de successos, accions seguides i mesures 
adoptades. 
 
4.4.2. Actuació en cas d’evacuació 
El Pla de Evacuació s’articula davant la necessitat de desallotjar parcial o totalment a 
el/s afectat/s. 
 
4.4.3. Tipus d’evacuació 
En funció de las pròpies característiques de la situació d’emergència, s’estableixen 
dues possibilitats per a realitzar el desallotjament d’instal·lacions: 
 
 Sense urgència: quan la situació de risc permet disposar de temps suficient per 
a dar un avís previ de preparació i si és possible, protegir els bens de l’obra. 
Posteriorment es comunicarà l’ordre d’evacuació o, si la situació de risc ha 
passat, l’ordre de restablir serveis. 
 Amb urgència: quan el risc és imminent i es requereix l’evacuació immediata. 
En aquest cas, s’emitirà directament l’ordre de desallotjament sense previ avís. 
 
En tot cas, l’objectiu serà tenir desallotjada la zona afectada abans de l’arribada dels 
serveis d’Ajut Exterior. 
 
La responsabilitat d’ordenar l’evacuació i avisar als serveis d’ajut exterior recaurà en el 
Cap de Emergències o substitut. 
 
L’ordre d’evacuació es podrà transmetre directament o, si hi ha temps suficient, 
precedida d’una d’avís de preparació. Sempre que la situació ho permeti, serà 
preferible donar un missatge previ de preparació, i passats uns minuts el d’evacuació. 
El missatge de preparació s’haurà de comunicar a l’Equip de Emergència de forma 
personal i discreta. 
 
Es tindrà previst un dispositiu d’ajut als familiars, per a informar a la família de la 
situació en la que es troba el/los operaris. 
 
4.4.4. Procediment d’evacuació 
 Decisió i preparatius previs: Declarada una situació d’emergència, el Cap de 
Emergència o substitut, assumirà la responsabilitat d’ordenar evacuar total o 
parcialment la zona d’obres. En qualsevol cas, es determinarà l’abast 
d’evacuació, l’urgència (amb temps o sense temps) i establiment de serveis 
mínims, si es precisa. Avisar als serveis d’ajut més pròxims si l’emergència 
pogués afectar-les. 
 Evacuació de la zona de treball: L’equip d’emergència reaccionarà a l’ordre 
d’evacuació, comunicant aquesta al personal de la zona afectada. Realitzaran 
una batuda de l’àrea comprovant que no quedin ressagats en qualsevol zona 
de l’obra. En evacuació per incendi, verificant el desallotjament, es procedirà al 
tall de fluid elèctric general. 
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 Punt de reunió: Zona on es dirigirà el personal una vegada evacuat. Es fixarà 
un punt de reunió situat preferentment en la zona d’ubicació de la caseta 
d’obra. L’equip d’alarma i evacuació controlarà al personal en l’exterior i 
impedirà el seu accés a l’obra fins finalitzada l‘emergència. 
 Arribada dels serveis d’ajut exterior: El Cap de Emergència els informarà de la 
situació,  assumint aquests el comandament i actuacions necessàries per al 
control de l’emergència. El personal desallotjat romandrà a disposició dels 
serveis d’ajut Exterior (especialment el Cap de Emergència), col·laborant amb 
aquests, si el seu ajut és requerida. 
 Finalitzada l’emergència: Previ informe favorable dels serveis d’ajut exterior, el 
Cap de Emergència ordenarà restablir els serveis quan es comuniqui la situació 
de “tot segur” i adoptarà las mesures necessàries per a evitar la seva repetició. 
Una cop finalitzada la situació d’emergència serà l’equip de Primera Intervenció 
o en el seu defecte el Cap de Emergència el que s’ocupa de retirar els extintors 
utilitzant per a la seva recarrega immediata, encara que sols hagin estat 
buidats parcialment.  
 
5. CLASIFICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 
Al següent quadre s’indica si les mesures correctores s’han d’incloure i pressupostar 
en el Projecte Constructiu o el en Projecte Complementari de Mesures Correctores. 
 
 
Mesura Correctora PC(1) PCMC(2) 
Delimitació de la zona d’obra X  
Restauració de totes les superfícies afectades per l’obra i zones fora d’ús de 
la carretera.  X 
Apantallament vegetal de les construccions  X 
Dissenyar i condicionar com a pas de fauna algunes obres de fàbrica X  
Integració del Rec del Corredor  X 
Seguiment arqueològic durant l’execució dels moviments de terres X  
Gestionar els residus generats a l’obra X  
Establir mesures de prevenció d’incendis forestals X  
Restituir tots els camins i accessos interceptats per l’obra X  
Restauració de finques utilitzades com a parcs de maquinària i/o 
instal·lacions  X 
Restauració de les finques emprades com a abocadors de terres  x 
  PC(1: projecte constructiu 
  PCMC(2): Projecte complementari de mesures correctores 
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6. PRESSUPOST DE LES MESURES CORRECTORES 
Al següent quadre s’indica si les mesures correctores s’han d’incloure i pressupostar 
en el Projecte Constructiu o el en Projecte Complementari de Mesures Correctores. 
 
PRESSUPOST 
   Import 
Título 01 INTEGRACIÓ DEL TRONC  
    
GR720001 m2 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 
3.155,67 
GR3PU010 m3 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts 
de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 
2.434,97 
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob 1.756,37 
  TOTAL 7.347,01 
Título 02 INTEGRACIÓ ROTONDES  
GR3PU010 m3 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts 
de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 
776,16 
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob 559,80 
GR720001 m2 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 
599,44 
GR61U10A u 
Subministrament i plantació d'Olea europaea de perímetre de tronc 20/25 cm en C 80 
L, en clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i 
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució segons PPT fins la recepció de l'obra 
923,46 
GR6BU102 u 
Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm 
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, 
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de 
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i 
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució segons PPT fins la recepció de l'obra 
4.352,00 
  TOTAL 7.210,92 
Título 03 ZONES FORA D'ÚS  
GR3PU010 m3 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts 
de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 
5.359,99 
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob 3.866,23 
GR720001 m2 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 
4.147,41 
GR61U304 u 
Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o 
Salix alba, de perímetre de tronc 10/12, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, 
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
2.539,04 
GR66U502 u 
Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària 
(nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de  tutor, protector de base, 
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
745,60 
GR66U50A u 
Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç 
inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del 
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de  tutor, protector de base, incorporació 
d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de 
l'obra 
381,76 
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GR61U504 u 
Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia 
cordata, de perímetre tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació 
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
1.804,60 
GR226541 ha 
Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor 
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària 
de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 % 
752,94 
GR61D40A u 
Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel 
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i 
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució segons PPT fins la recepció de l'obra 
 
 
1.556,80 
  TOTAL 21.154,37 
Título 04 APANTALLAMENT VEGETAL  
    
GR62U207 u 
Subministrament i plantació de cupressàcia de 175-200 cm d'alçària,  en C- mínim 28 
L, i clot de plantació 0.70x0.70x.070 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
7.179,60 
  TOTAL 7.179,60 
Título 05 INTEGRACIÓ REC DEL CORREDOR  
GR3PU010 m3 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts 
de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 
508,74 
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob 366,96 
GR110001 m2 
Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de 
terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o 
planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra 
286,65 
GR720001 m2 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 
656,67 
GRI34451 m2 
Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en 
un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús 
inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de 
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de 
rasa superior de fixació 
3266,66 
GR61D40A u 
Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel 
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i 
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució segons PPT fins la recepció de l'obra 
 
333,60 
GR66U502 u 
Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària 
(nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de  tutor, protector de base, 
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
186,40 
GR66U50A u 
Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç 
inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del 
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de  tutor, protector de base, incorporació 
d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans 
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de 
l'obra 
95,44 
GR61U504 u 
Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia 
cordata, de perímetre tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació 
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de 
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons 
PPT fins la recepció de l'obra 
386,70 
GRK0003 m2 
Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per 
a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal 
d'aigües baixes 
1.412,99 
  TOTAL 7.500,81 
Título 06 RECUPERACIÓ ZONA D'INSTAL·LACIONS  
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GR720001 m2 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 
15.034,38 
  TOTAL 15.034,38 
Título 07 SEGUIMENT ARQUEOLÓGIC  
    
GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final 6.279,00 
  TOTAL 6.279,00 
  TOTAL OBRA 71.706,09 
 
 
Degut a que el valor total de les mesures correctores d’impacte ambiental 
estimat en aquest estudi supera els 60.000 €, s’haurà de redactar un projecte 
complementari de mesures correctores d’impacte ambiental conjuntament amb 
l’execució de les obres de la carretera. 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. OBJECTE 
El present Annex té com a objecte la definició i valoració estimativa de les obres 
necessàries per a la realització de les reposicions de serveis afectats de les obres 
definides en el Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum. 
 
L’Annex descriu totes les afectacions, així com el motiu de les mateixes. En el es recull 
tota la informació recopilada al llarg de la redacció del Projecte, en l’àmbit dels serveis 
afectats, així com la descripció de les solucions previstes en matèria de reposicions. 
 
1.2. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en aquest Projecte 
s’ha portat a terme de la següent manera: 
 
 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis afectats visibles. 
 Entrevistes amb els Serveis Tècnics de les diferents entitats i empreses, per 
l’obtenció de la situació, característiques i tipus dels serveis aeris i soterrats. 
 Entrevistes amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilamacolum per 
l’obtenció de les dades relatives als serveis d’abastament d’aigües, 
sanejament, il·luminació, etc. 
 
La informació dels serveis subterranis existents ha estat facilitada per les pròpies 
companyies, que fan sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la 
hipotètica modificació de l’entorn des del moment en que van ser instal·lats. La 
informació obtinguda haurà de ser, als moments previs al començament de les obres, 
degudament contrastada i verificada “in situ”, mitjançant calicates, si fos necessari, i en 
presencia dels tècnics de les corresponents companyies. 
 
De tota la investigació, i la documentació aportada per les Companyies s’ha 
confeccionat el present Projecte, indicant el servei afectat, propietari, situació, solució 
adoptada (d’acord amb els diferents titulars de cada servei), així com la seva valoració. 
 
1.3. RELACIÓ D’ENTITATS I GESTIONS DESENVOLUPADES 
D’acord amb les dades facilitades per la Gerència de Projectes de Carreteres de GISA 
i l’Ajuntament de Vilamacolum per a l’elaboració del present Annex, s’ha contactat amb 
les següents companyies i entitats: 
 
 
 
 Agència Catalana de l’Aigua (Xarxa d’aigües i clavegueram) 
 Ajuntament de Torroella de Fluvià (Xarxa d’aigües, clavegueram i enllumenat) 
 Ajuntament de Vilamacolum (Xarxa d’aigües, clavegueram i enllumenat) 
 Comunitat de Regants de Sant Tomàs de Fluvià (Xarxa de reg) 
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 Endesa  (Línies elèctriques) 
 Gas Natural (Xarxa de gas) 
 Prodaisa (Abastament d’aigües) 
 Red Eléctrica Española (Línies elèctriques) 
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 Servei Català de Trànsit 
 Sorea (Abastament d’aigües) 
 Telefónica (Línies telefòniques) 
 
1.4. TOPOGRAFIA 
Per a la realització del Projecte s’han utilitzat plànols cartogràfics a escala 1:1000. 
 
1.5. VALORACIÓ ECONÓMICA 
La valoració dels serveis afectats s’ha realitzat establint unes despeses mitjanes per 
cada tipus de servei, d’acord amb les informacions obtingudes de les companyies 
propietàries, dels catàlegs de materials de les empreses fabricants o bé 
subministradores i dels quadres de preus de la construcció actualitzats. 
 
La valoració d’aquest Annex està inclosa en el Pressupost General de l’obra principal. 
 
L’apartat 6, pertanyent al Pressupost, presenta la valoració de cadascuna de les 
afectacions per separat.  
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 
A continuació es procedeix a una descripció dels serveis afectats existents a la zona 
de projecte, tant les de dades facilitades per les companyies encarregades de la seva 
gestió com les de dades obtingudes als treballs de camp. 
 
2.1. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
Les línies elèctriques existents en el tram en projecte, pertanyen a la companyia 
Endesa, Distribució Elèctrica, S.L. i són línies de distribució de mitjà tensió. 
 
Es tracta de dues línies existents a meitat del traçat del nou vial, situades en la zona 
de la granja existent a la costat del camí vell de Figueres i al inici del tram nou. Per als 
dos trams es preveu una reposició de la línea substituint els pals de fusta per torres 
metàl·liques. 
 
Les solucions a les afeccions s’han projectat d’acord a la normativa vigent per deixar 
els serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb 
la nova infraestructura viària i també amb el futur desenvolupament del sector. 
 
2.2. ABASTAMENT D’AIGÜES 
Les conduccions d’aigua afectades per la millora de la carretera, corresponen a la 
xarxa d’aigua potable pertanyent a l’Ajuntament de Vilamacolum, la qual la gestió la 
realitza empresa PRODAISA especialitzada en manteniment i facturació contractada. 
 
La afectació d’abastament d’aigua es solucionada desplaçant la canonada existent per 
fora de l’àmbit d’actuació de l’obra.  
 
La solució adoptada preveu modificar la xarxa existent deixant els serveis, com a 
mínim, en les mateixes condicions de funcionament que les conduccions actuals, 
d’acord amb els tècnics de Prodaisa. 
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2.3. ALTRES SERVEIS 
Al llarg del traçat existeixen diverses parcel·les de particulars amb instal·lacions 
superficials de reg per degoteig. En uns casos s'afecten les cap de línia i en altres 
casos al final de línia. 
  
Les solucions adoptades preveuen el trasllat de les cap de línea fora del domini públic 
o la reculada del final de línia. 
 
3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS I INSTAL·LACIONS 
AFECTADES 
3.1. AFECTACIONS LÍNIES ELÈCTRIQUES 
3.1.1. Servei Afectat núm.: 201  
Situació:     PK 1+147      Plànol núm.: 11.A; Full 1 de 3 
Afectació:  Línia aèria de M.T.    T. Municipal: 
Vilamacolum/Torroella 
          de Fluvià 
Entitat:  ENDESA, Distribució Elèctrica 
 
 
 
Descripció: Línia àrea de mitja tensió d’un circuit, que discorre per camps de cultiu de 
oest a est, suportada per pals de fusta. Aquesta línia discorre de forma sensiblement 
perpendicular al camí vell de Figueres. La línia creua una vegada el camí a l’alçada de 
la granja existent. 
 
Aquesta línia es veu afectada a l’alçada del PK 1+147, ja que els pals de fusta 
existents en les proximitats del mateix no complirien la distància reglamentària a la 
plataforma de la carretera. 
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Solució adoptada: S’ha projectat mantenir la alineació existent realitzant la substitució 
dels pals de fusta per castellets metàl·liques, C4500/18, a ambdós costats del traçat i 
mantenint les distancies de seguretat marcades per llei. Entre les dues noves torres es 
col·locarà cable tipus LA-110, sent aprofitat en alguns trams el cable existent com està 
reflectit en els plànols.   
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 38.836,88€, i 
forma part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
3.1.2. Servei Afectat núm.: 202  
Situació:     PK 1+715       Plànol núm.: 11.A; Full 2 de 
3 
Afectació:  Línia aèria de M.T.         T. Municipal: Vilamacolum 
Entitat:  ENDESA, Distribució Elèctrica 
 
 
 
Descripció: Línia àrea de mitja tensió d’un circuit, que discorre per camps de cultiu de 
nord a sud, suportada per pals de fusta. Aquesta línia discorre obliquament al camí vell 
de Figueres. La línia creua una vegada el camí a l’alçada del lloc de Bussinyol. 
 
Aquesta línia es veu afectada a l’alçada del PK 1+715, ja que els pals de fusta 
existents en les proximitats del mateix no complirien la distància reglamentària a la 
plataforma de la carretera. 
 
Solució adoptada: S’ha projectat mantenir la alineació existent realitzant la substitució 
dels pals de fusta per castellets metàl·liques, C4500/18, a ambdós costats del traçat i 
mantenint les distancies de seguretat marcades per llei. Entre les dues noves torres es 
col·locarà cable tipus LA-110, sent aprofitat en alguns trams el cable existent com està 
reflectit en els plànols.   
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Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 21.738,88€, i 
forma part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
 
3.2. AFECTACIONS ABASTAMENT D’AIGÜES 
3.2.1. Servei Afectat núm.: 301             
Situació:     Rotonda 2       Plànol núm.: 11.A; Full 3 de 
3 
Afectació:  Canonada d’aigua    T. Municipal: Vilamacolum 
Entitat:  PRODAISA 
 
Descripció: Canonada de distribució en alta d’aigua de polietilè de 90mm de diàmetre, 
que discorre paral·lela a la carretera de sant Pere Pescador a Vilamacolum i després 
creua aquesta per seguir per al camí vell de l’Armentera. 
 
Aquesta canonada es veurà afectada per la nova rotonda del final del traçat 
 
Solució adoptada:  Construcció de 193m de canalització formada per tub de 
polietilè de 125mm de diàmetre.  
 
El creuament del accés Sud de Vilamacolum es realitzarà mitjançant arquetes de 
80x80cm ubicades en els extremes d’un pasatub de diàmetre 135. 
 
El creuament de la carretera a Sant Pere Pescador es realitzarà mitjançant pous de 
80x80cm. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 11.215,20,24€, i 
forma part del Pressupost d’Execució Material del Projecte.  
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3.3. ALTRES AFECTACIONS 
3.3.1. Servei Afectat núm.: 701         
Situació:     Camí 1    Plànol núm.: 11.A; Fulls 1 de 3 
Afectació:  Sistema de reg per degoteig T. Municipal:  Torroella de Fluvià 
Entitat:  Particular 
 
 
 
Descripció: Sistema de reg per degoteig formada per una línia porta-regants de 
63mm de diàmetre que discorre pel cap de la finca des de la qual surten els emissors 
de 16mm de PEBD   
 
Resulta afectada al coincidir amb la construcció de la rotonda 1 del nou vial. 
 
Solució adoptada: Es reposaran 50m de la línia porta-regants amb tub de PE de 
63mm de diàmetre 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 933,75€, i forma 
part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 16. SERVEIS AFECTATS 
 
 
- 8 -
 
3.3.2. Servei Afectat núm.: 702         
Situació:     Accés Oest Vilamacolum    Plànol núm.: 11.A; Fulls 1 
de 3 
Afectació:  Boca de reg     T. Municipal:  Vilamacolum 
Entitat:  Particular 
 
 
 
 
 
Descripció: Boca de reg protegida per una caseta de maó amb porta metàl·lica. 
 
Resulta afectada al coincidir amb la construcció de la rotonda 1 del nou vial. 
 
Solució adoptada: S’ha previst el desplaçament y reposició de la boca de reg amb 
19m de tub de PE de 63mm de diàmetre. 
 
La caseta serà abonada en l’expedient d’expropiació. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 955,70€, i forma 
part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 16. SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
- 9 -
 
  
3.3.3. Servei Afectat núm.: 703         
Situació:     PK 1+230    Plànol núm.: 11.A; Fulls 2 de 3 
Afectació:  Sistema de reg per degoteig T. Municipal:  Torroella de Fluvià 
Entitat:  Particular 
 
 
 
 
 
Descripció: Sistema de reg per degoteig formada per una línia porta-regants de 
63mm de diàmetre que discorre pel cap de la finca des de la qual surten els emissors 
de 16mm de PEBD   
 
Resultant afectades els tubs emissors al coincidir amb la construcció del nou vial. 
 
Solució adoptada: S’ha previst la reculada de les dues línies d’emissors amb la 
reposició de fi de línia. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 5,90€, i forma 
part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 16. SERVEIS AFECTATS 
 
 
- 10 -
3.3.4. Servei Afectat núm.: 704         
Situació:     PK 1+240 al 1+300   Plànol núm.: 11.A; Fulls 2 de 3 
Afectació:  Sistema de reg per degoteig T. Municipal:  Torroella de Fluvià 
Entitat:  Particular 
 
 
 
 
 
Descripció: Sistema de reg per degoteig formada per una línia porta-regants de 
63mm de diàmetre que discorre pel cap de la finca des de la qual surten els emissors 
de 16mm de PEBD   
 
Resultant afectades els tubs emissors al coincidir amb la construcció del nou vial. 
 
 
Solució adoptada: S’ha previst la reculada de les línies de emissors amb la 
reposició del fi de línia. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 53,10€, i 
formapart del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
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3.3.5. Servei Afectat núm.: 705         
Situació:     PK 1+315    Plànol núm.: 11.A; Fulls 2 de 3 
Afectació:  Sistema de reg per degoteig T. Municipal:  Torroella de Fluvià 
Entitat:  Particular 
 
 
 
 
 
Descripció: Boca de reg col·locada a la vora d’una finca de cultiu. 
 
Resulta afectada al coincidir amb la construcció del tram 1 del nou vial. 
 
Solució adoptada: S’ha previst el desplaçament y reposició de la boca de reg amb 
26m de tub de PE de 63mm de diàmetre. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 1.181,24€, i 
forma part del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
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3.3.6. Servei Afectat núm.: 706         
Situació:     Camí 1 Rotonda 2   Plànol núm.: 11.A; Fulls 3 de 3 
Afectació:  Sistema de reg per degoteig T. Municipal:  Vilamacolum 
Entitat:  Particular 
 
 
 
 
 
Descripció: Sistema de reg per degoteig formada per una línia porta-regants de 
63mm de diàmetre que discorre pel cap de la finca des de la qual surten els emissors 
de 16mm de PEBD   
 
Resultant afectades els tubs emissors al coincidir amb la construcció del nou vial. 
 
 
Solució adoptada: S’ha previst la reculada de les línies de emissors amb la 
reposició de fi de línia. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a 53,10€, i 
formapart del Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
 
4. PLÀNOLS  
Al document núm. 2 Plànols es poden observar els plànols de Serveis Afectats i les 
reposicions proposades en el present Annex.  
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5. PLA D’OBRA 
 
 
 
NÚM ENTITAT CARACTERÍSTIQUES 1 2 3 4 5 6
201 ENDESA Línia aèria de mitja tensió
202 ENDESA Línia aèria de mitja tensió
301 PRODAISA Canonada d’aigua potable de PE 90mm
701 Particular Reg per degoteig
702 Particular Boca de reg
703 Particular Reg per degoteig
704 Particular Reg per degoteig
705 Particular Boca de reg
706 Particular Reg per degoteig
SERVEIS AFECTATS - PLA D'OBRA
ALTRES AFECCIONS
AFECCIONS LÍNIES ELÈCTRIQUES
AFECCIONS ABASTAMENT D'AIGÜES
 
 
 
Els serveis que dels que depèn l’obra principal per a començar son: 201, 202 i 702 
 
En el temps per a la reposició dels serveis també està inclòs el temps de gestió amb les Companyies 
 
Al Annex 20. Pla d’obres es inclou la coordinació amb les diferents tasques del projecte 
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6. PRESSUPOST 
A continuació s’adjunten els valors de les afectacions desglossades per Cies. i el valor estimatiu de cadascuna d’elles per separat. 
 
 
SERVEIS AFECTATS - VALORACIÓ
NOM T.M. Localització Situació actual Característiques Tipus d'afecció Reposició Companyia/Resposta PEM
AFECCIONS LÍNIES ELÈCTRIQUES 60.503,16 €
201
Vilamacolum/Torroell
a de Fluvià
PK 1+147
Línia aèria de mitja tensió
sobre pals de fusta
Línia aèria de mitja
tensió
Encreuament amb el traçat
amb afecció a pals de fusta
Substitució de pals de
fusta per torres
metàl·liques
Endesa/Sí
38.800,61 €
202
Vilamacolum PK 1+715
Línia aèria de mitja tensió
sobre pals de fusta
Línia aèria de mitja
tensió
Encreuament amb el traçat
amb afecció a pals de fusta
Substitució de pals de
fusta per torres
metàl·liques
Endesa/Sí
21.702,55 €
AFECCIONS ABASTAMENT D'AIGÜES 11.106,24 €
301
Vilamacolum Rotonda 2
Canonada paral·lela a la
carretera per el costat
esquerre
Canonada d'aigua
potable de diàmetre
90mm
Encreuament amb el traçat Reposició de la
canonada amb diàmetre
125mm
Prodaisa/Sí
11.106,24 €
ALTRES AFECCIONS 3.030,59 €
701
Torroella de Fluvià Camí 1
Línia porta-regants des de la
qual surten els emissors del
reg per degoteig
Reg per degoteig Afecció per la construcció de
la  rotonda
Reposició de línia
portagoteig
Particular/No
888,97
702 Vilamacolum
Accés Oest 
Vilamacolum
Boca de reg protegida per
caseta de maó
Boca de reg Afecció per la construcció de
la  rotonda
Desplaçament de la
boca de reg Particular/No 910,05 €
703 Torroella de Fluvià PK 1+230
Sistema de reg per degoteig
superficial
Reg per degoteig Afecció per la construcció de
la variant
Reculada de les línies
d'emissors Particular/No 5,62 €
704 Torroella de Fluvià PK 1+240 a 1+300
Sistema de reg per degoteig
superficial
Reg per degoteig Afecció per la construcció de
la variant
Reculada de les línies
d'emissors Particular/No 50,58 €
705 Torroella de Fluvià PK 1+315
Boca de reg Afecció per la construcció de
la variant
Desplaçament de la
boca de reg Particular/No 1.124,79 €
706 Vilamacolum Camí 3
Sistema de reg per degoteig
superficial
Reg per degoteig Afecció per la construcció de
la variant
Reculada de les línies
d'emissors Particular/No 50,58 €
TOTAL 74.639,99 €  
 
RESUM VALORACIÓ PER COMPANYIES
EMPRESES VALORACIÓ
Endesa 60.503,16 €
Prodaisa 11.106,24 €
Particular 3.030,59 €
TOTAL 74.639,99 €  
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
Per a dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys 
afectats per les obres. Per a tal fi, ha estat necessària la realització dels plànols 
parcel·laris que permetin tramitar l’expedient d’Expropiació Forçosa amb caràcter 
d’urgència per a l’ocupació d’aquests terrenys. 
 
Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 
 
 Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. 
 Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 
 Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística, i les 
seves posteriors modificacions. 
 Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripció en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. 
 Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
 Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que es va aprova el Text 
refundit de la Llei del Cadastre. 
 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que es va aprova el Text refundit de 
la Llei d’urbanisme. 
 Llei 8/2007, de 28 de maig del Sòl. 
 
Aquesta tasca forma part d’una primera fase que permetrà dur a terme les altres fases 
que segueixen al procés, com són l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació que 
donen per ocupades legalment les finques; i posteriorment la negociació oficial, 
transformant en Actes de Pagament tots aquells expedients acordats per Mutu Acord, i 
formulació dels fulls d’Apreu i de les oportunes al·legacions, fins a remetre al Jurat 
Provincial d’Expropiació Forçosa la resta d’expedients sense Mutu Acord, i confecció 
d’expedients de pagament del límit de conformitat, en el seu cas. 
 
Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte estan situats als 
termes municipals de Torroella de Fluvià i Vilamacolum, a la província de Girona. 
 
Les dades cadastrals s’han obtingut amb les dades disponibles al Cadastre de Girona. 
 
1.2. CRITERIS ADOPTATS 
Segons el Decret publicat en el B.O.E de 30 de Juliol de 1988, en el Capítol III, Article 
21 són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i una franja de 
terreny de 3 metres d’ample per a carreteres convencionals, a cada costat de la via, 
mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de l’aresta 
exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció del talús del 
desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment llindar amb el terreny 
natural. 
 
Així, la zona a expropiar corresponent al tronc principal s'ha delimitat a tres metres (3,0 
m) mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix, des de la intersecció del peu de 
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terraplè o bé de les coronacions de desmunt amb el terreny natural. De la mateixa 
manera, en el cas de l’existència de cunetes de peu de terraplè o de guarda en 
coronació de desmunt, es comptaran tres metres a partir de la línia més exterior 
d’aquestes. 
 
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat igualment 
en tres metres (3,0m) amb el mateix criteri que el paràgraf anterior, excepte en els 
camins, zones urbanes i zones urbanitzables que és de 0m.  
 
1.2.1. Expropiacions per serveis 
En els plànols d’expropiació s’han grafiat les expropiacions, servituds de pas i 
ocupacions temporals necessàries per a dur a terme les reposicions dels serveis 
afectats. Els criteris adoptats per a les mateixes han estat: 
 
 
AFECCIÓ A SERVEIS CRITERI 
SERVITUD DE PAS Conducció d’aigua potable 2 m 
OCUPACIÓ TEMPORAL Línia elèctrica soterrada MT 6 m 
OCUPACIÓ TEMPORAL Conducció d’aigua potable 6 m 
TORRE METÀL·LICA  3X3m 
PERICÓ D’AIGUA 1,5X1,5m 
 
 
1.3. VALORACIÓ DELS TERRENYS 
1.3.1. Introducció 
Per a la determinació del preu just dels bens s’ha considerat la seva naturalesa fiscal, 
qualificació urbanística i utilitat, aplicant les normes establertes a la Llei d’Expropiació 
Forçosa de 1954 , en el seu article 43, i la Llei 8/2007, de 28 de maig en els seus 
articles 21, 22 i 23. S’assignen, també, segons l’esmentada Llei, indemnitzacions per 
portalades, tanques, recol·lectes i d’altres perjudicis per ràpida ocupació. 
 
 
SÒL EXPROPIACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL SERVITUD DE PAS 
Rustica 3,5 1,05 2,10 
 
Aquests valors han servit per fer les valoracions d’aquest Projecte i no tenen caràcter 
vinculant. 
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1.3.2. Expropiació del Projecte 
El resum de les superfícies afectades corresponents al projecte és: 
 
VILAMACOLUM 
SUPERFÍCIE (m2) 
Superfície d’expropiació per vial 26.444,00 
Superfície d’expropiació per serveis 33.75 
Ocupacions temporals 3.145,00 
Servituds de pas 214,00 
 
 
TORROELLA DE FLUVIÀ 
SUPERFÍCIE (m2) 
Superfície d’expropiació per vial 4.925,00 
Superfície d’expropiació per serveis 9,00 
Ocupacions temporals 1.033,00 
Servituds de pas 0,00 
 
 
La valoració d’expropiacions pels conceptes anteriors puja a les següents quantitats: 
 
VILAMACOLUM 
SUPERFÍCIE VALORACIÓ (€) 
Expropiació per vial 91.854,00 
Expropiació per serveis 118,13 
Ocupacions temporals 3.302,25 
Servituds de pas 449,40 
 
TORROELLA DE FLUVIÀ 
SUPERFÍCIE VALORACIÓ (€) 
Expropiació per vial 17.237,50 
Expropiació per serveis 31,50 
Ocupacions temporals 1.084,65 
Servituds de pas 0,00 
 
 
Amb els preus adoptats la valoració total del nou tram és de 114.077,43 € 
corresponent a una superfície afectada de 35.603,75 m2. 
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2. PLÀNOLS 
 
En el Document nº 2 Plànols s’adjunten els plànols corresponents a Expropiacions a 
escala 1:2000, on s’indiquen els límits de la parcel·la, subparcel·la, expropiació, i núm. 
de finca afectada en correspondència amb la relació de béns i drets afectats. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present Annex és facilitar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats per l’execució del Projecte constructiu. Variant entre 
Vilacolum i Vilamacolum. 
 
Al present Annex, s’inclou una estimació del volum de residus que es preveu generar a 
l’obra, i haurà de servir de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de 
Residus per part del Constructor. A l’esmentat Pla es desenvoluparan i 
complementaran las previsions contingudes en aquest Annex. 
 
Amb la redacció del present Annex és pretén a més vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, 
el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
2. PRINCIPALS ACTUACIONS PROJECTADES 
Les obres més importants contemplades en el Projecte són: 
 
 Moviment de terres 
 Execució de la modificació de les xarxes de servis afectats 
 Estructures 
 Pavimentació de calçades  
 Restauració paisatgística 
 
S’haurà de tenir en compte que en l’obra que ens ocupa, la fase més amplia serà el 
moviment de terres.  
 
3. PRINCIPALS RESIDUS ORIGINATS A L’OBRA 
 
Els principals residus que es poden originar a l’obra són: 
 
 Terres no aprofitables per l’esplanada de la obra. 
 Mescles bituminoses 
 Formigó: procedent de l’enderroc de paviments, murets, pals elèctrics, etc. 
 Barrejats de construcció i d’enderrocs sense substàncies perilloses. 
 Envasos de paper i cartró, fustes i plàstics, procedents dels embalatges dels 
nous elements a instal·lar, com per exemple els palets. 
 
Cal indicar també que en el present projecte, es preveu la generació dels següents 
residus especials: 
 
 Barrejats de construcció i d’enderrocs amb substàncies perilloses 
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4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIO DE 
RESIDUS 
Al present capítol s’han identificat totes aquelles accions que deriven en una 
minimització o una prevenció de la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra. 
 
A continuació s’adjunta una fitxa amb un conjunt d’actuacions destinades a millorar la 
gestió dels residus (minimització i prevenció). A aquesta fitxa s’han assenyalat 
aquelles bones pràctiques que s’han tingut en consideració en el projecte: 
 
 
FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DE RESIDUS Sí No 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament √  
2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 
 √ 
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? √  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? √  
5 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzables de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
√  
6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? √  
7 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin 
material reciclat (residus) en la seva producció? 
√  
8 ...   
 
 
5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
L’estimació i tipologia dels residus generats està relacionada amb la naturalesa dels 
mateixos i amb la quantitat que es preveu generar per a poder planificar-ne la seva 
correcte gestió.  
 
Els residus generat en l’obra s’hauran de: 
 
 Quantificar per tipologia. 
 Estimar en tones i/o metres cúbics 
 Codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) 
 
A continuació s’adjunten unes fitxes, a partir de les quals s’estima el volum/pes dels 
residus generats a l’obra, a partir dels amidaments del projecte. Els valors de 
referència per tal de calcular els residus generats a l’obra, procedeixen d’estudis 
realitzats per les entitats que han col·laborat en la “Guia per a la redacció de l’Estudi 
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de Gestió de Residus de construcció i enderroc”, redactada per l’Institut Tècnic de la 
Construcció (ITEC) 
 
Topologia 2 Vol real Vol apar Pes
Inert/ No Esp/ Esp m3 residu m3 residu T
170504 Terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503* (**) Inert 12,00 14,40 21,60
170302 Barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el 
codi 170301* (**)
No especial 123,00 196,80 282,90
170101 Formigó Inert 200,00 340,00 500,00
170407 Metalls barrejats No especial 70,00 119,00 490,00
170201 Fusta No especial 5,25 8,87 3,15
170203 Plàstic No especial 4,25 8,50 6,38
150101 Envases de paper i cartró No especial 7,30 8,76 0,51
170904 Residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats als codis 170901,170902 i 170903*
No especial3 12,00 24,00 60,00
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410* No especial 15,00 27,00 37,50
448,80 747,33 1.402,04
Inert-Terr (170504) 12,00 14,40 21,60
NE-Bitu (170302) 123,00 196,80 282,90
Inert-Form (170101) 200,00 340,00 500,00
NE-Barre (170407) 70,00 119,00 490,00
NE-Fusta (170201) 5,25 8,87 3,15
NE-plàstic (170903) 4,25 8,50 6,38
NE-Parper (150101) 7,30 8,76 0,51
NE-Barre (170904) 12,00 24,00 60,00
NE-Cables (170411) 15,00 27,00 37,50
Especial (150110)
Veure taula  per inventariar els Residus 
Especials
FITXA PER A L’ESTIMACIÓ RESIDUS INERTS/NO ESPECIALS DE L’OBRA
Codi 
CER Materials
Total(4)
Total per tipologies
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Sí No T m3 U
170503*
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades X
170605* Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques X
170605*
Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 
etc.) X
170605* Calorifugat  de canonades amb amiant X
170605* Plaques de fibrociment amb amiant X
170605* Canonades i baixants de fibrociment amb amiant X
170605* Dipòsits de fibrociment amb amiant X
170605* Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant X
170605* Plaques de cel ras que contenen amiant X
170605* Paviments vinílics que contenen amiant X
200121* Tubs flourescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses X
170204* Fusta tractada amb substàncies perilloses (**) X 8,00
170902*
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sols a partir de 
resines de PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB
X
170903*
Altres residus que construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses) X 0,01 1,13
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
TERRES CONTAMINADES
AMIANT5
TOTAL
FITXA RESIDUS ESPECIALS, ENDERROCS
Codi 
CER Materials
S'ha detectat Quantitat
 
 
Notes: 
 
(*) Residus que contenen substàncies perilloses segons el CER. 
(**) En el pressupost general ja està inclòs la càrrega i el transport. 
(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 
(4) Excepte els residus especials. 
(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on 
les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, 
conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.).En cas de detectar 
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els 
permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per a la legislació vigent. 
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Al present capítol, s’inclou un ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la 
gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
 
Amb els residus generats a obra, es poden donar dos tipus de gestió, una dins l’obra i 
una altra fora de la mateixa. Per aquest motiu és necessari conèixer les diferents 
possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per l’obra, en base a: 
 
1. L’espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
2. La possibilitat de reutilització i reciclatge in-situ. 
 
La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas l’opció d’abocament a dipòsit controlat ha estat considerada com a 
ultima opció de gestió, prioritzant per aquest ordre: la reutilització, el reciclatge o 
qualsevol altre tipus de valorització. 
 
La gestió mínima de separació selectiva a les obres ha d’estar formada per la 
segregació dels residus inerts, dels residus No Especials i dels Residus Especials 
(separats aquests últims de la resta). 
 
Aquesta gestió mínima podrà ésser complementada, en funció de les possibilitats de 
valorització (interna o externa), que existeixin dintre de la pròpia obra o a l’entorn més 
proper. En el cas de la present obra, no es considera que aquesta disposi de capacitat 
per absorbir part dels residus inerts generats, atès que es situa en un entorn urbà 
consolidat. D’altra banda, s’ha analitzat la viabilitat de comptar amb valoritzadors 
externs de residus, per exemple de plàstic, fusta, metall, paper, cartró, etc). 
 
Per tal que la gestió de residus sigui l’adient, és necessària una correcta classificació 
en origen (dintre de la mateixa obra), atès que un contenidor amb residus heterogenis 
té menys opcions d’ésser valoritzat que un de carregat de residus homogenis, que pot 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge, o fins i tot ser reutilitzat a la 
pròpia obra. Per tant, la classificació en origen té com a funció principal fer una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 
qualitat. 
 
Aquells residus en els quals no sigui viable la classificació selectiva en origen (residus 
barrejats inerts i no especials), seran derivats cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat 
per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament en dipòsit 
controlat. 
 
6.1. SEPARACIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU 
Dintre de l’obra s’haurà d’habilitar l’espai suficient per tal de possibilitar la separació 
selectiva dels residus de l’obra. 
 
Segons el RD 105/2008 s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista 
de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
 
1. Formigó= 80 T 
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2. Maons, teules, ceràmics= 40 T 
3. Metall= 2 T 
4. Fusta= 1 T 
5. Vidre= 1 T 
6. Plàstic= 0,5 T 
7. Paper i Cartró= 0,5 T 
 
6.1.1. Residus Especials 
Pel que respecte als Residus Especials, serà obligat disposar d’una zona adequada 
(amb els bidons que siguin necessaris), per l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Caldrà tenir en consideració les següents recomanacions: 
 
1. No emmagatzemar-los a obra més de 6 mesos. 
2. El o els contenidors de Residus Especials hauran de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 
3. Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 
4. Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
5. Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
6. Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de Residus Especials. 
 
6.1.2. Residus Inerts 
Pel que respecta als residus inerts, s’habilitaran contenidors per les següents 
tipologies: 
 
1. Contenidor per Inerts barrejats 
2. Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
 
Cal indicar, que el present projecte contempla l’aprofitament com a reblert de les terres 
procedents de les excavacions. S’ha considerat la necessitat de contemplar un volum 
de terres a abocador degut a: 
 
1. Possibilitat que una part de la terres procedents de les excavacions en rasa, es 
contaminin amb restes d’altres enderrocs (paviment de la calçada, plàstics, 
etc.) i per tant no sigui factible el seu aprofitament a l’obra. 
2. Existència d’una part de les terres que per les seves característiques no podrà 
ser utilitzada per l’esplanada. En aquest cas concret es recomana el seu 
depòsit en la finca de préstec proposta, per aquesta raó no s’inclouen en el 
pressupost. 
 
La terra vegetal, que podria incloure's en el codi “200202 Terres i pedres", no es 
considera residu, ja que pot ser aprofitada per les pedreres properes en fase 
d'integració o bé per les obres properes 
 
6.1.3. Residus no Especials 
Pel que respecta als Residus no Especials, s’habilitaran contenidors per les següents 
tipologies: 
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1. Contenidor per formigó 
2. Contenidor per plàstic 
3. Contenidor per metalls 
4. Contenidor per fusta 
5. Contenidor per paper i cartró 
6. Contenidor per a la resta de residus No especials barrejats. 
 
6.2. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA 
PRÒPIA OBRA 
Tal com s’ha indicat anteriorment, el projecte contempla l’aprofitament de les terres 
procedents de les excavacions de l’obra, sempre i quan això sigui possible. 
 
Pel que respecta als residus procedents de l’enderroc d’elements de formigó 
(fonamentació de les columnes existents, etc.), no s’ha considerat el seu aprofitament 
a l’obra atès que molt possiblement es presentaran barrejats amb altres elements com 
tubs de plàstic, cables elèctrics, etc.). 
 
En l’Apèndix 1 es mostra el quadre de balanç de terres de l’obra. 
 
 
 
6.3. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 
A continuació s’adjunta una fitxa resum amb la senyalització prevista. 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
3 Senyalització dels contenidors 
Els contenidors s’hauran  de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Inerts  
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, ,,, 
 
CODIS CER: 170107, 170504 (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 
No Especials barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-gruix, ,,, 
 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ,,, ( codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials), Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu, 
 
 
 
 
 
 
 
Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus), Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials, 
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7. GESTORS DE RESIDUS 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
diferent (abocador controlat o planta de reciclatge). 
 
A continuació es proposa una fitxa model a omplir a l’obra així com alguns dels 
diferents gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació, per tal de gestionar tots els 
residus previstos al llarg de l’obra, especificant per cada gestor, el tipus de residu 
admès. Es poden trobar més abocadors autoritzats a la web de la Agència de Residus 
de Catalunya www,arc-cat,net/ca/aplicatius/ccr/jr-42000,asp.  
 
Tones m3 Codi Nom
21,60 14,40 E-1193.10 Planta de reciclatge del Fortià
282,90 196,80 E-1193.10 Planta de reciclatge del Fortià
500,00 340,00 E-1193.10 Planta de reciclatge del Fortià
60,00 24,00 E-1193.10 Planta de reciclatge del Fortià
E-1108,09
Serveis Forestals Maçanet de Cabrenys, 
SL
E-1108,09
Serveis Forestals Maçanet de Cabrenys, 
SL
DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS 
TIPOLOGIA
Quantitat estimada GESTOR
OBSERVACIONS
INERTS
Planta de selecció
Dipòsit
Reciclatge
Planta de transferència
170504 (terres no contaminades)
Reciclatge de plàstic (170203)
Reciclatge altres
Reciclatge de fusta (170201)
RESIDUS NO ESPECIALS
Altres inertes
Planta de transferència
Planta de selecció
170903 (residus mesclats amb substàncies
perilloses)
Dipòsit
170503 (terres contaminades)
RESIDUS ESPECIALS
170302 (barreges bituminoses)
170904 (residus barrejats)
170101 (Formigó)
 
En l’Apèndix 2 es mostra els Gestors de residus de la construcció més pròxims a 
l’obra. 
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8. CUMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
En aquest projecte, segons el art. 3, les terres i pedres no contaminades per 
substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 
destinació a reutilització en l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, 
no és d’aplicació el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
La quantitat total de residus a tractar en aquesta obra és de 1402,05 T, classificats 
segons s’indica en el present Annex.  
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APÈNDIX 1 – BALANÇ DE TERRES
EXPLANADA
D E F H I K L Q O P Q
D. Terres T. Vegetal S-SEL2 Caixa ferms Terraplè Desmunt Terraplè Total Desmunt Terraplé Total
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m2)
490,10 337,70 625,60 104,70 0,50 0,00 32,60 9,78 734,47 109,67 844,14
237,40 477,40 833,70 115,70 950,10 0,00 96,50 28,95 105,18 1.088,37 1.193,55
3.382,00 7.039,60 12.585,70 739,90 2.687,90 0,00 1.594,90 478,47 4.509,15 13.089,78 17.598,93
3,50 1.160,00 1.229,00 134,10 3.747,70 0,00 426,00 127,80 0,04 2.900,06 2.900,10
0,00 79,20 0,00 8,70 56,50 0,00 0,00 0,00 184,41 13,47 197,89
0,00 164,50 0,00 11,70 667,80 0,00 174,90 52,47 21,36 389,93 411,28
5,40 183,80 0,00 1,00 396,00 0,00 33,00 9,90 119,10 340,37 459,48
45,90 407,70 0,00 0,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,02 2.102,26 2.102,28
0,00 140,60 0,00 6,90 183,70 0,00 14,70 4,41 191,13 160,47 351,60
0,00 590,30 0,00 0,10 918,00 3,30 248,30 75,48 781,04 694,78 1.475,81
0,10 135,80 0,00 0,00 204,90 7,30 29,70 11,10 98,81 240,65 339,46
0,00 254,47 0,00 254,47 127,24
0,00 254,47 0,00 254,47 127,24
4.164,40 10.716,60 15.274,00 1.122,80 10.570,54 1.052,83 6.744,71 21.129,79 27.874,50
TOTAL obra 1.052,834.164,40
CAMÍ 3
CAMÍ 1  
ACCÉS ST. PERE PESCADOR
REBLERT ILLOT CENTRAL ROTOND
ILLETES ROTONDES
CAMÍ 2 
CAMINS 
ESBROSSADA
TAULA 1. RESUM AMIDAMENTS AUXILIARS MECANITZATS
TRAM 2
REBLERTSDESMUNT
TRAM 1 
TRONC
Variant
REBLERTS TERRA VEGETAL
27.874,50
REBLERT ILLOT CENTRAL ROTOND
TOTAL ESBROSSADA (O+P) (m2)TOTAL REBLERTS (H+I) (m3)
11.693,34
TOTAL REBLERTS TERRA VEGETAL10.716,60 15.274,00
Subtotal obra
ROTONDA 1
ALTRES EIXOS
CANALS REG DEL CORREDOR
ACCÉS OEST VILAMACOLUM
ACCÉS SUD VILAMACOLUM
ROTONDA 2
CANAL
MOVIMENT DE TERRES AMIDAMENT
Esbrossada (m2) 27.874,50
Excavació Terra Vegetal (m3) 10.716,60
Desmunt total (m3) 4.580,84
Terraplè pròpia obra (m3) 4.580,84
Terraplè de préstec (m3) 8.169,55
Sòl SEL- 2 (préstec) (m3) 15.274,00
Estesa Terra Vegetal (m3) 1.052,83
Material de prèstec Amidament (m3)
Terraplè 8.169,55
Sòl Seleccionat 2 15.274,00
Total Material de prèstec 23.443,55
Material a Abocador Amidament (m3)
Terra Vegetal 9.663,77
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APÈNDIX 2 – GESTORS DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ
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Gestió de residus de la construcció 
Dipòsit controlat “Mas Blanc” 
Codi de 
gestor E-1224.11 
Empresa 
gestora ITE Gestora de Runes de la Construcció, S.A. - UNILAND S.A. 
Tipus de la 
instal·lació Dipòsit controlat 
Operacions 
autoritzades Dipòsit 
Direcció 
física 
Pedrera  “Mas Blanc”, Ctra G-632 d’Ullà a Bellcaire d’Empordà, Km 1, 
Ullà 
Contacte 93.414.74.88 
Situació 
geogràfica: 
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Gestió de residus de la construcció 
Dipòsit controlat d’Avinyonet de Puigventós 
Codi de 
gestor E-527.98 
Empresa 
gestora TAMUZ, S.A. 
Tipus de la 
instal·lació Dipòsit controlat 
Operacions 
autoritzades  
Direcció 
física Les Cases, 17742 Avinyonet de Puigventós 
Contacte  
Situació 
geogràfica: 
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Gestió de residus de la construcció 
Dipòsit controlat de Peralada 
Codi de 
gestor E-1157.10 
Empresa 
gestora UTE Gestora de Runes de la construcció, S.A – Costa Brava de serveis, S.A 
Tipus de la 
instal·lació Dipòsit controlat 
Operacions 
autoritzades  
Direcció 
física Pol. Ind. 5 Paratge Puig d’en Guil, Parc 32, 17491 Peralada 
Contacte 93.414.74.88 
Situació 
geogràfica: 
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Gestió de residus de la construcció 
Planta de reciclatge de Fortià 
Codi de 
gestor E-1193.10 
Empresa 
Gestora Cementos Miquel, S.L. 
Tipus de la 
instal·lació Planta de reciclatge 
Operacions 
autoritzades  
Direcció 
física Pol. Ind. 3 Parc 196, 17469 Fortià 
Contacte 972.50.18.81 
Situació 
geogràfica: 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 18. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS - APENDIX 2 
 
 
 
- 5 -
 
 
Gestió de residus de la construcció 
Planta de reciclatge del Far d’Empordà 
Codi de 
gestor E998.07 
Empresa 
gestora Obres Pirenaiques, S.L. 
Tipus de la 
instal·lació Planta de reciclatge 
Operacions 
autoritzades  
Direcció 
física Ctra. Figueres – El Far Km 1, 17469 El Far d’Empordà 
Contacte 972.50.27.16 
Situació 
geogràfica: 
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ANNEX NÚM. 19 
Estudi de seguretat i salut 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. OBJECTE 
El present Annex té com a objecte la definició i valoració estimativa de les obres 
necessàries per a la realització de les reposicions de serveis afectats de les obres 
definides en el Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum. 
 
 
 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis afectats visibles. 
 Entrevistes amb els Serveis Tècnics de les diferents entitats i empreses, per 
l’obtenció de la situació, característiques i tipus dels serveis aeris i soterrats. 
 Entrevistes amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilamacolum per 
l’obtenció de les dades relatives als serveis d’abastament d’aigües, 
sanejament, il·luminació, etc. 
 
1.1.1. Servei Afectat núm.: 201  
 
 
2.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera 
de la xarxa bàsica primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per 
l’interior del casc urbà força estret i amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa 
dificulta el gir dels vehicles, circumstància que s’agreuja en el cas dels vehicles 
pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 
desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual 
ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 
 
2.2. OBJECTE 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
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els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
  
 
3. DADES DEL PROJECTE 
 
  
3.1. TIPOLOGIA DE L'OBRA 
A l’inici del projecte (Tram I), s’ha intentat que el traçat projectat aprofiti la plataforma 
de la carretera existent d’accés a Vilamacolum des de la C-31, sense que això no 
impliqui una reducció en els nivells de seguretat i confort de la futura carretera. Per 
tant es realitza en aquest tram un eixample i millora de la carretera actual, ampliant la  
plataforma actual pel costat esquerra fins arribar a la Rotonda 1 (R=20m), que regula 
la intersecció amb l’accés Sud a Vilamacolum. Aquest primer tram té una longitud total 
de 337,352 m. 
 
El Tram II de la nova variant s’inicia a la Rotonda 1 (PK 1+000) i s’ajusta en la mesura 
del possible a l’antic camí de Figueres, sense realitzar un aprofitament de plataforma, 
pel que es considera un tram de nova execució. Aquest Tram II té una longitud total de 
1367,540 m i connecta amb la Rotonda 2 (R=20m), on es realitza la intersecció entre 
la nova variant, l’accés sud a Vilamacolum i la carretera a Sant Pere Pescador. 
 
La intersecció regulada per la Rotonda 2 també inclou dos ramals que donen accés a 
l’actual Camí de Torroella de Fluvià (Camí 2) i l’actual Camí Vell de l’Armentera (Camí 
3). 
 
Al Tram II de la nova variant, així com a l’Accés Sud a Vilamacolum i el Camí 2, s’hi 
projecten diversos calaixos de drenatge de dimensions 3,5x2m, de manera que queda 
condicionat el traçat d’aquests eixos i de la Rotonda 2. 
 
El traçat en planta es composa d’una adequada combinació de trams rectes, corbes de 
circulars i cobres de transició (clotoides). 
 
La definició geomètrica del traçat en planta es realitza en cada tram de la nova variant, 
mitjançant un únic eix de replanteig continu, disposat en el centre de la calçada (línea 
blanca que delimita la separació entre sentits) anomenats: Trams I i II. 
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3.2. SITUACIÓ 
 
Emplaçament:  Torreoella de Fluvià / Vilamacolum 
Població: Comarca de l'Alt Empordà 
 
  
3.3. COMUNICACIONS 
 
Carretera: Carretera C-31, Carretera a Vilamacolum i Carretera a Sant 
Pere Pescador 
 
  
3.4. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
 
Aigua: Prodaisa 
Electricitat: Endesa 
Sanejament: Ajuntament de Vilamacolum 
 
  
3.5. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, 
SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ 
C.A.P BESALÚ 
C/ Prat de la Riba, 9 
17850 Besalú 
Tf. 972 59 05 73 
 
C.A.P BANYOLES 
PL. Catalnya S/N 
17820 Banyoles 
Tf. 972 57 25 10 
 
C.A.P Bàscara 
PL. Catalunya S/N 
17483 Bàscara 
Tf 972 56 06 28 
 
C.A.P ERNEST LLUCH 
PL. Tramuntana, 2 
17600 Figueres 
Tf. 972 67 76 31 
 
C.A.P DR.MOISÈS BROGGI (L'ESCALA) 
C/Salvador Jué i Pujolar, 1 
17130 Escala  
Tf. 972 77 60 60 
 
CAP Vilafant 
av. María Torres, 89 
17740 Vilafant  
Tf 972 51 43 49 
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CAP Castelló d'Empúries 
c. Rentador 
17486 Castelló d'Empúries 
Tf 972 25 08 62 
 
 
Hospital de Figueres Fundació Privada 
rda. Rector Arolas 
17600 Figueres 
Tf 972 50 14 00 
 
Clínica Salus Infirmorum 
pg. Mossèn Lluís Constans, 130 
17820 Banyoles 
Tf 972 57 02 08 
 
 
  
3.6. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 1.466.894,85 €. (un milió quatre-cents seixanta-sis mil vuit-cents noranta-quatre 
euros amb vuitanta-u cèntims). 
  
3.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos. 
  
3.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 13 persones. 
  
3.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT 
DE L'OBRA 
Arqueòleg ajudant 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
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3.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 
Accessoris per a conducció de cables i fibra òptica  
Acer en barres corrugades 
Adobs minerals d'alliberament lent 
Adobs minerals sòlids de fons 
Arbres planifolis (fagus a liriodendrum) 
Arbres planifolis (maclura a pyrus) 
Arbres planifolis (quercus a zelkova) 
Arbusts i plantes de petit port (eryngium a indigofera) 
Arbusts i plantes de petit port (pentas a rhodanthemum) 
Arbusts i plantes de petit port (ribes a syringa) 
Arbusts tipus tamarix sp, cornus sp o similars 
Barreges de llavors i pans d'herba per implantacions de gespa 
Barreres 
Caducifolis a arrel nua 
Caducifolis en pa de terra metàl.lic 
Ciments 
Claus 
Coníferes (picea a tsuga) 
Cupressàcies 
Encofrats especials i cindris 
Esmenes biològiques 
Esmenes d'origen sintètic 
Filferros 
Formigons estructurals en massa 
Formigons sense additius 
Geotèxtils 
Granulats per a paviments 
Graves 
Lamines de polietilè drenants 
Lligants hidrocarbonats 
Material per a reg per degoteig 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Materials especials per a membranes 
Materials per a proteccions d'arbres 
Materials per a revestiments 
Materials per a tractaments superficials antilliscants 
Mescles bituminoses contínues en calent 
Mescles bituminoses discontínues en calent 
Morters amb additius 
Neutres 
Panots 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 
Peces i llambordins de formigó de forma regular 
Peces rectes de formigó per a vorades 
Pericons prefabricats de formigó 
Pintures per a senyalització 
Puntals 
Saulons 
Senyals 
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Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
Sorres 
Taulers 
Taulons 
Terres 
Terres i substrats per a jardineria 
Tot-u 
Tubs de formigó armat prefabricats 
Tubs de polietilè de densitat baixa 
Tubs de polietilè per a conducció de cables i fibra òptica  
Tubs de pvc per a drenatges 
  
3.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
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Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Bombí per a proves de canonades 
Esbrossadora de capçal de serra 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 
braços i d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
  
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
4.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
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 Quadre General 
 
o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines 
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall 
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar 
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 
o Estarà protegida de la intempèrie. 
o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  :25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  :16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   :(220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   :16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a 
la connexió d’equips de doble aïllament. 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
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o Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v     : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 
o No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en 
previsió de contactes indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
  
4.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
4.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
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4.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
o La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
o Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball 
a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot 
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
o S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
o Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
o L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
o Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
o Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
o La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha 
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els 
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de 
ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
o Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. 
Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments 
durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
o La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
o Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està 
transvasant. 
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o Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
o En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
o Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
o En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
o En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
o Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 
accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 
PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
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5.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 
placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
5.2. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
5.3. MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
  
5.4. LOCAL DE DESCANS 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  
5.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 
 
 
 
- 15 -
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
  
6.  ÀREES AUXILIARS 
6.1. CENTRALS I PLANTES 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
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cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
  
6.2. TALLERS 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 
  
6.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
8.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
8.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES 
D'APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
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 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
9.1. SERVEIS AFECTATS 
A continuació es procedeix a una descripció dels serveis afectats existents a la zona 
de projecte, tant les de dades facilitades per les companyies encarregades de la seva 
gestió com les de dades obtingudes als treballs de camp. 
 
Les línies elèctriques existents en el tram en projecte, pertanyen a la companyia 
Endesa, Distribució Elèctrica, S.L. i són línies de distribució de mitjà tensió. 
 
Es tracta de dues línies existents a meitat del traçat del nou vial, situades en la zona 
de la granja existent a la costat del camí vell de Figueres i al inici del tram nou. Per als 
dos trams es preveu una reposició de la línea substituint els pals de fusta per torres 
metàl·liques. 
 
Les solucions a les afeccions s’han projectat d’acord a la normativa vigent per deixar 
els serveis en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb 
la nova infraestructura viària i també amb el futur desenvolupament del sector. 
 
Les conduccions d’aigua afectades per la millora de la carretera, corresponen a la 
xarxa d’aigua potable pertanyent a l’Ajuntament de Vilamacolum, la qual la gestió la 
realitza empresa PRODAISA especialitzada en manteniment i facturació contractada. 
 
La afectació d’abastament d’aigua es solucionada desplaçant la canonada existent per 
fora de l’àmbit d’actuació de l’obra.  
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La solució adoptada preveu modificar la xarxa existent deixant els serveis, com a 
mínim, en les mateixes condicions de funcionament que les conduccions actuals, 
d’acord amb els tècnics de Prodaisa. 
 
Al llarg del traçat existeixen diverses parcel·les de particulars amb instal·lacions 
superficials de reg per degoteig. En uns casos s'afecten les cap de línia i en altres 
casos al final de línia. 
  
Les solucions adoptades preveuen el trasllat de les cap de línea fora del domini públic 
o la reculada del final de línia. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
  
9.2. SERVITUDS 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
  
 
9.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
L’obra que ens ocupa està situada entre els municipis de Torroella de Fluvià i 
Vilamacolum, comarca de l’Alt Empordà (Girona). 
 
En aquest cas les estacions meteorològiques escollides són la de Torroella de Fluvià i 
Sant Pere Pescador, situada a prop de la zona d’obra.  
 
Els criteris de selecció d’aquesta estació són bàsicament la proximitat a la zona de 
l’obra, la situació en un entorn de característiques similars i els registres de dades 
disponibles. 
 
La temperatura mitjana anual a la zona d’estudi és de 14,7ºC, mentre que l’oscil·lació 
tèrmica anual es troba entre 15-16ºC. Els mesos més calorosos son els corresponents 
als mesos estivals, es a dir, juny, juliol i agost. Als mesos de desembre, gener i febrer 
es registren les temperatures més baixes. 
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Los dades pluviomètriques observades mostren dos pics en els màxims de 
precipitació, el primer a la primavera i el segon a la tardor. El màxim de precipitacions 
es troba en el mes d’abril (68,6mm), mentre que el mínim es troba al mes de juliol 
(14,9mm). La precipitació total anual serà de 538,3mm, valor normal per el clima 
mediterrani. Segons aquestes dades el règim pluviomètric estacional es correspon 
amb HPTE. 
 
El valor anual de la ETP supera les precipitacions anuals, per la qual cosa existirà un 
Dèficit hídric amb un valor de 247,3mm. 
 
Si observem la velocitat del vent per direcció, s’observa que els vents més forts són, 
els del nord-nord-oest (NNW) amb una velocitat mitjana de 4,0m/s, i els del nord (N), 
amb una velocitat mitjana de 3,6m/s. 
 
La velocitat mitjana del vent per tot el període és de 2,6m/s i el percentatge de calmes 
(vent inferior a 0,5m/s) és de 5,5% 
  
9.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
Des del punt de vista geològic l’emplaçament de la variant es troba dins de la unitat de 
relleu de la Depressió de l’Empordà. Aquest estudi inclou un reconeixement geotècnic. 
 
En concret, la zona d’estudi se situa entre l’actual plana al·luvial del Baix Fluvià (on 
trobem les poblacions de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià) i la zona de trànsit 
entre dita plana i el que s’anomena Terraprim d’Empordà (on hi ha les poblacions de 
Vilacolum i Vilamacolum). 
 
L’actual plana està formada per una successió de d’argiles, llims, sorres i graves. La 
zona de transició està representada per graves irregularment cimentades. En cap de 
les cales efectuades es va detectar presència d’aigua. 
  
9.5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 
La zona d’estudi afecta als termes municipals de Vilamacolum i de manera més 
puntual Torroella de Fluvià, a la comarca de l’Alt Empordà. Concretament els municipis 
en estudi se situen a la plana al·luvial entre els rius Fluvià i Muga, en el sector 
immediat al litoral, aproximadament a uns 4 km de distància del mar. Es tracta d’un 
terreny molt pla i fèrtil, totalment conreat, en bona part producte de la dessecació dels 
antics aiguamolls i estanyols que havien ocupat aquestes terres en el passat. 
 
En quant a la hidrogeologia, a la zona d’estudi trobem 2 nivells d’aqüífers, un de 
superficial i un altre de més profund, tots dos inclosos en la Massa d’Aigua 
Fluviodeltaica del Fluvià- Muga. La zona del projecte es troba inclosa en la regió 
afectada per un aqüífer protegit del Delta dels rius Fluvià i Muga, segons el DECRET 
328/1988 de l’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Cal remarcar 
també, que tant el terme municipal de Vilamacolum com de Torroella de Fluvià estan  
inclosos dins de les zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries, segons el Decret 238/1998. 
 
Segons l’anàlisi de soroll, ens trobem en un entorn especialment tranquil sobre tot 
quan ens allunyem de la C-31. Els principals elements de pressió acústica a la zona 
del projecte són el trànsit de vehicles per la carretera de Vilamacolum a la C-31 i a 
Sant Pere Pescador, així com els el bestiar de les granges i el pas d’alguns vehicles 
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per camins veïnals. No hi ha cap emissor sonor que domini i menys encara 
especialment molest en tot l’entorn de projecte. Així doncs, els resultats obtinguts 
expressen, en general, nivells sonors baixos, els que esperem trobar en una zona 
agrícola amb absència d’infraestructures de transport importants i activitats industrials. 
 
Pel que fa a la vegetació, tota l’àrea d’estudi consisteix en un mosaic de camps de 
conreu, tant de secà com de regadiu que han substituït la vegetació potencial de 
pràcticament tot el territori i només hi ha petites franges de vegetació arbòria als 
marges dels camps o seguint els recs o petits cursos fluvials amb peus de freixes i 
tamarius. Únicament a l’entorn del rec Corredor podem trobar retalls comunitats 
vegetals de boscos i bosquines de llocs molt humits, i concretament l’hàbitat d’interès 
comunitari “Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Irido Populetum albae)”, tot i 
que en molts trams aquesta vegetació es troba molt degradada o, fins i tot, és 
inexistent. 
  
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES 
PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
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TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA NAO ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
11.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Les característiques constructives i els procediments d'execució més revellants estan 
disposats en el moviment de terres i ferms i paviments. Per tant, el procediment 
d'execució d'aquestes unitats estan condicionants a l'execució prèvia de les 
estructures i operacions prèvies. 
 
Un cop executat les estructures i operacions prèvies, es pot procedir a l'execució de 
moviment de terres de manera que es pugui avançar en els diferents trams 
considerats en el projecte. Un cop executat el moviment de terres, es pot procedir a 
l'execució de ferms i paviments de la mateixa manera que en la unitat anterior. En tot 
moment, es donarà pas alternat als vehicles existents de manera que espugui circular 
en la carretera amb les condicions de seguretat adequades en aquests casos. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
  
11.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
La previsió d'ordre d'execució dels treballs són: 
 
 1) Operacions prèvies i enderrocs 
 2) Drenatge transversal 
 3) Estructures i murs 
 4) Moviment de terres 
 5) Ferms i Paviments 
 6) Xarxa de Telecomunicacions 
 7) Senyalització, Abalisament i Defenses 
 
En tota aquesta previsió, s'ha de tenir en compte la reposició de Serveis Afectats que 
dura tota l'execució de les obres. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
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l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
  
11.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 
D'EXECUCIÓ 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I 
SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
13.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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13.2. IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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13.3. SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
 1er.- Supressió del risc en origen. 
 2on.- Aïllament de la part sonora. 
 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
  
13.4. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
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confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
13.5. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 
restes de matèria. Il·luminació suficient. 
 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 
 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
13.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
 Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
 Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
 Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
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 Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen 
dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden 
ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 
0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
 
 
 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia 
major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV 
respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la 
corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull 
pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió 
difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau 
de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). A continuació, es presenta una guia de riscos 
associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir 
únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 
500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de 
reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 
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c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions 
secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de 
tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, 
es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. 
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al 
mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista 
s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, 
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del 
raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament 
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que 
eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat 
de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els 
directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants 
i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la 
presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el 
treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les 
zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. 
Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de 
desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si 
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la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que 
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de 
radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran 
de treure les claus de control d’engegada, així com la de control 
de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud 
d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de 
material absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en 
l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el 
cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, 
ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense 
estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se 
ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai 
superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la 
trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se 
làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i 
no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la 
magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat 
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
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Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
  
13.7. RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en 
els aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 
sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir:  
 
a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura).  
 
b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
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 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, 
la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, 
o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és 
directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat 
de dita activitat. 
 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la 
plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el 
terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin 
el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer 
pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre 
el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 
definitiu de la seva posada en obra. 
 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant 
palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los 
d’un en un. 
 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i 
traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de 
pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra 
haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir 
els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 
2on.- Assentar els peus fermament. 
 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a 
prop possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona 
s’actuarà segons els següents criteris preventius: 
 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins 
l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins 
arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició 
inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, 
per a eliminar arestes afilades. 
 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor 
límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg 
quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se 
de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha 
d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al 
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
  
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
(MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
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amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 
bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
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HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG0
5 
u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a la barana 
HX11XG1
0 
u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG1 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
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1 
HX11XG1
2 
u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 
m de llargària 
HX11XG1
3 
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
  
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
  
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en 
el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control 
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència 
de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que 
reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
a) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 
enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
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característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
b) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o 
biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la 
normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 
d) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
e) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
f) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que 
suposin moviments de terra subterranis. 
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
h) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
i) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O 
SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA NAO ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
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19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats 
riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 
auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
a) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de 
senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
b) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis 
hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
c) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà 
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alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 
d) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a 
l’altura de la vista. 
e) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas 
que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica 
s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
  
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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20.1. NORMES DE POLICIA 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
20.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
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ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
o Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 
o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i 
deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
 
 
 
  
20.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
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operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
 
 
 
 
20.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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o S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 
és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
o Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització 
que correspongui. 
o La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
o Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
o Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
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caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran 
xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de 
forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de 
funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de 
superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
20.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN 
L'ÀMBIT PÚBLIC 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
 Pols 
 
o Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
o Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. 
o En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
o Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
20.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
20.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN 
L'ÀMBIT PÚBLIC 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
o En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
o L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de 
vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de 
circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a 
vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, 
per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas 
i/o disminució del número de carrils. 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el 
sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per 
a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 
circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
o En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
o No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 
transversal del 2%. 
o El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
o Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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20.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA 
VIA PÚBLICA 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ 
 
  
21.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
  
21.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
a) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements 
prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 
de les zones de trànsit exterior. 
b) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels 
carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura 
consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 
c) Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials 
a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà 
el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i 
es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 
d) En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot 
considerar la conveniència de contractar un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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21.3. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 
a) Ordre i neteja general. 
b) Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
c) Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
d) Nomenament i formació de la Brigada de Primera 
Intervenció. 
e) Punts de trobada. 
f) Assistència Primers Auxilis. 
  
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS 
POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97   
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APÈNDIX 1 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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APÈNDIX 2 – FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /20 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /12 /20 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /15 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
3 /4 /5 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /5 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /5 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
 
 
 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
9 /16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
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EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
 
 
- 14 -
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /12 /16 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 1 /3 
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homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /11 /12 /14 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03.G07 CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA
COL.LOCACIÓ DE MALLA TIPUS GALLINER EN TALUSSOS ALTERATS PER A LA CONTENCIÓ DE PEDRES O 
ELEMENTS SOLTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE FIXACIÓ DE LA MALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ZONES D'APLEC 
TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS SOLTS DEL TALÚS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA A LA PART SUPERIOR DEL TALÚS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE CLAUS I PASSADORS COM A SUBJECCIÓ DE LA MALLA  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEO DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TREBALLS PRÒXIMS A ZONES DE PAS DE VEHICLES ALIENS A L' OBRA 
VEHICLES PROPIS DE L'OBRA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /9 /14 
/25 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /9 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /9 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /13 
/14 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /13 
/14 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /13 
/14 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /25 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /9 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 
1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /18 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, 
fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /11 /12 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
15 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
14 /16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /9 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
 
 
- 56 -
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
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HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
6 /10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 /15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
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HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /11 /12 /18 
/20 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 /15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
10 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
15 /20 
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mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /11 /12 /18 
/20 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA NAO ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 
 
 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 
 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 
 
8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  
 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 
 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 
 
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  
 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  
 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  
 
 
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  
 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /5 /8 /10 /11 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /12 /20 /21 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 /19 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
19 
H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb 
arnès dielèctric 
10 /19 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
5 /6 /14 /16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 /21 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 5 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 
soldadura 
19 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 
40kg.,cond. segures 
13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 
necesari  
16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 
20 /21 
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  
20 /21 
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 
combustible 
21 
I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 
21 
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INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
 
 
- 78 -
integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 
4 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
La carretera local entre Sant Pere Pescador i el punt quilomètric 372,9 de la carretera 
de la xarxa bàsica primària C-31, presenta al seu pas per Vilamacolum un traçat per 
l’interior del casc urbà força estret i amb corbes de petit radi de curvatura, la qual cosa 
dificulta el gir dels vehicles, circumstància que s’agreuja en el cas dels vehicles 
pesants. 
 
Per aquest motiu es planteja la construcció d’una variant exterior al nucli urbà i al seu 
desenvolupament coherent amb el planejament urbanístic vigent, el traçat de la qual 
ha d’ésser objecte d’estudi i anàlisi en el present projecte. 
  
  
1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  
la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de 
l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel 
‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les 
condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
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d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es 
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no 
es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte 
les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per 
la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 
treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS 
DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL 
FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
  
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 
la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució 
d'aquests treballs o fases de treball.  
 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, 
tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
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c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el 
control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 
per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels 
residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període 
de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus 
de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc 
de l'obra. 
 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
  
2.3. PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.4. DIRECTOR D'OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
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 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI 
PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
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Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el 
Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
  
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
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Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències.  
  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor 
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
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Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret 
a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
''MIE-AEM-4''. 
  
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a 
l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 
salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen 
personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents 
sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
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 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3.  DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
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el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2.  VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant 
 
 Ubicació dels serveis públics. 
o Electricitat. 
o Clavegueram. 
o Aigua potable. 
o Gas. 
o Oleoductes. 
o Altres. 
 Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
o Accessos al recinte. 
o Garites de control d’accessos. 
 Acotat del perímetre del solar. 
 Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
 Edificacions veïnes existents. 
 Servituds. 
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
 Tancament del solar. 
 Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
 Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
 Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
o Farmaciola: Equipament. 
o Altres. 
 Llocs destinats a apilaments. 
o Àrids i materials ensitjats. 
o Armadures, barres, tubs i biguetes. 
o Materials paletitzats. 
o Fusta. 
o Materials ensacats. 
o Materials en caixes. 
o Materials en bidons. 
o Materials solts. 
o Runes i residus. 
o Ferralla. 
o Aigua. 
o Combustibles. 
o Substàncies tòxiques. 
o Substàncies explosives i/o deflagrants. 
 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
o Estació de formigonat. 
o Sitja de morter. 
o Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
 Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
 Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
 Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
 Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
 Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
o Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
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o Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
o Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
o Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
 Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
 Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
 Bastides especials. 
 Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
 Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 
no transitables. 
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 Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
 Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
 Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
 Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
 Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
 Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
 Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
 
3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT 
DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
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mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
  
4.1. TEXTOS GENERALS 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 
de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 
per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 
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(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 
7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 
de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio 
de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 
162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 21 de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 
(BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. 
Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 
per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 
2007)”. 
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 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 
de noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-
5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 
(BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
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 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 
laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 
31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
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“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. INCENDIS 
 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 
de febrero”. 
 
  
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978)”. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
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elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
 
  
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga 
amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 
29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 
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de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 
mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de 
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
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 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 
  
4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución 
de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 
de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 
de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 
con el número C(2006) 777]”. 
 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
  
4.7. SENYALITZACIÓ 
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 
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4.8. DIVERSOS 
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 
de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 
1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real 
Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 
(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, 
“Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 
(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero 
de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
 
5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
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es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
  
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
  
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE 
SEGURETAT 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE 
LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la 
conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el 
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
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Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT 
DE LA PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE 
L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT I SALUT 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
  
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 
COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina 
d'Empresa.     
  
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS 
PREVENCIONISTES A L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A 
L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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7.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
  
7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
o Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 
per a funcionar solidàriament. 
o Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
o Nom del fabricant. 
o Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
o Tipus i número de fabricació. 
o Potència en Kw. 
o Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
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7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, 
EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
o Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
o Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
o S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
o L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
 
  
7.3. NORMATIVA APLICABLE 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions 
i dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
o Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 
en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre 
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(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de 
gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període 
transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
o Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
o Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
o Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
o Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer 
(B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. 
de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de 
desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, 
de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
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(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de 
febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 
28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre 
els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 
8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 
29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), 
Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. 
Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. 
de 7/8/97). 
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i 
els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es 
deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat 
de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues 
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació 
de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; 
B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per 
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el d’estimar la duració de les obres projectades, així com de 
cadascuna de les fases que la composen, ordenant les mateixes de forma que el rendiment 
dels treballs sigui el més òptim possible. 
 
Tots els equips  indicats al present Annex, són únicament orientatius a efectes de la 
determinació dels rendiments i terminis d’execució, sense que existeixi cap condicionant que 
obligui a l’ús dels models específicament esmentats. La determinació definitiva dels equips 
dependrà del Contractista adjudicatari de les obres i del termini d’execució que indiqui 
l’Administració, el qual pot ser modificat, mitjançant l’ús de maquinària o equips diferents 
dels previstos. 
 
 
2. DETERMINACIÓ MILLOR ÈPOCA PER A DUR A TERME L’OBRA 
 
La determinació de l’època de l’any en què es realitzen les bres és un paràmetre força 
important en la majoria dels projectes segons la ubicació de l’obra i d’altres condicionants 
externs a la mateixa. 
 
En el nostre cas, el present projecte l’època de l’any ve determinat per les actuacions que es 
pretenen du a terme en el torrent de Vall de Gata-Draper. Aquestes actuacions consisteixen 
en l’endegament del torrent mitjançant la construcció de murs d’escullera i en altres trams 
l’execució de murs de formigó. El fet que s’actuï en un dels marges del torrent, fa que sigui 
preferible no coincidir amb l’època de l’any en la qual plogui més.  
 
Els màxims de pluja caiguda és produeixen en els mesos de setembre i octubre, extret de 
l’annex de Climatologia del present projecte, tot i que durant tot l’any hi ha possibilitats de 
pluja. 
 
Donat que la previsió de duració de l’obra és de 8 mesos, com és pot observar en apartats 
posteriors, la millor època per realitzar les obres és des del mes de Gener fins al mes 
d’agost. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA CONSIDERADES 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
A continuació s’enumeren les unitats més rellevants de l’obra, de forma que aplicant els 
rendiments i el número d’equips previstos als amidaments del Projecte, S’obté el termini per 
executar la unitat i el número d’equips de treball que es necessiten per executar-la en aquest 
termini, tenint en consideració a més el possible solapament entre les diferents parts 
considerades: 
 
1. Treballs previs i demolicions. 
2. Moviment de Terres. 
3. Ferms i paviments. 
4. Estructures.  
5. Drenatge. 
6. Senyalització, Abalisament i Defenses. 
7. Obres Complementàries. 
8. Mesures correctores d’impacte ambiental 
9. Serveis Afectats. 
10. Partides proporcionals. 
 
Cal dir que cada una de les parts corresponen a un capítol del pressupost i a la vegada són 
suma de diferents partides d’obra les quals tenen previstos uns rendiments estipulats. Per 
tant, per a l’obtenció de les duracions totals de cada un del apartats s’ha optimitzat els 
equips necessaris en les partides de més volum i duració per executar cada un dels 
apartats.  
 
D’aquesta forma, a continuació s’estimen les duracions totals de cada una de les unitats 
d’obra considerades que després formaran part del desglossament del pla de treballs, que 
es pot observar en el present annex en l’apèndix núm. 1.  
 
3.2. TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
 
Aquesta unitat inclou les tasques d’enderroc d’estructures, demolicions de barreres, 
demolicions de paviments incloent el talls amb serra de disc, fressats, desmuntatge de 
baranes i l’arrencada d’arbres.  
 
Tot i que pels rendiments donats i els amidaments de les partides que engloben aquest 
apartat és podrien resoldre en un temps menor la duració d’aquest apartat. Es considera que 
el temps previst per la realització dels Treballs previs i demolicions és de 1 mes. 
 
3.3. MOVIMENT DE TERRES 
 
Les principals unitats a executar en aquest apartat són: Excavació en desmunt que 
correspon a excavació en 20% en roca amb mitjans convencionals, terraplè amb sòl 
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procedent de la pròpia obra i de préstec, excavació en terra vegetal i per últim l’estesa de la 
capa de coronació que consisteix en sòl seleccionat tipus 2.  
 
A continuació es pot observar un resum de les principals unitats a executar (en valors 
aproximats), que són: 
 
 Desmunt ................................................................................................. 4.507 m3 
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Excavadora - carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 
   Excavadora sobre erugues amb escarificador 
   Camió tractor de 450 hp, de 36 t 
   Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
  i amb un rendiment total de 170 m3/h   
       Duració = 1 setmana aprox.  
 
 Terraplè (pròpia obra i préstec)............................................................... 12.750 m3 
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Excavadora sobre erugues amb escarificador 
   Motoanivelladora de 150 hp 
   Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
   Camió cisterna de 6000 l 
  i amb un rendiment total de 171 m3/h 
       Duració = 2 setmanes aprox.  
 
 Excavació de terra vegetal .................................................................10720 m3  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
   Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
  i amb un rendiment total de 73 m3/h   
       Duració = 4 setmanes aprox.  
 
 Reblert de terra vegetal..............................................................................1.050 m3  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
   Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
   Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
  i amb un rendiment total de 81,4 m3/h 
       Duració = 1 setmana aprox.  
- 5 - 
 
 
 Esplanada amb sòl seleccionat-2 ...........................................................15.300 m3  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
   Excavadora sobre erugues amb escarificador 
   Motoanivelladora de 150 hp 
   Camió cisterna de 6000 l 
  i amb un rendiment total de 149 m3/h i una setmana addicional per curat 
       Duració = 3 setmanes aprox.  
 
Resum de partides significatives: 
 Desmunt      1 set 
 Terraplè      2 set 
 Excavació terra vegetal     4 set 
 Reblert de terra vegetal    1 set 
 Sòl Seleccionat tipus 3    3 set 
 TOTAL               11 set 
 
S’estima que el Moviment de terres tindrà una duració aproximada de 3 mesos en dies 
naturals.   
 
3.4. FERMS I PAVIMENTS 
 
En aquest apartat les principals unitats a executar són primer les subbases i les mescles 
bituminoses tipus BBTM 11B i 11A (antigament M-10 i F-10), AC22 bin S (antigament S-20) i 
AC22 base G (antigament G-20), amb els seus corresponents regs i betums. I també té una 
importància el paviment per als camins com és el AC16 surf S i/o el tot-ú artificial.  
 
A continuació és pot observar un resum de les principals unitats a executar (en valors 
aproximats), que són: 
 
 Tot-ú artificial............................................................................................. 7.800 m3  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
   Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
   Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 
   Planta de formigó per a 60 m3/h 
   Camió cisterna de 10000 l 
   Estenedora de granulat 
  i amb un rendiment total de 140m3/h 
       Duració =  1,5 setmanes aprox.  
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 BBTM 11 B i 11A..................................................................................... 18.750 m3  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 400 hp, de 32 t 
   Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
  i amb un rendiment total de 1.650 m3/h 
       Duració = 0,5 setmanes aprox.  
 
 AC 22 bin S .................................................................................................2410 Tn  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 400 hp, de 32 t 
   Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
  i amb un rendiment total de 122 Tn/h 
       Duració = 0,5 setmanes aprox.  
 
 AC22 base G..............................................................................................2.700 Tn  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Camió de 400 hp, de 32 t 
   Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
   Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
   Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
  i amb un rendiment total de 122 Tn/h 
       Duració = 0,5 setmanes aprox. 
 Reg ECR-2d-m........................................................................................ 18.200 m2  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
   Escombradora autopropulsada 
  i amb un rendiment total de 700 m2/h 
       Duració =  0,5 setmanes aprox.  
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 Reg ECR-1d............................................................................................ 18.500 m2  
  Considerant un equip bàsic composat per: 
   Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
   Escombradora autopropulsada 
  i amb un rendiment total de 700 m2/h 
       Duració =  0,5 setmanes aprox.  
 
Resum de partides significatives: 
 Tot-ú artificial     1,5 set 
 BBTM 11B i 11A (M-10 i F10)  0,5 set 
 AC22 bin S (S-20)    0,5 set 
 AC22 base G (G-20)   0,5 set 
 ECR-2d-m     0,5 set 
 ECR-1d     0,5 set 
 TOTAL                  4 set 
 
A falta de poder executar tot d’una tirada tots els ferms de cop, cosa que és inviable ja que 
l’accés des de la C-31 ha d’estar obert al trànsit i serà necessari l’execució de desviaments 
de trànsit, almenys en trànsit alternat, tal i com es pot veure a l’annex d’organització i 
desenvolupament de les obres és considerarà que, addicionalment si sumarà un mes.  
 
S’estima que els Ferms i Paviments tindrà una duració aproximada de 2 mesos en dies 
naturals. 
3.5. ESTRUCTURES 
 
Les estructures no es poden començar almenys fins que s’hagi iniciat el moviment de terres i 
finalitzat els treballs previs i demolicions. 
 
El Projecte contempla l’execució dels següents tipologies d’estructures: 
 
1. Calaix de formigó de armat in-situ de 3,50x2,00 interiors (ODT-1). 
2. Calaix de formigó de armat in-situ de 3,50x2,00 interiors (ODT-2). 
3. Calaix de formigó de armat in-situ de 3,50x2,00 interiors (ODT-3). 
 
S’ha de tenir en compte que la ODT-1 no es podrà començar a construir fins que el tram en 
variant s’hagi construït i per tant ha de ser abans també d’haver construït la ODT-2.  
 
Per tant i donat que la duració estimada per la ODT-2 serà de com a mínim 3 mesos tenint 
en compte els 28 dies d’enduriment del formigó entre fase i fase, cimentació, murs i sostre, 
més un mes més per a la col·locació de les armadures, encofrats preparació de la base... en 
total seran 4 mesos, que podran començar des de l’inici del moviment de terres.  
 
Mentre en paral·lel de la construcció de la ODT-2 es podrà anar construint el tram 2 i la 
ODT-3, per acabar de construir-se relativament al mateix temps. Per després poder construir 
el calaix ODT-1 de l’accés Sud a Vilamacolum per poder desviar el trànsit per el tram 2 i 
donar un sol accés a Vilamacolum per la seva entrada oest.  
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S’estima en aquest apartat una duració global i total per a les Estructures previst en  8 
mesos en dies naturals. 
 
3.6. DRENATGE 
 
Les obres de drenatge transversal s’ha d’executar conjuntament amb el moviment de terres 
ja que majoritàriament es tracta de cunetes a peu de talús. 
Al llarg del traçat es preveuen trams de terraplè de poca entitat i es disposarà una cuneta de 
terres per desguassar les obres de drenatge. 
 
El drenatge longitudinal de la carretera es completa mitjançant col·lectors, cuneta, cunetes 
de terra a peu de talús per als terraplens i amb baixants en talussos molt grans en terres per 
evitar erosions, i cuneta de formigó per a cap de desmunt. 
 
S’estima en aquest apartat també una duració global amb un rendiment inferior a la suma de 
les duracions per a les partides que el constitueixen ja que s’ha d’anar solapant i fent a 
mesura que es facin els desviaments de l’obra i s’executin el moviment de terres, per tant la 
duració total per al Drenatge serà de 3 mesos en dies naturals. 
 
3.7. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 
En aquest apartat s’inclouen totes les partides que es preveuen en els pressupost com són 
les barreres de seguretat, pintura per a la senyalització, l’abalisament, les senyals de trànsit i 
totes les operacions relacionades necessàries per a dur-ho a terme com els desviaments 
provisionals, talls de carrils. 
 
Donat que en aquest apartat si per calcular la duració total es fes suma de cada una de les 
partides que engloben l’apartat, considerant els seus rendiment i amidaments, seria inferior 
al que es preveu. Per tant s’ha considerat una duració global superior d’aproximadament 40 
dies per a poder lligar totes les operacions, ja que no es pot finalitzar la senyalització fins a 
tenir el ferm executat del tot ni les estructures i alhora d’executar-la sense interrompre el 
trànsit que s’ha de desviar contínuament. 
 
Per tant la duració de Senyalització, abalisament i defenses s’estima en 2 mesos en dies 
naturals. 
 
3.8. OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
En aquest apartat s’inclou les següents obres complementàries: 
 
1. Xarxa de telecomunicacions.  
2. Reposició del Sender de Qualitat 
3. Reposició de camins i accessos 
 
Donat que la primera de les obres complementàries ha de coincidir amb el final del  
moviment de terres i al mateix temps que els ferms i paviments.  
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I sabent que les altres dues obres complementàries es podran executar en paral·lel amb 
ferms i paviments, s’estima que les obres complementàries tindrà una duració aproximada 
de 2 mesos en dies naturals. 
 
3.9. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Al següent quadre s’indiquen les mesures correctores que s’inclouen i pressuposten en el 
Projecte Constructiu o el en Projecte Complementari de Mesures Correctores. 
 
Mesura Correctora PC(1) PCMC(2) 
Delimitació de la zona d’obra X  
Restauració de totes les superfícies afectades per l’obra i zones fora d’ús de 
la carretera.  X 
Apantallament vegetal de les construccions  X 
Dissenyar i condicionar com a pas de fauna algunes obres de fàbrica X  
Integració del Rec del Corredor  X 
Seguiment arqueològic durant l’execució dels moviments de terres X  
Gestionar els residus generats a l’obra X  
Establir mesures de prevenció d’incendis forestals X  
Restituir tots els camins i accessos interceptats per l’obra X  
Restauració de finques utilitzades com a parcs de maquinària i/o 
instal·lacions  X 
Restauració de les finques emprades com a abocadors de terres  x 
  PC(1: projecte constructiu 
  PCMC(2): Projecte complementari de mesures correctores 
 
Concretament per aquest projecte s’han previst les següent mesures correctores que es 
llisten a continuació a mode resum: 
 
1. Delimitació i estacat de la zona d’obra 
2. Tractament de la terra vegetal, de manera que es separi de la resta de materials, la 
millora orgànica de la mateixa. 
3. Estesa de la terra vegetal   
4. Plantacions, en la zona del Rec del corredor i en la zones de la rotondes així com 
l’apantallament vegetal previst davant de les edificacions 
5. i camins existents o reposicions. 
6. Hidrosembra de les zones en terraplè, centres de rotondes... 
7. Seguiment arqueològic de la obra de principi a fi, especialment durant el moviment 
de terres.  
8. Adequació del rec del Corredor, aplicant l’esbroçada seguint els criteris de l’ACA, i la 
seva restauració desprès del re-perfilat, incloent la terra vegetal la millora orgànica i 
Malla orgànica 100% fibra de coco, i plantacions d’ohms, tamarius, saücs i freixes de 
fulla petites al costat del rec.  
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S’estima que aquest apartat tingui duració global i total per a l’Mesures correctores 
d’impacte ambiental igual a la duració de tota l’obra. 
 
3.10. SERVEIS AFECTATS 
 
Segons las comunicacions mantingudes amb les companyies afectades les duracions dels 
treballs de reposició i desviació dels serveis són les que és poden veure en el pla de treballs 
del primer apèndix. A continuació es pot observar un breu resum de les diferents afeccions i 
les seves duracions. Aquestes duracions han estat determinades comptant en dies naturals, 
comptant els festius: 
 
ENDESA     3 mesos 
Aigua Potable (prodaisa)   2 mesos 
particulars     1 mesos 
 
3.11. PARTIDES PROPORCIONALS 
 
En aquest apartat s’inclou la gestió dels residus i la seguretat i salut així com altres partides 
de caire general com la acció cultural. I per tant s’estima que aquest apartat tingui duració 
global i total per a les partides proporcionals igual a la duració de tota l’obra. 
 
 
4. PLA DE TREBALLS 
 
Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en l’execució 
de les mateixes, els possibles imprevistos que es puguin succeir durant l’execució de les 
obres (climatologia,etc), s’ha considerat que el termini previst per l’execució de les obres 
és de 9 mesos. 
 
Cal recordar que és una estimació de duració de l’obra. I que el contractista podrà canviar el 
pla de treballs d’acord amb la direcció d’obra, si es creu convenient 
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APÈNDIX 1 – PLA D’OBRES 
 
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
VARIANT - Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
Codi Descripció Dur.
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 Resum 272
AAAA Tasca inici 1
0100 DEMOLICIONS 30
0200 MOVIMENTS DE TERRES 90
0300 FERMS I PAVIMENTS 60
1.1 ESTRUCTURES 225
0410 ODT 1 120
0420 ODT2 120
0430 ODT3 120
0500 DRENATGE 90
0600 SENYALITZACIÓ, BALIZAMENT I DEFENSES 60
0700 OBRES COMPLEMENTARIES 60
1.2 SERVEIS AFECTATS 90
0810 ENDESA 90
0820 PRODAISA 60
0830 PARTICULARS 30
0900 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL
272
2000 PARTIDES PROPORCIONALS 272
ZZZZ Tasca fi 1
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 24/01/2012Última anàlisi: Dia 20 Mes 1Inici real: Dia 20 Mes 1          Fi actual: Dia 15 Mes 10Fi contr: Dia 15 Mes 10Inici contr: Dia 20 Mes 1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 21 
Justificació de preus 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 1. ANTECEDENTS 
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ANNEX 21 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del ... 5,00% 
 
Per raons de pressupost total, i donat que aquest és superior a 600.000 €  (E.C. IVA 
inclòs), aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del ........................................................ 0,00% 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i donat que aquesta es troba a la comarca del Alt 
Empordà serà d’aplicació un percentatge d’increment de 
.............................................................................................................................5,00% 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del...... 
...........................................................................................................................10,25% 
 
No obstant, es considerarà un percentatge 10,25 % de costos indirectes ja que el 
projecte englobant ja té en compte el percentatge de costos indirectes. 
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A010A100 h Arqueòleg ajudant 23,38000 €
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,00000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 21,31000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 21,93000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 37,17000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,62000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 52,30000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 153,62000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €
CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 0,87000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m
41,01000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86000 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra
12,37000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,82000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,02000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
58,44000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
40,32000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,78000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre
de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2
8,24000 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 5
MATERIALS
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,13000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,49000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,47000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €
B9651X04 m Peça de formigó per a vorada, de 100x20x23.5 cm, acabat convex. 6,00000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,47000 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
26,17000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
26,21000 €
B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
28,84000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
29,94000 €
B9K3U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim d'alúmina 2,29000 €
BBM1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
362,67000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
60,46000 €
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
24,76000 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
35,01000 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 20x55
mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
236,78000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de
120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
442,60000 €
BBM2Z002 m Barana de fusta de pi silvestre de 8 cm de diàmetre i travesser de 10 cm de diàmetre i amb pp de
plaques d'unió amb cargoleria.
16,23000 €
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
291,85000 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
252,69000 €
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BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
220,34000 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
198,15000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
24,35000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
90,21000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
66,05000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
85,92000 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
6,71000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,05000 €
BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 13,18000 €
BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis
17,14000 €
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis
32,69000 €
BDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis
208,00000 €
BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
35,83000 €
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
216,57000 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t 60,74000 €
BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,50000 €
BFG1U303 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica
22,95000 €
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
8,27000 €
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,02000 €
BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,27000 €
BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
1,11000 €
BG2GU002 u Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,17000 €
BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i taps
0,02000 €
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BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BJS5000A ud Tap final de tub degoteig de DN 16 mm 0,11000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
28,14000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,89000 €
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,13000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,86000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR432007 u Subministrament de cupressàcia  de 175-200 cm d'alçada en C mínim 28 L 28,51000 €
BR44623C u Olea europaea de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 110,61000 €
BR45D417 u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 22,60000 €
BR471104 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre
de tronc 10/12 a arrel nua
12,64000 €
BR472104 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM)
29,97000 €
BR4D2002 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior >3), en C-3 L
3,16000 €
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç
inferior 3/4, en C-3 L
3,75000 €
BR4HA836 u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en
obra
1,30000 €
BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un
cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
3,82000 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
4,48000 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
0,87000 €
BRI32040 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2 1,61000 €
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,86000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,00000 = 0,12000
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,31000 = 0,10655
Subtotal: 0,22655 0,22655
Materials
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,63062 0,63062
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00227
COST DIRECTE 0,85944
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85944
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 34,03000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,17000 = 26,17000
Subtotal: 26,17000 26,17000
COST DIRECTE 34,02857
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02857
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DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 5,09000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 23,29000 = 0,04658
A0160000 h Peó 0,150 /R x 18,83000 = 2,82450
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925
Subtotal: 4,52033 4,52033
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,005 /R x 45,99000 = 0,22995
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R x 39,24000 = 0,31392
Subtotal: 0,54387 0,54387
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,01000 = 0,02424
Subtotal: 0,02424 0,02424
COST DIRECTE 5,08844
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08844
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 23,34000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 0,650 /R x 18,83000 = 12,23950
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
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Subtotal: 14,10995 14,10995
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 39,24000 = 1,96200
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
0,080 /R x 37,17000 = 2,97360
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 45,99000 = 4,13910
Subtotal: 9,07470 9,07470
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150
Subtotal: 0,15150 0,15150
COST DIRECTE 23,33615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33615
DR6300A u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 24,50000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,29000 = 0,02329
A0160000 h Peó 0,700 /R x 18,83000 = 13,18100
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,094 /R x 21,99000 = 2,06706
Subtotal: 15,27135 15,27135
Maquinària
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
0,080 /R x 37,17000 = 2,97360
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 39,24000 = 1,96200
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 45,99000 = 4,13910
Subtotal: 9,07470 9,07470
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150
Subtotal: 0,15150 0,15150
COST DIRECTE 24,49755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49755
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 54,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,83250
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267
Subtotal: 16,07184 16,07184
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,11083
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,28333
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333
Subtotal: 33,64232 33,64232
COST DIRECTE 49,71416
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,09570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,80986
P-2 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 6,000 26,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,77633
Subtotal: 7,11966 7,11966
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 12,11167
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 3,14167
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,55542
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 0,85617
Subtotal: 16,66493 16,66493
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COST DIRECTE 23,78459
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,43792
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,22251
P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,46362
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98671
P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 2,22067 2,22067
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 1,39667
Subtotal: 1,39667 1,39667
COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,37078
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98812
P-5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837
Subtotal: 0,08650 0,08650
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
Subtotal: 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,07635
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82126
P-6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part
proporcional de suports
Rend.: 42,000 3,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11090
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,52357
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,90619
Subtotal: 1,54066 1,54066
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,77071
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,93429
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929
Subtotal: 1,79429 1,79429
COST DIRECTE 3,33495
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,34183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67678
P-7 G21B100A m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de tanca metàl.lica , inclòs part proporcional
de suports i fonaments
Rend.: 60,000 2,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,63433
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,36650
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,07763
Subtotal: 1,07846 1,07846
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,06250
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,65400
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,53950
Subtotal: 1,25600 1,25600
COST DIRECTE 2,33446
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,23928
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57374
P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 38,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
Subtotal: 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,55747
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,26447
P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 8,000 45,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,58225
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 2,29875
Subtotal: 2,88100 2,88100
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
2,000 /R x 72,67000 = 18,16750
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 12,84250
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 7,31750
Subtotal: 38,32750 38,32750
COST DIRECTE 41,20850
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,22387
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43237
P-10 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 5,000 46,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,93160
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 7,35600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,39800
Subtotal: 12,68560 12,68560
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,55000 = 0,51000
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 48,44000 = 9,68800
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 10,27400
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 9,41000
Subtotal: 29,88200 29,88200
COST DIRECTE 42,56760
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,36318
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,93078
P-11 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
Subtotal: 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25272
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71831
P-12 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 170,000 3,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,11194
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03425
Subtotal: 0,14619 0,14619
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 0,21374
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,49029
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 119,57000 = 0,14067
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,86871
Subtotal: 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85960
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,29311
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15271
P-13 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,000 6,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,73036 0,73036
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,39381
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 72,67000 = 0,43256
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929
Subtotal: 5,49566 5,49566
COST DIRECTE 6,22602
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,63817
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86419
P-14 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 54,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,39000 = 49,65300
Subtotal: 49,65300 49,65300
COST DIRECTE 49,65300
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,08943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,74243
P-15 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 395,000 0,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745
Subtotal: 0,08514 0,08514
Maquinària
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 118,26000 = 0,05988
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 71,58000 = 0,06343
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,03375
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985
Subtotal: 0,59135 0,59135
Materials
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,07452
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80151
P-16 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 5,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,33000 = 3,99600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 4,04650 4,04650
COST DIRECTE 5,29541
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,54278
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83819
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 1,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,13319
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43260
P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 7,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404
Subtotal: 0,16390 0,16390
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916
Subtotal: 1,27186 1,27186
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 4,76000 = 5,71200
Subtotal: 5,76250 5,76250
COST DIRECTE 7,19826
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,73782
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93608
P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
Subtotal: 1,36469 1,36469
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,41819
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49809
P-20 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures
de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 66,000 10,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,57609
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,10586
Subtotal: 0,68195 0,68195
Maquinària
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 47,35000 = 0,71886
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,86000 = 0,19524
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,198 /R x 40,01000 = 0,12003
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,002 /R x 58,54000 = 0,88874
Subtotal: 1,92287 1,92287
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 6,02000 = 7,22400
Subtotal: 7,27450 7,27450
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 9,87932
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,01263
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89195
P-21 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 22,000 49,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,73000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,26466
Subtotal: 1,99466 1,99466
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,90932
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 87,42000 = 1,98682
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,58455
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 2,66091
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 77,52000 = 7,04727
Subtotal: 13,18887 13,18887
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 1,01000 = 0,32320
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 80,56000 = 7,25040
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació
1,050      x 20,82000 = 21,86100
Subtotal: 29,43460 29,43460
COST DIRECTE 44,61813
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,57336
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,19149
P-22 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 15,000 35,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,38817
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,26867
Subtotal: 1,65684 1,65684
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,53347
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,60400
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,37667
Subtotal: 2,51414 2,51414
Materials
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 28,28650 28,28650
COST DIRECTE 32,45748
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,32689
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,78437
P-23 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 12,000 22,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,58583
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,48521
Subtotal: 2,07104 2,07104
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,66683
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,72083
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 1,07167
Subtotal: 3,45933 3,45933
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra
1,200      x 12,37000 = 14,84400
Subtotal: 14,89450 14,89450
COST DIRECTE 20,42487
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,09355
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51842
P-24 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 800,000 0,24 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02379
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00728
Subtotal: 0,03107 0,03107
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 0,08331
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10253
Subtotal: 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21691
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,02223
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23914
P-25 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.
Rend.: 50,000 9,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560
Subtotal: 1,68245 1,68245
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 68,25000 = 7,16625
Subtotal: 7,16625 7,16625
COST DIRECTE 8,84870
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,90699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75569
P-26 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 94,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 5,72440 5,72440
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Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
Subtotal: 3,44232 3,44232
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 85,64872
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,77899
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,42771
P-27 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 114,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
Subtotal: 7,04460 7,04460
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,63863
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,62296
COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,26159
P-28 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 113,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 1,78297
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A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
Subtotal: 6,45027 6,45027
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
Subtotal: 8,09837 8,09837
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 102,82214
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,53927
COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,36141
P-29 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 390,000 1,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98958
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,10143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09101
P-30 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 34,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000
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Subtotal: 25,00111 25,00111
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
Subtotal: 1,97400 1,97400
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
Subtotal: 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 30,87456
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,16464
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,03920
P-31 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 38,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,34824
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294
Subtotal: 26,47177 26,47177
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424
Subtotal: 2,09012 2,09012
Materials
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,54000 = 3,54000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
Subtotal: 6,17945 6,17945
COST DIRECTE 34,74134
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,56099
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,30233
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P-32 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Rend.: 67,000 12,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,56749
A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 21,99000 = 1,31349
A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 23,29000 = 0,34831
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 0,87448
Subtotal: 3,10377 3,10377
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 54,58000 = 0,40568
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,126 /R x 41,30000 = 0,07767
Subtotal: 0,48335 0,48335
Materials
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,01000 = 7,01000
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,033      x 12,86000 = 0,42438
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450
Subtotal: 7,49888 7,49888
COST DIRECTE 11,08600
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,13632
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,22232
P-33 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 16,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,38817
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200
Subtotal: 3,15617 3,15617
Materials
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90
kN/m2
1,100      x 8,24000 = 9,06400
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,13000 = 2,26000
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,49000 = 0,89400
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Subtotal: 12,21800 12,21800
COST DIRECTE 15,37417
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,57585
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95002
P-34 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,18632
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240
Subtotal: 1,70872 1,70872
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,41000 = 0,73800
Subtotal: 0,73800 0,73800
COST DIRECTE 2,44672
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25079
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69751
P-35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 22,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,04943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04386
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P-36 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 37,000 16,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
Subtotal: 5,98892 5,98892
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,34709
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,05270
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,18514
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,27905
Subtotal: 0,86398 0,86398
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2
1,050      x 2,47000 = 2,59350
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 68,25000 = 2,86650
Subtotal: 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,60290
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,49680
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09970
P-37 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 23,000 30,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
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A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,79739
Subtotal: 9,63435 9,63435
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,55837
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,44891
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,29783
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08478
Subtotal: 1,38989 1,38989
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
Subtotal: 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,59634
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,82862
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42496
P-38 G96500X4 m Vorada de 100x20x23.5 cm, acabat covex, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 33,000 23,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 3,34364
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,66545
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,70576
Subtotal: 6,71485 6,71485
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,20758
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,05909
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,249 /R x 41,30000 = 0,31163
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,249 /R x 51,37000 = 0,38761
Subtotal: 0,96591 0,96591
Materials
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,019      x 88,90000 = 1,68910
B9651X04 m Peça de formigó per a vorada, de 100x20x23.5 cm,
acabat convex.
1,050      x 6,00000 = 6,30000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,062      x 68,25000 = 4,23150
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
Subtotal: 13,26600 13,26600
COST DIRECTE 20,94676
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,14704
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09380
P-39 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 30,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050      x 5,47000 = 5,74350
Subtotal: 15,39662 15,39662
COST DIRECTE 27,91468
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,86125
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,77593
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P-40 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients
Rend.: 10,000 52,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,32900
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 12,87300
Subtotal: 23,99800 23,99800
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 1,03250
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 1,25130
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,90600
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,32150
Subtotal: 3,51130 3,51130
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
1,020      x 9,97000 = 10,16940
Subtotal: 19,75600 19,75600
COST DIRECTE 47,26530
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,84469
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,10999
P-41 G9GA000A m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial incloent
acabat amb pintura de color vermell , formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 106,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333
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Subtotal: 14,64375 14,64375
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333
Subtotal: 0,68333 0,68333
Materials
B9K3U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim
d'alúmina
0,300      x 2,29000 = 0,68700
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 80,88150 80,88150
COST DIRECTE 96,20858
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,86138
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,06996
P-42 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 35,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,88442
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,26815
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,15257
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P-43 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 35,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,26303
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,09745
P-44 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 37,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,21000 = 26,21000
Subtotal: 26,21000 26,21000
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COST DIRECTE 34,06857
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,49203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56060
P-45 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf
Rend.: 1,000 3,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
0,100      x 34,02857 = 3,40286
Subtotal: 3,40286 3,40286
COST DIRECTE 3,40286
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,34879
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75165
P-46 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en
capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Rend.: 1,000 1,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
0,050      x 34,02857 = 1,70143
Subtotal: 1,70143 1,70143
COST DIRECTE 1,70143
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,17440
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87583
P-47 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2
Rend.: 1.700,000 2,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,02587
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,01370
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,04478
Subtotal: 0,08435 0,08435
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 0,31920
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,03893
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,03408
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,04119
Subtotal: 0,43340 0,43340
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Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
0,060      x 29,94000 = 1,79640
Subtotal: 1,79640 1,79640
COST DIRECTE 2,31415
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,23720
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55135
P-48 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 65 kg/m2
Rend.: 1.600,000 2,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,02749
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,01456
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,04758
Subtotal: 0,08963 0,08963
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 0,33915
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,03621
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,04136
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,04376
Subtotal: 0,46048 0,46048
Materials
B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
0,065      x 28,84000 = 1,87460
Subtotal: 1,87460 1,87460
COST DIRECTE 2,42471
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,24853
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67324
P-49 G9H3U790 m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa
de mescles bituminoses en calent tipus BBTM amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
Rend.: 105,000 0,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses
1,000 /R x 52,30000 = 0,49810
Subtotal: 0,49810 0,49810
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COST DIRECTE 0,49810
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,05106
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54916
P-50 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 417,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 38,82085
COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,56085
P-51 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c,
per a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 636,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 1,000      x 576,95000 = 576,95000
Subtotal: 576,95000 576,95000
COST DIRECTE 576,95000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 59,13738
COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,08738
P-52 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172
Subtotal: 0,06837 0,06837
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117
Subtotal: 0,05117 0,05117
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,41000 = 0,49200
Subtotal: 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,06268
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67422
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P-53 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,35000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,37117
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,03804
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40921
P-54 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
Rend.: 700,000 0,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,700      x 0,35000 = 0,24500
Subtotal: 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,40617
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,04163
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44780
P-55 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,56000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,44117
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,04522
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48639
P-56 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 20,750 36,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,12241
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,11952
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,83422
Subtotal: 5,07615 5,07615
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,00506
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,37639
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,46506
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,15373
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,25928
Subtotal: 3,25952 3,25952
Materials
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 24,76000 = 24,76000
Subtotal: 24,76000 24,76000
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COST DIRECTE 33,09567
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,39231
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,48798
P-57 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles
de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 13,750 52,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,19855
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,69382
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,76800
Subtotal: 7,66037 7,66037
Maquinària
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 2,21091
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,23200
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,56800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,51673
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,39127
Subtotal: 4,91891 4,91891
Materials
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 35,01000 = 35,01000
Subtotal: 35,01000 35,01000
COST DIRECTE 47,58928
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,87790
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,46718
P-58 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,500 437,18 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 25,37333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 29,32000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 15,52667
Subtotal: 70,22000 70,22000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 13,90333
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 3,58667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 31,36667
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 13,08000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 5,20667
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 2,12667
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 20,26667
Subtotal: 89,53668 89,53668
Materials
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 20x55 mm, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
1,000      x 236,78000 = 236,78000
Subtotal: 236,78000 236,78000
COST DIRECTE 396,53668
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 40,64501
COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,18169
P-59 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 752,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
Subtotal: 105,33000 105,33000
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000
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C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 47,05000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000
Subtotal: 134,30500 134,30500
Materials
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 442,60000 = 442,60000
Subtotal: 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 69,92909
COST EXECUCIÓ MATERIAL 752,16409
P-60 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada
'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent),
amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i
detalls segons plànols, totalment acabada
Rend.: 10,000 52,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,46580
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 4,39800
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 3,67800
Subtotal: 8,54180 8,54180
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 0,39000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 1,72800
C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó
1,000 /R x 153,62000 = 15,36200
Subtotal: 17,48000 17,48000
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 5,600      x 0,78000 = 4,36800
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,225      x 76,72000 = 17,26200
Subtotal: 21,85700 21,85700
COST DIRECTE 47,87880
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,90758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,78638
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P-61 GB2Z0001 m Tancament amb barana de fusta tornejada i
impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 8 cm.
de diàmetre amb travesser de 10 cm de diàmetrei
nclòs part proporcional d'unions metàl·liques,
excavació i fonamentació dels pals segons plànols
Rend.: 13,750 25,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,69382
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,03000 = 0,27680
Subtotal: 1,97062 1,97062
Maquinària
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 2,21091
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,56800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 41,71000 = 0,30335
Subtotal: 3,08226 3,08226
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,020      x 88,90000 = 1,77800
BBM2Z002 m Barana de fusta de pi silvestre de 8 cm de diàmetre i
travesser de 10 cm de diàmetre i  amb pp de plaques
d'unió amb cargoleria.
1,000      x 16,23000 = 16,23000
Subtotal: 18,00800 18,00800
COST DIRECTE 23,06088
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,36374
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42462
P-62 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,10471
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06041
Subtotal: 0,20209 0,20209
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,95315
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,09770
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05085
P-63 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 800,000 1,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04758
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,08246
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,02911
Subtotal: 0,15915 0,15915
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,05433
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,04968
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,00976
Subtotal: 0,11377 0,11377
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
Subtotal: 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,18282
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,12124
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30406
P-64 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,05063
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,08274
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,14341
Subtotal: 0,27678 0,27678
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01698
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,08639
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C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,09448
Subtotal: 0,19785 0,19785
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,23518
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52961
P-65 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,33008
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55041
P-66 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 21,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
Subtotal: 9,09428 9,09428
Maquinària
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,63680
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,01277
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64957
P-67 GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10
m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Rend.: 0,350 563,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 55,80000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 62,82857
Subtotal: 118,62857 118,62857
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 29,79286
Subtotal: 29,79286 29,79286
Materials
BBM1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10
m2, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
1,000      x 362,67000 = 362,67000
Subtotal: 362,67000 362,67000
COST DIRECTE 511,09143
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 52,38687
COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,47830
P-68 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 154,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Subtotal: 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 14,39365
COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,81948
P-69 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 122,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,37675
COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,36942
P-70 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 80,98 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/12 Pàg.: 48
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 60,46000 = 60,46000
Subtotal: 60,46000 60,46000
COST DIRECTE 73,44688
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,52831
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,97519
P-71 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,500 384,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,66000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 13,02000
Subtotal: 27,68000 27,68000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 6,95167
Subtotal: 6,95167 6,95167
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
31,420      x 0,70000 = 21,99400
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 291,85000 = 291,85000
Subtotal: 313,84400 313,84400
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COST DIRECTE 348,47567
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 35,71876
COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,19443
P-72 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 2,500 327,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 252,69000 = 252,69000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
Subtotal: 276,39200 276,39200
COST DIRECTE 297,17100
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 30,46003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,63103
P-73 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 290,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,70000 = 25,79500
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 220,34000 = 220,34000
Subtotal: 246,13500 246,13500
COST DIRECTE 263,45083
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 27,00371
COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,45454
P-74 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,350 263,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,56418
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,82985
Subtotal: 12,39403 12,39403
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,11269
Subtotal: 3,11269 3,11269
Materials
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 198,15000 = 198,15000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,70000 = 25,11600
Subtotal: 223,26600 223,26600
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COST DIRECTE 238,77272
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 24,47420
COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,24692
P-75 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 213,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,71200
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
Subtotal: 53,11760 53,11760
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 193,77120
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 19,86155
COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,63275
P-76 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,000 128,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 66,05000 = 66,05000
Subtotal: 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 116,23688
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,91428
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,15116
P-77 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 3,500 148,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
Subtotal: 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,45215
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 13,78135
COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,23350
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P-78 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 2,500 179,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 85,92000 = 85,92000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,500      x 37,20000 = 55,80000
Subtotal: 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 162,49900
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 16,65615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,15515
P-79 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 21,000 29,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,04714
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93000
Subtotal: 1,97714 1,97714
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,49655
Subtotal: 0,49655 0,49655
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 24,35000 = 24,35000
Subtotal: 24,35000 24,35000
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COST DIRECTE 26,82369
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,74943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57312
P-80 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 17,000 37,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,29353
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,14882
Subtotal: 2,44235 2,44235
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,61338
Subtotal: 0,61338 0,61338
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,49686
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,61259
P-81 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 10,000 105,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,19900
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,95300
Subtotal: 4,15200 4,15200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,04275
Subtotal: 1,04275 1,04275
Materials
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 90,21000 = 90,21000
Subtotal: 90,21000 90,21000
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COST DIRECTE 95,40475
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,77899
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,18374
P-82 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 62,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,79462
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,32745
P-83 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 2,500 130,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200
Subtotal: 16,40800 16,40800
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 4,70500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680
Subtotal: 8,04180 8,04180
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,175      x 68,25000 = 11,94375
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BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit
4,400      x 18,58000 = 81,75200
Subtotal: 93,69575 93,69575
COST DIRECTE 118,14555
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 12,10992
COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,25547
P-84 GD56U520 m Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 13,500 8,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 1,41104
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,34504
Subtotal: 1,75608 1,75608
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,83600
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 2,78815
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 1,51889
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 1,02520
Subtotal: 6,16824 6,16824
COST DIRECTE 7,92432
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,81224
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73656
P-85 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 7,000 80,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,99814
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 6,28286
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 5,58000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,71857
Subtotal: 15,57957 15,57957
Maquinària
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 2,92929
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 5,37714
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 1,61229
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 1,96929
Subtotal: 11,88801 11,88801
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200      x 0,43000 = 0,51600
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,640      x 68,25000 = 43,68000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,120      x 1,21000 = 0,14520
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,480      x 1,26000 = 0,60480
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,27000 = 0,11350
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,040      x 1,13000 = 0,04520
Subtotal: 45,10470 45,10470
COST DIRECTE 72,57228
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,43866
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,01094
P-86 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
Rend.: 38,000 8,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,57868
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,50079
Subtotal: 1,20205 1,20205
Materials
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 6,71000 = 6,91130
Subtotal: 6,91130 6,91130
COST DIRECTE 8,11335
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,83162
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94497
P-87 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 38,000 27,14 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 1,50237
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,57868
Subtotal: 2,20363 2,20363
Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,23842
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,07921
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 41,30000 = 2,17368
Subtotal: 3,49131 3,49131
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,280      x 22,15000 = 6,20200
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,200      x 1,09000 = 2,39800
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 6,71000 = 6,91130
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,050      x 68,25000 = 3,41250
Subtotal: 18,92380 18,92380
COST DIRECTE 24,61874
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,52342
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14216
P-88 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 15,500 53,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 21,99000 = 1,90107
A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 19,03000 = 3,29035
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,45077
Subtotal: 5,64219 5,64219
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 17,28000 = 0,37905
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,95000 = 0,08555
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 2,69097
Subtotal: 3,15557 3,15557
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Materials
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 9,05000 = 9,50250
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,440      x 68,25000 = 30,03000
Subtotal: 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 48,60023
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,98152
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,58175
P-89 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 13,500 69,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,29000 = 0,63832
A0121000 h Oficial 1a 1,480 /R x 21,99000 = 2,41076
A0150000 h Manobre especialista 2,960 /R x 19,03000 = 4,17250
Subtotal: 7,22158 7,22158
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,960 /R x 1,95000 = 0,13867
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 3,08963
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,480 /R x 17,28000 = 0,61440
Subtotal: 3,84270 3,84270
Materials
BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50
cm
1,050      x 13,18000 = 13,83900
B071UC01 m3 Morter M-80 0,004      x 89,99000 = 0,35996
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,553      x 68,25000 = 37,74225
Subtotal: 51,94121 51,94121
COST DIRECTE 63,00549
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 6,45806
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,46355
P-90 GDG5U042 m Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4)
tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i
compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
Rend.: 14,000 19,22 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,49907
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,57071
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,62714
Subtotal: 4,69692 4,69692
Maquinària
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 1,000 /R x 6,62000 = 0,47286
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,750 /R x 41,30000 = 2,21250
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 51,37000 = 3,85275
Subtotal: 6,53811 6,53811
Materials
BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i taps
4,000      x 0,02000 = 0,08000
BG2GU002 u Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre
1,000      x 0,17000 = 0,17000
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,050      x 23,65000 = 1,18250
BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid
4,000      x 1,11000 = 4,44000
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000
Subtotal: 6,20250 6,20250
COST DIRECTE 17,43753
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,78735
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,22488
P-91 GDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació
Rend.: 1,000 63,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 29,38500 29,38500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 8,34200
Subtotal: 8,34200 8,34200
Materials
BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 17,14000 = 17,14000
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,054      x 58,44000 = 3,15576
Subtotal: 20,29576 20,29576
COST DIRECTE 58,02276
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,94733
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,97009
P-92 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació
Rend.: 1,000 96,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 18,39000 = 20,22900
A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450
Subtotal: 32,32350 32,32350
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,400 /R x 41,71000 = 16,68400
Subtotal: 16,68400 16,68400
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,096      x 58,44000 = 5,61024
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 32,69000 = 32,69000
Subtotal: 38,30024 38,30024
COST DIRECTE 87,30774
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,94904
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,25678
P-93 GDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació
Rend.: 1,000 285,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,39000 = 16,55100
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Subtotal: 26,44650 26,44650
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,166 /R x 41,71000 = 6,92386
Subtotal: 6,92386 6,92386
Materials
BDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 208,00000 = 208,00000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,294      x 58,44000 = 17,18136
Subtotal: 225,18136 225,18136
COST DIRECTE 258,55172
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 26,50155
COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,05327
P-94 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de
12 t, totalment col·locat
Rend.: 3,000 88,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 14,83783 14,83783
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
1,000      x 60,74000 = 60,74000
Subtotal: 62,53980 62,53980
COST DIRECTE 80,15830
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,21623
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,37453
P-95 GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Rend.: 1,000 55,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
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PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 14,13300 14,13300
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0032      x 40,32000 = 0,12902
BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 35,83000 = 35,83000
Subtotal: 35,95902 35,95902
COST DIRECTE 50,09202
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,13443
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,22645
P-96 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Rend.: 1,000 259,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
Subtotal: 18,17100 18,17100
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0063      x 40,32000 = 0,25402
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 216,57000 = 216,57000
Subtotal: 216,82402 216,82402
COST DIRECTE 234,99502
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 24,08699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,08201
P-97 GDZC000C u Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó
clavegueram Diàmetre 500mm format per a base de
formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de
formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres
de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè
de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Totalment
instal·lat. Tot inclòs, completament acabat
Rend.: 0,250 507,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 87,96000
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 228,36000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 18,63200
Subtotal: 334,95200 334,95200
Materials
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,000      x 76,72000 = 76,72000
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
50,000      x 0,62000 = 31,00000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 72,84000 = 14,56800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,000      x 0,43000 = 1,72000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,40000 = 1,40000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270
Subtotal: 125,43070 125,43070
COST DIRECTE 460,38270
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 47,18923
COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,57193
P-98 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 9,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A013U001 h Ajudant 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
Subtotal: 4,15200 4,15200
Materials
BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 1,50000 = 1,53000
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
0,300      x 8,27000 = 2,48100
BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,27000 = 0,27000
Subtotal: 4,28100 4,28100
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 8,43300
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,86438
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29738
P-99 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament
Rend.: 34,960 30,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,055 /R x 21,99000 = 0,66360
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,16655
A0150000 h Manobre especialista 2,055 /R x 19,03000 = 1,11861
Subtotal: 1,94876 1,94876
Maquinària
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,057 /R x 3,56000 = 0,00580
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 1,19308
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,057 /R x 40,01000 = 0,06523
Subtotal: 1,26411 1,26411
Materials
BFG1U303 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica
1,050      x 22,95000 = 24,09750
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 24,14800 24,14800
COST DIRECTE 27,36087
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,80449
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16536
P-100 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i
amb part proporcional d'elements de muntatge
Rend.: 6,000 2,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,91625
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,53000 = 1,62750
Subtotal: 2,54375 2,54375
Materials
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,02000 = 0,02000
BJS5000A ud Tap final de tub degoteig de DN 16 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000
Subtotal: 0,13000 0,13000
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COST DIRECTE 2,67375
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,27406
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94781
P-101 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de
capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador
controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra
Rend.: 100,000 0,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,04658
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,21990
Subtotal: 0,26648 0,26648
Maquinària
CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 1,000 /R x 0,87000 = 0,00870
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,03924
Subtotal: 0,04794 0,04794
COST DIRECTE 0,31442
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,03223
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34665
P-102 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una
amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 %
Rend.: 1,000 1.763,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una
amplària de treball de 1,51 a 1,99 m
39,000 /R x 41,01000 = 1.599,39000
Subtotal: 1.599,39000 1.599,39000
COST DIRECTE 1.599,39000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 163,93748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.763,32748
P-103 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 3,05 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153
Subtotal: 0,30286 0,30286
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,57801
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088
Subtotal: 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,28330
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04721
P-104 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Rend.: 118,000 2,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,04934
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636
Subtotal: 0,23570 0,23570
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,45390
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 0,43534
Subtotal: 0,88924 0,88924
Materials
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 3,13000 = 0,09390
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,39000 = 0,78000
Subtotal: 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 1,99884
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,20488
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20372
P-105 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de
perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel nua, en clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 55,60 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR45D417 u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 10 a 12
cm, amb l'arrel nua
1,000      x 22,60000 = 22,60000
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 23,33615 = 23,33615
BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de
1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
1,000      x 3,82000 = 3,82000
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
Subtotal: 50,42887 50,42887
COST DIRECTE 50,42887
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,16896
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,59783
P-106 GR61U10A u Subministrament i plantació d'Olea europaea de
perímetre de tronc 20/25 cm en C 80 L, en clot de
plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 153,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR44623C u Olea europaea de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l
1,000      x 110,61000 = 110,61000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
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BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
DR6300A u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 24,49755 = 24,49755
BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de
1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
1,000      x 3,82000 = 3,82000
Subtotal: 139,60027 139,60027
COST DIRECTE 139,60027
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 14,30903
COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,90930
P-107 GR61U304 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp,
Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 10/12, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 45,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
BR471104 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
10/12 a arrel nua
1,000      x 12,64000 = 12,64000
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
1,000      x 4,48000 = 4,48000
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 23,33615 = 23,33615
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Subtotal: 41,12887 41,12887
COST DIRECTE 41,12887
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,21571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,34458
P-108 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis
australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM),
en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 64,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR472104 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM)
1,000      x 29,97000 = 29,97000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 23,33615 = 23,33615
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
1,000      x 4,48000 = 4,48000
Subtotal: 58,45887 58,45887
COST DIRECTE 58,45887
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,99203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,45090
P-109 GR62U207 u Subministrament i plantació de cupressàcia de
175-200 cm d'alçària, en C- mínim 28 L, i clot de
plantació 0.70x0.70x.070 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
Rend.: 1,000 57,90 €
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per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 23,33615 = 23,33615
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
BR432007 u Subministrament de cupressàcia  de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 28 L
1,000      x 28,51000 = 28,51000
Subtotal: 52,51887 52,51887
COST DIRECTE 52,51887
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,38318
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,90205
P-110 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp
i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 11,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,050      x 0,86000 = 0,04300
BR4D2002 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus
sp o similars  de 60-80 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç
inferior >3), en C-3 L
1,000      x 3,16000 = 3,16000
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra
1,000      x 1,30000 = 1,30000
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
1,000      x 5,08844 = 5,08844
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base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,89000 = 0,02067
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,003      x 28,14000 = 0,08442
Subtotal: 10,56653 10,56653
COST DIRECTE 10,56653
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,08307
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64960
P-111 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3
L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
Rend.: 1,000 11,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR4HA836 u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l
1,000      x 3,41000 = 3,41000
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra
1,000      x 1,30000 = 1,30000
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 5,08844 = 5,08844
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,050      x 0,86000 = 0,04300
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,89000 = 0,02067
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
0,003      x 28,14000 = 0,08442
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(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
Subtotal: 10,81653 10,81653
COST DIRECTE 10,81653
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,10869
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92522
P-112 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
Rend.: 1,000 10,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,89000 = 0,02067
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,003      x 28,14000 = 0,08442
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L
1,000      x 3,75000 = 3,75000
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra
1,000      x 0,01000 = 0,01000
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,87000 = 0,87000
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 5,08844 = 5,08844
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR
0,050      x 0,86000 = 0,04300
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Subtotal: 9,86653 9,86653
COST DIRECTE 9,86653
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,01132
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87785
P-113 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,24226 0,24226
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405
Subtotal: 0,16405 0,16405
Materials
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,53000 = 0,10590
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,83000 = 0,13280
Subtotal: 0,66344 0,66344
COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,10965
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17940
P-114 GRI34451 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb
una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació
Rend.: 1,000 5,87 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960
A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 /R x 21,93000 = 1,75440
Subtotal: 2,63400 2,63400
Materials
BRI32040 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 400 g/m2
1,150      x 1,61000 = 1,85150
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
0,9255      x 0,85944 = 0,79541
Subtotal: 2,64691 2,64691
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03951
COST DIRECTE 5,32042
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,54534
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86576
P-115 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de
diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim
d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per
a canal d'aigües baixes
Rend.: 1,000 56,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,300      x 68,25000 = 20,47500
Subtotal: 20,47500 20,47500
Partides d'obra
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 1,000      x 30,87456 = 30,87456
Subtotal: 30,87456 30,87456
COST DIRECTE 51,34956
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,26333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,61289
P-116 GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions
de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització del informe final
Rend.: 1,000 209,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A010A100 h Arqueòleg ajudant 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000
Subtotal: 187,04000 187,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,80560
COST DIRECTE 189,84560
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 19,45917
COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,30477
P-117 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 60.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-118 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat
sobre els conductors de MT en els suports.
Rend.: 1,000 16,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-119 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies
de MT per protecció avifauna.
Rend.: 1,000 12,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 32.261,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció
Rend.: 1,000 75.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA100OH pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
de Construcció i Demolició.
Rend.: 1,000 12.289,41 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA10EN1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la
reposició del servei 201
Rend.: 1,000 37.983,77 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA10EN2 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la
reposició del servei 202
Rend.: 1,000 20.885,71 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA10PR1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la
reposició del servei 301
Rend.: 1,000 8.918,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA1SSAA pa Partida alçada a justificar per obres imprevistes de
serveis afectats
Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 14.991,56 €
______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM. 22 PRESSUPOST PER AL 
CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 
projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost 
d’Execució Material: 
 
 
Pressupost d’Execució Material                                          1.499.155,85 €
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13 %), Benefici Industrial (6 %) i IVA (18 %), s’obté el següent Pressupost 
d’Execució per Contracte: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA                                  2.105.114,64 €
 
 
A efectes de Pressupost per a Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import 
anterior el valor corresponent a les expropiacions i de les mesures correctores, 
resultant: 
 
 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA 2.105.114,64 €
Expropiacions 114.077,43 €
Pressupost  per al Coneixement de l’Administració 2.219.192,07 €
 
 
Així doncs, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 
 
DOS MILIONS DOS-CENTS DINOU MIL CENT NORANTA-DOS 
EUROS AMB SET CÈNTIMS. 
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ANNEX 23. TITULARITAT I CATÀLEGS 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present Annex és el de realitzar dues relacions. D’una banda, es 
relacionen les vies existents amb anterioritat a les obres projectades (amb indicació de 
la seva titularitat, i d’altra, les vies posteriors a l’execució de les obres amb una 
proposta de la seva titularitat. 
 
 
2 TITULARITATS 
 
2.1 RELACIÓ VIES EXISTENTS AMB ANTERIORITAT A LES OBRES 
 
En concordança amb la resta del projecte, al present Annex es consideren en servei 
les següents infraestructures: 
 
1. Accés a Vilamacolum des de la C-31. 
2. Camí des de Vilamacolum a St. Pere Pescador 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum amb les vies existents prèviament a 
l’execució de les obres dintre de l’àmbit d’actuació, i que es veuen afectades per les 
obres projectades. 
 
CODI / Nom DESCRIPCIÓ TITULARITAT 
Accés a Vilamacolum 
des de la C-31 Accés des de la C-31 a Vilamacolum 
Aj. Vilamacolum 
Camí de Vilamacolum a 
St. Pere Pescador  
Camí de Vilamacolum a St. Pere Pescador Aj. Vilamacolum 
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2.2 RELACIÓ DE VIES POSTERIORS A LES OBRES 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum amb les vies posteriors a l’execució de les 
obres, amb indicació de la titularitat resultant desprès de l’actuació. 
 
CODI / Nom 
TITULARITAT 
PROPOSADA 
TRAM 1 DGC 
ROTONDA 1 DGC 
TRAM 2 DGC 
ROTONDA 2 DGC 
ACCÉS OEST VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum 
ACCÉS SUD VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum 
ACCÉS A ST. PERE PESCADOR Aj. Vilamacolum 
 
 
2.3 ALTRES TITULARITATS 
 
Els tres camins projectats així com els altres accessos continuaran mantenint les 
titularitats actuals, de l’ajuntament de Vilamacolum. 
 
 
2.4 ADMINISTRACIÓ EXPROPIANT 
 
L’administració expropiant considerada en aquest projecte és exclusivament la 
Direcció General de Carreteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 23: TITULARITAT I CATÀLEGS 
 
 
 - 4 - 
2.5 CONCLUSIONS 
 
A Continuació s’adjunta un quadre resum amb les titularitats futures proposades: 
 
CODI / Nom 
TITULARITAT 
PROPOSADA 
TRAM 1 DGC 
ROTONDA 1 DGC 
TRAM 2 DGC 
ROTONDA 2 DGC 
ACCÉS OEST VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum 
ACCÉS SUD VILAMACOLUM Aj. Vilamacolum 
ACCÉS A ST. PERE PESCADOR Aj. Vilamacolum 
 
El canvi més rellevant de titularitats proposat al present projecte, és el d’incloure dintre 
de les titularitats de la DGC el tronc del nou vial en variant incloent el tram 1 accés des 
de la C-31 i les dues rotondes projectades. La resta vials, incloent els camins, es 
preveu de mantenir la titularitat de l’ajuntament de Vilamacolum. 
 
3 CATÀLEG 
 
En coherència amb l’indicat al punt 2 del present Annex (Titularitats), el present 
Projecte considera necessari incloure en el “Catàleg de Carreteres de Titularitat de la 
Generalitat de Catalunya”, el nou vial de la variant de Vilamacolum. 
 
A continuació s’inclou un llistat amb la informació que hauria de ser inclosa a la fitxa 
del Catàleg de Carreteres de Catalunya: 
 
1. Codi carretera: A determinar per la DGC. 
2. Codi Tram: a. 
3. PK origen: 0+000. 
4. Descripció origen: En l’enllaç de la C-31 (PK 373+000), accés a Vilamacolum. 
5. PK final: .1+750 
6. Descripció final: nus en rotonda Accés Vilamacolum sud – Accés a St. Pere 
Pescador. 
7. Longitud del Tram:1750 metres. 
8. Règim gestió: A determinar per la DGC. 
9. Codi Tècnic: Convencional 1 calçada (CU). 
10. Codi Funcional: A determinar per la DGC. 
11. Organisme: Es proposa el STCGirona.  
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ANNEX 24. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Foto 1. Rotonda d’accés C-31 
 
 
Foto 2. Accés al Camí vell de Figueres direcció Figueres 
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Foto 3. Ramal d’accés a la C-31 direcció C-31 
 
 
Foto 4. Ramal d’accés a la C-31 direcció Vilamacolum 
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Foto 5. Encreuament de la carretera de Vilamacolum amb el ramal d’accés a la C-31 
 
 
Foto 6. Carretera de Vilamacolum direcció Vilamacolum 
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Foto 7. Carretera de Vilamacolum direcció Torroella de Fluvià 
 
 
 
Foto 8. Accés al Camí Vell de Figueres direcció Vilamacolum 
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Foto 9. Granja existent al Camí vell de Figueres 
 
 
 
Foto 10. Camí d’accés a Mas Rovira 
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Foto 11. Camí vell de Figueres 
 
 
 
Foto 12. Encreuament del Camí vell de Figueres amb el camí de Mas Rovira 
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Foto 13. Camí vell de Figueres 
 
 
 
Foto 14. Tancament metàl·lic 
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Foto 15. Parcel·la afectada a la zona del Bussinyol  
 
 
 
Foto 16. Cultiu de cereal afectat 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
ANNEX 24. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
- 9 -
 
Foto 17. Camí de Torroella de Fluvià direcció Torroella de Fluvià 
 
 
 
Foto 18. Camí de Torroella de Fluvià direcció Vilamacolum 
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Foto 19. Parcel·la afectada 
 
 
 
Foto 20. Granja existent en el Camí de Torroella de Fluvià 
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Foto 21. Camí de Torroella de Fluvià 
 
 
 
Foto 22. Carretera de Sant Pere Pescador direcció Sant Pere Pescador 
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Foto23. Camí vell de l’Armentera 
 
 
 
Foto 24. Rec del Corredor 
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Foto 27. Parcel·la de fruiteres afectada 
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PART 1 
 
1 ASPECTES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
1.1.1 Objecte 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres.  
 
Pel que respecta a la Reposició dels Serveis Afectats és d’aplicació exclusivament la Part 
3 del present Plec de Condicions. 
1.1.2 Àmbit d'aplicació 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la variant. 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, 
sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 
 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
 O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
 O.M. de 27 de desembre de 1999 
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- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
- 202 “Ciments”  
- 210 “Quitrans” (es deroga)  
- 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 
- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
- 214 “Betums fluxats” (nou) 
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
 O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
 O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” (derogat OC 24/2008) 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
(derogat OC 24/2008) 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
 O.C. 24/2008 de 30 de julio de 2008, Artículos 542- Mezclas Bituminosas en 
Caliente tipo Hormigón Bituminoso y 543- Mezclas Bituminosas para capas de 
rodadura mezclas drenantes y discontinuas. 
 
 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 252 “Acero forjado” 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
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- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
 
Revisat: 
 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
 
 Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
 
- 300 "Desbroce del terreno" ;  
- 301 "Demoliciones";  
- 302 "Escarificación y compactación";  
- 303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
- 304 "Prueba con supercompactador";  
- 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
- 321 "Excavación en zanjas y pozos";  
- 322 "Excavación especial de taludes en roca";  
- 330 "Terraplenes";  
- 331 "Pedraplenes"; 
- 332 "Rellenos localizados";  
- 340 "Terminación y refino de la explanada";  
- 341 "Refino de taludes";  
- 410 "Arquetas y pozos de registro";  
- 411 "Imbornales y sumideros"; 
- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
- 658 "Escollera de piedras sueltas";  
- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
 
Nous articles: 
 
- 290 "Geotextiles";  
- 333 "Rellenos todo-uno";  
- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
- 401 "Cunetas prefabricadas";  
- 421 "Rellenos localizados de material drenante";  
- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
 
Deroga: 
 
- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
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- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
- 420 "Drenes subterráneos";  
- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
 
 O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 OM FOM/891/04 del 1 de març de 2004, sobre actualització del plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i pont, relatius a ferms i 
paviments. 
 
Deroga: 
- 510 "Zahorras",  
- 512 "Suelos estabilizados in situ",  
- 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)",  
- 530 "Riegos de imprimación",  
- 531 "Riegos de adherencia",  
- 532 "Riegos de curado",  
- 540 "Lechadas bituminosas",  
- 542 "Mezclas bituminosas en caliente",  
- 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura",  
- 550 "Pavimentos de hormigón" y  
- 551 "Hormigón magro vibrado",  
 
 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat 
article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 
Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 
de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 
13 de maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 
1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 
aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.ç 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 11 - 
IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 
de març de 1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP)  
- OC 23/2008 Sobre criterios de aplicación de petriles metálicos en carretera. 
- OC 18bis/2008 sobre “ Criterios de empleo de sistemas para protección de 
motorista” 
- “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 
metálicas” (aprovada per O.C. 28/09) 
 
ESTRUCTURES 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 
11 de desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-
98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 
O.M. de 25 de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics 
per ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
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- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
 
SEGURETAT I SALUT  
- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 
obres públiques. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
1.2.1 Descripció general de l'obra 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció Variant entre 
Vilacolum i Vilamacolum. 
 
1.2.2 Esplanació i obres preparatòries 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s’executaran d'acord amb 
allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, 
fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les 
obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
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- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. 
Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, 
transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, 
a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, 
acabats i allisada de talussos i construcció de l'esplanada millorada. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3 Drenatge 
 
El terreny per el qual discorre el tram en nova variant, des de l’accés des de la C-31 a 
Vilamacolum fins a la carretera de St. Pere Pescador a Vilamacolum, és molt planer i per 
tant es disposarà cunetes a banda i banda en terres. 
 
Les obres de drenatge, estan formades per tubs de formigó de diàmetre mínim 400 mm i 
3 calaixos de formigó de 3,50x2,00m per al desaigua del Rec del Corredor segons 
s’indica als plànols de planta general i de drenatge del projecte. 
 
L’execució d’aquestes obres de drenatge comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes 
excavats. 
- Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s’indiqui. 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels 
escalonaments de sortida i dels fossats d'entrada, en tot cas. 
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes 
excavats. 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs d'acer corrugat, amb el seu 
recobriment de material granular seleccionat. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les 
aigües interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Per al drenatge longitudinal a alguns trams s'ha previst, tal i com s’ha dita abans, un 
sistema constituït per cunetes laterals a peu de terraplè de 2m d’amplada i algunes odtl 
per donar sortida a les cunetes fins al Rec del Corredor, incloent els passa tubs i guals 
necessaris.  
 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes 
excavats. 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
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- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Replens complementaris 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que queda inclosa dins el 
capítol d'explanació. 
1.2.4 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs 
 
El present projecte contempla l’execució 3 úniques estructures per tal de donar 
continuïtat al Rec del corredor, ODT-1 ODT-2 i ODT-3. Calaixos de 3,50x2,00m de 
dimensions interiors amb uns gruixos de 30cm tant per les parets com per el sostre i 
cimentació.  
 
S’han previst d’executar in situ amb formigó HA-30 i amb acer B-500S. Preveient a 
més una cunya de transició de grava ciment tal i com es pot veure en els detalls dels 
plànols corresponents. 
1.2.5 Afermat 
 
Els ferms projectats són de tipus flexible (base amb tot-ú artificial), segons es desprèn 
de l’estudi econòmic inclòs a l’Annex de ferms. 
 
La capa de trànsit de la nova variant, es projecta mitjançant una mescla discontínua en 
calent tipus BBTM 11B BM-3c, i de 11A per a les rotondes. 
 
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de 
ferm que corresponen a cadascun dels vials projectats. 
 
L’execució d’aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d’elements auxiliars i resta d’obra. 
1.2.6 Senyalització i seguretat vial 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
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Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
1.2.7 Revegetació 
 
Comprèn el subministrament i la plantació dels arbres i altres especies, amb els seus 
treballs necessaris, incloent abonament i regs que siguin necessaris pel seu perfecte 
estat d col·locació. 
1.2.8 Obres complementàries 
 
En aquest apartat s’inclou les següents obres complementàries: 
 
2 Xarxa de telecomunicacions.  
3 Reposició del Sender de Qualitat 
4 Reposició de camins i accessos 
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El present projecte contempla la disposició al llarg de tot el traçat del tronc una 
canalització amb prisma de formigó formada per 4 conductes de PEAD Ø40 mm per a 
pas de fibra òptica.  
 
La nova canalització projectada, disposa de pericons de registre de 70x140 cm, disposats 
als encreuaments de calçada  i amb una interdistància màxima de 2,0 Km.  
 
Es preveu la reposició d’un sender de Qualitat promogut des del Consell comarcal amb 
25 cm de totú artificial pel costat del rec del corredor fina a prop de la rotonda 2 on s’ha 
previst un pas de vianants.  
 
També es preveuen la reposició de tots els camins i accesos intreceptas per la carretera, 
amb els primers 5m asfaltats amb 5 cm de MBC tipus AC16 surf B60/70 i 25 cm de tot-ú 
artificial.  
 
4.1.1 Reposicions 
 
La descripció dels serveis afectats al present projecte es detalla a l’annex núm. 16 de 
Serveis Afectats. A continuació es relacionen les principals instal·lacions que es veuen 
afectades per les obres projectades: 
 
- Xarxa Elèctrica. 
- Xarxa d’abastament d’aigua. 
- Particulars. (xarxa de reg) 
 
La reposició d’aquests serveis s’inclou al pressupost general de l’obra. 
 
4.2 DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
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- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 
allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 
el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció 
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, 
control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 
o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 
cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, 
d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 
per a lliurar a GISA un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 
manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 
decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 
persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
 
4.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
4.3.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 
programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 
en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
4.3.2 Plànols d'obra 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
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El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabili-
tat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al 
termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que 
s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 
 
4.3.3 Programes de treballs 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó 
del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la 
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats 
per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   
en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 20 - 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
4.3.4 Control de qualitat 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 
de GISA, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 
penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
4.3.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 
part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 
d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direc-
ció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 
dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 
a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 
la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
4.3.6 Informació a preparar pel contractista 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
4.3.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 
de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
4.3.8 Seguretat i salut  al treball 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 
les obres. 
4.3.9 Afeccions al medi ambient 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode 
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 
rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l’accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
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4.3.10 Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda.. 
4.3.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
 
4.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
4.4.1 Amidament de les obres 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 
amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 
les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
4.4.2 Abonament de les obres 
 
4.4.2.1 Preus unitaris 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 
tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
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extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari 
i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
4.4.2.2 Altres despeses per compte del contractista 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 
i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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PART 2 
 
5 MATERIALS BÀSICS 
 
5.1 ASPECTES GENERALS 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
 
 
5.2 MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS 
LOCALITZATS 
5.2.1 Consideracions generals 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 
locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 
condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el 
corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
 Equivalent de sorra més gran de 30. 
 L’índex de plasticitat serà zero. 
 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 
inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
5.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i 
murs 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblrets del tradós serà l’establerta als plànols 
de projecte, essent les condicions dels materials les següents: 
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En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós 
d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el 
mateix material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de 
grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al 
projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. 
Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció 
del ferm o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es 
realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó 
d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que 
acompleixin les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la 
generatriu superior de la volta o tauler de l’estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de 
fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) 
vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 
especial definides en aquest plec. 
5.2.3 Materials per a pedraplens 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de 
préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i 
resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
 
5.3 MATERIALS PER A FERMS 
5.3.1 Tot-u artificial 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002. 
5.3.2 Sòlciment i gravaciment 
 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilització en capes 
estructurals de ferms i reblerts de trasdós d’obres de fàbrica. 
 
Les especificacions tècniques a complir seran les especificades al article 513 de l’O.C. 
10/2002. 
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5.3.3 Mescles bituminoses en calent 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
24/2008 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà 
emprar-se àrids poligènics. 
 
5.3.3.1 Lligant hidrocarbonat 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 
o humides. 
 
Els lligants a emprar compliran serà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ...............................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ...................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ....................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .............................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ...................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................ <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................. <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ...................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
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Lligant millorat mitjançant l’addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
. Penetració (NLT 124/84) ....................................................... 55-70 
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................................. <-15 ºC 
. Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .................... >65 ºC 
. Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC.............................................. >30 cm 
. Flotador 60ºC ........................................................................ >2000 
. Estabilitat emmagatzematge 
 - Diferencia A i B ............................................. <5 ºC 
 - Diferencia penetració ....................................... <10 
. Recuperació elàstica a 25 ºC ................................................... >70 
. Contingut aigua ..................................................................... <0,2% 
.Densitat relativa 25ºC/25ºC ...................................................... >1,0 
. Residu pel·lícula fina. 
 - Variació de massa ........................................ <1,0% 
 - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ......................... >65% 
. Variació A i B -4+10 
. Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ..................................................... >15 cm 
 
A les següents mescles: 
 
- Mescles poroses en tots els casos, 
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit 
T00, T0 i T1, 
 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
5.3.3.2 Granulat gruixut 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat  i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria 
del trànsit. 
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5.3.3.3 Granulat fi 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 
d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
5.3.3.4 Filler 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas 
la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
5.3.3.5 Tipus i composició de la mescla 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran 
les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 
complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles AC32 base G ni AC32 base S. 
- El gruix mínim per mescles AC16 surf D, AC16 surf S, serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles AC22 surf D, AC22 surf D, Ac22 base G serà de 6 cm. 
5.3.4 Regs d'adherència 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 
tècniques generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 
891/2004.  
 
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams 
especificats als següents apartats. 
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5.3.4.1 Lligant 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels 
definits a l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum 
asfàltic modificat amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents 
especificacions tècniques: 
 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 
Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) % 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves 
realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
 
5.3.4.2 Dotació de lligant 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 
g/m2) sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) 
sobre ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista 
de les proves realitzades. 
5.3.5 Granulats per a regs d'emprimació 
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El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estra-
nyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 
 
5.3.6 Emulsions bituminoses 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
 
5.4 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
5.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
5.4.2 Granulats per a morters i formigons 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa 
o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aque-
lles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 
EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  
formigons. 
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5.4.3 Ciments 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 
30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-
98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 
80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 
sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans 
esmentada. 
5.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
5.4.5 Morters sense retracció 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 
base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
 
- curt temps d'adormiment. 
- alta resistència a curt termini. 
- retracció compensada. 
- gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 
 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ................................................................. 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ................................................................. 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ......................................................................... 30 kg/cm2. 
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Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma 
manual. 
5.4.6 Formigons 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre 
quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en 
piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons 
per milímetre quadrat (25 N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 
del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes 
de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-
98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació 
definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de 
control de formigons es realitzaran als següents nivells: 
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 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 
de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 
mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 
producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i 
capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
 
 
5.5 ACERS 
5.5.1 Armadures passives 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 
que indiquen els plànols. 
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5.5.2 Galvanitzats 
 
5.5.2.1 Definició 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent 
de zenc que la protegeix de l'oxidació. 
 
5.5.2.2 Tipus de galvanitzat 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un 
bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per 
decímetre quadrat (g /dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 
(14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", 
i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat 
de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran 
amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa 
dipositada. 
 
5.5.2.3 Execució del galvanitzat 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 
36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 
37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del 
lingot "zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de 
material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
5.5.2.4 Aspecte 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, 
es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
5.5.2.5 Adherència 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça 
galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori 
Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
 
5.5.2.6 Massa de zenc per unitat de superfície 
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Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre qua-
drat (6 g/dm2). 
 
5.5.2.7 Continuïtat del revestiment de zenc 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 
recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 
després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 
5.5.2.8 Gruix i densitat del revestiment 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat 
al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams 
per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
 
5.6 MATERIALS PER DRENATGE 
5.6.1 Tubs i canonades 
 
5.6.1.1 Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 
procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de 
les normes DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i 
no seran atacables per rosegadors. 
 
5.6.1.2 Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge 
 
5.6.1.2.1 Definició 
 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 
 
5.6.1.2.2 Materials 
 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
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Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 
de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat D’1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació lineal De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de reblaniment 79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 
Resistència a tracció simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 
Allargament al trencament 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
5.6.1.2.3 Fabricació dels tubs de P.V.C. 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser 
engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que 
es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 
l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com 
a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
5.6.1.2.4 Juntes 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de 
l'aigua. 
 
5.6.1.2.5  Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en 
geotextil adequat. 
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- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, 
l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·lo-
cant o no el geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub 
(vegeu quadre de dimensionament) 
 
5.6.1.3 Tubs de formigó 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 
ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus 
extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, 
encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. 
Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 
30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors 
mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents 
diàmetres. 
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Ø 
mm 
 
Tolerància 
de longitud 
 
Gruix mínim
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de 
que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova 
prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no 
respongués algun tub. 
5.6.2 Drens subterranis i material filtrant 
 
5.6.2.1 Drens subterranis 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta 
de tubs drenants de P.V.C. 
 
5.6.2.2 Material granular en capes filtrants 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3.  
5.6.3 Geotèxtil 
 
5.6.3.1 Definició 
 
Es defineix com geotèxtil el producte geosintètic format per fibres polimèriques sintètiques 
unides per diferents procediments, amb unes propietats hidràuliques i mecàniques que el 
fan apte per una amplia gamma d’usos en la construcció. 
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5.6.3.2 Característiques 
 
5.6.3.2.1 Materials 
 
Els polímers emprats en la fabricació de geotèxtils són: 
 
1.- Poliamides. 
2.- Poliolefines. 
2.1.- Polietilè. 
2.2.- Polipropilè. 
3.- Polièsters. 
 
5.6.3.2.2 Classificació. 
 
1.- No Teixits 
 
1.1.- De filament continu. 
 
1.1.1.- Foradat. 
1.1.1.1.- Per una cara. 
1.1.1.2.- Per dues cares. 
1.1.2.- Termosoldat. 
1.1.3.- Químicament lligat. 
 
1.2.- De fibra curta / fibra llarga. 
1.2.1.- Foradat. 
1.2.2.- Termosoldat. 
1.2.3.- Foradat i termosoldat. 
1.2.4.- Químicament lligat. 
 
2.- Teixits 
 
2.1.- Plans (bidimensionals). 
2.1.1.- Cinta. 
2.1.2.- Monofilament. 
2.1.3.- Multifilament. 
2.1.4.- Fibra curta. 
2.1.5.- Fibrilat. 
2.2.- Tricotats (tridimensionals). 
 
 
5.6.3.2.3 Funció 
 
Les funcions principals a desenvolupar pel geotèxtil són: 
 
1.- Separar: Separar materials amb diferents propietats físiques sense que es puguin 
barrejar. 
 
2.- Filtrar: Filtrar perpendicularment al seu pla, l’aigua que descorre d’un material amb 
gra fi a un altre de gra més gruixut, retenint les partícules fines del primer. 
 
3.- Drenar: Drenar paral·lelament al seu pla, l’aigua provinent d’un material, discorrent 
aquesta pel mateix geotèxtil. 
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4.- Reforçar: Millorar la capacitat portant del sòl i l’estabilitat de talussos. 
 
5.- Protegir: Protegir mecànicament les geomembranes. 
 
6.- Impermeabilitzar: Impermeabilitzar al pas de líquids mitjançant 
l’aplicació al geotèxtil d’uns determinats productes. 
 
5.6.3.2.4 Especificacions 
 
El geotèxtil serà de polipropilè, no teixit, de filament continu i foradat per les dues 
cares. 
 
Qualsevol canvi en la tipologia del geotèxtil haurà de ser aprovada pel Director d’Obra. 
En cas que en el Quadre de Preus i/o en la Justificació de Preus figuri un altre tipus de 
geotèxtil, el Director d’Obra podrà exigir la seva substitució pel tipus abans indicat. 
 
De tot l’anterior es desprèn que les modificacions de la tipologia del geotèxtil s’hauran 
de justificar amb criteris tècnics i amb referències prèvies ben documentades. 
 
Els geotèxtils emprats en aquesta obra presenten un pes unitari de 200 gr/m2. 
 
 
5.7 PINTURES 
5.7.1 Pintures per a perfils metàl·lics 
 
5.7.1.1 Definició 
 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la 
protecció desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de 
pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present 
plec. 
 
 
5.7.1.2 Condicions generals 
 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es 
considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 
 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 
vegades com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 
transport, abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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5.7.1.3 Condicions particulars 
 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 
industrial moderada. 
 
5.7.1.4 Qualitat de l'aplicació de la pintura 
 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o 
servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 
de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 
185.111. 
 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 
 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se 
cap dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 
. Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
. Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
. Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
. Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o 
superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, 
ni que la seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que 
suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a 
errada. 
 
 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment 
del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui 
destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant 
incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es 
presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats 
N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 
zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
5.7.1.5 Idoneïtat 
 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
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5.7.1.6 Assaigs 
 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma 
"Assaig d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració 
i una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen 
de fases, una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 
hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts 
de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase complementària. 
 
Cada fase es composa de: 
 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la 
norma ASTM G-53-84. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera 
tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es 
col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
 
- A la primera seqüència:   Exposició a la radiació U.V.B. segons les 
condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència:  Exposició a la calor humida segons s'ha 
mencionat. 
- A la tercera seqüència:  Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència:  Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 
± 5% d'humitat  relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 
50 ± 5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb 
tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
 
5.7.1.7 Durada dels assaigs 
 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera 
industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
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5.7.1.8 Requisits de conformitat 
 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans 
de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de 
lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la 
pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 
160.302). 
 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència 
de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons 
INTA 160.273. 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 
butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 
s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al 
ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
 
5.7.1.9 Identificació de les pintures 
 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
5.7.1.10 Control de qualitat 
 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 
mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons 
el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les 
mostres amb les següents dades: 
 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
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- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor 
esperat. 
 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni 
per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació 
positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del 
Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat 
intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels 
assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 
d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, 
que en el cas del control de recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució 
del material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques 
dels assajats. 
 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà 
obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de 
canviar la seva denominació. 
5.7.2 Pintures per a elements de formigó 
 
5.7.2.1 Definicions 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
5.7.2.2 Característiques generals 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica 
absorbents, dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del 
ciment per la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de 
formigó. 
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5.7.2.3 Envasat 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
5.7.2.4 Transport i emmagatzematge 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla 
té una vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum 
diari. 
 
5.7.2.5 Limitacions d’utilització 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a 
la calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa 
encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús 
a tons pastel. 
 
5.7.2.6 Utilització 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se 
l'anomena vidre soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, 
fos necessari pintar tot el pont. 
 
 
5.8 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
5.8.1 Marques vials 
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Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 
més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 
calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i 
passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 
components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al 
sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells 
de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per 
GISA. 
 
5.8.1.1 Autorització d’ús 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 
dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de 
les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les 
marques viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als 
productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els 
documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca 
“N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes 
de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la 
Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests 
assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
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5.8.1.1.1 Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en 
calent o plàstics d’aplicació en fred 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 
envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u 
per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 
fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o 
d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
NOMBRE DE LOTS”L” 
O D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
2-8 2 
9-18 3 
19-32 4 
33-50 5 
51-72 6 
73-98 7 
99-128 8 
129-162 9 
163-200 10 
A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es 
prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les 
mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal 
com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als 
articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les 
mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de 
“l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades 
de la següent informació: 
 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
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5.8.1.1.2 Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un 
envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el 
nombre de sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que 
s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al 
número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de 
mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
5.8.1.1.3 Assaigs d’identificació 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins 
de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàstics 
d’aplicació en calent 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics d’aplicació 
en fred 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos 
de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb 
ella, no s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
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Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà 
els assaigs d’identificació. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076  10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087  2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238  2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178  1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098  2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2  1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178  1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC2ºC). 
UNE 135 221  no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial accelerat. 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar: 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESFERES 
DE VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís (m) 
Massa 
retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A  1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules 
estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCAMEN
T 
pH ISO 787-9 5  pH  9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y 
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2  > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3 Tamís (m) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
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5.8.1.1.4 Informe del laboratori 
 
Contindrà: 
 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
5.8.1.1.5 Etiquetat dels envasos 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de 
tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
 
5.8.1.1.6 Condicions d’acceptació d’ús 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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5.8.1.2 Seguretat i senyalització de les obres 
 
5.8.1.2.1 Senyalització dels trams d’obra 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la 
calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la 
màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la 
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés 
a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta 
metres abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la 
tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de 
sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 
col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles 
intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons 
respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les 
marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, 
i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de 
telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin 
dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a 
les carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la 
màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals 
son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la 
ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les 
limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant 
cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, 
s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les 
característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
5.8.1.2.2 Proteccions personals 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir 
la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, 
essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
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5.8.2 Senyalització vertical 
 
5.8.2.1 Senyalització vertical de codi 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
 
5.8.2.1.1 Material de substrat 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G 
de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en 
aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis 
grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun 
dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix 
superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
5.8.2.1.2 Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser 
il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i 
l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre 
vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els marges 
assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
 1 2 3 4 x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03 0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12 0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades 
com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04 0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,160,14 
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El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cdlx-1m-2 per a tots els colors, 
tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en 
mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
 1 
(2=0) 
Blan
c 
Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taro
nja 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 (Angle de divergència) 1 y 2 (Angles d’incidència) 
 
5.8.2.1.3 Admissió d’ús de senyals 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat 
de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no 
ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori 
Acreditat als següents assaigs: 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
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Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
5.8.2.1.3.1 Assaigs i resultats exigibles 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs 
sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores 
en condicions normalitzades d’humitat (505)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels 
assaigs. 
 
Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 m marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més 
d’un 20% de la mitja obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 
valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai 
no podrà ser inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de 
planxa, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
Resistència a l’impacte 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm 
de diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de 
color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle 
centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
Resistència a la calor 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (712)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 
sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
Adherència al substrat 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb una fulla, 
tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant 
en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la 
planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no 
s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més 
de 4 cm. 
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Resistència al fred 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (-353)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura 
ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a l’humitat 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del 
100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a la boira salina 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma 
UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un 
interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; 
les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans 
marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle 
d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors 
prescrits a las taula. 
 
Resistència a l’envelliment artificial accelerat 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant 
dos mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una 
làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de 
(603)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre de (503)ºC. Les 
provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però 
solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 
originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància () compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
5.8.2.1.3.2 Contingut de l’Informe 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
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- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
5.8.2.1.3.3 Altres exigències 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb 
el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20 
N/mm2). 
 
5.8.2.1.3.4 Etiquetat i marcat 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de 
manera clara i duradera amb tota la informació següent: 
 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
5.8.2.2 Senyalització vertical en alumini 
 
5.8.2.2.1  Àmbit d'aplicació 
 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
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També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de 
les sèries abans esmentades. 
 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
 
5.8.2.2.2 Normativa 
 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 
s'assenyala a les normes següents: 
 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y 
anclaje. Hipótesis de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas 
utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales 
metálicos. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de 
aIuminio obtenido por extrusión. Fabricación. 
Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in 
situ de elementos en servicio. Características y métodos 
de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la 
Generalitat de Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, 
balizamiento y defensa de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la 
IGSE). En procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de 
Catalunya. En procés d’aprovació. 
 
5.8.2.2.3 Panells 
 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 
 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de 
panells seran de plaques. 
 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 
1200 mm els panells seran d’un únic mòdul. 
 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
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a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el 
doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
 
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil 
lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en 
funció de les seves dimensions.  
 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent 
amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests 
acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà 
l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel 
fabricant amb els corresponents assaig i certificats.  
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 
100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus 
de defecte als plegaments. 
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Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 
 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
 
5.8.2.2.4 Suports 
 
5.8.2.2.4.1 Suports de rètols 
 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en 
pòrtics i banderoles. 
 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el 
suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus 
anoditzat color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris 
RAL 9006. 
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH
Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 
coeficients de majoració: 
 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent         1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 
essent el gruix mínim de 3,5 mm. 
 
Diàmetre Categoria resistent 
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
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Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i 
l’anagrama o identificació del fabricant. 
 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants 
d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació. 
 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més 
de 6 m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no 
pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari 
col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels 
extrems. 
 
5.8.2.2.4.2 Suports per pòrtics i banderoles 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la 
norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les 
xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present plec. 
 
5.8.2.2.5 Sistemes de fixació 
 
5.8.2.2.5.1 Característiques generals 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
5.8.2.2.5.2 Suports tipus tubulars prismàtics 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran 
diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà 
de dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la 
EHE-98.  
 
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible 
amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant 
presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils 
tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i 
abraçarà la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 
mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran 
d’acer inoxidable o galvanitzat. 
 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les 
càrregues especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense 
que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les 
corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i 
d’abraçadores. 
 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm 
pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport 
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més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 
mm. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser 
de fosa d’alumini o ABS. 
 
5.8.2.2.5.3 Pòrtics i banderoles 
 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
5.8.2.2.6 Fonament 
 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el 
que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
 
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà 
com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
5.8.2.2.7 Materials retroreflectants 
 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 
del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
5.8.2.2.8 Assaigs 
 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi 
amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així 
com per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques 
tècniques.  
 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-98.  
 
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la 
forma que ho estimi més convenient.  
 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 
anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus 
d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
5.8.2.2.9 Altres especificacions dels materials 
 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec 
seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 
Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà 
presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats 
d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent 
per l’aprovació per part de GISA. 
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5.8.2.3 Seguretat i senyalització de les obres 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i 
de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
 
5.8.2.3.1 Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots 
dels fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 
senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir 
verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la 
vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 
20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 
metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la 
carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
5.8.2.3.2 Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments 
sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient 
col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla 
entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per 
això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim 
trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos 
d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al 
punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al 
desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt 
de detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, 
amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; 
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senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, 
un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de 
la calçada. 
 
5.8.2.3.3 Proteccions del personal 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de 
seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents 
(verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals 
a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics 
tinguin passarel·les amb baranes. 
5.8.3 Barrera de seguretat metàl·lica 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per 
al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 
mm. Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor 
deuran complir: 
 
Si  0,03%             i                   Si+2,5*P  0,09% 
 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall 
del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinc-cents grams 
per metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
5.8.3.1 Admissió d’ús de la barrera de seguretat 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun 
dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, 
s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels 
punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu 
ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
5.8.3.2 Gruix de les barreres, pals i separadors 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de 
números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces 
elegides serà pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu 
grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra 
dels pesos 
 
x = xi / n               s² = (xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el 
paràmetre estimador: 
 
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
5.8.3.3 Gruix de galvanitzat 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig 
del fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i 
el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà 
presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells 
en més d’un 15%. 
 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre 
les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament.  
 
5.8.3.4 Cargoleria 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 
peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà 
una de les mostres: 
 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
 
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de 
zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran 
com a tals. 
 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el 
gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos 
descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors 
mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35m. 
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Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es 
rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà 
repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, 
però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les 
contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres 
(3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
5.8.3.5 Informe sobre els assaigs d’identificació 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 
 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
5.8.3.6 Altres materials 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els 
rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la 
soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
5.8.4 Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal 
 
5.8.4.1 Classificació 
 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la Norma 
EN 1463-1, a (232)º, sotmès a 72.000 depresions aplicades sobre 
la vora superior de la cara retrorreflectant i a (603) 
depresions/minut, no presentaran ruptures, discontinuïtats ni 
deformacions que produeixin emmascarat de la secció 
retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix  18 mm 
18 mm< Gruix  20 mm 
20 mm< Gruix  25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm  190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm  230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm84 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm90 mm 
Característiques fotomètriques 
de captafars permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura  10’ serà major que 
R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H (V=0) 
Observació 
 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 2 2,5 1,5 
 10º 1º 10 25 10 
 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques fotomètriques 
de captafars temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura  10’ serà major que 
R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són els 
donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H  
(V=0) 
Observació 
 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 2 2,5 1,5 
 10º 1º 10 25 10 
 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H (V=0) 
Observació 
 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
 10º 1º 7 10 7 
 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Incidència 
H  
(V=0) 
Observació 
 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 10º 1º 7 10 7 
 5º 0,3º 13 60 40 
 
Es consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència V=0, H=5º i 
angle d’observació =0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coord
enade
s 
Vèrtex del polígon cromàtic 
1 2 3 4 5 
Blanc 
(Incolo
r) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat diürna dels 
captafars temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència V=0, H=5º i 
angle d’observació =0,3º, 
col·locant el captafar sobre 
fons negre de 0,03. 
 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coord
enade
s 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    

1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  
 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460  
 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  
 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534 
 
5.8.4.2 Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color 
blanc i seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en 
planta (les que s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en 
algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
5.8.4.2.1 Etiquetat i marcat 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
5.8.4.2.2 Autorització d’ús 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
 
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada 
tipus a emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al 
punt 1.1.5.1, segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de 
Fomento o el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas 
contrari serà refusat. 
 
5.8.4.3 Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs 
necessaris (replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació 
dels captafars) poden fer-se des de fora de la calçada. 
 
5.8.4.3.1 Senyalització d’obres 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 
m) entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es 
posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per 
hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un 
senyal de limitació a la velocitat permesa. 
 
5.8.4.3.2 Proteccions personals 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
cautxú. 
5.8.5 Abalisament 
 
5.8.5.1 Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir 
materials de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a 
l’esquinçament, estables i resistents a l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra 
violades; als pannells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol 
esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per 
a les lames de cartells de senyalització vertical. 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 74 - 
 
5.8.5.1.1 Fites d’aresta. 
 
5.8.5.1.1.1 Pal blanc 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(505)ºC/h  
 81ºC (a totes tres provetes) 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (232)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres provetes)
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 5mm/min 
i (232)ºC  
 80% (mitja de 6 assaigs i amb 
desviació de resultats inferior al 
15% del valor mig) 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm20mm. 
Marques a 100 mm, una d’elles 
feta a 50 mm d’un extrem de la 
proveta. Submergides en bany 
de silicona a 150ºC 15 min, i 
després en aigua a 22ºC 10 
min. 
És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 
esquerdes ni exfoliacions. Les 
deformacions són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 
mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant 
patró CIE D65; observador 
patró de 2º 
A totes 3 provetes color blanc dins 
del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,35
5 
0,30
5 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,35
5 
0,30
5 
0,32
5 
0,37
5 
0,75 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 
50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N  75ºC 
Allargament en ruptura  80% 
Color blanc dins del polígon 
marcat 
  0,75 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 75 - 
 
5.8.5.1.1.2 Franja negra 
 
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels 
casos en que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 
80 mm. Podrà ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, 
opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.  
 
Haurà de presentar les característiques següents:  
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º
Color negre dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,38
5 
0,30
0 
0,26
0 
0,34
5 
y 0,35
5 
0,27
0 
0,31
0 
0,39
5 
< 0,03 
Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència al calor: 24 hores a 
(712)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
Resistència al fred:        72 
hores a (-353)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 hora i 
deixada a assecar 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC
És bona si: 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d’assajades a les tres 
proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la làmina, 
aquest trenca o deforma 
 
5.8.5.1.2 Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm 
en vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de  60 mm disposats 
en vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que les fites 
siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per 
als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes 
de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 
330. 
 
Hauran de presentar les característiques següents: 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º
Color blanc 0,27 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Color groc 0,16 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,54
5 
0,48
7 
0,42
7 
0,76
5 
y 0,45
4 
0,42
3 
0,48
3 
0,53
4 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficients de retrorreflexió (R)   
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 Angles Color 
Diverg
ència 
() 
Incidè
ncia 
1 
(2=0) 
Blanc Groc 
 
0,2º 
5º 250 170 
30º 150 100 
40º 110 70 
 
0,33º 
5º 180 122 
30º 100 67 
40º 95 64 
 
2,0º 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
40º 1,5 1,0 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC
Els valors de colorimetria, factor 
de lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir 
complint el marcat en aquest 
quadre. 
 
5.8.5.1.3 Fites de vèrtex. 
 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts 
retrorreflectants tindran adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
 
Les característiques seran les de la taula següent. 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS
Color i factor de lluminància() UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense material 
retrorreflectant) i 2 B (amb material 
retrorreflectant adherit) per a cada 
color. 
Cos de la fita (Color verd i =0,04) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0.00
7 
0.24
8 
0.17
7 
0.02
6 
y 0.70
3 
4.40
9 
0.36
2 
0.39
9 
Material retrorreflectant (Color blanc i 
=0,27) 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Material retrorreflectant (Color verd i 
=0,04) 
X 0,00
7 
0,24
8 
0,17
7 
0,02
6 
y 0,70
3 
0,40
9 
0,36
2 
0,39
9 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS
Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 
Angles Color 
De 
diverg
ència 
 
De 
incidèn
cia 1 
(2=0) 
Nivell 
1 
Nivell 2 
Verd Blanc 
 
0,2º 
5º 9 250 
30º 3,5 150 
40º 1,5 110 
 
0,33º 
5º 7 180 
30º 3 100 
40º 1,2 95 
 
2,0º 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118  
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(505)ºC/h  
 55ºC (a totes tres provetes) 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-203)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, escates ni 
laminacions; I a cap de les provetes tipus 
B es desenganxa la làmina retrorreflectant
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, 
de 70 mm*150 mm, 500 hores per 
cada cara a 50ºC 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. Les del 
tipus A es mantindran dins dels poligons 
de color marcats pels vèrtex d’aquesta 
taula, i les del tipus B mantindran el 
coeficient de retrorreflexió marcat en 
aquest quadre. 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 mm*150 
mm 24 hores en aigua a (232)ºC 
< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, o al 
tirar amb la ma sense malmetre-la. 
 
5.8.5.1.4 Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, 
blau, taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de 
color blanc o roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les 
exigències següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o tela) 
retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona amb 
escalfament a (505)ºC/h) 
 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus 
A i 2 tipus B) 
72 hores a (-353)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (203)ºC. 
A les provetes tipus A no hi hauran 
clivelles, esvorancs, exfoliació ni 
butllofes; a les tipus B, a més, no hi 
haurà pèrdua d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, de 
70 mm*150 mm, 100 hores per cada 
cara a 50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus 
B mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i tirar 
fins a posar-lo en contacte amb 
aquesta superfície, en tres plans a 
120º, i alliberar-la cada vegada. . 
Un minut després de cada una de les 
tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà  20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una superfície 
horitzontal, 2 hores a (205)ºC, és 
colpejada al 85% de la seva alçada 
per una barra cilíndrica d’acer de 
1300 mm de llarg,  50 mm i massa 
(19,91) kg, arrosegada per un eix 
que gira a (606) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de recoperar la 
posició inicial amb desviació de la 
vertical  7% de l’alçada. 
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CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades 
cromàtiques i factor de 
lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Cos de la balisa Color verd   (0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,230 0,260 0,260 0,230 
y 0,440 0,440 0,470 0,470 
Color blau   (0,05) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,140 0,160 0,160 0,140 
y 0,140 0,140 0,160 0,160 
Color roig    (0,07) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,735 0,700 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Color taronja    (0,20) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 
Color groc    (0,45) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,494 0,470 0,493 0,522 
y 0,505 0,480 0,457 0,477 
  Color blanc    (0,75) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (0,35) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Color roig    (0,05) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,735 0,707 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,300 0,365 0,270 0,335 
y 0,250 0,325 0,325 0,375 
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CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de 
retrorreflexió (R)    (cd*lx-
1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per 
cada color) 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Divergència 
() 
Incidència 
(1) (2=0) 
 
Blanca 
 
Roja 
 
Blanca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de 
circulació i cartells verticals
Adherència correcta si no pot desenganxar-se la làmina 
amb la fulla, o al tirar amb la ma, sense malmetre-la. 
 
5.8.5.2 Etiquetat i marcat. 
 
5.8.5.2.1 Fites de vèrtex 
 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint 
centímetres (20 cm). 
 
5.8.5.2.2 Balises cilíndriques 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
 
5.8.5.2.3 Condicions d’admissió a l’ús 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la 
marca “N” d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai 
Econòmic Europeu, s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra 
haurà d’establir dos mostres representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, 
cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada tipus, vindrà 
donat per la taula: 
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Nombre d’elements d’un mateix 
tipus en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix 
tipus per mostra (S) 
2-8 2
9-18 3
19-32 4
33-50 5
51-72 6
73-98 7
Més de 98 (N/6)1/2
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs 
esmentats, i l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el 
subministrament si l’Informe del laboratori assenyala la conformitat de les 
característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. 
De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori 
prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
5.8.5.3 Seguretat i senyalització de les obres 
 
5.8.5.3.1 Senyalització d’obres 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals 
verticals. 
 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats 
i símbols. 
 
5.8.5.3.2 Proteccions personals 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
pell volta. 
 
5.9 MATERIALS PER A TELECOMUNICACIONS 
5.9.1 Prescripcions comunes a tots els materials 
Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent: 
 
 Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents. 
 Seran de bona qualitat. 
 Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional. 
 Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells. 
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 Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 
sempre que no es contradiguin amb les d’aquest document. 
 Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 
reparació, i l’instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que no 
estiguin inicialment especificats. 
 
5.9.2 Tubs de polietilè 
5.9.2.1 Característiques generals 
Es consideren els següents tipus de tubs: 
 
 Tubs de material lliure d'halògens. 
 Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l‘exterior i llisa l’interior, d’alta 
densitat. 
 Tubs d’alta densitat de doble paret. 
 
Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per l'usuari i el seu entorn. 
 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé 
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
 
Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 
5.9.2.2 Tubs de Polietilè d’Alta Densitat i tritubs 
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), 
admetent l'ús d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que 
s’anomenen a continuació: 
 Estabilitzador ultraviolat en proporció inferior al 0,2% 
 Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 53-151) 
 Colorant en proporció inferior a l‘1% 
 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en 
pes. 
 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà 
de superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el 
valor 4. 
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Els tritubs, estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant 
una membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats 
paral·lelament en un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el 
tritub. 
 
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i 
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres 
defectes. 
 
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix el 
tub i els seus extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves. 
 
Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 
 
 
 
I. Característiques mecàniques 
 
A. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament 
 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per 
tant, una fracció de conducte s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal 
especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més 
d’una certa longitud. Quan es retira la tensió, el conducte ha de tornar a la seva 
longitud original. 
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Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, 
l’elongació no ha de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no 
ha de superar els 5 mm. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
B. Resistència a l’aixafament 
 
La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir 
una certa força compressora o esclafadora. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
 
La resistència a la impacte serà superior a 1800 Kpa. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 
minuts. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
C. Impacte a baixa temperatura 
 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de 
ser capaç d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el 
tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a -
20ºC durant una hora. 
 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de 
trencament o esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 85 - 
D. Reversió per calor 
 
Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si 
aquesta contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els 
conductes. Caldrà doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció 
màxima del conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2.  
 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%.  
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 
minuts. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
 
E. Fregament extern 
 
Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d‘instal·lació, existeix una 
relació de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el 
fregament entre el conducte principal i el subconducte. 
 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una 
hora. 
 
Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i 
partint d’una posició horitzontal es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra 
comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat. 
 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 
calculat a partir de la fórmula: 
 
Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 
 
F. Fregament intern 
 
La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve 
determinat per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la 
coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest 
paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte. 
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Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un 
cable sense lubricar serà inferior a 0,1. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un 
fil d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 
 
G. Resistència ambiental 
 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i 
posteriorment, ha de suportar l’atac medi ambiental que el rodeja. 
 
Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que es submergirà en una 
solució al 10% Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim 
de 168 hores. 
 
Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o 
esquerdes. 
 
La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà 
que el lubricant intern tipus Silinucli tingui també aquesta vida útil. 
 
H. Memòria de bobinat 
 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de 
quedarse en línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
 
I. Radi de curvatura mínim 
 
El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 
 
II. Característiques elèctriques 
 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 
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La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma 
UNE 53-032. 
 
III. Característiques químiques 
 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, 
àcids, àlcalis, etc.), no essent conductors d’electricitat. 
 
IV. Formació del tub 
 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid 
(tipus Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran 
constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà 
distribuït uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com 
longitudinal. 
 
V. Dimensió i tolerància 
 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el 
diàmetre interior serà de 34 mm. 
 
A. Diàmetre exterior  
 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants 
de la circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.  
 
B. Espessor de la paret 
 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al 
voltant de la circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. 
 
Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 
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C. Ovalitat 
 
L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els 
grossors de la paret: 
 
 3% per conductes de paret de 3 mm d’espessor. 
 
VI. Fabricació 
 
A. Conducte 
 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció 
transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme. 
 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes 
perfectament totes les formes del tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el 
fi d’aconseguir-les. 
 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., 
presentant les superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i  
altres defectes. 
 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre 
defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilè/poliester per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda 
s’inserirà al tub en el moment en què aquest sigui fabricat. 
 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en 
què sigui introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la 
longitud del tub. 
 
Longituds de subministrament 
 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos 
continus de tub de fins 4000 metres si es requereix. 
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Temperatura de bobinat 
 
La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de 
que aquest tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 
 
 Laboratori de control de qualitat 
 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per 
realitzar totes les proves especificades. 
 
VII. Marcatge i color 
 
A. Marcatge 
 
El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. 
 
La llegenda estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada 
mínima. 
 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
 
 El nom del fabricant 
 PEAD 40/34 
 El número de lot / any de fabricació 
 La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada 
bobina tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos 
incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada. 
 Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 
 Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la 
peça. 
 
La precisió de la longitud del marcatge estarà dins de l‘1%. 
 
B. Color 
 
El color dels tubs serà groc, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la 
seva col·locació en obra el personal del CTTI assignat al projecte o, en el seu defecte, 
la D.O. n’hauran de validar el seu ús. 
 
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta 
densitat amb el colorant corresponent.  
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Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret interior. 
 
VIII. Empaquetat 
 
El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte 
apilament. Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els 
extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i, a més a més, per mantenir al seu interior la corda d’arrossegament. Cada 
bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
 
 Nom del fabricant 
 Codi de producte 
 Longitud en metres 
 Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 
 Altres dades especificades 
 
IX. Qualitat i control de fabricació 
 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i 
dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra és rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat 
de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2n examen per part del client. 
 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: 
perforacions, aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots 
els lots de fabricació. El CTTI podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a 
la certificació del compliment de les especificacions anteriors a un laboratori oficial 
homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 
 
5.9.2.3 Condicions de Subministrament i emmagatzematge 
I. Subministrament 
 
En rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. 
 
Han d'estar marcats amb: 
 
 Nom del fabricant 
 Marca d'identificació dels productes 
 El marcatge ha de ser llegible 
 Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents 
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II. Emmagatzematge 
 
En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
5.9.2.4 Normativa de Compliment Obligatori 
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de 
los tubos para instalaciones eléctricas i roscas para tubos i accesorios. 
 UNE EN 133100 
 
5.9.3 Obturador de conductes 
5.9.3.1 Definició i Característiques dels Elements 
I. Obturadors mecànics per a conductes buits 
 
Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els 
pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra 
el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra 
la paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per 
lligar el fil guia dipositat a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre 
subconductes o cables. 
 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat 
serà de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, 
quedant totalment fixats al conducte i dotant als tubs de total estanquitat. 
 
L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà 
pressió directament sobre l’element elastomèric. 
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Obturador mecànic per a conducte de 125mm buit 
 
 
 
Obturadors mecànics per a conductes de 40mm buits 
 
II. Obturadors 
 
Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors 
inflables, que proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables 
per evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a les arquetes o elements de 
registre de la canalització. 
 
Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer 
totalment segellada. Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic 
segellador preensamblades. Aquesta bossa serà autoinflable, incorporant el 
mecanisme corresponent, o bé incorporarà una cànula que permetrà inflar-la per 
mitjans externs. 
 
Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals 
s’enrotllarà. En el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un 
conducte amb 3 o més cables, es faran servir els accessoris addicionals per a deixar 
ben segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació dels obturadors inflables, es 
seguiran les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest tingui 
homologades. 
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Obturadors inflables 
 
III. Obturador tripolar per a conductes subconductats 
 
Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els 
subconductes de 40 mm es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors 
generalment estan fabricats en polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin 
tenir han de ser resistents a la corrosió. 
 
 
Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm 
 
L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal 
i preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm. 
 
5.9.3.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
Es subministraran en unitats. 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanquitat. 
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5.9.3.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 UNE 133100 
 
5.9.4 Fil guia 
5.9.4.1 Definició i característiques 
El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 
 
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat 
en rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà 
una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
 
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. 
 
Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar 
sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
 
5.9.4.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
 
5.9.4.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 UNE 133100 
 
5.9.5 Cinta o banda senyalitzadora 
5.9.5.1 Definició i Característiques 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. 
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 
0.1mm de gruix com a mínim. 
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La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de 
bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" 
acompanyada del logotip de La Generalitat i CTTI. Capaç de suportar una resistència 
mínima a la tracció de 10 Mpa. 
 
 
Model de banda senyalitzadora 
 
La banda serà de color groc amb lletres negres. 
 
 
 
5.9.5.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
5.9.5.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 UNE 133100 
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5.9.6 Separadors 
5.9.6.1 Definició i Característiques 
Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti 
el desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
 
Els separadors seran de material plàstic (polipropilè, poliuretà antixoc, etc.) o altre 
adequat i proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes 
paral·lels que formen el prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 
 
Exemples de separadors: 
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5.9.6.2 Condicions de Subministrament, emmagatzematge i 
execució 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
5.9.6.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 UNE 133100 
 
5.9.7 Pericons 
5.9.7.1 Definició i Característiques 
Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre 
finestres de connexió i desguàs inferior. 
 
I. Característiques Generals 
 
Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, 
encreuaments) com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En 
àmbit metropolità, s’instal·laran pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació 
màxima entre ells de l’ordre de 100m per esteses manuals i fins a 1500m per esteses 
blowing/floating, essent necessària la formalització de capa de neteja i solera de 10 cm 
de gruix amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm2. 
 
La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per 
a esgotament en cas de filtracions. 
 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma 
EN124 classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 
 
Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 
35N/mm2, de consistència seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La 
consistència es mesurarà per assentament del con d’Abrams, conforme a la Norma 
UNE 83313. 
 
Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la Norma 
UNE 36068, o malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 
 
En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels 
pericons en els següents punts: 
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 Hipòtesis I: Calçades. Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal 
paral·lel a l’eix de la calçada i format per sis càrregues de 10T, que actuen cadascuna 
sobre una superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 paral·lel a l’eix 
del vehicle. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit 
transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es veuran 
afectats per una de les càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció 
del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 
 
 Hipòtesis II: Voreres. Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant 
sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la posició més desfavorable. A l’acció 
d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 
4000N/m2. 
 
 Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais 
recreatius,etc.).Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un 
coeficient d’impacte d’1,4. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del 
terreny. 
 
Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció 
de les seves dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre 
xarxa, hi trobem: 
 
 Classe A: Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 520x520x600 mm 
(llargada, amplada i fondària) i interiors de 400x400x540 mm 
 Classe C:Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1350x950x1000 
mm i interiors 1200x700x900 mm. 
 
A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. 
 
S’establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a 
producte industrial subministrat a obra: 
 
 Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que 
la garanteixi a una pressió mínima de 50kPa, tant si s’ocupen per conductes com si no. 
 Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i 
maneig per al transport i instal·lació. 
 Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d’enganxament 
de politja pel tir. Els pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per 
l’estesa de cables situats en les parets transversals, centrats i sota de les finestres d’ 
entrada de conductes. 
 Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior 
al 0,35% de carboni i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 
 Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com punts d’amarrador 
de les politges en els pericons en l’estesa de cables subterranis, són encastats en els 
murs. S’han de col·locar, les regletes i ganxos de suspensió de cables, que són 
necessaris per suportar els cables. 
 Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 
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 El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 
 El curat serà conforme a l’establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el 
formigó arribi com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que 
als 28 dies tingui la resistència a compressió requerida. 
 Toleràncies: 
 Mesures interiors: 
 Fins 1,5m: ±6mm. 
 Més d’1,5m: ±10mm. 
 Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 
 Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 
 Pendents de les parets (per desmotllat): No superior a 1º. 
 Proves: 
 El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els 
materials i components. 
 
Al final del document s’adjunten els plànols de detall constructiu dels diferents tipus de 
pericons. 
 
5.9.8 Tapes i marcs 
5.9.8.1 Definició i Característiques 
Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o rodones i amb 
tancament incorporat. Disposarà de superfície antilliscament i càrrega de ruptura de 
40T. 
 
I. Característiques Constructives 
 
La Tapa i Marc seran de fundició dúctil, del tipus grafit esferoïdal tipus 500-7 segons 
norma ISO 1083 amb les següents característiques constructives: 
 
 Resistència mínima a tracció: 50 daN/mm2 
 Límit d’elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 
 Allargament mínim: 7% 
 Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 
 
Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta 
especificació, seran les indicades en las Normes UNE 36.118, UNE 41300, UNE 
41301 i ISO 1083. 
 
I.a Revestiment Superficial 
 
Les peces de fundició portaran una protecció a base de pintura hidrosoluble o epoxy 
amb una resistència en càmera de boira salina de un mínim de 250 hores. 
 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 100 - 
I.b Acabat del Materials 
 
Les peces tindran que estar ben acabades cap defecte superficial que pugui perjudicar 
la seva mecanització i funcionament. 
 
I.c Classificació de tapes i marcs 
 
Per la nostre infraestructura totes les tapes han de ser classe D-400. Es defineixen els 
següent tipus de marc i tapes: 
 
 STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: Tapa de quatre fulles 
triangular, de dimensions les de la taula inferior. 
 
 
 
I.d Càrregues Màximes 
 
Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les 
hipòtesis de sobrecàrregues en pericons: 
 
 
 
I.e Assentaments 
 
La plenitud de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi 
balanceig al pas de vehicles pels pericons que s’hagin instal·lat en calçada. Per això, 
la plenitud de cadascuna de les dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a 
màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies haurà d’estar compresa entre dos plans 
paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per als pericons que es situïn en voreres o 
terra, no existirà balanceig al pas de persones. 
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I.f Toleràncies 
 
La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una 
tolerància de l’1% a la cota de pas, amb un màxim de 6mm. 
 
I.g Tancaments 
 
Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau 
específica, i duran les corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El 
nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 
 
I.h Logotip 
 
Les marques d’identificació en la part superior seran: 
 
 STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: TC per totes les fulles 
menys una de les tapes que no porta el sistema de tancament i que portarà la marca 
que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En el seu defecte, serà CTTI. 
 
 
Logotip per a tapes de pericons. 
 
 
 
Detall de tapa amb logotip 
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II. Normativa Aplicable 
 
Serà d’estricte compliment les següents normes: 
 
 UNE EN 124: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació 
utilitzades per vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls 
de qualitat. 
 UNE EN 1563: Fundició. Fundició de grafit esferoïdal. 
 UNE 41300-87: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació 
utilitzades per vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls 
de qualitat. 
 UNE 36118-73: Fundició amb grafit esferoïdal. Tipus i condicions de recepció i 
subministrament de peces amb motlle. 
 ISO 1083: Aliatge de grafit esferoïdal. 
 
III. Assajos 
 
III.a Assajos de qualificació 
 
Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a 
mínim els assajos de qualificació recollits en la següent norma. 
 
El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació 
UNE EN ISO 9001:2000 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la 
recomanació mitjançant un certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 
 
El informe dels assajos realitzats hauran d’anar adjunt dels plànols de detall del 
material, informe fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de probes. 
 
Les proves ha realitzar seran: 
 
 Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 
constructives. 
 Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb 
una força de control de 400 kN. 
 Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis. 
S’aplicarà el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563. 
 
III.b Assajos de recepció 
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Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la direcció 
d’obra l’elaboració d’una acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 
 
 Verificació visual del 100% del subministra. 
 Comprovació de pes. 
 Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 
 
Serà responsabilitat del CTTI demanar altres probes que garanteixin el estàndards de 
qualitat exigit en la present norma. 
 
5.9.9 Retolació de pericons 
Els pericons s’hauran de retolar amb el seu corresponent codi amb l’objectiu d’ésser 
fàcilment identificables. 
 
Aquesta identificació es farà amb pintura negra i utilitzant una plantilla alfanumèrica 
amb les lletres en majúscula tipus Arial o similar, i mida de cos de lletra de 150 punts. 
 
Per efectuar el retolat de la codificació del pericó s’hauran de netejar prèviament la 
superfície, que no haurà d’estar molla. També, hi ha la possibilitat de pintar abans el 
fons de blanc per marcar més la retolació. 
 
La ubicació correcte, serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant 
horitzontalment com verticalment i evitant que es tracti d’una zona de pas de cable o 
ubicació de elements de derivació i/o connexió. Prèviament la D.O. validarà la ubicació 
i correcte validació de la retolació. 
 
5.9.10 Altres materials d’obra civil 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de 
qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament. 
 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre 
els de la seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. 
 
En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra. 
 
5.10 MATERIALS PER REVEGETACIÓ 
 
S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa més superficial del sòl que presenta les 
característiques adequades per fer de suport de qualsevol tipus de plantació o sembra. 
Aquesta terra pot rebre aportació de matèria orgànica d’origen i característiques molt 
diverses que faran augmentar la matèria mineral i orgànica que conté en el sòl, però 
sempre cal uns mínims per poder millorar-la. Si conté més del 2% de M.O. no caldrà 
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abonar-la i per contra si té menys del 0,5% de M.O. es considerarà no vàlida per ser 
utilitzada com a terra vegetal. 
 
Es procedirà a l’estesa de terra vegetal als talussos de terraplè i desmunt amb pendent 
3H:2V o més estirats, en les zones mortes dels laterals de la calçada, en els trams de 
carretera a eliminar i als llocs puntuals a identificar després de les excavacions. El 
gruix de terres no serà mai inferior a 30 cm com a mitjana en tots els tipus de talussos, 
mentre que en les zones planeres, rotondes i enllaços serà  de 50 cm. 
 
5.10.1 Característiques idònies de la terra vegetal 
Les característiques mínimes de qualitat que ha de complir la terra vegetal a utilitzar 
en els treballs de revegetació són: 
 
PARÀMETRE REQUERIMENTS MÍNIMS 
pH 5 <pH> 8,5 
% Matèria Orgànica >0,5 % 
Textura Franca/ argilosa-sorrenca/ sorrenca - franca 
Elements gruixuts (>5 cm) <25  % 
Salinitat (Cee) ≤4 dS/cm 
Sodi intercanviable <15 % 
Nivell de carbonats <30 % 
Concentració metalls pesats Dintre dels límits admissibles segons legislació vigent. 
 
Com a base per a la creació de terra vegetal es poden utilitzar 3 grups de terres: 
 
 Terres de cultiu o que ho han estat fa poc temps. La fondària de la capa per 
aprofitar serà en funció de la qualitat de la mateixa, però es recomana entre 30 i 50 
cm. 
 
 Terres sense cultivar, però amb vegetació espontània apreciable. La fondària 
de la capa de terra per aprofitar és de 15 a 25 cm. 
 
 en les zones amb masses forestals només s’aprofitarà si està lliure de pedres i 
altres materials estranys. 
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5.10.2  Adobs o fertilitzants a utilitzar per la millora de la terra vegetal 
Es considera adob o fertilitzant qualsevol matèria o substància amb un contingut 
apreciable d'un o diversos elements nutritius en forma assimilable pels cultius. 
 
Podem distingir entre adobs orgànics (fems, purins, composts...) i minerals, però tant 
uns com els altres aportaran al sòl els elements nutritius i matèria orgànica (humus) 
necessària per arribar a un hàbitat òptim pel desenvolupament dels cultius. 
 
5.10.2.1 Esmena orgànica 
Es defineixen com matèries fertilitzants compostes, principalment, per combinacions 
d'origen vegetal o animal, fermentades o fermentables, destinades al manteniment o 
millora de la matèria orgànica del sòl.  
 
Les característiques mínimes exigides a aquests productes són: 60% de matèria 
orgànica total, 2% de nitrogen orgànic, 6% de nitrogen + potassi + fòsfor, entre d'altres. 
 
Aquestes esmenes s’hauran de presentar en estat sòlid, amb almenys un 25% en pes 
de matèria seca i un 20% de matèria orgànica en pes de matèria seca; que no 
desprenguin males olors; amb un contingut de contaminats físics (vidres, metalls 
plàstics) inferiors al 0,5% mesurat en pes de matèria seca, i amb un contingut 
d’elements perillosos que no superin els límits admissibles establerts en la legislació 
vigent. 
 
L’objectiu de l’aplicació de l’esmena orgànica serà obtenir un percentatge mínim de 
l’1,5% de matèria orgànica, definint l’Assistència Ambiental les dosis d’esmena a 
aplicar en funció del tipus d’adob i de l’acopi. 
 
5.10.2.2 Tipus d'adobs d’origen orgànic 
 Fems naturals 
 
Els fems estan formats per defecacions sòlides i líquides del bestiar barrejades 
amb els materials que li serveixen de jaç, els quals han patit una fermentació 
anaeròbia completa en el femer, amb una temperatura en el seu interior sempre 
inferior a 45 ºC i superior a 25ºC. Es tracta d'un adob avaluat principalment per la 
seva fracció orgànica, tot i que també aportarà elements minerals en un 
percentatge baix. 
 
La composició mitja serà amb un error inferior al 10%: 
 
- 0,4 a  0,8 % de nitrogen, 
- 0,2 a  0,6 % d'òxid de fòsfor   
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- 0,5 a  0,7 % d'òxid de potassi. 
 
La seva densitat mitja serà com a mínim de 650 kg/m3.  
 
No es podrà admetre que els fems no s’hagin barrejat o escampat en el terra o 
quedin exposats directament als agents atmosfèrics més de 24 hores des que es 
va portar a peu d’obra. Per tal d'evitar pèrdues, és convenient enterrar els fems 
després de la seva distribució. La profunditat és de 10 a 15 cm per facilitar l'acció 
microbiana. 
 
 Humus i turba 
 
Característiques: 
 
pH inferior a 7,5. 
percentatge de matèria orgànica superior al 85 %. 
capacitat mínima d’absorció de l’aigua del 200 % respecte al seu pes sec. 
no tindran quantitats apreciables de llenya, zinc, altres fustes ni terroses dures. 
 
 Compost orgànic: 
 
Procedent de plantes de compostatge. Característiques: 
 
pH inferior a 8. 
percentatge de matèria orgànica superior al 65 %. 
quantitat de matèria orgànica >50% respecte al seu pes sec. 
no tindran quantitats apreciables de materials estranys. 
Relació C/N, superior al 8%. 
 
5.11 MATERIALS DIVERSOS 
5.11.1 Fustes per a encofrats 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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5.11.2 Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 
5.11.2.1 Definició 
 
S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de 
carreteres. 
 
5.11.2.2 Materials 
 
5.11.2.2.1 Ciment 
 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, 
siderúrgic, puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals. 
 
No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
5.11.2.2.2 Àrids 
 
Condicions generals 
 
Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o 
grava natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, 
brutícia, argila o altres materials estranys. 
 
Composició granulomètrica 
 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el 
següent quadre: 
 
Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 
GC 1 GC 2 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
0,40 
0,080 
--- 
100 
70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 
100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 
 
Cares de fractura 
 
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de 
contenir, com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel 
tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
 
Qualitat 
 
El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-
149-172, serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior 
a trenta-cinc (35) en els casos restants. 
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Plasticitat 
 
Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 
 
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions 
següents: 
 
- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 
 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-
106/72 i NLT-113/72. 
 
Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, 
expressada en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma 
UNE-7082. 
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la 
Norma UNE 7133. 
La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-
120/72, serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
 
Aigua 
 
Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 
 
Addicions 
 
L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
 
5.11.2.3 Tipus i composició de la mescla. 
 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per 
cent (4%) en qualsevol cas. 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb 
motlle i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord 
amb la Norma NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per 
centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta 
quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes 
resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi 
un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu 
defecte, el Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 
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5.11.3 Tanca exterior 
 
Pals 
 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud. 
 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior 
estarà oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
Enreixat 
 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 
148/18/30, compala per 18 filferros horitzontals i distància de 30 cm. entre filferros 
verticals. 
 
Accessoris 
 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
 
Formigó en fonaments 
 
Serà del tipus HM-20. 
 
Assaigs 
 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-
se la bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
5.11.4 Barana per a vianants 
 
La barana per a vianants estarà conformada per fusta de pi tractada i els elements de 
suport així com els seus ancoratges seran d’acer inoxidable la cargoleria i la resta 
d’elements d’acer galvanitzat, ambdós tal i com reflecteix el present plec de condicions en 
d’altres apartats. Tots els materials que conformen la barana hauran de ser aprovats per 
la DF. 
 
 
5.12 MATERIALS SENSE CONDICIONS 
 
Quan els materials no s'adaptin a allò que per a cadascun d'ells es determina als 
apartats del Plec, el Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre 
aquest fet dicti el Director Facultatiu i per a l'acompliment del que és preceptiu en 
aquest Plec. 
 
5.13 MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC 
 
Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec 
acompliran les prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb 
caràcter oficial, en els casos en que els esmentats documents siguin aplicables. Seran 
també d'aplicació les Normes i Instruccions que determini el Director Facultatiu de la 
Direcció de les Obres. La utilització d'aquests materials haurà d'estar autoritzada per la 
D.F. 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 110 - 
 
6 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I 
CONTROL 
 
6.1 TREBALLS GENERALS 
6.1.1 Replantejament 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
6.1.2 Accés a les obres 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
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Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin 
lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això 
el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control 
de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, 
ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, 
mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
6.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 
a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 
a l'execució de les obres objecte del contracte. 
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
6.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 
Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en 
nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
6.1.5 Desmuntatge càrrega i transport de mobiliari existent 
 
El mobiliari existent es desmuntarà i transportarà a abocador o a lloc requerit per la 
direcció d’obra. A càrrec íntegre del contractista, seguirà les especificacions de la direcció 
d’obra, de com retirar-les i de com deixar la zona en les condicions que es creguin 
convenients i qualsevol altre especificació. 
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6.2 MOVIMENT DE TERRES 
6.2.1 Aclariment i estassada del terreny 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
6.2.1.1 Enderrocs i demolicions 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
6.2.1.2 Escarificació i compactació 
 
6.2.1.2.1 Definició 
 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
6.2.1.2.2 Execució de les obres 
 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc 
per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
6.2.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop 
retirats els productes esmentats. 
 
6.2.1.4 Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents 
a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de 
millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
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6.2.2 Excavacions 
 
6.2.2.1 Consideració general 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
6.2.2.2 Excavació de terra vegetal 
 
6.2.2.2.1 Definició 
 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les 
operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 
 
6.2.2.2.2 Execució de les obres 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director 
d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i 
els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-
anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. 
L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc 
a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es 
permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 
sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
6.2.2.3 Excavació en desmunt 
 
6.2.2.3.1 Definició 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 
fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 
d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
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mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització 
o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.2.2.3.2 Classificació 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
 S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, 
un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no 
s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 
continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 
 S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació 
amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per 
garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 
materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i 
sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
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Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 
peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui 
la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat 
en terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la 
pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudi-
cis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En 
aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou 
programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
 
6.2.2.3.3 Drenatge 
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es 
realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
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Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
6.2.2.3.4 Toleràncies 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
 En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 
vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en 
aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. 
En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En 
qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el 
desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües 
quedin conduïdes a la cuneta. 
 
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 
Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 
en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en 
terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
 
6.2.2.3.5 Esllavissaments 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran  conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega 
de les barrinades. 
 
6.2.2.3.6 Pretall 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat 
dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall 
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consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, 
suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura 
produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 
massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
6.2.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments 
 
6.2.2.4.1 Definició 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja 
del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, 
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 
hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 
de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.2.2.4.2 Classificació 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement 
de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista 
de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per 
assegurar uns fonaments satisfactoris. 
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El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en 
perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 
qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, 
pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contrac-
tista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la 
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa 
de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin 
prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 
aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
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En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat 
en terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la 
pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els 
perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest 
si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas 
el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació 
en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
6.2.3 Terraplenats i rebliments 
 
6.2.3.1 Terraplens o pedraplens 
 
6.2.3.1.1 Definició 
 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
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provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 
material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 
autoritzats inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega 
mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
6.2.3.1.2 Execució de les obres 
 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 
terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor 
de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en 
terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de 
l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
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En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
6.2.3.1.3 Compactació 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
 
 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
 
 
6.2.3.2 Rebliments localitzats. 
 
6.2.3.2.1 Definició 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, 
extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos 
equips que per l’execució de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 
l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 
l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.2.3.2.2 Execució de les obres 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
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Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc 
per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que 
la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es 
realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la 
fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, 
sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-
ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a 
disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del 
nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm 
exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit 
serà el 95% del Proctor Modificat. 
6.2.4 Acabats 
 
6.2.4.1 Allisada de talussos 
 
6.2.4.1.1 Definició 
 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos 
de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
6.2.4.1.2 Execució de les obres 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
6.2.4.2 Aportació i  extensió de la terra vegetal 
 
6.2.4.2.1 Definició 
 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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6.2.4.2.2 Execució de les obres 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs 
que assenyali l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer 
una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de 
la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i 
anivellament del terreny. 
6.2.5 Obres diverses 
 
6.2.5.1 Camins d’accessos als talls 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució 
de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres 
de drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la 
formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
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6.3 DRENATGE 
6.3.1 Cunetes i baixants 
 
6.3.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra 
 
6.3.1.1.1 Definició 
 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del 
PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
6.3.1.1.2 Execució de les obres 
 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan 
la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de 
construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
 
6.3.1.2 Baixants prefabricades 
 
6.3.1.2.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.3.1.2.2 Execució de les obres 
 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent 
uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de 
terreny per conformar la transició de la baixant del talús. 
 
6.3.1.3 Cunetes sense revestir 
 
6.3.1.3.1 Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions 
assenyalades als planols. 
 
6.3.1.3.2 Execució de les obres 
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Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir 
netes durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es 
farà una neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions 
assenyalades als plànols. 
 
6.3.2 Tubs, pericons i buneres 
 
6.3.2.1 Pericons i pous 
 
6.3.2.1.1 Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la 
resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.3.2.1.2 Execució de les obres 
 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-
3. 
 
6.3.2.2 Claveguerons de formigó 
 
6.3.2.2.1 Definició 
 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a 
la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 
embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 
embolcall de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així 
com els encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, 
si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
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- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 
connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.3.2.2.2 Execució de les obres 
 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la 
solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, 
evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada 
abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de 
junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, 
havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats 
elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua 
pugui moure les obres. 
 
6.3.2.3 Brocs 
 
6.3.2.3.1 Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i 
sortides de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L’excavació necessaria. 
- El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
- L’encofrat i desencofrat 
- L’adequació del terreny entorn el broc 
- La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó 
de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 
correcta execució d’aquesta unitat. 
 
6.3.2.3.2 Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 
indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
6.3.3 Drens subterranis i material filtrant 
 
6.3.3.1 Drens subterranis 
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6.3.3.1.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.3.3.1.2 Execució de les obres 
 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a 
allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix 
de formigó tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm 
per sobre de la generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud 
s'haurà d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del 
geotextil sobre la grava filtrant. 
 
6.3.3.2 Rebliments localitzats de material filtrant 
 
6.3.3.2.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels 
materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 
compactacions, quan siguin necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.3.3.2.2 Execució de les obres 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 
plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
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No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui 
aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les 
condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de 
situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix 
nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament 
acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el 
dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les 
primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin 
els equips de moviment i compactació de terres. 
6.3.4 Desguassos 
 
En el present projecte s’entén per desguassos tots aquells elements de connexió entre 
baixants i cunetes o baixants i vorades. Els desguassos estan totalment definits en els 
plànols de projecte, on s‘han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessàries per a la correcta 
execució de la mateixa segons els plànols de projecte. 
 
6.3.5 Feltre geotèxtil 
 
6.3.5.1.1 Execució 
 
Des de l’arribada a obra fins a la seva utilització, s’emmagatzemarà en condicions que 
garanteixin la durabilitat de l’embolcall. 
 
També es tindrà cura de preservar el material de les pluges i s’evitarà l’exposició del 
geotèxtil de polipropilè a la llum solar. 
 
En la manipulació dels rotlles s’empraran medis adequats sense arrossegar-los. 
 
La suspensió dels rotlles es realitzarà sempre emprant un eix lligat en els extrems. 
 
Les superfícies sobre les que s’ha d’estendre el geotèxtil s’hauran de regularitzar i 
anivellar prèviament fins que el Director d’Obra doni el vist-i-plau per la corresponent 
estesa. 
 
En tots els casos s’ha d’estendre el geotèxtil amb la pendent transversal suficient per 
permetre l’evacuació de les aigües. 
 
Una vegada estès, el geotèxtil no ha de quedar contaminat, foradat o esquinçat. 
 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 130 - 
S’han de minimitzar les exposicions del geotèxtil als agents atmosfèrics (pluges, vent, 
llum solar, etc.), i al tràfic d’obra. 
 
Els materials s’estendran per damunt del geotèxtil amb els mitjans mecànics existents, 
amb cura per tal que no sofreixin cap desperfecte. 
 
Sempre s’estendran els materials per vessada i empenta frontal, de manera que la 
maquinària circuli per damunt del material ja estès, amb la qual cosa sempre existirà 
una capa gruixuda protectora al pas de les màquines. 
 
L’ancorament del geotèxtil emprat com a protecció de geomembranes es realitzarà 
conjuntament amb aquestes, en rases d’ancoratge situades a més de setanta-cinc (75) 
centímetres de l’aresta superior del talús, a una fondària de més de seixanta (60) 
centímetres i una amplada que superi els quaranta (40) centímetres. 
 
En les rases, el geotèxtil s’estendrà de manera que quedi adossat a les parets de la 
rasa per minimitzar les tensions a l’hora de realitzar el reblert, el qual s’ha de realitzar 
amb compte per evitar perforacions, esqueixaments i intrusions entre el geotèxtil i les 
parets de la rasa. 
 
6.3.5.1.2 Unions 
 
Les unions es realitzaran per soldadura, amb solapaments de com a mínim deu (10) 
centímetres, sense que tingui massa importància el sentit de les junts i la direcció de 
col·locació. La flama de gas (ampla i de baixa temperatura) s’aproximarà fins a vint 
(20) centímetres del geotèxtil. Els rotlles es desenrotllaran i soldaran de forma 
continua, pressionant immediatament mitjançant el corró. 
 
No es realitzaran unions per soldadura en geotèxtils de polièster. 
 
En cas que les unions s’hagin de realitzar per solapament, aquest no serà mai inferior 
a trenta (30) centímetres en superfícies regularitzades, i de cinquanta (50) centímetres 
en superfícies irregulars o materials de baixa consistència. El Director d’Obra serà qui 
determinarà l’amplada de solapament definitiu en funció de les característiques de la 
superfície del terreny. 
 
S’han d’evitar al màxim les unions longitudinals. S’exceptuen les rases de drenatge on 
l’amplada del geotèxtil ha d’estar adaptada al desenvolupament del perfil transversal 
de la rasa, minimitzant els solapaments i si així ho determina el Director d’Obra, 
realitzant les unions amb cosit. 
 
En les unions transversals es col·locarà l’extrem del nou rotlle per sota de l’extrem del 
rotlle anterior ( col·locació tipus teula). 
 
Amb les dos consideracions anteriors es pretén establir una regla de bona pràctica en 
l’estesa i col·locació del geotèxtil, que en el cas d’unions per solapament s’ha de tenir 
en compte, de manera que no es produeixin plecs a l’hora d’estendre el material. Per 
això el geotèxtil s’estendrà transversalment a la direcció de l’estesa del material, 
cavalcant-lo per sota del col·locat amb anterioritat. 
 
Quan el geotèxtil hagi de realitzar una funció de reforç, les unions hauran de ser 
cosides. 
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6.3.5.1.3 Control de Qualitat 
 
L’Adjudicatari controlarà tant la qualitat de la matèria prima com el procés de fabricació 
i muntatge. 
 
Amb caràcter general, els geotèxtils estaran garantits contra qualsevol defecte de 
fabricació i muntatge com a mínim durant deu anys, malgrat que el període de garantia 
de l’obra sigui inferior. 
 
Els treballs a realitzar com a conseqüència de deficiències del material o de la seva 
col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat d’obra, hauran 
d'efectuar-se en el termini més curt possible i sense destorbar les condicions normals 
d'explotació. 
 
Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències del 
material o de la seva col·locació durant el període de garantia fixat per aquesta unitat 
d’obra aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
 
Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure 
accés als tallers i dependències del fabricant, amb l’objecte de verificar el programa de 
fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball 
utilitzats. 
 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, 
la seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula . 
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Les soldadures hauran d'estar executades amb molta precaució, garantint la perfecta 
unió de les parts i la no degradació dels materials. 
 
No s’acceptaran les unions en les que el solapament sigui inferior al prescrit ni 
aquelles que presentin interrupcions en la línia de soldadura o costura. 
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, 
les normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament 
amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Director 
d’Obra determini el contrari. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acreditat u homologat, 
acceptat per la Direcció d’Obra i a càrrec de l’Adjudicatari. 
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6.4 AFERMATS 
6.4.1 Tot-ú artificial 
 
6.4.1.1 Definició 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 
tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per 
a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
 
6.4.1.2 Extensió de tongada 
 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
6.4.1.3 Densitat 
 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 
la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
6.4.1.4 Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, 
punts de transició de peralt, etc. 
 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
6.4.1.5 Carrega amb placa i altres especificacions 
 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
6.4.1.6 Control de qualitat 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
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a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre 
que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència 
raonable. 
 
6.4.1.7 Criteris d’acceptació o refús del lot 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 
6.4.2 Mescles bituminoses 
 
6.4.2.1 Mescles bituminoses en calent 
 
6.4.2.1.1 Definició 
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d’escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
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- Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d’estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
a la correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
6.4.2.1.2 Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 
hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d’anivellament, o bé per uns reguladors de 
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L’equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 
de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d’inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d’acord amb la capa, 
gruix i quantitat estesa. 
 
6.4.2.1.3 Execució de les obres 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d’àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s’hauran d’assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids 
amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 136 - 
b) PROVEÏMENT D’ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d’inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l’execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim 
els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 
s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
 
L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 
d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 
per tal de sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de 
la regla, amb objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d’homogeneïtat del material estès. 
 
L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
6.4.2.1.4 Trams de prova 
 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus 
de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi 
presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
6.4.2.1.5 Especificacions de la unitat acabada 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat 
Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, 
obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
6.4.2.1.6 Control de qualitat 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 
segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons 
NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 
assaigs sobre cada una d'elles: 
 
- 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 
pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents 
assaigs: 
 
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
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- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
 
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 
immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
- 8 determinacions de gruixos. 
  
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
6.4.2.1.7 Toleràncies geomètriques 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
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Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 
15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas 
haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a 
ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser 
inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció 
tipus dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma 
NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no 
haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
6.4.3 Regs i tractaments superficials 
 
6.4.3.1 Regs d'emprimació 
 
6.4.3.1.1 Definició 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.4.3.1.2 Dosificacions 
 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió 
asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
6.4.3.1.3 Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
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6.4.3.1.4 Execució de les obres 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
6.4.3.1.5 Limitacions de l'execució 
 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
6.4.3.2 Regs d'adherència 
 
6.4.3.2.1 Definició 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.4.3.2.2 Execució de les obres 
 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 
materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà 
preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà 
autoritzar altres sistemes prèvia justificació. 
 
6.4.3.2.3 Control de Qualitat 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , 
en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les 
condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió 
asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de 
menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es 
realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 
qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta 
fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 
10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la 
qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per 
això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca 
horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es 
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 
al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per 
dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc 
(5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que 
no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia 
supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil 
cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada 
per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, 
de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància 
del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 
3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació 
de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al 
lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
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essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin 
en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que 
el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
- Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà 
el reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de 
capacitat estructural produïda per la falta d’adherència determinant el gruix 
addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que 
serà executat per compte del Contractista. 
 
- Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per 
cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als 
valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) 
a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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a) Base inferior 
 
5 mm 5 mm
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b) Recolzament superior 
 
Figura 3 
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6.4.3.3 Dobles tractaments superficials 
 
6.4.3.3.1 Definició 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
a la correcta execució de la unitat d'obra. 
 
6.4.3.3.2 Dosificació 
 
A efectes de dosificació proposem les següents: 
 
1a. APLICACIÓ: 
 
- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió 
asfàltica tipus ECR-2.l 
 
2a. APLICACIÓ: 
 
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 
6.4.3.3.3 Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
 
6.4.3.3.4 Execució de les obres 
 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
6.4.4 Obres complementàries 
 
6.4.4.1 Vorades 
 
6.4.4.1.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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6.4.4.1.2 Execució de les obres 
 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que 
tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un 
gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle 
de 3 m. 
 
6.4.4.2 Paviments de panot 
 
- Definició: 
 
Formació de paviments de panot. 
 
S'han considerat els casos següents: 
 
Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport 
de 3 cm de sorra 
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense 
suport de 3 cm de sorra 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
- Condicions generals: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. 
 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
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C3037-12 127 
 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció 
de la base. 
 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
 
Pendent transversal .................................................................................................. >= 
2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .....................................................................................................± 
10 mm 
- Nivell .............................................................................................................± 
10 mm 
- Planor........................................................................................................± 4 
mm/2 m 
- Alineació de la filada ................................................................................± 3 
mm/2 m 
 
- Condicions del procés d'execució 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
 
No s'ha de trepitjar després d’haver-ne abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h al 
hivern. 
 
- Col·locació a truc de maceta amb morter: 
 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
 
Es disposarà del paviment de panot a les zones indicades en els plànols 
 
 
6.5 ARMAT 
6.5.1 Armadures passives 
 
6.5.1.1 Els especejaments 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 
tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides 
en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el 
nombre i longitud d’aquests. 
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Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries 
per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, 
tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les 
figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els 
plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
6.5.1.2 Els separadors 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per 
al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del 
morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l’armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d’arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar 
que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran 
en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 
geometria d’aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d’haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d’òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
6.6 FORMIGONAT 
6.6.1 Aspectes generals 
 
6.6.1.1 Definició 
 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 
fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està 
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
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Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat 
per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
6.6.2 Pla de formigonat 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 
a emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base 
d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 
base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 
geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet 
mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície 
lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix 
suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 
part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 
sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 
 
6.7 ELEMENTS AUXILIARS 
6.7.1 Encofrats i motlles 
 
6.7.1.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.7.1.2 Tipus d'encofrat 
 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 
llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol 
altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules 
de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre 
mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres 
(10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). 
Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats 
amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
 
6.7.1.3 Execució 
 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 
d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions exces-
sives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o 
descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi 
han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 
parament. 
6.7.2 Cindris 
 
6.7.2.1 Definició 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, 
carregadors i aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a 
la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
6.7.2.2 Materials 
 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'expe-
riència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, 
dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
 
6.7.2.3 Execució 
 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al 
seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara 
inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que 
composin el descimbrament. 
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6.8 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
6.8.1 Marques vials 
 
6.8.1.1 Definició 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 
tipus 1 (marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que 
s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a 
dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
6.8.1.2 Maquinària d’aplicació 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 
paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els 
mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà 
les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats 
simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura .............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de quadre 
de comandament. 
Projecte constructi. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 154 - 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui entre 
el 95% i el 105% de la dotació especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de 
vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors. 
Aplicadors de 
pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 
cm d’amplada constant i ben perfilada, sense fer 
servir discos limitadors ni altres elements que 
produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors fiables 
de la temperatura i humitat atmosfèriques, i 
també de la temperatura del paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti 
rentar de manera ràpida els circuits pels que 
corren els materials. El líquid resultant de la 
neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor 
disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 
prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
6.8.1.3 Dosificacions per aplicació 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de 
color blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en 
tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
6.8.1.4 Característiques essencials 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, 
son els següents: 
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CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància () 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de geometria  
45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
6.8.1.5 Execució 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 
relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 
 
6.8.1.6 Control de qualitat 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
6.8.1.6.1 Control de recepció dels materials 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones 
que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, 
quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no 
disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El 
laboratori acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els 
de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m210% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència  5 
KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 m  40 m 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC  2ºC i 50%5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC  2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 
10% en pés. 
 no variarà en més de 0,03.
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca)  0,95 
Rc (groga)  0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350m35m, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC  2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,84 
Groga 0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222  95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC  2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,80 
Groga 0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC2ºC). 
UNE 135 221  no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC  
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
 no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les 
aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels 
de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202  30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50%5% d’humitat relativa.
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 
10% en pés. 
 no variarà en més de 0,03.
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell 
de qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de 
refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o 
no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs 
d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si 
novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i 
repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors 
assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats 
sempre que ho consideri oportú. 
 
6.8.1.6.2 Control de l’aplicació 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb 
les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant 
una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al 
llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. 
Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades 
trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els 
criteris següents: 
 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 
devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres 
dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
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- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al 
que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de 
control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona 
algun d’aquests casos: 
 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre 
les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 
135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest 
Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries 
seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
6.8.1.6.3 Control durant el període de garantia 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a 
la taula següent. 
 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
() 
 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho 
havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
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6.8.2 Senyalització vertical 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera 
i que tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia 
com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de 
trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
6.8.2.1 Senyalització vertical de codi 
 
6.8.2.1.1 Definició 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i 
tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment 
amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, 
treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les 
característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
 
6.8.2.1.2 Control de qualitat 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la 
comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
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- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
6.8.2.1.2.1 Control de recepció 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es 
comprovarà la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i 
qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri 
adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per 
ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius 
assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels 
polígons CIE; factor de lluminància ()), d’acord amb els valors de les taules 
donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. 
El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula 
següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En 
amuntegament 
(N) 
2-
15
16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 
defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es 
considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a 
l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran 
els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
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Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els 
assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà 
de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
6.8.2.2 Senyalització vertical en alumini 
 
6.8.2.2.1 Definició 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a 
utilitzar, els treballs següents:  
 
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels 
treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i 
I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions 
a I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, 
abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del 
senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 
abraçadores, panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès 
pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
 
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció 
d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides 
previstes inicialment per al fonament.  
 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar 
encara que les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de 
formigó. 
 
6.8.2.2.2 Mitjans Tècnics i Equips de Treball 
 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització.  
 
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels 
equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de 
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Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades 
tècniques abans esmentades.  
 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, 
havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació 
per part del contractista.  
 
6.8.2.2.3 Replanteig 
 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització 
viària d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en 
fase d'aprovació.  
 
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera 
fefaent el coneixement d'aquest manual.  
 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i 
amb un marge de  7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element 
similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la 
normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar 
la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada 
per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el 
procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
 
6.8.2.2.4 Càlculs resistents 
 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els 
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
 
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
 
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
 
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de 
la Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix 
Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un 
valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el 
terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul 
s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el 
terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets 
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laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el 
terreny.  
 
 
6.8.2.2.5 Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials 
 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques 
qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant 
certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.  
 
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques 
corresponents a: 
 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme 
aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
6.8.2.2.6 Disposició dels panells i suports 
 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç 
(1/3) de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en 
general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una 
tolerància de + 5 cm.  
 
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a 
un quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels 
panells. 
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En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de 
Hb/4 en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins 
d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4. 
 
 
6.8.2.2.7 Documentació de la senyalització realitzada 
 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport 
informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i 
totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
 
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que 
figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització 
de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini 
màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament 
dibuixada, la senyalització informativa.  
 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents 
dades:  
 
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra 
aniran a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del 
plànol de fi d'obra en suport informàtic.  
 
6.8.2.3 Període de garantia 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats 
i intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats 
regularment d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys 
comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la 
instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de 
sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels 
fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat 
emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 
 
6.8.2.3.1 Control durant el període de garantia 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
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- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(luxm2) amb angle d’observació =0,2º , 1=2=0 
i angle d’entrada 5º, segons color: 
 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(luxm2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància () seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran 
de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els 
nous, seran sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les 
característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
6.8.2.4 Seguretat i senyalització dels treballs 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o 
immediacions. 
 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, 
s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
 
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà 
proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva 
detecció als automobilistes.  
 
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de 
senyalització i seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
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6.8.3 Barrera de seguretat metàl·lica 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus 
metàl·liques, d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents 
terminals, als llocs indicats al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 
(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les 
alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació 
i actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació 
de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als 
separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels 
cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la 
presentació sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la 
col·locació de captafars, si s’escau. 
 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, 
però adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la 
denominació de les unitats i als Plànols.  
 
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 
necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i 
el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
6.8.3.1 Fonaments de tanques de seguretat 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest 
ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim 
cas, abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat 
aïllat, consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció 
de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el punt 
d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de 
l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força 
s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen 
simultàniament les dues condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és 
superior a 8 KN. 
 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament 
del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
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En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de 
fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest 
calaix es reblirà amb formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 
4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es 
deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per a 
clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a 
intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre 
adequat a les mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de 
profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o 
emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, 
en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb 
una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, 
per exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o 
emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat 
mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó 
en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu 
format per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se 
subjectarà, mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb 
ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges 
seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé 
perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una 
biga de formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb 
estreps Ø 8 cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al 
paràgraf anterior. 
 
6.8.3.2 Execució 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es 
farà en el sentit del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà 
de dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la 
barrera ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a 
una màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials 
no és possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
6.8.3.2.1 Pals soldats a xapa a obres de fàbrica 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de 
gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
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El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació 
dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
6.8.3.3 Control d’execució 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà 
constar: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les 
barreres per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director 
d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es 
faran els mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els 
subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o 
acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les 
peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o 
treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
 
6.8.3.4 Garantia 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 
caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats 
regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de 
tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 
d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats 
en condicions adequades d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
 
6.8.4 Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal 
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6.8.4.1 Definició 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les 
marques viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant 
retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar 
formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant 
adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o 
bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: 
l’adquisició dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i 
emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la 
superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i 
la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i 
mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat demanada i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
6.8.4.2 Control de qualitat 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
6.8.4.2.1 Control de recepció dels captafars retrorreflectants 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta 
d’acord amb lo assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i 
marques admesos per ser emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del 
Director d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues 
mostres representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, 
serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel Director d’Obra per a 
realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 
20.000 unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en 
superar aquella quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada 
no compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de 
retrorreflexió, factor de lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran 
presentar-se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, 
acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses. 
 
6.8.4.2.2 Part diari d’execució 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
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- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, 
poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
6.8.4.2.3 Control de la unitat acabada 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de 
captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 
paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, 
han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de 
nou pel Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control 
de qualitat de recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
6.8.4.2.4 Període de garantia 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest 
Plec, estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos 
(2,5 anys) des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des 
de la fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) 
mesos abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més 
de sis mesos abans de la data per instal·lar-los. 
6.8.5 Abalisament 
 
6.8.5.1 Definició 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors 
i grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la 
plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels 
vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del 
PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 
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2.000), article al que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
6.8.5.1.1 Pannells direccionals 
 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als 
usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en 
abalisaments tant siguin temporals com permanents. 
 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no 
reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de 
la marca AENOR i els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals 
verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com 
també els pals de suport.  
 
6.8.5.1.2 Fites d’aresta 
 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la 
plataforma de la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus 
III); materials retrorreflectants i elements d’ancoratge. 
 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la 
norma UNE 135 362.  
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i 
les del tipus III una alçada mínima de 725 mm. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i 
desmuntatge de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o 
de les barreres de seguretat o murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els 
treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions demanades i en 
el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
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6.8.5.1.3 Fites de vèrtex 
 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma 
semicilíndrica en la cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs 
bases suggerint amb llurs vèrtex les dos direccions divergents de circulació, i rematat a 
la part superior amb arestes paral·leles als costats superiors del triangles. Aquest 
triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície 
paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima 
d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 
 
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material 
retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant 
blanc. 
 
Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la 
norma UNE 135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de 
l’esmentada norma. 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin 
de col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; 
la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
6.8.5.1.4 Balises cilíndriques 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments 
permanents, per tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte 
dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, 
fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a 
esforços deformants. Per a instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les 
característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle 
sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre  3,75. 
 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes 
rectangulars donant la volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si 
les té. L’amplada de cadascuna de les zones retrorreflectants R  0,13 * H, la distància 
entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a 
terra h = 3*R. 
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Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin 
de col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; 
la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
6.8.5.1.5 Captafars sobre barrera metàl·lica 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels 
materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
 
6.8.5.2 Col·locació 
 
6.8.5.2.1 Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en 
formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
6.8.5.2.2 Fites d’aresta 
 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita 
d’aresta sobre el nivell de la calçada de 105 cm. 
 
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada 
passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la 
terra al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà 
d’una peça de fixació adient. 
 
6.8.5.2.3 Captafars 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de 
color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via 
de circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
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Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; 
o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
6.8.5.2.4 Fites de vèrtex i balises cilíndriques 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de 
dispositius d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en 
cas d’arrencament, trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni 
per la fita o balisa, ni pels dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la 
calçada. 
 
6.8.5.3 Control de qualitat 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises 
cilíndriques i captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: 
pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
6.8.5.3.1 Control de recepció 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un 
albarà on apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, 
de cada subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se 
corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell 
o distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 
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6.8.5.3.2 Control de la unitat acabada 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació 
de característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si 
els elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de 
cada tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
 
 Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
 Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), 
segons norma UNE 135 332. 
 Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons 
norma UNE 135 332. 
 Observacions. 
 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
 Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
 Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
 Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
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- Aspecte i estat físic general: 
 Rascades 
 Cops 
 Abonyegaments 
 Enfarinats 
 Despreniments 
 Corrosions 
 Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
 Coordenades cromàtiques (x, y) 
 Factor de lluminància,  en tant per u 
 Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
 Coordenades cromàtiques (x, y) 
 Factor de lluminància,  en tant per u 
 Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
 Xapa d’acer galvanitzat  1,8 mm 
 Lamel·les d’acer galvanitzat  1,2 mm 
 Lamel·les d’alumini extrusionat  2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
 A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
 Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, 
lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat. 
 
6.8.5.4 Període de garantia 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un 
mínim de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig 
(2,5) des de la d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions 
d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert 
trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de 
conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat 
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fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions 
adients. 
6.8.6 Ampits 
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs compliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció 
general de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents 
plànols del Document num. 2. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
 
- Armadures i formigó 
 
- Muntants i passamà metàl·lic 
 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la 
tonalitat fixada pel Director de les Obres. 
 
- Captafars. 
 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del 
pretil. 
 
 
6.9 OBRES VÀRIES 
6.9.1 Junts de dilatació amb planxa de porexpan 
 
6.9.1.1 Definició 
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Aquests junts de dilatació mitjançant planxes de porexpan s’utilitza en l’execució de 
murs correguts de formigó. 
 
6.9.1.2 Execució 
 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 
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Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el 
PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas 
es dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin 
durant el subsegüent procés de formigonat. 
6.9.2 Impermeabilització en trasdós de paraments 
 
6.9.2.1 Definició 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó 
mitjançant la col.locació d'un producte asfàltic. 
 
6.9.2.2 Execució 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
 
Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han 
d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d'un producte asfàltic en dues capes, una 
d'emprimació i una altra de cobertura. 
 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte 
que s'utilitza. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin 
retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
6.9.3 Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 
plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria 
hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels 
materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, 
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del 
Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat 
dels materials del prefabricat. 
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6.9.4 Enderrocs, demolicions i desmuntatges 
 
L’execució de les demolicions, enderrocs i desmuntatges d’elements es faran amb les 
directrius i indicacions, d’acord i amb l’aprovació, de la direcció d’obra.  
 
 
6.10 OBRES COMPLEMENTÀRIES 
6.10.1 xarxa de telecomunicacions 
 
6.10.1.1 Canalització soterrada convencional i minirasa 
 
S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament 
dels cables de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” de vials públics, 
formats en el seu conjunt per canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat, 
i els pericons, que es descriuran a l’apartat corresponent amb detall. 
 
L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per 
conformar qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb 
diferents perfils tipus, segons la infraestructura subterrània que es tingui. 
 
Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el 
diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o 
zones no pavimentades). 
 
L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de 
casos en que la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà fins a 
0,20 metres. 
 
Al final del document d’especificacions s’adjunten els plànols de detalls constructius de 
diferents seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de 
servir de model d’execució dels prismes i canalitzacions. 
 
6.10.1.1.1 Generalitats de l’execució 
Maquinària 
 
La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà 
l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública (grups 
de compressió, dumpers, rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure tota la 
ferramenta adient en quantitat, qualitat i estat de conservació. Pel cas de les minirases, 
poden fer-se servir màquines rasadores adients al terreny que permetran executar la 
minirasa a la fondària desitjada. 
 
A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas 
d’execució de “topos” es proveirà l’equip de perforació horitzontal guiat per radar 
corresponent. Pel cas de les minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja o 
disc. 
 
La rasa convencional tindrà una amplària de 40 cm i una profunditat (cota sobre el dau de 
formigó que formen els tubs fins a paviment acabat) de 80 cm per rases a calçada i 60 
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cm per rases a vorera i rases a terres. Pel cas de les minirases, l’amplada estàndard serà 
fins a 20 cm i la fondària 48 cm. 
 
És indispensable disposar de tota la informació precisa de serveis existents soterrats i la 
ubicació exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 
 
Replanteig d’obra 
 
S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització 
i la situació dels pericons. 
 
S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la 
informació subministrada pels agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar 
aquestes dades mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons 
D.O. 
 
Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi 
garantida l’accessibilitat als conductes.  
 
Distàncies a serveis afectats 
 
S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte 
de: 
 
Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 
 
En concret, s’ha de respectar el següent: 
 
Paral·lelismes:  
Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm 
entre la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o 
conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm.  
Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc. es tindrà 
una separació de 30 cm. 
Encreuaments:  
Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 
Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 
 
6.10.1.1.2 Excavació 
a) Excavació de rases i pous 
 
L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus 
de canalització, les instruccions de la D.O. i del Serveis Tècnics de l’Ajuntament i/o 
organismes oficials que impliqui. 
 
S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es 
pugui, omplir la secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en 
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funció de la ubicació de la canalització i el nombre , diàmetre, i disposició dels tubs del 
prisma o cables a ubicar en el interior. 
 
El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions expressades 
per l’Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 
 
El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se a 
abocadors autoritzats. 
 
De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir 
el material de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La D.O. serà 
l’encarregada d’aquesta selecció. La resta de terres necessàries seran d’aportació i 
validades per la D.O. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la 
fonamentació, i a la seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho 
consideri oportú. 
 
Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 
auxiliars necessaris per esgotar-la. 
 
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 
 
Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al 
voltant de rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 
 
b) Refinat de superfícies excavades 
 
Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les 
superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 
complementada per l’Ordre Circular 326/00. 
 
c) Estrebades 
 
Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o 
pous excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de 
l'estrebada pot venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús 
natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als treballadors al fons de l'excavació 
quan aquesta és fonda. 
 
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del 
seu ús hauran de ser aprovats pel D.O. 
 
El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el 
Contractista presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats al 
corresponent "Projecte de Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi i 
aprovació. 
 
Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s’hauran d’estrebar les rases 
per a profunditats superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que 
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avali que és necessari. Per a profunditats menors, s’actuarà d’acord al que la bona 
pràctica i les corresponents precaucions aconsellin pel terreny en qüestió. 
 
d) Transport a l’abocador 
 
Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que no 
seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que 
prèviament haurà d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa existent de 
gestió de residus. 
 
6.10.1.1.3 Instal·lació de conductes en rasa 
No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la 
superfície del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les 
parets de la rasa de cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 
 
Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin el 
moviment cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del 
formigó. 
 
Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre 
conductes de diferent diàmetre. 
 
No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de 
qualsevol tipus de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part de 
la D.O. 
 
6.10.1.1.4 Formigonat 
a) Definició i execució 
 
Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid 
fi, àrid gros i, eventualment, productes d'addició. 
 
L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i 
l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes. 
 
b) Dosificació del formigó 
 
Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, seran 
les especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 
 
Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més 
convenients, es faran els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. 
 
Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es 
determinaran en base a aquests assajos i segons indiqui la D.O. 
 
La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses les 
establertes en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 
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c) Fabricació del formigó 
 
El pastat es farà obligatòriament en formigonera abocant primerament els àrids i ciment 
en sec, afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus especials 
de formigonera que permetin reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de 
règim, no serà inferior d'un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg.) 
com fraccions de quatre cents litres (400l) tingui la capacitat de la formigonera d’excés 
sobre els set cents cinquanta litres (750l). 
 
No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. 
 
Abans de començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran 
de netejar-se perfectament les formigoneres. 
 
d) Transport del formigó 
 
El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com 
sigui possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 
 
Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant 
conduccions especials, el transport i la col·locació han d’efectuar-se de tal forma que no 
es produeixin disgregacions en el material. 
 
En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta 
centímetres (1,50m). 
 
El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des 
del seu pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un 
principi d'adormiment, disgregació o dessecació. 
 
Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de 
formigons de diferents proporcions de ciment. 
 
e) Posta en obra del formigó 
 
Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura 
monolítica. 
 
Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de 
treball aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 
 
En cas d’existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de ferse 
quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la col·locació dels 
encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos. 
S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la massa 
del formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de 
fusta sense autorització de la D.O. 
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És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la 
qualitat del mateix. 
 
La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat 
que l’utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels 
paraments i racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que 
reflueixi la pasta a la superfície. 
 
L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per 
aconseguir que la compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el 
interior de la massa. 
 
Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó H-150. 
 
Les operacions de formigonat a realitzar seran: 
 
Formació d’una solera de formigó de 5 a 7cm d’espessor. 
Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar a la 
cota adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima dels tubs. 
Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per a efectuar 
el tancament del paviment. 
En cas que l’Organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària de la 
solera de formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir la estabilitat de 
la secció de la rasa. 
La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap trencament 
ni deformació. Es prendran les següents precaucions: 
S’evitarà l’abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb l’objecte de 
no produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que orientin la caiguda del 
formigó. 
S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el recobriment de 
forats entre el fons de la rasa i els tubs, i entre tubs i paret. Es tindrà en compte les 
possibles baixades de temperatura, prenent les precaucions necessàries. 
Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de l’obra. 
 
f) Cura del formigó 
 
Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar 
les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al 
formigó. 
Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran 
totes les superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les 
amb terra o sorra, o amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i 
prèviament aprovat per la D.O. 
 
El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE 
pel control anomenat de "nivell normal". 
 
El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, que 
tenen les condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, que 
puguin ésser necessàries per a omplir part de la rasa. 
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La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació previstos hauran de 
permetre aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s’admetrà l’ús de 
fragments de pedra, terra orgànica, etc. 
 
S’omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 
 
Abocament de la terra d’un grossor inferior a 25 cm. 
Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació exigit per 
l’organisme responsable de l’estructura afectada per la excavació, establint-se un mínim 
del 95% del próctor normal (P.N.). 
Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de terra a una 
distancia mínima de 10cm del prima de formigó dels tubs. 
Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, com a 
mínim, a la situació inicial de l’obra. 
 
Rebliment de rases 
Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos 
o pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases. 
 
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat l'ordre expressa 
contrària del Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres 
procedents de la pròpia rasa excavada. 
 
Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 
24h des de l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu fraguat i 
evitar possibles danys al compactar les terres. 
 
En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no 
indiqui altre, el mètode de treball serà el següent: 
 
Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran de manera que 
es formi una capa de 25 cm. 
Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que exigeixi el 
titular de la via, establint-se un mínim del 98% del Proctor Normal. Aquesta compactació 
es realitzarà per mitjà de piconadores neumàtiques o elements vibratoris adequats. El 
compactat de la primera capa s’haurà de realitzar curosament per tal de no afectar a la 
canalització construïda. 
 
Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les 
limitacions expressades a l'apartat 6è del mateix article. 
 
6.10.1.1.5 Particularitats de la minirasa 
Les minirases només aplicarà per entorns de nul·la o poca presència de serveis i 
canalitzacions. En tot cas, és necessari identificar perfectament, per mitjà de totes les 
tècniques disponibles (cales d’exploració, detecció geotècnica,...), la situació exacta dels 
serveis i canalitzacions afectades en l’execució de la minirasa. 
 
En resum, pel cas de minirases executades amb maquinària especialitzada, a grans trets, 
els passos a seguir-hi són: 
 
Marcatge: En el replanteig, al igual que en les canalitzacions convencionals, s’identifica 
clarament el punt d’existència de canalitzacions i serveis afectats. 
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Obertura de la minirasa: Es fa servir una maquinaria especial (rasadora de disc o 
corretja) que ens permet executar una minirasa de les mesures especificades, i que pot 
permetre aspirar els materials derivats de l’execució, deixant el fons de la rasa totalment 
net i homogeni i evacuant els material sobrants. 
Lliurament de canalitzacions i serveis afectats: Cinc metres abans d’arribar a un punt de 
presència de canalització o servei afectat, s’atura l’execució de la minirasa, que es reprèn 
cinc metres més enllà del punt de presència, deixant un tram de més de 10 metres sense 
excavar. Aquest trams s’hauran d’executar manualment, seguint la mateixa metodologia 
que el cas de canalitzacions i serveis afectats per una rasa convencional. 
Col·locació dels tubs i tapat de la rasa: S’estenen els tubs als fons de la rasa. El 
procediment de formació del prisma i reposició de paviments i transport de residus es 
anàloga al de la rasa convencional, mentre que el reblert de la rasa es farà tot sencer 
amb formigó excepte per les canalitzacions en terres on es realitzarà amb terres. 
 
6.10.1.2 Instal·lació pericons, marcs i tapes 
 
 
6.10.1.2.1 Concepte 
El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions 
destinades a allotjar els cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d’estesa, 
allotjament de “coques” de cable, empalmaments i derivacions necessàries pel conjunt 
de la xarxa. 
6.10.1.2.2 Tipus 
Els diferents tipus de pericons que s’utilitzaran en funció de les característiques de la 
xarxa i els seus requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents 
paràmetres:  
 
 Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 
 Distància d’estesa dels cables. 
 Girs i canvis d’alineació de les canalitzacions. 
 Allotjament suficient per als diferents tipus d’empalmaments i terminals dels cables. 
 Possible entrada a armaris/locals. 
 Accés a zones d’edificis o similars.Com a norma, en funció del paràmetres 
mencionats, es parlarà de tres tipus de pericó estàndard, que denominarem tipus 
“Classe A”, “Classe B” i “Classe C”: 
 
I. Pericó “Classe A” 
 
Dimensions aproximades (interiors): 400mm x 400mm x 540mm (llarg, ample, 
profund). 
 
Capacitat fins a 2 conductes de 125mm de diàmetre per cara. 
 
Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. Només 
s’instal·laran en cas de que no sigui possible la col·locació d’un pericó tipus B i sota 
l’aprovació del CTTI o la D.O. 
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Es poden instal·lar en vorera o terres.  
 
Tapa de fosa segons apartat 1.1.26 d’aquest document.pa de fosa tipus D-400. 
 
II. Pericó “Classe C” 
 
Dimensions aproximades (interiors): 1200 mm x 700 mm x 900mm (llarg, ample, 
profund). 
 
Tenen igualment una capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 
 
Utilització com a pericó d’accés en la entrada/sortida de locals i armaris, i on sigui 
necessari l’allotjament d’empalmaments. 
 
Es poden instal·lar en vorera, calçada o terres. 
 
Tapa de fosa tipus D-400 
 
6.10.1.2.3 Criteris generals per a la selecció de pericons 
Com a norma general, s’ubicarà un pericó: 
 
 Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d’esteses 
blowing/floating, cada 1500m aproximadament i segons D.O. 
 En qualsevol canvi de direcció en la canalització de més de 45º. 
 En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la canalització, 
serà prou amb un pericó a un costat de l’encreuament. 
 Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l’encreuament, 
s’instal·larà un pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 
 Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s’instal·larà un pericó a 
cadascun. 
 
En punts on es tingui prevista la futura xarxa d’accés.En tot cas, la instal·lació de 
pericons vindrà definida per a cada cas pel projecte de disseny corresponent. 
 
Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els organismes que atorguen la 
llicència determinin altres condicions. 
 
En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte 
corresponent. 
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Els marcs seran de fosa dúctil, amb l’anagrama CTTI inscrit a la tapa i amb tancament 
de seguretat propi, complint els requisits de la Norma Europea EN-124 i la Norma 
Espanyola UNE-41-300-87 (400 kN en tots els casos).Per el cas de pericons “in situ”, 
es construiran sobre una base granular de caràcter drenant, amb formigó H-150, previ 
encofrat metàl·lic recuperable per a deixar el formigó amb acabat “vist” a la interior, a 
les que confluiran les diferents formacions de conductes que es mantindran 
perfectament enrasats amb les cares interiors dels murs, així com la banda de 
senyalització que quedarà fixada a la part interior dels murs per al seu connexionat en 
cas de que fora necessari. Disposaran d’elements interiors per suportar els cables i 
empalmaments. 
 
6.10.1.2.4 Maquinària 
La maquinària comunament necessària per al desenvolupament de l’activitat de 
construcció de pericons, és l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector 
d’activitat de l’obra pública (grups de compressió, retroexcavadores, dúmpers, etc..), i 
haurà d’estar previst. 
 
6.10.1.2.5 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 
Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran 
convenientment en la càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 
 
Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha 
de produir desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material.  
 
Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l’obra, que pot incloure 
cala per a garantir l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 
 
S’efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar 
correctament la instal·lació. Una vegada fet això, s’anivellarà el fons amb una capa de 
sorra que, una vegada compactada i anivellada, servirà de base del pericó. En 
terrenys tous, pot ser necessari abocar una capa de formigó pobre de 10cm en lloc de 
sorra. 
 
Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre 
camió, que tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les 
dimensions, pes i distàncies requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es 
sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 
 
Després del muntatge, el pericó quedarà:  
 
 Anivellat i enrasat. 
 Els buits de muntatge dels paraments interiors i els espais entre conductes i 
finestres d’entrada de canalitzacions, s’ompliran amb morter de ciment, de manera que 
quedin plans els paraments interiors. 
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Una vegada instal·lat, s’ompliran i compactaran d’acord a la Norma UNE 133100-1, les 
cavitats existents entre el pericó i les parets de l’excavació. 
 
També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les 
indicacions de la D.O., es poden elaborar pericons “in situ” (d’obra) mitjançant 
encofrats metàl·lics desmuntables i formigó en massa H-150. 
 
I. Activitats comuns a pericons d’obra i prefabricats 
 
 Abans d‘iniciar l’obra, replanteig de les alineacions i rasants de les canalitzacions 
que conflueixen als pericons per evitar curvatures no desitjades. 
 Comprovar que el fons de l’excavació és ferma i anivellada. 
 Col·locació de solera granular drenant, perfectament enrasada, amb grava neta 
d’impureses de granulometria 30/40mm. 
 Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les 
paret del pericó. Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim és de 15cm. L’entrada 
de tots ells al pericó ha de ser perpendicular a la paret del pericó, segons D.O. 
 Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i 
disseny, fixant-les convenientment a l’obra de manera que no es produeixen 
moviments posteriors, sent el seu enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 
 Remats i neteja interiors per aconseguir un bon acabat 
II. Activitats diferents 
 
A. Pericons “In-Situ” 
 
 Provisió i instal·lació de formigó H-150 per l’elaboració de solera de 15cm de 
grossor amb pendents cap al centre, on s’haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 
10 cm, deixant la superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 
 Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el formigó 
amb acabat “vist”. L’encofrat haurà d’equipar-se amb els suplements corresponents a 
les finestres per les que posteriorment s’introduiran els tubs. 
 Provisió i col·locació de formigó H-150 per a la elaboració dels murs 
corresponents, que en cap cas seran inferiors a 10 cm d’espessor en vorera/jardí i a 
20 cm en calçada, compactat mitjançant vibradors elèctrics o pneumàtics fins 
aconseguir una massa homogènia sense oclusions d’aire. 
 Quan l’enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps càlid 
i 72 hores amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir ferides en la 
superfície del formigó. 
 
 
6.10.1.2.6 Comprovacions 
Una vegada construïts, s’hauran de fer les següents comprovacions: 
 
 Dimensions requerides 
 Possibilitat de treure l’aigua. 
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 Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el 
procediment. 
 Quantitat i ubicació de conductes i sobresortint la mida necessària segons tipus de 
conducte. 
 Marcs i tapes fixats i enrasades. 
 
 
6.10.1.2.7 Neteja i retirada de materials 
Una vegada acabats els treballs de construcció i comprovació dels pericons, hauran de 
retirar-se tots els materials i maquinària a la zona de treball, deixant-la neta. 
 
6.10.1.2.8 Normativa de Compliment Obligatori 
 EHE “Instrucció de Formigó Estructural” 
 Norma UNE EN-124 
 Norma UNE 133100-1/2 
 
6.10.1.3 Subconductat de canalitzacions existents, incloent sanejament, mandrilat i 
instal·lació fil guia 
 
 
6.10.1.3.1 Concepte 
El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma 
general monotub de PEAD de diàmetres 40mm/35,2mm) per l’interior de 
canalitzacions de major secció amb l’objectiu de sectoritzar l’espai i acotant així la 
seva utilització. També es pot fer servir malla geotèxtil per a subconductar amb el 
mateix objectiu. 
 
6.10.1.3.2 Materials 
Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 
 
 Subconducte de PEAD de diàmetre 40mm o subconducte tèxtil. 
 Maneguet d’empalmament per a conducte de 40mm de diàmetre. 
 Obturador amb anella d’amarratge per a subconducte de 40/35,2mm. 
 Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 
 Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maneguets d’empalmament. 
 Obturadors del tipus mecànic/inflable 
 
 
Exemples de taps obturadors amb anella d’amarratge 
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6.10.1.3.3 Maquinària 
Les més habituals són: 
 
 Grup compressor de 1500 l. com a mínim. 
 Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 
 Dinamòmetre 
 Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 
 Equip auxiliar de bobinat de subconductes. 
 
A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta 
necessària en quantitat, qualitat i conservació per a resoldre qualsevol problema que 
pugui sorgir, sigui o no prevista. 
 
6.10.1.3.4 Execució 
I. Replanteig i comprovacions previs 
 
Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de ser 
comprovats al moment de la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva 
incorporació a la mateixa, garantint que compleixen el requisits necessaris per la seva 
correcta instal·lació, especialment qualsevol requeriment per part de la D.O. a banda 
d’aquesta especificació. 
 
Es farà un replanteig previ per la localització de l’espai d’instal·lació dels 
subconductes, abans de la sol·licitud de les llicència que pogueren ser necessàries. 
 
En cas de les cambres, es comprovarà l’absència de gasos nocius, explosius o tòxics 
en el interior de la cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els 
operaris puguin accedir a les cambres. 
 
Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja 
existents són: 
 
 Aportació de tot el material, maquinària i personal, així com la corresponent 
senyalització de l’obra. 
 Revisió i comprovació del conducte principal. 
 
Comprovat el tram de canalització a subconductar, s’haurà de instal·lar una guia per a 
treballar dins del conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant 
la utilització d’aire comprimit, varetes continua de nylon o varetes segmentades. 
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Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix 
en passar un element comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l’absència 
d’obstruccions o qualsevol disminució de la secció del tub, deixant el fil guia instal·lat 
en cada tub. 
 
La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte 
a mandrilar. 
 
Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es 
mandrilaran igualment en tota la llargària de la canalització. 
 
II. Instal·lació del subconducte 
 
Establerta la guia de pas pel interior del conducte principal, es procedeix: 
 
 Situar el cabrestant en posició de tir. 
 Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten facilitar el 
recorregut del cable de tir. 
 Substitució de la guia de pas pel cable de tir d’acer del cabrestant. 
  Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso - tracció al 
extrem del cable intercalant el nuc giratori corresponent. 
 Situar en posició d’estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspès o en 
suport estàtic, de manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 
 Fixar la màniga de tir o element similar de prenso - tracció a l’extrem del 
subconducte. 
 Ubicar un operari a cada extrem de l’obra equipats, de manera que es puguin 
comunicar fàcilment per facilitar l’estesa. 
 Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta alineació, i 
garantint que sigui directa, evitant que es pugui deteriorar el subconducte. 
 Procedir a l’estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel cabrestant. 
Mai es sotmetrà el subconducte a una tensió superior a la que recomani el fabricant. 
 No es faran empalmaments als subconductes, si fora necessari haurà de ser 
autoritzar per la D.O., i es faran tallant de forma neta els dos extrems del subconducte 
en el mateix pla de tall, utilitzant en la unió dels extrems managuets de PEAD encolats. 
 Finalitzada l’estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als extrems 
del subconducte, llevant les parts afectades per l’operació de l’estesa. S’ha de 
considerar el fet de la recuperació en el futur per la contracció del material que tindrà 
lloc a les hores següents a l’estesa, de manera que no quedi curt una vegada 
finalitzada la recuperació total. 
 Quan s’hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran 
definitivament els extrems deixant uns sobrants que sobresortiran dels conductes uns 
10cm com a mínim, per a possibilitar un futur empalmament si fora necessari. 
 Si la canalització permet la col·locació d’obturadors, es farà així. De no ser el cas, 
s’obturarà amb espuma d’ompliment universal que farà de dispositiu d’obturació en els 
dos extrems. 
 En canalitzacions propietat d’altres que no estigueren obturades, es deixaran 
igualment terminades a excepció de que no s’obturaran. 
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III. Comprovacions 
 
Es procedirà al mandrilat del conducte, tant de 125 mm com de 40 mm, mitjançant la 
introducció en el interior d’un mandril, assegurant que no existeixen obstruccions de 
cap tipus o canvis de secció dels conductes. 
 
Es deixarà passat el fil guia a tots els conductes. El mandril de comprovació tindrà una 
tolerància màxima del 10% del diàmetre interior del subconducte. 
 
Al terminar les obres es retirarà tota la maquinaria, materials, i es deixarà la zona neta. 
 
6.11 REVEGETACIÓ I REFORESTACIÓ 
6.11.1 Definició 
 
A aquesta unitat queden definits els treballs a realitzar per dur a terme la revegetació i 
reforestació de la zona afectada per l’àmbit de projecte. 
 
6.11.2 Tractament de la terra vegetal 
Abans que els sòls siguin ocupats per la infraestructura, s’ha d’extreure una capa de 
terra vegetal de la superfície a desbrossar, que posteriorment s’utilitzarà per a cobrir 
les superfícies que necessiten una ràpida recolonització vegetal, bé per ser superfícies 
de nova creació (talussos, abocadors, etc.), bé per haver estat alterada la seva coberta 
original. 
 
Aquests sòls requereixen una manipulació molt acurada degut a l’elevat nombre de 
llavors, que siguin de plantes herbàcies i arbustives pròpies de la zona, i de 
microorganismes que contenen, essent el millor substrat per a l’assentament 
d’espècies vegetals i que han d’ajudar a la posterior restauració de l’entorn. 
 
El contingut més gran de matèria orgànica i elements nutritius es troba a la capa de 
terra vegetal o cobertura, que generalment tenen entre 20 i 30 cm d’espessor, 
corresponent a l’horitzó A i per tant la capa de terra vegetal sempre s’haurà de 
conservar, mentre que la resta dels horitzons infraadjacents són més pobres i caldrà 
valorar si val la pena aprofitar-la o no. 
 
Tres són els tipus d’operacions que s’han d’efectuar amb el sòl: 
 
 Retirada i manipulació de l’horitzó vegetal i altres horitzons del sòl 
 Emmagatzematge fins a la seva reutilització posterior 
 Estesa a la seva ubicació definitiva 
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Aquesta terra vegetal no es podrà conservar acordonada al peu dels terraplens o de la 
mateixa carretera sinó que caldrà agrupar-la en punts prèviament seleccionats com 
zones d’acopi temporal de terra vegetal específiques i determinades, conservada en 
piles de fins a 3 metres d’alçada en forma apilonada i sense ser trepitjada per camions 
i maquinaria pesada de l’obra. L’emmagatzematge ha d’ésser acurat, per evitar el seu 
deteriorament per compactació i, d’aquesta manera, preservar en tot el possible 
l’estructura del sòl, evitar la mort de microorganismes aerobis i els riscos d’erosió 
eòlica i hídrica. Es farà necessari l’acordonament i limitació de tota la zona d’acopi per 
evitar el deteriorament de la mateixa ja que haurà de restar molts mesos en aquest 
indret abans no es reutilitzarà de nou. L’alçada i el temps que poden restar amuntegats 
depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de la qualitat de la terra. 
 
Per evitar la compactació s’ha de manipular la terra quan aquesta estigui seca o el 
contingut d’humitat sigui menor del 75%, evitar el pas reiterat de maquinària sobre ella 
i dipositar els materials en capes primes evitant la formació de grans aplecs. L’alçada i 
el temps que poden restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat 
l’obra i de la qualitat de la terra. 
 
Si en un termini superior a un any, els aplecs no són utilitzats, és aconsellable llaurar 
la superfície dels mateixos i afegir-hi una barreja de llavors en què predominen les 
lleguminoses, abonar i afegir un "mulch" de palla per a mantenir l’estructura del sòl en 
els mateixos, evitar canvis en la fertilitat, compensar les pèrdues de matèria orgànica i 
crear un tapís vegetal que permeti la subsistència de la microfauna i microflora 
originals, al mateix temps que eviti l’erosió. 
 
Abans d’utilitzar de nou en el recobriment de talussos la terra vegetal caldrà fer una 
analítica de la mateixa i veure si presenta el mínim de qualitat per ser utilitzada o si es 
fa necessari un abonat de la mateixa just abans de ser carregada als camions o altre 
tipus de vehicle per ser estesa a l’obra. Si el valor de la matèria orgànica es troba 
compresa entre un 0,5% i un 2% caldrà abonar-la. En el cas de presentar uns valors 
superiors al 2% de contingut de matèria orgànica no serà necessari l’abonat de la 
mateixa. 
 
Per la millora de la qualitat de les terres vegetals procedents de l’obra, si el seu 
contingut de matèria orgànica està comprés entre 0,5 i 2%, una vegada s’ha realitzat la 
corresponent analítica i s’ha comprovat que compleix els requisits mínims en quan als 
paràmetres exigits, es portarà a terme de la següent manera: 
 
 El contractista tornarà a col·locar la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències així com també en cas 
d’erosions per pluges o altres causes. 
 S’estendrà per parts, en una zona prèviament delimitada, en un lloc prou espaiós, 
en gruixos uniformes no superiors al 40 cm, amb la maquinaria adient, de manera que 
no es compacti ni deteriori. 
 S’afegiran damunt la superfície els fertilitzants i esmenes, que mai seran inferiors a 
2,5 kg/m3 d’adob orgànic o incorporació d’un 5% d’adob específic. 
 Es procedirà a un fressat del material tractat, fins que quedi barrejat 
homogèniament la terra, els fertilitzants i les esmenes. 
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 S’emmagatzemarà en pilons no molt grans, procurant que no sobrepassin els 3 
metres d’alçada o es portarà directament a l’obra per ser estesa. 
 La mesura i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres 
cúbics realment estesos, mesurats en repleques o una vegada estesos. També podrà 
fer-se per metres quadrats de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
6.11.3 Estesa de terra vegetal 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de 
terreny amb una capa uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant uns tractaments. 
Es portaran a terme una vegada acabades totes les tasques d’excavació i terraplenat, i 
donat els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos en terraplè i desmunt 
amb pendent 3H:2V, laterals de la calçada i a llocs puntuals a marcar després de les 
excavacions. 
 
El gruix a aplicar serà de 30 cm en tots els talussos i de 50 cm en les superfícies 
planeres a recuperar. 
 
6.11.3.1 Passes a seguir: 
Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves, 
terrossos d’argila i pedres més grans de 5 cm. 
 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa, 
evitant la contaminació de graves. 
 
Extensió del material sobre talussos amb un gruix mínim de 30 cm o de 50 cm si es 
tracta de zones planeres, tant uniforme com fóra possible, ja que és el gruix 
imprescindible per permetre a la planta un mínim d’espai per arrelar. Es procurarà 
evitar la compactació del sòl pel pas de la maquinària. 
 
La fertilització o esmena de la terra vegetal, si cal, es farà en el moment de la 
distribució abans de ser carregada en l’àrea d’acopi. Al llarg de la jornada només 
s’adobarà el volum de terres que s’estendran el mateix dia. Aquestes operacions mai 
es podran realitzar en dies de pluja. 
 
Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot 
ser manual, si hi ha molta pendent, o bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del 
refinat és disgregar els terrossos, eliminar elements més grollers com pedres, troncs... 
i facilitar el creixement de les plantes herbàcies. 
 
Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i 
altres àrees de l’obra on sigui necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de 
magatzem de terres, de les restes de terres o altres materials. Els sobrants es portaran 
a l'abocador autoritzat. 
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Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos 
rasclats: un de profund i l'altre de superficial. 
 
L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions o 
millor encara la hidrosembra dels talussos per evitar la pèrdua de nutrients per erosió i 
arrossegament per l’aigua si es deixa molt de temps estesa abans de portar a terme la 
hidrosembra. El temps transcorregut entre l’estesa de la terra i la hidrosembra serà el 
mínim possible, un cop assentada la capa aportada. 
 
6.11.4 Tipus de plantes a utilitzar en les tasques de revegetació i 
reforestació. 
 
Primerament definirem els diferents tipus de plantes que es poden utilitzar: 
 
 Arbre: vegetal llenyós que arriba com a mínim a una alçada de 5 m; no es 
ramifica des de la base i té una tija principal que es denomina tronc. 
 Arbust: vegetal llenyós que generalment es ramifica des de la base i no arriba a 
5 m d'alçada. 
 Planta vivaç: vegetal no llenyós que té una vida superior als dos anys. 
 Planta Anual: vegetal no llenyós que completa el seu cicle vegetatiu en el 
període d'un any. 
 Planta Bianual: vegetal no llenyós que viu durant dos períodes vegetatius. 
Generalment, són plantes que germinen i produeixen fulles el primer any i que 
floreixen i fructifiquen durant el segon. 
 Entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a certa densitat pot arribar a 
recobrir el sòl amb les fulles i tiges. 
 Esqueix: fragment de qualsevol part d'un vegetal, de petita dimensió, que es 
planta perquè arreli i es desenvolupi. 
 Tep: porció de terra amb un sistema d'arrels molt travat, que se subministra en 
forma de peces tallades per a la seva posterior col·locació en un altre lloc. 
 
6.11.4.1 Condicions generals de les plantes a utilitzar 
Les plantes pertanyeran a les espècies o ecotips assenyalats seguidament i reuniran 
les condicions de mida, edat, desenvolupament, forma de conreu i trasplantament que 
s’estableixen en el present document. 
 
Les plantes procediran de vivers acreditats i situats en zones amb característiques 
(clima i altitud) semblants a la zona on s'ha de realitzar la plantació. Totes les plantes 
hauran de presentar el seu certificat de garantia respecte a la seva procedència i 
identificació. 
 
S'ha de garantir l'equilibri entre la part aèria i reticular, presentant mostres d'haver 
estat repicat a viver per compensar les dues parts. 
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L’arrencament i el transport de les plantes del viver a la zona de plantació s'ha de 
realitzar amb extremada cura, ja que en cas contrari pot haver-hi danys que provoquin 
el desequilibri entre part aèria i reticular. 
 
Les plantes subministrades en contenidors es transportaran procurant que els tests o 
contenidors quedin fixos i suficientment separats per tal de no malmetre les parts 
aèries. Les plantes restaran en els tests fins en el moment de la plantació. 
 
Les plantes subministrades, per exigència de la Direcció d'obra, cal que presentin uns 
determinats requisits, podent ésser rebutjades per alguna de les següents raons: 
 
 Presentar símptomes d'haver patit atac d'insectes o alguna malaltia 
criptogàmica. 
 Presentar ferides o desperfectes en la part reticular o aèria. 
 Creixement desproporcionat a causa de tractaments especials. 
 Portar males herbes en el pa de terra. 
 Per desprotecció de la planta. 
 Per danys durant l'embalatge o transport. 
 Per una densitat de plantació excessivament elevada. 
 Si l’alçada dels arbres mesurada des del coll a la part més allunyada del mateix 
no compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un error de 
fins un 5%). 
 Si l’alçada dels arbusts mesurada des del coll a la part més allunyada del 
mateix no compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un 
error de fins un 5%). 
 Si l’alçada de la planta vivaç mesurada des del coll a la part més allunyada del 
mateix no compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un 
error de fins un 5%). 
 Si les plantes presenten un desequilibri entre la part aèria i la reticular. 
 Si les tiges no són rectes i dretes i estan torçades o presenten bonys anormals 
o antiestètics. 
 
Les possibles despeses causades per substitució de plantes rebutjades aniran a 
càrrec del Contractista, sense que el possible endarreriment produït en les plantacions 
pugui repercutir en el termini d'execució de l'obra. 
 
6.11.4.2 Preparació de la plantació 
Les plantes a utilitzar compliran les condicions generals especificades anteriorment. 
 
6.11.4.2.1 Replanteig 
Consisteix en passar el croquis de plantació al terreny, marcant els punts on aniran els 
arbres amb algun senyal (canyes o estaques). No es procedirà a l'obertura dels sots 
fins que hi hagi conformitat del replanteig per part de la Direcció. 
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6.11.4.3 Obertura de forats 
És el procés normal de plantació que consisteix en realitzar una excavació de forats de 
forma prismàtica on la planta hi pugui cabre. Pot realitzar-se de forma manual o 
mecànica.  
 
S'obriran els forats quan el terra sigui humit i amb temps d'antelació suficient a la 
plantació per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. Un cop finalitzada 
l’excavació s’haurà de procedir al repàs de les parets i fons, a fi i efecte de 
descompactar-les i afavorir la bona penetració de les arrels. 
 
La terra vegetal de bona qualitat extreta es col·locarà en el fons del sot. En canvi la 
terra de mala qualitat es transportarà a l'abocador. El Director facultatiu podrà escollir 
el lloc idoni per la seva ubicació. 
 
Les dimensions del sot estaran en funció del tipus i la mida de la planta que utilitzarem 
i s'ajustaran a les següents mides: 
 
Mida Dimensions del sot (cm) Volum de terres a aportar (m3) 
Arbres molts grans 100 x 100 x 100 0,1   m3/arbre 
Arbres grans 70 x 70 x 70 0,08 m3/arbre 
Arbres joves 50 x 50 x 50 0,04 m3/arbre 
Arbust 30 x 30 x 30 0,03 m3/arbre 
Planta vivaç 25 x 25 x 25 0,03 m3/arbre 
 
Sempre les dimensions del sot serà més gran que la del pa de terra o sistema reticular 
de la planta a plantar. 
 
6.11.4.4 Realització de la plantació 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en 
col·locar en el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, 
nascuda i criada en un altre lloc. Inclourà l’obertura de sots així com l’aportació de 
terra vegetal, adobs, substrat i altres productes que proporcionin les condicions adients 
al volum de terres a aportar a cada arbre, que permetran el correcte desenvolupament 
posterior. 
 
6.11.4.5 Època de plantació 
Les diferents èpoques a plantar depenen del tipus de planta, les característiques del 
medi i les diferents modalitats de plantació. 
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Per fer les plantacions s'intentarà fugir de condicions climàtiques extremes. El moment 
ideal per realitzar la plantació seran els dies suaus, sense vent i amb humitat, 
principalment de l’hivern o de la tardor, tot i que vindrà en funció de la climatologia de 
cada zona.  
 
En les plantacions d'espècies caducifòlies amb arrel nua (no se sol fer replantacions a 
arrel nua en espècies perennes), cal aprofitar el període de repòs per fer el 
trasplantament i no tinguin fulles. Aquest període, en general, va de novembre a 
primers de març. 
 
Les plantacions amb pa de terra es realitzaran d’octubre a abril. 
 
Les plantacions amb test poden realitzar-se en qualsevol moment, però sempre s'ha 
d'evitar que coincideixin amb la brotació i floració, així com és convenient evitar els 
moments de fred i calor extrems o períodes secs. 
 
6.11.4.6 Densitat de plantació 
A l'hora d'escollir el marc de plantació cal tenir present la mida de la planta en el 
moment adult. El marc variarà amb l'espècie de planta però també està en funció de 
l'aspecte final que vulguem aconseguir, ja que, a major nombre de plantes, menor 
desenvolupament de l'arbre. De tota manera, serà la Direcció que en últim terme 
decidirà la separació entre els arbres. 
 
Si el que es busca és un efecte immediat, les densitats de plantació han de ser altes 
malgrat això comporti posteriors dificultats amb el desenvolupament de les plantes. 
 
a/ Arbres: estaran separats entre sí per un mínim de 3 a 10 metres, segons la seva 
mida en estat adult. Al mateix temps s’hauran de situar lluny de les línies de drenatge i 
de les superfícies que puguin alterar-se per la proximitat de les arrels. 
 
b/ Arbusts: la distància de plantació oscil·larà entre 1 i 3 metres en funció de la mida i 
de la densitat establerta. Per donar un aspecte visual més fort és convenient agrupar 3 
o 4 peus formant agrupacions. 
 
c/ les plantes no arbòries s’hauran de plantar a distàncies superiors a la seva alçada, o 
a distàncies iguals o superiors a l’amplada que podran tenir quan estiguin ben 
desenvolupades. 
 
6.11.4.7 Presentació 
Consisteix en dipositar la planta dins el sot per després reomplir-lo, generalment, amb 
el mateix material de l'excavació. Abans de la presentació s'afegirà, si cal, la quantitat 
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de terra precisa, per tal que un cop tapat el forat la terra arribi fins a uns dos o tres cm 
per sobre del coll de l'arrel. 
 
S’incorporarà l’adob adient, de manera que quedi proper a les arrels, però sense tocar-
les directament. 
 
Les quantitats a aportar seran: 
 
 Arbres grans: 0,2 quilos d’adob mineral per sot; serà adob d’alliberament molt 
lent 
 Arbres joves: 0,13 quilos d’adob mineral per sot; serà adob d’alliberament molt 
lent 
 Arbusts: 0,05 quilos d’adob mineral per sot; serà adob d’alliberament molt lent 
 Planta vivaç: 0,035 quilos d’adob mineral per sot; serà adob d’alliberament molt 
lent 
 
Posteriorment se seguiran les indicacions de la Direcció d'obra i es tindrà en compte 
que l'assentament posterior de l'aportació de terra pot establir-se al voltant del 15% del 
material que s’havia tret per fer el clot o escocell. 
 
S'iniciarà la plantació en el moment que la Direcció Ambiental ho aprovi. Totes les 
plantacions hauran de mantenir la distància de seguretat establerta i que consisteix en 
deixar lliures 3 metres, sense cap mena de plantació des del final de la calçada com a 
mesura de seguretat per la propagació de possibles incendis forestals.  
 
Les plantes seran plantades el mateix dia d’arribada a l’obra; quan això no es pugui 
portar a terme, se situaran a distància raonable del terreny de plantació definitiva i en 
un lloc a l’ombra. Les plantes es regaran quan sigui necessari per a mantenir una 
adequada humitat del substrat. 
 
En cas de plantació a arrel nua es realitzarà una poda de les arrels per equilibrar la 
part aèria amb la reticular, si no s’ha fet en el mateix viver i es col·locaran en molta 
cura dins el sot. Aquesta operació només es realitzarà amb arbres de fulla caduca. Si 
es dóna el cas que es produeixen ferides per la poda, aquestes  han de ser cobertes 
amb un màstic d'aigua.  
 
En plantacions amb test, es trauran del contenidor en el moment d’efectuar la plantació 
procurant no malmetre les arrels, i es regarà a continuació per tal que tingui humitat 
suficient. 
 
Les plantes amb pa de terra es trencarà el material que suporti el pa (filferro, xarxa...) 
just en el moment de tenir-ho presentat dins el clot, per alliberar i facilitar el creixement 
de les arrels. 
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En tot tipus de plantació, s'omplirà el sot procurant que no quedin bosses d'aire entre 
les arrels i la terra. Es compactarà la mateixa i finalment es donarà una petita 
estrebada a la planta perquè no les arrels no quedin travades. 
 
Se centraran els arbres i arbust dins l’escocell, intentant que quedin rectes, orientats 
adequadament i presentant la menor secció en direcció als vents dominants. 
 
Immediatament després de la plantació es realitzarà un rec abundant per evitar un 
desequilibri hídric. La quantitat d'aigua a aportar dependrà de la planta, el temps, el 
clima, el lloc.... Així tenim que l’aportació ideal per cada tipus de planat seria: 
 
Reg de plantació 
Arbres adults 30-50 litres/planta 
Arbres de 1 o 2 sabes 5-8 litres/planta 
Arbusts adults 10-15 litres/planta 
Arbusts de 1 o 2 sabes 5-8 litres/planta 
 
Finalment es procedirà a la neteja de la zona eliminat tots els materials i residus 
generats per la plantació i escampant la terra sobrant de la formació del clot a l’entorn 
de la planta però deixant lliure l’escocell. 
 
6.11.4.8 Col·locació de tutors en els arbres i arbust 
Són aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva 
verticalitat i equilibri i que en aquest cas es col·locaran per ajudar en el creixement 
dels diferents arbres previstos en el projecte. 
 
En quan al tipus de material que estarà fet el tutor podria ser l'acer, l'alumini o la fusta 
de castanyer o tractada i bambú. La fusta cal que sigui resistent a la putrefacció i lliure 
de malalties. 
 
La longitud dels tutors serà l'alçada del plançó més la fondària a la qual s'ha de clavar i 
en aquest cas preveiem entre 150 i 200 cm que tindrà d’anar uns 30-50 cm ancorat en 
el terra. Es lligaran més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no danyar la planta. 
Es farà una dobla lligada (part alta i part baixa) 
 
6.11.4.9 Col·locació de protector d’escocell en els arbusts i 
arbres en alvèol forestal. 
 
Per evitar que les males herbes puguin perjudicar o fins i tot afogar el creixent dels 
arbusts plantats en els talussos i zones planeres i per afavorir el seu creixement cal 
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preveure la col·locació de protectors d’escocell en cada peu arbustiu i arbres petits que 
es preveu plantar. 
 
També el protector d’escocell servirà per tenir localitzada la planta en el talús de 
manera que en portar a terme tasques de manteniment  es pugui saber perfectament a 
on està ubicada la planta. 
 
 
Aquest sistema d’ajuda al creixement i evitar que la planta petita sigui ofegada per les 
males herbes que creixin en el seu entorn l’aplicarem en els arbusts que es preveu 
plantar en els talussos i a les zones planeres. El protector d’escocell també ajuda a 
retenir l’aigua i mantenir un microclima més humit a l’entorn del peu plantat. 
 
Les dimensions del protector d’escocell serà d’uns 40 x 40 cm i serà fet de fibra que 
pugui absorbir la humitat i tenir una durabilitat a l’entorn de 2 anys. Aquest protector 
vindrà fixat ja sigui amb unes pedres o millor amb una capa de terra a tot l’exterior. 
 
6.11.4.10 Col·locació de protector de planta en els arbusts i 
arbres en alvèol forestal o mida molt petita 
 
El protector de planta te la funció d’evitar que els petits peus plantats puguin ser 
menjats o arrencats pels animals que es troben per la zona especialment conills, 
llebres i altres rosegadors, així com també els ramats de xais i altres animals 
domèstics. 
 
Consisteix en un tub cilíndric de material bio i fotodegradable, perforat per facilitar 
l’evapotranspiració de la planta que cal encaixar lleugerament en el terra dins l’escocell 
i deixant la planta al mig del mateix. És convenient que sigui d’un color terrós per no 
generar un impacte visual remarcable. Aquest tub es clava en el terra per mitjà de 
dues canyes. 
 
Es col·locarà en tots els arbres i arbust que s’han especificat en la descripció de les 
plantacions a realitzar a l’obra, tant en zones planeres com talussos. En aquest cas 
concret correspon als arbres a plantar en els talussos i una part dels arbusts només, 
tant en talussos com en zones planeres. 
 
6.11.5 SEMBRES I HIDROSEMBRES DE TALUSSOS 
 
Concretament la hidrosembra és una sembra mecànica la qual es tracta de projectar 
una barreja de llavors, adobs minerals, fixadors o estabilitzant, Mulch i aigua per mitjà 
d'una hidrosembradora i consisteix amb l’aplicació de llavors i productes per afavorir la 
seva subjecció sobre la superfície dels talussos i terra vegetal i desenvolupament 
mitjançant una suspensió aquosa.  
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Es realitzarà en dues fases o passades, i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i 
gramínies adaptades agroclimàticament a les condicions en què han de desenvolupar-
se sobre les superfícies a aplicar. 
 
La hidrosembra caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, preferentment a la tardor 
o a l’acabar l’hivern. S’evitaran dies de vent i es controlarà que el terreny tingui la 
humitat adequada. Es portarà a terme en tots els talussos tant en desmunt com en 
terraplè amb pendent 3H:2V que s’han projectat al llarg de tota l’obra i en les zones 
planeres, una vegada realitzada la plantació. 
 
Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavor a la part alta per 
compensar l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. 
 
6.11.5.1 Característiques dels materials utilitzats en la 
hidrosembra 
 
Aigua: Tindrà les mateixes exigències que l'aigua de reg. 
 
Llavors: Les exigències tecnològiques estan en l'apartat de llavors. La dosis 
aproximada és de 40 gr./m2. 
 
Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de:  
 
 utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació.  
 varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat;  
 cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon 
recobriment superficial. 
 
Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics 
adversos. Preferiblement s'utilitza Mulch origen orgànic de fibra de fusta verge que no 
contingui elements nocius pels éssers vius. 
 
Podran utilitzar-se de 3 tipus: 
 
 cel·luloses: tant obtingudes per procediments mecànics (fibres més llargues i 
de gran poder d’absorció d’aigua), o per procediments químics (fibres més 
curtes i de menys capacitat d’absorció d’aigua). Dosis mai inferior a 250 gr./m2. 
 palla de cereals: de qualsevol cereal; s’utilitzarà tal i com surt de la 
recol·lectora. Dosis mai inferior a 1000 gr./m2 si és fibra llarga i 500 gr/m2 en 
cas de fibra curta o semicurta. 
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 mixtes: cada fabricant se’l prepara barregen els dos tipus anteriors i afegint 
materials diversos com cotó, papers.... Dosis mai inferior a 250 gr./m2. 
 
Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o 
en pols i que penetren a través de la superfície del terreny redueixen l’erosió. La seva 
estructura reticular ha de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat 
del terreny, millorant l’estructura i proporcionen un medi biològic més idoni. També 
facilita l'adherència al sòl i lliga el Mulch amb les llavors per evitar que aquestes puguin 
moure’s. Seran biodegradables i no nocius pel medi. 
 
Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob 
orgànic líquid d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut 
d’aminoàcids per tal d’afavorir la germinació i desenvolupament de la llavor. 
 
 
 
 
6.12 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 
6.12.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada 
 
6.12.1.1 Definició 
 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les 
obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra. 
 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
 
 Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
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Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 
seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 
extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 
obres. 
 
6.12.1.2 Condicions generals 
 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i  aprovada per la D.F. 
 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
6.12.2 Condicions del procés d’execució 
 
La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 
 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la 
seva verticalitat i immobilitat. 
 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i 
xarxa de terres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 
drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i 
per no afectar les obres definitives. 
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Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats 
d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments 
provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres 
definitives. 
6.12.3 Unitat i criteri d’amidament 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la 
D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als 
apartas anteriors. 
 
 
 
6.12.4 Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a 
Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), 
O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 
1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
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7 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
7.1 MOVIMENT DE TERRES 
7.1.1 Treballs preliminars 
 
7.1.1.1 Aclariment i esbrossada 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'ar-
bres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
7.1.1.2 Enderrocs i demolicions 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa 
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres 
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats  
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
7.1.1.3 Escarificat, rassanteig i compactació 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament 
del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
7.1.1.4 Escarificació i compactació de ferms existents 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
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7.1.1.5 Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment 
netejada amb aigua a presió de paviment bituminós existent. 
7.1.2 Excavacions 
 
7.1.2.1 Excavació de terra vegetal 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
7.1.2.2 Excavació en desmunt de l'explanació 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resul-
tants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes 
necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
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El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a 
la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de 
roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 
7.1.2.3 Pretall en talussos 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per 
metre quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui 
expressament l’execució d’aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs 
dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el 
Quadre de preus. 
 
7.1.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant 
el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb 
el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es 
trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a 
la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 
distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny 
i la base superior de la qual és l'intesecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, 
la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny 
natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en 
tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta 
l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport 
de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la 
seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que 
aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 
preus. 
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7.1.3 Terraplens i rebliments 
 
7.1.3.1 Terraplens o pedraplens 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts 
per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se 
de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in 
situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, 
sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes 
especificades al procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar 
inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
7.1.3.2 Base de terraplenat o pedraplenat 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats 
(m2) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els 
volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació 
de fons de l’excavació. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre 
de Preus. 
 
7.1.3.3 Rebliments localitzats 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts 
dels perfils presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
7.1.3.4 Rebliment de rases, pous o fonaments 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest 
plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, 
tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
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S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
7.1.4 Acabats 
 
7.1.4.1 Allisada de talussos 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs 
dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
7.1.4.2 Reatalusat en desmunts 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en 
excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció 
d’obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es 
considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de 
desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, 
càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
7.1.4.3 Aportació i extensió de terra vegetal 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre 
els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer 
Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el 
quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
7.1.5 Obres diverses 
 
7.1.5.1 Camins d’accessos als talls 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat 
per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
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7.2 DRENATGE 
7.2.1 Cunetes i baixants 
 
7.2.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i 
l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al 
Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofrat, 
mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al 
correcte acabament de l'obra. 
 
7.2.1.2 Baixants prefabricades 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu 
que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
7.2.1.3 Cunetes sense revestir 
 
S’amidaran i abonaran únicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació 
en desmunt de l’esplanada. 
 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaran 
aplicant a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu 
inclou l’excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran 
segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
7.2.2 Tubs, pericons i buneres 
 
7.2.2.1 Pericons i pous 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 
segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 
maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 
 
 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 215 - 
7.2.2.2 Claveguerons de formigó 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 
registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el 
tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, 
inclós la base i el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesu-
raran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes 
on s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida. 
 
7.2.2.3 Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment 
col·locats, mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els 
preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i 
col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó de resistència característica de 
15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions 
compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el reblert de la rasa. 
 
7.2.2.4 Drens 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou 
tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, 
el rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la 
preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la solera. 
 
 
7.2.2.5 Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i 
tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del 
drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 
15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. 
de gruix. 
7.2.3 Drens subterranis material filtrant 
 
7.2.3.1 Drens subterranis 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 
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Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics 
segons la secció de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. 
En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt correspo-
nent d'execució del dren subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d'obra. 
 
7.2.3.2 Rebliments localitzats de material filtrant 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts 
com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans 
d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als 
plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs 
de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
7.2.4 Desguassos 
 
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al 
quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva 
correcta connexió amb la resta d’elements de drenatge. 
 
 
7.2.5 Geotèxtil 
 
Amidament i abonament 
 
El geotèxtil s'amidarà per metres quadrats (m2) teòrics, mesurats en les seccions 
teòriques definides als plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de 
preus. 
 
Els preus inclouen el subministrament i la col·locació del geotèxtil segons les 
prescripcions d’aquest Plec. 
 
En el preu s’inclou l’acompliment de l’apartat referent a la tipologia del geotèxtil 
(polipropilè, no teixit, de filament continu, foradat per les dues cares). 
 
Així mateix està inclosa qualsevol tipus d’unió que determini el Supervisor d’Obra i el 
Director d’Obra, atenent i respectant les normes de bona pràctica. 
 
També s’inclouen en el preu les superfícies corresponents als solapaments, així com 
la regularització i anivellació prèvia de les superfícies damunt de les quals s’ha 
d’estendre el geotèxtil. 
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7.3 AFERMATS 
7.3.1 Capes granulars 
 
7.3.1.1 Tot-u artificial 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
7.3.2 Mescles bituminoses 
 
7.3.2.1 Mescles bituminoses en calent 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones 
(t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor 
dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la 
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un 
cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran 
inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d’abonament els escreixos laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s’abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la 
densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva 
part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
7.3.3 Regs i tractaments superficials 
 
7.3.3.1 Regs d'emprimació 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
7.3.3.2 Regs d'adherència 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
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7.3.3.3 Dobles tractaments superficials 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
 
7.4 PAVIMENTS DE PANOT 
 
Es mesuraran per metres quadrats de superfície necessària subministrada a l'obra, per 
metre d'esglaó amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
7.5 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
7.5.1 Armadures utilitzades en el formigó armat 
 
7.5.1.1 Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 
plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 
catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per 
cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
L’acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d’amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat cor-
responent. 
 
Les armadures s’abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
7.5.1.2 Armadures actives 
 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 
suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 
operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
7.5.2 Formigons 
 
7.5.2.1 Formigó en massa o armat 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, 
ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 
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- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als 
preus existents als Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la 
seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins 
i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
7.5.3 Elements auxiliars 
 
7.5.3.1 Encofrats i motlles 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 
com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 
col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, 
puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació 
i rasanteig de superfícies. 
 
7.5.3.2 Cindris 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el 
volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi 
l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
7.5.4 Perforació i formigonat de pilons 
 
Definició i condicions de la partida d'obra executada 
 
Aquesta partida s’abonarà per metre lineal de fondària realment executat, amidat 
segons les especificacions de la D.T., comprovat i acceptat expressament per la D.F. 
Criteris Generals: 
 
No són d´abonament en aquesta unitat d´obra les armadures del piló. 
 
La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en 
compte la part del cap del piló a enderrocar. 
 
No serà d’abonament independent la perforació de capes intermitges de roca, per 
considerar-se incloses en el preu. Només es podrà aplicar el preu d’empotrament de 
piló en roca quan aquesta capa sigui la inferior del piló, i considerant com a piló 
empotrat a roca, la longitud definida en els plànols, o indicada expressament per la 
Direcció d’obra. 
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No s'ha d'abonar l'excés de formigó als caps dels pilots ni les sobreexcavacions o 
sobreperforacions que sobrepassin el valor teòric definit als plànols. 
 
El preu del pilot inclou l’encamisat parcial, la profunditat del qual la determinarà la 
direcció facultativa. 
 
L’encastament del pilot de formigó en els pilots de morter anirà inclòs en el preu de la 
unitat d’obra. 
 
Hi queden incloses a més les següents operacions: 
 
- Tot tipus de transport a l'obra i trasllat a la mateixa d'equips d'excavació, grues, 
compressors, grups electrògens, tubs de formigonat, intubació, medis auxiliars i 
maquinària necessària. 
- Intubacions recuperables, o no. 
- Excavació del piló, construcció del pou guia. 
- Utilització del trepà quan calgui. 
- Utilització de llots, recuperació, recirculació, i posterior transport a l’abocador 
autoritzat. 
- Subministre i col·locació del formigó indicat en els plànols amb tub. 
- Col·locació d’armadures. 
- Treballs en jornada diürna o nocturna. 
- Energia i aigua consumida. 
- Càrrega i transport a l'abocador autoritzat dels productes de l'excavació. 
- Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
 
7.6 OBRES VÀRIES 
7.6.1 Impermeabilització de taulers 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de 
preus. 
7.6.2 Junts de dilatació amb planxa de porexpan 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
7.6.3 Impermeabilització en trasdós de paraments 
 
Les impermeabilitzacions de paraments de trasdós de murs de formigó s'abonarà per 
metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu 
unitari que figura al Quadre de preus. 
7.6.4 Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 
plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria 
hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels 
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materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, 
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del 
Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat 
dels materials del prefabricat. 
 
7.6.5 Enderrocs, demolicions i desmuntatges 
 
Totes les partides incloses als enderrocs, demolicions i desmuntatges d’elements del 
present  projecte s’amidaran i abonaran segons les unitats de cada una de les partides 
que es presenten al pressupost. Es reserva el dret per part de la direcció d’obra 
d’efectuar canvis a aquest respecte.  
 
 
7.7 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
7.7.1 Marques vials 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran 
per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus 
nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
7.7.2 Senyalització vertical 
 
7.7.2.1 Senyals verticals de codi 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de 
suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) 
realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests 
marges d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres 
quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del 
preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
7.7.2.2 Plaques i panells d’alumini 
 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres 
quadrats (m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
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Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
7.7.2.3 Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a 
suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, 
s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del 
preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per 
metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per 
unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. 
Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva 
col·locació). 
 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) 
segons les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el 
projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric 
segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 
seva implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
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7.7.2.4 Pòrtics i banderoles 
 
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums 
(llargs de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de 
cada tipus es farà comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i 
l’abonament, al que s’inclouen els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu 
unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
7.7.3 Barrera de seguretat 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; 
amb o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o 
dos cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, 
cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants 
per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos 
de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, 
pals, cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les 
unitats realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
7.7.4 Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es 
farà per el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. 
S’abonaran per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
7.7.5 Abalisament 
 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les 
peces de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran 
per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a 
part en estar inclosos a la barrera. 
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7.7.6 Ampits 
 
Els ampits s’abonaran per metre lineal (ml). 
 
 
7.8 REVEGETACIÓ 
 
Els arbres i arbustos es mesuraran i s'abonaran per unitats (u) d’arbres o arbustos. la 
plantació d’altre tipus encara que es fa mitjançant llavors la unitat es mesurada en metres 
quadrats (m2), de superfície real. 
 
Els moviments de terres son per metres cúbics (m3), mesurat sobre perfil. 
 
 
7.9 OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
7.9.1.1 Canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions. 
 
Obra civil per a canalitzacions de cable 
 
Per a l’execució de les rases i arquetes, així com per la posterior reposició de paviment, 
per a les conduccions és d’aplicació l’esmentat en els corresponents articles del present 
Plec. 
 
Formació del prisma de canalització 
 
Un cop determinat en el terreny el traçat de la canalització, el procés a seguir depèn 
bàsicament de si es tracta d’una canalització en obra existent o en obra nova. 
 
En el cas de canalitzacions en obra existent, els passos a seguir són bàsicament els 
següents: 
 
- senyalització provisional 
- tall del paviment 
- ruptura del paviment existent 
- excavació de les capes granulars i obertura de la rasa. 
- perfilat i neteja de la rasa 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 5 cm per sobre dels tubs 
- sobre el prisma conformat es procedirà al rebliment de la rasa amb tot-ú artificial i la 
reposició del paviment  
 
En el cas de canalitzacions en obra nova: 
 
- col·locació dels tubs 
- formigonat fins a assolir una cota 10 cm per sobre dels tubs 
- rebliment de la rasa amb formigó HM-20 
 
Comprovació i reparació de conductes i instal·lació de fil guia 
 
Aquesta operació s’ha de realitzar de forma immediata a la finalització de la secció amb 
l’objecte de procedir a les reparacions que poguessin ser necessàries, abans de realitzar-
se la reposició dels paviments. 
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La comprovació dels conductes es realitzarà fent passar, en els dos sentits de la 
conducció, un mandrí amb forma de cilindre rematat en els extrems per dos casquets 
esfèrics amb  una longitud total mínima de 18,5 cm. i un diàmetre mínim de 3 cm. 
 
Un cop comprovat, mitjançant el pas del mandrí, la inexistència d’embussos o 
esclafaments en els conductes, es procedirà a la instal·lació d’un fil guia de corda de 
plàstic de 5 mm. de diàmetre.  
 
En el cas d’aparèixer alguna obstrucció es procedirà a la neteja del mateix amb els 
mètodes habituals (mandrí escombrall, llançadores, extractor….), per a novament 
procedir al mandrinat del conducte afectat i col·locació de fil guia.  
 
Si un cop realitzada la neteja dels conductes, la canalització continua obstruïda serà 
necessari procedir a la reparació dels mateixos. Aquesta reparació ha de fer-se utilitzant 
maniguets de Polietilè. Per a això es sanejarà el conducte en la seva longitud afectada, 
essent necessari un sol maniguet en el cas en què aquesta longitud sigui inferior o igual a 
7,5 cm, i dos maniguets i amb un tram de conducte intermig en el cas de longituds 
superiors. Un cop realitzada la reparació es procedirà a la reconstrucció del prisma 
seguint els mateixos passos que en la confecció original del prisma. 
 
Marxa de les obres 
 
La constructora, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà complerta llibertat per 
ordenar la marxa de les obres, i per utilitzar els mètodes d’execució que estimi 
convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a 
la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar les menors molèsties 
possibles a quantes persones es vegin afectades, d’una manera u altre, per l’execució de 
les obres, havent de resoldre la Direcció de l’Obra quants casos dubtosos es produeixin 
al respecte. 
 
Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra, i 
realitzats únicament en les unitats d’obra que aquesta Direcció indiqui. En aquestos 
casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que el Director 
ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre duren els treballs nocturns. 
 
Construcció i conservació de desviaments 
 
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari 
construir desviaments provisionals o accessos a parts d’obra, aquests es construiran 
d’acord amb allò que ordeni la Direcció d’obra, malgrat que el Contractista tindrà dret a 
l’abonament íntegre de les despeses ocasionades. 
 
 
7.10 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 
7.10.1 Unitat i criteri d’amidament 
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La seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant 
l’execució de les obres es mesurarà com a Partida Alçada de cobrament íntegre, 
segons indicacions de la D.F. 
 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas 
anteriors. 
 
 
7.11 REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 
La reposició de serveis no inclosos en el Capítol 09. Serveis Afectats s’abonarà 
segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, 
segons els criteris generals del projecte. 
 
La reposició de serveis inclosos en el Capítol 09 Serveis Afectats s’abonarà segons els 
preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, el codi de les 
quals comença per la lletra “S”, segons els criteris establerts a la part 3 del present 
plec. 
 
 
7.12 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran 
amb els preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus 
contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori. 
 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració 
(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran 
certificats de la següent forma: 
 
La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part 
de GISA, i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les 
empreses o organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals 
previstos en aquests conceptes en l’obra adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat seran certificats 
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6 % per despeses de 
contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució 
material. 
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PART 3 
 
 
8 INTRODUCCIÓ 
 
La Part 3 del present Plec de Condicions, és d’aplicació a totes les partides d’obra que 
formen part del capítol del Pressupost corresponent a la reposició de serveis afectats, 
capítol 08. Reposició de Serveis Afectats, el codi de les quals comença per la lletra “S” 
en els quadres de preus. L’objecte de la Part 3 és estructurar i organitzar la reposició 
dels Serveis Afectats, així com establir les condicions que ha de complir el procés 
d’execució de l’obra. 
 
La reposició de serveis no inclosos en el Capítol 09. Serveis Afectats s’abonarà segons 
els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els 
criteris generals del projecte. 
 
 
9 NORMES I PLECS D’APLICACIÓ 
 
Independentment de les Normatives generals d’aplicació, indicades al punt 1.1.3. del 
present plec, pel que respecta a la reposició de serveis afectats, hauran de tenir-se en 
consideració les següents Normes i Plecs de Companyies de Serveis: 
 
 Normes i Prescripcions Tècniques Particulars de les companyies subministradores 
i de serveis afectats (aigua, electricitat, gas i telèfon). 
 
 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova  el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguritat en línies elèctriques d’alta tensió i les 
seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 09. 
 
 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial Decret 
3275/1982 de 12 de novembre, i Instruccions Tècniques Complementàries, 
aprovades per O.M. de 6 de juliol de 1984, amb les actualitzacions i modificacions 
vigents. 
 
 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, així com les modificacions 
introduïdes per Reial Decret 2351/2004 de 23 de desembre. 
 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 
2 d’agost. 
 
 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió (R.D. 842/2002). 
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 Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció d’estructures 
metàl·liques per a suports. 
 
 Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a 
conductors Al-Ac i cables de terra. 
 
 Prescripcions Tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
 
 Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de cables de terra. 
 
 Prescripcions Tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i 
desmuntatge de suports de línies elèctriques aèries. 
 
 Prescripcions Tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en 
línies elèctriques aèries. 
 
 Prescripcions Tècniques per a la posta a terra dels suports de les línies elèctriques 
aèries. 
 
 Prescripcions Tècniques Generals per al muntatge i posada en servei de cables 
aïllats d’alta tensió. 
 
 Prescripcions Tècniques per a l’explanació, excavació i formigonat de línies 
elèctriques subterrànies. 
 
 Prescripcions Tècniques Generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb 
cable aïllat. 
 
 Normes Grup ENDESA. 
 
 Recomanacions UNESA. 
 
 Normes IEC, Normes Elèctriques Internacionals. 
 
 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos i Instruccions 
Tècniques Complementàries, aprovat per O.M. de 18 de novembre de 1974, així 
com les modificacions posteriors que estiguin vigents a la data de licitació de les 
obres. 
 
 Reial Decret  919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementaries ICG 01 a 11”. 
 
 Reglament d’Explosius, aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer, així 
com les modificacions introduïdes per Reial Decret 277/2005 d’11 de març. 
 
 Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat, així com les modificacions 
introduïdes per Reial Decret 97/2002 de 5 de març. 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 31 de gener de 1940), en 
vigor capítol VII. 
 
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Construcció i Obres Públiques (O.M. de 20 
de maig de 1952). 
 
 Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica 
(O.M. de 28 d'agost de 1970), en vigor capítols VI i XVI i les modificacions de O.M. 
de 22 de març de 1972 i O.M. de 27 de juliol de 1973. 
 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 9 de març de 
1971), en vigor parts del títol II. 
 
 Prevenció de Riscos Laborals i Normativa de Desenvolupament (Llei 31/1995 de 8 
de novembre), complementada per R.D. 614/2001 de 8 de juny. 
 
 Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997 de 17 de gener), modificat per 
R.D. 780/1998 de 30 d'abril. 
 
 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball 
(R.D. 485/1997 de 14 d’abril). 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (R.D. 486/1997 de 
14 d’abril). 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors 
(R.D. 487/1997 de 14 d’abril). 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball amb equips que 
inclouen pantalles de visualització (R.D. 488/1997 de 14 d’abril). 
 
 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball (R.D. 664/1997 de 12 de maig), modificada per O.M. de 
25 de març de 1998. 
 
 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball (R.D. 665/1997 de 12 de maig), modificada per R.D. 
1124/2000 de 16 de juny. 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual (R.D. 773/1997 de 30 de maig). 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball (R.D. 1215/1997 de 18 de juliol), modificada per R.D. 2177/2004 
de 12 de novembre. 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
els agents químics durant el treball (R.D. 374/2001 de 6 d'abril). 
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 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (Llei 54/2003 de 12 
de desembre). 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
 
10 CONDICIONS GENERALS. EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D’OBRA I CONDICIONS QUE HAN DE 
COMPLIR ELS MATERIALS 
 
10.1 PERFORACIONS HORITZONTALS I CLAVAMENTS (HINCAS) 
 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques 
perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot 
podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si 
s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub 
de clavament. 
10.1.1 Mesurament i abonament 
 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml.) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el 
subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la 
col·locació de la maquinària i el tub. 
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10.2 ENCREUAMENT DE VIAL 
10.2.1 Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots 
els serveis.  
 
Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de 
realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació 
de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents 
sistemes de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes. 
10.2.2 Encreuaments de la xarxa telefònica 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d’acord als conductes 
sol·licitats per l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà HM-20 i el material 
de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les 
densitats exigides als rebliments de rases. La distancia mínima entre la cota superior 
del dau de formigó i la superior de la rasant definitiva serà d'1,20 m com a mínim. 
10.2.3 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i baixa tensió 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PE doble capa protegits amb formigó HM-
20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de 
rases. La generatiu superior dels tubs estarà a una fondària mínima d’ 1,20m des de la 
cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un tub de 
reserva, per circuit. 
10.2.4 Encreuaments d’abastament d’aigua 
 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la 
canonada amb un caixetí de formigó o amb tubs de formigó o PVC. Per a canonades 
de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el 
material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. 
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 
Modificat. L’alçària mínima entre la generatiu superior de la conducció i la cota superior 
de la rasant acabada serà d’ 1,20 m, com a mínim. 
 
 
10.3 MITJANS AUXILIARS 
 
Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han 
tingut en compte en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita 
en el quadres, s’hi consideraran inclosos. 
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10.4 TANQUES D’OBRA 
 
Els tancaments d’obra s’executaran  segons el tipus i les indicacions definits pel 
Director d’Obra. 
 
Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge,  
trasllats i desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat 
considerats com a tal en la configuració dels preus. 
 
No seran per tant objecte d’abocament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el 
seu muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva 
construcció i manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. 
 
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com 
a conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les 
persones, el Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest 
sobrecost es considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens 
ocupa. 
 
 
10.5 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les 
mateixes.  
 
Es prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és 
aquest últim per compte de la Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa 
general. 
 
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs en el Projecte de Seguretat i 
Salut i per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats 
realment executables. 
 
 
10.6 TRANSPORT DE MATERIALS AL TALL 
 
El transport de  materials s’efectuarà per mitjans propis. 
 
 
10.7 AJUDES DE PALETA 
 
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de 
paleta, considerats conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble 
de forma explícita. 
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10.8 FORMA D’ABONAR LES OBRES DEFECTUOSES PERÒ 
ADMISSIBLES 
 
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però , en opinió del Director de 
l’obra, admissible, pot ser rebuda de forma provisional o definitiva , però el Contractista 
queda obligat a conformar-se sense dret a reclamar , la rebaixa que el Director de 
l’Obra aprovi, llevat que el Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la 
segons les condicions del Contracte. 
 
 
10.9 OBRES ACABADES I OBRES INCOMPLETES 
 
Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus 
del Quadre de Preus nº 1 del Pressupost. 
 
Si per causa de rescissió  o altre motiu, calgués valorar obres incompletes , s’aplicaran 
els preus del Quadre de Preus nº 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat 
fraccionària d’altra forma que l’establerta en aquest quadre. 
 
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de 
mitjans auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el 
Contractista hagués adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran 
abonables i aniran al seu càrrec. 
 
No obstant, si l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, 
després de sentir al Contractista  i el Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del 
Gabinet, podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia , sent 
obligatòria, pel Contractista, la cessió dels mateixos. 
 
En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels 
preus dels quadres o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que 
constitueixen els referits preus. 
 
 
10.10 CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES 
NO PREVISTES 
 
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la 
formació de preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest 
preu s’haurà de fixar segons allò que estableixen les Condicions Generals. 
 
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual 
s’ha d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat  a 
conformar-se amb el preu que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus 
per part del Director de l’Obra. 
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10.11 PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que 
estableixi el Quadre de Preus nº 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en 
previsió. 
 
El Director de l’Obra establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en 
virtut de despeses produïdes i en aplicació del preus del Quadre de Preus nº 1. 
 
 
10.12 TERMINI DE GARANTIA 
 
Si el Director de l’Obra  acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia 
per defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext  
de despeses més grans en la conservació i vigilància de les obres. 
 
 
10.13 MESURES DE PROTECCIÓ I NETEJA 
 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot 
deteriorament i dany durant el període de construcció. 
 
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant 
compliment als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 
construccions, evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 
 
 
10.14 CONTROL DE QUALITAT 
 
Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran 
totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les 
indicacions que a tal efecte dicti la Direcció d’Obra. Aquestes proves es consideren 
incloses dins de l’Annex de Control de Qualitat i resten compreses en el Pressupost 
General de l’Obra. 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
- 235 - 
 
11 SERVEIS 
 
11.1 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals.  
 
Seran també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia 
subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb 
anterioritat a la contractació de la present obra.  
11.1.1 Permisos, llicències i dictàmens  
 
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris 
per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, 
taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat 
públic, del col·legi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció 
de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament 
d’indústria i Energia o estament en qui delegui.  
11.1.2 Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques  
 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista 
presentarà al Director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de 
colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
  
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els 
materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, 
si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser 
reemplaçats per d'altres que les compleixin.  
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran 
de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix 
aquesta condició la Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui 
oportú a càrrec de la contracta.  
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es 
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de 
l'obra.  
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11.1.3 Xarxa elèctrica (MT i BT)  
 
11.1.3.1 Cables (conductors)  
 
Els cables de mitjana tensió seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 
UNESA 3305 B i 1 r complement. Designació RHZ-1 Al, amb sistema de bloqueig a 
l'entrada de l'aigua i humitats. 
  
Els cables de distribució en BT seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticular 
(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons 
UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1 r complement. 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
11.1.3.1.1 Mesurament i abonament  
 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal de circuit (ml), i el preu 
comprendrà l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, 
"caputxons" o cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines 
corresponents.  
 
11.1.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques  
 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els 
conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades. Atès que la única reglamentació 
existent sobre línies subterrànies és aquella establerta en el REBT aprovat per Decret 
2413/73; les seves prescripcions s0apliquen per extensió a les línies d’Alta Tensió, així 
mateix es tindran en consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’ordre de 5 de juliol 
de 1993 sobre xarxes subterrànies de Servei Públic. 
 
11.1.3.2.1 Conduccions sota vorera  
 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 
40 cm d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. En 
qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.  
 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de 
sorra de 10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets 
col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. 
Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es 
col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels 
conductors per efecte dels   corrents de curtcircuit o dilatacions.  
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 
20 cm d'aquest capa anirà una cinta de senyalització.  
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Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda 
a l'assaig Próctor Modificat. 
 
11.1.3.2.2 Conduccions sota calçada  
 
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa,  els 
quals aniran envoltats de formigó.  
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.  
 
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de 
reserva per a futures ampliacions.  
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la 
BT en guals, i d'1 m sota calçada de carrer i d’1’20 m rasant de carretera. 
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de 
dimensions que permetin la manipulació dels conductors. 
 
11.1.3.2.3 Mesurament i abonament  
 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu 
de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra 
cosa, l'excavació, el reblert, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada o gual també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no 
registrables, situades a ambdós extrems. 
 
11.1.3.3 Suports de formigó 
 
Anomenem suports de formigó als elements fets d’aquest material, amb la capacitat 
mecànica i l’altura necessàries, que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de 
les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests suports seran 
homologats per las companyies de serveis. 
 
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la 
formula corresponent en relació a l’altura del suport, d’acord amb els detalls dels 
plànols constructius.  
 
 
La disposició del suport de formigó en la planta del clot vindrà determinada en funció 
del seu disseny, es adir, per a alineació amb el costat més gran perpendicular a la 
línia; per a angle amb el costat més gran en la bisectriu del mateix i per a final de línia 
amb el costat més gran paral·lel a la línia. Tot seguint la normativa de la companyia 
propietària. 
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11.1.3.3.1 Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, 
el fonament, el subministrament i transport, i el hissat i anivellat. 
 
11.1.3.4 Castellets o torres metàl·liques 
 
Anomenem castellets o torres metàl·liques als elements fets amb perfils laminats 
d’acer galvanitzat, amb la capacitat mecànica i l’altura necessàries normalitzades, que 
utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com 
les seves conversions. Aquests suports seran homologats per las companyies de 
serveis. 
 
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la 
formula corresponent en relació a l’altura del suport i el seu esforç de treball, d’acord 
amb els detalls dels plànols constructius.  
 
11.1.3.4.1 Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, 
el fonament, el subministrament, el transport i l’aplec, el muntatge, el hissat i anivellat. 
 
11.1.3.5 Armats i creuetes per a suports de línies aèries 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb 
perfils laminats d’acer galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions 
normalitzades, que utilitzarem per a separar del suports, subjectar i estendre els 
cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests armats i 
creuetes seran homologats per las companyies de serveis. 
 
11.1.3.5.1 Mesurament i abonament.  
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el 
subministrament, el transport i l’aplec, el muntatge, el hissat i anivellat. 
 
11.1.3.6 Elements singulars 
 
11.1.3.6.1 Arquetes 
 
Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació 
dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 
 
11.1.3.6.2 Basaments i suports d'armaris 
 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es 
col·locaran seguint els seus criteris. 
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11.1.3.6.3 Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i 
les connexions. 
 
11.1.3.7 Estacions transformadores i pals transformadors 
 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada 
aèries i soterrades.  
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia 
elèctrica que correspongui, i es realitzaran sobre la base del Projecte Tipus de Centres 
de Transformació, segons l’indicat en l’Article 9 del “Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación” i La Resolució del 12 de Juliol del 2000, d’aprovació dels Projectes 
Tipus de Centres de Transformació sobre suport metàl·lic de fins 30kV i de Centres de 
Transformació de fins 30kV.  
 
Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els 
esquemes que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la 
Direcció facultativa.  
 
11.1.3.7.1 Mesurament i abonament 
 
Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de 
l'estació, xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferramentes d'OC 
(portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials 
necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.  
 
Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determina la Direcció 
d'obra.  
 
Es mesurarà per unitat (ut.) totalment acabada. 
 
11.1.3.7.2 Utillatge interior de l'estació transformadora. 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT 
fins al transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i 
comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions 
necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia 
subministradora elèctrica.  
 
L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 
terminacions interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del 
ruptor, terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon 
funcionament de l'ET, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.  
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11.1.3.8 Plaques de terra. 
 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts 
metàl·liques.  
 
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, 
si fos necessari, més plaques a terra.  
 
Les plaques a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de baixa tensió. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.  
 
 
11.2 ABASTAMENT D'AIGUA 
11.2.1 Canonades 
 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
 
 marca de fabricant 
 any de fabricació 
 diàmetre nominal 
 pressió nominal o de treball 
 norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord 
a les exigències dels propietaris de la instal·lació. Per a qualsevol tipus de canonada 
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d'abastament de l’Administració tutelar competent. 
 
11.2.1.1 Canonades de polietilè 
 
La xarxa de proveïment d'aigua potable es realitzarà amb canonada de polietilè d'alta 
densitat banda blava per a ús alimentari, fabricada segons UNE-EN 12201, exempt de 
càrregues i plastificants, duent únicament incorporat el negre de carboni per a protegir-
les de la llum solar. 
 
11.2.1.2 Canonades de foneria 
 
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545 
11.2.2 Unions de tubs 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap 
debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
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11.2.2.1 Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d’elastòmer entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.  
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament 
a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
11.2.2.2 Unió de tubs de foneria  
 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, 
i s'hi interposarà material de junta. 
 
Com a material de junta s'empraran normalment anells d’elastòmer.  
11.2.3 Peces especials  
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
 
S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 
interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.  
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:  
 
 per a tubs de polietilè .................... polietilè 
 per a tubs de PVC ......................... PVC  
 per a tubs de foneria ..................... foneria  
 
Els collarets de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol 
tipus de tub. 
 
11.2.3.1 Corbes 
 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades 
el radi interior del tub, com a mínim. 
 
11.2.3.2 Cons 
 
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.  
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11.2.3.3 Derivació en T 
 
Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap 
estrangulació. 
 
11.2.3.4 Collarets 
 
S'empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a 
les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. 
 
L’estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de 
goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.  
11.2.4 Vàlvules 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament del sector de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com 
ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser 
prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una 
pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria 
estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar 
amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer 
o bronze i estaran perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d'altres materials inalterables seran resistents a 
l'erosió i la corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l'aprovació del Director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. S’instal·laran segons indicacions de la 
companyia subministradora. Es col·locaran dins d'arquetes quan no portin eix 
telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell 
del paviment que permetrà accionar-les. 
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Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 
indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense 
malmenar l'arqueta.  
 
11.2.4.1 Vàlvules de comporta 
 
S'empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria 
modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d'acer fos per a 
pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una única peça, fins i tot la 
valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per 
pressió sobre superfície d’elastòmer.  
 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal 
sobre una única cara. 
 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions "Gibault".  
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a 
cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.  
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
11.2.4.2 Vàlvules de papallona  
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència 
a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. La tanca 
es produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
11.2.4.3 Vàlvules de retenció  
 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. El cos serà de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d'acer fos per a pressions 
superiors. Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer 
inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca.  
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11.2.4.4 Purga 
 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 
retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm. 
 
El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions 
nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. 
  
11.2.4.5 Ventoses 
  
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
 
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb 
marc i tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.  
 
11.2.4.6 Boques de reg  
 
El cos serà de ferro colat i les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d'endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d'aleació, d’alumini o 
bronze, DN 45 o 70.  
 
S’Instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i 
tapa de ferro colat desmuntable. 
 
11.2.4.7 Comptadors per a les boques de reg 
  
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual 
marcarà els criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la Direcció d'obra. 
11.2.5 Execució de les obres  
 
11.2.5.1 Rases  
 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima 
entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. 
Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la 
vorada col·locada.  
 
El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda 
de 10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, 
greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la Direcció 
d'Obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons 
normativa de l'apartat 1.5 "Rebliment de rases".  
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor 
Modificat.  
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Quan la rasa pertanyi a un encreuament de vial es tindran en compte les 
especificacions de l'apartat 7.1.4. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
11.2.5.2 Neteja i desinfecció 
 
Les canonades es netejaran i desinfectaran abans de la seva entrada en servei. 
 
11.2.5.3 Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes)  
 
Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres 
inferiors a 100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb 
unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. 
El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i 
d'un mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 
mm i de fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o 
circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a 
mínim de 0,70 m interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà 
de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per 
al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir 
l'aigua que hi entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la 
vàlvula que continguin. 
 
En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri 
particular de la companyia concessionària. 
11.2.6 Mesurament i abonament  
 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions 
d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, 
part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als 
apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg 
i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el 
pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà 
inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 
 
11.3 RECS 
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11.3.1 Materials 
 
11.3.1.1 Tubs de formigó en massa. 
 
Les canonades prefabricades de formigó en massa es troben destinades a la 
conducció d’aigües per gravitació o, ocasionalment, a baixa pressió. Normalment al 
tractar-se de canonades sense armadura, s’utilitzarà per a  conduccions on les 
càrregues aplicades a suportar no siguin excessives. 
 
Totes les canonades hauran de portar el marcatge CE en virtut de la Directiva Europea 
89/106/CE i del Reial Decreto 1630/1192. Les canonades han de complir els requisits 
de la norma UNE EN 1916 i del seu complement, identificat com UNE 127916. Segons 
els requisits d’aquestes normes, les canonades prefabricades de formigó en massa, 
hauran de complir les següents característiques: 
 
DIÀMETRE CLASSE N CLASSE R 
(mm) (kg/ml) (KN/ml) (kg/ml) (KN/ml) 
300 2.700 27 4.050 40,5 
400 3.600 36 5.400 54 
500 4.500 45 6.750 67.5 
600 5.400 54 8.100 81 
 
 
DN (mm) ESPESSOR MÍNIM (mm) 
300 50 
400 59 
500 67 
600 75 
 
Per a cada lot de canonades es demanaran els resultats dels assajos de la prova 
d’estanquitat. 
 
En cas de que el lot sigui de fabricació expressa, s’hauran de demanar els resultats 
dels assajos següents: 
 
a) Assajos  sobre els materials: 
 
11.3.2 Resistència a comprensió de provetes de formigó fresc.  
11.3.3 Anàlisis de la consistència del formigó fresc.  
11.3.4 Ruptura a comprensió.  
11.3.5 Alcalinitat i absorció d’aigua.  
b) Resistència mecànica: 
 
11.3.6 Assaig de ruptura a tres arestes.  
11.3.7 Assajos hidrostàtics.  
11.3.8 Assajos d’estanquitat sobre la junta.  
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11.3.8.1 Tubs de formigó armat 
 
Les canonades prefabricades de formigó en massa es troben destinades a la 
conducció d’aigües per gravitació o, ocasionalment, a baixa pressió. Normalment al 
tractar-se de canonades sense armadura, s’utilitzarà per a  conduccions on les 
càrregues aplicades a suportar siguin considerables, es a dir, per a suportar càrregues 
per un gran recobriment del terreny o per suportat trànsit rodat. 
 
Totes les canonades hauran de portar el marcatge CE en virtut de la Directiva Europea 
89/106/CE i del Reial Decreto 1630/1192. Les canonades han de complir els requisits 
de la norma UNE EN 1916 i del seu complement, identificat com UNE 127916. 
 
Segons els requisits d’aquestes normes, les canonades prefabricades de formigó en 
massa, hauran de complir les següents característiques: 
 
CLASSE 
RESISTENT 
CÀRREGA DE FISURACIÓ  CÀRREGA DE RUPTURA 
(kg/m²)  (KN/m²)  (kg/m²)  (KN/m²)  
60 4.000  40 6.000 60 
90 6.000 60 9.000 90 
135 9.000 90 13.500 135 
180 12.000 120 18.000 180  
 
DN 
(mm) 
TOLERÀNCIES (mm) 
GRUIX MÍNIM (mm) 
Diàmetre Ortogonalitat d’extrems 
300 ±5 10 50 
400 ±5 10 59 
500 ±6 10 67 
600 ±6 12 75 
800 ±7 16 92 
1000 ±8 20 109 
1200 ±9 20 125 
1500 ±11 20 150 
1800 ±12 20 175 
 
11.3.8.2 Canonades plàstiques 
 
S’utilitzaran canonades de polietilè i de PVC. Cada tub portarà impreses les 
característiques següents: 
 
c) marca de fabricant. 
d) any de fabricació. 
e) diàmetre nominal. 
f) pressió nominal o de treball. 
g) norma segons la que ha estat fabricat. 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord 
a les exigències dels propietaris de la instal·lació. Per a qualsevol tipus de canonada 
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es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d’abastament de l’Administració tutelar competent. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà les normes UNE EN 12201-1, 
UNE EN 12201-2, UNE EN 13244-1, UNE EN 13244-2 i erratums en vigor. Els tubs 
presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
El PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior extensionada. Per a construcció de canonades 
complirà les normes UNE EN 1452-1, UNE EN 1452-2 i UNE EN 1452-3. Els tubs 
presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
 
11.3.8.3 Canonades de foneria 
 
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.  
11.3.9 Peces especials 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran 
per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant.  
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:  
 
h) per a tubs de fibrociment  ferro colat 
i) per a tubs de polietilè  polietilè 
j) per a tubs de foneria  foneria 
 
Els collarets de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol 
tipus de tub. 
 
11.3.9.1 Corbes 
 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades 
el radi interior del tub, com a mínim. 
 
11.3.9.2 Cons 
 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.  
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11.3.9.3 Derivació en T 
 
Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap 
estrangulació. 
 
11.3.9.4 Collarets 
 
S’empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a 
les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.  
 
L’estanquitat entre la canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d'un anell 
de goma i premsant el collaret al tub amb dos cargols.  
11.3.10 Vàlvules 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament del sector de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com 
ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser 
prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una 
pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria 
estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar 
amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran 
d’acer o bronze i estaran perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a 
l’erosió i la corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del Director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. S’instal·laran segons indicacions de la 
companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes quan no portin eix 
telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell 
del paviment que permetrà accionar-les. 
 
Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 
indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense 
malmenar l’arqueta. 
 
11.3.10.1 Vàlvules de comporta 
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S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 125 mm. Tindran el cos de foneria 
modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a 
pressions superiors. L'eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la 
valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per 
pressió sobre superfície d’elastòmer. 
 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 
seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal 
sobre una única cara. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions "Gibault". 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a 
cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
 
L’estanquitat de l'eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
11.3.10.2 Vàlvules de papallona 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència 
a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d’acer inoxidable. La tanca 
es produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca 
sempre serà estanca. 
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11.3.11 Execució de les obres 
 
11.3.11.1 Unió de tubs de formigó en massa i tubs de formigó armat 
 
Per efectuar la descàrrega de les canonades en obra s’han d’utilitzar pinces especials 
protegides amb cautxú per no danyar la canonada. En aquesta operació s’han d’evitar 
els cops en les canonades ja que afectarien a la seva futura estanquitat. 
 
Si per necessitat d’obra, les canonades no van directament dins la rasa o al costat de 
la mateixa, s’haurà de fer acopi en una zona habilitada a tal fi. 
 
Per fer la unió de les canonades, s’haurà de netejar cuidadosament els broquets, i a 
continuació s’haurà de col·locar cuidadosament la junta del broquet mascle. A 
continuació s’igualaran les tensions de la junta amb l’estri apropiat o de forma manual. 
Un cop realitzades aquestes operacions es baixen les canonades a la rasa, s’alineen 
els conductes, es comprova de nou el bon estat de la junta i es realitza la connexió de 
la canonada. La canonada a connectar es trobarà en suspensió la canonada a 
connectar. S’ha de verificar que la junta no es descol·loca amb els estris adients. La 
connexió s’ha de fer sempre de forma que el broquet mascle entri dins el broquet 
femella. 
 
11.3.11.2 Unions de tubs plàstics 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap 
debilitament del tub.  
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè i PVC 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d’unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.  
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.  
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, 
l’escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de foneria 
 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, 
i s’hi interposarà material de junta. Com a material de junta s’empraran normalment 
anells d’elastòmer. 
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11.3.11.3 Rases 
 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima 
entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. 
Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la 
vorada col·locada.  
 
El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda 
de 10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, 
greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la Direcció 
d'Obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons 
normativa de l’apartat 5.1.2 "Rebliment de rases". 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat. 
 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les 
especificacions de l'apartat 5.1.4. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió 
interior. 
 
11.3.12 Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions de rec es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del 
metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, 
peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries 
per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les 
arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de rec, pous de registre i connexió a 
xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub 
entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i 
part proporcional de peces especials. 
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12 REPOSICIÓ DE FERMS 
 
12.1 DEFINICIÓ 
12.1.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
 
La reposició dels ferms es realitzarà d’acord amb les prescripcions indicades a les 
PART-1 i 2 del present Plec de Prescrpcions Tècniques. 
 
D’altra banda, s’ haurà de tenir especial atenció a la reposició dels paviments a efectes 
que les tapes afectades que quedin soterrades amb les pavimentacions s’aixequin i es 
deixin perfectament enrasades amb el nou paviment. 
 
La seva localització i els treballs que se’n derivin aniran a càrrec de la Constructora. 
Aquelles que es trobin ubicades a la vorera hauran de quedar enrasades a nivell i ben 
alineades amb el dibuix de les rajoles. 
 
Tanmateix totes les tapes hauran de quedar netes de restes de formigó, quitrà i altres 
materials d’obra que impedeixin la seva ràpida obertura. 
 
 
12.2 ENCREUAMENT I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de 
paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts 
del seu recorregut. 
 
A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i 
acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar 
l’encreuament amb altres xarxes. 
 
Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 
normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació 
obligatòria o que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels 
Ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a 
decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el 
que disposa aquest Plec. 
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12.3 NORMES O RECOMANACIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 
normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d’aplicació 
obligatòria o que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest 
projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions,  plecs o normes de 
tota índole promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, dels 
Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a 
decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest Plec. 
 
 
 
Barcelona, desembre de 2011 
L’Enginyer Autor del Projecte 
 
 
 
 
 
 
David Rivas Palma 
Enginyer tècnic d’Obres Públiques 
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1. EIX 1. TRAM 1 TRONC VARIANT DE VILAMACOLUM  
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:47   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000          D_FERM        0.010         0.00          0.0            FERM        1.158         0.00          0.0 
       20.000          D_FERM        0.085         0.95          1.0            FERM        0.569        17.26         17.3 
                  D_TOLERABLE        0.093         0.93          0.9       SOL_SEL_2        0.088         0.88          0.9 
                      VEGETAL        0.051         0.51          0.5 
       40.000          D_FERM        0.013         0.98          1.9            FERM        0.673        12.42         29.7 
                  D_TOLERABLE        0.269         3.63          4.6       SOL_SEL_2        0.246         3.34          4.2 
                      VEGETAL        0.135         1.86          2.4        TERRAPLE        0.001         0.01          0.0 
       60.000          D_FERM        0.006         0.19          2.1            FERM        0.999        16.72         46.4 
                  D_TOLERABLE        0.721         9.90         14.5       SOL_SEL_2        0.690         9.36         13.6 
                      VEGETAL        0.376         5.11          7.5        TERRAPLE        0.001         0.02          0.0 
       80.000          D_FERM        0.006         0.12          2.2            FERM        1.146        21.45         67.8 
                  D_TOLERABLE        0.785        15.06         29.5       SOL_SEL_2        0.794        14.84         28.4 
                      VEGETAL        0.431         8.07         15.6        TERRAPLE        0.001         0.03          0.1 
      100.000          D_FERM        0.006         0.12          2.4            FERM        1.070        22.15         90.0 
                  D_TOLERABLE        0.779        15.64         45.2       SOL_SEL_2        0.763        15.56         44.0 
                      VEGETAL        0.415         8.46         24.0        TERRAPLE        0.001         0.03          0.1 
      120.000          D_FERM        0.027         0.33          2.7            FERM        1.230        23.00        113.0 
                  D_TOLERABLE        0.774        15.53         60.7       SOL_SEL_2        0.948        17.10         61.1 
                      VEGETAL        0.513         9.28         33.3        TERRAPLE        0.002         0.03          0.1 
      140.000          D_FERM        0.162         1.89          4.6            FERM        1.079        23.10        136.1 
                  D_TOLERABLE        0.816        15.90         76.6       SOL_SEL_2        0.840        17.88         79.0 
                      VEGETAL        0.456         9.69         43.0        TERRAPLE        0.001         0.03          0.2 
      160.000          D_FERM        0.078         2.40          7.0            FERM        1.223        23.02        159.1 
                  D_TOLERABLE        1.040        18.57         95.2       SOL_SEL_2        1.160        20.00         99.0 
                      VEGETAL        0.623        10.78         53.8        TERRAPLE        0.001         0.02          0.2 
      180.000          D_FERM        0.058         1.36          8.3            FERM        1.572        27.95        187.1 
                  D_TOLERABLE        1.498        25.39        120.5       SOL_SEL_2        2.034        31.93        130.9 
                      VEGETAL        1.120        17.43         71.2        TERRAPLE        0.002         0.03          0.2 
      200.000          D_FERM        0.012         0.70          9.0            FERM        1.843        34.15        221.2 
                  D_TOLERABLE        1.394        28.93        149.5       SOL_SEL_2        2.409        44.43        175.3 
                      VEGETAL        1.316        24.36         95.6        TERRAPLE        0.002         0.04          0.2 
      220.000          D_FERM        0.006         0.18          9.2            FERM        1.847        36.90        258.1 
                  D_TOLERABLE        1.250        26.45        175.9       SOL_SEL_2        2.240        46.49        221.8 
                      VEGETAL        1.235        25.51        121.1        TERRAPLE        0.002         0.05          0.3 
      240.000          D_FERM        0.003         0.09          9.3            FERM        1.903        37.50        295.6 
                  D_TOLERABLE        1.502        27.52        203.4       SOL_SEL_2        2.418        46.58        268.4 
                      VEGETAL        1.298        25.32        146.4        TERRAPLE        0.001         0.04          0.3 
      260.000          D_FERM        0.006         0.09          9.4            FERM        2.698        46.00        341.6 
                  D_TOLERABLE        2.409        39.11        242.5       SOL_SEL_2        3.385        58.03        326.4 
                      VEGETAL        1.813        31.11        177.5        TERRAPLE        0.002         0.03          0.4 
      280.000          D_FERM        0.007         0.13          9.5            FERM        2.709        54.06        395.7 
                  D_TOLERABLE        2.643        50.52        293.1       SOL_SEL_2        3.355        67.40        393.8 
                      VEGETAL        1.797        36.11        213.6        TERRAPLE        0.002         0.04          0.4 
      300.000          D_FERM        0.019         0.26          9.8            FERM        2.558        52.67        448.4 
                  D_TOLERABLE        2.771        54.14        347.2       SOL_SEL_2        3.159        65.13        459.0 
                      VEGETAL        1.693        34.90        248.5        TERRAPLE        0.002         0.03          0.4 
      320.000          D_FERM        0.006         0.25         10.0            FERM        2.348        49.06        497.4 
                  D_TOLERABLE        2.714        54.85        402.1       SOL_SEL_2        2.653        58.12        517.1 
                      VEGETAL        1.423        31.16        279.7        TERRAPLE        0.001         0.03          0.5 
      337.353          D_FERM        0.041         0.41         10.4            FERM        8.052        90.24        587.7 
                  D_TOLERABLE        7.429        88.01        490.1       SOL_SEL_2        9.857       108.54        625.6 
                      VEGETAL        5.261        57.99        337.7        TERRAPLE        0.001         0.02          0.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    10.4 
                       FERM                                     587.7 
                       D_TOLERABLE                              490.1 
                       SOL_SEL_2                                625.6 
                       VEGETAL                                  337.7 
                       TERRAPLE                                   0.5 
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            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      337.353 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   16.377    0.000    3.013    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.918    0.130    0.906    0.000         1.269         0.000         1.299         0.000 
        40.000    9.213    0.343    1.243    0.000         5.924         0.000         6.031         0.000 
        60.000    9.205    0.945    1.830    0.000        18.709         0.000        18.917         0.000 
        80.000    9.668    1.087    1.519    0.000        38.890         0.000        39.245         0.000 
       100.000    9.138    1.043    2.008    0.000        60.039         0.000        60.549         0.000 
       120.000   10.674    1.298    0.734    0.000        83.242         0.000        83.962         0.000 
       140.000   11.127    1.150    0.024    0.000       107.477         0.000       108.444         0.000 
       160.000   10.597    1.580    0.781    0.000       134.439         0.000       135.741         0.000 
       180.000   11.101    2.272    0.846    0.623       172.356         5.648       174.260         6.232 
       200.000    9.484    1.889    2.215    1.500       212.989        25.917       215.875        27.465 
       220.000    8.645    1.763    2.903    1.440       248.267        54.408       252.401        56.862 
       240.000    8.451    1.973    2.835    1.346       284.370        81.613       289.764        84.716 
       260.000    8.530    3.879    2.848    0.737       341.447       102.308       348.288       105.547 
       280.000    9.642    4.549    1.499    0.000       424.350       109.668       432.571       112.922 
       300.000   10.222    4.274    0.756    0.000       511.597       109.668       520.796       112.922 
       320.000    9.090    3.560    1.571    0.000       589.491       109.668       599.132       112.922 
       337.353   20.635   13.692    0.002    0.067       734.472       109.668       748.817       113.500 
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             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      19.402        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.076        0.76         0.8        0.000        0.00         0.0      10.681      300.83       300.8 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.135        2.10         2.9        0.000        0.00         0.0      11.253      219.34       520.2 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.202        3.36         6.2        0.000        0.00         0.0      12.670      239.23       759.4 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.228        4.30        10.5        0.000        0.00         0.0      12.697      253.66      1013.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.225        4.53        15.1        0.000        0.00         0.0      12.699      253.96      1267.0 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.140        3.65        18.7        0.000        0.00         0.0      12.798      254.97      1522.0 
     140.000       0.000        0.00         0.0       0.576        7.16        25.9        0.000        0.00         0.0      12.372      251.70      1773.7 
     160.000       0.000        0.00         0.0       0.213        7.90        33.8        0.000        0.00         0.0      11.819      241.91      2015.6 
     180.000       0.000        0.00         0.0       0.000        2.13        35.9        0.491        4.91         4.9      12.045      238.64      2254.2 
     200.000       0.000        0.00         0.0       0.170        1.70        37.6        0.433        9.24        14.2      12.618      246.63      2500.9 
     220.000       0.000        0.00         0.0       0.377        5.47        43.1        0.523        9.56        23.7      12.119      247.37      2748.2 
     240.000       0.000        0.00         0.0       0.000        3.77        46.8        0.180        7.03        30.8      11.630      237.49      2985.7 
     260.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00        46.8        0.000        1.80        32.6      12.606      242.36      3228.1 
     280.000       0.000        0.00         0.0       0.069        0.69        47.5        0.000        0.00        32.6      12.530      251.35      3479.4 
     300.000       0.000        0.00         0.0       0.297        3.67        51.2        0.000        0.00        32.6      12.276      248.06      3727.5 
     320.000       0.000        0.00         0.0       1.368       16.66        67.8        0.000        0.00        32.6      11.107      233.83      3961.3 
     337.353       0.000        0.00         0.0       3.056       38.39       106.2        0.000        0.00        32.6      18.103      253.44      4214.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     AC22_base_G        0.002         0.00          0.0      AC22_bin_S        0.539         0.00          0.0 
                     BBTM_11B        0.540         0.00          0.0         REBLERT        0.077         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        0.029         0.29          0.3     AC22_base_G        0.000         0.02          0.0 
                   AC22_bin_S        0.198         7.37          7.4        BBTM_11B        0.270         8.10          8.1 
                      REBLERT        0.071         1.48          1.5 
       40.000           TOT_Ú        0.048         0.77          1.1      AC22_bin_S        0.189         3.87         11.2 
                     BBTM_11B        0.278         5.49         13.6         REBLERT        0.158         2.29          3.8 
       60.000           TOT_Ú        0.234         2.82          3.9     AC22_base_G        0.005         0.05          0.1 
                   AC22_bin_S        0.218         4.07         15.3        BBTM_11B        0.287         5.65         19.2 
                      REBLERT        0.255         4.13          7.9 
       80.000           TOT_Ú        0.254         4.88          8.8     AC22_base_G        0.005         0.10          0.2 
                   AC22_bin_S        0.317         5.35         20.7        BBTM_11B        0.289         5.76         25.0 
                      REBLERT        0.281         5.36         13.3 
      100.000           TOT_Ú        0.257         5.11         13.9     AC22_base_G        0.004         0.09          0.3 
                   AC22_bin_S        0.245         5.62         26.3        BBTM_11B        0.289         5.78         30.8 
                      REBLERT        0.274         5.56         18.8 
      120.000           TOT_Ú        0.262         5.19         19.1     AC22_base_G        0.067         0.71          1.0 
                   AC22_bin_S        0.325         5.70         32.0        BBTM_11B        0.289         5.78         36.5 
                      REBLERT        0.287         5.62         24.4 
      140.000           TOT_Ú        0.275         5.37         24.4     AC22_base_G        0.018         0.85          1.8 
                   AC22_bin_S        0.229         5.53         37.5        BBTM_11B        0.289         5.78         42.3 
                      REBLERT        0.269         5.56         30.0 
      160.000           TOT_Ú        0.376         6.51         30.9     AC22_base_G        0.040         0.58          2.4 
                   AC22_bin_S        0.224         4.52         42.1        BBTM_11B        0.289         5.78         48.1 
                      REBLERT        0.294         5.63         35.6 
      180.000           TOT_Ú        0.630        10.06         41.0     AC22_base_G        0.084         1.24          3.6 
                   AC22_bin_S        0.254         4.77         46.8        BBTM_11B        0.288         5.77         53.9 
                      REBLERT        0.317         6.12         41.7 
      200.000           TOT_Ú        0.813        14.42         55.4     AC22_base_G        0.114         1.98          5.6 
                   AC22_bin_S        0.272         5.26         52.1        BBTM_11B        0.279         5.66         59.5 
                      REBLERT        0.365         6.83         48.6 
      220.000           TOT_Ú        0.688        15.00         70.4     AC22_base_G        0.089         2.03          7.6 
                   AC22_bin_S        0.401         6.73         58.8        BBTM_11B        0.271         5.50         65.0 
                      REBLERT        0.399         7.64         56.2 
      240.000           TOT_Ú        0.869        15.57         86.0     AC22_base_G        0.125         2.15          9.8 
                   AC22_bin_S        0.260         6.61         65.4        BBTM_11B        0.271         5.42         70.4 
                      REBLERT        0.377         7.76         64.0 
      260.000           TOT_Ú        1.354        22.24        108.2     AC22_base_G        0.197         3.22         13.0 
                   AC22_bin_S        0.366         6.26         71.7        BBTM_11B        0.271         5.42         75.9 
                      REBLERT        0.510         8.87         72.8 
      280.000           TOT_Ú        1.423        27.77        136.0     AC22_base_G        0.197         3.94         17.0 
                   AC22_bin_S        0.349         7.14         78.8        BBTM_11B        0.271         5.42         81.3 
                      REBLERT        0.469         9.79         82.6 
      300.000           TOT_Ú        1.368        27.91        163.9     AC22_base_G        0.190         3.88         20.8 
                   AC22_bin_S        0.285         6.33         85.2        BBTM_11B        0.271         5.41         86.7 
                      REBLERT        0.444         9.13         91.7 
      320.000           TOT_Ú        1.274        26.43        190.3     AC22_base_G        0.171         3.61         24.5 
                   AC22_bin_S        0.345         6.29         91.5        BBTM_11B        0.273         5.44         92.1 
                      REBLERT        0.285         7.29         99.0 
      337.353           TOT_Ú        5.074        55.08        245.4     AC22_base_G        1.048        10.57         35.0 
                   AC22_bin_S        1.015        11.80        103.3        BBTM_11B        0.550         7.14         99.3 
                      REBLERT        0.365         5.64        104.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   1: TRAM 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    245.4 
                       AC22_base_G                               35.0 
                       AC22_bin_S                               103.3 
                       BBTM_11B                                  99.3 
                       REBLERT                                  104.7 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
2. EIX 2  ROTONDA 1  
 
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:19   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000          D_FERM        3.590         0.00          0.0            FERM        6.840         0.00          0.0 
                  D_TOLERABLE        3.048         0.00          0.0       SOL_SEL_2        9.328         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.584         0.00          0.0        TERRAPLE        6.632         0.00          0.0 
       20.000          D_FERM        0.004        35.93         35.9            FERM        3.080        99.20         99.2 
                  D_TOLERABLE        1.157        42.05         42.0       SOL_SEL_2        1.424       107.52        107.5 
                      VEGETAL        0.761        33.45         33.4        TERRAPLE        4.035       106.68        106.7 
       40.000          D_FERM        0.022         0.25         36.2            FERM        1.744        48.24        147.4 
                  D_TOLERABLE        0.000        11.57         53.6       SOL_SEL_2        0.000        14.24        121.8 
                      VEGETAL        0.000         7.61         41.1        TERRAPLE        4.277        83.12        189.8 
       60.000          D_FERM        0.000         0.22         36.4            FERM        6.845        85.88        233.3 
                  D_TOLERABLE        3.460        34.60         88.2       SOL_SEL_2        9.376        93.76        215.5 
                      VEGETAL        6.254        62.54        103.6        TERRAPLE        8.678       129.55        319.3 
       80.000            FERM        6.847       136.92        370.2     D_TOLERABLE        1.163        46.22        134.4 
                    SOL_SEL_2        9.573       189.49        405.0         VEGETAL        5.452       117.05        220.6 
                     TERRAPLE        9.537       182.15        501.5 
      100.000            FERM        6.847       136.94        507.2     D_TOLERABLE        1.469        26.32        160.8 
                    SOL_SEL_2        9.442       190.15        595.2         VEGETAL        5.993       114.45        335.1 
                     TERRAPLE       10.785       203.22        704.7 
      120.000            FERM        6.813       136.60        643.8     D_TOLERABLE        4.156        56.25        217.0 
                    SOL_SEL_2        9.197       186.39        781.6         VEGETAL        5.851       118.44        453.5 
                     TERRAPLE        8.586       193.71        898.4 
      125.664          D_FERM        3.590        10.17         46.6            FERM        6.840        38.66        682.4 
                  D_TOLERABLE        3.048        20.40        237.4       SOL_SEL_2        9.328        52.46        834.0 
                      VEGETAL        2.584        23.89        477.4        TERRAPLE        6.632        43.10        941.5 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:19   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    46.6 
                       FERM                                     682.4 
                       D_TOLERABLE                              237.4 
                       SOL_SEL_2                                834.0 
                       VEGETAL                                  477.4 
                       TERRAPLE                                 941.5 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:47   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.099    1.099   21.350    5.962         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.951    1.905   15.216    0.000        30.006        53.617        30.041        59.622 
        40.000    5.396    0.000   16.420    0.000        49.022        53.617        49.091        59.622 
        60.000    0.000    0.000   22.512   16.235        49.022       209.955        49.091       221.973 
        80.000    0.000    0.000   22.792   14.232        49.022       502.590        49.091       526.643 
       100.000    0.000    0.000   22.601   15.587        49.022       788.706        49.091       824.833 
       120.000    4.133    4.134   18.141   11.095        90.361      1043.462        90.434      1091.651 
       125.664    1.099    1.099   21.350    5.962       105.180      1088.365       105.255      1139.957 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
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  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.665        0.00         0.0      23.671        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.464       11.28        11.3      23.369      470.39       470.4 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.491        9.55        20.8      22.662      460.31       930.7 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.711       12.03        32.9      23.729      463.91      1394.6 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.238       19.49        52.3      23.920      476.49      1871.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.034       22.71        75.1      23.944      478.64      2349.7 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.721       17.54        92.6      23.664      476.08      2825.8 
     125.664       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.665        3.92        96.5      23.671      134.05      2959.9 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                       
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        4.088         0.00          0.0     AC22_base_G        0.662         0.00          0.0 
                   AC22_bin_S        0.277         0.00          0.0         REBLERT        1.066         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.342        54.30         54.3     AC22_base_G        0.662        13.23         13.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55          5.5         REBLERT        0.685        17.51         17.5 
       40.000           TOT_Ú        0.425        17.67         72.0     AC22_base_G        0.497        11.59         24.8 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         11.1         REBLERT        0.544        12.29         29.8 
       60.000           TOT_Ú        4.088        45.13        117.1     AC22_base_G        0.662        11.59         36.4 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         16.6         REBLERT        1.067        16.11         45.9 
       80.000           TOT_Ú        4.088        81.76        198.9     AC22_base_G        0.662        13.23         49.6 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         22.2         REBLERT        1.067        21.34         67.2 
      100.000           TOT_Ú        4.088        81.76        280.6     AC22_base_G        0.662        13.23         62.9 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         27.7         REBLERT        1.067        21.34         88.6 
      120.000           TOT_Ú        4.088        81.76        362.4     AC22_base_G        0.662        13.23         76.1 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         33.3         REBLERT        1.050        21.16        109.7 
      125.664           TOT_Ú        4.088        23.15        385.5     AC22_base_G        0.662         3.75         79.8 
                   AC22_bin_S        0.277         1.57         34.9         REBLERT        1.066         5.99        115.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:50   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   2: ROTONDA 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    385.5 
                       AC22_base_G                               79.8 
                       AC22_bin_S                                34.9 
                       REBLERT                                  115.7 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
 
3. EIX 3. TRAM 2 TRONC VARIANT DE VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1000.000            FERM       10.838         0.00          0.0     D_TOLERABLE        5.817         0.00          0.0 
                    SOL_SEL_2       15.052         0.00          0.0         VEGETAL        8.032         0.00          0.0 
                     TERRAPLE        0.002         0.00          0.0 
     1020.000            FERM        6.249       170.87        170.9     D_TOLERABLE        5.442       112.59        112.6 
                    SOL_SEL_2        8.769       238.21        238.2         VEGETAL        4.681       127.13        127.1 
                     TERRAPLE        0.002         0.04          0.0 
     1040.000            FERM        6.077       123.26        294.1     D_TOLERABLE        6.392       118.35        230.9 
                    SOL_SEL_2        8.378       171.47        409.7         VEGETAL        4.472        91.53        218.7 
                     TERRAPLE        0.002         0.03          0.1 
     1060.000            FERM        5.944       120.21        414.3     D_TOLERABLE        7.410       138.03        369.0 
                    SOL_SEL_2        8.054       164.32        574.0         VEGETAL        4.299        87.71        306.4 
                     TERRAPLE        0.001         0.03          0.1 
     1080.000            FERM        5.717       116.62        530.9     D_TOLERABLE        7.980       153.90        522.9 
                    SOL_SEL_2        7.804       158.58        732.6         VEGETAL        4.937        92.36        398.7 
                     TERRAPLE        0.423         4.24          4.3 
     1100.000            FERM        5.697       114.14        645.1     D_TOLERABLE        8.976       169.56        692.4 
                    SOL_SEL_2        7.760       155.64        888.2         VEGETAL        4.566        95.03        493.8 
                     TERRAPLE        0.304         7.27         11.6 
     1120.000            FERM        5.832       115.29        760.4     D_TOLERABLE        7.921       168.98        861.4 
                    SOL_SEL_2        7.909       156.69       1044.9         VEGETAL        4.222        87.88        581.6 
                     TERRAPLE        0.001         3.05         14.7 
     1140.000            FERM        5.970       118.02        878.4     D_TOLERABLE        5.711       136.32        997.7 
                    SOL_SEL_2        8.469       163.78       1208.7         VEGETAL        4.529        87.51        669.1 
                     TERRAPLE        0.002         0.03         14.7 
     1160.000            FERM        6.068       120.39        998.8     D_TOLERABLE        3.325        90.35       1088.1 
                    SOL_SEL_2        8.874       173.43       1382.1         VEGETAL        4.823        93.52        762.7 
                     TERRAPLE        0.137         1.39         16.1 
     1180.000            FERM        6.093       121.62       1120.4     D_TOLERABLE        2.021        53.46       1141.5 
                    SOL_SEL_2        8.996       178.70       1560.8         VEGETAL        4.978        98.01        860.7 
                     TERRAPLE        0.852         9.88         26.0 
     1200.000            FERM        6.129       122.22       1242.6     D_TOLERABLE        1.227        32.48       1174.0 
                    SOL_SEL_2        9.178       181.74       1742.5         VEGETAL        5.152       101.31        962.0 
                     TERRAPLE        1.681        25.33         51.3 
     1220.000            FERM        6.133       122.61       1365.2     D_TOLERABLE        0.704        19.31       1193.3 
                    SOL_SEL_2        9.243       184.21       1926.8         VEGETAL        5.291       104.44       1066.4 
                     TERRAPLE        3.687        53.68        105.0 
     1240.000            FERM        6.140       122.73       1488.0     D_TOLERABLE        0.090         7.93       1201.3 
                    SOL_SEL_2        9.522       187.64       2114.4         VEGETAL        5.526       108.18       1174.6 
                     TERRAPLE        4.880        85.68        190.7 
     1260.000            FERM        6.146       122.86       1610.8     D_TOLERABLE        0.000         0.90       1202.2 
                    SOL_SEL_2        9.663       191.85       2306.2         VEGETAL        5.650       111.77       1286.4 
                     TERRAPLE        5.463       103.43        294.1 
     1280.000            FERM        6.148       122.94       1733.8       SOL_SEL_2        9.725       193.88       2500.1 
                      VEGETAL        5.672       113.23       1399.6        TERRAPLE        5.897       113.59        407.7 
     1300.000            FERM        6.154       123.02       1856.8       SOL_SEL_2        9.736       194.61       2694.7 
                      VEGETAL        5.689       113.61       1513.2        TERRAPLE        6.236       121.32        529.0 
     1320.000            FERM        6.162       123.16       1979.9       SOL_SEL_2        9.723       194.58       2889.3 
                      VEGETAL        5.654       113.43       1626.6        TERRAPLE        5.789       120.24        649.3 
     1340.000            FERM        6.171       123.33       2103.3       SOL_SEL_2        9.662       193.85       3083.2 
                      VEGETAL        5.596       112.50       1739.1        TERRAPLE        5.130       109.19        758.4 
     1360.000            FERM        6.165       123.36       2226.6     D_TOLERABLE        0.102         1.02       1203.2 
                    SOL_SEL_2        9.536       191.98       3275.1         VEGETAL        5.518       111.15       1850.3 
                     TERRAPLE        4.501        96.31        854.8 
     1380.000            FERM        6.162       123.27       2349.9     D_TOLERABLE        0.466         5.68       1208.9 
                    SOL_SEL_2        9.324       188.60       3463.7         VEGETAL        5.346       108.64       1958.9 
                     TERRAPLE        3.454        79.55        934.3 
     1400.000            FERM        6.162       123.25       2473.2     D_TOLERABLE        1.280        17.46       1226.3 
                    SOL_SEL_2        9.276       186.00       3649.7         VEGETAL        5.205       105.51       2064.4 
                     TERRAPLE        1.593        50.47        984.8 
     1420.000            FERM        6.161       123.23       2596.4     D_TOLERABLE        1.332        26.12       1252.4 
                    SOL_SEL_2        9.229       185.05       3834.8         VEGETAL        5.109       103.14       2167.6 
                     TERRAPLE        0.876        24.69       1009.5 
     1440.000            FERM        6.162       123.23       2719.6     D_TOLERABLE        0.886        22.17       1274.6 
                    SOL_SEL_2        9.344       185.74       4020.5         VEGETAL        5.166       102.75       2270.3 
                     TERRAPLE        1.233        21.10       1030.6 
     1460.000            FERM        6.162       123.25       2842.9     D_TOLERABLE        0.888        17.74       1292.4 
                    SOL_SEL_2        9.324       186.68       4207.2         VEGETAL        5.190       103.56       2373.9 
                     TERRAPLE        1.547        27.81       1058.4 
     1480.000            FERM        6.160       123.22       2966.1     D_TOLERABLE        1.304        21.92       1314.3 
                    SOL_SEL_2        9.220       185.44       4392.6         VEGETAL        5.117       103.06       2476.9 
                     TERRAPLE        1.216        27.64       1086.0 
     1500.000            FERM        6.156       123.17       3089.3     D_TOLERABLE        1.487        27.90       1342.2 
                    SOL_SEL_2        9.181       184.01       4576.7         VEGETAL        5.084       102.01       2578.9 
                     TERRAPLE        1.062        22.78       1108.8 
     1520.000            FERM        6.151       123.07       3212.3     D_TOLERABLE        1.717        32.04       1374.2 
                    SOL_SEL_2        9.135       183.16       4759.8         VEGETAL        5.042       101.26       2680.2 
                     TERRAPLE        0.862        19.24       1128.0 
     1540.000            FERM        6.153       123.03       3335.4     D_TOLERABLE        1.547        32.64       1406.9 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 5 - 
                    SOL_SEL_2        9.153       182.89       4942.7         VEGETAL        5.084       101.26       2781.5 
                     TERRAPLE        1.157        20.19       1148.2 
     1560.000            FERM        6.144       122.97       3458.3     D_TOLERABLE        1.803        33.50       1440.4 
                    SOL_SEL_2        9.101       182.54       5125.3         VEGETAL        5.039       101.24       2882.7 
                     TERRAPLE        0.960        21.17       1169.4 
     1580.000            FERM        6.162       123.07       3581.4     D_TOLERABLE        0.114        19.17       1459.5 
                    SOL_SEL_2        9.524       186.25       5311.5         VEGETAL        5.548       105.87       2988.6 
                     TERRAPLE        4.942        59.02       1228.4 
     1600.000            FERM        6.162       123.25       3704.6     D_TOLERABLE        0.330         4.44       1464.0 
                    SOL_SEL_2        9.436       189.60       5501.1         VEGETAL        5.441       109.89       3098.5 
                     TERRAPLE        3.919        88.61       1317.0 
     1620.000            FERM        6.162       123.25       3827.9     D_TOLERABLE        0.160         4.90       1468.9 
                    SOL_SEL_2        9.493       189.29       5690.4         VEGETAL        5.581       110.22       3208.7 
                     TERRAPLE        5.429        93.48       1410.5 
     1640.000            FERM        6.162       123.25       3951.1     D_TOLERABLE        0.152         3.12       1472.0 
                    SOL_SEL_2        9.494       189.87       5880.3         VEGETAL        5.619       112.00       3320.7 
                     TERRAPLE        5.889       113.18       1523.7 
     1660.000            FERM        6.162       123.25       4074.4     D_TOLERABLE        0.001         1.53       1473.5 
                    SOL_SEL_2        9.612       191.06       6071.3         VEGETAL        5.699       113.17       3433.8 
                     TERRAPLE        6.659       125.48       1649.2 
     1680.000            FERM        6.162       123.25       4197.6     D_TOLERABLE        0.028         0.29       1473.8 
                    SOL_SEL_2        9.577       191.89       6263.2         VEGETAL        5.634       113.32       3547.2 
                     TERRAPLE        5.890       125.48       1774.6 
     1700.000            FERM        6.162       123.25       4320.9     D_TOLERABLE        0.198         2.25       1476.1 
                    SOL_SEL_2        9.491       190.68       6453.9         VEGETAL        5.474       111.07       3658.2 
                     TERRAPLE        4.134       100.24       1874.9 
     1720.000            FERM        6.162       123.25       4444.1     D_TOLERABLE        0.001         1.98       1478.0 
                    SOL_SEL_2        9.615       191.06       6644.9         VEGETAL        5.663       111.36       3769.6 
                     TERRAPLE        6.580       107.14       1982.0 
     1740.000            FERM        6.164       123.26       4567.4     D_TOLERABLE        0.642         6.43       1484.5 
                    SOL_SEL_2        9.369       189.83       6834.8         VEGETAL        5.277       109.39       3879.0 
                     TERRAPLE        2.268        88.49       2070.5 
     1760.000            FERM        6.170       123.34       4690.7     D_TOLERABLE        0.664        13.07       1497.5 
                    SOL_SEL_2        9.422       187.91       7022.7         VEGETAL        5.193       104.69       3983.7 
                     TERRAPLE        1.112        33.80       2104.3 
     1780.000            FERM        6.164       123.34       4814.1     D_TOLERABLE        0.740        14.04       1511.6 
                    SOL_SEL_2        9.414       188.37       7211.1         VEGETAL        5.113       103.05       4086.7 
                     TERRAPLE        0.225        13.37       2117.7 
     1800.000            FERM        6.173       123.37       4937.5     D_TOLERABLE        1.558        22.97       1534.6 
                    SOL_SEL_2        9.305       187.19       7398.2         VEGETAL        5.001       101.14       4187.9 
                     TERRAPLE        0.003         2.28       2120.0 
     1820.000            FERM        6.191       123.64       5061.1     D_TOLERABLE        1.779        33.37       1567.9 
                    SOL_SEL_2        9.259       185.64       7583.9         VEGETAL        4.960        99.61       4287.5 
                     TERRAPLE        0.003         0.06       2120.0 
     1840.000            FERM        6.195       123.86       5185.0     D_TOLERABLE        0.010        17.89       1585.8 
                    SOL_SEL_2        9.641       189.00       7772.9         VEGETAL        5.293       102.54       4390.0 
                     TERRAPLE        1.060        10.63       2130.6 
     1860.000            FERM        6.195       123.91       5308.9     D_TOLERABLE        0.109         1.19       1587.0 
                    SOL_SEL_2        9.649       192.90       7965.8         VEGETAL        5.381       106.75       4496.8 
                     TERRAPLE        1.627        26.87       2157.5 
     1880.000            FERM        6.195       123.91       5432.8     D_TOLERABLE        0.053         1.62       1588.6 
                    SOL_SEL_2        9.527       191.76       8157.5         VEGETAL        5.164       105.45       4602.2 
                     TERRAPLE        0.679        23.06       2180.6 
     1900.000            FERM        6.195       123.91       5556.7     D_TOLERABLE        0.000         0.53       1589.2 
                    SOL_SEL_2        9.608       191.35       8348.9         VEGETAL        5.244       104.08       4706.3 
                     TERRAPLE        1.569        22.48       2203.1 
     1920.000            FERM        6.195       123.91       5680.6     D_TOLERABLE        0.009         0.09       1589.2 
                    SOL_SEL_2        9.558       191.66       8540.6         VEGETAL        5.193       104.37       4810.7 
                     TERRAPLE        0.867        24.36       2227.4 
     1940.000            FERM        6.195       123.91       5804.5     D_TOLERABLE        0.696         7.05       1596.3 
                    SOL_SEL_2        9.407       189.65       8730.2         VEGETAL        5.064       102.57       4913.3 
                     TERRAPLE        0.007         8.74       2236.2 
     1960.000            FERM        6.195       123.91       5928.4     D_TOLERABLE        1.627        23.23       1619.5 
                    SOL_SEL_2        9.277       186.84       8917.0         VEGETAL        4.971       100.35       5013.6 
                     TERRAPLE        0.003         0.09       2236.3 
     1980.000            FERM        6.178       123.73       6052.1     D_TOLERABLE        2.127        37.53       1657.1 
                    SOL_SEL_2        9.218       184.95       9102.0         VEGETAL        4.939        99.10       5112.7 
                     TERRAPLE        0.003         0.05       2236.3 
     2000.000            FERM        6.160       123.38       6175.5     D_TOLERABLE        3.300        54.26       1711.3 
                    SOL_SEL_2        9.040       182.57       9284.6         VEGETAL        4.838        97.76       5210.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.05       2236.4 
     2020.000            FERM        6.153       123.13       6298.6     D_TOLERABLE        4.048        73.48       1784.8 
                    SOL_SEL_2        8.918       179.58       9464.1         VEGETAL        4.769        96.07       5306.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.05       2236.4 
     2040.000            FERM        6.142       122.95       6421.6     D_TOLERABLE        4.858        89.05       1873.9 
                    SOL_SEL_2        8.832       177.50       9641.6         VEGETAL        4.721        94.90       5401.4 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2236.5 
     2060.000            FERM        6.140       122.83       6544.4     D_TOLERABLE        5.451       103.09       1976.9 
                    SOL_SEL_2        8.768       176.00       9817.6         VEGETAL        4.682        94.03       5495.5 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2236.5 
     2160.000            FERM        5.830       598.54       7142.9     D_TOLERABLE        7.396       642.36       2619.3 
                    SOL_SEL_2        8.124       844.61      10662.2         VEGETAL        5.062       487.23       5982.7 
                     TERRAPLE        0.461        23.14       2259.6 
     2180.000            FERM        5.975       118.05       7261.0     D_TOLERABLE        7.022       144.18       2763.5 
                    SOL_SEL_2        8.210       163.35      10825.6         VEGETAL        4.383        94.45       6077.2 
                     TERRAPLE        0.002         4.62       2264.3 
     2200.000            FERM        6.064       120.39       7381.4     D_TOLERABLE        5.954       129.76       2893.2 
                    SOL_SEL_2        8.478       166.88      10992.5         VEGETAL        4.525        89.08       6166.2 
                     TERRAPLE        0.002         0.03       2264.3 
     2220.000            FERM        6.068       121.32       7502.7     D_TOLERABLE        5.898       118.52       3011.8 
                    SOL_SEL_2        8.491       169.69      11162.2         VEGETAL        4.533        90.58       6256.8 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.3 
     2240.000            FERM        6.097       121.65       7624.4     D_TOLERABLE        5.243       111.41       3123.2 
                    SOL_SEL_2        8.633       171.24      11333.4         VEGETAL        4.611        91.44       6348.3 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.4 
     2260.000            FERM        6.136       122.33       7746.7     D_TOLERABLE        4.163        94.06       3217.2 
                    SOL_SEL_2        8.843       174.76      11508.2         VEGETAL        4.735        93.46       6441.7 
                     TERRAPLE        0.002         0.04       2264.4 
     2280.000            FERM        6.162       122.98       7869.7     D_TOLERABLE        2.873        70.36       3287.6 
                    SOL_SEL_2        9.059       179.02      11687.2         VEGETAL        4.874        96.09       6537.8 
                     TERRAPLE        0.003         0.05       2264.5 
     2300.000            FERM        6.169       123.31       7993.0     D_TOLERABLE        1.857        47.30       3334.9 
                    SOL_SEL_2        9.216       182.75      11869.9         VEGETAL        4.985        98.59       6636.4 
                     TERRAPLE        0.076         0.79       2265.3 
     2320.000            FERM        6.169       123.39       8116.4     D_TOLERABLE        1.053        29.10       3364.0 
                    SOL_SEL_2        9.356       185.71      12055.7         VEGETAL        5.096       100.81       6737.2 
                     TERRAPLE        0.403         4.80       2270.0 
     2340.000            FERM        6.169       123.39       8239.7     D_TOLERABLE        0.375        14.28       3378.3 
                    SOL_SEL_2        9.458       188.14      12243.8         VEGETAL        5.472       105.68       6842.9 
                     TERRAPLE       12.049       124.52       2394.6 
     2360.000            FERM        8.494       146.64       8386.4     D_TOLERABLE        0.000         3.75       3382.0 
                    SOL_SEL_2       12.838       222.96      12466.8         VEGETAL        7.428       128.99       6971.9 
                     TERRAPLE        9.363       214.12       2608.7 
     2367.540            FERM       12.951        80.85       8467.2       SOL_SEL_2       18.717       118.96      12585.7 
                      VEGETAL       10.528        67.69       7039.6        TERRAPLE       11.650        79.22       2687.9 
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  PROYECTO :                                  variant                                                
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                    8467.2 
                       D_TOLERABLE                             3382.0 
                       SOL_SEL_2                              12585.7 
                       VEGETAL                                 7039.6 
                       TERRAPLE                                2687.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :     1000.000 
            PK final                     :     2367.540 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1000.000    5.277    5.277   14.802   14.804         0.000         0.000         0.000         0.000 
      1020.000   11.702   11.704    0.000    0.000       169.793       148.025       169.815       148.041 
      1040.000   11.181   11.182    0.000    0.000       398.623       148.025       398.675       148.041 
      1060.000   10.748   10.754    0.000    0.000       617.910       148.025       618.025       148.041 
      1080.000   12.342   12.368    0.000    0.000       848.806       148.025       849.244       148.041 
      1100.000   11.415   11.419    0.000    0.000      1086.371       148.025      1087.117       148.041 
      1120.000   10.555   10.557    0.000    0.000      1306.072       148.025      1306.877       148.041 
      1140.000    8.819    8.821    2.503    2.503      1499.817       173.051      1500.656       173.068 
      1160.000    4.908    4.908    7.150    7.150      1637.085       269.573      1637.940       269.594 
      1180.000    2.574    2.576    9.871    9.872      1711.904       439.784      1712.772       439.814 
      1200.000    1.113    1.114   11.768   11.769      1748.783       656.176      1749.664       656.228 
      1220.000    0.339    0.339   12.889   12.904      1763.311       902.747      1764.194       902.956 
      1240.000    0.000    0.000   13.816   13.820      1766.706      1169.800      1767.590      1170.193 
      1260.000    0.000    0.000   14.125   14.134      1766.707      1449.215      1767.590      1449.735 
      1280.000    0.000    0.000   14.181   14.181      1766.707      1732.279      1767.590      1732.888 
      1300.000    0.000    0.000   14.222   14.222      1766.707      2016.304      1767.590      2016.916 
      1320.000    0.000    0.000   14.135   14.135      1766.707      2299.867      1767.591      2300.480 
      1340.000    0.000    0.000   13.991   13.991      1766.708      2581.121      1767.591      2581.735 
      1360.000    0.000    0.000   13.796   13.796      1766.708      2858.984      1767.591      2859.599 
      1380.000    0.000    0.000   13.364   13.368      1766.709      3130.579      1767.592      3131.240 
      1400.000    0.126    0.126   12.886   12.888      1767.972      3393.082      1768.856      3393.807 
      1420.000    0.745    0.745   12.027   12.030      1776.683      3642.214      1777.567      3642.985 
      1440.000    0.000    0.000   12.915   12.917      1784.131      3891.633      1785.015      3892.451 
      1460.000    0.000    0.000   12.974   12.975      1784.131      4150.528      1785.015      4151.374 
      1480.000    0.832    0.832   11.960   11.960      1792.452      4399.868      1793.337      4400.724 
      1500.000    1.312    1.312   11.398   11.398      1813.890      4633.444      1814.775      4634.304 
      1520.000    1.839    1.839   10.766   10.766      1845.400      4855.084      1846.285      4855.947 
      1540.000    1.570    1.570   11.140   11.140      1879.498      5074.141      1880.384      5075.005 
      1560.000    2.142    2.142   10.457   10.457      1916.624      5290.104      1917.509      5290.969 
      1580.000    0.000    0.000   13.869   13.869      1938.045      5533.363      1938.930      5534.228 
      1600.000    0.000    0.000   13.603   13.603      1938.046      5808.084      1938.931      5808.950 
      1620.000    0.000    0.000   13.952   13.953      1938.046      6083.638      1938.932      6084.513 
      1640.000    0.000    0.000   14.047   14.048      1938.047      6363.630      1938.932      6364.531 
      1660.000    0.000    0.000   14.246   14.246      1938.047      6646.562      1938.932      6647.480 
      1680.000    0.000    0.000   14.084   14.084      1938.048      6929.866      1938.933      6930.785 
      1700.000    0.000    0.000   13.684   13.684      1938.049      7207.547      1938.935      7208.466 
      1720.000    0.000    0.000   14.157   14.157      1938.051      7485.954      1938.936      7486.879 
      1740.000    0.000    0.000   13.191   13.191      1938.052      7759.436      1938.938      7760.366 
      1760.000    0.000    0.000   12.982   12.982      1938.053      8021.168      1938.939      8022.099 
      1780.000    0.000    0.000   12.782   12.782      1938.053      8278.805      1938.939      8279.737 
      1800.000    0.000    0.000   12.502   12.502      1938.054      8531.645      1938.939      8532.579 
      1820.000    0.000    0.000   12.401   12.401      1938.055      8780.678      1938.940      8781.613 
      1840.000    0.000    0.000   13.233   13.236      1938.057      9037.020      1938.942      9037.986 
      1860.000    0.000    0.000   13.453   13.465      1938.058      9303.882      1938.944      9305.002 
      1880.000    0.000    0.000   12.909   12.910      1938.059      9567.506      1938.944      9568.752 
      1900.000    0.000    0.000   13.110   13.110      1938.059      9827.700      1938.944      9828.954 
      1920.000    0.000    0.000   12.983   12.984      1938.060     10088.634      1938.945     10089.894 
      1940.000    0.000    0.000   12.660   12.660      1938.060     10345.071      1938.946     10346.332 
      1960.000    0.000    0.000   12.428   12.428      1938.061     10595.953      1938.947     10597.214 
      1980.000    0.000    0.000   12.347   12.347      1938.063     10843.700      1938.949     10844.962 
      2000.000    1.142    1.143   10.952   10.955      1949.487     11076.688      1950.378     11077.978 
      2020.000    4.326    4.338    7.597    7.597      2004.174     11262.181      2005.184     11263.500 
      2040.000    7.022    7.029    4.780    4.780      2117.660     11385.951      2118.850     11387.274 
      2060.000    9.084    9.095    2.623    2.623      2278.717     11459.974      2280.090     11461.309 
      2160.000   12.655   12.662    0.000    0.000      3365.669     11591.102      3367.936     11592.475 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 6 - 
 
      2180.000   10.957   10.957    0.000    0.000      3601.793     11591.102      3604.129     11592.475 
      2200.000   11.074   11.074    0.239    0.239      3822.106     11593.495      3824.447     11594.867 
      2220.000   10.943   10.943    0.389    0.389      4042.277     11599.774      4044.619     11601.147 
      2240.000    8.908    8.908    2.620    2.620      4240.785     11629.855      4243.127     11631.228 
      2260.000    5.981    5.981    5.856    5.856      4389.678     11714.610      4392.021     11715.983 
      2280.000    2.759    2.759    9.426    9.426      4477.078     11867.433      4479.422     11868.806 
      2300.000    0.224    0.224   12.239   12.239      4506.907     12084.086      4509.250     12085.460 
      2320.000    0.000    0.000   12.739   12.739      4509.149     12333.869      4511.493     12335.244 
      2340.000    0.000    0.000   13.680   14.509      4509.150     12598.060      4511.493     12607.723 
      2360.000    0.000    0.000   18.569   18.569      4509.150     12920.547      4511.494     12938.499 
      2367.540    0.000    0.000   26.319   26.319      4509.150     13089.775      4511.494     13107.728 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
    1000.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      20.170        0.00         0.0 
    1020.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      11.928      320.98       321.0 
    1040.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      11.613      235.41       556.4 
    1060.000       0.000        0.00         0.0       0.162        1.62         1.6        0.000        0.00         0.0      11.305      229.18       785.6 
    1080.000       0.212        2.12         2.1       7.279       74.41        76.0        0.000        0.00         0.0       3.555      148.59       934.2 
    1100.000       0.000        2.12         4.2      10.459      177.38       253.4        0.000        0.00         0.0       0.400       39.55       973.7 
    1120.000       0.000        0.00         4.2       5.159      156.18       409.6        0.000        0.00         0.0       6.228       66.28      1040.0 
    1140.000       0.000        0.00         4.2       0.680       58.39       468.0        0.250        2.50         2.5      10.885      171.13      1211.1 
    1160.000       0.000        0.00         4.2       0.000        6.80       474.8        0.807       10.57        13.1      11.672      225.57      1436.7 
    1180.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.155       19.61        32.7      11.711      233.83      1670.5 
    1200.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.389       25.44        58.1      11.806      235.17      1905.7 
    1220.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.703       30.92        89.0      11.842      236.48      2142.2 
    1240.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.366       40.69       129.7      11.860      237.02      2379.2 
    1260.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.734       51.01       180.7      11.857      237.17      2616.4 
    1280.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.801       55.35       236.1      11.853      237.09      2853.5 
    1300.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.843       56.44       292.5      11.856      237.08      3090.5 
    1320.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.727       55.70       348.2      11.869      237.25      3327.8 
    1340.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.538       52.65       400.9      11.889      237.58      3565.4 
    1360.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.309       48.47       449.3      11.897      237.86      3803.2 
    1380.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.791       40.99       490.3      11.902      237.99      4041.2 
    1400.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.383       31.73       522.1      11.891      237.93      4279.1 
    1420.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.165       25.48       547.5      11.863      237.54      4516.7 
    1440.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.251       24.16       571.7      11.902      237.64      4754.3 
    1460.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.322       25.74       597.4      11.902      238.03      4992.4 
    1480.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.206       25.28       622.7      11.857      237.59      5230.0 
    1500.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.169       23.75       646.5      11.836      236.93      5466.9 
    1520.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.112       22.81       669.3      11.813      236.49      5703.4 
    1540.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.215       23.27       692.6      11.821      236.34      5939.7 
    1560.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.163       23.78       716.3      11.793      236.14      6175.9 
    1580.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.398       35.61       752.0      11.902      236.95      6412.8 
    1600.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.078       44.76       796.7      11.902      238.03      6650.8 
    1620.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.498       45.76       842.5      11.902      238.03      6888.9 
    1640.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.611       51.09       893.6      11.902      238.03      7126.9 
    1660.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.851       54.62       948.2      11.902      238.03      7364.9 
    1680.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.656       55.07      1003.3      11.902      238.03      7602.9 
    1700.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.175       48.31      1051.6      11.902      238.03      7841.0 
    1720.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        2.743       49.19      1100.8      11.902      238.03      8079.0 
    1740.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.583       43.26      1144.0      11.899      238.00      8317.0 
    1760.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.326       29.09      1173.1      11.890      237.89      8554.9 
    1780.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.099       24.25      1197.4      11.871      237.61      8792.5 
    1800.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.732       18.31      1215.7      11.894      237.66      9030.2 
    1820.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.563       12.95      1228.6      11.935      238.29      9268.5 
    1840.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.550       21.13      1249.7      11.946      238.80      9507.3 
    1860.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.815       33.65      1283.4      11.946      238.91      9746.2 
    1880.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.161       29.76      1313.2      11.946      238.91      9985.1 
    1900.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.402       25.63      1338.8      11.946      238.91     10224.0 
    1920.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        1.250       26.52      1365.3      11.946      238.91     10462.9 
    1940.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.862       21.12      1386.4      11.946      238.91     10701.8 
    1960.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.583       14.44      1400.9      11.946      238.91     10940.7 
    1980.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.533       11.16      1412.0      11.904      238.50     11179.2 
    2000.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.321        8.55      1420.6      11.846      237.50     11416.7 
    2020.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.274        5.96      1426.5      11.799      236.45     11653.2 
    2040.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.230        5.05      1431.6      11.770      235.70     11888.9 
    2060.000       0.000        0.00         4.2       0.000        0.00       474.8        0.140        3.70      1435.3      11.765      235.35     12124.2 
    2160.000       0.075        3.77         8.0       3.864      193.18       668.0        0.000        7.00      1442.3       7.073      941.86     13066.1 
    2180.000       0.000        0.75         8.8       2.325       61.88       729.8        0.000        0.00      1442.3       9.211      162.84     13228.9 
    2200.000       0.000        0.00         8.8       0.000       23.25       753.1        0.013        0.13      1442.4      11.661      208.72     13437.7 
    2220.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.022        0.35      1442.8      11.665      233.27     13670.9 
    2240.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.150        1.72      1444.5      11.698      233.64     13904.6 
    2260.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.339        4.89      1449.4      11.755      234.53     14139.1 
    2280.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.551        8.89      1458.3      11.819      235.74     14374.8 
    2300.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        0.720       12.71      1471.0      11.874      236.93     14611.8 
    2320.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        1.038       17.58      1488.6      11.884      237.58     14849.3 
    2340.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        2.168       32.05      1520.6      11.884      237.68     15087.0 
    2360.000       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        3.054       52.21      1572.8      16.039      279.22     15366.2 
    2367.540       0.000        0.00         8.8       0.000        0.00       753.1        2.804       22.08      1594.9      24.002      150.95     15517.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1000.000           TOT_Ú        7.411         0.00          0.0     AC22_base_G        1.243         0.00          0.0 
                   AC22_bin_S        1.051         0.00          0.0        BBTM_11B        0.520         0.00          0.0 
                      REBLERT        0.613         0.00          0.0 
     1020.000           TOT_Ú        4.171       115.81        115.8     AC22_base_G        0.676        19.18         19.2 
                   AC22_bin_S        0.566        16.17         16.2        BBTM_11B        0.277         7.97          8.0 
                      REBLERT        0.560        11.73         11.7 
     1040.000           TOT_Ú        4.088        82.58        198.4     AC22_base_G        0.662        13.37         32.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.19         27.4        BBTM_11B        0.271         5.48         13.4 
                      REBLERT        0.504        10.63         22.4 
     1060.000           TOT_Ú        4.088        81.76        280.2     AC22_base_G        0.662        13.23         45.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         38.4        BBTM_11B        0.271         5.42         18.9 
                      REBLERT        0.371         8.74         31.1 
     1080.000           TOT_Ú        4.074        81.62        361.8     AC22_base_G        0.662        13.23         59.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07         49.5        BBTM_11B        0.271         5.41         24.3 
                      REBLERT        0.158         5.28         36.4 
     1100.000           TOT_Ú        4.064        81.38        443.2     AC22_base_G        0.662        13.23         72.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07         60.6        BBTM_11B        0.271         5.41         29.7 
                      REBLERT        0.147         3.05         39.4 
     1120.000           TOT_Ú        4.035        80.99        524.2     AC22_base_G        0.662        13.23         85.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         71.6        BBTM_11B        0.271         5.41         35.1 
                      REBLERT        0.312         4.59         44.0 
     1140.000           TOT_Ú        4.077        81.12        605.3     AC22_base_G        0.662        13.23         98.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         82.7        BBTM_11B        0.271         5.42         40.5 
                      REBLERT        0.407         7.19         51.2 
     1160.000           TOT_Ú        4.089        81.66        686.9     AC22_base_G        0.662        13.23        111.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06         93.8        BBTM_11B        0.271         5.42         45.9 
                      REBLERT        0.494         9.01         60.2 
     1180.000           TOT_Ú        4.089        81.77        768.7     AC22_base_G        0.662        13.23        125.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        104.8        BBTM_11B        0.271         5.42         51.4 
                      REBLERT        0.519        10.13         70.4 
     1200.000           TOT_Ú        4.089        81.78        850.5     AC22_base_G        0.662        13.23        138.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        115.9        BBTM_11B        0.271         5.42         56.8 
                      REBLERT        0.554        10.73         81.1 
     1220.000           TOT_Ú        4.089        81.78        932.3     AC22_base_G        0.662        13.23        151.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        126.9        BBTM_11B        0.271         5.42         62.2 
                      REBLERT        0.558        11.12         92.2 
     1240.000           TOT_Ú        4.088        81.77       1014.0     AC22_base_G        0.662        13.23        164.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        138.0        BBTM_11B        0.271         5.42         67.6 
                      REBLERT        0.567        11.25        103.5 
     1260.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1095.8     AC22_base_G        0.662        13.23        178.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        149.1        BBTM_11B        0.271         5.42         73.0 
                      REBLERT        0.572        11.39        114.9 
     1280.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1177.6     AC22_base_G        0.662        13.23        191.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        160.1        BBTM_11B        0.271         5.42         78.4 
                      REBLERT        0.574        11.46        126.3 
     1300.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1259.3     AC22_base_G        0.662        13.23        204.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        171.2        BBTM_11B        0.271         5.42         83.9 
                      REBLERT        0.580        11.55        137.9 
     1320.000           TOT_Ú        4.088        81.76       1341.1     AC22_base_G        0.662        13.23        217.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        182.3        BBTM_11B        0.271         5.42         89.3 
                      REBLERT        0.589        11.69        149.5 
     1340.000           TOT_Ú        4.088        81.77       1422.8     AC22_base_G        0.662        13.23        231.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        193.3        BBTM_11B        0.271         5.42         94.7 
                      REBLERT        0.597        11.86        161.4 
     1360.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1504.6     AC22_base_G        0.662        13.23        244.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        204.4        BBTM_11B        0.271         5.42        100.1 
                      REBLERT        0.590        11.87        173.3 
     1380.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1586.4     AC22_base_G        0.662        13.23        257.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        215.5        BBTM_11B        0.271         5.42        105.5 
                      REBLERT        0.588        11.78        185.1 
     1400.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1668.2     AC22_base_G        0.662        13.23        270.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        226.5        BBTM_11B        0.271         5.42        110.9 
                      REBLERT        0.588        11.76        196.8 
     1420.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1749.9     AC22_base_G        0.662        13.23        283.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        237.6        BBTM_11B        0.271         5.42        116.4 
                      REBLERT        0.586        11.75        208.6 
     1440.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1831.7     AC22_base_G        0.662        13.23        297.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        248.6        BBTM_11B        0.271         5.42        121.8 
                      REBLERT        0.588        11.75        220.3 
     1460.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1913.5     AC22_base_G        0.662        13.23        310.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        259.7        BBTM_11B        0.271         5.42        127.2 
                      REBLERT        0.588        11.76        232.1 
     1480.000           TOT_Ú        4.089        81.77       1995.2     AC22_base_G        0.662        13.23        323.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        270.8        BBTM_11B        0.271         5.42        132.6 
                      REBLERT        0.586        11.74        243.8 
     1500.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2077.0     AC22_base_G        0.662        13.23        336.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        281.8        BBTM_11B        0.271         5.42        138.0 
                      REBLERT        0.582        11.68        255.5 
     1520.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2158.8     AC22_base_G        0.662        13.23        350.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        292.9        BBTM_11B        0.271         5.42        143.4 
                      REBLERT        0.576        11.59        267.1 
     1540.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2240.6     AC22_base_G        0.662        13.23        363.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        304.0        BBTM_11B        0.271         5.42        148.9 
                      REBLERT        0.579        11.55        278.6 
     1560.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2322.3     AC22_base_G        0.662        13.23        376.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        315.0        BBTM_11B        0.271         5.42        154.3 
                      REBLERT        0.570        11.48        290.1 
     1580.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2404.1     AC22_base_G        0.662        13.23        389.8 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
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                   AC22_bin_S        0.553        11.06        326.1        BBTM_11B        0.271         5.42        159.7 
                      REBLERT        0.588        11.58        301.7 
     1600.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2485.9     AC22_base_G        0.662        13.23        403.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        337.2        BBTM_11B        0.271         5.42        165.1 
                      REBLERT        0.588        11.76        313.5 
     1620.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2567.6     AC22_base_G        0.662        13.23        416.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        348.2        BBTM_11B        0.271         5.42        170.5 
                      REBLERT        0.588        11.76        325.2 
     1640.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2649.4     AC22_base_G        0.662        13.23        429.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        359.3        BBTM_11B        0.271         5.42        176.0 
                      REBLERT        0.588        11.76        337.0 
     1660.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2731.2     AC22_base_G        0.662        13.23        442.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        370.4        BBTM_11B        0.271         5.42        181.4 
                      REBLERT        0.588        11.76        348.8 
     1680.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2813.0     AC22_base_G        0.662        13.23        455.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        381.4        BBTM_11B        0.271         5.42        186.8 
                      REBLERT        0.588        11.76        360.5 
     1700.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2894.7     AC22_base_G        0.662        13.23        469.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        392.5        BBTM_11B        0.271         5.42        192.2 
                      REBLERT        0.588        11.76        372.3 
     1720.000           TOT_Ú        4.089        81.77       2976.5     AC22_base_G        0.662        13.23        482.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        403.6        BBTM_11B        0.271         5.42        197.6 
                      REBLERT        0.588        11.76        384.1 
     1740.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3058.3     AC22_base_G        0.661        13.23        495.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        414.6        BBTM_11B        0.270         5.41        203.0 
                      REBLERT        0.589        11.78        395.8 
     1760.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3140.1     AC22_base_G        0.662        13.23        508.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        425.7        BBTM_11B        0.271         5.41        208.5 
                      REBLERT        0.596        11.85        407.7 
     1780.000           TOT_Ú        4.088        81.77       3221.8     AC22_base_G        0.662        13.23        522.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        436.7        BBTM_11B        0.271         5.42        213.9 
                      REBLERT        0.590        11.86        419.5 
     1800.000           TOT_Ú        4.089        81.78       3303.6     AC22_base_G        0.662        13.23        535.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        447.8        BBTM_11B        0.271         5.42        219.3 
                      REBLERT        0.598        11.88        431.4 
     1820.000           TOT_Ú        4.091        81.80       3385.4     AC22_base_G        0.662        13.23        548.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        458.9        BBTM_11B        0.271         5.42        224.7 
                      REBLERT        0.614        12.13        443.6 
     1840.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3467.2     AC22_base_G        0.662        13.23        561.8 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        469.9        BBTM_11B        0.271         5.42        230.1 
                      REBLERT        0.618        12.33        455.9 
     1860.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3549.0     AC22_base_G        0.662        13.23        575.0 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        481.0        BBTM_11B        0.271         5.42        235.5 
                      REBLERT        0.618        12.37        468.2 
     1880.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3630.9     AC22_base_G        0.662        13.23        588.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        492.1        BBTM_11B        0.271         5.42        241.0 
                      REBLERT        0.618        12.37        480.6 
     1900.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3712.7     AC22_base_G        0.662        13.23        601.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        503.1        BBTM_11B        0.271         5.42        246.4 
                      REBLERT        0.618        12.37        493.0 
     1920.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3794.5     AC22_base_G        0.662        13.23        614.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        514.2        BBTM_11B        0.271         5.42        251.8 
                      REBLERT        0.618        12.37        505.3 
     1940.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3876.3     AC22_base_G        0.662        13.23        627.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        525.3        BBTM_11B        0.271         5.42        257.2 
                      REBLERT        0.618        12.37        517.7 
     1960.000           TOT_Ú        4.091        81.82       3958.2     AC22_base_G        0.662        13.23        641.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.07        536.3        BBTM_11B        0.271         5.42        262.6 
                      REBLERT        0.618        12.37        530.1 
     1980.000           TOT_Ú        4.089        81.81       4040.0     AC22_base_G        0.661        13.23        654.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        547.4        BBTM_11B        0.271         5.42        268.1 
                      REBLERT        0.603        12.21        542.3 
     2000.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4121.7     AC22_base_G        0.661        13.23        667.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        558.5        BBTM_11B        0.271         5.42        273.5 
                      REBLERT        0.587        11.89        554.2 
     2020.000           TOT_Ú        4.088        81.76       4203.5     AC22_base_G        0.662        13.23        680.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        569.5        BBTM_11B        0.271         5.42        278.9 
                      REBLERT        0.579        11.66        565.8 
     2040.000           TOT_Ú        4.088        81.76       4285.3     AC22_base_G        0.662        13.23        694.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        580.6        BBTM_11B        0.271         5.42        284.3 
                      REBLERT        0.568        11.47        577.3 
     2060.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4367.0     AC22_base_G        0.662        13.23        707.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        591.6        BBTM_11B        0.271         5.41        289.7 
                      REBLERT        0.566        11.35        588.7 
     2160.000           TOT_Ú        4.085       408.65       4775.7     AC22_base_G        0.662        66.15        773.5 
                   AC22_bin_S        0.553        55.32        647.0        BBTM_11B        0.271        27.08        316.8 
                      REBLERT        0.260        41.32        630.0        Rellenos        0.000         0.01          0.1 
     2180.000           TOT_Ú        4.088        81.73       4857.4     AC22_base_G        0.662        13.23        786.7 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        658.0        BBTM_11B        0.271         5.42        322.2 
                      REBLERT        0.401         6.61        636.6 
     2200.000           TOT_Ú        4.088        81.77       4939.2     AC22_base_G        0.662        13.23        799.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        669.1        BBTM_11B        0.271         5.42        327.6 
                      REBLERT        0.490         8.91        645.5 
     2220.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5020.9     AC22_base_G        0.662        13.23        813.2 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        680.2        BBTM_11B        0.271         5.42        333.1 
                      REBLERT        0.494         9.84        655.3 
     2240.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5102.7     AC22_base_G        0.662        13.23        826.4 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        691.2        BBTM_11B        0.271         5.42        338.5 
                      REBLERT        0.523        10.17        665.5 
     2260.000           TOT_Ú        4.088        81.76       5184.5     AC22_base_G        0.662        13.23        839.6 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        702.3        BBTM_11B        0.271         5.42        343.9 
                      REBLERT        0.562        10.85        676.4 
     2280.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5266.2     AC22_base_G        0.662        13.23        852.9 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        713.4        BBTM_11B        0.271         5.42        349.3 
                      REBLERT        0.588        11.50        687.9 
     2300.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5348.0     AC22_base_G        0.662        13.23        866.1 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        724.4        BBTM_11B        0.271         5.42        354.7 
                      REBLERT        0.595        11.83        699.7 
     2320.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5429.8     AC22_base_G        0.662        13.23        879.3 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        735.5        BBTM_11B        0.271         5.42        360.2 
                      REBLERT        0.595        11.91        711.6 
     2340.000           TOT_Ú        4.088        81.77       5511.5     AC22_base_G        0.662        13.23        892.5 
                   AC22_bin_S        0.553        11.06        746.5        BBTM_11B        0.271         5.42        365.6 
                      REBLERT        0.595        11.91        723.5 
     2360.000           TOT_Ú        5.749        98.37       5609.9     AC22_base_G        0.952        16.14        908.7 
                   AC22_bin_S        0.802        13.55        760.1        BBTM_11B        0.396         6.66        372.2 
                      REBLERT        0.595        11.91        735.4 
     2367.540           TOT_Ú        8.932        55.34       5665.3     AC22_base_G        1.510         9.28        918.0 
                   AC22_bin_S        1.280         7.85        767.9        BBTM_11B        0.634         3.88        376.1 
                      REBLERT        0.595         4.49        739.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   3: TRAM 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                   5665.3 
                       AC22_base_G                              918.0 
                       AC22_bin_S                               767.9 
                       BBTM_11B                                 376.1 
                       REBLERT                                  739.9 
                       Rellenos                                   0.1 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 8 - 
 
 
 
4. EIX 4. ROTONDA 2  
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:21   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        6.847         0.00          0.0       SOL_SEL_2        9.875         0.00          0.0 
                      VEGETAL        7.599         0.00          0.0        TERRAPLE       24.712         0.00          0.0 
       20.000            FERM        6.847       136.94        136.9       SOL_SEL_2        9.875       197.50        197.5 
                      VEGETAL        9.796       173.95        174.0        TERRAPLE       41.491       662.03        662.0 
       40.000            FERM        6.847       136.94        273.9       SOL_SEL_2        9.875       197.50        395.0 
                      VEGETAL        9.692       194.88        368.8        TERRAPLE       37.182       786.73       1448.8 
       60.000            FERM        6.847       136.94        410.8       SOL_SEL_2        9.874       197.49        592.5 
                      VEGETAL        9.481       191.73        560.6        TERRAPLE       29.795       669.77       2118.5 
       80.000            FERM        6.847       136.94        547.8       SOL_SEL_2        9.846       197.20        789.7 
                      VEGETAL        9.384       188.65        749.2        TERRAPLE       26.908       567.03       2685.6 
      100.000            FERM        6.847       136.94        684.7     D_TOLERABLE        0.177         1.77          1.8 
                    SOL_SEL_2        9.688       195.34        985.0         VEGETAL        9.199       185.83        935.0 
                     TERRAPLE       16.799       437.07       3122.6 
      120.000          D_FERM        0.073         0.73          0.7            FERM        6.847       136.94        821.6 
                  D_TOLERABLE        0.000         1.77          3.5       SOL_SEL_2        9.871       195.59       1180.6 
                      VEGETAL        8.687       178.86       1113.9        TERRAPLE       22.528       393.27       3515.9 
      125.664          D_FERM        0.000         0.21          0.9            FERM        6.847        38.78        860.4 
                    SOL_SEL_2        9.875        55.92       1236.5         VEGETAL        7.599        46.12       1160.0 
                     TERRAPLE       24.712       133.78       3649.7 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:21   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.9 
                       FERM                                     860.4 
                       D_TOLERABLE                                3.5 
                       SOL_SEL_2                               1236.5 
                       VEGETAL                                 1160.0 
                       TERRAPLE                                3649.7 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:48   1121                                                                    
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   23.952   19.161         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   24.490   24.491         0.001       434.879         0.001       436.526 
        40.000    0.000    0.000   24.230   24.256         0.002       922.077         0.002       924.003 
        60.000    0.000    0.000   23.702   23.733         0.002      1401.400         0.002      1403.895 
        80.000    0.000    0.000   23.460   23.463         0.003      1873.023         0.003      1875.848 
       100.000    0.000    0.000   22.997   23.010         0.004      2337.596         0.004      2340.578 
       120.000    0.000    0.000   23.646   22.468         0.004      2784.752         0.004      2795.366 
       125.664    0.000    0.000   23.952   19.161         0.004      2900.060         0.004      2913.261 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.502        0.00         0.0      24.790        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.516       80.18        80.2      25.157      499.46       499.5 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.283       87.98       168.2      25.236      503.93      1003.4 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.378       76.61       244.8      24.966      502.02      1505.4 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.921       62.99       307.8      24.800      497.65      2003.1 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.020       49.41       357.2      24.455      492.55      2495.6 
     120.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.019       50.39       407.6      24.674      491.30      2986.9 
     125.664       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.502       18.47       426.0      24.790      140.08      3127.0 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        4.088         0.00          0.0     AC22_base_G        0.662         0.00          0.0 
                   AC22_bin_S        0.277         0.00          0.0         REBLERT        1.067         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        4.088        81.76         81.8     AC22_base_G        0.662        13.23         13.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55          5.5         REBLERT        1.067        21.34         21.3 
       40.000           TOT_Ú        4.088        81.76        163.5     AC22_base_G        0.662        13.23         26.5 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         11.1         REBLERT        1.067        21.34         42.7 
       60.000           TOT_Ú        4.088        81.76        245.3     AC22_base_G        0.662        13.23         39.7 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         16.6         REBLERT        1.067        21.34         64.0 
       80.000           TOT_Ú        4.088        81.76        327.0     AC22_base_G        0.662        13.23         52.9 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         22.2         REBLERT        1.067        21.34         85.3 
      100.000           TOT_Ú        4.088        81.76        408.8     AC22_base_G        0.662        13.23         66.2 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         27.7         REBLERT        1.067        21.34        106.7 
      120.000           TOT_Ú        4.088        81.76        490.6     AC22_base_G        0.662        13.23         79.4 
                   AC22_bin_S        0.277         5.55         33.3         REBLERT        1.067        21.34        128.0 
      125.664           TOT_Ú        4.088        23.15        513.7     AC22_base_G        0.662         3.75         83.1 
                   AC22_bin_S        0.277         1.57         34.9         REBLERT        1.067         6.04        134.1 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   4: ROTONDA 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    513.7 
                       AC22_base_G                               83.1 
                       AC22_bin_S                                34.9 
                       REBLERT                                  134.1 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
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5. EIX 5 ACCÉS OEST VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        4.673         0.00          0.0         VEGETAL        2.818         0.00          0.0 
                     TERRAPLE        2.429         0.00          0.0 
       20.000          D_FERM        0.121         1.22          1.2            FERM        1.085        57.58         57.6 
                      VEGETAL        1.090        39.08         39.1        TERRAPLE        0.668        30.97         31.0 
       40.000          D_FERM        0.008         1.30          2.5            FERM        1.395        24.80         82.4 
                      VEGETAL        1.499        25.89         65.0        TERRAPLE        0.937        16.05         47.0 
       50.000          D_FERM        0.012         0.10          2.6            FERM        1.287        13.41         95.8 
                      VEGETAL        1.338        14.19         79.2        TERRAPLE        0.969         9.53         56.5 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     2.6 
                       FERM                                      95.8 
                       VEGETAL                                   79.2 
                       TERRAPLE                                  56.5 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       50.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.863    5.701    8.022    1.350         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.236    2.791    0.884    0.000        84.229        13.474        84.922        13.501 
        40.000    8.022    3.786    0.604    0.000       148.950        13.474       150.691        13.501 
        50.000    7.652    3.429    0.599    0.000       184.413        13.474       186.768        13.501 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      20.055        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0      10.900      309.55       309.6 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0       9.392      202.92       512.5 
      50.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00         0.0       9.002       91.97       604.4 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        3.579         0.00          0.0     AC16_surf_S        0.922         0.00          0.0 
                      REBLERT        0.173         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        0.541        41.19         41.2     AC16_surf_S        0.363        12.85         12.9 
                      REBLERT        0.181         3.54          3.5 
       40.000           TOT_Ú        0.888        14.29         55.5     AC16_surf_S        0.336         7.00         19.8 
                      REBLERT        0.171         3.52          7.1 
       50.000           TOT_Ú        0.813         8.50         64.0     AC16_surf_S        0.323         3.29         23.1 
                      REBLERT        0.152         1.62          8.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   5: ACCES OEST VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     64.0 
                       AC16_surf_S                               23.1 
                       REBLERT                                    8.7 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
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6. EIX 6. CAMÍ 1  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        3.591         0.00          0.0         VEGETAL        6.419         0.00          0.0 
                     TERRAPLE       12.758         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.539        51.30         51.3         VEGETAL        2.614        90.32         90.3 
                     TERRAPLE        2.254       150.12        150.1 
       40.000            FERM        1.483        30.23         81.5         VEGETAL        2.418        50.31        140.6 
                     TERRAPLE        1.102        33.55        183.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                     
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                      81.5 
                       VEGETAL                                  140.6 
                       TERRAPLE                                 183.7 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       40.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.047   16.050         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.534    6.542    0.000    0.000        65.342       160.470        65.416       160.498 
        40.000    6.044    6.051    0.000    0.000       191.129       160.470       191.338       160.498 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                     
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.473        0.00         0.0      14.824        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000       14.73        14.7       6.586      214.11       214.1 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00        14.7       6.401      129.87       344.0 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        3.399         0.00          0.0         REBLERT        0.192         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.351        47.50         47.5         REBLERT        0.188         3.80          3.8 
       40.000           TOT_Ú        1.361        27.12         74.6         REBLERT        0.122         3.11          6.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   6: CAMI 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     74.6 
                       REBLERT                                    6.9 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
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7. EIX 7. ACCÉS SUD VILAMACOLUM  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
    
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        4.974         0.00          0.0         VEGETAL        5.837         0.00          0.0 
                     TERRAPLE       32.501         0.00          0.0 
       20.000            FERM        2.477        74.50         74.5         VEGETAL        3.038        88.75         88.7 
                     TERRAPLE       14.325       468.26        468.3 
       40.000            FERM        2.143        46.20        120.7         VEGETAL        1.785        48.23        137.0 
                     TERRAPLE        2.447       167.72        636.0 
       60.000          D_FERM        0.079         0.79          0.8            FERM        0.797        29.41        150.1 
                      VEGETAL        0.969        27.54        164.5        TERRAPLE        0.733        31.80        667.8 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.8 
                       FERM                                     150.1 
                       VEGETAL                                  164.5 
                       TERRAPLE                                 667.8 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       60.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   20.964   15.194         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.374    8.536         0.000       221.872         0.000       237.307 
        40.000    4.994    0.097    4.371    4.635         0.949       341.495         0.973       369.018 
        60.000    7.280    2.004    0.000    0.494        21.356       389.927        21.990       420.308 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.712        0.00         0.0      17.046        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        4.391       91.04        91.0       8.722      257.68       257.7 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.878       62.70       153.7       7.820      165.42       423.1 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.234       21.12       174.9       7.563      153.83       576.9
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        3.942         0.00          0.0     AC16_surf_S        0.758         0.00          0.0 
                      REBLERT        0.274         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.861        58.03         58.0     AC16_surf_S        0.342        11.00         11.0 
                      REBLERT        0.274         5.47          5.5 
       40.000           TOT_Ú        1.658        35.19         93.2     AC16_surf_S        0.313         6.55         17.5 
                      REBLERT        0.173         4.46          9.9 
       60.000           TOT_Ú        0.483        21.40        114.6     AC16_surf_S        0.313         6.26         23.8 
                      REBLERT        0.002         1.75         11.7 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                      
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   7: ACCES SUD VILAMACOLUM 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    114.6 
                       AC16_surf_S                               23.8 
                       REBLERT                                   11.7 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 12 - 
 
 
 
8. EIX 8 ACCÉS SANT PERE PESCADOR  
 
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:22   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM       11.755         0.00          0.0         VEGETAL        7.748         0.00          0.0 
                     TERRAPLE       17.225         0.00          0.0 
       20.000            FERM        6.524       182.79        182.8         VEGETAL        2.933       106.82        106.8 
                     TERRAPLE        3.913       211.38        211.4 
       40.000          D_FERM        0.005         0.05          0.0            FERM        3.482       100.06        282.9 
                  D_TOLERABLE        0.081         0.81          0.8         VEGETAL        1.723        46.57        153.4 
                     TERRAPLE        0.071        39.84        251.2 
       60.000          D_FERM        0.006         0.11          0.2            FERM        2.227        57.09        339.9 
                  D_TOLERABLE        0.381         4.63          5.4         VEGETAL        1.317        30.41        183.8 
                     TERRAPLE        0.003         0.74        252.0 
  
  Istram 9.34 23/05/11 16:48:22   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                     0.2 
                       FERM                                     339.9 
                       D_TOLERABLE                                5.4 
                       VEGETAL                                  183.8 
                       TERRAPLE                                 252.0 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       60.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   22.931   20.104         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.202    7.515         0.001       267.039         0.001       276.191 
        40.000    9.180    4.313    0.058    0.000        43.085       340.372        43.128       351.345 
        60.000    8.180    3.295    0.054    0.000       119.103       340.372       119.204       351.345 
 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.246        0.00         0.0      21.066        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.526       27.73        27.7      11.766      328.32       328.3 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        5.26        33.0       9.791      215.57       543.9 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00        33.0       9.234      190.25       734.2 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
   232 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        6.142         0.00          0.0         REBLERT        0.032         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        3.353        94.96         95.0         REBLERT        0.032         0.65          0.6 
       40.000           TOT_Ú        2.360        57.13        152.1         REBLERT        0.001         0.33          1.0 
       60.000           TOT_Ú        1.371        37.31        189.4 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   8: ACCES SANT PERE PESCADOR 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    189.4 
                       REBLERT                                    1.0 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 13 - 
 
 
9. EIX 9 CAMÍ 2  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        2.557         0.00          0.0         VEGETAL        5.527         0.00          0.0 
                     TERRAPLE       17.827         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.097        36.54         36.5         VEGETAL        2.378        79.06         79.1 
                     TERRAPLE        4.584       224.12        224.1 
       40.000            FERM        1.088        21.85         58.4         VEGETAL        1.818        41.97        121.0 
                     TERRAPLE        1.584        61.69        285.8 
       60.000            FERM        1.097        21.85         80.2         VEGETAL        2.582        44.01        165.0 
                     TERRAPLE        5.842        74.27        360.1 
       80.000            FERM        1.097        21.94        102.2         VEGETAL        3.943        65.25        230.3 
                     TERRAPLE       15.056       208.99        569.1 
      100.000            FERM        1.097        21.95        124.1         VEGETAL        2.228        61.71        292.0 
                     TERRAPLE        3.714       187.70        756.8 
      120.000            FERM        0.998        20.95        145.1         VEGETAL        1.607        38.36        330.3 
                     TERRAPLE        0.666        43.79        800.6 
      140.000            FERM        1.005        20.03        165.1         VEGETAL        1.613        32.20        362.5 
                     TERRAPLE        0.727        13.93        814.5 
      160.000            FERM        1.005        20.11        185.2         VEGETAL        1.613        32.26        394.8 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        829.0 
      180.000            FERM        1.005        20.11        205.3         VEGETAL        1.613        32.26        427.1 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        843.6 
      200.000            FERM        1.004        20.09        225.4         VEGETAL        1.615        32.27        459.3 
                     TERRAPLE        0.727        14.55        858.1 
      220.000            FERM        1.005        20.09        245.5         VEGETAL        1.613        32.27        491.6 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        872.7 
      240.000            FERM        1.005        20.11        265.6         VEGETAL        1.613        32.26        523.9 
                     TERRAPLE        0.728        14.55        887.2 
      260.000            FERM        1.017        20.22        285.8         VEGETAL        1.633        32.46        556.3 
                     TERRAPLE        0.743        14.71        901.9 
      280.000            FERM        0.859        18.75        304.6         VEGETAL        1.459        30.92        587.2 
                     TERRAPLE        0.716        14.59        916.5 
      282.148            FERM        0.817         1.80        306.4         VEGETAL        1.410         3.08        590.3 
                     TERRAPLE        0.697         1.52        918.0 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                     306.4 
                       VEGETAL                                  590.3 
                       TERRAPLE                                 918.0 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      282.148 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.818   13.842         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    5.946    5.946         0.000       197.640         0.000       197.882 
        40.000    4.545    4.545    0.000    0.000        45.453       257.100        45.454       257.342 
        60.000    0.000    0.000    6.456    6.456        90.907       321.660        90.908       321.904 
        80.000    0.000    0.000    9.857   10.037        90.908       484.791        90.909       486.833 
       100.000    0.000    0.000    5.571    5.571        90.908       639.069        90.909       642.906 
       120.000    4.018    4.018    0.000    0.000       131.089       694.776       131.090       698.614 
       140.000    4.032    4.032    0.000    0.000       211.587       694.777       211.588       698.614 
       160.000    4.032    4.032    0.000    0.000       292.226       694.777       292.227       698.614 
       180.000    4.032    4.032    0.000    0.000       372.867       694.777       372.869       698.614 
       200.000    4.036    4.037    0.000    0.000       453.551       694.777       453.554       698.615 
       220.000    4.032    4.032    0.000    0.000       534.235       694.777       534.240       698.615 
       240.000    4.032    4.032    0.000    0.000       614.875       694.777       614.880       698.615 
       260.000    4.083    4.084    0.000    0.000       696.024       694.777       696.043       698.615 
       280.000    3.648    3.661    0.000    0.000       773.333       694.777       773.496       698.615 
       282.148    3.525    3.541    0.000    0.000       781.037       694.777       781.231       698.615 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                              
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        3.851        0.00         0.0      10.616        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        1.407       52.59        52.6       4.776      153.92       153.9 
      40.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.000       14.07        66.7       4.676       94.52       248.4 
      60.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.020       20.20        86.9       4.776       94.52       343.0 
      80.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        6.108       81.28       168.1       4.776       95.52       438.5 
     100.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.956       70.64       238.8       4.776       95.52       534.0 
     120.000       0.022        0.22         0.2       0.000        0.00         0.0        0.000        9.56       248.3       3.981       87.57       621.6 
     140.000       0.000        0.22         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       84.74       706.3 
     160.000       0.000        0.00         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       89.87       796.2 
     180.000       0.000        0.00         0.4       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.494       89.87       886.1 
     200.000       0.013        0.13         0.6       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.241       87.34       973.4 
     220.000       0.000        0.13         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       87.34      1060.7 
     240.000       0.000        0.00         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.493       89.87      1150.6 
     260.000       0.000        0.00         0.7       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       4.511       90.05      1240.6 
     280.000       0.215        2.15         2.8       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       3.609       81.20      1321.8 
     282.148       0.227        0.48         3.3       0.000        0.00         0.0        0.000        0.00       248.3       3.428        7.56      1329.4 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                            
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        2.556         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.097        36.53         36.5         REBLERT        0.001         0.01          0.0 
       40.000           TOT_Ú        1.087        21.84         58.4 
       60.000           TOT_Ú        1.097        21.84         80.2 
       80.000           TOT_Ú        1.097        21.93        102.1         REBLERT        0.001         0.01          0.0 
      100.000           TOT_Ú        1.097        21.94        124.1         REBLERT        0.001         0.01          0.0 
      120.000           TOT_Ú        0.998        20.94        145.0 
      140.000           TOT_Ú        1.005        20.03        165.1 
      160.000           TOT_Ú        1.005        20.11        185.2 
      180.000           TOT_Ú        1.005        20.11        205.3 
      200.000           TOT_Ú        1.004        20.09        225.4 
      220.000           TOT_Ú        1.005        20.09        245.4 
      240.000           TOT_Ú        1.005        20.11        265.6 
      260.000           TOT_Ú        1.017        20.22        285.8 
      280.000           TOT_Ú        0.859        18.75        304.5 
      282.148           TOT_Ú        0.817         1.80        306.3 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:   9: CAMI 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                    306.3 
                       REBLERT                                    0.1 
                       Rellenos                                   0.0 
 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
 
 
- 14 - 
 
 
 
10. EIX 10 CAMÍ 3  
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000            FERM        2.914         0.00          0.0         VEGETAL        5.764         0.00          0.0 
                     TERRAPLE       14.777         0.00          0.0 
       20.000            FERM        1.097        40.11         40.1         VEGETAL        1.931        76.95         77.0 
                     TERRAPLE        2.128       169.05        169.0 
       40.000            FERM        1.002        20.99         61.1     D_TOLERABLE        0.007         0.07          0.1 
                      VEGETAL        1.725        36.56        113.5        TERRAPLE        0.630        27.58        196.6 
       53.532            FERM        0.932        13.09         74.2     D_TOLERABLE        0.000         0.05          0.1 
                      VEGETAL        1.566        22.27        135.8        TERRAPLE        0.590         8.25        204.9 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                         
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FERM                                      74.2 
                       D_TOLERABLE                                0.1 
                       VEGETAL                                  135.8 
                       TERRAPLE                                 204.9 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:49   1121                                                                        
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       53.532 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.411   14.430         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.827    4.827         0.001       192.377         0.001       192.574 
        40.000    4.313    4.334    0.000    0.000        43.136       240.648        43.343       240.845 
        53.532    3.915    3.919    0.000    0.000        98.810       240.648        99.185       240.845 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:25:44   1121                                                                  
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
                      **************************************************** 
                      * * *    SUPERFICIES  DE REFINO. AMBOS LADOS   * * * 
                      **************************************************** 
 
 
             DESMONTE                                                                 TERRAPLÉN                                                               
             -----------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 
 P.K.        TALUD                               PLATAFORMA                           TALUD                               PLATAFORMA                          
             ----------------------------------- -----------------------------------  ----------------------------------- ----------------------------------- 
             Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul.  Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. Longitud    Sup.Parcial Sup.Acumul. 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
       0.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        2.847        0.00         0.0      12.045        0.00         0.0 
      20.000       0.000        0.00         0.0       0.000        0.00         0.0        0.062       29.09        29.1       4.776      168.21       168.2 
      40.000       0.354        3.54         3.5       0.451        4.51         4.5        0.000        0.62        29.7       3.788       85.64       253.8 
      53.532       0.199        3.74         7.3       0.000        3.05         7.6        0.000        0.00        29.7       3.922       52.16       306.0 
 
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                             
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
   ACCES 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT_Ú        2.913         0.00          0.0 
       20.000           TOT_Ú        1.097        40.10         40.1         REBLERT        0.001         0.01          0.0 
       40.000           TOT_Ú        1.002        20.99         61.1 
       53.532           TOT_Ú        0.932        13.09         74.2 
  
  Istram 9.34 19/05/11 18:24:51   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  10: CAMI 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TOT_Ú                                     74.2 
                       REBLERT                                    0.0 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Projecte constructiu. Variant entre Vilacolum i Vilamacolum 
AMIDAMENTS AUXILIARS. LLISTATS DE MOVIMENT DE TERRES I FERMS 
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11. EIX 11. CANAL  
 
 
    Istram 9.34 20/05/11 14:08:59   1121                                                                          
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000     D_TOLERABLE        0.180         0.00          0.0         VEGETAL        2.219         0.00          0.0 
       60.000         VEGETAL        2.208         4.43         44.8        TERRAPLE        1.281         2.65         25.2 
       80.000         VEGETAL        2.384         4.77         90.8        TERRAPLE        1.268         2.57         50.9 
      100.000         VEGETAL        2.384         4.77        138.5        TERRAPLE        1.294         2.65         76.7 
      120.000     D_TOLERABLE        0.026         0.04          4.9         VEGETAL        2.450         4.89        187.1 
      140.000     D_TOLERABLE        0.020         0.21          6.8         VEGETAL        2.562         5.13        236.8 
      160.000          D_FERM        0.000         0.82         15.1     D_TOLERABLE        0.014         3.01         41.4 
      180.000     D_TOLERABLE        0.032         0.06         42.0         VEGETAL        2.272         4.55        316.3 
      200.000     D_TOLERABLE        0.059         0.13         43.2         VEGETAL        2.246         4.49        361.5 
      220.000     D_TOLERABLE        0.007         1.07         45.9         VEGETAL        2.468         4.94        407.7 
                     TERRAPLE        2.422         4.25        248.5 
 
  Istram 9.34 20/05/11 14:09:00   1121                                                                       
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_FERM                                    15.1 
                       FERM                                       0.0 
                       D_TOLERABLE                               45.9 
                       VEGETAL                                  407.7 
                       TERRAPLE                                 248.5 
 
 
  Istram 9.34 19/05/11 13:45:42   1121                                                           
  PROYECTO :                                  variant                                                
  EJE:  11: CANAL 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :        0.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.425    3.762    3.006    3.102         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000   29.752   30.236         0.002      2102.257         0.002      2163.946 
 
 
EXPLANADA
D E F H I K L Q O P Q
D. Terres T. Vegetal S-SEL2 Caixa ferms Terraplè Desmunt Terraplè Total Desmunt Terraplé Total
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m2)
490,10 337,70 625,60 104,70 0,50 0,00 32,60 9,78 734,47 109,67 844,14
179,20 477,40 833,70 115,70 950,10 0,00 96,50 28,95 105,18 1.088,37 1.193,55
3.382,00 7.039,60 12.585,70 739,90 2.687,90 0,00 1.594,90 478,47 4.509,15 13.089,78 17.598,93
0,40 1.160,00 1.229,00 134,10 3.747,70 0,00 426,00 127,80 0,04 2.900,06 2.900,10
0,00 79,20 0,00 8,70 56,50 0,00 0,00 0,00 184,41 13,47 197,89
0,00 164,50 0,00 11,70 667,80 0,00 174,90 52,47 21,36 389,93 411,28
0,00 183,80 0,00 1,00 396,00 0,00 33,00 9,90 119,10 340,37 459,48
45,90 407,70 0,00 0,00 248,50 0,00 0,00 0,00 0,02 2.102,26 2.102,28
0,00 140,60 0,00 6,90 183,70 0,00 14,70 4,41 191,13 160,47 351,60
0,00 590,30 0,00 0,10 918,00 3,30 248,30 75,48 781,04 694,78 1.475,81
0,10 135,80 0,00 0,00 204,90 7,30 29,70 11,10 98,81 240,65 339,46
0,00 254,47 0,00 254,47 127,24
0,00 254,47 0,00 254,47 127,24
4.097,70 10.716,60 15.274,00 1.122,80 10.570,54 1.052,83 6.744,71 21.129,79 27.874,50
ROTONDA 1
ALTRES EIXOS
CANALS REG DEL CORREDOR
ACCÉS OEST VILAMACOLUM
ACCÉS SUD VILAMACOLUM
ROTONDA 2
CANAL
27.874,50
REBLERT ILLOT CENTRAL ROTONDA-2
TOTAL ESBROSSADA (O+P) (m2)TOTAL REBLERTS (H+I) (m3)
11.693,34
TOTAL REBLERTS TERRA VEGETAL
10.716,60 15.274,00
Subtotal obra
ESBROSSADA
TAULA 1. RESUM AMIDAMENTS AUXILIARS MECANITZATS
TRAM 2
REBLERTSDESMUNT
TRAM 1 
TRONC
Projecte
REBLERTS TERRA VEGETAL
ACCÉS ST. PERE PESCADOR
REBLERT ILLOT CENTRAL ROTONDA-1
ILLETES ROTONDES
CAMÍ 2 
CAMINS 
TOTAL obra 1.052,834.097,70
CAMÍ 3
CAMÍ 1  
TOT-U-A AC16 surf B60/70 S AC22 base 60/70 G AC22 bin B60/70 S BBTM 11B BM3c BBTM 11A BM3c
(m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
TRONC 
TRAM 1 245,40 35,00 103,30 3.310,00
ROTONDA 1 385,50 74,70 67,20 1.133,33
TRAM 2 5.665,30 918,00 767,90 12.536,67
ROTONDA 2 513,70 83,10 69,50 1.133,33
ALTRES EIXOS
ACCÉS OEST VILAMACOLUM 64,00 23,10
ACCÉS SUD VILAMACOLUM 114,60 23,80
ACCÉS ST. PERE PESCADOR 223,10 42,30 37,90 630,00
CAMINS 
CAMÍ 1  74,60
CAMÍ 2 306,30
CAMÍ 3 74,20
SUBTOTAL 7.666,70 46,90 1.153,10 1.045,80 16.476,67 2.266,67
SUBTOTAL obra 7.666,70 46,90 1.153,10 1.045,80 16.476,67 2.266,67
Densitat MBC (Tn/m3) - 2,300 2,300 2,300 - -
(m3) (Tn) (Tn) (Tn) (m2) (m2)
7.666,70 107,870 2.652,130 2.405,340 16.476,67 2.266,67
PROJECTE CONSTRUCTIU.  Variant entre Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS AUXILIARS DE FERMS
EIX
TOTAL obra
Reg ECI Reg ECR-1d Reg ECR-2d-m ACABAT ILLETES
tot-ú/MBC AC22base/AC22bin AC22bin/BBTM11B (m2)
TRONC 
TRAM 1 613,50 1.721,67 3.310,00 19,00
ROTONDA 1 963,75 1.120,00 1.133,33
TRAM 2 14.163,25 12.798,33 12.536,67 22,00
ROTONDA 2 1.284,25 1.158,33 1.133,33
ALTRES EIXOS
ACCÉS OEST VILAMACOLUM 256,00 11,00
ACCÉS SUD VILAMACOLUM 458,40 4,00
ACCÉS ST. PERE PESCADOR 557,75 33,00
CAMINS 
CAMÍ 1  298,40
CAMÍ 2 1.225,20
CAMÍ 3 296,80
SUBTOTAL 20.117,30 16.798,33 18.113,33 89,00
(m2) (m2) (m2) (m2)
20.117,30 16.798,33 18.113,33 89,00
PROJECTE CONSTRUCTIU.  Variant entre Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS AUXILIARS DE FERMS
EIX
TOTALobra
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
  
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 01  TOTAL OBRA
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T Àrea(m2) Alçada(m)
2 ODT exsitent Reg del corredor
3 Entrada 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sortida 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de
formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats Longitud(m)
2 ODT exsitent Reg del corredor 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A origen" O 30,000 SUMORIGEN(G1:
G2)
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats Longitud(m)
2 tram 1 eixamplament i millora 2,000 350,000 700,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 770,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 770,000
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats Àrea(m2)
2 eixamplament i millora 2,000 200,000 400,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 rotonda 2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 720,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 720,000
5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T gruix(cm) Àrea(m2)
2 fressats de transició 
3 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 35,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 70,000 210,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 65,000 195,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 90,000 270,000 C#*D#*E#*F#
9 3,000 50,000 150,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 1.230,000 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 1.230,000
7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T quantia Àrea(m2)
3 rotonda 1 0,050 500,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 1+300 0,050 1.500,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 rotonda 2 0,100 2.240,000 224,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 324,000 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 324,000
8 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T Àrea(m2) Alçada(m)
2 caseta de bomeig d'aigua
3 zona rotonda 1 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 60,000
9 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats Longitud(m)
3 rotonda 2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 40,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 40,000
10 G21B100A m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl.lica , inclòs part proporcional de
suports i fonaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons CAD T unitats Longitud(m)
3 pk 1+400 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 1+600 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 120,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 120,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 01  TOTAL OBRA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 27.874,500 27.874,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 27.874,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 27.874,500
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3)
3 10.716,600 10.716,600 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10.716,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 10.716,600
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 4
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) factor
3 4.097,700 1,100 4.507,470 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4.507,470 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 4.507,470
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 21.129,790 21.129,790 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 21.129,790 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 21.129,790
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) factor
3 4.097,700 1,100 4.507,470 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4.507,470 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 4.507,470
6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) factor
3 6.472,840 1,100 7.120,124 C#*D#*E#*F#
4 1.122,800 1.122,800 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 8.242,924 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 8.242,924
7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3)
3 15.274,000 15.274,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 15.274,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 5
TOTAL AMIDAMENT 15.274,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 01  TOTAL OBRA
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3)
3 7.666,700 7.666,700 C#*D#*E#*F#
5 Segons CAD T Àrea(m2) gruix(m)
6 C#*D#*E#*F#
7 Accesos a camins tram 1 203,000 0,250 50,750 C#*D#*E#*F#
8 Accesos a camins tram 2 259,000 0,250 64,750 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O SUMORIGEN(G1:
G10)
TOTAL AMIDAMENT 7.782,200
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) densitat(tn/m3)
3 1.153,100 2,300 2.652,130 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 2.652,130 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 2.652,130
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) densitat(tn/m3)
2 C#*D#*E#*F#
3 1.045,800 2,300 2.405,340 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 2.405,340 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 2.405,340
4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) densitat(tn/m3)
2 C#*D#*E#*F#
3 46,900 2,300 107,870 C#*D#*E#*F#
5 Segons CAD T Àrea(m2) gruix(m)
6 C#*D#*E#*F#
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7 Accesos a camins tram 1 203,000 0,050 10,150 C#*D#*E#*F#
8 Accesos a camins tram 2 259,000 0,050 12,950 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 130,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 130,970
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) Densitat(tn/m3 dotació
3 G-20 1.153,100 2,300 0,039 103,433 C#*D#*E#*F#
4 S-20 1.045,800 2,300 0,043 103,430 C#*D#*E#*F#
5 S-12 46,900 2,300 0,052 5,609 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Segons CAD T Àrea(m2) gruix(m) densitat(tn/m3) dotació
10 Accesos a camins tram 1 203,000 0,050 2,300 0,052 1,214 C#*D#*E#*F#
11 Accesos a camins tram 2 259,000 0,050 2,300 0,052 1,549 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 215,235 SUMORIGEN(G1:
G12)
TOTAL AMIDAMENT 215,235
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 16.476,670 16.476,670 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 16.476,670 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 16.476,670
7 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 65 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 2.266,670 2.266,670 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 2.266,670 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 2.266,670
8 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2) tn/m2 dotació
4 tronc 16.476,670 0,060 0,055 54,373 C#*D#*E#*F#
5 rotondes 2.266,670 0,065 0,060 8,840 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 63,213 SUMORIGEN(G1:
G6)
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TOTAL AMIDAMENT 63,213
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 18.113,330 18.113,330 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 18.113,330 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 18.113,330
10 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 1.721,670 1.721,670 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 1.721,670 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 1.721,670
11 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 16.798,330 16.798,330 C#*D#*E#*F#
4 -1.721,670 -1.721,670 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 15.076,660 SUMORIGEN(G1:
G5)
TOTAL AMIDAMENT 15.076,660
12 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2)
3 20.117,300 20.117,300 C#*D#*E#*F#
5 Segons CAD T Àrea(m2)
7 Accesos a camins tram 1 203,000 203,000 C#*D#*E#*F#
8 Accesos a camins tram 2 259,000 259,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O SUMORIGEN(G1:
G10)
TOTAL AMIDAMENT 20.579,300
13 G9GA000A m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial incloent acabat amb pintura de color vermell , formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Àrea(m2) gruix(m)
3 89,000 0,200 17,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 17,800 SUMORIGEN(G1:
G3)
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TOTAL AMIDAMENT 17,800
14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Àrea(m2)
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 5,000
15 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Àrea(m2)
3 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 280,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 280,000
16 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Longitud(m)
2 0,000
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
9 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 105,500 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 105,500
17 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Longitud(m)
3 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
4 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 126,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
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TOTAL AMIDAMENT 126,000
18 G96500X4 m Vorada de 100x20x23.5 cm, acabat covex, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  Amidaments segon CAD T Longitud(m)
2 0,000
3 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
4 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 152,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
6 0,000
7 0,000
TOTAL AMIDAMENT 152,000
19 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) densitat(tn/m3)
2 C#*D#*E#*F#
3 46,900 2,300 107,870 C#*D#*E#*F#
5 Segons CAD T Àrea(m2) gruix(m)
6 C#*D#*E#*F#
7 Accesos a camins tram 1 203,000 0,050 10,150 C#*D#*E#*F#
8 Accesos a camins tram 2 259,000 0,050 12,950 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 130,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 130,970
20 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum(m3) densitat(tn/m3)
2 C#*D#*E#*F#
3 46,900 2,300 107,870 C#*D#*E#*F#
5 Segons CAD T Àrea(m2) gruix(m)
6 C#*D#*E#*F#
7 Accesos a camins tram 1 203,000 0,050 10,150 C#*D#*E#*F#
8 Accesos a camins tram 2 259,000 0,050 12,950 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 130,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 130,970
21 G9H3U790 m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus BBTM amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Àrea(m2) Dotació
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2 16.476,670 0,060 988,600 C#*D#*E#*F#
3 2.266,670 0,065 147,334 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.135,934 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 1.135,934
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 01  ODT 1
Título 01  CALAIX 3,5X2,0M
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part central 1,000 18,180 6,000 1,200 130,896 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 130,896 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 130,896
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Marc 1,000 18,180 5,600 101,808 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 101,808 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 101,808
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 18,180 4,100 0,300 22,361 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 22,361 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 22,361
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 2,000 18,180 0,300 2,000 21,816 C#*D#*E#*F#
3 1,000 18,180 4,100 0,300 22,361 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,430 4,100 0,200 0,705 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 44,882 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
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TOTAL AMIDAMENT 44,882
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Marc 6.066,160 6.066,160 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6.066,160 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 6.066,160
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 18,180 2,000 72,720 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 72,720 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 72,720
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 18,180 2,600 94,536 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 94,536 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 94,536
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cindri Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 18,180 3,500 2,000 127,260 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 127,260 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 127,260
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 18,180 0,500 0,500 9,090 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,090 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 9,090
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10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 18,180 3,770 137,077 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 137,077 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 137,077
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 18,180 1,010 36,724 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,724 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 36,724
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 18,180 2,600 94,536 C#*D#*E#*F#
3 1,000 18,180 4,100 74,538 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 169,074 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 169,074
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 18,180 2,600 94,536 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 94,536 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 94,536
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud
2 Marc 2,000 18,180 36,360 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,360 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 36,360
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 01  ODT 1
Título 02  ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part entrada 1,000 2,100 6,500 0,700 9,555 C#*D#*E#*F#
3 Excavació part sortida 1,000 5,230 6,500 0,700 23,797 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 33,352 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 33,352
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,800 3,402 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 3,610 1,800 6,498 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 6,720 1,800 12,096 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,610 1,800 2,898 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 24,894 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 24,894
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,800 0,300 1,021 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 3,610 1,800 0,300 1,949 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 6,720 1,800 0,300 3,629 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,610 1,800 0,300 0,869 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 7,468 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 7,468
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,890 0,300 1,800 1,021 C#*D#*E#*F#
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3 Subtotal S 1,021 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 0,300 1,800 1,949 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1,949 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 6,720 0,300 1,800 3,629 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 3,629 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 0,300 1,800 0,869 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,869 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 7,468 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 7,468
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Aleta 1 108,790 108,790 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 187,140 187,140 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 336,010 336,010 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 94,290 94,290 C#*D#*E#*F#
6 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
7 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.979,830 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 1.979,830
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,890 1,800 3,402 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,602 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
6 Aleta 2 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,610 1,800 6,498 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 7,248 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)
10 Aleta 3 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,300 1,750 0,525 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,720 1,800 12,096 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 12,921 SUMSUBTOTAL(
G10:G12)
14 Aleta 4 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,610 1,800 2,898 C#*D#*E#*F#
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17 Subtotal S 3,648 SUMSUBTOTAL(
G14:G16)
18 Subtotal "A Origen" O 28,419 SUMORIGEN(G1:
G17)
TOTAL AMIDAMENT 28,419
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,800 3,402 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,402 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 1,800 6,498 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,498 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 6,720 1,800 12,096 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 12,096 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 1,800 2,898 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,898 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 24,894 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 24,894
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,000 1,000 1,890 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 3,610 1,000 1,000 3,610 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 6,720 1,000 1,000 6,720 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,610 1,000 1,000 1,610 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 13,830 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
7 Subtotal "A Origen" O 13,830 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 13,830
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,800 3,402 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,402 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 1,800 6,498 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,498 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
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6 Aleta 3 1,000 6,720 1,800 12,096 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 12,096 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 1,800 2,898 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,898 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 24,894 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 24,894
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,800 3,402 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,402 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 1,800 6,498 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,498 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 6,720 1,800 12,096 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 12,096 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 1,800 2,898 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,898 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 24,894 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 24,894
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud
2 Aleta 1 1,000 1,890 1,890 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,890 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 3,610 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 6,720 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1,610 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 13,830 SUMORIGEN(G1:
G9)
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TOTAL AMIDAMENT 13,830
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,890 0,500 0,500 0,473 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,473 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 3,610 0,500 0,500 0,903 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 0,903 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 6,720 0,500 0,500 1,680 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,680 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,610 0,500 0,500 0,403 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,403 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 3,459 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 3,459
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 02  ODT 2
Título 01  CALAIX 3,5X2,0M
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part central 1,000 23,890 6,000 0,700 100,338 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 100,338 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 100,338
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Marc 1,000 23,890 5,600 133,784 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 133,784 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 133,784
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 18
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 23,890 4,100 0,300 29,385 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 29,385 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 29,385
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 2,000 23,890 0,300 2,000 28,668 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,890 4,100 0,300 29,385 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,430 4,100 0,200 0,705 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 58,758 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 58,758
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Marc 17.553,740 17.553,740 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 17.553,740 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 17.553,740
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 23,890 2,000 95,560 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 95,560 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 95,560
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 23,890 2,600 124,228 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 124,228 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 124,228
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cindri Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 23,890 3,500 2,000 167,230 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 167,230 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 167,230
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 23,890 0,500 0,500 11,945 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 11,945 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 11,945
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 23,890 3,770 180,131 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 180,131 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 180,131
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 23,890 1,010 48,258 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 48,258 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 48,258
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 23,890 2,600 124,228 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,890 4,100 97,949 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 222,177 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 222,177
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
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encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 23,890 2,600 124,228 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 124,228 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 124,228
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols 10B2 C Unitats Longitud
2 Marc 2,000 23,890 47,780 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 47,780 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 47,780
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 02  ODT 2
Título 02  ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part entrada 1,000 4,540 6,500 0,700 20,657 C#*D#*E#*F#
3 Excavació part sortida 1,000 2,500 6,500 0,700 11,375 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 32,032 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 32,032
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,800 5,004 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,260 1,800 2,268 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,210 1,800 2,178 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 11,970 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 11,970
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3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,800 0,300 1,501 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,260 1,800 0,300 0,680 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 1,400 1,800 0,300 0,756 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,210 1,800 0,300 0,653 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 3,590 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 3,590
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 0,300 1,800 1,501 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,501 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 0,300 1,800 0,680 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 0,680 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 0,300 1,800 0,756 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,756 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 0,300 1,800 0,653 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,653 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 3,590 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 3,590
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Aleta 1 150,030 150,030 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 77,300 77,300 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 84,950 84,950 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 76,100 76,100 C#*D#*E#*F#
6 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
7 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.641,980 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 1.641,980
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
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2 Aleta 1 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,780 1,800 5,004 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 6,204 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
6 Aleta 2 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,260 1,800 2,268 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,018 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)
10 Aleta 3 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,300 1,750 0,525 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 3,345 SUMSUBTOTAL(
G10:G12)
14 Aleta 4 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,210 1,800 2,178 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 2,928 SUMSUBTOTAL(
G14:G16)
18 Subtotal "A Origen" O 15,495 SUMORIGEN(G1:
G17)
TOTAL AMIDAMENT 15,495
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,800 5,004 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,004 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 1,800 2,268 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,268 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 2,520 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 1,800 2,178 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,178 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,970
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,000 1,000 2,780 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,260 1,000 1,000 1,260 C#*D#*E#*F#
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4 Aleta 3 1,000 1,400 1,000 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 1,210 1,000 1,000 1,210 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 6,650 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
7 Subtotal "A Origen" O 6,650 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 6,650
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,800 5,004 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,004 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 1,800 2,268 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,268 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 2,520 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 1,800 2,178 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,178 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,970
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 1,800 5,004 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,004 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 1,800 2,268 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,268 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 1,800 2,520 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 2,520 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 1,800 2,178 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,178 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,970 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,970
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 24
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud
2 Aleta 1 1,000 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,780 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1,260 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,400 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1,210 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 6,650 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 6,650
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 2,780 0,500 0,500 0,695 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,695 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,260 0,500 0,500 0,315 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 0,315 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,400 0,500 0,500 0,350 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,350 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 1,210 0,500 0,500 0,303 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,303 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 1,663 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 1,663
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 03  ODT 3
Título 01  CALAIX 3,5X2,0M
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
AMIDAMENTS Data: 24/01/12 Pàg.: 25
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part central 1,000 7,240 6,000 0,700 30,408 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 30,408 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 30,408
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Marc 1,000 7,240 5,600 40,544 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 40,544 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 40,544
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 7,240 4,100 0,300 8,905 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,905 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 8,905
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 2,000 7,240 0,300 2,000 8,688 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,240 4,100 0,300 8,905 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,430 4,100 0,200 0,705 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 18,298 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 18,298
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Marc 2.804,090 2.804,090 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2.804,090 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 2.804,090
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 7,240 2,000 28,960 C#*D#*E#*F#
Euro
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3 Subtotal S 28,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 28,960
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 7,240 2,600 37,648 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 37,648 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 37,648
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cindri Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Marc 1,000 7,240 3,500 2,000 50,680 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 50,680 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 50,680
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 7,240 0,500 0,500 3,620 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,620 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 3,620
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 7,240 3,770 54,590 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 54,590 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 54,590
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Superfície
2 Reblert Localitzat 2,000 7,240 1,010 14,625 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 14,625 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 14,625
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 7,240 2,600 37,648 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,240 4,100 29,684 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 67,332 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 67,332
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Marc 2,000 7,240 2,600 37,648 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 37,648 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 37,648
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud
2 Marc 2,000 7,240 14,480 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 14,480 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 14,480
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Subcapítulo 03  ODT 3
Título 02  ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample mig Alçat mig
2 Excavació part entrada 1,000 2,680 6,500 0,700 12,194 C#*D#*E#*F#
3 Excavació part sortida 1,000 2,500 6,500 0,700 11,375 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 23,569 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 23,569
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de Neteja C Unitats Longitud Ample
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,800 3,078 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,190 1,800 2,142 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 1,110 1,800 1,998 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 2,140 1,800 3,852 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 11,070 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 11,070
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,800 0,300 0,923 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,190 1,800 0,300 0,643 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 1,110 1,800 0,300 0,599 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 2,140 1,800 0,300 1,156 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 3,321 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT 3,321
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HA-30 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,710 0,300 1,800 0,923 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,923 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,190 0,300 1,800 0,643 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 0,643 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 0,300 1,800 0,599 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,599 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 2,140 0,300 1,800 1,156 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1,156 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 3,321 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 3,321
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 Especejament segons Plànols T Kg totals
2 Aleta 1 100,180 100,180 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 75,610 75,610 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 70,210 70,210 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 120,830 120,830 C#*D#*E#*F#
6 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
7 Unió Aletes-Hastials 626,800 626,800 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.620,430 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 1.620,430
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,710 1,800 3,078 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,278 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
6 Aleta 2 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,190 1,800 2,142 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,892 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)
10 Aleta 3 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,300 1,750 0,525 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,110 1,800 1,998 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 2,823 SUMSUBTOTAL(
G10:G12)
14 Aleta 4 1,000 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,300 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,140 1,800 3,852 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 4,602 SUMSUBTOTAL(
G14:G16)
18 Subtotal "A Origen" O 14,595 SUMORIGEN(G1:
G17)
TOTAL AMIDAMENT 14,595
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,800 3,078 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,078 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,190 1,800 2,142 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,142 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 1,800 1,998 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,998 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
Euro
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8 Aleta 4 1,000 2,140 1,800 3,852 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,852 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,070 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,070
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,000 1,000 1,710 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 1,000 1,190 1,000 1,000 1,190 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 1,000 1,110 1,000 1,000 1,110 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 1,000 2,140 1,000 1,000 2,140 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 6,150 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)
7 Subtotal "A Origen" O 6,150 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 6,150
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,800 3,078 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,078 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,190 1,800 2,142 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,142 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 1,800 1,998 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,998 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 2,140 1,800 3,852 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,852 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,070 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,070
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,800 3,078 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,078 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
Euro
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4 Aleta 2 1,000 1,190 1,800 2,142 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,142 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 1,800 1,998 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,998 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 2,140 1,800 3,852 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,852 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 11,070 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 11,070
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud
2 Aleta 1 1,000 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,710 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,190 1,190 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1,190 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 1,110 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,110 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,140 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 6,150 SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 6,150
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidaments Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aleta 1 1,000 1,710 0,500 0,500 0,428 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,428 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
4 Aleta 2 1,000 1,190 0,500 0,500 0,298 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 0,298 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)
6 Aleta 3 1,000 1,110 0,500 0,500 0,278 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,278 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)
8 Aleta 4 1,000 2,140 0,500 0,500 0,535 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 0,535 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)
10 Subtotal "A Origen" O 1,539 SUMORIGEN(G1:
G9)
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,539
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 05  DRENATGE
Subcapítulo 01  DRENATGE TRANSVERSAL
Título 01  TOTAL OBRA
1 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 ODTL 1 (PK1+760) 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 ODTL 2 (PK 2+080) 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 37,000
2 GDZC000C u Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram Diàmetre 500mm format per a base de
formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres de
formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Totalment instal·lat.
Tot inclòs, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C Unitats
2 ODTL 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ODTL 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A Origen" O 4,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 05  DRENATGE
Subcapítulo 02  DRENATGE LONGITUDINAL
Título 01  TOTAL OBRA
1 GD56U520 m Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cuneta terres 1,000 3.279,650 3.279,650 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3.279,650 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 3.279,650
2 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments plànols C Longitud
2 Interior Rotonda 1 53,400 53,400 C#*D#*E#*F#
3 Interior Rotonda 2 53,400 53,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A Origen" O 106,800 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 106,800
3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tub salvacunetes 1,000 19,710 19,710 C#*D#*E#*F#
3 1,000 19,830 19,830 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,770 14,770 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,790 13,790 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,010 14,010 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,010 14,010 C#*D#*E#*F#
8 1,000 14,010 14,010 C#*D#*E#*F#
9 1,000 22,750 22,750 C#*D#*E#*F#
10 1,000 16,320 16,320 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 149,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)
TOTAL AMIDAMENT 149,200
4 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 16,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 16,600
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL
Título 01  TOTAL OBRA
1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C Unitats
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2 R-101 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 R-401a 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 R-301 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 R-305 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 R-402 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
TOTAL AMIDAMENT 36,000
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments plànols C Unitats
2 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A Origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:
G2)
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments plànols C Unitats
2 R-1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 P-4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 P-13a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P-13b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P-20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A Origen" O 26,000 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 26,000
4 GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S-800 6,000 0,300 0,075 0,135 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,135 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 0,135
5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A Origen" O 35,000 SUMORIGEN(G1:
G2)
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TOTAL AMIDAMENT 35,000
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal "A Origen" O SUMORIGEN(G1:
G9)
TOTAL AMIDAMENT 20,000
7 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Volum
2 Senyal 1 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 2 1,000 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 3 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
5 Senyal 4 1,000 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
6 Senyal 5 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
7 Senyal 6 1,000 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
8 Senyal 7 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
9 Senyal 8 1,000 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
10 Senyal 9 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
11 Senyal 10 1,000 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
12 Senyal 11 1,000 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
13 Senyal 12 1,000 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 15,140 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)
TOTAL AMIDAMENT 15,140
8 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 Senyal 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A Origen" O 3,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats
2 Senyal 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 Senyal 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Senyal 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Senyal 9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Senyal 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A Origen" O 7,000 SUMORIGEN(G1:
G7)
TOTAL AMIDAMENT 7,000
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Senyal 6 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 10 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 12 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A Origen" O 9,400 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 9,400
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Senyal 2 1,000 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 4 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 8 1,000 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 11,160 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 11,160
13 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Senyal 1 1,000 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 3 1,000 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 5 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
5 Senyal 7 1,000 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
6 Senyal 9 2,000 4,430 8,860 C#*D#*E#*F#
7 Senyal 11 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A Origen" O 28,850 SUMORIGEN(G1:
G7)
TOTAL AMIDAMENT 28,850
14 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superfície
2 Senyal 2 1,000 0,472 0,472 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 8 1,000 0,472 0,472 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 0,944 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 0,944
15 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superfície
2 Senyal 6 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 10 1,000 0,592 0,592 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 12 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,492 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 2,492
16 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Senyal 2 1,222 1,222 C#*D#*E#*F#
2 Senyal 8 1,222 1,222 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,444 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 2,444
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17 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superfície
2 Senyal 1 1,000 4,255 4,255 C#*D#*E#*F#
3 Senyal 3 1,000 4,351 4,351 C#*D#*E#*F#
4 Senyal 4 1,000 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
5 Senyal 5 1,000 3,852 3,852 C#*D#*E#*F#
6 Senyal 7 1,000 2,940 2,940 C#*D#*E#*F#
7 Senyal 9 1,000 4,351 4,351 C#*D#*E#*F#
8 Senyal 11 1,000 3,687 3,687 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 25,086 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
TOTAL AMIDAMENT 25,086
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Título 01  TOTAL OBRA
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C
2 M-2.2 C Unitats Longitud Coeficient
3 1,000 1.766,000 1,000 1.766,000 C#*D#*E#*F#
4 M-2.6 C Unitats Longitud Coeficient
5 1,000 4.261,000 1,000 4.261,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A Origen" O 6.027,000 SUMORIGEN(G1:
G5)
TOTAL AMIDAMENT 6.027,000
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C
2 M-1.12 C Unitats Longitud Coeficient
3 1,000 64,470 0,333 21,469 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A Origen" O 21,469 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 21,469
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C
2 M-1.7 C Unitats Longitud Coeficient
3 1,000 378,100 0,500 189,050 C#*D#*E#*F#
4 M-2.4 C Unitats Longitud Coeficient
5 1,000 43,590 1,000 43,590 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A Origen" O 232,640 SUMORIGEN(G1:
G5)
TOTAL AMIDAMENT 232,640
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C
2 M-4.2 C Unitats Longitud Coeficient
3 1,000 28,000 0,714 19,992 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A Origen" O 19,992 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 19,992
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments CAD C
2 M-6.5 (CEDIU EL PAS) C Unitats Superfície
3 7,000 1,434 10,038 C#*D#*E#*F#
4 Pas zebrat C Unitats Superfície
5 1,000 45,040 45,040 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A Origen" O 55,078 SUMORIGEN(G1:
G5)
TOTAL AMIDAMENT 55,078
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 03  DEFENSES I BALISAMENT
Título 01  TOTAL OBRA
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Total
2 Tronc 1,000 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
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4 Camí 2 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Accés Sud Vilamacolum 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 584,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 584,000
2 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Total
2 Rotonda 1 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 64,000
3 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb
perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Total
2 Rotonda 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 24,000
4 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Total
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
5 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Total
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000
6 GB2Z0001 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 8 cm. de diàmetre
amb travesser de 10 cm de diàmetrei nclòs part proporcional d'unions metàl·liques, excavació i fonamentació
dels pals segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 35,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 35,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 07  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Subcapítulo 01  TELECOMUNICACIONS
Título 01  TOTAL OBRA
1 GDG5U042 m Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de l'excavació, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronco Variant T Longitud (m)
2 Tram 1 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 1.790,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 1.790,000
2 GDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronco Variant T Unitats
2 Rotonda 1 Accés Oest Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 Accés Sud Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1+540 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronco Variant T Unitats
2 Rotonda 1 Accés Oest Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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3 Rotonda 2 Accés Sud Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1+540 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 5,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 GDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronco Variant T Unitats
2 Rotonda 1 Accés Oest Vilamacolum 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 Accés Sud Vilamacolum 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 2,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronco Variant T Unitats
2 Rotonda 1 Accés Oest Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 Accés Sud Vilamacolum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 4,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 07  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Subcapítulo 02  SENDER DE QUALITAT
Título 01  TOTAL OBRA
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amidament segons CAD T Àrea (m2)
2 camí part sud variant 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
3 camí part nord variant 427,000 427,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 528,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 528,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 01  INTEGRACIÓ DEL TRONC
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1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 2.674,300 2.674,300 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 2.674,300 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 2.674,300
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 1.052,830 1.052,830 C#*D#*E#*F#
3 -127,240 -127,240 C#*D#*E#*F#
4 -127,240 -127,240 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 798,350 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 798,350
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 1.052,830 1.052,830 C#*D#*E#*F#
3 -127,240 -127,240 C#*D#*E#*F#
4 -127,240 -127,240 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 798,350 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 798,350
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 02  INTEGRACIÓ ROTONDES
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 127,240 127,240 C#*D#*E#*F#
3 127,240 127,240 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 254,480 SUMORIGEN(G1:
G3)
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TOTAL AMIDAMENT 254,480
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons Amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 127,240 127,240 C#*D#*E#*F#
3 127,240 127,240 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 254,480 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 254,480
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2
2 Rotonda 1 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 508,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 508,000
4 GR61U10A u Subministrament i plantació d'Olea europaea de perímetre de tronc 20/25 cm en C 80 L, en clot de plantació
1,0x1,0x1,0 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Rotonda 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Rotonda 1- Lavandula officinalis 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 2 - Lavandula officinalis 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda 1 - Rosmarinus officinalis 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda 2 - Rosmarinus officinalis 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 400,000 SUMORIGEN(G1:
G6)
TOTAL AMIDAMENT 400,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 03  ZONES FORA D'ÚS
1 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superfície (m2
2 0,427 0,427 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 0,427 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 0,427
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2 Espesor (m)
2 3.514,750 0,500 1.757,375 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 1.757,375 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 1.757,375
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2 Espesor (m)
2 3.514,750 0,500 1.757,375 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 1.757,375 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 1.757,375
4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2
2 3.514,750 3.514,750 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 3.514,750 SUMORIGEN(G1:
G3)
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TOTAL AMIDAMENT 3.514,750
5 GR61U304 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 10/12, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Populus alba 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Populus nigra 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 56,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 56,000
6 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Tamarix africana 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Cornus sanguinea 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 64,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 64,000
7 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en
clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Sambucus nigra 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 32,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 32,000
8 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc
10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Fraxinus angustifolia 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 28,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
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TOTAL AMIDAMENT 28,000
9 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel nua, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Ulmus minor 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 28,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 28,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 04  APANTALLAMENT VEGETAL
1 GR62U207 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 175-200 cm d'alçària, en C- mínim 28 L, i clot de plantació
0.70x0.70x.070 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Mas Rovira 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Granja Camp de la Figuera 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 124,000 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 124,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 05  INTEGRACIÓ REC DEL CORREDOR
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2 Espesor (m)
2 556,000 0,300 166,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 166,800 SUMORIGEN(G1:
G3)
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TOTAL AMIDAMENT 166,800
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2 Espesor (m)
2 556,000 0,300 166,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 166,800 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 166,800
3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Rec del Corredor 819,000 819,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 819,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 819,000
4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Rec del Corredor 556,500 556,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 556,500 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 556,500
5 GRI34451 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2
2 Rec del Corredor 556,500 556,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 556,500 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 556,500
6 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel nua, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Ulmus minor 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Tamarix africana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Cornus sanguinea 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 16,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 16,000
8 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en
clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Sambucus nigra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 8,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc
10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Fraxinus angustifolia 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 6,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Superfície (m2
2 OD 1 9,090 9,090 C#*D#*E#*F#
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3 OD 2 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#
4 OD 3 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 24,960 SUMORIGEN(G1:
G4)
TOTAL AMIDAMENT 24,960
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 06  RECUPERACIÓ ZONA D'INSTAL·LACIONS
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Unitats
2 Instalcions auxiliares 12.741,000 12.741,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 12.741,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 12.741,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 08  MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 07  SEGUIMENT ARQUEOLÓGIC
1 GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització
del informe final
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc T Jornada
2 Moviments de terra 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 30,000 SUMORIGEN(G1:
G3)
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 01  ENDESA
Título 01  SERVEI Nº 201
1 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per protecció avifauna.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
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2 Dispositius cada 21 metres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els conductors de MT en els suports.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Dispositiu en torres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum UT
2 Fonamentació suport metàl·lic 4,030 2,000 8,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,060
4 XPA10EN1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei 201
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 01  ENDESA
Título 02  SERVEI Nº 202
1 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els conductors de MT en els suports.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Dispositiu en torres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per protecció avifauna.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Dispositius cada 21 metres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum UT
2 Fonamentació suport metàl·lic 4,030 2,000 8,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,060
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4 XPA10EN2 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei 202
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 02  AIGUA POTABLE
Título 01  SERVEI Nº 301
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m)
2 Canonada d'aigua 193,000 0,500 96,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,500
2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Accés Sud Vilamacolum 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí 2 Rotonda 2 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 193,000 0,500 1,000 96,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,500
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 193,000 0,500 0,100 9,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,650
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
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2 Canonada d'aigua 193,000 0,500 0,900 86,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,850
6 XPA10PR1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei 301
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 01  SERVEI Nº 701
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Fi línia porta-regants 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,375
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 50,000 0,500 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 50,000 0,500 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 Reposició 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
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Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 02  SERVEI Nº 702
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,375
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 19,000 0,500 1,000 9,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Canonada d'aigua 19,000 0,500 1,000 9,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,500
4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Encreuament Rotonda 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Encreuament Rotonda 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 Encreuament Rec del Corredor 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Encreuament Carretera
4 Encreuament Camí 1 Rotonda 2
5 Encreuament Camí 2 Rotonda 2
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 Reposició 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 03  SERVEI Nº 703
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part proporcional d'elements de muntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Tub degoteig 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 04  SERVEI Nº 704
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part proporcional d'elements de muntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Tub degoteig 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 05  SERVEI Nº 705
Euro
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1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Fi línia porta-regants 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,375
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 26,000 0,500 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 Reposició 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03  ALTRES
Título 06  SERVEI Nº 706
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part proporcional d'elements de muntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats
2 Tub degoteig 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 04  PARTIDES ALÇADES SSAA
Título 01  TOTAL OBRA
1 XPA1SSAA pa Partida alçada a justificar per obres imprevistes de serveis afectats
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST VARIANT
Capítol 10  PARTIDES PROPORCIONALS
Subcapítulo 01  TOTAL OBRA
Título 01  PARTIDES PROPORCIONALS
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 XPA100OH pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
24/01/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
54,81 6,000 0,021 328,86
G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o
totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
26,22 60,000 0,102 1.573,20
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,99 720,000 0,243 3.592,80
G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,99 770,000 0,204 3.072,30
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,82 1.230,000 0,075 1.008,60
G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports
3,68 40,000 0,016 147,20
G21B100A m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de tanca metàl.lica , inclòs
part proporcional de suports i
fonaments
2,57 120,000 0,027 308,40
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
38,26 8,000 0,028 306,08
G21DU040 m Demolició de claveguera de tub
de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
45,43 30,000 0,099 1.362,90
G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
46,93 324,000 1,0110 15.205,32
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G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,72 10.716,600 1,9411 29.149,15
G221U112 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
3,15 4.507,470 0,9512 14.198,53
G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,86 494,595 0,2313 3.392,92
G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora
54,74 26,125 0,1014 1.430,08
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,80 21.129,790 1,1315 16.903,83
G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
5,84 8.242,924 3,2116 48.138,68
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
1,43 4.507,470 0,4317 6.445,68
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,94 15.274,000 8,0918 121.275,56
Euro
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
24/01/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
4,50 134,350 0,0419 604,58
G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
10,89 126,237 0,0920 1.374,72
G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
49,19 371,798 1,2221 18.288,74
G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
35,78 9,650 0,0222 345,28
G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
22,52 31,316 0,0523 705,24
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,24 27.971,000 0,4524 6.713,04
G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,76 324,070 0,2125 3.162,92
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
94,43 16,120 0,1026 1.522,21
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G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
114,26 136,317 1,0427 15.575,58
G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
113,36 75,030 0,5728 8.505,40
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,09 31.666,230 2,3029 34.516,19
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
34,04 304,346 0,6930 10.359,94
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
38,30 255,749 0,6531 9.795,19
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
12,22 345,170 0,2832 4.217,98
G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls en
ambdós sentits de 12 mm
d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 90 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada
16,95 304,346 0,3433 5.158,66
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,70 506,517 0,0934 1.367,60
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
22,04 8.310,200 12,2235 183.156,81
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
16,10 126,000 0,1436 2.028,60
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
30,42 105,500 0,2137 3.209,31
G96500X4 m Vorada de 100x20x23.5 cm,
acabat covex, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
23,09 152,000 0,2338 3.509,68
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G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
30,78 5,000 0,0139 153,90
G9F1U010 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients
52,11 280,000 0,9740 14.590,80
G9GA000A m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial
incloent acabat amb pintura de
color vermell , formació de
junts tallats en fresc i totes
les feines adients
106,07 17,800 0,1341 1.888,05
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum
35,15 2.405,340 5,6442 84.547,70
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
35,10 2.652,130 6,2143 93.089,76
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
37,56 130,970 0,3344 4.919,23
G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids
en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf
3,75 130,970 0,0345 491,14
G9H1U732 t Increment de qualitat de
regularitat superficial en capa
de trànsit per a mescles tipus
AC16surf
1,88 130,970 0,0246 246,22
G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
2,55 16.476,670 2,8047 42.015,51
G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11A BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 65 kg/m2
2,67 2.266,670 0,4048 6.052,01
G9H3U790 m2 Sobrecost, per tona per m2 de
dotació, per l'estesa de
mescles bituminoses en calent
tipus BBTM amb equip de
transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil
0,55 1.135,934 0,0449 624,76
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G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
417,56 215,235 5,9950 89.873,53
G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
636,09 63,213 2,6851 40.209,16
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,67 20.579,300 0,9252 13.788,13
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,41 15.076,660 0,4153 6.181,43
G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell
0,45 1.721,670 0,0554 774,75
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,49 18.113,330 0,5955 8.875,53
GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
36,49 584,000 1,4256 21.310,16
GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o
corbada de qualsevol radi
52,47 64,000 0,2257 3.358,08
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
437,18 7,000 0,2058 3.060,26
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GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat
752,16 7,000 0,3559 5.265,12
GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de
formigó, emmotllada 'in situ',
tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una
cara i l'altre vertical, de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment acabada
52,79 24,000 0,0860 1.266,96
GB2Z0001 m Tancament amb barana de fusta
tornejada i impregnada (RTI).
Amb pals d´1 m d´alçada i 8 cm.
de diàmetre amb travesser de 10
cm de diàmetrei nclòs part
proporcional d'unions
metàl·liques, excavació i
fonamentació dels pals segons
plànols
25,42 35,000 0,0661 889,70
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,05 6.027,000 0,4262 6.328,35
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,30 21,469 0,0063 27,91
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,53 232,640 0,0464 588,58
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,55 19,992 0,0065 70,97
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
21,65 55,078 0,0866 1.192,44
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GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
563,48 0,135 0,0167 76,07
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
154,82 26,000 0,2768 4.025,32
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
122,37 36,000 0,2969 4.405,32
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
80,98 2,000 0,0170 161,96
GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25
m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
384,19 0,944 0,0271 362,68
GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
327,63 2,492 0,0572 816,45
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GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
290,45 2,444 0,0573 709,86
GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
263,25 25,086 0,4474 6.603,89
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
213,63 15,140 0,2275 3.234,36
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
128,15 3,000 0,0376 384,45
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
148,23 3,000 0,0377 444,69
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
179,16 7,000 0,0878 1.254,12
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
29,57 9,400 0,0279 277,96
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GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
37,61 11,160 0,0380 419,73
GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
105,18 28,850 0,2081 3.034,44
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
62,33 35,000 0,1582 2.181,55
GBBZU006 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
130,26 20,000 0,1783 2.605,20
GD56U520 m Cuneta triangular de 2,00 m
d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
8,74 3.279,650 1,9184 28.664,14
GD57U310 m Gual de cuneta transitable de
4,00 m d'amplada i 0,25 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
80,01 16,600 0,0985 1.328,17
GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
8,94 125,250 0,0786 1.119,74
GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
27,14 106,800 0,1987 2.898,55
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
53,58 149,200 0,5388 7.994,14
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GD75U030 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
69,46 37,000 0,1789 2.570,02
GDG5U042 m Canalització de serveis en
terraplè amb quatre (4) tubs de
PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5
mm de gruix, de qualsevol
color, incloent l'excavació,
reblert i compactació de rasa
amb sorra i material de
l'excavació, càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
19,22 1.790,000 2,2990 34.403,80
GDK2UC20 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de
l'excavació
63,97 5,000 0,0291 319,85
GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de
l'excavació
96,26 2,000 0,0192 192,52
GDK2UC60 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
140x70 cm i 80 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de
l'excavació
285,05 2,000 0,0493 570,10
GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa
de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment
col·locat
88,37 2,000 0,0194 176,74
GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
55,23 5,000 0,0295 276,15
GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
259,08 4,000 0,0796 1.036,32
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GDZC000C u Broquet de desguas protecció
sortida tub de formigó
clavegueram Diàmetre 500mm
format per a base de formigó
armat HA-20 i enmacat de pedra,
aletes de formigó armat HA-25 i
dintell de contenció de terres
de formigó armat HA-25,
incloent-hi excavació i replè
de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Totalment
instal·lat. Tot inclòs,
completament acabat
507,57 4,000 0,1497 2.030,28
GFB29355 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa
9,30 95,000 0,0698 883,50
GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó
armat de DN 30 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base
d'assentament 
30,17 24,000 0,0599 724,08
GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN
16mm, instal·lat i amb part
proporcional d'elements de
muntatge
2,95 38,000 0,01100 112,10
GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny
amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega
i transport de les restes a
abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la
superfície executada en obra
0,35 819,000 0,02101 286,65
GR226541 ha Subsolament de terreny compacte
a una fondària de treball de
0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i
equip subsolador amb 3 braços i
una amplària de treball de 1.51
a 1.99 m, per a un pendent
inferior al 25 %
1.763,33 0,427 0,05102 752,94
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
3,05 2.977,005 0,61103 9.079,87
GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob
2,20 2.977,005 0,44104 6.549,41
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GR61D40A u Subministrament i plantació
d'Ulmus minor de perímetre de
tronc 10/12 cm amb l'arrel nua,
en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
55,60 34,000 0,13105 1.890,40
GR61U10A u Subministrament i plantació
d'Olea europaea de perímetre de
tronc 20/25 cm en C 80 L, en
clot de plantació 1,0x1,0x1,0
m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de
tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
153,91 6,000 0,06106 923,46
GR61U304 u Subministrament i plantació
d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc
10/12, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
45,34 56,000 0,17107 2.539,04
GR61U504 u Subministrament i plantació
d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia
cordata, de perímetre tronc
10/12 en pa de terra metàl·lic
(PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
64,45 34,000 0,15108 2.191,30
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GR62U207 u Subministrament i plantació de
cupressàcia de 175-200 cm
d'alçària, en C- mínim 28 L, i
clot de plantació
0.70x0.70x.070 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
57,90 124,000 0,48109 7.179,60
GR66U502 u Subministrament i plantació de
Tamarix sp, Cornus sp i
similars de 60-80 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior >3),
en C-3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
11,65 80,000 0,06110 932,00
GR66U50A u Subministrament i plantació de
Sambucus nibra de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior >3), en C-3 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
11,93 40,000 0,03111 477,20
GR6BU102 u Subministrament i plantació de
plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior 3/4)
en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,88 400,000 0,29112 4.352,00
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GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,18 19.994,550 1,57113 23.593,57
GRI34451 m2 Malla orgànica 100% fibra de
coco, de densitat aproximada
400 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent
aproximat del 50 % i amb una
llargària de talús inferior a 4
m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2
i amb part proporcional de rasa
superior de fixació
5,87 556,500 0,22114 3.266,66
GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera
d'obra de drenatge de diàmetre
o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i
30 cm d'alçada amb depressió
per a canal d'aigües baixes
56,61 24,960 0,09115 1.412,99
GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a
buidats o extraccions de terres
i runes, amb la presa de dades
per a la realització del
informe final
209,30 30,000 0,42116 6.279,00
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
60.000,00 1,000 4,00117 60.000,00
SEMCBAC u Dispositiu de protecció
anticol.lisió avifauna
instal.lat sobre els conductors
de MT en els suports.
16,00 4,000 0,00118 64,00
SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple
DAS col.locat en línies de MT
per protecció avifauna.
12,00 10,000 0,01119 120,00
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
32.261,04 1,000 2,15120 32.261,04
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
75.000,00 1,000 5,00121 75.000,00
XPA100OH pa Partida alçada a justificar per
a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.
12.289,41 1,000 0,82122 12.289,41
XPA10EN1 pa Partida alçada a justificar per
a l'execució de la reposició
del servei 201
37.983,77 1,000 2,53123 37.983,77
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XPA10EN2 pa Partida alçada a justificar per
a l'execució de la reposició
del servei 202
20.885,71 1,000 1,39124 20.885,71
XPA10PR1 pa Partida alçada a justificar per
a l'execució de la reposició
del servei 301
8.918,10 1,000 0,59125 8.918,10
XPA1SSAA pa Partida alçada a justificar per
obres imprevistes de serveis
afectats
15.000,00 1,000 1,00126 15.000,00
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
14.991,56 1,000 1,00127 14.991,56
TOTAL: 100,001.499.155,80
Euro
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G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
54,81 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G214U030P-2 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
26,22 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
G219U040P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,99 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G219U105P-4 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,99 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G219U200P-5 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,82 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G21B1002P-6 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
3,68 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G21B100AP-7 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl.lica , inclòs part
proporcional de suports i fonaments
2,57 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G21B3002P-8 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
38,26 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
G21DU040P-9 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
45,43 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G21R0002P-10 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
46,93 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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G221U010P-11 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,72 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
G221U112P-12 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,15 €
(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G222U102P-13 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,86 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G222U200P-14 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
54,74 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
G2240002P-15 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G226U020P-16 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,84 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G226U030P-17 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,43 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G227U110P-18 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,94 €
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
G228U010P-19 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,50 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G228U060P-20 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10,89 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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G228U075P-21 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
49,19 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G228U200P-22 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
35,78 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G229U020P-23 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
22,52 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G22DU010P-24 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
G3Z1U010P-25 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,76 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
G450U040P-26 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,43 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G450U070P-27 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 114,26 €
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
G450UAA0P-28 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 113,36 €
(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G4B0U020P-29 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,09 €
(UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
G4D0U010P-30 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 34,04 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G4D0U015P-31 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 38,30 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G4DEU010P-32 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 12,22 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
G774U004P-33 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
16,95 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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G781U010P-34 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,70 €
(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G921U020P-35 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,04 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G9650002P-36 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
16,10 €
(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
G9650020P-37 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
30,42 €
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G96500X4P-38 m Vorada de 100x20x23.5 cm, acabat covex, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
23,09 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
G9E1U020P-39 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
30,78 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G9F1U010P-40 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
52,11 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G9GA000AP-41 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial incloent acabat amb pintura de color
vermell , formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
106,07 €
(CENT SIS EUROS AMB SET CENTIMS)
G9H1U020P-42 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,15 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G9H1U120P-43 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,10 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)
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G9H1U612P-44 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
37,56 €
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G9H1U712P-45 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,75 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G9H1U732P-46 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 1,88 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
G9H3U260P-47 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,55 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
G9H3U465P-48 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2
2,67 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
G9H3U790P-49 m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus
BBTM amb equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
0,55 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
G9HA0010P-50 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 417,56 €
(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G9HA0020P-51 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 636,09 €
(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
G9J1U010P-52 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,67 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
G9J1U320P-53 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,41 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G9J1U325P-54 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,45 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
G9J1U330P-55 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,49 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
GB2AU503P-56 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
36,49 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
GB2AU504P-57 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
52,47 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/1/2012 Pàg.: 6
GB2AU582P-58 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
437,18 €
(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GB2AU584P-59 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
752,16 €
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GB2CU060P-60 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
52,79 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
GB2Z0001P-61 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 8
cm. de diàmetre amb travesser de 10 cm de diàmetrei nclòs part proporcional d'unions
metàl·liques, excavació i fonamentació dels pals segons plànols
25,42 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
GBA1U310P-62 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
GBA1U320P-63 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,30 €
(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GBA1U340P-64 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,53 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GBA1U350P-65 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,55 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GBA33001P-66 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
21,65 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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GBB1U075P-67 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
563,48 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
GBB1U102P-68 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
154,82 €
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GBB1U111P-69 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
122,37 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
GBB1U120P-70 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
80,98 €
(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GBB5U651P-71 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
384,19 €
(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
GBB5U652P-72 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
327,63 €
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
GBB5U653P-73 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
290,45 €
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB5U654P-74 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
263,25 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/1/2012 Pàg.: 8
GBBVU001P-75 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
213,63 €
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
GBBVU103P-76 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
128,15 €
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GBBVU105P-77 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
148,23 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GBBVU107P-78 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
179,16 €
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GBBVU203P-79 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
29,57 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
GBBVU205P-80 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
37,61 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GBBVU207P-81 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
105,18 €
(CENT CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GBBZU001P-82 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
62,33 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GBBZU006P-83 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
130,26 €
(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GD56U520P-84 m Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
8,74 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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GD57U310P-85 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
80,01 €
(VUITANTA EUROS AMB UN CENTIMS)
GD5AU016P-86 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,94 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GD5AU216P-87 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
27,14 €
(VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
GD75U020P-88 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
53,58 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
GD75U030P-89 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
69,46 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GDG5U042P-90 m Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5
mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra
i material de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols
19,22 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GDK2UC20P-91 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
63,97 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GDK2UC30P-92 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
96,26 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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GDK2UC60P-93 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
285,05 €
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
GDKZ0002P-94 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
88,37 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
GDKZH9C4P-95 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
55,23 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GDKZHLD4P-96 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
259,08 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GDZC000CP-97 u Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram Diàmetre 500mm format
per a base de formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i
dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Totalment instal·lat. Tot inclòs, completament acabat
507,57 €
(CINC-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
GFB29355P-98 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
9,30 €
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GFG1U303P-99 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament
30,17 €
(TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GJS5000AP-100 m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part proporcional d'elements de
muntatge
2,95 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
GR110001P-101 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra
0,35 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GR226541P-102 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
1.763,33 €
(MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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GR3PU010P-103 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
3,05 €
(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
GR3PU060P-104 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob
2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
GR61D40AP-105 u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel nua,
en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
55,60 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GR61U10AP-106 u Subministrament i plantació d'Olea europaea de perímetre de tronc 20/25 cm en C 80 L, en
clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
153,91 €
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
GR61U304P-107 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 10/12, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
45,34 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GR61U504P-108 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
64,45 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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GR62U207P-109 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 175-200 cm d'alçària, en C- mínim 28 L, i clot
de plantació 0.70x0.70x.070 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
57,90 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GR66U502P-110 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
11,65 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
GR66U50AP-111 u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
11,93 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GR6BU102P-112 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,88 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
GR720001P-113 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,18 €
(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GRI34451P-114 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4
m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació
5,87 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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GRK0003P-115 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes
56,61 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GRQ2U002P-116 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització del informe final
209,30 €
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
PPA0U001P-117 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
60.000,00 €
(SEIXANTA MIL EUROS)
SEMCBACP-118 u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els conductors de MT en els
suports.
16,00 €
(SETZE EUROS)
SEMCDASP-119 u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per protecció avifauna. 12,00 €
(DOTZE EUROS)
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
54,81 €
Altres conceptes 54,81000 €
P-2 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
26,22 €
Altres conceptes 26,22000 €
P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,99 €
Altres conceptes 4,99000 €
P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,99 €
Altres conceptes 3,99000 €
P-5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,82 €
Altres conceptes 0,82000 €
P-6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
3,68 €
Altres conceptes 3,68000 €
P-7 G21B100A m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl.lica , inclòs part
proporcional de suports i fonaments
2,57 €
Altres conceptes 2,57000 €
P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
38,26 €
Altres conceptes 38,26000 €
P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
45,43 €
Altres conceptes 45,43000 €
P-10 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
46,93 €
Altres conceptes 46,93000 €
P-11 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,72 €
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Altres conceptes 2,72000 €
P-12 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,15 €
Altres conceptes 3,15000 €
P-13 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,86 €
Altres conceptes 6,86000 €
P-14 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
54,74 €
Altres conceptes 54,74000 €
P-15 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,80 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 0,74950 €
P-16 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,84 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €
Altres conceptes 1,79350 €
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,43 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,37950 €
P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,94 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €
Altres conceptes 2,17750 €
P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,50 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
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B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €
Altres conceptes 3,98150 €
P-20 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10,89 €
B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,61550 €
P-21 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
49,19 €
B0111000 m3 Aigua 0,32320 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 21,86100 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 7,25040 €
Altres conceptes 19,75540 €
P-22 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
35,78 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €
Altres conceptes 7,49350 €
P-23 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
22,52 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €
Altres conceptes 7,62550 €
P-24 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,24 €
Altres conceptes 0,24000 €
P-25 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,76 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €
Altres conceptes 2,59375 €
P-26 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,43 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 24/1/2012 Pàg.: 4
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €
Altres conceptes 17,94800 €
P-27 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 114,26 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 25,98650 €
P-28 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 113,36 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 25,08650 €
P-29 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,09 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,42770 €
P-30 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 34,04 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
Altres conceptes 30,14055 €
P-31 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 38,30 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €
Altres conceptes 32,12055 €
P-32 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 12,22 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €
Altres conceptes 4,72112 €
P-33 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'alçada i
feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
16,95 €
B774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós sentits de 12 mm d'a 9,06400 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,26000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,89400 €
Altres conceptes 4,73200 €
P-34 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,70 €
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B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €
Altres conceptes 1,96200 €
P-35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,04 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
Altres conceptes 3,29350 €
P-36 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
16,10 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
Altres conceptes 8,35000 €
P-37 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
30,42 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
Altres conceptes 13,84790 €
P-38 G96500X4 m Vorada de 100x20x23.5 cm, acabat covex, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
23,09 €
B9651X04 m Peça de formigó per a vorada, de 100x20x23.5 cm, acabat convex. 6,30000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,68910 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,23150 €
Altres conceptes 9,82400 €
P-39 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
30,78 €
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B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,74350 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
Altres conceptes 15,38338 €
P-40 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
52,11 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 10,16940 €
Altres conceptes 32,35400 €
P-41 G9GA000A m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial incloent acabat amb pintura de color
vermell , formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
106,07 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B9K3U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim d'alúmina 0,68700 €
Altres conceptes 25,18850 €
P-42 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,15 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €
Altres conceptes 10,48000 €
P-43 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,10 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €
Altres conceptes 10,48000 €
P-44 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
37,56 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €
Altres conceptes 11,35000 €
P-45 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,75 €
Altres conceptes 3,75000 €
P-46 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 1,88 €
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Altres conceptes 1,88000 €
P-47 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,55 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de pl 1,79640 €
Altres conceptes 0,75360 €
P-48 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2
2,67 €
B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de pl 1,87460 €
Altres conceptes 0,79540 €
P-49 G9H3U790 m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus
BBTM amb equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
0,55 €
Altres conceptes 0,55000 €
P-50 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 417,56 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 38,82000 €
P-51 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 636,09 €
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €
Altres conceptes 59,14000 €
P-52 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,67 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,17800 €
P-53 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,41 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-54 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,45 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,24500 €
Altres conceptes 0,20500 €
P-55 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,49 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-56 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
36,49 €
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de s 24,76000 €
Altres conceptes 11,73000 €
P-57 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
52,47 €
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senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de s 35,01000 €
Altres conceptes 17,46000 €
P-58 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
437,18 €
BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 236,78000 €
Altres conceptes 200,40000 €
P-59 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
752,16 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 309,56000 €
P-60 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
52,79 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 4,36800 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,26200 €
Altres conceptes 30,93300 €
P-61 GB2Z0001 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb pals d´1 m d´alçada i 8
cm. de diàmetre amb travesser de 10 cm de diàmetrei nclòs part proporcional d'unions
metàl·liques, excavació i fonamentació dels pals segons plànols
25,42 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,77800 €
BBM2Z002 m Barana de fusta de pi silvestre de 8 cm de diàmetre i travesser de 10 cm de diàmetre i 16,23000 €
Altres conceptes 7,41200 €
P-62 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,05 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,44340 €
P-63 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,30 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €
Altres conceptes 0,39010 €
P-64 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,53 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €
Altres conceptes 0,71020 €
P-65 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,55 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
Altres conceptes 1,12360 €
P-66 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
21,65 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 12,90320 €
P-67 GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
563,48 €
BBM1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment reflectant EG 362,67000 €
Altres conceptes 200,81000 €
P-68 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
154,82 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 31,71000 €
P-69 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
122,37 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €
Altres conceptes 25,23000 €
P-70 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
80,98 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 60,46000 €
Altres conceptes 20,52000 €
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P-71 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
384,19 €
BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direc 291,85000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €
Altres conceptes 70,34600 €
P-72 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
327,63 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direc 252,69000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
Altres conceptes 51,23800 €
P-73 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
290,45 €
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 220,34000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
Altres conceptes 44,31500 €
P-74 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
263,25 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 39,98400 €
P-75 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
213,63 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,40800 €
Altres conceptes 126,22200 €
P-76 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
128,15 €
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BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 37,20000 €
Altres conceptes 24,90000 €
P-77 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
148,23 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
Altres conceptes 28,62000 €
P-78 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
179,16 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 55,80000 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 85,92000 €
Altres conceptes 37,44000 €
P-79 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
29,57 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 5,22000 €
P-80 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
37,61 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 6,55000 €
P-81 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
105,18 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 90,21000 €
Altres conceptes 14,97000 €
P-82 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
62,33 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 26,17200 €
P-83 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
130,26 €
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €
Altres conceptes 36,56425 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 24/1/2012 Pàg.: 12
P-84 GD56U520 m Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
8,74 €
Altres conceptes 8,74000 €
P-85 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
80,01 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51600 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,14520 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,11350 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 43,68000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,04520 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,60480 €
Altres conceptes 34,90530 €
P-86 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,94 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,91130 €
Altres conceptes 2,02870 €
P-87 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
27,14 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 6,20200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,91130 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,39800 €
Altres conceptes 8,21620 €
P-88 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
53,58 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €
Altres conceptes 13,77753 €
P-89 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
69,46 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 37,74225 €
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B071UC01 m3 Morter M-80 0,35996 €
BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 13,83900 €
Altres conceptes 17,51879 €
P-90 GDG5U042 m Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5
mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra
i material de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols
19,22 €
BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetr 0,08000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,18250 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BG2GU002 u Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,17000 €
BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 4,44000 €
Altres conceptes 13,01750 €
P-91 GDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
63,97 €
BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 17,14000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,15576 €
Altres conceptes 43,67424 €
P-92 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
96,26 €
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, 32,69000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,61024 €
Altres conceptes 57,95976 €
P-93 GDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i 80 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
285,05 €
BDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i 80 cm de fondària 208,00000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 17,18136 €
Altres conceptes 59,86864 €
P-94 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
88,37 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 60,74000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
Altres conceptes 25,83020 €
P-95 GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
55,23 €
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,12902 €
BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 35,83000 €
Altres conceptes 19,27098 €
P-96 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
259,08 €
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 216,57000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,25402 €
Altres conceptes 42,25598 €
P-97 GDZC000C u Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram Diàmetre 500mm format
per a base de formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i
dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Totalment instal·lat. Tot inclòs, completament acabat
507,57 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,72000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,72000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 14,56800 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 31,00000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
Altres conceptes 382,13930 €
P-98 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
9,30 €
BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 1,53000 €
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exte 2,48100 €
BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,27000 €
Altres conceptes 5,01900 €
P-99 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament
30,17 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
BFG1U303 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, 24,09750 €
Altres conceptes 6,02200 €
P-100 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part proporcional d'elements de
muntatge
2,95 €
BJS5000A ud Tap final de tub degoteig de DN 16 mm 0,11000 €
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €
Altres conceptes 2,82000 €
P-101 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
0,35 €
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compostatge, mesurada la superfície executada en obra
Altres conceptes 0,35000 €
P-102 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
1.763,33 €
Altres conceptes 1.763,33000 €
P-103 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
3,05 €
Altres conceptes 3,05000 €
P-104 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob
2,20 €
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €
Altres conceptes 1,32610 €
P-105 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12 cm amb l'arrel nua,
en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
55,60 €
BR45D417 u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 22,60000 €
BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
Altres conceptes 28,50728 €
P-106 GR61U10A u Subministrament i plantació d'Olea europaea de perímetre de tronc 20/25 cm en C 80 L, en
clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
153,91 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
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BR44623C u Olea europaea de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 110,61000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €
Altres conceptes 38,80728 €
P-107 GR61U304 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 10/12, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
45,34 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,48000 €
BR471104 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 12,64000 €
Altres conceptes 27,54728 €
P-108 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 10/12 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
64,45 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,48000 €
BR472104 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de 29,97000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
Altres conceptes 29,32728 €
P-109 GR62U207 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 175-200 cm d'alçària, en C- mínim 28 L, i clot
de plantació 0.70x0.70x.070 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
57,90 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
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BR432007 u Subministrament de cupressàcia  de 175-200 cm d'alçada en C mínim 28 L 28,51000 €
Altres conceptes 28,71728 €
P-110 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
11,65 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04300 €
BR4D2002 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 60-80 cm d'alçàri 3,16000 €
Altres conceptes 6,17191 €
P-111 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
11,93 €
BR4HA836 u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04300 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,30000 €
Altres conceptes 6,20191 €
P-112 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
10,88 €
BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,75000 €
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 24/1/2012 Pàg.: 18
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €
Altres conceptes 6,10191 €
P-113 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
1,18 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €
B0111000 m3 Aigua 0,01818 €
Altres conceptes 0,51656 €
P-114 GRI34451 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4
m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació
5,87 €
BRI32040 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2 1,85150 €
Altres conceptes 4,01850 €
P-115 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes
56,61 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 20,47500 €
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87456 €
Altres conceptes 5,26044 €
P-116 GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització del informe final
209,30 €
Altres conceptes 209,30000 €
P-117 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
60.000,00 €
Sense descomposició 60.000,00000 €
P-118 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els conductors de MT en els
suports.
16,00 €
Sense descomposició 16,00000 €
P-119 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per protecció avifauna. 12,00 €
Sense descomposició 12,00000 €
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Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 01 TOTAL OBRA
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
54,81 6,000 328,86
2 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
45,43 30,000 1.362,90
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 4)
3,99 770,000 3.072,30
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
4,99 720,000 3.592,80
5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 8)
38,26 8,000 306,08
6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 5)
0,82 1.230,000 1.008,60
7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)
46,93 324,000 15.205,32
8 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)
26,22 60,000 1.573,20
9 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4
, inclòs part proporcional de suports (P - 6)
3,68 40,000 147,20
10 G21B100A m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca
metàl.lica , inclòs part proporcional de suports i fonaments (P - 7)
2,57 120,000 308,40
TOTAL Título 01.01.01.01 26.905,66
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 01 TOTAL OBRA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 24)
0,24 27.874,500 6.689,88
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
2,72 10.716,600 29.149,15
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)
3,15 4.507,470 14.198,53
euros
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4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 15)
0,80 21.129,790 16.903,83
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
1,43 4.507,470 6.445,68
6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 16)
5,84 8.242,924 48.138,68
7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
7,94 15.274,000 121.275,56
TOTAL Título 01.02.01.01 242.801,31
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 01 TOTAL OBRA
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 35)
22,04 7.782,200 171.519,69
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 43)
35,10 2.652,130 93.089,76
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 42)
35,15 2.405,340 84.547,70
4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 44)
37,56 130,970 4.919,23
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 50) 417,56 215,235 89.873,53
6 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
47)
2,55 16.476,670 42.015,51
7 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P -
48)
2,67 2.266,670 6.052,01
8 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles
bituminoses (P - 51)
636,09 63,213 40.209,16
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 55)
0,49 18.113,330 8.875,53
10 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 54)
0,45 1.721,670 774,75
11 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 53)
0,41 15.076,660 6.181,43
12 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 52) 0,67 20.579,300 13.788,13
13 G9GA000A m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial incloent acabat amb pintura de color vermell , formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 41)
106,07 17,800 1.888,05
14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 39)
30,78 5,000 153,90
15 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 40)
52,11 280,000 14.590,80
euros
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16 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 37)
30,42 105,500 3.209,31
17 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 36)
16,10 126,000 2.028,60
18 G96500X4 m Vorada de 100x20x23.5 cm, acabat covex, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 38)
23,09 152,000 3.509,68
19 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf (P - 45)
3,75 130,970 491,14
20 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf (P - 46)
1,88 130,970 246,22
21 G9H3U790 m2 Sobrecost, per tona per m2 de dotació, per l'estesa de mescles
bituminoses en calent tipus BBTM amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 49)
0,55 1.135,934 624,76
TOTAL Título 01.03.01.01 588.588,89
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 01 ODT 1
Título 01 CALAIX 3,5x2,0m
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 130,896 897,95
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
9,76 101,808 993,65
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 22,361 2.534,84
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 44,882 5.128,22
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 6.066,160 6.612,11
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 72,720 2.785,18
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 94,536 3.218,01
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 32)
12,22 127,260 1.555,12
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
22,52 9,090 204,71
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
21)
49,19 137,077 6.742,82
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 36,724 399,92
euros
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12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 169,074 456,50
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 94,536 1.602,39
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 36,360 325,06
TOTAL Título 01.04.01.01 33.456,48
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 01 ODT 1
Título 02 ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 33,352 228,79
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
9,76 24,894 242,97
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 7,468 846,57
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 7,468 853,29
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 1.979,830 2.158,01
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 28,419 1.088,45
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 24,894 847,39
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 13,830 150,61
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 24,894 67,21
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 24,894 421,95
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 13,830 123,64
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
22,52 3,459 77,90
TOTAL Título 01.04.01.02 7.106,78
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 02 ODT 2
euros
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Título 01 CALAIX 3,5x2,0m
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 100,338 688,32
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
9,76 133,784 1.305,73
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 29,385 3.331,08
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 58,758 6.713,69
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 17.553,740 19.133,58
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 95,560 3.659,95
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 124,228 4.228,72
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 32)
12,22 167,230 2.043,55
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
22,52 11,945 269,00
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
21)
49,19 180,131 8.860,64
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 48,258 525,53
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 222,177 599,88
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 124,228 2.105,66
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 47,780 427,15
TOTAL Título 01.04.02.01 53.892,48
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 02 ODT 2
Título 02 ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 32,032 219,74
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
9,76 11,970 116,83
euros
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d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 3,590 406,96
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 3,590 410,19
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 1.641,980 1.789,76
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 15,495 593,46
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 11,970 407,46
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 6,650 72,42
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 11,970 32,32
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 11,970 202,89
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 6,650 59,45
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
22,52 1,663 37,45
TOTAL Título 01.04.02.02 4.348,93
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 03 ODT 3
Título 01 CALAIX 3,5x2,0m
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 30,408 208,60
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
9,76 40,544 395,71
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 8,905 1.009,47
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 18,298 2.090,73
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 2.804,090 3.056,46
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 28,960 1.109,17
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 37,648 1.281,54
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 32)
12,22 50,680 619,31
9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
22,52 3,620 81,52
euros
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Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
21)
49,19 54,590 2.685,28
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 14,625 159,27
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 67,332 181,80
13 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 37,648 638,13
14 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 14,480 129,45
TOTAL Título 01.04.03.01 13.646,44
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 04 ESTRUCTURES
Subcapítulo 03 ODT 3
Título 02 ALETES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 23,569 161,68
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 25)
9,76 11,070 108,04
3 G450UAA0 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 28)
113,36 3,321 376,47
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 27)
114,26 3,321 379,46
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)
1,09 1.620,430 1.766,27
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31) 38,30 14,595 558,99
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 34,04 11,070 376,82
8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
10,89 6,150 66,97
9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
2,70 11,070 29,89
10 G774U004 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls en ambdós
sentits de 12 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 90 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada (P - 33)
16,95 11,070 187,64
11 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 86)
8,94 6,150 54,98
12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
22,52 1,539 34,66
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metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
TOTAL Título 01.04.03.02 4.101,87
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 05 DRENATGE
Subcapítulo 01 DRENATGE TRANSVERSAL
Título 01 TOTAL OBRA
1 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 89)
69,46 37,000 2.570,02
2 GDZC000C u Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram
Diàmetre 500mm format per a base de formigó armat HA-20 i enmacat
de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de
terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Totalment instal·lat. Tot inclòs,
completament acabat (P - 97)
507,57 4,000 2.030,28
TOTAL Título 01.05.01.01 4.600,30
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 05 DRENATGE
Subcapítulo 02 DRENATGE LONGITUDINAL
Título 01 TOTAL OBRA
1 GD56U520 m Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 84)
8,74 3.279,650 28.664,14
2 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 87)
27,14 106,800 2.898,55
3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 88)
53,58 149,200 7.994,14
4 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 85)
80,01 16,600 1.328,17
TOTAL Título 01.05.02.01 40.885,00
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL
Título 01 TOTAL OBRA
euros
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1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 69)
122,37 36,000 4.405,32
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 70)
80,98 2,000 161,96
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 68)
154,82 26,000 4.025,32
4 GBB1U075 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 67)
563,48 0,135 76,07
5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 82)
62,33 35,000 2.181,55
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 83)
130,26 20,000 2.605,20
7 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
75)
213,63 15,140 3.234,36
8 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 76)
128,15 3,000 384,45
9 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 77)
148,23 3,000 444,69
10 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 78)
179,16 7,000 1.254,12
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 79)
29,57 9,400 277,96
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 80)
37,61 11,160 419,73
13 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 81)
105,18 28,850 3.034,44
14 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 71)
384,19 0,944 362,68
15 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 72)
327,63 2,492 816,45
16 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 73)
290,45 2,444 709,86
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17 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 74)
263,25 25,086 6.603,89
TOTAL Título 01.06.01.01 30.998,05
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Título 01 TOTAL OBRA
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 62)
1,05 6.027,000 6.328,35
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 63)
1,30 21,469 27,91
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 64)
2,53 232,640 588,58
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 65)
3,55 19,992 70,97
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 66)
21,65 55,078 1.192,44
TOTAL Título 01.06.02.01 8.208,25
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Subcapítulo 03 DEFENSES I BALISAMENT
Título 01 TOTAL OBRA
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 56)
36,49 584,000 21.310,16
2 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 57)
52,47 64,000 3.358,08
3 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre
vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P -
60)
52,79 24,000 1.266,96
4 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
437,18 7,000 3.060,26
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 11
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 58)
5 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 59)
752,16 7,000 5.265,12
6 GB2Z0001 m Tancament amb barana de fusta tornejada i impregnada (RTI). Amb
pals d´1 m d´alçada i 8 cm. de diàmetre amb travesser de 10 cm de
diàmetrei nclòs part proporcional d'unions metàl·liques, excavació i
fonamentació dels pals segons plànols (P - 61)
25,42 35,000 889,70
TOTAL Título 01.06.03.01 35.150,28
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 07 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Subcapítulo 01 TELECOMUNICACIONS
Título 01 TOTAL OBRA
1 GDG5U042 m Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols (P - 90)
19,22 1.790,000 34.403,80
2 GDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 91)
63,97 5,000 319,85
3 GDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 95)
55,23 5,000 276,15
4 GDK2UC60 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70 cm i
80 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació (P - 93)
285,05 2,000 570,10
5 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 96)
259,08 4,000 1.036,32
TOTAL Título 01.07.01.01 36.606,22
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 07 OBRES COMPLEMENTÀRIES
Subcapítulo 02 SENDER DE QUALITAT
Título 01 TOTAL OBRA
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 35)
22,04 528,000 11.637,12
TOTAL Título 01.07.02.01 11.637,12
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 12
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 01 INTEGRACIÓ DEL TRONC
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 113)
1,18 2.674,300 3.155,67
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 103)
3,05 798,350 2.434,97
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 104)
2,20 798,350 1.756,37
TOTAL Título 01.08.01.01 7.347,01
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 02 INTEGRACIÓ ROTONDES
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 103)
3,05 254,480 776,16
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 104)
2,20 254,480 559,86
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 113)
1,18 508,000 599,44
4 GR61U10A u Subministrament i plantació d'Olea europaea de perímetre de tronc
20/25 cm en C 80 L, en clot de plantació 1,0x1,0x1,0 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(P - 106)
153,91 6,000 923,46
5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 112)
10,88 400,000 4.352,00
TOTAL Título 01.08.01.02 7.210,92
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 03 ZONES FORA D'ÚS
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 13
1 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 102)
1.763,33 0,427 752,94
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 103)
3,05 1.757,375 5.359,99
3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 104)
2,20 1.757,375 3.866,23
4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 113)
1,18 3.514,750 4.147,41
5 GR61U304 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 10/12, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 107)
45,34 56,000 2.539,04
6 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 110)
11,65 64,000 745,60
7 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 111)
11,93 32,000 381,76
8 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 10/12 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 108)
64,45 28,000 1.804,60
9 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12
cm amb l'arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(P - 105)
55,60 28,000 1.556,80
TOTAL Título 01.08.01.03 21.154,37
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 04 APANTALLAMENT VEGETAL
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 14
1 GR62U207 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 175-200 cm d'alçària,
en C- mínim 28 L, i clot de plantació 0.70x0.70x.070 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 109)
57,90 124,000 7.179,60
TOTAL Título 01.08.01.04 7.179,60
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 05 INTEGRACIÓ REC DEL CORREDOR
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 103)
3,05 166,800 508,74
2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 104)
2,20 166,800 366,96
3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 101)
0,35 819,000 286,65
4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 113)
1,18 556,500 656,67
5 GRI34451 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació (P - 114)
5,87 556,500 3.266,66
6 GR61D40A u Subministrament i plantació d'Ulmus minor de perímetre de tronc 10/12
cm amb l'arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(P - 105)
55,60 6,000 333,60
7 GR66U502 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 110)
11,65 16,000 186,40
8 GR66U50A u Subministrament i plantació de Sambucus nibra de 60-80 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 111)
11,93 8,000 95,44
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 15
9 GR61U504 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 10/12 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 108)
64,45 6,000 386,70
10 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm
d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 115)
56,61 24,960 1.412,99
TOTAL Título 01.08.01.05 7.500,81
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 06 RECUPERACIÓ ZONA D'INSTAL·LACIONS
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 113)
1,18 12.741,000 15.034,38
TOTAL Título 01.08.01.06 15.034,38
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 08 MESURES CORRECTORES
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 07 SEGUIMENT ARQUEOLÓGIC
1 GRQ2U002 u Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes,
amb la presa de dades per a la realització del informe final (P - 116)
209,30 30,000 6.279,00
TOTAL Título 01.08.01.07 6.279,00
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 01 ENDESA
Título 01 SERVEI Nº 201
1 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per
protecció avifauna. (P - 119)
12,00 5,000 60,00
2 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els
conductors de MT en els suports. (P - 118)
16,00 2,000 32,00
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 26)
94,43 8,060 761,11
4 XPA10EN1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei
201 (P - 0)
37.983,77 1,000 37.983,77
TOTAL Título 01.09.01.01 38.836,88
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
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Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 01 ENDESA
Título 02 SERVEI Nº 202
1 SEMCBAC u Dispositiu de protecció anticol.lisió avifauna instal.lat sobre els
conductors de MT en els suports. (P - 118)
16,00 2,000 32,00
2 SEMCDAS u Dispositiu anticol.lisió simple DAS col.locat en línies de MT per
protecció avifauna. (P - 119)
12,00 5,000 60,00
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 26)
94,43 8,060 761,11
4 XPA10EN2 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei 202
(P - 0)
20.885,71 1,000 20.885,71
TOTAL Título 01.09.01.02 21.738,82
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 02 AIGUA POTABLE
Título 01 SERVEI Nº 301
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 24)
0,24 96,500 23,16
2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
54,74 16,000 875,84
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 96,500 661,99
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)
35,78 9,650 345,28
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
4,50 86,850 390,83
6 XPA10PR1 pa Partida alçada a justificar per a l'execució de la reposició del servei
301 (P - 0)
8.918,10 1,000 8.918,10
TOTAL Título 01.09.02.01 11.215,20
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 01 SERVEI Nº 701
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
54,74 3,375 184,75
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
6,86 25,000 171,50
euros
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cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
4,50 25,000 112,50
4 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 98)
9,30 50,000 465,00
TOTAL Título 01.09.03.01 933,75
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 02 SERVEI Nº 702
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
54,74 3,375 184,75
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 9,500 65,17
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
4,50 9,500 42,75
4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 94)
88,37 1,000 88,37
5 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 92)
96,26 1,000 96,26
6 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons
norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament  (P - 99)
30,17 10,000 301,70
7 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 98)
9,30 19,000 176,70
TOTAL Título 01.09.03.02 955,70
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 03 SERVEI Nº 703
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part
proporcional d'elements de muntatge (P - 100)
2,95 2,000 5,90
TOTAL Título 01.09.03.03 5,90
Obra 01 Pressupost Variant
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
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Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 04 SERVEI Nº 704
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part
proporcional d'elements de muntatge (P - 100)
2,95 18,000 53,10
TOTAL Título 01.09.03.04 53,10
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 05 SERVEI Nº 705
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
54,74 3,375 184,75
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
6,86 13,000 89,18
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
4,50 13,000 58,50
4 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 94)
88,37 1,000 88,37
5 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons
norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament  (P - 99)
30,17 14,000 422,38
6 GDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 92)
96,26 1,000 96,26
7 GFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 98)
9,30 26,000 241,80
TOTAL Título 01.09.03.05 1.181,24
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 03 ALTRES
Título 06 SERVEI Nº 706
1 GJS5000A m Tap final de tub degoteig de DN 16mm, instal·lat i amb part
proporcional d'elements de muntatge (P - 100)
2,95 18,000 53,10
TOTAL Título 01.09.03.06 53,10
Obra 01 Pressupost Variant
euros
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 19
Capítol 09 SERVEIS AFECTATS
Subcapítulo 04 PARTIDES ALÇADES SSAA
Título 01 TOTAL OBRA
1 XPA1SSAA pa Partida alçada a justificar per obres imprevistes de serveis afectats
(P - 0)
15.000,00 1,000 15.000,00
TOTAL Título 01.09.04.01 15.000,00
Obra 01 Pressupost Variant
Capítol 10 PARTIDES PROPORCIONALS
Subcapítulo 01 TOTAL OBRA
Título 01 PARTIDES PROPORCIONALS
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
32.261,04 1,000 32.261,04
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 117)
60.000,00 1,000 60.000,00
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
75.000,00 1,000 75.000,00
4 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
14.991,56 1,000 14.991,56
5 XPA100OH pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i
Demolició. (P - 0)
12.289,41 1,000 12.289,41
TOTAL Título 01.10.01.01 194.542,01
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/12 Pàg.: 1
NIVELL 4: Título Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 01.01.01.01  TOTAL OBRA 26.905,66
Subcapítulo 01.01.01  TOTAL OBRA 26.905,66
Título 01.02.01.01  TOTAL OBRA 242.801,31
Subcapítulo 01.02.01  TOTAL OBRA 242.801,31
Título 01.03.01.01  TOTAL OBRA 588.588,89
Subcapítulo 01.03.01  TOTAL OBRA 588.588,89
Título 01.04.01.01  CALAIX 3,5x2,0m 33.456,48
Título 01.04.01.02  ALETES 7.106,78
Subcapítulo 01.04.01  ODT 1 40.563,26
Título 01.04.02.01  CALAIX 3,5x2,0m 53.892,48
Título 01.04.02.02  ALETES 4.348,93
Subcapítulo 01.04.02  ODT 2 58.241,41
Título 01.04.03.01  CALAIX 3,5x2,0m 13.646,44
Título 01.04.03.02  ALETES 4.101,87
Subcapítulo 01.04.03  ODT 3 17.748,31
Título 01.05.01.01  TOTAL OBRA 4.600,30
Subcapítulo 01.05.01  DRENATGE TRANSVERSAL 4.600,30
Título 01.05.02.01  TOTAL OBRA 40.885,00
Subcapítulo 01.05.02  DRENATGE LONGITUDINAL 40.885,00
Título 01.06.01.01  TOTAL OBRA 30.998,05
Subcapítulo 01.06.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 30.998,05
Título 01.06.02.01  TOTAL OBRA 8.208,25
Subcapítulo 01.06.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.208,25
Título 01.06.03.01  TOTAL OBRA 35.150,28
Subcapítulo 01.06.03  DEFENSES I BALISAMENT 35.150,28
Título 01.07.01.01  TOTAL OBRA 36.606,22
Subcapítulo 01.07.01  TELECOMUNICACIONS 36.606,22
Título 01.07.02.01  TOTAL OBRA 11.637,12
Subcapítulo 01.07.02  SENDER DE QUALITAT 11.637,12
Título 01.08.01.01  INTEGRACIÓ DEL TRONC 7.347,01
Título 01.08.01.02  INTEGRACIÓ ROTONDES 7.210,92
Título 01.08.01.03  ZONES FORA D'ÚS 21.154,37
Título 01.08.01.04  APANTALLAMENT VEGETAL 7.179,60
Título 01.08.01.05  INTEGRACIÓ REC DEL CORREDOR 7.500,81
Título 01.08.01.06  RECUPERACIÓ ZONA D'INSTAL·LACIONS 15.034,38
Título 01.08.01.07  SEGUIMENT ARQUEOLÓGIC 6.279,00
Subcapítulo 01.08.01  TOTAL OBRA 71.706,09
Título 01.09.01.01  SERVEI Nº 201 38.836,88
Título 01.09.01.02  SERVEI Nº 202 21.738,82
Subcapítulo 01.09.01  ENDESA 60.575,70
Título 01.09.02.01  SERVEI Nº 301 11.215,20
Subcapítulo 01.09.02  AIGUA POTABLE 11.215,20
Título 01.09.03.01  SERVEI Nº 701 933,75
Título 01.09.03.02  SERVEI Nº 702 955,70
Título 01.09.03.03  SERVEI Nº 703 5,90
Título 01.09.03.04  SERVEI Nº 704 53,10
euros
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Título 01.09.03.05  SERVEI Nº 705 1.181,24
Título 01.09.03.06  SERVEI Nº 706 53,10
Subcapítulo 01.09.03  ALTRES 3.182,79
Título 01.09.04.01  TOTAL OBRA 15.000,00
Subcapítulo 01.09.04  PARTIDES ALÇADES SSAA 15.000,00
Título 01.10.01.01  PARTIDES PROPORCIONALS 194.542,01
Subcapítulo 01.10.01  TOTAL OBRA 194.542,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.499.155,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítulo 01.01.01  TOTAL OBRA 26.905,66
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 26.905,66
Subcapítulo 01.02.01  TOTAL OBRA 242.801,31
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 242.801,31
Subcapítulo 01.03.01  TOTAL OBRA 588.588,89
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 588.588,89
Subcapítulo 01.04.01  ODT 1 40.563,26
Subcapítulo 01.04.02  ODT 2 58.241,41
Subcapítulo 01.04.03  ODT 3 17.748,31
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 116.552,98
Subcapítulo 01.05.01  DRENATGE TRANSVERSAL 4.600,30
Subcapítulo 01.05.02  DRENATGE LONGITUDINAL 40.885,00
Capítol 01.05  DRENATGE 45.485,30
Subcapítulo 01.06.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 30.998,05
Subcapítulo 01.06.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.208,25
Subcapítulo 01.06.03  DEFENSES I BALISAMENT 35.150,28
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 74.356,58
Subcapítulo 01.07.01  TELECOMUNICACIONS 36.606,22
Subcapítulo 01.07.02  SENDER DE QUALITAT 11.637,12
Capítol 01.07  OBRES COMPLEMENTÀRIES 48.243,34
Subcapítulo 01.08.01  TOTAL OBRA 71.706,09
Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES 71.706,09
Subcapítulo 01.09.01  ENDESA 60.575,70
Subcapítulo 01.09.02  AIGUA POTABLE 11.215,20
Subcapítulo 01.09.03  ALTRES 3.182,79
Subcapítulo 01.09.04  PARTIDES ALÇADES SSAA 15.000,00
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 89.973,69
Subcapítulo 01.10.01  TOTAL OBRA 194.542,01
Capítol 01.10  PARTIDES PROPORCIONALS 194.542,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.499.155,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 26.905,66
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 242.801,31
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 588.588,89
euros
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Capítol 01.04  ESTRUCTURES 116.552,98
Capítol 01.05  DRENATGE 45.485,30
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 74.356,58
Capítol 01.07  OBRES COMPLEMENTÀRIES 48.243,34
Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES 71.706,09
Capítol 01.09  SERVEIS AFECTATS 89.973,69
Capítol 01.10  PARTIDES PROPORCIONALS 194.542,01
Obra 01 Pressupost Variant 1.499.155,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.499.155,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Variant 1.499.155,85
1.499.155,85
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
Projecte constructiu. Variant entr Vilacolum i Vilamacolum
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.499.155,85
13,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.499.155,85.............................................................. 194.890,26
6,00 % Despeses Generals SOBRE 1.499.155,85............................................................. 89.949,35
Subtotal 1.783.995,46
18,00 % IVA SOBRE 1.783.995,46..................................................................................... 321.119,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.105.114,64
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( DOS MILIONS  CENT CINC MIL  CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS )
Enginyer autor del projecte
dimarts, 24 de gener de 2012
David Rivas Palma
Enginyer tècnic d´Obres Públiques
